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RESUMEN

Se plantea con el desarrollo del presente trabajo de tesina, la forma como se
interpreta y aplica la Normatividad de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes
(SCT) en la elaboracion de una propuesta econdémica de obra (presupuesto), esto
con la finalidad de interpretar completamente las distintas consideraciones que estan
involucradas en los conceptos de trabajo de obra, ya que se piden como: “Unidad de
Obra Terminada” (P.U.O.T.), es decir, considerando en el analisis de costo
respectivo, la inclusion de todos aquellos aspectos involucrados y necesarios para
desarrollar BIEN los trabajos a la PRIMERA vez, resultando Obras Bien hechas, que
sean Funcionales, que representen Seguridad y a un Costo Econémicamente viable.

PALABRAS CLAVE: NORMAS, SCT, APLICACION, INTERPRETACION.

ABSTRAC.

Arises with the development of this thesis work, the way it interprets and applies the
Regulation of the Ministry of Communications and Transport (SCT) in the
development of an economic proposal of work (budget), that in order to fully interpret
different considerations are involved in the concepts of construction work force, and
that are ordered as "Unit Finished Work" (PUOT), it means, considering the analysis
of respective cost, the inclusion of all aspects involved and necessary to do WELL
develop jobs for the FIRST time, resulting works Well done, that are functional,
representing security and an economically feasible cost.

KEY WORDS: RULES, SCT, APPLICATION, INTERPRETATION.
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l.- INTRODUCCION.

La actividad profesional de un Ingeniero Civil dentro de la sociedad, es de suma
importancia para el desarrollo de la misma, ya que con su participacion directa en la
construccion de las diferentes obras publicas, las poblaciones a que sirve crecen en
cuanto a cantidad y calidad de los servicios publicos que dichas obras representan
por si mismas 0 en su conjunto; por ejemplo: sistemas de agua potable, drenaje y
alcantarillado sanitario, redes de energia eléctrica, telefonia, construccion de tuneles,
pasos a desnivel, puentes, carreteras, aeropuertos, puertos, vias ferroviarias,
canales, presas, sistemas de riego, edificios de apartamentos, edificios de oficinas,
casas unifamiliares y duplex, centros comerciales, auditorios, escuelas, hospitales,
etc., con su consecuente desarrollo social, politico y econémico de las poblaciones.

Para lograr con éxito lo anterior, se requiere que el Ingeniero se prepare para
alcanzar una capacidad técnica aceptable, y para ello debe conocer aunque sea de
forma basica los siguientes campos, de los cuales depende en forma directa el buen
funcionamiento de sus obras:

1.- Las propiedades fisicas y quimicas de los materiales naturales y artificiales de
construccion que se emplearan en las construcciones.

2.- Los modelos matematicos que permitirAn predecir, con bastante aceptacion el
comportamiento de las construcciones.

3.- Los procedimientos y normas de construccion que rigen la conducta a seguir por
el personal de obra en el desarrollo de la misma.

Obviamente éstos 3 campos no permanecen independientes entre si, sino que los
conocimientos y experiencias de cada uno de ellos, apoyan y promueven el
desarrollo de los restantes, y I6gicamente de la Ingenieria Civil en su conjunto.

Se enfocara primeramente éste trabajo a tratar y comentar lo referente a las Normas
Generales de Construccién de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes en
general, para posteriormente hacer un ejemplo de su aplicacion en una obra en
particular.

Se define como Normas de Obras Publicas, al conjunto de disposiciones y requisitos
generales establecidos por las Dependencias o Entidades, que deben aplicarse para
la realizacion de estudios, proyectos, ejecucion y equipamiento de las Obras, la
puesta en servicio, su conservacibn o mantenimiento y la supervision de esos
trabajos, comprendiendo la medicidon y la base de pago de los conceptos de trabajo.
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Como se puede observar de la definicion anterior, se desprende que el contenido de
las Normas debera cumplir con lo siguiente:

1.- Quedar en una secuencia logica.

2.- Quedar en orden cronoldgico.

3.- Deben ser concisas, entenderse claramente y sin ambigliedades.
4.- Deben ser categoricas.

Si se logra cumplir con lo anterior, habrd una muy buena vinculacién entre los
conceptos tedricos elaborados por el personal técnico en oficina y la ejecucion de
esas instrucciones por el personal de campo.

Las Normas comprenden 2 partes principales:

1.- Los requisitos segun los cuales un cotizado prepara y somete a consideracion un
presupuesto 0 una propuesta para desempefiar el trabajo, asi como los requisitos
contractuales, conforme a los cuales el contratista debera desempenar el trabajo.

2.- Los requisitos detallados del trabajo que se tiene que realizar.

Se plantea con el desarrollo del presente trabajo de tesina, ejemplificar la forma
como se interpreta y aplica la Normatividad de la Secretaria de Comunicaciones y
Transportes (SCT) en la elaboracion de una propuesta economica de obra
(presupuesto), esto con la finalidad de interpretar completamente las distintas
consideraciones que estan involucradas en los conceptos de trabajo de obra, ya que
se piden como: “Unidad de Obra Terminada” (P.U.O.T.), es decir, considerando en el
analisis de costo respectivo, la inclusion de todos aquellos aspectos involucrados y
necesarios para desarrollar BIEN los trabajos a la PRIMERA vez, resultando Obras
Bien hechas, que sean Funcionales, que representen Seguridad y a un Costo
Economicamente viable.
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ll.- ANTECEDENTES.
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II.- ANTECEDENTES.

Para dar un seguimiento ordenado al trabajo, primeramente se estableceran las
consideraciones basicas: ¢Qué es la normatividad?, ¢Para qué nos sirven las
normas?, ¢COmo estan integradas u organizadas las normas?, ¢En donde tienen
su aplicaciéon?

NORMA DE OBRA PUBLICA.

Conjunto de disposiciones y requisitos generales establecidos por las Dependencias
o Entidades que deben aplicarse para la realizacion de estudios, proyectos,
ejecucion y equipamiento de las obras, la puesta en servicio, su conservacion o
mantenimiento y la supervision de esos trabajos, comprendiendo la medicion y la
base de pago de los conceptos de trabajo.

ESPECIFICACION.

Conjunto de disposiciones, requisitos e instrucciones particulares que modifican,
adicionan o sustituyen a las Normas correspondientes y que deberan aplicarse ya
sea para estudios, proyectos y/o para la ejecucion y equipamiento de una obra
determinada, la puesta en servicio, su conservacion o0 mantenimiento, y la
supervision de esos trabajos. En lo que se oponga a las Normas, las
Especificaciones prevaleceran.

MARCO JURIDICO.

REGLAS PARA LA FORMULACION E INTEGRACION DE LAS NORMAS Y
ESPECIFICACIONES DE LAS OBRAS PUBLICAS.

PROPOSITO.

La Ley de Obras Publicas, establece que para que las Dependencias y Entidades
puedan realizar Obras, deben disponer de Normas y Especificaciones para todos y
cada uno de los conceptos de trabajo que integran las Obras Publicas a su cargo, las
gue formaran parte de los conceptos.

El propdsito de elaborar las Normas, es simplificar procedimientos y unificar criterios
para evitar, que las Especificaciones relativas a un tipo determinado de Obras tengan
que elaborarse para cada caso, por lo que las Normas contemplaran el mayor
numero de casos de aplicabilidad.
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GENERALIDADES DE LA NORMA.

Las Dependencias o Entidades responsables también tendran como tarea
permanente la revision y actualizacion de las Normas.

La terminologia general y las expresiones convencionales usadas en las Normas y
Especificaciones de cada Dependencia o Entidad, sera uniforme para su correcta
interpretacion.

Cuando eventualmente una Dependencia o Entidad ejecute trabajos que, por su
finalidad y caracteristicas, sean de los que normalmente tiene a su cargo otra
Dependencia o Entidad, la primera debera adoptar, en lo que corresponda, las
Normas establecidas por la segunda.
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N-INT-1/99

LIBRO: INT. INTRODUCCION

PARTE: 1. PROPOSITO DE LA NORMATIVA PARA LA
INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE

Que el sector transporte cuente con una normativa técnica permanentemente
actualizada, que incluya los dultimos avances tecnologicos y juridicos que se
desarrollen en el pais y en el extranjero, proponiendo los criterios, métodos y
procedimientos para la correcta ejecucion de los trabajos que se realizan en materia
de infraestructura para el transporte, con seguridad, calidad, economia y eficiencia,
en las areas de:

Carreteras
Puertos
Aeropuertos
Ferrocarriles
Edificaciones
A.OBJETIVOS:

1. La uniformidad de estilo y calidad en las obras publicas y en los servicios
relacionados con ellas, que realiza la Secretaria para la infraestructura del
transporte, estableciendo los criterios y procedimientos para la planeacion,
licitacion, adjudicacion, contratacion, ejecucion, supervision y, en su caso,
operacion y mitigacion del impacto ambiental.

2. Establecer los criterios y procedimientos para la concesion de la
infraestructura para el transporte.

3. Normar las relaciones de la Secretaria con las personas fisicas y/o morales
gue contraten la ejecucion de obras publicas y los servicios relacionados con
ellas, o a las que se les otorguen concesiones de infraestructura para el
transporte.

4. Orientar la seleccion y aplicacion de los criterios, métodos y procedimientos
mas convenientes para la realizacién de los estudios y proyectos; para la
ejecucion, supervision, aseguramiento de calidad, operacion y mitigacion del
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impacto ambiental de la infraestructura durante su construccion, conservacion,
reconstruccién y modernizacion.

B.TIPOS DE PUBLICACIONES:
La Normativa SCT esta presentada, segun su proposito, en tres tipos de

publicaciones denominadas: Normas, Manuales y Practicas Recomendables,
identificadas mediante las siguientes claves:

TIPOS DE PUBLICACION CLAVE
Normas N
Manuales M
Practicas

Recomendables

B.1 NORMAS

Las Normas proponen valores especificos para disefio; las caracteristicas y calidad,
de los materiales y de los equipos de instalacibn permanente, asi como las
tolerancias en los acabados; los métodos generales de ejecucion, medicion y base
de pago de los diversos conceptos de obra y, en general, todos aquellos aspectos
que se puedan convertir en especificaciones al incluirse en el proyecto o en los
términos de referencia para la ejecucién de las obras publicas y de los servicios
relacionados con la infraestructura del transporte.

B.2.MANUALES

Los Manuales contienen el compendio de los métodos y procedimientos para la
realizacion de todas las actividades relacionadas con la infraestructura del transporte.

B.3.PRACTICAS RECOMENDABLES
Las Practicas Recomendables proponen y explican el establecimiento de criterios y
la aplicabilidad de teorias a casos especificos, de manera que el usuario tenga

elementos para seleccionar los métodos o procedimientos de entre los contenidos en
los Manuales.
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CLASIFICACION POR LIBROS:

C.LIBROS:

Las Normas, Manuales y Practicas Recomendables se organizan segun su tematica,
en doce Libros, identificados mediante las siguientes claves:

LIBRO CLAVE
INTRODUCCION INT
LEGISLACION LEG
PLANEACION PLN
DERECHO DE VIA

Y ZONAS ALEDANAS DRV
PROYECTO PRY
CONSTRUCCION CTR
CONSERVACION CSV
OPERACION OPR
CONTROL Y

ASEGURAMIENTO DE

CALIDAD CAL
CARACTERISTICAS DE LOS
MATERIALES CMT

CARACTERISTICAS DE LOS
EQUIPOSY SISTEMAS DE
INSTALACION PERMANENTE EIP

METODOS DE MUESTREO
Y PRUEBA DE MATERIALES MMP

El contenido de cada Libro es el siguiente:

INT. INTRODUCCION

Trata todos aquellos aspectos de caracter general, como objetivos, contenido,
integracion, presentacion, identificacion, utilizacion, aplicacion, responsabilidades,

indice general, definicion de términos, notacion de numeros, unidades de medida y
equivalencias.
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LEG. LEGISLACION

Comprende los criterios y procedimientos para la contratacion de obras publicas y
servicios relacionados con ellas, asi como para la concesion de la infraestructura; los
regimenes de contratacion; los procedimientos de licitacion publica o invitacion
restringida; y los criterios generales de ejecucion, medicion y base de pago. También
comprende la compilacién de la legislacion aplicable

PLN. PLANEACION

Contiene los criterios y métodos para la realizacion de los estudios de planeacion, asi
como para la elaboracion de planes maestros y programas de inversion para las
obras de infraestructura.

DRV. DERECHO DE VIA Y ZONAS ALEDANAS

Establece los criterios y procedimientos para la adquisicion del derecho de via, asi
COMO Su uso y aprovechamiento en los casos de paradores; accesos y entronques;
cruzamientos de tuberias o cables, entre otros; puentes privados, anuncios
publicitarios e instalaciones marginales.

PRY. PROYECTO

Trata los criterios y métodos para la realizacion de los estudios y la elaboracion de
los proyectos de las obras de infraestructura.

CTR. CONSTRUCCION

Contiene los conceptos de obra para la construccion de la infraestructura del
transporte y los conceptos de mitigacion del impacto ambiental, incluyendo
definiciones, criterios basicos de ejecucion, acabados, medicion y base de pago, asi
como los métodos generales para el control de tiempos, volumenes y costos.

CSV. CONSERVACION

Establece los criterios y métodos para la evaluacion de la infraestructura. Contiene
los conceptos para la conservacion rutinaria y la periddica, para la reconstruccion y
para la mitigacion del impacto ambiental durante la conservacion de la
infraestructura, incluyendo definiciones, criterios basicos de ejecucion, acabados,
medicién y base de pago.
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OPR. OPERACION

Contiene los criterios y métodos para la evaluacion de la operacion, incluyendo la
medicion de los pesos y dimensiones de los vehiculos; la relacion oferta-demanda de
la infraestructura; la determinacién de los indices de seguridad vial y la programacion
de inversiones para la reparacion y/o modernizacion de las obras.

CAL. CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Contiene los criterios y métodos para el control y aseguramiento de la calidad, tanto
de los estudios y proyectos, como de la construccion y conservacion; incluye los
requisitos para la certificacion de laboratorios y los métodos estadisticos de control
de calidad.

CMT. CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES

Establece las caracteristicas de calidad de los materiales que se utilicen en las
obras.

EIP. CARACTERISTICAS DE LOS EQUIPOS Y SISTEMAS DE INSTALACION
PERMANENTE

Propone las caracteristicas de los equipos fijos y sus sistemas de instalacion;
establece los procedimientos para su verificacion.

MMP. METODOS DE MUESTREO Y PRUEBA DE MATERIALES

Comprende los procedimientos para muestreo y prueba, tanto de laboratorio como
de campo, de los materiales que se utilicen en las obras.

D.TEMAS:

Los Libros PLN. PLANEACION, DRV. DERECHO DE VIA Y ZONAS ALEDANAS,
PRY. PROYECTO, CTR. CONSTRUCCION, CSV. CONSERVACION Y OPR.
OPERACION, se dividen en cinco Temas que se identifican mediante las claves que
se indican a continuacion:

TEMA CLAVE
Carreteras CAR
Aeropuertos AER
Ferrocarriles FER
Puertos PUE
Edificaciones Diversas EDV
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Estos Temas comprenden lo siguiente:
CAR. Carreteras

Abarca todo tipo de carreteras, desde las brechas hasta las autopistas, asi como
todas las obras necesarias para su operacion.

PUE. Puertos

Comprende desde marinas hasta puertos de altura, asi como todas las obras
necesarias para su operacion.

FER. Ferrocarriles

Incluye desde espuelas hasta vias troncales electrificadas, asi como todas las obras
necesarias para su operacion.

AER. Aeropuertos

Considera desde aerédromos hasta aeropuertos internacionales, asi como todas las
obras necesarias para su operacion.

EDV. Edificaciones Diversas

Considera todas las edificaciones necesarias para la operacion de la infraestructura
del transporte.

E.PRESENTACION:

Los Temas o directamente los Libros que no estan divididos por Temas, se
fraccionan en Partes, mismas que generalmente se dividen en Titulos y éstos a su
vez, cuando es necesario, se separan en Capitulos.

Los Capitulos son la subdivision independiente mas pequefia, por lo que se
presentan, publican y difunden individualmente, mediante fasciculos coleccionables
en carpetas especiales, facilitando de esta manera, su revision permanente, su
actualizacion y, en su caso, su reemplazo. De la misma forma se tratan aquellos
Titulos cuyo contenido no esté dividido en Capitulos o aquellas Partes que no estén
divididas en Titulos.

El texto contenido en cada fasciculo se divide en Clausulas, Fracciones, Incisos,

Parrafos y Puntos, segun su estructura, con el propésito de facilitar su referencia en
los proyectos y trabajos donde se establezcan como especificaciones.
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En el encabezado de las paginas nones, con excepcion de la primera, se muestra el
tipo de publicaciéon (Norma, Manual o Practica Recomendable), y en las pares el
Libro y, en su caso, el Tema al que pertenece. La paginacion se realiza en la esquina
inferior, derecha para las nones e izquierda para las pares, asociada al total de ellas
que integran el fasciculo.

Las tablas, figuras y graficos contenidos en un fasciculo, se numeran
independientemente, empezando por el niumero uno.

F.DESIGNACION:

Para la identificacion de cada fasciculo publicado, en la primera pagina se indica,
ademas del Libro, Tema, Parte, Titulo y Capitulo que trata, una designacion unica
como la siguiente

DESIGNACION
N-PRY-CAR0-01-003/99

Esta designacion se integra con las claves del tipo de publicacion, del Libro y, en su
caso, del Tema al que pertenece el fasciculo, asi como con el numero
correspondiente a la Parte y en su caso, al Titulo y al Capitulo que se trata, de
acuerdo con la Norma N-INT-2 indice General y por Gltimo, con las dos Gltimas cifras
del afio de su publicacion. Esta designacion se repite en todas las paginas del
fasciculo como parte del encabezado.

Cuando un fasciculo corresponde a un Titulo completo, en la designacion se omite el
numero del Capitulo. De igual forma, cuando el fasciculo corresponde a una Parte
completa, en la designacion también se omite el nimero del Titulo.

La designacion que se ejemplifica, de acuerdo con la Norma N-INT-2 indice General,
corresponde a la Norma (N) del Libro Proyecto (PRY) del Tema Carreteras (CAR),
Parte 10, Proyecto de Sefialamiento y Dispositivos de Seguridad en Calles y
Carreteras, Titulo 01, Proyecto de Sefialamiento, Capitulo 003, Disefio de Sefales
Preventivas, publicada en el afio de 1999.

G.UTILIZACION:

G.1.ACTUALIZACION:

Los fasciculos correspondientes a las Normas, Manuales y Practicas
Recomendables de los diferentes Libros, Temas, Partes, Titulos y Capitulos de la
Normativa SCT, se publican y difunden en la medida en que se elaboran o

actualizan. En el momento de su publicacion derogan, en lo que corresponda, a los
publicados anteriormente.
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G.2.ALCANCE:

Los criterios, métodos y procedimientos contenidos en la Normativa SCT son una
guia para efectuar la planeacion, licitacion, adjudicacion, contratacion, ejecucion,
supervision y, en su caso, operacion y mitigacion del impacto ambiental de las obras
publicas y servicios relacionados con ellas, asi como para la concesion de la
infraestructura, de manera que, si el Ingeniero considera que dichos criterios,
meétodos y procedimientos no son aplicables para la realizacion de un trabajo
especifico, puede proponer otros que no estén contenidos en la Normativa SCT,
siempre y cuando estén debidamente sustentados, no contravengan las leyes
federales aplicables y sean aprobados por las Autoridades competentes.

G.3.ESPECIFICACIONES:

En la elaboracion de sus proyectos y/o términos de referencia, el Ingeniero puede
invocar las Normas contenidas en la Normativa SCT que considere aplicables,
haciendo referencia a las designaciones correspondientes. Las Normas invocadas de
esta manera, mediante la firma del Ingeniero y con la aprobacion de las Autoridades
competentes de la Secretaria, se convertiran en especificaciones, las que deben ser
cumplidas obligatoriamente por el ejecutor de los trabajos.

G.4.0BLIGATORIEDAD:

Las Autoridades de la Secretaria, en el &mbito de su competencia, mediante la
instruccion correspondiente, pueden establecer como obligatoria la utilizacion de
aguellos criterios, métodos y procedimientos de la Normativa SCT, que consideren
necesarios.

G.5. PERFECCIONAMIENTO:

Con el proposito de perfeccionar permanentemente la Normativa SCT, es necesario
qgue los comentarios, observaciones y propuestas de modificacion, se hagan llegar a
la Comision de Normas, Especificaciones y Precios Unitarios de la Secretaria, a
través de la Direccion General de Servicios Técnicos o de la Coordinacion de la
Normativa para la Infraestructura del Transporte del Instituto Mexicano del
Transporte, a fin de que sean analizados, valorados y, en su caso, considerados en
las nuevas versiones que se realicen.

H. RESPONSABILIDADES:
H.1. En la planeacion, y ejecucion y supervision de las obras publicas y delos

servicios relacionados con ellas, que realice la secretaria, las especificaciones son
responsabilidad del ingeniero y de los autoridades competentes.
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H.2. Aquellas normas, que se conviertan en especificaciones al ser invocadas y
variadas mediante las firmas del ingeniero y de las autoridades competentes de la
secretaria, en un proyecto o en unos términos de referencias determinados, deben
ser atendidos obligatoriamente por todos los involucrados en la ejecucién,
supervision y control de obra publica correspondientes o del servicios relacionado
con la misma, quienes son los responsables de su cumplimientos.

H.3. En el caso que se demuestre mediante estudios apropiados, que una o algunas
especificaciones de las establecidas en un proyecto, no sean procedentes para la
ejecucion de la obra, el ingeniero o la persona fisica o moral que elabore el proyecto,
debe hacer los ajustes pertinentes de acuerdo con los requerimientos reales. Dichos
ajustes deben ser aprobados por las autoridades competentes de la secretaria.

H.4. Si una obra o servicio relacionado con ella se ejecuta por una persona fisica o
moral, contratada para tal propdsito por la secretaria, dicha persona fisica o moral
esta obligada a cumplir el proyecto o los términos de referencias correspondientes y
sus especificaciones. Asimismo, es la Unica responsable de todo lo requiera para la
correcta ejecucion del trabajo y, en su caso, de establecer los procedimientos
constructivos mas eficiente y seguros para lograr los objetivos establecidos, asi como
de instalar el control de calidad de sus actividades.
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1l.- EJEMPLO DE INTERPRETACION Y
APLICACION DE LA NORMA.
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RELACION DE TRABAJOS DE LA E-7

0 B R 4

[C-n0ang pad7-
FREGIO UNITARRID X
COMNCEPTOS Nar-2rM
CANTIDAD] UHIDA
| tonrwsoapie. peoera | o | [MFORTES
L [R———. DESCRIFCION HOHERD ]
LN ] TERRACERIAS
Dermmats.
1 [WGTRCARA 1001 Dormanke, sualquicra queroarutipny carackerirtioar on carretorar rintrarplante de arpeciorveqetaler proviamenteal 10 Ha
lartrabajor (tala, roza, dernraize, impiay dirparizion final), en zaona tiporemiarida, PULOLT,
Darpalme
H ”IHHIL'NTT“.I'W{” Derpalme de 20 2m i orperor, el material producto del dorplamere derperdicia, de lar pirar, Fonder di enzavazionern | 2222 | W
kaludir de lor bansar alterminaray explotacion, PULOLT,
Carter
3 ”IHHMTTWW f Excavasionde corker cualquicra querearu clarifizasion enberrenanatural, ol material produztodel corkere dorperdiziy 35076 | M
enelbanza queindizaclproyesto, PALOT,
Ercaluner di Liga
q ”IHHMTWIIWM Excavazionparalaformasion de arzaloner deliga, sualquiora quereary charifizacion, enel suerpadelterraphinauyape] 13704 | MW
tranrwerral exncedv ol 85, ol makerial produsto de |1 excavacionse derperdisiaraenel banzo que indica el progectn, PULOT,
Excavacinn para artractarar
§ ”IHHMTW.I'W”‘ Excavazibnparacrtrusturar uobrar de dronaje, cualquicra quesearu <larifizazidn, conunaprofundidad mayor de 15k 7570 | MY
el material product de la eweavazionse derperdiciaon ol banzo que indizacl proyeto, F.UQT,
Terraplen 1
§ ”IL’IHIL’NTWIIMH Gonrtruscion 4 Terraplencs ut@ando ma u:tublw g ot o, gn el cuerpodelt 0 | M
compazkadnal 90 conforme [ofdizados,
~“THIIRV
Subrurate FAVIIRIY
I ”IHHMTWTMH Gonrtruzzion 4 Terraplenos ubMeando materialc/®p 2 Mabler nkel % koo de Proye Men [ ¥aparubrard  BT28 | M
compazkadoal 1004 conforme loindizado en el proyecto, P ULCR
Rellanar
H ”IL’IHMTIUWWU Fiellinar canmaterial de bancoparalapratesion de obrar de drenaje, FULOT, R M
Recubrimientn di Taluder
4 ”IHHMTMII'“‘M Fieaubrimionb di taluder pararuprate csion songiembre e erpesior veqetaler nativar de la reqian, PULO.T, e M
IMAGENNO.1
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RELACION DE TRABAJOS DE LA E-7

3.2 ESTRUCTURAS

Mamposteria

10 | NCTRCARAO2001!00 | Mampasteria de picdra d tereera clase junteada con de morkera cementa para cuaquier altura, PLOT, 1410 r!
Zamptado

1 | NCTRCAR02.002/00 | Zampeada de mampasteria de piedra de bercera clase junteada con marbera di cementa para cualquier altura, PLULOT., 230 M

3.01.03 DRENAJE Y SUBDRENAJE

Cunetas

12 | HCTR-CAR 0300500 | Cunctas de seccion triangular revestidas dv zampeada de concreto hidralico simple de =150 kglom2, PUOT. B M
Laraderos

13 | NCTRCAR0-00600 | Lavaderos di 140 m de ancho de concriba hidraulico simphs de Fe 150 kgfom', PLIOT, 103 M
Bordillos

W | NCTRCARAOI00T00 | Bordille dt concreta hidraulica d Fez 200 kgtem de 16 3% 2 12 om, con tamana maxima de agregade de 140 cm [54") PULOT. B30 i
Subdrenes

15 | RECTRCARMOF0000 | Subdren longitudinal de seccion circular de buberiad: clorurdde polivinils (PYC] perforado de 10,16 om [4"] de dimetro, con filtre 140 M
del material conforme lo indicada enel prapecta prellend cormatenial praductade |3 cxcavncion dé lrzanfs d: setcion reckingular
y pozos di visita 3 cada 50 m di longitud, PULLCT.,
Alcantarillas de tabos corragados de polietileno defalta densidad

16 | NCTRCARAMOI04I0F | Alcantarillas de tubas carrugadas de polistilana de alta denzidad de 12432 om (48] de dinmetra, conforme la indicada en ol 4.0 i
proyects, PLLOT,

IMAGEN No.2
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RELACION DE TRABAJOS DE LA E-7

30004 PAYIMENTDS
Subbases y Bases
1| BRCTRCAR04-0021H| Base idili con mabericez petrens procedsates debancas que el o conbraity nehyendoacamee, f6es | M
compactada al 105, con riego de impreguacion con emulion acfalica s rampimienta esto, inchuyenda arena para paree,
conforme o ndicudo o o prgects, PO,
Carpeta Ashaltica con mezch en calieate
{6 [ NCTRCAR 000003 | Canpetasafiicecon meach n Callatede qramlametra St con materles pracediates de ncos que el el contratisty wopmn

inchupenda s, compartuda s 00K conforme s ndiad en o propec,con cement il 20, yapliacin e

rego asflico defign con emleion . rompimienta rapda, PLLCIT,

IMAGEN No.3
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DESGLOSE GENERAL DE LA NORMATIVA SCT

CARRETERAS
CONSTRUCCION
CONCEPTOS DE OBRA

TITULOS

01. TERRACERIAS

CAPITULOS:

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

02.

03.

04.

05.

06.

07.

08.

DESMONTE

DESPALME

CORTE

EXCAVACION DE LIGA
EXCAVACION PARA CANALES
AFINAMIENTO

EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS
BANCOS

TERRAPLENES
TERRAPLENES REFORZADOS
RELLENOS

RECUBRIMIENTO DE TALUD
ACARREOQOS

ABATIMIENTO DE TALUDES
BERMAS

ANCLAS

CONCRETO LANZADO

ESTRUCTURAS

DRENAJE SUBTERRANEOS
PAVIMENTOS

TUNELES

CIMENTACIONES

SENALAMIENTOS Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD

OBRAS MARGINALES
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11. ESTRUCTURAS INTEGRALES DEL TRANSPORTE

ESTRUCTURAS GENERALES O FORMATO GENERAL

CONTENIDO

DEFINICION

REFERENCAS

MATERIALES

EQUIPO

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO
EJECUCION

CRITERIOS DE ACEPTACION O RECHAZO
MEDICION

BASE DE PAGOS

ESTIMACION Y PAGO

RECEPSION DE OBRA

FAS"IOMmMOO®m»

N.CTR.CAR.1.01.03/00
N. NORMAS
CTR. CONSTRUCION
CAR. CARRETERAS
1. CONCEPTO DE OBRA
01. TERRACERIAS
03. CORTE

/00. EL ANO EN QUE SE REVISO LA NORMA

PIC. Israel Garcia Herrera

25



UMSNH - Facultad de Ingenieria Civil

EJEMPLO DE INTERPRETACION Y APLICACION DE LAS NORMAS DE SCT

INTERPRETAC}ION Y APLICACION DE LAS NORMAS DE SCT PARA EL CAMINO:
‘PALOS MARIAS-SALITRE DE COPALA, TRAMO: DEL KM. 6+660 AL KM. 7+600,
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE COAHUAYANA, ESTADO DE MICHOACAN.

FRECIO UHITARIO
Ha.| CAFITULD DESCRIPCION UHIDAD|CANTIDAD INFORTE
- CON LETRA [:0H HUHER{
H.CTR.CAR1# TERRACERIAS
HORHA H.CTR.CAR.1.#. 41000
ii-E DESMONTE
1 |o0i-El Dermonke, cualerquieraquereary tipo y carackerickicar, por unidad de obraterminada: ha 2915
HORMA H.CTR.CAR.1L#. 00210
g DEZFALME
iz-E.L1 Derpalmer porunidad de obraterminada:
¢ |zElla  [Cuandoelmaterialre ubilice, mi 17, 152.3%
T lo0zELLt  [CGuandoolmaterialre dorperdicic. di 11,24
HORMA H.CTR.CAR. 14003004
g CORTES
-E.dq Exzavazitin e zorker, sualerquicra queseary zlarifizazidn o
EJlae | Ewel terrenn natural:
d |00%E.J el |CGuandoelmaterialre ukilice onlaFarmacidn 4o kerraplones 335, 119.74
G {o0z-Edtaz [Cuandoelmaterialre derperdizic m: | A0a0izIs
HORMA H.CTR.CAR. 1L #.dddiid
0d-E ESCALONES DE LIGA
Excavacitinde ercalones do liga, cualerquicra querearu clarifizazidn, por unidad de obra
04-E.| kerminada:
b | o0d-EL1 En el kerreno natural auva pendiente enaeda ol 25 7, 2uando ol makerialre uilize m3 144821
T nd-ELE En el terrenn natural auya pendiente enaeda ol 25 %, 2uando ol materialre derperdizic m3 ok 3ie8Y
HORMA H.CTR.CAR. 1#1. 00500
(G-E EICATACION FARA CANALES
Exzavazitin e zanaler, sualerquicra quereary slaribizazion ¥ profundidad, por unidad 4o
(05-E:.J 4 braterminada:
3 |05EJ1b  |Guandoel materialre derperdizic mi o 25K, 10
HORMA H.CTR.CAR. LdL T H
g EICATACION PARA ESTRUCTURAS
Exzavazitinparacrtruzturar v obrar 4 drenaje, 2ualorquiera quereary slaritizazitiny
mrE.Jq profundidad, porunidad de obraterminada:
4 |o0TEJla  [Cuandoelmaterialre utilice paraelrellonn mi 23, Th9.23
10 [00-Ed b [Cuandoelmaterialre derperdicic mE ¢ 3RENT
MAGEN No.4
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RELACION DE TRABAJOS

HORMA H.CTR_CAR 141 b3
nig-E TERRAFLEHES
na-g.J Conrtruzzin de kerraplenes porunidad de obraterminada:
4. Ukilizando makerialer compaskabler procedenter 4o zorker:
009EJdda |Ewal cusrpm da tarraplan:
11 [009-E.d 101 [Compactadnaldii mi | FETHT
conkrakirkainzluyendn azarrear, por unidad de obrakerminada, EF
mg-gJd |1 T
004-EJd.c |Emla caparubrarants:
12 [009-EJ. 4.2, | Compactada al 1000 mi | 5555444
HORHA H.CTR_CAR 141 d1dlid
HiE TERRAFLEMES REFORZADOS
lerraplener reborzadar <on elementar kranrverralerreqinlo renalado enel proyecto
recpective, 4 lur bancur que elija ol contratirts incluyendn acarrenr,
0-E.J porunidad de abrakerminada, EF 100000000 T_0d T EF 10110000 T 45
Mi-E.J5 Ukilizanda elementar branrverralor matdlicnr:
ii-EJ5q |Emcusrpm du turraplen refarzadn:
1% |00-E.J 5.0, |Compactadoal 95 Incluye cadena de derplante y ercamar de conzreto armado mE b il
HORMA H.CTR_CAR_ 1414130
M3-E ACARREDS
3E.E Bzarrenr do materialer, porunidad do obrakerminada:
M3EG2 Fraductn d& carter:
1 |M3-EGEa  [metrar 324, 36100
15 (0{3-E.52b  |Entre cientouno (104] y mil (1000) mekrar, or decir, harta diez (0] he chometror 175, 200,00
6 [03EGEe  |Faraunadirtanziamaror de mil (1000 mekrar, o deir,un (1) kilometro 442 575,00
N.CTR.CAR.1.82 ESTRUCTURAS
HORHA H.CTR.CAR_1.42 bbb
1B MAMFPOSTERIA DE FIEDRA
ni-E.lA erminada:
00-Bl1e  [Dekerzeraclare junkeada zonmorkern:
7 |00d-B.0 421 (Do zementn me EX |
gLz Tubar para dranss:
1% (00-Blek  |Enertribar, o 102m. 4o didmetra ml 20E.ED
HORMA H.CTR_CAR_1.92_ W2k
nijg-E IAHMFEADODS
niz-EJla  |obraterminada:
f0gE.J 1.0} |Doterceraclars junteada conmartern:
19 |ihg-B.d 10,3 Do cementa mi 427,64
IMAGEN No.5
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RELACION DE TRABAJOS

HORMA H.CTR.CAR.1.92. 00304

g CONCRETO HIDRAULICO (nn incluys &l acirn]
Conzrekn hidrdulizoreqdnru bipo y rerirkenzia, por unidad e obraberminada, EF
meEd] 1023 INLEN:
03Edla  [Ewartracturar y wbrar de drenaje:
o |003-B.Lad |Defz-150 kateme, enalerar m3 1157
el | 003-B.LLa 0t (Do F'z-200katzme, enlorar m3 HE
28 | 003-B.La.21 Do Fa-100kqtzme, en plantillaenobrar de drenaje y murar m3 12
HORMA N_CTR.CAR 1.92. 004082
d-E ACERD FARA COMCRETO HIDRAULICD
0d-E.J Beeroparaconeretohidrdulizore qdnrutipo, por unidad de obraterminada:
0d-Bda Dl mite alirticn iqual m mayor ds Fy- 3200 bylcmi:
23 |00d-BLL;  |Enaleraryertribor kq R0
td [00d-E.1]  |Enlorar kq 19670
HORMA N_CTR.CAR 142006101
0k~ ESTRUCTURAS DE COMCRETO REFORZADOD, (incluys cuncratm, acern 7 culucaciiin)
0&-E.J Conzretn hidrdulizoreforzadoreqinrutipn y rerirkensia, parunidad de obraterminada:
N6-E.1 Ertructurar culadar en ol ritin:
Do Pz 100 katame, enplankillade bermar 4e % 2m de arpern
6 (006BL Lk [electroroldadabub-04004
H-CTR-GAR-1-#3 DREHAJE T 50
HORMA N.CTR.CAR.LOZ.06ZIMO
z-E CUHETAS
03-E.J Cunekar, porunidad 4o obraterminada:
03BJAb (D comcratm hidrdnlicn yrecciln 4 3:1 da % cm ds srparur:
b [003-E. Ak (Defe-150kqteme ml | 2651057
HORMA H_CTR.CAR 1.03.00d b
d-E COMTRACUHETAS
0d-E.J Conkrazunekar, porunidad de obraterminada:
d-EJ1b | De comcratm hidriulicn y reccids trapexmidal con 60 cm de bare 7 3 oo ds srparer:
7 [00d-B. Ak (Defe-150kqteme ml 426N
HORMA H_CTR.CAR 1.03. 006100
6B LATADERDS
0&-E.| Lavaderarreqinrutipn, porunidad de obraterminada:
0&-ELk D& camcratn hidrdulicn rimpls:
tf [006-ELbA  [DeoFe-2ikqtemd ml #1525

IMAGEN No.6
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RELACION DE TRABAJOS

HORMA H.CTR.CAR. 1.4 00T

g EORDILLOS

007-E.J Eordillarreqinrutipoy dimensioner, porunidad de obraterminada;

007-Bla D& cuncratn kidrinlicn:

Do F e 100 kgrame, de 10 2m, Do bare mavor, % 2m. Do bare menor y 12 m, Do altura, con

2 |007-B.dad  |eqreqadn de tamano mazimo 4 19 mm, [ 304 ") ml B 4362

-

HORHA N.CTR.CAR. 1420030k

- SUEDREHES

109-E.J Subdrenerreqinrutipn y dimenrioner, por unidad 4o obra terminada:

ia-E. L1 Subdranar lanqitudinaler:

Bie riezzibin 4o il B am e con maberal dg saracterirticar 4o qrava kriburada, rellenn
009-E.J1q  |eonmakerial produsko delaexcavacidn de lazanjay pozar 4o virika zomun 2 2ada Slim:

009-E.J 1.1 | Cum tubaria ds cuncratn parfarada:

L

=

009-E.J 11| D 20 em. De didmetrn ml £520, T

HORMA H.CTR.CAR.1.92. 414143

- ALCANTARILLAS TUBO CORRUGADD DE POLIETILEMD DE ALTA DENSIDAD

i2-E.J Blzantarillar tubularer i palickilennreqinrutipn, por unidad de obraterminada:

002-EJla  |Pulistilenn da Alta Daridad, con dubls banda coramica:

¥

002-E 1ot |Dedelem e didmetro 1ETTRE

H-CTR-CAR-1-#4 PAYIHENS

HORMA H.CTR.CAR.1.04. 002092

WiE  |SUBBASESYBASES Wy

ubbarer vbarer, dal bancn qua #lipa &l contratirta inclyyendm acarrenl,
g porunidad de obraterminada, EF L0023 P 02

2Bzl Barer hidrinlicar:

;

r

002-E2d1  |Compackadarali00: md ¥3A00.43

HORMA H.CTR.CAR. 1.0 004108

d-E RIEGOE DE INFREGHACION

Flaberialor arbaltizer, reqinrakipn v daribica<ith gue apruc ke 19 conbrakanke, par unidad
nd-E.Jd deobraterminada, EF L0 SbdP0b P 0d:

00d-BJ12 |Emulrimnar arfilticar:

3

-

00d-E.J. 1.1 |Derompimicnkalento, o kipn FM-2K Ik PR ]

00d-BJ2  |Arenaparaporen paraprakeqer ol rieqo deimpreqnazidn, porunidad de obraterminada: m3 57

HORMA H.CTR.CAR. 1.0 00e00%

i CARPETAS ASFELTICAS CON MEZCLA EM CALIENTE

Sarpekar arfalblzarreqanry bipn, dal Fancn que #lija ol cantratirts
06 incluyendn comentn arfilticn ¥ scarrenr porunidad debraterminada:

k-1 D Granulumatria denra:

fee.

006-Ed 9  [Comeqabadaral 85, con comentn arfdltizo AC-30 m 1.824.87

IMAGEN No.7
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Relacién trabajos

HORMA H.CTR.CAR. 104 d100id
Mn-g CAPA DE RODADURA CON MEZCLA ASFALTICA EH CALIENTE
Mizrozarpekar arbilbizar 4o 3 emreqinrubipo, dal bancn que dlija ol
0-g.J cuntratirta incluyendn comentn arflticn y acarrenr porunidad 4o obra
Mn-gld Ds Mexcla arfaltica:
1 (M1-Bla  |Compazkadaral95 %, zon cemenko arfdlkizo AG-Z0 m3 o 57,42
H-CTR-CAR-1-#7 SERALAMIENTO T DISPOSITIY0S DE SEGURIDAD
HORMA H.CTR.CAR. 197 diilii
-g MARCAS EN EL FAYIMENTD
Rezubnimiento deruperbiziar sonborme alar dimenrioner, zarackerubicar y solorer
04=E.J srtablecidor, por unidad de braterminada:
0f-E.0.1 Cion pinkura zonvenrional:
I-EJda  |Raya cestral rancilla cuntinna o dircantinna:
35 [00-E.1ad | Color amarilloreflejante, di 10 emde ancho(lanqitud efectiva) ml 35,4905,00
0B de  |Rayar e lar wrillar ds la calzada:
3k [00-E.J o2 |Color blancoroflejanke, 4o 10 2m 4o ancho Clongitud of s ctiva) ml i 0.
HORMA H.CTR.CAR 1.47. 00100
0d-g VIALETAS T BOTOHES !
nd-E.1.l Vialatar raqhn ru tipn 7 culur, par anidad den
Md-ELL1 | Con reFlejants nuna cara:
37 (00d-BAlLa [Elanco
M0d-ELLE | Con raflejants ¢n dur carar:
3| 004-BLLEA | Amarilloenambar zarar 13 40
HORHA H.CTR.CAR1.47. 045100
&g SEAALES YERTICALES ERJAS
fi5-E-| Senaler vertizaler en zarreterar, reqdnr arifizaziéin e tipo, por unidad 4o obra kerminada:
n05-g-11 Sanalar pravantivar s wnn w dur partar:
M05-E-1a |5P-§ Curva:
39 [0nR-E a3 (D¢ T Hem pIa 100
08Bk |5P-T Cudu:
40 (005-B-L1b2 [De Tz Mem pra 2d.m
008-B-1z |SP-% Curvainwerra:
41 | 008-E-Ld2d |0e Tz Mem 13 1000
M5-E41d4 | SP-9 Cudminvarrn:
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N-LEG-1/05

LIBRO: LEG. LEGISLACION
PARTE: 1. FUNDAMENTOS PARA LA CONTRATACION Y

EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

A. CONTENIDO
Esta Norma contiene los fundamentos de la contratacidén y ejecucion de
las cbras publicas y de los servicios relacionados con las mismas para
la infraestructura del transporte, en la inteligencia de gue todos los
criterios y procedimientos administrativos que se utilicen, se deben
apegar estrictamente a lo gue establezca la legislacion federal
aplicable.
B. DEFINICION DE OBRA PUBLICA Y DE SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS
En la Normativa SCT, se consideran:
B.1. OBRAS PUBLICAS
La construccion, instalacion, ampliacion, adecuacion,
remodelacion, restauracion, reconstruccion, conservacion vy
demolicién de biwenes inmuebles para la infraestructura del
transporte y la mitigacion del impacto ambiental gque puedan
causar dichas obras, asi como los proyectos integrales o llave en
mano que incluyen desde el disenio hasta la terminacion total de la
obra.
B.2. SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS OBRAS PUBLICAS
Los trabajos que tengan por objeto concebir, diseniar y calcular los
elementos que integran un proyecto de obra publica, tales como la
planeacion, los estudios, los proyectos, las consultorias, las
asesorias, la direccidon y la supervision de las obras, asi como las
investigaciones que se vinculen con ellas.
SCT 1de3
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C. MODALIDADES DE EJECUCION

La ejecucion de obras publicas y de los servicios relacionados con las
mismas, se puede realizar mediante una de Ilas sigwentes
modalidades:

C.1. POR CONTRATO

Cuando las obras puablicas o los servicios relacionados con las
mismas sean ejecutados para la Secretaria por Contratistas,
conforme a confratos que se celebren con tal propoasito.

C.2. POR ADMINISTRACION DIRECTA

Cuando las obras publicas o los servicios relacionados con las
mismas sean ejecutados por la propia Secretaria, en el caso de
gue disponga de capacidad técnica y de los elementos necesanos
para tal efecto, consistentes en personal técnico, maquinaria,
equipos, trabajadores y materiales que se requieran para el
desarmrollo de los trabajos respectivos.

Se pueden realizar obras pdblicas por Administracién Directa
conforme a lo establecido en el Articulo 70 de la Ley de Obras
FPublicas y Servicios Relacionados con las Mismas, asi como en el
Titulo IV del Regiamento de ila Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, ambos en vigor.

D. LEGISLACION APLICABLE

La contratacion y ejecucion de obras publicas y de los servicios
relacionados con las mismas se debe sujetar a las disposiciones
contenidas en:

. Ley de Obras Pudblicas y Servicios Relacionados con las Mismas y
su Reglamento;

. Los acuerdos, criterios, lineamientos y otros documentos vigentes
emitidos por la Secretaria de la Funcion Publica, en matena de
obra publica y servicios relacionados con la misma, y

2de3 SCT
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TIPO DE PUBLICACION

M-LEG-1/05
MNORMAS DESIGNACION
Ejecucion de Estudios, Proyectos, Consultorias y
B SESOTTES . e e e e e M-LEG-2
Ejecucion de Obras ... i NFLEG-3
Ejecucion de Supervision de Obras ..............ccoceeeeo... N-LEG-4
Ejecucion de Obras por Administracion Directa ......_.... N-LEG-5

Las modalidades de contratacion y los procedimientos de adjudicacion
de contratos, se contemplan en la Parte 6. Confratacidn, del Libro LEG.
Legisiacion.

SCT F3de 3
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N-LEG-3/07

LIBRO: LEG. LEGISLACION
PARTE: 3. EJECUCION DE OBRAS

A. CONTENIDO

Esta Norma contiene cnterios de caracter general sobre la ejecucion,
medicion, base de pago y estimacion de l|las obras para la
infraestructura del transporte, que realice la 'Secretaria por
administracion directa o a travées de un Contratista de Obra, asi como
los lineamientos generales para la aplicacion de ‘sanciones por
incumplimiento del programa de ejecucion o de la calidad establecida vy
para la aplicacion de estimulos que pudieran ser procedentes
dependiendo de la calidad lograda en esas obras.

B. REFERENCIAS

Son referencias de esta Morma, la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y su Reglamento.

Ademas, esta Norma se complementa con las siguientes:

NORMAS DESIGNACION
Ejecucion de Supervision de Obras . ciiiiieaieeee .. N-LEG-4
Ejecucion del Control de Calidad Durante I::-:
Construccion o Conservacion . T O B
Aprobacion de Laboratorios ... ... - MN-CAL-2-05-001

C. REQUISITOS PARA LA EJECUCION DE OBRAS

Fara la ejecucion de una cbra publica se debe contar previamente con
los elementos que enseguida se refieren, sin los cuales no se puede
iniciar la obra.

SCT 1 de 26
29/11/07
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LEG. LEGISLACION

C.1.

M-LEG-307

El proyecto ejecutivo completo de la obra, gue incluya los trabajos
de mitigacion al impacto ambiental, totalmente terminado, o bien,
en el caso de obras publicas de gran complejidad, con un avance
tal gque sea egjecutable sin interrupcion, de acuerdo con el Articulo
24 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, en cuyo caso se reguerird el dictamen técnico que
justifique el caracter de dichas obras, a que se refiere la Fraccion
I¥ del Articulo 1 del Reglamenfo de esa Ley. El proyecto estara
formado por:

C.1.1. La descripcion de la obra v de sus partes, asi como de los

trabajos generales que sean necesarios para ejecutar la obra
conforme al proyecto.

C.1.2. Los planos y documentos debidamente firmados por los

responsables del proyecto v aprobados por las Autoridades
competentes de la Secretaria.

C1.3. Las especificaciones del proyecto, © es  decir, las

especificaciones generales y particulares de consiruccion que
incluyan las normas de calidad de los materiales, a que se
refieren la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas vy su Reglamento, debidamente aprobadas
por las Autoridades competentes de la Secretaria.

C.2. El catalogo de conceptos y cantidades de obra, que contenga
todos los conceptos de obra por ejecutar con sus cantidades.

C.3. En su caso, la relacion de materiales, equipos de instalacion
permanente e instalaciones o servicios que proporcione la
Secretaria para la ejecucion de la obra y el programa de
suministro de los mismos.

C.4. Los derechos para el uso y explotacion de bancos de materiales,
asi como la propiedad o los derechos de propiedad que incluyen la
liberacion del derecho de via y la expropiacidn de los inmuebles
sobre los cuales se ejecutara la obra, gque sean necesarios para
garantizar la continuidad de los trabajos hasta la terminacion de la
obra.

C.5. La autorizacidn en materia de impacto ambiental para realizar la
obra, expedida por la Secretaria de Medio Ambiente v Recursos
Maturales.

2 de 26 SCT
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C.8.

C.9.

C.10.

C.11.
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En su caso, el cambio del uso de suelo gque deba otorgar la
Autoridad federal, estatal o municipal competente, particularmente
el de las zonas forestales que resulten afectadas por la obra,
otorgado por la 3Secretaria de Medio Ambiente y Recursos
Maturales.

El dictamen de afectaciones al patrimonio argueoclogico elaborado
por el Instituto Nacional de Antropelogia e Historia.

Los permisos, licencias y demas autorizaciones que deban otorgar
para la realizacicn de la obra otras Autoridades competentes, tales
como la autorizacidn para el uso, aprovechamiento o afectacidon de
cuerpos de agua, otorgada por la Comision Macional del Agua v
para la realizacion de trabajos de construccion en zonas de
clecductos, gasoductos y obras relacionadas, extendida por
Petraleos Mexicanos, entre otros.

Los programas, que a confinuacion se mencionan, tanto para la
obra como para los trabajos de mitigacidan al impacto ambiental:

» FPrograma de ejecucion general de los trabajos.

» Programas de erogaciones a costo directo calendarnzados vy
cuantificados en partidas y subpartidas de utilizacion, para los
rubros de la mano de obra, de |la maguinaria y equipo de
construccion, de los matenales y equipos de instalacion
permanente, ¥y del personal profesional técnico, administrativo v
de servicio encargado de la direccidon, administracicon vy
ejecucion de los trabajos.

s Programas de control de calidad y de wisitas perniddicas a la
obra, que se establecen en los Incisos D11, v D21, de Ia
Morma M-CAL-1-01, Ejecucion del Control de Calidad Durante
la Construccion o Caonservacion, respectivamente.

» Programa de montos mensuales de obra.
El presupuesto de la obra v de cada ejercicio, segln sea el caso.

La capacidad técnica vy los elementos necesarios, consistentes en
maquinaria, equipo de construccion y personal técnico, seguan el

Jde 26
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caso, necesarios para llevar a cabo los trabajos, cuando la obra se
ejecute por administracion directa.

C.12. La designacion por escrito de las personas que se encargaran de
la Hesidencia de obra v de la Supernntendencia por parte del
Contratista de Obra.

D. EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS

FPara la gjecucion de la obra, se atenderan los aspectos contenidos en
esta Clausula.

3Si la cbra se ejecuta por contrato, toda la documentacion que elabore
el Contratista de Obra con relacion a la misma, sera presentada en su
papel membretado y debidamente firmada por, el o por su
representante en la obra.

D.1. DATOS DE CONSTRUCCION

D.1.1. La Secretaria entregara por escritc al Contratista de Obra los
datos de construccion que se reguieran para la gjecucion de
la obra; las especificaciones de construccion y todos los
plancs debidamente firmados por los responsables del
proyecto, aprobados por las Autondades competentes de la
Secretaria.

D.1.2. La Secretaria entregara y mosirara fisicamente una sola vez
al Confratista de Obra los trazos de los diferentes elementos
de la obra, incluyendo el trazo del eje de cada uno de los
apoyos cuando se trate de puentes; las referencias de trazo vy
de niveles, vy le darda posesion del derecho de wia
correspondiente. Para este efecto se hara un recorrido de
todo el lugar de la cbra, a fin de gue conozca la ubicacion de
las estacas del trazo, los bancos de nrvel, las referencias de
las lineas vy los bancos de maternales indicados en el
proyecto. Se levantara un acta en la que se hagan constar
estos hechos, los que tambien seran anotados en la Bitacora
de Obra.

D.1.3. EIl Contratista de Obra esta obligado a conservar v a rehacer,
por su cuenta y costo, el trazo de cada uno de los elementos
de la obra cuantas weces sea necesario, ajustandose a los
datos del proyecio.

4 de 25 SCT
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La Secretaria puede wverificar los elementos gue emplee el
Contratista de Obra para definir la ubicacion, forma vy
dimensiones de las diversas partes de la obra.

Si la Secretaria modifica el proyecto cuando los trabajos se
paguen a precios unitarios, entregara al Contratista de Obra
las modificaciones con los nuevos datos de construccion que
procedan, en la forma indicada en los Incisos D.1.1. v D.1.2.
de esta Morma, con la anticipacion necesaria para que pueda
reprogramar la obra. Los cambios en el costo y en los
programas, que las modificaciones al proyecto pudieran
ocasionar, se formalizaran mediante un convenio, como se
establece en el Articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas.

D.2. PERMISOS

D.2.1.

D.2.2.

El Contratista de Obra gestionara anie las Autoridades
correspondientes, por su cuenta y costo- los permisos
necesarios para transportar, hasta el sitio de la obra,
cualquier tipo de matenal, maquinana y equipo dque se
reguiera, asi como los de adquisicion, traslado, manejo,
almacenamientc y uso de explosivos y artificios necesarios
para la gjecucion de la cbra. En el caso de que sea necesarno
y a solicitud del Contratista de Obra, la Secretaria, sin
perjuicio de lo que establezcan las disposiciones legales en la
materia, podra apoyar dichas gestiones.

El Contratista de Obra gestionara, por su cuenta y costo, los
permisos, regalias, compensaciones, donaciones y obras a
las comunidades, gue se requeran para el wuso y
aprovechamiento de los sitios para la ubicacion de los
campamentos, de los almacenes temporales, de los patios de
maniobra, de las plantas de trituracion, cribado, de
elaboracion de concreto asfaltico e hidraulico, yva sea que
estén indicados en el proyecto o que el propio Contratista de
Cbra los proponga v la Secretaria los apruebe. Los costos
gue esto implique se consideraran en los analisis de costos
indirectos.

D.3. DESVIACIONES Y CAMINOS DE ACCESO

D.3.1.

SCT
IMAGEN No.18

Fara la ejecucion de la obra, el Contratista de Obra construira
y conservara ftransitables todo el tiempo reguendo, las
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D.3.4.

D.3.5.
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desviaciones necesarnas para derivar el transito por fuera de
la cbra y facilitar su construcciéon o reparacidon, asi como los
caminos de acceso para comunicar los fremtes de trabajo, los
lugares para la obtencion de los materiales destinados a su
construccion y para permitir el movimiento de los eqguipos,
maguinaria y vehiculos necesarios para su realizacion.

Si el proyecto de la obra no incluye los proyectos de las
desviaciones gue se requieran para la ejecucion de la misma
o de sus partes, el Contratista de Obra elaborara dichos
proyectos, incluyendo el sefialamiento v los dispositivos para
proteccion gue sean necesanos, de forma tal que se
mantengan las condiciones mas favorables v seguras para los
usuarios, y para dar pasc a los vehiculos de obra, atendiendo
las caracteristicas generales de desviaciones para carreteras
en operacion gue hayan sido establecidas en las
especificaciones de construccion. En  este casc, la
elaboracion de los proyectos respectrvos sera por cuenta y
costo del Contratista de Obra, lo que sera considerado en sus
analisis de costos indirectos, vy previamente a la construccion
de las desviaciones, sometera dichos proyectos a la
aprobacion de la Secretaria.

La construccion de las desviaciones cuyos proyectos estén
incluides en el proyecio de la obra, se pagara segun los
conceptos y precios unitanos establecidos en el catalogo de
conceptos y cantidades de obra del contrato respectivo,
incluyendo el suministro y colocacién de las sefiales vy
dispositivos para proteccion, asi comoe la proteccion al transito
mediante bandereros, que contemplen dichos proyectos.

La construccion de las desviaciones gue hayan sido
proyectadas por el Contratista de Obra y aprobadas por la
Secretaria, y de los caminos de acceso, incluyendo el
suministro y colocacion de las sefiales y dispositivos para
proteccion, asi como la proteccion al transito mediante
bandereros, gque requieran dichas desviaciones y caminos de
acceso, sera por cuenta y costo del Contratista de Obra, lo
que sera considerado en sus analisis de costos indirectos.

Mo se le autorizara al Contratista de Obra la iniciacion de la
obra sino hasta gue haya construido las deswviaciones y
colocado las sefiales y dispositivos para proteccion, en la

SCT
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forma v condiciones indicadas en los  proyectos
proporcionados por la Secretaria o aprobados por la misma.

El Contratista de Obra conservara y mantendra en buen
estado todas las desviaciones y caminos de acceso,
incluyendo las sefales y dispositivos para proteccion, por su
cuenta y costo, hasta que la obra le sea recibida por la
Secretaria, lo que sera considerado en los analisis de costos
indirectos. En los casos de las desviaciones para carreteras
en operacion, el Contratista de Obra esta obligado a
mantener la superficie de rodadura en buenas condiciones
(limpia y sin baches ni deformaciones) y a renovar el
sefialamiento y dispositivos para proteccion siempre gue sea
necesario, para garantizar la segundad, continuidad y fluidez
del transito.

Fara carreteras en operacion, el Contratista de Obra tomara
las providencias que se requieran para  mantener  la
continuidad vy fluidez del transito, disponer los trabajos en tal
forma gue se reduzcan al minimo las molestias que se
ocasionen a los usuarios por la construccion o reparacion de
la obra y a extremar las precauciones para prevenir y evitar
accidentes de cualguier naturaleza. Cualquier accidente o
darfio, que por negligencia se cause al personal de la obra,
propiedad ajena o a terceros, sera de la exclusiva
responsabilidad del Contratista de Obra, quien asumira los
costos de indemnizacion, reparacion o reposicion  gue
procedan.

D.4. EJECUCION

D.4.1.
D.4.2.
SCT
IMAGEN No.20

Las obras gue ejecute la Secretaria por contrato se sujetaran
en todas sus fases al proyecto y al programa de ejecucion.
Los materniales y equipos de instalacion permanente que se
utilicen, asi como los diversos conceptos de obra, deben
satisfacer los requisitoes de calidad v acabado que
establezcan las especificaciones particulares.

El Contratista de Obra sera el responsable de la ejecucion de
la obra, de sus dimensiones, forma, elevaciones,
profundidades, instalaciones, calidad de los materiales v de
los equipos de instalacion permanente, acabados, detalles vy
de todo lo gue se requiera para su correcta ejecucién en
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general vy de sus partes, conforme al proyecto. Cuando la
obra o sus partes no se hayan realizado de acuerdo con lo
estipulado en el proyecto, la Secretaria podra ordenar su
demolicion, reparacion o reposicion inmediata, con los
trabajos adicionales gue resulien necesarios, lo que hara por
su cuenta y costo el Confratista de Obra, sin que tenga
derecho a retribucion adicional alguna por ello v de no hacerlo
asi, los conceptos de obra defectuosos no seran objeto de
pago. En este caso, la Secretaria, si lo estima necesario,
podra ordenar la suspension total o parcial de los trabajos
contratados en tanto no se lleve a cabo la reposicidn o
reparacion de los mismos, sin que esto sea motive para
ampliar el plazo sefialado para su terminacion.

Con antenondad a la iniciacion de la obra, la Secretaria
designara, por escrito, como su representante en la obra a un
Residente, quien ha de ser un profesional especializado en la
materia y con suficiente experiencia. El' Residente  es
responsable de supervisar, vigilar, controlar v, revisar los
trabajos, vy de aprobar las estimaciones, cumpliendo con lo
establecido en la Clausula D. de la MNorma MN-LEG-4,
Ejecucion de Supervision de Obras, asi como de la
realizacién de todas las funciones que se indican en el
Articulo 84 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas.

El Contratista de Obra esta obligado a tener en el lugar de los
trabajos a un Superintendente que lo represente, quien ha de
ser un profesional cuyo titulo esté registrado ante la Autoridad
Federal competente, con suficiente experiencia en trabajos de
la indole de los que se ejecutaran, gue conozca ampliamente
todos los aspectos relacionados con el tipo de obra de que se
trate, asi como el proyecto de la misma, incluyendo sus
especificaciones de construccion y demas documentos
inherentes al contrato de obra, y que previamente sea
aceptado por la Secretaria. El Supenntendente oira y recibira
toda clase de nofificaciones relacionadas con los trabajos,
aun las de caracter personal; estara invariablemente presente
en la obra durante el tiempo de ejecucién de los trabajos vy
contara durante este lapsc, con las facultades suficientes
para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento
del contrato, asi como con los  asesores  técnicos
especializados establecidos en el mismo. El Superintendente
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v los asesores no pueden ser sustituidos sin la autorizacion
escrita de la Secretaria v siempre por otras personas con
igual preparacion y experiencia.

Para garantizar la calidad y los acabados de la cbra, el
Contratista de Obra realizara el control de calidad de todos
los conceptos de obra, de acuerdo con lo indicado en la
Morma M-CAL-1-01, Ejecucidon del Confrol de Calidad Durante
la Constfruccion o Conservacion vy segun lo establecido en el
proyecto, por lo que esta obligado a instalar y mantener en el
campo, €l personal, equipo de ingenieria v los laboratorios
gue se reguieran para tal efecto, conforme a lo sefialado en el
contrato y en el programa de control de calidad, lo que sara
considerado en sus analisis de precios unitarios.  Los
resultados de las pruebas de campo v laboratorio, por cada
frente vy concepto de obra, han de ser analizados
estadisticamente mediante cartas de control w  otro
procedimiento  estadistico aprobado por la  Secretaria,
asociando claramente dichos resultados con el concepio de
trabajo, su ubicacion en la obra v su volumen, de manera tal
gue se puedan comparar los valores obtenidos con los limites
de aceptacion. Las cartas o los analisis estadisticos se
actualizaran diariamente, con el propdsito de que puedan ser
corregidas, oportunamente, las desviaciones en la calidad de
la obra. Los resultados de las pruebas, las cartas de control,
los analisis estadisticos y los informes de control de calidad
siempre estaran a disposicion de la Secretaria.

Tanto los laboratorios como su equipo v personal, una vez
instalados, tienen gue ser aprobados por la Secretaria a
traves de la Unidad General de Servicios Técnicos del Centro
SCT que cormresponda, de acuerdo con lo seralado en la
Morma MW-CAL-2-05-001, Aprobacion de Laboratornos. EI
Contratista de Obra no podra iniciar la ejecucion de un nuevo
concepto de obra, en tanto la Secretaria no haya aprobado
los laboratorios para controlar la calidad de ese concepto v
los atrasos en el programa de ejecucion autorizado, que por
este motivo se ocasionen, seran imputables al Contratista de
Cbra.

La Secretaria, por conducto de la Unidad General de
Servicios Técnicos del Centro SCT, puede tomar las muestras
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v realizar las pruebas que estime convenientes, para venficar
el control de calidad que realice el Contratista de Obra, quien
dara todas las facilidades para tal efecto, incluyendo la
entrega de los resultados del control de calidad, directamente
o a ftravés del Supervisor de la obra, informacidon que
adicicnalmente entregara junto con la estimacion de obra,
como se indica en la Fraccion G.3. de esta Norma. El costo
de los materiales tomados como muestras por la Secretaria,
correra por cuenta del Contratista de Obra y sera considerado
en los precios unitarios.

Seran responsabilidad del Contratista de Obra, los
procedimientos de construccion gue emplee, los proyectos de
las obras auxiliares, cimbras, andamiaje v todo lo que se
requiera como resultado del procedimienta de, construccion
adoptadoe. Cuando la Secretaria deba aprobar  los
procedimientos de construccion, dicha aprobacion no liberara
al Contratista de su responsabilidad. Los . procedimientos
constructivos para aquelloes conceptos que se paguen por
unidad de cbra terminada, o para cuando la obra se contrate
a precio alzado, no requieren de la aprobacion mencionada.

El Contratista de Obra suspendera de inmediato y modificara
cualguier procedimiento constructive u operacion que la
Secretaria considere peligroso o gque pueda dafiar a la obra, a
su personal, a propiedad ajena, a terceros, o deteriorar las
condiciones naturales del medio ambiente.

31 como  consecuencia del procedimiento  constructivo
adoptado, los cortes, tineles, excavaciones para estructuras
o canales, se realizan mas alla de la linea tedrica de
excavacion indicada en el proyecto, la sobrexcavacion que
resulte y los rellenos que se reguieran para reponer la linea
tednca, asi como el exceso de materniales, moldes vy
estabilizaciones que pudieran ser necesarnos Ccomo
consecuencia de la sobrexcavacion, seran por cuenta y costo
del Contratista de Obra.

El Contratista de Obra proporcionara a su personal el equipo
de seguridad adecuado para su proteccion; instalara, por su
cuenta v costo, en los frentes de trabajo, los sistemas de
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higiene, el sefialamiento y dispositivos para proteccién que se
reguieran para evitar accidentes, conforme lo sefiale el
proyectio v de acuerdo con el contrato, lo gue sera
considerado en sus costos indirectos; notificara al Residente,
sobre la existencia, localizacion y magnitud de incendios, la
aparicidn de cualquier brote epidémico y la afectacion de las
condiciones ambientales, asi como de los procesos
ecoldgicos, en las zonas en que se ejecuten los trabajos
ocbjeto del contrato vy ayudara de inmediato en la extincion de
esos incendios v en el combate de los brotes epidémicos, con
el personal, elementos v medios de que disponga para esos
fines.

Cualguier accidente o dafic que  por. negligencia,
procedimientos  constructivos  inadecuados,  operacion
incorrecta de los equipos y magquinara o lal/violacion de las
leyes y reglamentos aplicables, se cause a la Secretaria, al
persanal de la obra, a propiedad ajena o a terceros, sera de la
exclusiva responsabilidad del Contratista de  Obra, guien
asumira los costos de indemnizacion, reparacian o reposicicn
gue procedan.

El Contratista de Obra, por su conveniencia, puede optar por
ejecutar la obra, o algunas partes de la misma, 8 mano o con
maquinaria, siempre y cuando no se contraponga con lo
establecido en el proyecto. Lo anterior no sera motivo para
gue se modifiguen la calidad, los acabados, los volimenes de
la obra, los precios unitarios o el programa de ejecucion.

El Contratista de Obra, por su conveniencia, seleccionara el
equipo, herramienta, magquinarna, y wvehiculos gue se
reguieran para la ejecucion de la obra o de sus paries, de
acuerdo con el procedimiento constructivo adoptado v sera el
Unico responsable de su eficiencia y rendimientos.

El Contratista de Obra, bajo su responsabilidad, seleccicnara
los sitios para la ubicacion de las plantas de tratamiento,
almacenes de matenales, campamentos y ftalleres, entre
otros.

Las oficinas, campamentcs, almacenes, polverines, talleres,
asi como los servicios de vigilancia, agua, electricidad,
telefonos, sistemas de comunicacion y otras instalaciones o
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servicios gue requiera el Contratista de Obra durante la
ejecucion de la obra, correran por su cuenta y los incluirda en
el calcule de sus costos indirectos.

La Secretaria gnicamente podra proporcionar al Contratista
de Obra aquellos materiales, equipos e instalaciones, que en
su caso hayan sido estipulados en el contrato y tomados en
cuenta en el analisis de precios unitarios.

Taodas las instalaciones vy actividades que realice el
Contratista de Obra para la ejecucion de la obra o de sus
partes, asi como para la operacion de las plantas de
trituracion, de cribado y de elaboracion de concreto asfaltico o
hidraulico, deben cumplir con lo que, en matena de ecologia,
establezcan el proyvecto y la legislacion "emifida por la
Autorndad competente.

El Contratista de Obra puede proponer a'la Secretaria, otros
bancos de materiales, sitios para el depdsito de desperdicios
o para almacenes temporales, distintos a los indicados en el
proyecto, siempre y cuando la utilizacion de los nuevos
bancos o sitios propuestos tenga menor o igual impacto
ambiental que los anterores, gque los maternales de los
bancos propuestos sean de igual o mejor calidad que la
establecida en el proyecto v que no se incremente el costo de
la obra. Si la Secretaria aprueba los nuewvos bancos de
materiales o sitios propuestos por el Contratista de Obra, ésta
puede elegir entre aplicar los precios correspondientes,
pactados en el contrato o bien, los precios que correspondan
a los nuevos bancos o sitios propuestos. Si los trabajos se
pagan a precios unitarios y dichos precios no incluyen los
acarreos, la Secretaria tambieén puede decidir entre aplicar el
importe de los acarreos respectivos como si se tratara de los
bancos o sitios anteriores o bien, segun la localizacion de los
nuevos, con base en un estudio econdmico que se elabore
para este fin.

La Secretaria puede ordenar al Contratista de Obra Ia
explotacion o utilizacion de otros bancos de materiales, sitios
para el depdsito de desperdicios o para almacenes
temporales, distintos a los sefalados en el proyecto. En este
caso, cualguiera gue sea el proceso de explotacion vy
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tratamiento que utilice el Contratista de Obra, la Secretaria
aplicara los precios establecidos en el contrato para los
bancos y sitios similares sefialados en el proyecto, asi como
el importe de los acarreos gue correspondan para el nuevo
banco o sitic ordenado.

Se prohibe la utilizacion de préstamos laterales, a menos que,
por causas plenamente justificadas. el proyecto los
establezca.

El Contratista de Obra se cerciorara de gue exista material
suficiente para la construccion de la obra antes de disponer,
para su wuso, cualguier cantidad de material. El faltante
causado por el retiro de material para obras distintas a las
previstas, tiene que ser repuesto por el Contratista de Obra,
sin compensacion alguna.

Todos los materiales sobrantes de los . cortes, tineles,
excavaciones para estructuras, canales, demgcliciones vy
desmantelamientos, que Ia Secretaria considere
aprovechables, seran depositados correctamente en los sitios
para almacenss temporales indicados en el proyecto o
propuestos por el Contratista de Obra y aprobados por la
Secretaria. Dichos materiales aprovechables son propiedad
de la Secretaria por lo que el Contratista de Obra no puede
disponer de ellos sin la autorizacion por escrito de la misma.

El Contratista de Obra es el dUnico responsable del uso y
vigilancia de los explosivos y artificios que se requieran para
la ejecucion de la obra, asi como de los dafios que pudiera
ocasionar con ellos durante su abastecimiento, transporte,
manegjo, almacenamiento v empleo, debiendo cumplir con
todas las disposiciones legales vigentes en materia de
seguridad.

Cuando se empleen explosivos en la ejecucion de cortes,
tineles, excavaciones para estructuras, canales y otras
obras, se evitara que el material se afloje mas alla de la
superficie tedrica indicada en el proyecto. Los fragmentos vy el
material suelto de los taludes vy los derrumbes que se
produzcan como resultade de un procedimiento inadecuado
por parte del Contratista de Obra, seran removidos por su
cuenta, sin compensacidn alguna.
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S por explotacion inapropiada de un banco de matenales, el
Contratista de Obra provoca grietas significativas o afloja
peligrosamente el material adyacente al frente de atague,
suspendera la explotacion, estabilizara la zona darfada vy
abrira otro frente, por su cuenta y costo.

D.4.26. Al termino de la explotacion o utilizacion de los bancos de

D.4.27.
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materiales, de la formacion de depdsitos de desperdicios, del
retiro de las instalaciones de trituracion o cribado, de las
plantas de elaboracion de concreto asfaltico e hidraulico, del
abandono de almacenes temporales, patios de maniobras y
campamentos, ademas de las medidas de mitigacion al
impacto ambiental indicadas en el proyecto, el Contratista de
Obra esta obligado, por su cuenta y costo, a limpiar esos
sitios removiendo el aceite, la grasa o cualguier otro materal
contaminante v retirandeo toda la basura, cascajo vy
escombros; a tender los taludes de las excavaciones  y
rellenos de manera que gueden de uno coma cinco a UNO
{1.5:1) o mas tendidos, salvo gque se trate de frentes de roca;
a afinar los pisos, fondos de las excavaciones y taludes; a3
colocar v extender el despalme en los pisos, fondos de las
excavaciones y taludes; asi como a proveer un adecuado
drenaje. Estos trabajos se exigiran al Contratista de Obra
para dar por terminada la obra, por lo que se tienen gue
efectuar durante el penodo de construccion y ferminar antes
de notificar por escrito a la Secretaria la terminacion de la
obra.

Cuando los trabajos se paguen a precios unifarios, si la
Secretaria considera procedentes trabajos extraordinarios
para la ejecucion de conceptos no previstos en el catalogo
orginal del contrato o de cantidades adicionales de concepitos
pactados en el contrato, complementarios de la obra o de sus
partes, puede autorizar u ordenar al Contratista de Obra su
ejecucion, segun se indica en el Articulo 74 del Reglamento
de {a Ley de Qbras Publicas y Servicios Relacionados con las
Afizsmas, y este esta obligado a realizarlos, siempre y cuando
no rebasen, conjunta o separadamente, el veinticinco (25) por
ciento gue establece el primer parrafo del Articulo 59 de la
ley de Obras FPublicas y Servicios Relacionados con las
Afizmas, respecto al monto o plazo pactado en el contrato. En
este caso, la Secretaria indicara al Contratista de Obra los
plazos en que deba realizar dichos trabajos v le entregara los
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proyectos comespondientes en la forma indicada en los
Incisos D.1.1. v D.1.2. de esta Norma. Si el monto o plazo
para la ejecucidn de los trabajos extraordinarios, excede el
porcentaje mencionado, el Contratista de Obra puede
negarse a ejecutarlos o aceptar su ejecucion mediante la
firma del convenio adicional correspondiente, establecido en
el Articulo mencionado. En cualquier caso, todos los términos
v condiciones del contrato seran aplicables a los trabajos
extraordinarios.

Si el Contratista de Obra realiza trabajos por mayor valor del
contratado, sin mediar orden por escrito de parte de la
Secretaria, independientemente de la responsabilidad en que
incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra
derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificacion
alguna del plazo de ejecucion de los trabajos.

Durante la realizacion de los trabajos vy como parte de su
correcta ejecucidn, el Contratista de Obra mantendra la
limpieza general de la obra, de sus partes y de las zonas
adyacentes a las areas de trabajo. La Secretaria medira para
efecto de su pago sdlo los trabajos en los gue se cumpla con
lo establecido en este Inciso.

El Contratista de Obra, por su cuenta y costo, conservara la
obra y sus partes, hasta que la Secretaria las reciba como se
sefiala en la Clausula H. de esta Morma, lo que sera
considerado en los analisis de costos indirectos.

31 dentro del afio siguiente a la fecha de recepcion total de la
obra a que se refiere la Clausula H. de esta Norma, aparecen
defectos o wvicios oculios como consecuencia de una
deficiente ejecucion, el Contratista de Obra, por su cuenta vy
costo, los corregira de inmediato, sin gue tenga derecho a
retribucion alguna por ello. De no hacerlo, la Secretaria hara
efectrva la garantia de wvicios ocultos a que se refiere el
Articulo 66 de la Ley de Qbras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

E. MEDICION

Cuando los trabajos se contraten a precios unitarios, en la medicion
que se realice para determinar el avance o la cantidad de obra
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ejecutada de acuerdo con el proyecto, para efecto de pago, se
considerara lo siguiente:

E.1.

E.2.

E.3.

E.4.

E.5.

E.b.

E.T.

16 de 26
2911107

Se mediran los trabajos que hayan sido ejecutados de acuerdo
con lo indicado en el proyecte y conforme a lo sefalado en la
Fraccion D.4. de esta Morma. a satisfaccion de la Secretaria. Mo
se mediran los trabajos que el Contratista de Obra haya ejecutado
incorrectamente, ni los que tenga gue realizar para corregirlos.

La Secretaria medira en la forma que proceda, segin el caso, las
reparaciones a los dafios que causen en la obra o en sus partes,
los fendmenos naturales no previsibles, siempre y cuando los
trabajos que resulten dafiados se hayan realizado dentro de los
plazos marcados en el programa de ejecucion aprobado por la
Secretaria. 5i los dafios ocurren cuando la obra y sus partes estén
fuera de programa, por causas imputables al Contratista de Qbra,
las reparaciones que se requieran se haran por su cuenta y costo,
y no seran objeto de medicion.

Los derrumbes y azolves originados por causas no imputables al
Contratista de Obra se mediran y clasificaran directamente en el
propioc derrumbe o azolve.

Mo se mediran ni seran objeto de pago por separado, todos
aquellos conceptos o trabajos necesanos para la ejecucion de la
obra, gque deba realizar el Contratista de Obra por su cuenta y
costo, establecidos en la Clausula D. de esta Morma.

La medician de los conceptos de obra, se realizara en la forma,
unidades y aproximacion que establezcan las especificaciones
particulares correspondientes.

Fara aproximar a la unidad o a las cifras decimales se redondeara
a la unidad o decimal supericr cuando en el resultado de la
medicion figuran fracciones iguales o mayores de cinco décimos
(0.,5), cince centésimos (0,056) o cinco milésimos (D,005),
respectivamente.

El Contratista de Obra no puede iniciar un nuevo concepto de obra
sobre otro gque no haya sido medido formalmente.
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Cuando los trabajos se paguen a precios unitarios, se tomara en
cuenta lo siguiente:

F.1. El analisis, calculo e integracion de los precios unitarios de cada
concepto de obra se hara conforme a lo indicado en Capitulo
Sexto del Titulo Tercero del Reglamento de la Ley de QObras
Publicas vy Servicios Relacionados con las Mismas, considerando
los costos directos que correspondan a materiales, equipos de
instalacion permanente, mano de obra, herramientas de mano y
equipo para proteccion, asi como a magquinara y equipo de
construccion, segdn lo establezcan las bases de page incluidas en
las especificaciones particulares; los costos indirectos que
corresponden a los gastos generales necesarios para la ejecucion
de los trabajos no incluidos en los costos directos que realiza el
Contratista de Obra, tanto en sus oficinas centrales comao 2n la
obra, que comprende entre otros: los gastos de administracion,
organizacion, direccion técnica, wigilancia, supervision,
construccion de instalaciones generales necesarias para realizar
conceptos de trabajo, el transporte de maguinaria o equipo de
construccion, imprevistos vy, en su caso, prestaciones laborales y
sociales cormespondientes al personal directivo v administrativo; el
costo por financiamiento correspondiente a los gastos denvados
por la inversion de recursos propios o contratados, que realice el
Contratista de Cbra para dar cumplimiento al programa de
ejecucion de los trabajos calendarizados y valorizados por
perodos; cargo por utilidad, es decir, la ganancia gue recibe el
Contratista de Obra por la ejecucion de los conceptos de trabajo, v
los cargos adicionales o erogaciones que debe realizar el
Contratista de Obra, por estar convenidos como obligaciones
adicionales o porque derivan de un impuesto o derecho gque se
cause con motivo de la ejecucion de los trabajos y que se
adicionan al precio unitario después de la utilidad, como impuestos
locales vy federales, asi como los gastos de inspeccion vy
sUpersision.

F.2. En los analisis de precios unitarios, se tomaran en cuenta los
materiales, equipos de instalacidén permanente, instalaciones o
servicios que, en su caso, proporcione la Secretaria al Contratista
de Obra para la gjecucion de los trabajos, segun la relacion que se
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menciona en la Fraccion C.3. de esta Morma, anexa al contrato
respectivo.

Los trabajos medidos de acuerdo con la Clausula E., se pagaran
conforme a lo indicado en las bases de pago de cada concepio.
Los conceptos o trabajos a que se refiere la Fraccion E.4. de esta
Morma, no son objeto de medicidon ¥ no estan sujetos a pago por
separado, pues se considera que sus importes ya se han incluido
en los precios pactados en el contrato.

G. ESTIMACION Y PAGO DE OBRAS

Los anticipos pactados se pagaran y amortizaran  atendiendo o
indicado en la Seccion MV del Capitulo Cuarto del Titulo Tercero del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas y los trabajos ejecutados se pagaran conforme a lo
establecido en la Seccion Il del mismo Capitulo, considerando que:

G.1.

G.2.

G.3.

15 de 26
29/11/07

La ewvaluacion de los trabajos ejecutados para una obra, en un
determinado pericdo, se realizara mediante la elaboracion de la
estimacion correspondiente, la gue tiene por objeto calcular el
importe de los trabajos para proceder a su pago.

La elaboracion, presentacion, revision, conciliacion, autorizacion vy
pago de las estimaciones se sujetara a la forma y los plazos
establecidos en el Articulo 54 de la Ley de Obras Puablicas y
Servicios Relacionados con las Mismas. Las fechas de aceptacion
y firma por el Supervisor a gue se refiere el Inciso D.2.3. de la
Morma N-LEG-4, Ejecucion de Supervision de Obras, el Residente
y el Supenntendente, se haran constar en la Bitacora de Obra y en
las propias estimaciones.

El Contratista de Obra formulara las estimaciones en la fecha de
corte establecida en el contrato. Se entregaran a la Secretaria
dentro del plazo pactado en el mismo contrato, junto con los
nimeros generadores correspondientes; las notas de bitacora; los
croquis; los originales y una copia de los resultados de las
pruebas, las cartas de control, los analisis estadisticos y los
informes del control de calidad, que garanticen que la obra ha sido
ejecutada de acuerdo con las caracteristicas de los materiales, de
los eguipos de instalacion permanente, de los acabados y las
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tolerancias, especificadas en el proyecto, v los analisis, calculos e
integracion de los importes correspondientes a cada estimacion,
asi como los avances de obra.

Solamente se estimaran trabajos gue hayan sido medidos
conforme a lo sefialado en la Clausula E. de esta Norma.

El Contratista de Obra recibira de la Secretaria, como pago total
por la ejecucion satisfactoria de los trabajos para una obra en un
determinado perniodo, el importe gque resulte de aplicar los precios
unitarios a las cantidades de obra realizadas o, en su caso, el
importe acordado en el contrato por meta conseguida de acuerdo
con el programa de montos mensuales de obra, cuando ésta se
contrate a precio alzado.

El precio alzado o los precios unitarios que se aplicaran en las
estimaciones, incluyen la remuneracion o pago total gue debe
cubrirse al Contratista de Obra por todos los gastos directos e
indirectos que originen las obras, el financiamiento, la utilidad y por
las obligaciones previstas en el contrato.

De las estimaciones que se cubran al Contratista de Obra se le
descontaran los derechos que procedan por la prestacion del
servicio de Iinspeccidon, wigllancia vy control de los servicios
contratados, que realiza la Secretaria de la Funcidon Puablica, a que
se refiere el Articulo 92 del Reglamento de la Ley de Obras
FPublicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Los precios unitanos que se consignen en el contrato
permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos
contratados. Los costos sdlo pueden ser revisados v ajustados en
los casos y bajo las condiciones previstas en dicho contrato,
conforme a lo sefialado en los Articulos 56, 57 v 58 de la Ley de
Obras Publicas y Serwvicios Relacionados con las Mismas, asi
como en el Articulo 105 v el Capitule Quinto del Titule Tercero de
su Heglamenito. Los frabajos gue se paguen a precio alzado, no
son susceptibles de modificacion en monto o plazo ni estan
sujetos a ajuste de costos, excepto si se presentaran
circunstancias econamicas de tipo general que sean ajenas a la
responsabilidad de las partes, como lo sefala el Articulo 59 de
dicha Ley.
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=.9. Cuando los trabajos se paguen por precios unitarios, ninguna de
las diferencias que pudieran resultar en las cantidades de obra
establecidas en el contrato, justificara modificacidn alguna a los
precios unitarios respectivos.

G.10. Previamente a la ejecucion de los trabajos extraordinarios para
conceptos no previstos en el catalogo original del contrato, que
hayan sido autorizados u ordenados por la Secretaria conforme a
lo indicado en el Inciso D427, de esta Norma, se determinaran
los precios unitarios extraordinarios correspondientes como sigue:

=.10.1. Si entre los conceptos de obra estipulados en el catalogo
original del contrato se encuentran conceptos 'y precios
unitarios aplicables a los trabajos extraordinarios para
conceptos no considerados en el proyecto, dichos concepios
v precios wunitarics seran  aplicados a| esos  trabajos
extraordinanos.

=.10.2. Si entre los conceptos de obra estipulados en el catalogo
ariginal del contrato no existen conceptos y precios unitarios
que sean aplicables a los trabajos exiraordinarios para
conceptos no considerados en el proyecto, la Secretaria
determinara los precios unitarios extraordinarios para esos
trabajos, para lo que, a partir de que se ordene su ejecucion y
hasta los treinta (30) dias naturales siguientes gue se
concluyan dichos trabajos, el Contratista de Obra propondra
dichos precios unitarios extracrdinarios, formulandolos como
se astablece en los Articulos 72, 76 v 7T del Reglamento de
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
fdisimas, con base en los elementos contenidos en los analisis
de los precios unitarios pactados en el contrato, tales como
los factores de costo indirecto, financiamiento y utilidad, asi
como los costos v rendimientos de mano de obra v en su
caso, de materiales v maquinaria. El Contratista de Obra
presentara a la Secretaria, dentro del plazo establecido, sus
propuastas, junto con los analisis respectivos y toda la
documentacion que los soporte. La Secretaria las revisara,
conciliara vy, en su caso, aprobara los precios unitarios
extraordinarios correspondientes, dentro de los siguientes
treinta (30) dias naturales a su presentacidn.

5.11. Los trabajos extraordinanios para conceptos no considerados en el
catalogo coriginal del contrato o para la ejecucion de cantidades
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G.12.

G.13.

G.14.

G.15.

.16.
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adicionales de conceptos pactados en el contrato, gue se refiearen
en el Inciso D.4.27. de esta Morma, se pagaran de acuerdo con lo
sefialado en los Articulos 76 v 78 del Reglamento de la Ley de
Obras FPublicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
mediante estimaciones extraordinarias, por separado del resto de
la obra, en las que se haran las amortizaciones correspondientes a
los anticipos, independientemente de que no se entregue un
anticipo especifico para los trabajos extraordinarios.

En el caso de que el Contratista de Obra no cumpla con el
programa de gjecucion o la calidad de la cbra o de sus partes, las
sanciones que procedan de acuerdo con lo indicado en la Clausula
I. de esta Morma, se aplicaran en la estimacion que corresponda al
periodo en el cual se incurmd en el iIncumplimiento.

En el caso de que el Contratista de Obra mejore |la calidad de la
obra o de sus partes, los estimulos que procedan de acuerdo con
lo indicado en la Fraccion 1.2. de aesta Morma, se aplicaran en la
estimacion gue corresponda al periodo en el cual se logrd dicha
mejora.

En el caso de obras con una duracion superior a un afo, al
término de cada ejercicio se elaborara una estimacion de cierre
anual gue comprenda todos los conceptos vy woldmenes
ejecutados a lo largo del arfio correspondiente, con los ajustes que
procedan en mas o mencs, incluyendo las solicitudes de pagos
adicionales que, en su caso, hayan sido previamente autonzados
por la Secretaria durante ese pericdo v en la que se deduzcan los
pagos efectuados mediante las estimaciones parciales, sin que
esto impligue la anulacidn de estas dltimas.

La estimacion de cierre de la obra sera una estimacion global, que
incluya todos los conceptos vy wvoldmenes ejecutados desde el
inicio hasta la terminacion de la obra yv en la que se deduzcan los
pagos efectuados mediante las estimaciones parciales, sin que
esto implique la anulacidn de estas altimas.

Fara dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos y
obligaciones asumidos por las partes, se elaborara el finiquito de
la obra, de acuerdo con lo establecido en la Seccion X del
Capitulo Cuarto del Titulo Tercero del Reglamento de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
adjuntando el acta de recepcion de los servicios contratados, a
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65 de la Ley de Obras Pablicas y Servicios Relacionados con
las Mismas, por lo que no sera factible que el Contratista de
Cbra presente reclamacién alguna de pago con postericridad
a su formalizacion.

.16.5. 5i del finiguito de la obra resulta que existen saldos a favor

del Contratista de Obra, la Secretaria los liquidara en un plazo
no mayor a veinte (20) dias naturales, contados a partir de la
fecha de su autorizacidn. 31 los saldos son a favor de la
Secretaria, el importe de los mismos se deducird de las
cantidades pendientes por cubrir por concepto de trabajos
ejecutados y =i no fueran suficientes éstos, se exigirda su
reintegro conforme a lo previsto por el Articulo 55 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. En
caso de no obtenerse el reintegro, la Secretaria podra hacer
efectivas las garantias que se encuentren vigentes.

5.16.6. Cuando la liguidacion de los saldos que resulten del fimiquito

G.17.

G.18.

SCT

IMAGEN No.35

de obra se realice dentro de los quince (15) dias naturales
siguientes a su firma, éste podra utilizarse como el acta
administrativa que da por terminados los derechos vy
obligaciones de las partes en el contrato, debiendo agregar
Unicamente una manifestacion de las paries de que no
existen otros adeudos y por lo tanto se daran por terminados
los derechos vy obligaciones gue genera el contrato
respective. Al no ser factible la liquidacion indicada, se
procedera a elaborar el acta administrativa prevista en el
ultimo parrafo del Articulo 64 de la Ley de Obras Publicas v
Servicios Felacionados con las Mismas, conforme a lo
indicado en el Articulo 143 de su Reglamento.

El pago de las estimaciones o del finiquito de la obra no libera al
Contratista de Obra de su responsabilidad respecto a la correcta
ejecucion de la obra, por lo que la Secretaria se reserva el
derecho de reclamar al Contratista de Obra cualquier defecto o
wicio oculio que pudiera manifestarse durante el afio siguiente a la
recepcion final de la obra, o cualguier pago indebido gue se haya
realizado.

Por causas justificadas o por razones de interés general, la
Secretaria puede suspender temporalmente o  terminar
anticipadamente el contrato, asi como determinar la rescisidn
administrativa del mismo cuando ocurra la contravencion de las
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disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos
gue establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas y demas disposiciones administratrvas sobre la
materia o por el incumplimiento de cualguiera de las obligaciones
del Contratista de Obra gue se estipulen en el contrato, conforme
a lo establecido en los Articulos 60, 61, 62 v 63 de dicha Ley, asi
como en las Secciones YW, W1 v VIl del Capitulo Cuarto del Titulo
Tercero de su Reglamenio.

H. RECEPCION DE LA OBRA

H.1.

H.2.

H.3.

24 de 26
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Al concluir la construccion de la obra o de alguna de sus pares, el
Contratista de Obra notificara por escrito a la Secretaria, su
terminacion, anexando los documentos de soporte e incluyendo
una relacion de las estimaciones o de gastos aprobados, monto
gjercido v créditos a favor o en contra. La Secretaria, dentro de un
plazo no mayor de quince (15) dias naturales a parbir del dia
siguiente en que reciba la notificacion, iniciara el procedimiento de
recepcion de la obra como se indica en la Seccian ™Il del Capitulo
Cuarto del Titulo Tercero del Reglamenfo de la Lfey de Obras
Pablicas y Servicios Relacionados con las Mismas, verificando,
dentro del plazo pactado en el contrato, que la obra se haya
ejecutado conforme al proyecto y levantara un acta en la que se
haga constar su recepcion, ya sea que se trate de la totalidad o
partes de la aobra.

Independientemente de las actas que se levanten con motivo de
las recepciones parciales, en su oportunidad se levantara el acta
correspondiente a la recepcion total de la obra, a que se refiere el
Articulo B4 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas, en la forma gue se establece en el Articulo 137 de
su Reglamento.

Sera anexo del acta de recepcion total de la obra y formara parte
integrante de la misma, la Bitacora de Obra v el archivo maestro
completo de la obra, que contenga como minimo todo lo indicado
en el Inciso D.2.9. de la Morma N-LEG-4, Ejecucion de Supenvisidn
de Obras y la siguiente documentacidn:

« FEl| dictamen técnico del Residente, en el que se haga constar
gue la cobra ha sido terminada totalmente, conforme al
proyecto, a sus especificaciones de construccian v al programa
de ejecucion.
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La estimacién de cierre de la obra juntc con  sus
correspondientes ndmeros generadores.

Los plancs de obra terminada, elaborados por el Residente, en
los gue se indiguen la forma en que quedd realmente la obra,
asi como los cambios y modificaciones al proyecto original; los
manuales e Instructivos de operacion y mantenimiento
correspondientes, y los certificados de garantia de calidad v
funcionamiento de los bienes instalados.

RETENCIONES., PENAS CONVENCIONALES, SANCIONES Y

ESTIMULOS

1.1.

SCT

Cuando la obra se ejecute por contrato, v el Contratista de Obra
no cumpla con el programa o con la calidad de la obra o de alguna
de sus partes, sera sancionado por la Secretaria de acuerdo con
lo siguiente:

1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

5i durante la realizacion de la obra se presentan retrasos
respecto al programa de ejecucion autorizado, - por causas
imputables al Contratista de Obra, éste se hara acreedor a las
retenciones vy penas convencionales por imcumplimiento del
programa, establecidas en el propio contrato.

Si durante la ejecucion de la obra no se satisfacen las
caracteristicas de los materiales, las tolerancias geomefricas
o los acabados, establecidos en las especificaciones
particulares, o los eguipos de instalacion permanente no
estan adecuadamente instalados, el Contratista de Obra se
hara acreedor a las sanciones por incumplimiento de la
calidad que procedan de acuerdo con lo que establezcan, en
su caso, dichas especificaciones. Si esas especificacionas no
establecen sanciones, los ifrabajos correspondientes solo
seran objeto de pago a favor del Contratista de Obra, hasta
que éste realice la reparacion o reposicion a que se refiere el
Inciso D.4.2. de esta Norma.

Cuando procedan las sanciones por incumplimiento de
calidad a que se refiere el Inciso anterior, el Contratista de
Obra puede decidir entre aceptar la sancion o proceder a la
reparacion o reposicion inmediata, junto con los trabajos
adicionales gque resulten necesarios, como se establece en el
Inciso D.4.2. de esta Norma.
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1.2. Si en la ejecucion de un concepto de obra, el Contratista de Obra
logra mejorar la calidad o los acabados especificados, se hara
acreedor a un estimule por mejoramiento de calidad, cuando dicho
estimulo  esté establecido en la especificacion particular
correspondiente, para lo cwal, los recursos necesarios,
considerando el maximo estimulo, seran contemplados en los
presupuesios y asignaciones.
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LIBRO: CTR. CONSTRUCCION
TEMA: CAR. Carreteras
PARTE: 1. CONCEPTOS DE OBRA
TITULOD: 01. Terracerias
CAPITULO: a001. Desmonte

A. CONTENIDO

Esta Morma contiene los aspectos por considerar en la ejecucion del
desmonte, para carreteras de nuewva construccion.

B. DEFINICION Y CLASIFICACION

El desmonte es la remocion de la vegetacidon existente en el derecho
de wia, en las zonas de bancos, de canales y en las areas que se
destinen a instalaciones o edificaciones, entre otras, con objeto de
eliminar la presencia de material vegetal, impedir dafios a la obra y
mejorar la visibilidad. Cuandeo asi lo indique el proyecto o lo ordene la
Secretaria, el desmonte se complementa con el transplante de
especies vegetales, a que se refiere la NMorma N-CTR-CAR-1-09-003,
Transplante de Especies Vegetales y que consiste en el traslado de un
sitio a otro del individuo vegetal vivo. El desmonte comprende:

B.1. Tala, que consiste en cortar los arboles y arbustos.

B.2. Roza, gque consiste en cortar vy retirar la maleza, hierba, zacate o
residuos de siembras.

B.3. Desenraice, que consiste en sacar los troncos o tocones con o sin
raices.

B.4. Limpia y disposicion final, que consiste en retirar el producto del
desmonte al banco de desperdicios que indigque el proyecto o
apruebe la Secretaria.
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C. REFEREMNCIAS

Son referencias de esta Morma, las Normas N-LEG-3, Ejecucion de
Obrasy N-CTR-CAR-1-09-003, Transplante de Especies Vegetales.

D. EQUIPO

El equipo que se ufilice para el desmonie, sera el adecuado para
obtener la calidad especificada en el proyecto, en cantidad suficiente
para producir el volumen establecido en el programa de ejecucion
detallado por concepto y ubicacion, conforme al programa de uiilizacion
de maquinara, siendo responsabilidad del Confratista de, Obra su
seleccion. Dicho equipo sera mantenide en dptimas condiciones de
operacion durante el tiempo que dure la obra y sera operado por
personal capacitado. 5i en la ejecucion del trabajo y a juicio de la
Secretaria, el equipo presenta deficiencias o no produce los resultados
esperados, se suspendera inmediatamente el trabaje en tanto gue el
Contratista de Obra corrija las deficiencias, lo remplace o sustituya al
operador. Los atrasos en el programa de ejecucidn, que por este
motivo se ocasionen, seran imputables al Contratista de Dbra.

E. TRANSPORTEY ALMACENAMIENTO

Los residuos producto del desmonte se cargaran y transportaran al sitio
o banco de desperdicios gque indigue el proyecio o apruebe la
Secretaria, en vehiculos adecuados o con cajas cerradas y protegidas
con lonas, que impidan la contaminacion del entormno o que se
derramen. Cuando se trate de materiales que no wvayan a ser
aprovechados posteriormente y que hayan sido depositados en un
almacén temporal, seran trasladados al banco de desperdicios lo mas
pronto posible. El transporte y disposicion de los residuos se sujetaran,
en lo gue corresponda, a las leyes y reglamenios de proteccion
ecologica vigentes.

F. EJECUCION

F.1. CONSIDERACIONES GENERALES

Para la ejecucion del desmonte se considerara lo sefialado en la
Clausula D. de la NMorma MN-LEG-3, Ejecucion de QObras y se
sujetara en lo que corresponda, a las leyes y reglamentos de
proteccion ecolégica vigentes.
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F.2.

F.3.
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F.2.1.

F.2.2.

M-CTR-CAR-1-01-001711

TRABAJOS PREVIOS

Visita de inspeccidon

Previo al inicio de los trabajos, se realizara una visita de
inspeccion para programarlos y determinar el tipo de equipo
que se requiere de acuerdo con las caracteristicas de la
vegetacion.

Delimitacion de la zona de desmonte

F.2.2.1. En el caso de carreteras, el desmonte se hara en el

derecho de wvia segin lo establecido en el proyecto o
aprobado por la Secretaria.

F.2.2.2. En canales y contracunetas el desmonte se hara en la

superficie limitada por las lineas trazadas a lo largo de
los ceros de éstas.

F.2.2.3. En el caso de zonas de bancos u otras fuera del derecho

F.2.3.

F.3.1

IMAGEN.No.41

de via, el desmonte se hara por lo menos hasta un (1)
metro fuera del limite de dichas zonas.

Transplante de especies vegetales

Previamente o durante el desmonte, se hara el transplante de
los individuos vegetales que el proyecto sefiale u ordene la
Secretaria, de acuerdo con lo indicado en la MNorma
M-CTR-CAR-1-09-003, Transplante de Especies Vegelales,
trasladandolos a los sitios gue serfale el proyecto o la
Secretaria.

DESMONTE

Los trabajos se realizaran asegurando que toda la materia
vegetal guede fuera de las zonas destinadas a la
construccion, evitando darfiar arboles fuera del area indicada
en el proyecto o aprobada por la Secretaria; cualguier dafio a
la vegetacion fuera de dicha area, sera responsabilidad del
Contratista de Obra y la restituira por su cuenta y costo, de
acuerdo con las leyes y reglamentos de proteccidn ecoldgica
vigentes.
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F.3.2.

F.3.3.

F.3.4.

F.3.5.

CAR. CARRETERAS MN-CTR-CAR-1-01-001/11

Al menos que el proyecto indigue otra cosa, el desenraice se
ejecutara, por lo menos, dentro de las superficies limitadas
por lineas trazadas a lo largo de los ceros de cortes,
terraplenes con espesor menor de un (1) metro, canales,
confracunetas y zonas de bancos, entre otras.

Las ramas de los arboles situados fuera de las Aareas

desmontadas, que queden sobre la corona de las terracerias,
seran cortadas.

El proyecto o la Secretaria indicaran los arboles o arbustos
que deban respetarse; en este caso, el Contratista de Obra
tomara las providencias necesarias para no dafiarlos y
Unicamente se cortaran las ramas gue gueden a menos de
ocho (&) metros sobre la corona de la cammetera, procurando
conservar la simetria y buena apariencia del arbol. En
cualquier caso, se respetaran los arboles y la wvegetacion
adyacenie a cuerpos de agua. Cualquier dafio .a arboles o
arbustos que deban ser respetados, sera reparado por cuenta
y costo del Contratista de Obra.

Los dafios y perjuicios en propiedad ajena, ocasionados por
los trabajos de desmonte ejecutados indebidamente, dentro o
fuera del derecho de wia, seran responsabilidad del
Contratista de Obra.

G. CRITERIOS DE ACEPTACION O RECHAZO

Ademas de lo establecido anteriormente en esta Morma, para gue el
desmonte se considere terminado y sea aceptado por la Secretaria, se
comprobara:

G.1. Que se haya retirado de la zona de desmonte, todo tipo de
vegetacion gue exista o haya vuelto a crecer, asi como las ramas
que queden a menos de ocho (8) metros sobre la corona.

G.2. Que no se hayan dafiado los arboles y arbustos que indigue el
proyecto u ordene la Secretaria.

G.3. Que la disposicion de los residuos del desmonte se haya realizado
en la forma y sitio indicados en el proyecto o aprobados por la
Secretaria.
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H. MEDICION

Cuando el desmonte se contrate a precios unitarios por unidad de obra
terminada y sea ejecutado conforme a lo sefialado en esta Morma, a
satisfaccion de la Secretaria, se medira seguin lo sefalado en la
Clausula E. de la MNorma WN-LEG-3, Ejecucidn de Obras, para
determinar el avance o la cantidad de frabajo realizado para efecto de
pago, tomando como unidad la hectarea de desmonie terminado,
segun su tipo, con aproximacion a un decimo (0, 1).

I. BASE DE PAGO

Cuando el desmonte se conftrate a precios unitarios por unidad de obra
terminada y sea medido de acuerdo con lo indicado en la Clausula H.
de esta Morma, se pagara al precio fijado en el contrato para la
hectdrea de desmonte terminado, segun su tipo. Estos precios
unitarios, conforme a lo indicado en la Clausula F. de la Morma
N-LEG-3, Ejecucion de Obras, incluyen lo que corresponda por:

» Visita de inspeccidn.
# Delimitacion de la zona de desmonte.
» Tala, roza, desenraice y limpia.

# (Carga, acammeo hasta el sitio o bancoe de desperdicios que indique el
proyecto o gque apruebe la Secretaria, descarga y colocacion en la
forma que indique el proyecto o apruebe la Secretaria, de los
residuos del desmonte.

# Los tiempos de los vehiculos empleados en los transportes de todos
los residuos del desmonte, durante las cargas y las descargas.

# Y todo lo necesario para la correcta ejecucion de este concepto.
J. ESTIMACION Y PAGO

La estimacion y pago del desmonte, se efectuara de acuerdo con lo
sefalado en la Clausula 5. de la Morma N-LEG-3, Ejecucion de Obras.

K. RECEPCION DE LOS TRABAJOS

Una vez concluido el desmonte, la Secretaria lo aprobara y lo recibira
conforme a lo sefalado en la Clausula H. de la Norma MN-LEG-3,
Ejecucion de Obras, aplicando en su caso, las sanciones a que se
refiere la Clausula |. de la misma Norma.
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LIBRO: CTR. CONSTRUCCION
TEMA: CAR. Carreteras
PARTE: 1. CONCEPTOS DE OBRA
TITULD: 01. Terracerias
CAPITULO: 002. Despalme

CONTENIDO

Esta Morma contiene los aspectos por considerar en la ejecucion del
despalme, para carreteras de nueva construccion.

DEFINICION

El despalme es la remocion del material superficial del terreno, de
acuerdo con lo establecido en el proyecto o aprobado por la Secretaria,
con objeto de evitar la mezcla del material de las terracerias con
materia organica o con depodsitos de material no utilizable.

REFERENCIAS

Son referencias de esta Norma, las Mormas MN-LEG-3, Ejecucion de
Obras, N-CTR-CAR-1-01-001, Desmonfe y N-CTR-CAR-1-09-002,
Flantacion y Siembra de Especies Vegelales.

EQUIPO

El equipo que se ulilice para el despalme, sera el adecuado para
obtener la calidad especificada en el proyecto, en cantidad suficiente
para producir el volumen establecido en el programa de ejecucion
detallado por concepto y ubicacién, conforme al programa de utilizacion
de maquinaria, siendo responsabilidad del Contratista de Obra su
seleccion. Dicho equipo sera mantenido en &ptimas condiciones de
operacion durante el tiempo gue dure la obra y sera operado por
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personal capacitado. Si en la ejecucidn del trabajo y a juicio de la
Secretaria, el equipo presenta deficiencias o no produce los resultados
esperados, se suspenderda inmediatamente el trabajo en tanto gue el
Contratista de Obra corrija las deficiencias, lo remplace o sustituya al
operador. Los atrasos en el programa de ejecucién, que por este
motivo se ocasionen, seran imputables al Contratista de Obra.

E. TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

Los residuos producto del despalme se cargaran y transportaran al sitio
o banco de desperdicios gque apruebe la Secretaria, en vehiculos con
cajas cerradas y protegidos con lonas, que impidan la contaminacian
del entormno o que se derramen. Cuando se trate de materiales que no
vayan a ser aprovechados posteriormente y que hayan sido
depositados en un almacén temporal, seran trasladados al banco de
desperdicios lo mas pronto posible. El transporte y disposicion de los
residuos se sujetaran, en lo que corresponda, a las leyes y reglamentos
de proteccion ecolégica vigentes.

F. EJECUCION
F.1. CONSIDERACIONES GENERALES

Fara la ejecucion del despalme se considerara lo sefialado en la
Clausula D. de la Morma M-LEG-3, Ejecucidn de Obras.

F.2. TRABAJOS PREVIOS
F.2.1. Visita de inspeccion
Previo al inicio de los trabajos, se realizara una visita de
inspeccion para programar los trabajos y determinar el tipo de

equipo que se reguiera de acuerde con las caracteristicas del
material de despalme.

F.2.2. Delimitacion de la zona de despalme

Previo al inicio del despalme y una vez ejecutado el desmonte
como se indica en la Morma N-CTR-CAR-1-01-001,
Desmonte, se delimitara la zona de despalme de acuerdo con
lo indicado en el proyecto o aprobado por la Secretaria.
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F.3. DESPALME

F.3.1.

F.3.2.

F.3.3.

F.3.4.

El espesor del despalme sera el que indique el proyecto u
ordene la Secretaria a la vista de los materiales existentes en
el lugar, de acuerdo con la estratigrafia del terreno o con la
existencia de rellenos artificiales.

A menos que el proyecto indique otra cosa o asi lo apruebe la
Secretaria, el material natural producto del despalme se
empleara para el recubrimiento de los taludes de terraplenes,
asi como de los pisos, fondo de las excavaciones y taludes de
los bancos al término de su explotacion, o se distribuira
uniformemente en areas donde no impida el drenaje o que no
invada cuerpos de agua, para favorecer el desarrollo de
vegetacion, segin lo indique el proyecto o apruebe la
Secretaria.

Al menos gue el proyecto indigue oira cosa o asi lo aprusbe
la Secretaria, al material producto del despalme colocado en
taludes de terraplenes, asi como en los pisos, fondo de las
excavaciones y taludes de los bancos o en las zonas en
donde se distribuyd uniformemente, se le adicionaran semillas
de pasto o de vegetacion propia de la zona, adecuada al
paisaje y que no impidan la buena visibilidad, segdn lo indigque
el proyecto o apruebe la Secretaria y de acuerdo con la
NMorma N-CTR-CAR-1-09-002, Plantacion y Siembra de
Especies Vegetales.

El retiro de rellenos ariificiales se ejecutara cumpliendo con
las leyes y reglamentos de proteccion ecolagica vigentes.

G. CRITERIOS DE ACEPTACION O RECHAZO

Ademas de lo establecido anteriormente en esta Morma, para que el
despalme se considere terminado y sea aceptado por la Secretaria, se
comprobara:

G.1. Que todo el material inadecuado haya sido removido segun lo
ordene la Secretaria.

G.2. Que la disposicion final del material producto del despalme se
haya realizado en la forma y sitio indicados en el proyecto o
aprobados por la Secretaria.
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H. MEDICION

Cuando el despalme se confrate a precios unitarios por unidad de obra
terminada y sea ejecutado conforme a lo sefialado en esta Morma, a
satisfaccion de la Secretaria, se medira segin lo sefialado en la
Clausula E. de la MNorma MN-LEG-3, Ejecucidn de QObras, para
determinar el avance o la cantidad de trabajo realizado para efecto de
pago, tomando como unidad el metro clibico de despalme calculado en
el sitic mediante seccionamiento y siguiendo el método de promedio de
areas extremas, segun su tipo, con aproximacion a un décimo (0,1).

I BASE DE PAGO

Cuando el despalme se contrate a precios unitarios por unidad de obra
terminada y sea medido de acuerdo con lo indicado en la Clausula H.
de esta Morma, se pagara al precio fijadoe en el contrato para el metro
cibico de despalme, segin su tipo. Estos precios unitarios, conforme a
lo indicado en la Clausula F. de la Morma MN-LEG-3, Ejecucion de
Cbras, incluyen lo gue corresponda por:

» \Visitas de inspeccion.
» Delimitaciones de las zonas de despalme.

= Corte, extraccion, remocion, carga, acarmreo hasta el sitic de su
disposicion final, descarga y colocacion en la forma que indique el
proyecto o apruebe la Secretaria, del material producto del
despalme.

» Los tiempos de los wvehiculos empleados en los transpories del
material producto del despalme, durante las cargas vy las descargas.

» Y todo lo necesario para la correcta ejecucion de este concepto.
J. ESTIMACION Y PAGO

La estimacion y pago del despalme, se efectuara de acuerdo con lo
sefialado en la Clausula G. de la Marma N-LEG-3, Ejecucion de Obras.

K. RECEPCION DE LOS TRABAJOS
Una vez terminado el despalme, la Secretaria lo aprobara vy lo recibira
conforme a lo sefalado en la Clausula H. de la Morma MN-LEG-3,

Ejecucion de Obras, aplicando en su caso, las sanciones a que se
refiere la Clausula |I. de la misma Norma.
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N-CTR-CAR-1-01-003/11
LIBRO: CTR. CONSTRUCCION
TEMA: CAR. Carreteras
PARTE: 1. CONCEPTOS DE OBRA
TITULOD: 01. Terracerias
CAPITULO: 003, Corfes

A. CONTENIDO

Esta Norma contiene los aspectos por considerar en la construccion de
cortes para carreteras de nueva construccion.

B. DEFINICION

Los cortes son las excavaciones ejecutadas a cielo abierto en el
terreno natural, en ampliacion de taludes, en rebajes en la corona de
cortes o terraplenes existentes y en derrumbes, con objeto de preparar
y formar la seccion de la obra, de acuerdo con lo indicado en el
proyecto o lo ordenado por la Secretaria.

C. REFERENCIAS

Esta Morma se complementa con las siguientes:

MNORMAS DESIGNACION

Ejecucion de Obras ..... ... ... ... M-LEG-3
Desmonte . M-CTR-CAR-1-01-001
Despalme ... . MN-CTR-CAR-1-01-002
Afinamiento . . M-CTR-CAR-1-01-006
BUCATTEOS o e MN-CTR-CAR-1-01-013
Cunetas ... ... i W-CTR-CAR-1-03-003
ComtracUnNetas . s MN-CTR-CAR-1-03-004
SCT 1de7
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D. MATERIALES

Si para la construccion de cortes se requiere el uso de explosivos
artificios, el Coniratista de Obra obtendra los permisos para su
adquisician, traslado, manejo, almacenamiento y utilizacion, conforme a
los requerimientos de la Secretaria de la Defensa Macional, siendo
estas actividades responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra,
conforme a lo indicado en el Inciso D.4.23. de la Morma M-LEG-3,
Ejecucion de Obras, considerando gue:

D.1. Los polvorines para el almacenamiento de los explosivos y sus
accesorios, cumpliran con los lineamientos establecidos por la
Secretaria de la Defensa Macional.

D.2. Sdlo se transportaran del polvorin al sitio de su wtilizacion, los
explosivos y artificios que se vayan a detonar cada vez. Los
explosivos se transportaran en vehiculos diferentes a los que se
utilicen para los ariificios y se depositaran separadamente en el
sitio de su ufilizacion.

D.3. El manejo de los explosivos se hara con todos les cuidados
necesarios que garanticen la seguridad del personal vy la integridad
de la obra.

E. EQUIPO

El equipo que se utilice para la construccién de cortes, sera el
adecuado para obtener la geometria y seleccion de los materiales
especificados en el proyecto, en cantidad suficiente para producir el
volumen establecido en el programa de ejecucion detallado por
concepto y ubicacion, conforme al programa de utilizacion de
maquinaria, siendo responsabilidad del Contratista de Obra su
seleccion. Dicho equipo sera mantenido en dptimas condiciones de
operacion durante el tiempo que dure la obra y sera operado por
personal capacitado. Si en la ejecucidn del trabajo y a juicio de la
Secretaria, el equipo presenta deficiencias o no produce los resultados
esperados, se suspendera inmediatamente el trabajo en tanto que el
Contratista de Obra corrija las deficiencias, lo remplace o sustituya al
operador. Los atrasos en el programa de ejecucion, que por este
motivo se ocasionen, seran imputables al Contratista de Obra.

E.1. BARRENADORAS
De operacion manual o mecanizada, con la versatilidad suficiente

para que se adapten facilmente al patron de barrenacicon.
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E.2. TRACTORES

Montados sobre orugas, reversibles, con la potencia y capacidad
compatibles con el frente de ataque.

E.3. MOTOESCREFPAS

Autopropulsadas, reversibles y autocargables, con capacidad de
ocho coma cuatro (8,4) metros clbicos (11 '_n.rd3]| Como minimo.

E.4. CARGADORES FRONTALES

Autopropulsados y reversibles, de llantas o sobre orugas, con la
potencia y capacidad compatibles con el frente de atague, para la
excavacion y carga de los materiales producto del corte.

F. TRANSPORTEY ALMACENAMIENTO

Los materiales producto de los cories se cargaran vy fransportaran al
sitio 0 banco de desperdicios gue indique el proyecto o gque apruebe |a
Secretaria. Cuando se frate de materiales que no wvayan a ser
aprovechados posteriormente y que hayan sido depositados en un
almacen temporal, seran trasladados al banco de desperdicios lo mas
pronto posible. El transporte y disposicion de los materiales se
sujetaran, en lo que corresponda, a las leyes y reglamentos de

proteccion ecoldgica vigentes, considerando lo establecido en la Morma
N-CTR-CAR-1-01-013, Acarreos.

G. EJECUCION
G.1. CONSIDERACIONES GENERALES

Para la construccion de cortes se considerara lo sefialado en la
Clausula D. de la Norma N-LEG-3, Ejecucion de Obras.

G.2. CLASIFICACION DEL MATERIAL

Cuando la obra se contrate a precios unitaries por unidad de obra
terminada, no se clasificara el material por cortar, siendo esto
responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra.

=.3. TRABAJOS PREVIOS
=.3.1. Desmonte

Prewvio al inicio de los trabajos, la zona por cortar estara

debidamente desmontada, considerando lo sefialado en la
Morma N-CTR-CAR-1-01-001, Desmoaornie.
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G.3.2.

G.3.3.
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Delimitacion de la zona de corte

Una vez terminado el desmonte se delimitara la zona de corte
mediante estacas en las lineas de ceros, de acuerdo con lo
indicado en el proyecto o aprobado por la Secretaria.

Despalme

Si el producto del corte se destina a la formacion de
terraplenes, previo al inicio de los trabajos, la zona delimitada
de acuerdo con el Inciso anterior estara debidamente
despalmada, considerando Io sefalado en la MNorma
MN-CTR-CAR-1-01-002, Despalme.

G.4. CORTES

G.4.1.

G.4.2.

G.4.3.

G.4.4.

G.4.5.
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Los cortes se ejecutaran de acuerdo con las lineas de
proyecto y sin alierar las areas fuera de los limites de la
construccion, indicados por las lineas de ceros en el proyecto
o aprobadas por la Secretaria.

Los cortes se ejecutaran de manera que se permita el drenaje
natural del corte.

Los cortes se ejecutaran con el talud establecido en el
proyecto o aprobado por la Secretaria. En caso de que los
materiales de los taludes resulten fragmentadeos o la
superficie irregular o inestable, el material en estas
condiciones sera removido.

Cuando se reguiera el uso de explosivos, se evitara aflojar el
material de los taludes mas alla de la superficie tedrica
establecida en el proyecto o aprobada por la Secretaria.

5i asi lo indica el proyecto o lo ordena la Secretaria, los
materiales producto del corte se utilizaran para construir
terraplenes o arroparlos reduciendo la inclinacién de sus
taludes. Los materiales provenientes de derrumbes o
deslizamientos recientes se retiraran del sitio de los trabajos
para aprovecharse en el abatimiento de taludes o se
depositaran, al igual que el material sobrante de los cortes, en
el sitio y forma que indigue el proyecio o apruebe la
Secretaria, para evitar alteraciones al paisaje, a cuerpos de
agua y favorecer el desarrollo de vegetacién, asi como para
no cbstaculizar el drenaje natural.
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G.4.6. Las cunetas se construiran de forma que su desagilie no

cause perjuicio a los cortes ni a los terraplenes, considerando
lo serialado en la Morma M-CTR-CAR-1-02-003, Cunetas.

G.4.7. Al menos gue el proyecto indigue otra cosa o asi lo apruebe

la Secretaria, las contracunetas se haran antes o
simultaneamente con los cortes, considerando lo sefalado en
la Norma N-CTR-CAR-1-03-004, Contracunetas.

G.4.8. Los dafios originados por dermumbes, deslizamientos,

G.o.

agrietamiento vy oguedades, entre otros, causados por
negligencia del Contratista de Obra, seran reparados por su
cuenta y cosfto, a satisfaccion de la Secretaria.

CONSERVACION DE LOS TRABAJOS

Es responsabilidad del Contratista de Obra la conservacidn de los
cortes, hasta gue hayan sido recibidos por la Secretaria, junto con
todo el tramo de camretera.

H. CRITERIOS DE ACEPTACION O RECHAZO

Ademas de lo establecido anteriormente en esta Morma, para que los
cortes se consideren terminados y sean aceptados por la Secretaria,
con base en el control de calidad que ejecute el Contratista de Obra,
mismo que podra ser verificade por la Secretaria cuando lo juzgue
conveniente, se comprobara:

H.1. Que se haya realizado el despalme en aguellos sitics donde el
material producto del corte sea destinado a formar terraplenes y
gue el material producto del despalme se haya colocado en el sitio
y forma que indique el proyecto o apruebe la Secretaria.

H.2. Que los cories se hayan efectuado de acuerdo con el
alineamiento, perfil y seccion en su forma, anchura y acabado.

H.3 Que la excavacion haya sido efectuada hasta la linea de proyecto
con una tolerancia de mas menos diez (+10) centimetros en
taludes y de mas menos tres (£3) centimetros en el fondo de la
excavacion.

H.4. Que no existan salientes de acuerdo con la linea de proyecto de
mas de cincuenta (50) centimetros, y gue los taludes queden
correctamente amacizados.

H.5. Que el material sobrante de los cortes se haya depositado en el
sitio y forma que indigue el proyecto o apruebe la Secretaria.
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. MEDICION

Cuando el corte se contrate a precios unitarios por unidad de obra
terminada y sea ejecutado conforme a lo serialado en esta Norma, a
satisfaccion de la Secretaria, se medira segin lo sefalade en la
Clausula E. de la MNorma N-LEG-3, Ejecucidon de Obras, para
determinar el avance o la cantidad de trabajo realizado para efecto de
pago, como sigue:

1.L1. La construccién de cortes se medira mediante seccionamiento vy
siguiendo el método de promedio de areas extremas, tomando
como  unidad el metro cdbico de corte terminade, con
aproximacion a la unidad. Al término de la obra se haran los
ajustes necesarios para pagar los volimenes considerados en
proyecto con las modificaciones aprobadas por la Secretaria.

1.2. El material producto de derrumbes ocasionados por causas ajenas
al Contratista de Obra, una vez aprobado por la Secretaria, se
medira directamente en el sitio del demumbe, mediante
seccionamiento y siguiendo el métode de promedio de areas
extremas o se cubicara directamente en el equipo de transporte,
tomando como unidad el metro cabico de material de derrumbe,
con aproximacion a la unidad.

J. BASE DE PAGO

Cuando el corte se conirate a precios unitarios por unidad de obra
terminada y sea medido de acuerdo con lo indicado en la Clausula |. de
esta Norma, se pagara de la siguiente manera:

J.1. Los cortes se pagaran al precio fijado en el contrato para el metro
clbico de corte terminado. Estos precios unitarios, conforme a lo
indicado en la Clausula F. de la Norma N-LEG-3, Ejecucion de
Obras, incluyen lo que corresponda por:

+ Ubicacion y delimitacion de la zona de corte.

« En su caso, valor de adquisicion de los explosivos y sus
artificios; cargas, transportes y descargas hasta el sitio de su
utilizacion y cargo por almacenamiento.

o Corte, extraccidn y remocion, de los materiales producto de la
excavacion.

¢ Afinamiento del corte, conforme a lo indicado en la Morma
N-CTR-CAR-1-01-006, Afinamiento, y amacice de los taludes.
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Carga, acarreo hasta el sitio o banco de desperdicies que
indique el proyecto o que apruebe la Secretaria, descarga vy
colocacion en la forma gue indigue el proyecto o apruebe la
Secretaria, de los materiales producto de la excavacidén que no
se utilicen en la construccidn de terraplenes.

Los tiempos de los wvehiculos empleados en los transportes
durante las cargas y las descargas de los materiales producto
de la excawvacion gue no se utilicen en la construccion de
terraplenes.

La conservacion del corte hasta que haya sido recibido por la
Secretaria.

% todo lo necesario para la correcta ejecucion de este concepto.

Los volidmenes de derrumbes no imputables al Contratista de Obra
se pagaran al precio fijado en el contrato para el metro clbico de
material de derrumbe. Estos precios uwnitarios, conforme a lo
indicado en la Clausula F. de la Morma N-LEG-3, Ejecucion de
Obras, incluyen lo que corresponda por:

Moneo, remocidn, carga, acarreo hasta el sitio o banco de
desperdicios que indigque el proyecto o que apruebe la
Secretaria, descarga y colocacién en la forma que indigue el
proyecto o apruebe la Secretaria, del material productio del
derrumbe.

Amacice de los taludes.

Los tiempos de los vehiculos empleados en los fransportes
durante las cargas y las descargas del material producto del
dermumbe.

Y todo lo necesario para la correcta ejecucion de este concepto.

K. ESTIMACION Y PAGO

La estimacion y pago del corte, se efectuara de acuerdo con lo
sefialado en la Clausula G. de la Morma MN-LEG-3, Ejecucidon de Obras.

L. RECEPCION DE LA OBRA

Una vez concluido el corte, la Secretaria lo aprobara y al término de la
obra, cuando la carretera sea operable, lo recibira conforme a lo
sefialado en la Clausula H. de la Morma M-LEG-3, Ejecucidon de Obras,
aplicando en su caso, las sanciones a que se refiere la Clausula |. de la
misma Morma.
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V.- CONCLUSIONES.
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IV.- CONCLUSIONES.

Las Normas Generales de Construccion por ser de un caracter técnico y legal,
contienen disposiciones relativas a la forma en la que han de ejecutarse los trabajos;
define, mediante conceptos de trabajo, los diferentes elementos que integran una
Obra; fija su calidad, su medicion y las bases de pago, siendo un instrumento
mediante el cual se norma el criterio y las acciones de quienes intervienen, de alguna
manera, en el proceso de contratacion y ejecucion de las Obras Publicas,
coadyuvando ademas a la optimizacion de la calidad de las mismas, propiciando que
dichas Obras cumplan con la finalidad para las que fueron proyectadas.

Actualmente y como ha sido anteriormente, la Norma es y sera siempre la posibilidad
de avanzar con armonia en el contexto de la Obra Publica.

Para proponer un presupuesto de Obra, formado por analisis de conceptos de trabajo
bajo la modalidad de: “Por Unidad de Obra Terminada (PUOT), es indispensable
conocer y considerar en el analisis todas aquellas actividades involucradas para la
correcta ejecucion de dicho concepto, para involucrar en el costo final, aquellos
gastos también involucrados, porque cualquier omision al respecto, NO se cubrirad
por separado.

Queda también de manifiesto que las Normas abarcan todas las etapas del proceso
involucrado para cualquier tipo de Obra, es decir, las etapas de: Estudios, Proyecto,
Contratacion, Ejecucion y Equipamiento, puesta en Servicio, Conservacion y
Mantenimiento y la supervisién de esos trabajos.

El desarrollar el tema de mi tesina fue una experiencia provechosa, porque me
permitid tener una vision diferente de la Ingenieria Civil, en el campo de las Vias
Terrestres.

No me queda mas que agradecer infinitamente a todas aquellas personas que me
apoyaron y orientaron para realizar este sencillo pero sustancial trabajo y de quienes
muchas veces escuché: jANIMO TU PUEDES LOGRARLO!
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