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Resumen 
 
    El presente documento se centrará  en la presentación del proyecto elegido para mi titulación que 
consiste  en una  Memoria  de Experiencia  Profesional,  y  el  Proyecto  elegido  fue el  Proyecto  Ejecutivo  del 
Desarrollo  Ecoturístico  Presa  de  Cebolletas,  en  el  Municipio  de  Coroneo  Guanajuato  y  en  este  se 
desarrollaron los puntos específicos donde colaboré, que van desde la gestación del anteproyecto, hasta la 
supervisión externa de la obra, hasta su tercera etapa y ahora como parte de la integración del documento 
para la gestión de la cuarta y última etapa de construcción. 
 
    Este se dividió en: 
 

A. Presentación 
B. Antecedentes 
C. Diagnóstico 
D. Proyecto ejecutivo 
E. Supervisión de obra 
F. Obra construida 
G. Valoración final 

 
    La  elaboración  de  este  proyecto    nace  a  partir  de  la  necesidad  de  aprovechar  y  desarrollar  de 
manera sustentable, un área turística que se había venido desarrollando de manera natural en la rivera de 
la  presa  de  Cebolletas,    por  lo  que  se  requiere  construir  infraestructura  de  esparcimiento  y  recreación 
ecológica,  para  poder  aprovechar  la  afluencia  de  turistas  que  se  presenta  en  su  mayoría  los  fines  de 
semana y se pretende que esta afluencia se vuelva constante y no solo  los  fines de semana y así  lograr 
incrementar    la  derrama  económica,  donde  se  puedan  generar  fuentes  de  empleo  en  beneficios  de  la 
población del municipio, además de crear un espacio para la promoción y desarrollo sustentable ecoturístico 
de la presa integrando a todo esto actividades que tengan  impacto municipal y regional. 

 
    Para  lograr  que  fuera  un  proyecto  viable  e  incluyente,  las  autoridades  municipales  junto  con    la 
empresa a la cual  le fue encargado el proyecto, se dieron a la tarea de hacer una investigación de campo y 
un estudio de mercado, del cual se arrojó un programa arquitectónico con el número y espacios necesarios 
para cubrir  las necesidades  requeridas,  tanto para  los  fines de semana  como para atraer al  turismo  local 
con el  afán  de  lograr  de que  esté  en  funcionamiento  todos  los  días  del  año  y  tenga  una mayor derrama 
económica, sin descuidar una de las fechas más importante del año para la Presa de Cebolletas, que es la 
semana de la fiesta realizada en honor a Santiago Apóstol, el patrono del pueblo de Coroneo, Guanajuato. 
 
    A  este  festejo    llegan  miles  de  jinetes  de  los  estados  de  Guanajuato,  Michoacán  y  Querétaro  a 
venerar a este santo.  Los caballos entran y salen del lugar, siempre inundado de peregrinaciones del 22 al 
26 de octubre de cada año. Se calcula que a este festejo asisten más de 5 mil jinetes cada año. 
 
    Para  lograr  detonar  esta  afluencia  turística  es  necesaria  la  creación  de  una  infraestructura  que 
permita  que  las  actividades  de  los  usuarios  sean  más  confortables,  es  por  ellos  que  se  deben  generar 
actividades que fortalezcan la  integración de  los usuarios con  la naturaleza, sin olvidar  la   conservación y 
protección del medio ambiente, para preservar y acrecentar este patrimonio. 
 

puerta 
turística  del  municipio  de  Coroneo;  principalmente  para  el  estado  de  Querétaro,  Distrito  Federal  y 
Michoacán, es por ello que se diseñó un proyecto que articuló la armonía del desarrollo económico y social, 
con el sentido de la sustentabilidad ecológica, además de ofrecer espacios adecuados para la convivencia 
sana y el fortalecimiento de la integración familiar de la sociedad municipal. 

 
Calidad turística igual a derrama económica Presa, ecoturístico, guanajuato,santos, 



 

 

 

Abstract 
 
    This paper will focus on the presentation of the project chosen for my degree consisting of a memory 
Professional Experience , and the chosen project was the Executive Project Ecotourism Development Dam 
Chives ,  in  the municipality of Coroneo Guanajuato and this  is developed specific points where I worked , 
from the gestation of the draft, to the external supervision of the work, until his third stage and now as part of 
the integration of document management for the fourth and final stage of construction. 
 
 

This was divided into:  
 

A. Presentation  
B. Background  
C. Diagnosis  
D. Executive project  
E. Work supervision  
F. Work built  
G. Final assessment  

 
    The development of this project stems from the need to build and develop sustainably, a tourist area 
that had been developing naturally on the banks of the dam Chives , so it is necessary to build infrastructure 
for leisure and recreation ecological , to take advantage of the influx of tourists has mostly weekends and it is 
intended  that  this  influx  is  becoming  consistent  and  not  only  on  weekends  and  thus  achieve  increased 
economic flow , where they can generate jobs in benefit of the population of the municipality , and create a 
space  for  promoting  sustainable  development  and  ecotourism  dam  integrating  all  these  activities  with 
municipal and regional impact. 
 
    To make out a viable and  inclusive project,  the municipal authorities  together with  the company  to 
which he was commissioned the project, were given the task of doing field research and market research , 
which  an  architectural  program  threw  himself  with  the  number  and  spaces  needed  to  meet  the  required 
needs for both weekends to attract local tourism in an effort to achieve that is running every day of the year 
and  have  a  greater  economic  impact  ,  without  neglecting  one  of  the most  important  of  the  year  for  dates 
Chives Dam , which  is  the week of the party held  in honor of Santiago Apostle  , the patron of  the town of 
Coroneo , Guanajuato. 
     
    In this celebration come thousands of riders from the states of Guanajuato, Michoacan and Queretaro 
to venerate this holy . The horses entering and leaving the place , always flooded with pilgrims from 22 to 26 
October each year. It is estimated that this celebration attended by more than 5,000 riders each year.  
 
    To achieve detonate this tourist influx creating an infrastructure that allows the activities of users more 
comfortable  ,  is  for  them  to  be  generating  activities  that  strengthen  the  integration  of  users  with  nature, 
without forgetting the conservation and protection is needed the environment, to preserve and enhance this 
heritage. 
 
    It  is  important  for  the  municipality  to  ensure  that  "  The  dam  Chives  "  become  the  tourist  town  of 
Coroneo door ; mainly for the state of Queretaro , Mexico and Michoacan District , which is why a project that 
articulated the harmony of economic and social development  , with  the sense of ecological sustainability  , 
and  provides  adequate  space  for  healthy  living  and  strengthening  designed  of  family  integration  of  the 
municipal company. 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.­ PRESENTACIÓN 



 

 

5 
 

1) Presentación 
 
    A  lo  largo  de  estos  ocho  años  después  de  haber  egresado  de  la  Facultad  de  Arquitectura  he 
constatado que lo aprendido en las aulas, es solo el principio del largo camino profesional que tenemos que 
recorrer,  para  conocer  un  poco  más  de  nuestra  carrera,  cayendo  en  cuenta  de  que  nunca  dejamos  de 
aprender y de sorprendernos por la versatilidad de las actividades que podemos desarrollar en el ámbito de 
hacer ciudad.  Elegí el método de titulación por medio de una    (de 
la  cual  se  hablará  más  adelante),  para  poder  compartir  mi  nueva  visión  obtenida  a  través  de  las 
experiencias obtenidas a  lo  largo de casi  una década de ejercicio profesional, en un documento  muestro 
como apliqué los conocimientos adquiridos durante este periodo. 

 
A  lo  largo de estos años he colaborado para distintas empresas, del año 2007 al 2009  empecé  a 

colaborar con la empresa GRG Arquitectos y Asociados,  en la elaboración de Proyectos Arquitectónicos y 
Planes y Programas de Desarrollo Urbano dentro del Estado de Michoacán, para mediados del año 2009y 
por  la  inquietud de  tener  mayor  participación  en obra,  ingresé  como  auxiliar  de  residente  en  la  empresa 
Dynámica,  la  cual  se  dedicaba  en el  estado  de Michoacán  y Jalisco  principalmente  a  la  construcción  de 
fraccionamientos  de  diversos  tipos,  de  ahí  y  gracias  a  la  oportunidad  que  se  me  dio  en  el  gobierno  del 
estado, empecé como contratista en el Gobierno del Estado de Michoacán a principios del año 2010, con la 
empresa  Edifica,  haciendo  obras  para  el  Instituto  de  Infraestructura  Física  Educativa  del  Estado  de 
Michoacán  I.I.F.E.E.M,  la  Comisión  Estatal  de  Aguas  y  Gestión  de  Cuencas  C.E.A.G.C.  y  como 
subcontratistas de  la empresa Grupo Copris S.A. de C.V.   en  la  reconstrucción de  la viviendas del Barrio 
Sustentable  Monarca  en Angangueo  Michoacán, contratada  por  el  Instituto  de  la  Vivienda del  Estado  de 
Michoacán I.V.E.M.   Por último de finales del año  2013 a la fecha, me incorporé a trabajar en la empresa 
Arqurbe Arquitectos & Asociados S.A. de C.V.    como Jefe de Proyectos en  la elaboración de Proyectos 
Arquitectónicos  y  Urbanos,  además  de  Planes  y  Programas  de  Desarrollo  Urbano  dentro  del  Estado  de 
Michoacán y Guanajuato. 
 
    Más adelante este documento se centrará  en la presentación del proyecto Ejecutivo del Desarrollo 
Ecoturístico Presa de Cebolletas, en el Municipio de Coroneo Guanajuato y en los puntos específicos donde 
colaboré, que van desde  la gestación del anteproyecto, hasta  la supervisión externa de  la obra, hasta su 
tercera etapa y ahora como parte de la integración del documento para la gestión de la cuarta y última etapa 
de construcción. 
 
    Es importante mencionar que en este documento integramos los estudios  preliminares del Proyecto 
Ejecutivo además de los que se visualizan en el Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento 
Ecológico Territorial del Municipio de Coroneo, acotando que también participamos en  la  investigación de 
campo y conformación de  la estructura técnico­jurídica del 
mismo. 
 
    El proyecto sujeto de nuestro estudio se dividió así: 
 

H. Presentación 
I. Antecedentes 
J. Diagnóstico 
K. Proyecto ejecutivo 
L. Supervisión de obra 
M. Obra construida 
N. Valoración final 

 
Imagen 1.­ Cortina de la  Presa de Cebolletas Coroneo Gto. 

Fuente.­ http://www.panoramio.com/ Guillermo Colín C. 
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    La  organización  de  esta  información  que  se  ha  recabado,  le  ha  permitido  al  gobierno  municipal 
continuar  su  gestión  para  obtener  recursos  económicos  necesarios  para  seguir  con  la construcción  de  la  
cuarta etapa  del  Desarrollo  Ecoturístico,    ante  las  instancias  federales,  estatales  y  municipales  que 
participan, principalmente FONATUR Y SECTUR.  
 
    Es  importante mencionar que este proyecto fue  idea y obra del gobierno municipal, al frente del C. 
Carlos López Ruiz, Presidente Municipal en el periodo del 2006 al 2009 y fue el cual contrató a la empresa 
en la cual yo laboro y donde actualmente me desempeño como Jefe de Proyectos y es Arqurbe Arquitectos 
& Asociados S.A. de C.V. y dentro de la cual mi participación se dio desde la concepción del proyecto hasta 
la  supervisión  externa  de  la  obra  terminada  hasta  la  tercera  etapa,  proceso  que  duró  aproximadamente 
cuatro años, en los cuales se plasmaron las demandas y expectativas de los habitantes de la región y de las 
diferentes asociaciones y organizaciones, las cuales tenían injerencia directa sobre las aguas y los terrenos 
aledaños a la presa, ya que cabe mencionar que los derechos del uso del agua están concesionados a la 
organización de pescadores y de agricultores de la zona.  
 
    La inquietud del Presidente Municipal en ese momento surgió de la necesidad de generar un espacio 
emblemático para el municipio, un espacio donde se pudieran reunir las familias del mismo municipio y que 
al  mismo  tiempo  generará  derrama  económica  de  visitantes  de  toda  la  región,  mediante  la  creación  de 
fuentes de empleo directos e  indirectos, para esto se necesitó de un esfuerzo conjunto que fue desde los 
habitantes, las diferentes asociaciones y cooperativas (Pescadores, Campesinos y Comerciantes), hasta los 
tres órdenes de gobierno. 
 

La participación del gobierno municipal de Coroneo Guanajuato, quien en su  tarea de ver por el 
bienestar de sus ciudadanos, efectuó las gestiones pertinentes para la elaboración del Proyecto Ejecutivo y 
la construcción de las primeras tres etapas del , aquí 
se plasmaron todos y cada uno de los estudios e investigaciones realizadas para la validación y gestión de 
los recursos ante las instancias que intervinieron en las diferentes etapas del proyecto y de la construcción  
de dicho desarrollo. 

 
La  elaboración  de  este  proyecto    nace  a  partir  de  la  necesidad  de  aprovechar  y  desarrollar  de 

manera sustentable, un área turística que se había venido desarrollando de manera natural en la rivera de 
la  presa  de  Cebolletas,    por  lo  que  se  requiere  construir  infraestructura  de  esparcimiento  y  recreación 
ecológica,  para  poder  aprovechar  la  afluencia  de  turistas  que  se  presenta  en  su  mayoría  los  fines  de 
semana y se pretende que esta afluencia se vuelva constante y no solo  los  fines de semana y así  lograr 
incrementar    la  derrama  económica,  donde  se  puedan  generar  fuentes  de  empleo  en  beneficios  de  la 
población del municipio, además de crear un espacio para la promoción y desarrollo sustentable ecoturístico 
de la presa integrando a todo esto actividades que tengan  impacto municipal y regional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 2.­ Vista de los Cenadores desde la Tirolesa del  Desarrollo Ecoturístico Cebolletas Coroneo Gto. 
Fuente.­ Salvador Neri Palafox (Visita de Obra)                                          

 



 

 

7 
 

    Para  lograr  que  fuera  un  proyecto  viable  e  incluyente,  las  autoridades  municipales  junto  con    la 
empresa a la cual  le fue encargado el proyecto, se dieron a la tarea de hacer una investigación de campo y 
un estudio de mercado, del cual se arrojó un programa arquitectónico con el número y espacios necesarios 
para cubrir las necesidades requeridas, tanto para los fines de semana (que son los días de mayor afluencia 
de turismo regional) como para atraer al turismo local (visitantes mayormente de entre semana) con el afán 
de lograr de que esté en funcionamiento todos los días del año y tenga una mayor derrama económica, sin 
descuidar una de las fechas más importante del año para la Presa de Cebolletas, que es la semana de la 
fiesta realizada en honor a Santiago Apóstol, el patrono del pueblo de Coroneo, Guanajuato. 
 
    A  este  festejo    llegan  miles  de  jinetes  de  los  estados  de  Guanajuato,  Michoacán  y  Querétaro  a 
venerar a este santo.  Los caballos entran y salen del lugar, siempre inundado de peregrinaciones del 22 al 
26  de  octubre  de  cada  año.  Solo  que  el  día  23,  esta  fiesta  tiene  una  particularidad  ya  que  es  la 
peregrinación de gente a caballo. Se calcula que asisten más de 5 mil jinetes cada año1. 
 
    Para  lograr  detonar  esta  afluencia  turística  es  necesaria  la  creación  de  una  infraestructura  que 
permita  que  las  actividades  de  los  usuarios  sean  más  confortables,  es  por  ellos  que  se  deben  generar 
actividades que fortalezcan la  integración de  los usuarios con  la naturaleza, sin olvidar  la   conservación y 
protección del medio ambiente, para preservar y acrecentar este patrimonio. 
 

puerta 
turística  del  municipio  de  Coroneo;  principalmente  para  el  estado  de  Querétaro,  Distrito  Federal  y 
Michoacán, es por ello que se diseñó un proyecto que articuló la armonía del desarrollo económico y social, 
con el sentido de la sustentabilidad ecológica, además de ofrecer espacios adecuados para la convivencia 
sana y el fortalecimiento de la integración familiar de la sociedad municipal. 

 
Antes de entrar de lleno a lo que es la presentación del proyecto es importante revisar las obras en 

las  cuales  he participado  y  en  las  empresas  en  las  que  he  laborado  así  como  la  empresa  donde  laboro 
actualmente y en la cual participe para el desarrollo del proyecto y la supervisión externa de la obra, de la 
cual  se  desprende  este  documento  y  explicar  de  una  manera  más  amplia  el  método  de  titulación  y  los 
motivos por los cuales se eligió esta modalidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

1 Oficina de Comunicación Social del Gobierno Municipal de Coroneo Gto. 2014 
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suya. 



 

 

9 
 

1.2) Método de titulación 
 
    Para este 42° periodo de titulación de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo, presentó varios métodos de titulación para que los pasantes pudiéramos elegir de 
acuerdo a nuestras posibilidades, los tipos de titulación fueron: 
 

A.  Tesis 
B.  Escolaridad 
C.  Seminario interdisciplinario de titulación 
D.  Proyecto de línea de investigación en los diferentes campos de la arquitectura 
E.  Examen de conocimiento por áreas 
F.  Memoria de experiencia profesional 
G.  Práctica profesional 

 
El método que elegido por un servidor  fue,  experiencia p   como ya se 

había  mencionado  en  el  apartado  anterior,  este  modelo  de  titulación  consiste  en  la  elaboración  de  un 
informe escrito de las actividades profesionales, en las cuales haya aplicado los conocimientos que adquirí 
en la carrera, en un periodo no menor a cinco años pero no mayor a doce años.  

 
Toda esta información está presentada de forma ordenada con una relación de proyectos y obras 

en las cuales participé, estas se presentan, con documentos comprobatorios, planos y fotografías de cada 
obra2.    Posteriormente  se  seleccionó  una  obra  en  la  cual  logró  una  mayor  intervención  y  es  la  que  se 
presentará a continuación. 

 
La  elección  de  este  método  se  debe  a  que  puedo  aportar  más  con  esta  experiencia  que  viví 

durante  todo  el  proceso  de este  proyecto,  que  ha  sido  muy  importante  para  el  desarrollo  de mi ejercicio 
profesional ya que esta experiencia fue un ejemplo enorme  de lucha y trabajo en equipo y muestra  que de 
no tener nada más que  las ganas de sobresalir de un ayuntamiento pequeño en extensión pero con unas 
ganas  enormes  de  sobresalir  y  ayudar  a  su  gente  puede  lograr  grandes  cosas,  prueba  de  ellos  este 
desarrollo  ecoturístico,  que  será  el  detonante  de  grandes  cosas  para  este  municipio,  con  unas  ganas 
enormes de hacer bien las cosas para el beneficio de su población. 

 
Además de una muestra  fiel de que con  fruto de nuestro trabajo como arquitectos  tenemos para 

darle todas las armas de gestión a un ayuntamiento que quiera servir a su gente, ya que si no hubiera sido 
primero  con  el  anteproyecto  no  se  hubiera  conseguido  el  recurso  para  el  proyecto  ejecutivo  completo  y 
después con el proyecto ejecutivo completo no se hubiera logrado el recurso económico que se logró para 
la construcción de las primeras tres etapas y ahora para la cuarta que se está  gestionando.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                 

2 Manual de Titulación 42 Periodo, Facultad de Arquitectura UMSNH 2014 ­2015 
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1.3) Curriculum personal 
 
Nombre: Salvador Neri Palafox 
Edo. Civil: Soltero 
Fecha de Nacimiento: 25 de Junio de 1984 
Edad: 30 años 
Nacionalidad: Mexicana 
Domicilio:   Zafiro # 5 
Col. Lázaro Cárdenas, Zitácuaro Michoacán 
R.F.C. NEPS840625BE2 
C. P. 58288 Morelia, Michoacán 
Cel: 044 (443) 1336696 
E­mail: chava_neri@hotmail.com 
 
Estudios profesionales 
Licenciatura en Arquitectura  
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 
2002­2007 

Experiencia en proyecto:  
 

  De  182 

2007. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:orbaa76@hotmail.com
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Colaboración del proyecto de las Naves Industriales, Oficinas Administrativas y Caseta de Vigilancia 
el Arenal Jalisco. En una superficie de 4.3 Has. Para la empresa Equimex, el cual empezó en 

el año 2008 y se retomó y terminó en el año 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proyecto  de  los  Velatorios  Municipales  del  Municipio  de  Coroneo  Michoacán.  Obra  del  Gobierno 
Municipal de Coroneo Guanajuato. Año 2008. 
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Proyecto de la Unidad Deportiva Municipal del Municipio de Coroneo Michoacán. Obra del Gobierno 
Municipal de Coroneo Gto. En el año 2008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Colaboración para el Proyecto   ciudad de Morelia Michoacán, a 

cargo del Gobierno Municipal de Morelia Michoacán. En el año 2013 
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Proyecto de las Oficinas del DIF Municipal del Municipio de Coroneo Michoacán. Obra del Gobierno 
Municipal de Coroneo Gto.  En el año 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proyecto  del  Cementerio  Municipal  del  Municipio  de  Coroneo  Michoacán.  Obra  del  Gobierno 

Municipal de Coroneo Gto. En el año 2014 
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Proyecto    del  municipio  de  Coroneo  Michoacán.  De  20  locales 
comerciales, Obra del Gobierno Municipal de Coroneo Gto. En el año 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proyecto   centro de la Ciudad de Coroneo. Obra del 

Gobierno Municipal de Coroneo Gto. En el año 2015 
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Remodelación  de  la  Clínica  AGC,  propiedad  del  Dr.  Adrián  Guerrero  Camacho,  en  la  ciudad  de 
Zitácuaro  Michoacán,  proyecto  aprobado  por  la  COFEPRIS  mediante  el  departamento  de  Autorización 
Sanitaria de los Servicios de Salud. En el año 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otros proyectos relevantes: 
 
Proyecto de Locales Comerciales y Departamentos en el centro de la Ciudad de Morelia en la calle 

Antonio Álzate No. 459 Propiedad de la Sra. Andrea Córdoba Acuña. En el 2007 

XX en Morelia  En el 2007 
Colaboración en la elaboración del documento para el  Plan Regional de la Meseta Purépecha. 
Colaboración para la elaboración del documento del Plan Municipal de La Huacana. En el año 2008 
Colaboración en  la elaboración del Programa Municipal de Desarrollo Urbano para el Municipio de 

Zitácuaro Mich. En el año 2009 
Colaboración en la elaboración del Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población  para el 

Municipio de Zitácuaro Mich. En el año 2009 
Colaboración en la elaboración del Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población  para el 

Municipio de Zamora Mich. En el año 2014 
Colaboración  en  la  elaboración  del  Programa  de  Desarrollo  Urbano  y  Ordenamiento  Ecológico 

Territorial para el Municipio de Abasolo Gto. En el año 2014 
Colaboración  en  la  elaboración  del  Programa  de  Desarrollo  Urbano  y  Ordenamiento  Ecológico 

Territorial para el Municipio de Coroneo Gto. En el año 2014 
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Experiencia en campo: 
Reparación y elaboración de Pozos de Agua potable, Redes de Drenaje, y Agua Potable, en diversas 

localidades del municipio de Tuzantla Mich. Para la Comisión Estatal del Agua de Estado de Michoacán. En 
el año 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración de Aulas en la Primaria Adolfo López Mateos de la Comunidad de Cerro Prieto y en el 
Jardín de Niños  Enrique C. Creel de la localidad del Asoleadero en el municipio de Ocampo Mich. Para el 
Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Michoacán. En el año 2010 
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Elaboración de Pozo de Agua Potable y Red de Distribución de Agua en la localidad de Ziráhuato, en 
el Municipio de Zitácuaro Mich.  Para la Comisión Estatal del Agua de Estado de Michoacán. En el año 2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaboración de Aula  en el colegio de Bachilleres del Municipio de Apatzingán Mich. Para el Instituto 

de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Michoacán. En el año 2011 
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Pavimentación  de  la Calle  16 de  Septiembre  a  base  de Concreto  Hidráulico  para  el  Ayuntamiento 
municipal de Copándaro de Galeana en el Municipio de Copándaro Mich. En el año 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaboración  de  Laboratorio  Taller  y  patio  cívico  para  la  Telesecundaria  663  en  la  Localidad  de 

Huanguitio  del  Municipio  de  Jungapeo    Mich.  Para  el  Instituto  de  la  Infraestructura  Física  Educativa  del 
Estado de Michoacán. En el año 2013 
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Supervisión  de  las  reparaciones  del  Laboratorio  Taller    en  la  Telesecundaria  de  la  Localidad  de 
Tumbiscatio del Municipio de Benito Juárez Mich. Para el Instituto de la Infraestructura Física Educativa del 
Estado de Michoacán. En el año 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Supervisión  de  la  Obra  de  la  Rehabilitación  de  Aula    en  el  Jardín  de  Niños  Frida  Kahlo  de  la 

Localidad  de  Piedras  de  Lumbre  del  Municipio  de  Jungapeo  Mich.  Para  el  Instituto  de  la  Infraestructura 
Física Educativa del Estado de Michoacán. En el año 2014 
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Construcción  de  Casas  habitación  de  distintos  tipos  y  elaboración  de  calles  de  empedrado  de 

En el año 2012 ­ 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
  Construcción  de  un  Banquetas,  Conos  de  Derrame  y  Bordillo  en  el  Libramiento  La  Piedad  que 
conecta  la  región  del  bajío  con  el   occidente  y  pacifico  del  país  a  través  de   la  autopista  México   
Guadalajara. En el año 2013 
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Construcción y Reconstrucción de Viviendas para  los damnificados por el Huracán Ingrid y Manuel 
en  los  municipios  de Benito  Juárez y  Atoyac  de Álvarez  en el  estado  de Guerrero  para  la  Secretaría  de 
Desarrollo Agrario Territorial y Urbano. En el año 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otras obras relevantes: 
 
Remodelación de la dulcería Meza, Propiedad del Sr. Jorge Meza, ubicada en Av. Acueducto en la 

Cd. de Morelia Mich. (Obra Terminada). En el año 2007 
Auxiliar de Residente de Edificación, para  la 

 En el año 2009 
Remodelación y ampliación  de casas habitación y  locales comerciales. (Residente de Obra) en el 

año 2009 
 
Otros: 
 

 Participación en el XIV Tianguis de la Ciencia, organizado por la Unidad de Ciencias, Ingenierías 
y Humanidades de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en el año 2006 

 

Facultad de Arquitectura de la UMSNH. En el año 2007 
 Primer congreso de Arquitectura y Urbanismo Modernos de la Ciudad de Morelia organizado por 

CONACYT, la UMSNH y Gobierno del Estado.   
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1.4) Curriculum empresarial 
 

ARQURBE 
ARQUITECTOS & ASOCIADOS S.A. DE C.V. 

ESCRITURA PÚBLICA 11,933 
RFC. AAA110613MS7 

DOMICILIO: CALLE XARÁCUARO No.137, 
FRACCIONAMIENTO LOMAS DE VISTA BELLA 

CÓDIGO POSTAL 58098 MORELIA, MICHOACÁN 
 

TELÉFONO Y FAX. 01443 3405077 
TEL CELULAR (045) 4431197961 , 443 2 62 2775 

ID. 72*983359*2 
Email.  arqurbe@hotmail.com               www.facebook.com/ARQURBE.ARQ 

 
 Especialistas en planeación urbana y elaboración de proyectos ejecutivos 
 Empresa de arquitectura, Diseño Urbano y Construcción. Dedicada dese 1984  
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Planeación Urbana 

 

Noviembre  2013  se  dio  inicio  al  programa  Municipal  de  Desarrollo  Urbano  y  Ordenamiento  Ecológico 
Territorial de Abasolo, Guanajuato. 
 
Plan  de  acción  municipal,  para  la  intervención  urbana  en  la  prevención  del  delito,  En  la  colonia  Lázaro 
Cárdenas, como parte del programa de recuperación de espacios públicos, en Zitácuaro, Michoacán. 2013 
 
Agosto 2013 se dio inicio al programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial 
de Coroneo, Guanajuato. 
 
Mayo  de  2012,  se  dio  inicio  a  los  trabajos  del  Programa  Municipal  de  Desarrollo  urbano  de  Zamora, 
Michoacán 
 
Enero  de  2011,  se  dio  inicio  a  los  trabajos  de  los  Programas  Municipal  y  de  Centro  de  Población  de 
Desarrollo Urbano de  Zitácuaro, Michoacán. 
 
Marzo  de 2011,  se  dio  inicio  a  los  trabajos  del  Programa  Municipal  de  Desarrollo  Urbano de Los Reyes, 
Michoacán. 
 
Noviembre  de  2010,  se  dio  inicio  a  los  trabajos  de  los  Programas  de  Desarrollo  Urbano  Municipal  y  el 
Programa de Centro de Población de Zitácuaro, Michoacán, actualmente en proceso de aprobación. 
 
A  partir  del  17 de mayo  de 2010,  se  inició  con  los  trabajos  correspondientes  al  Programa  De  Desarrollo 
Urbano De Centro De Población De San Juan Nuevo Parangaricutiro, Michoacán, aprobado. 
 
A partir del día 15 de marzo de 2010, se inició con los trabajos correspondientes a los Programas Municipal 
Y De Centro De Población Del Municipio De Taretan En Michoacán, aprobados. 

 
 Plan  de  acción  municipal,  para  la  intervención  urbana  en  la  prevención  del  delito,  como  parte  del 

programa de recuperación de espacios públicos, en Zitácuaro, Michoacán. 2010 
 Programa  De  Desarrollo  Urbano  De  Centro  De  Población  De  Chilchota,  Michoacán,  terminado  y 

aprobado en diciembre de 2009.  
 Programa De Desarrollo Urbano De Centro De Población Para La Ciudad De Tancítaro En Michoacán 

2006. 
 Programa De Desarrollo Urbano De Centro De Población Para La Ciudad De Arteaga En Michoacán. 

2005. 
 Secretaria  de  Urbanismo  y  Medio  Ambiente  del  Estado  de  Michoacán:  Participación  Como 

Responsable Técnico Para El Colegio De Arquitectos De Michoacán A.C. En La Elaboración Del Programa 
De Desarrollo Urbano De La Región 08, Meseta Purépecha, En El Estado De Michoacán, conformado por 
Trece  Municipios:  Chilchota,  Charapan,  Cherán,  Nahuatzen,  Paracho,  Los  Reyes,  Peribán,  Uruapan, 
Taretan, Ziracuaretiro, Tancítaro, Tingambato Y Nuevo Parangaricutiro. (2005) 
 Programa De Desarrollo Urbano De Centro De Población Para La Ciudad De La Huacana 2003.  
 Programa De Desarrollo Urbano De Centro De Población De Cupuán Del Río, en la Huacana 2003. 
 Programa Municipal De Desarrollo Urbano De La Huacana, Michoacán 2003.  
 En  el  año  de  1999  como  asesor  en  diseño  urbano  para  la  presidencia  municipal  de  Uruapan  se 

coordinó la realización del Programa Municipal De Desarrollo Urbano De Uruapan, El Programa De Centro 
De Población De Uruapan. 
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Proyectos Eco Turísticos: 
 
 

Jalisco propiedad del Ing. Fernando Fregoso Orendain (2011). 
 Plan maestro eco turístico regional presa de Solís, en Guanajuato 2009 ­ 2010. 
 Conformado por la participación de tres municipios Acámbaro, Jerécuaro, Tarandacuao y la Secretaría 

de Desarrollo Turístico, realizado sobre la base de un taller de planeación estratégica y el desarrollo del plan 
maestro 2010­2011.  
 Proyecto ejecutivo para el Desarrollo Eco Turístico en  la presa de Cebolletas, municipio de Coroneo 

Gto. En una superficie de 15 hectáreas (2009).  
 
Equipamiento Urbano: 
 
 Proyecto ejecutivo para la construcción del Cementerio municipal de Coroneo Gto. Aprobado por SOP. 

(2014) 
 Proyecto  Ejecutivo  para  la  construcción  del  Mercado  de  Artesanías  en  Coroneo  Gto.  Aprobado  por 

SOP. (2014) 
 Anteproyecto para a construcción de las oficinas Generales del DIF Municipal de Coroneo Gto. (2014) 
 Anteproyecto para la construcción de una Unidad Deportiva en Coroneo Gto. (2014) 
 Proyecto  ejecutivo  para  la  construcción  del  parque  de  barrio  en  la  comunidad  de  la  Aldea, 

Ayuntamiento de  Morelia, Michoacán (2013) 
 Anteproyecto para la construcción del Tianguis en la comunidad de Tinijaro, Ayuntamiento de Morelia. 

Morelia Michoacán (2013) 
 Supervisión externa de la construcción de la primera y segunda etapa del desarrollo eco turístico de la 

presa de Cebolletas, Coroneo Guanajuato.(2009) 
 Proyecto ejecutivo para los velatorios municipales para  el ayuntamiento de Coroneo Gto. (2009) 
 Proyecto para la construcción del arco monumental de acceso a la ciudad de Coroneo en Guanajuato 

(2009). 
 Proyecto ejecutivo para el centro gerontológico para el ayuntamiento de Coroneo, Gto. (2008) 
 Proyecto arquitectónico para la remodelación de las áreas de estacionamiento y andadores peatonales 

del Instituto Tecnológico de Lázaro Cárdenas, Mich.(2008) 
 Proyecto  ejecutivo  para  un  Auditorio  Deportivo  en  la  comunidad  de  Piedra  Larga  y  otro  en  la 

comunidad de Cerro Colorado para el ayuntamiento de Coroneo, Guanajuato.(2008) 
 Proyecto  ejecutivo  para  el  techado  de  la  manga  del  pabellón  Don  Vasco  de  la  ciudad  de  Morelia, 

Gobierno del Estado de Michoacán, SCOP (2007­2008). 
 Proyecto ejecutivo para el puente peatonal sobre el Río La Tortuga, para el ayuntamiento de Coroneo, 

Guanajuato.(2006) 
 Serrano y Asociados: Realización del proyecto de  ingenierías para el Centro Nacional De Las Artes 

(CENART)  de  la  ciudad  de  Zamora,  Mich.  En  sociedad  con  el  Arq.  Gerardo  Ojeda  Morelos,  proyecto 
realizado por el Arq.  Francisco Serrano Cacho.(2006) 
 Proyecto  Ejecutivo  Para  La  Construcción  De  Una  Unidad  Deportiva  Para  El  Ayuntamiento  De 

Zapopan, Jalisco.(2004) 
 Ayuntamiento De Zitácuaro: Proyecto Arquitectónico Para La Construcción Del Palenque De La Ciudad  

De Zitácuaro, Mich. Proyecto construido en un 50% (2002) 
 Ayuntamiento  De  Arteaga:  Realización  Del  Proyecto  Ejecutivo  Para  La  construcción  del  Auditorio 

Municipal. (2002) 
 SCOP, Gobierno del Estado de Michoacán. Realización Del Proyecto Ejecutivo Para La Construcción 

De La Plaza De Toros De Zitácuaro, Michoacán.(2000) 
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Ayuntamiento De Morelia, Mich. (2000­2001) 
Dentro del Programa de rescate del Centro Histórico de Morelia. 

 
 Proyecto Para La Plaza Comercial San Francisco (115 Locales) Proyecto Construido 
 Proyecto Para La Plaza Comercial Humbolt (250 Locales) Proyecto Construido 
 Proyecto Para La Plaza Comercial De La Nueva Central Camionera (450 Locales) Proyecto Construido 

En Un 80% 
 Proyecto Para La Plaza Comercial Allende (125 Locales) Proyecto Construido 
 Estacionamiento Vehicular (Dos Niveles)  En El Mercado Revolución: Proyecto Construido 
 
Imagen Urbana y Paisajismo: 

 
 Concurso para el Plan Maestro de Mejoramiento Paisajístico del Parque Solidaridad en Guadalajara, 

Jalisco (2013) 
  Proyecto de mejoramiento de imagen urbana de la Av. Revolución en la ciudad de  Zitácuaro, con una 

longitud de 4.5 kilómetros, (2010) 
 Anteproyecto  para  la  realización  del  parque  lineal  eco  turístico  en Chilchota Michoacán,  longitud 10 

kilómetros (tramo Carapan   Chilchota, 2009) 
 Proyecto ejecutivo para la construcción de la glorieta para la escultura al tejedor del Maestro José Luis 

Retana, para el ayuntamiento de Coroneo, Guanajuato.(2008) 
 Proyecto Ejecutivo Para La Construcción De La Plaza Benito Juárez En Uruapan Michoacán (2005) 
 Proyecto  Ejecutivo  Para  La  Construcción  De  La  Plaza  Del  Migrante  En  Ciudad  Hidalgo  Michoacán 

Proyecto En Construcción Con Un Avance Del 40%(2005) 
 Proyecto Ejecutivo Para Las Plazas Cívicas De Churumuco De Morelos Mich.(2004) 
 
Ayuntamiento de Uruapan 1996­2001 
 
 Circuito  Turístico  (Proyecto  De  Recuperación  De  La  Imagen  De  Centro  Histórico  De  La  Ciudad De 

Uruapan) Iniciada Sus Obras En Septiembre De 1999 
 Circuito Del Recuerdo  (Centro Histórico, Iniciadas La Obras En Sep. De 1999) 
 Remodelación Del Monumento Al General Lázaro Cárdenas (Oct.1998­ Mar.1999) 

 
Proyectos Viales: 
 
 Proyecto ejecutivo para la construcción del Boulevard Camino del Sol en Apaseo El Alto Gto, 3.5 Km. 

aprobado por Infravial Marzo (2012). 
 Proyecto ejecutivo de remodelación del acceso carretero de Paracho a  Uruapan, Michoacán 3.5 km 

(2011) 
 Proyecto ejecutivo para el entronque de acceso al fraccionamiento Cabañas el Mirador en la carretera 

Uruapan ­ Carapan, en Uruapan, Michoacán.(2010) 
 Proyecto  ejecutivo  para  la  ampliación  del  libramiento  de  la  ciudad  de  Pátzcuaro,  Michoacán,  Tres 

kilómetros de longitud con dos cuerpos de dos carriles y carril lateral.(2006) 
 Proyecto De Reordenamiento Vial De La Zona Centro Oriente De La Ciudad De Uruapan, Michoacán. 

Libramiento Oriente y Av. Jazmín 15 Kms. (2004) 
 Proyecto Ejecutivo Para La Ampliación Y Modernización De La Av. La Quinta, Av. Fray Juan De San 

Miguel Y El Entronque Carretero De Carapan, Acceso A Uruapan  3 Kms. (2004) 
 Ayuntamiento  de  Peribán,  Mich.:  elaboración  del  proyecto  ejecutivo  para  la  reconstrucción  y 

modernización del acceso norte.   
 Proyecto Ejecutivo Para La Rectificación Y Reconstrucción Del Camino Rural Churumuco Las Flores, 

Para El Ayuntamiento De Churumuco. 
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Ayuntamiento de Uruapan 1996­2001 
 
 Proyecto de Reconstrucción de la Av. Revolución 4.25 Kms. Salida a Carretera Uruapan   Apatzingán 

(2000) 
 Proyecto  De  Reconstrucción  Del  Boulevard  Industrial  Antes  La  Carretera  A  Taretan  Del  Kilómetro 

54+108 Al 59+000, Zona Urbana, Acceso Autopista A Morelia 1999. 
 
Programa de Reordenamiento Vial para la Ciudad de Uruapan. 

 
 Circuito Vial La Fuente (Puesto En Marcha En Febrero De 1999) 
 Proyecto De Reconstrucción De La Calzada Benito Juárez Primera, Segunda Y Tercera Etapa, 5.97 

Kms.1997 
 Proyecto de Reconstrucción De La Av. Lázaro Cárdenas, 1.47 Kms. Terminada A Mediados De 1997 
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1.5.­ Recomendaciones 
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1.5.1) Documentos comprobatorios de ejercicio profesional (facturas) 
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2.1) Introducción 
 

    México  es  un  país  de  gran  riqueza  cultural  y  bilógica  la  cual  necesita  ser  explotada 
sustentablemente, creando nichos de desarrollo como es el Ecoturismo, el cual se puede ofrecer no solo a 
escala  nacional  sino  internacional,  esto  implica  promover  actividades  recreativas  y  culturales  en  íntima 
relación con la naturaleza, con la infraestructura necesaria para dar un servicio de excelencia sin impactar 
de manera negativa la naturaleza. 
 
    El  ecoturismo    nació  como  una  nueva  concepción  del  turismo    que  consiste  no  solo  en  ocupar 
lugares con paisaje único por su belleza natural, sino en interactuar con ella, aquí es donde la arquitectura 
juega  un    papel  muy  importante,  donde  exige  que  la  construcción  sea  un  elemento  más  pero  no  el 
predominante, propiciando así la interacción de la naturaleza con la arquitectura. Hay que destacar que el 
ecoturismo no es urbanización, es paisaje y naturaleza no alterada, ampliando un poco más este término 
podemos  decir  que  el  ecoturismo  es  toda  aquella  actividad  turística  que  apoya  a  la  conservación  de  la 
naturaleza y no lo debemos de confundir con turismo de aventura o turismo sustentable. 
 
    Para  el  diseño  de  los  proyectos  ecoturísticos  debemos  tomar  en  cuenta  una  serie  de  normas 
generales, entre las cuales tenemos: 
 

 Las construcciones no deben dominar el paisaje ni el entorno donde se ubican, sino que 
deben de estar en concordancia con el medio natural. 

 La  geometría  arquitectónica  deberá  ser  de  acorde  al  sitio  donde  se  ubica  el  centro 
turístico, es decir no debe copiar ni importar formas arquitectónicas ni estilos extranjeros 
para imponerlos, solo porque estén de moda. 

 Las  instalaciones de  infraestructura deberán estar mimetizadas  lo más posible al paisaje 
que las rodea. 

 
    El turismo ecológico hoy en día se está convirtiendo a nivel mundial en una actividad más popular, 
ya que genera ingresos aplicables tanto en la economía local como regional y crea una mayor conciencia de 
la importancia de la conservación tanto entre los habitantes como entre los visitantes. 
 
    Todo proyecto que pretenda poner en marcha un plan real y creíble de turismo ecológico, deberá 
evaluar  antes  de  abordar  los  problemas  de  diseño  de  infraestructura;  los  productos  ecoturísticos  y  los 
programas  de actividades  para  los  visitantes  y  deberá  de  realizar  estudios  de estrategia  y  desarrollo  del 
propio plan. 
 
    Para  ello  es  necesario  evaluar  en  el  sitio,  las  posibilidades  de  los  planes  ecoturísticos,  con  la 
intervención de las autoridades federales, estatales y municipales, que conciernen a este rubro.       
 
    Hay que ecologizar la economía y no economizar la ecología 3  

 
La  Presa de Cebolletas  está  ubicada  a  cuatro  kilómetros  al  norte  de  la  cabecera  municipal, 

Coroneo,  fue    construida    en  el  año  de  1954  y  que    inició  como  parte  primordial  de  la  infraestructura 
agropecuaria municipal y con el paso del tiempo se ha convertido debido a  su valor paisajístico y potencial 
para  la  realización  de  diversas  actividades,  en  uno  de  los  lugares  de  mayor  importancia  turística  para 
visitantes provenientes de todas partes del municipio y municipios vecinos, así como de la capital del Estado 
de Querétaro. 

                                                 

3  fis Caso, Editorial Árbol, primera impresión ISBN 968­

461­201­X, Colombia. 
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El  proyecto  se  diseñó  en  su 
conjunto  es  respetuoso  del  entorno 
natural, y las áreas que se plantean dentro 
de  límite  de  la  presa  (véase  Plano 
Topográfico),  se  analizaron  para  quedar 
en  zonas  no  inundables  y  las  estructuras 
que  quedan  dentro  de  zonas  inundables 
se  levantan  por  encima  de  la  cota  del 
NAME. 

 
    En  la  concepción  del 
Proyecto  se  tomaron  características  muy 
particulares  de  la  zona,  tales  como  las 
cercas  de  piedra,  las  cuales  están 
construidas sin ningún tipo de aglutinante, 
con solo piedras apiladas y ordenadas de 
tal  manera  que  generan  muros  de  piedra 
cuatrapeada.  

 

Imagen 3.­ Ubicación de la Presa de Cebolletas en el Ámbito Municipal 
Fuente.­ gaia.inegi.org.mx/scince2/viewer.html 
 

    La  utilización  de  la  piedra  negra  y  la  madera  son  características  que  identifican  a  las 
construcciones  existentes  de  la  zona,  para  la  generación  de  una  identidad  para  los  usuarios  con  las 
construcciones de la zona  
 
    Uno de  los objetivos principales  era generar  la sensación de un pequeño pueblo con todos  los 
elementos de un pueblo rústico con las características de las grandes haciendas de la zona. 
 
 
 
 
 
 
 
I

magen 4.­ Vista de Parte Central del Desarrollo Ecoturístico Cebolletas Coroneo Gto. 
Fuente.­ Salvador Neri Palafox (Visita de Obra)                                          

     
    Por último la  Capilla Abierta (ver imagen 4) fue un elemento distintivo de este proyecto, ya que 
se  obtuvieron  recursos  económicos  por  parte  del  gobierno  federal  debido  a  que  a  esta  se  le  consideró 
turismo religioso, esto fue parte fundamental debido a que la capilla es utilizada año con año para la misa de 
los  jinetes  que  vienen  de  diversas  partes  de  la  región  en  una  cabalgata  que  logra  reunir  hasta  3,000 
caballos4, número que se tenía registrado hasta antes de que se terminaran de construir las primeras tres 
etapas  del  desarrollo,  pero  para  el  año  anterior  se  registraron  cerca  de  5,000  caballos5      los  cuales 
necesitaban un lugar digno donde poder realizar este tipo de actividades. 
 

Mención  aparte  se  merece  la  obtención  de  los  recursos  económicos  para  la  realización  del 
proyecto  ejecutivo  y  construcción  de  las  primera  etapas  del 

                                                 

4 Oficina de Comunicación Social del H. Ayuntamiento de Coroneo Gto. 2006 ­ 2009. 
 

5 Oficina de Comunicación Social del H. Ayuntamiento de Coroneo Gto. 2012   2015 

 

Coroneo 
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,  ya  que  este  fue  logrado  gracias  a  la  gestión  por  parte  del  Gobierno  Municipal  de Coroneo 
Guanajuato, con el apoyo de la Secretaría de Turismo Federal y Estatal y aportaciones por parte del mismo 
ayuntamiento, cada dependencia contribuyó con diferentes montos a lo largo de cada etapa. 
 

El ayuntamiento de Coroneo Guanajuato, se ha dado a la tarea de integrar al municipio, dentro de 
una dinámica de fortalecimiento de las actividades turísticas, eco turísticas y culturales, emprendida por el 
gobierno  del  estado  y  aprovechando  el  gran  potencial  del  patrimonio  cultural  tangible  e  intangible  en 
disponibilidad en el municipio. 

 
 Imagen 5.­ Vista Panorámica de la Presa de Cebolletas Coroneo Gto. 

Fuente: Ayuntamiento Municipal 

 
Parte  de  este  potencial  municipal  está  ubicado  a  cuatro  kilómetros  al  norte  de  la  cabecera 

municipal, en la Presa de  Cebolletas, cuyo origen fue el de tener un recurso hidrológico que coadyuvara al 
fortalecimiento de las actividades agropecuarias en el año de 1954, por lo que a la construcción de la presa 

 de agua de almacenaje y cuyo afluente principal es el Arroyo Piedra 
Larga y baja por el Arroyo Cebolletas hasta el Río Tigre.  
 

Al  paso  del  tiempo  lo  que  inicio  como  parte  de  la  infraestructura  agropecuaria  municipal,  ha 
incrementado su valor con la presencia de bellos paisajes así como con la presencia de aves migratorias, 
conformándose poco a poco en un  lugar preferido por muchas familias para realizar paseos campestres  y 
actividades  deportivas  y  recreativas,  principalmente  los  fines  de  semana,  a  donde  asisten  personas 
provenientes  de  la  cabecera  municipal  así  como  de  comunidades  cercanas,  al  igual  que  visitantes  de  la 
capital del estado de Querétaro, principalmente. 
 

Esta  presencia,  que  ha venido  fortaleciéndose con  el  paso  del  tiempo,  requiere  de  una  atención 
adecuada y de la dotación de infraestructura que permita que las actividades y la estancia de los visitantes 
sea más placentera, debiéndose generar actividades que fortalezcan la integración familiar, las actividades 
económicas  municipales  derivadas  de  la  prestación  de 
servicios  turísticos,  así  como  el  establecimiento  de 
mecanismos de control, seguridad, conservación y protección 
del  medio  ambiente,  para  preservar  y  acrecentar  este 
patrimonio municipal. 
 

Es por eso que la presente administración municipal 
con  el  apoyo  decidido  del  gobierno  del  estado,  mediante  la 
intervención  de  la  Secretaría  de  Turismo  del  Estado  de 
Guanajuato,  han  emprendido  la  tarea  de  lograr  integrar  de 
manera  adecuada  el  l Desarrollo Ecoturístico de la 

, en el municipio de Coroneo. 
                          

Imagen 6.­ Placa Conmemorativa  de la Presa de Cebolletas Coroneo Gto. 
                                                                                                                                Fuente: Ayuntamiento Municipal 
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2.2) Justificación del proyecto 
 

La realización del proyecto ejecutivo del Desarrollo , en 
el municipio de Coroneo, Guanajuato, nace a partir de la necesidad de aprovechar y desarrollar de manera 
sustentable,  un  área  turística  que  se  ha  venido  generando  de  forma  natural  en  la  rivera  suroeste  de  la 
presa, por lo que se requiere construir infraestructura de esparcimiento y recreación ecológica, para poder 
aprovechar la afluencia de turistas que en promedio se ha podido detectar es del orden de 50 familias por 
cada día de fin de semana y con ello incrementar  una derrama económica, donde exista la generación de 
fuentes  de  empleo,  beneficios  en  derrama  económica  a  la  población  del  municipio,  además  de  crear  un 
espacio para la promoción y desarrollo sustentable ecoturístico de la presa integrando a todo esto, circuitos 
de diversas actividades que tendrán un impacto local y regional. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 7 / 8.­  Presa de Cebolletas en Temporada de Lluvias 
Fuente: Programa Municipal de Desarrollo Urbano y   Ordenamiento Ecológico Territorial de Coroneo, Gto. 

 

Querétaro, Distrito Federal y Michoacán, diseñando un proyecto que articule adecuadamente la armonía del 
desarrollo económico y social, con un alto sentido de sustentabilidad ecológica, además de ofrecer espacios 
adecuados para la convivencia sana y el fortalecimiento de la integración familiar de la sociedad municipal y 
del estado de Guanajuato.  

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 9 / 10.­  Vista de la  Accesibilidad al Desarrollo Ecoturístico 

Fuente.­ Salvador Neri Palafox (Visita de Obra) 
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2.3) Objetivos 
 

2.3.1) General: 
 
    Crear un desarrollo eco turístico de  la zona, bajo un esquema de sustentabilidad ecológica que 
garantice  la conservación de  los recursos naturales y el  incremento de  las actividades recreativas para el 
fortalecimiento de la integración familiar y de las actividades económicas derivadas del turismo. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 11.­  Vista Panorámica de la Presa de Cebolletas 
Fuente.­ Salvador Neri Palafox (Visita de Obra) 

 
 

2.3.2) Particulares: 
 
 
 Integrar al municipio a los circuitos turísticos de la Zona V sur del Estado de Guanajuato. 

 
 Generar  una  derrama  económica  en  la  población,  aprovechando  la  afluencia  turística  del  estado  de 

Querétaro,  Distrito  Federal  y  del  Estado  de  Michoacán  que  se  ha  dado  de  manera  natural  hasta  ahora, 
fortaleciéndola e incrementándola buscando también la afluencia de la población local y regional. 
 
 Dotar  al  municipio  con  un  área  apropiada  de  esparcimiento  y  recreación,    para  motivar  y  provocar  la 

integración familiar.    
 
 Crear infraestructura municipal adecuada para que en el Estado de Guanajuato se esté en posibilidades 

de ofertar servicios de calidad al  ecoturismo  y aprovechar las nuevas tendencias del mercado turístico. 
 
 Generar infraestructura que genere el mínimo consumo de servicios públicos municipales (Agua   Luz) 
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2.4) Antecedentes 

Coroneo, voz de origen tarasco para dar nombre a la población de otomíes que existió en ese lugar 
durante  la guerra que  los primeros  tuvieron con  los mexicas, proviene de Corubu­ec que significa  "Lugar 
que se rodea", pues el poblado se encuentra ubicado en la cuna de una loma y es circundado por algunos 
cerros.  

2.4.1) Reseña de antecedentes históricos:  

Entre los años 650 d.C. a 900 d.C. los otomíes se adueñaron de la región, perdiendo el dominio al 
ser  derrotados  por  los  Chichimecas,  quienes  tuvieron  la  supremacía  del  lugar  hasta  el  año  1,200  d.C. 
aproximadamente.  

Después,  los  Purépechas  llegaron  a  tener  el  señorío  sobre  la  región  hasta  la  época  en que  fue 
conquistada  por  los  españoles.  Durante  la  Colonia  perteneció  a  la  Alcaldía  de  Celaya,  Intendencia  de 
Guanajuato.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Imagen 12.­ Fotografia de la Calle Miguel Hidalgo de la Zona Centro del Municipio 

Fuente: Archivo Histórico Ayuntamiento Municipal 
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2.5) Ámbito espacial de aplicación 
 

2.5.1) Ubicación regional 
 

El  municipio  de  Coroneo,  está  situado  a  los  110°  21´  59´´  de  longitud  oeste  del  Meridiano  de 
Greenwich y a los 20° 11´ 42´´ de latitud norte. Limita al norte y al este con el estado de Querétaro, al  sur 
con el estado de Michoacán y al oeste con el municipio de Jerécuaro.  

 
  La altura sobre el nivel del mar es de 1,987 metros. Su división política comprende 50  localidades y su 
extensión es de 458.50 km2, equivalentes al 0.40% de la superficie total del estado.  
 
  La  ciudad  de  Coroneo,  cabecera  municipal,  está  situada  a  los  100°  21´  53´´  de  longitud  oeste  del 
Meridiano de Greenwich y a los 20° 11´ 51´´ de latitud norte.   La altura sobre el nivel del mar es de 2,270 
metros y se ubica a 186.5  kilómetros de la capital del estado6. 

 
  Pertenece  a  la    región  lV  Sur  es  una  región 
comercial  (artesanal)  y  agropecuaria,  la  cual 
tiene al Lago de Yuriria como cuenca lacustre y 
potencial  centro  de  desarrollo  turístico, 
compuesta  por  los  municipios  Acámbaro, 
Coroneo,  Jerécuaro,  Uriangato,  Valle  de 
Santiago,  Moroleón,  Santiago  Maravatio, 
Tarandacuao,  Yuriria,  Salvatierra.  Manuel 
Doblado,  Abasolo,  Cuerámaro,  Pénjamo, 
Huanímaro y Pueblo Nuevo. 
  
          

  El municipio de Coroneo colinda al Norte con 
el  municipio  de  Jerécuaro  y  los  Estados  de 
Querétaro de Arteaga y Michoacán de Ocampo, 
al  Este  con  el  Estado  de  Michoacán  de 
Ocampo,  al Sur con el Estado de Michoacán de 
Ocampo y  el  municipio  de  Jerécuaro,  al  Oeste 
con el municipio de Jerécuaro7.                                                                    Imagen 13.­ Ubicación Regional del Municipio de Coroneo Gto. 
                                                                                    Fuente: Instituto de Planeación del Estado de Guanajuato (IPLANEG) Plan Estatal de Desarrollo 

 
 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 14.­ Ubicación  del Municipio de Coroneo  en el Pais y en el Estado 
Fuente: Programa Municipal de Desarrollo Urbano y   Ordenamiento Ecológico Territorial de Coroneo, Gto. 

 
 

                                                 
6 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 
7 Instituto de Planeación del Estado de Guanajuato (IPLANEG) Plan Estatal de Desarrollo 
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2.5.2) Ubicación del desarrollo 
 

 
    La  Presa  Cebolletas  se  ubica  al  norte  de  la  cabecera  municipal,  a  un  costado  de  la  carretera 
Coroneo­Querétaro en el kilómetro 5, el acceso se puede realizar en coche o en autobús por  la carretera 
Querétaro­Coroneo, la entrada al Parque  está sobre un lado derecho de la carretera si viene del centro de 
Coroneo8. 
 
    El Parque está a 10 minutos de Coroneo  y a 45 minutos de Querétaro en automóvil. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 15.­ Macrolocalización del Desarrollo Ecoturístico en la Presa de Cebolletas 
Fuente: Imágenes de Google Earth 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 16.­ Microlocalización del Desarrollo Ecoturístico en la Presa de Cebolletas 
Fuente: Imágenes de Google Earth 

 
 

                                                 
8 Información recabada en sitio Arqurbe Arquitectos & Asociados S.A. de C.V. 
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2.6) Problemática condicionantes del proyecto 
 
Es fácilmente observable que el área de aplicación para el desarrollo, cuenta con un gran potencial 

para  favorecer  su  realización,  adicionalmente  el  desarrollo  propuesto  no  ofrece  riesgos  al  ecosistema 
presente en la rivera de la presa ya que sus características físicas son acordes al uso propuesto. 

 
Aunque será de vital  importancia  la constante participación de  las asociaciones civiles que serán 

integradas en el desarrollo, para ejercer un control y un cuidado riguroso de las actividades a realizar y del 
constante respeto que deberán tener  los visitantes del entorno, para que no solo  la conservación de este 
sea real sino que su regeneración y enriquecimiento paulatino sea verdaderamente efectivo. 

 
    La integración de las asociaciones civiles presentes en el municipio serán factor importante para 
lograr al corto plazo el incremento de los servicios presentes en la presa, lo que favorecerá el incremento de 
la presencia de visitantes y su  regreso, viendo satisfechas sus necesidades de  recreación y atención por 
parte de los miembros de la comunidad, pero ello implica la generación de un programa de capacitación en 
la atención del turista a todas y cada una de las asociaciones participantes. 
 
    La  realización del proyecto considerará  los elementos que conforman el paisaje existente en  la 
rivera  aprovechándolos  para  enriquecer  los  recorridos  dentro  del  desarrollo  evitando  al  máximo  la 
modificación  de  la  topografía  tratando  de  adaptar  los  recorridos  y  la  ubicación  del  equipamiento  a  las 
pendientes existentes y utilizando en la construcción de los mismos materiales existentes dentro del área de 
construcción como la piedra. 
 
    Así mismo, será de vital importancia el establecimiento de reglas claras de utilización del entorno 
por  parte  de  los  visitantes  de  tal  suerte  que  se  garantice  la  conservación  y  protección  del  entorno  por 
propios y extraños, para garantizar la sustentabilidad del desarrollo. 
 
    Ahora bien, una de las principales problemáticas que se encontraron en el municipio, así como en 
la  región de  las  localidades aledañas a  la Presa  de Cebolletas,  fueron;  la  falta de un  lugar que albergue 
eventos multitudinarios para la realización de sus eventos. Ejemplo de esto fue la cabalgata que se realiza 
año  con  año  en  honor  a  su  santo  patrono,  Santiago  Apóstol,  en  la  cual  se  registraron  en  el  año  2008 
alrededor de 3,000 jinetes que asistieron a la misa en honor a su santo, la cual se realizaba en la Presa de 
Cebolletas,  que  no  contaba  con  un  lugar  de  las  características  de  este  tipo  para  la  realización  de  dicho 
evento. 
 
    Para  el  año  cuando  se  realizó  el  proyecto,  el 
municipio  de  Coroneo  no  contaba  con  un  lugar  específico 
para  la  comercialización  y  distribución  de  artesanías,  las 
cuales  son  elaboradas  por  la  misma  gente  del  pueblo  y 
necesitaban  ese  espacio  para  dicho  fin,  actualmente  el 
gobierno municipal ya cuenta con el proyecto ejecutivo para 
un  mercado  de  artesanías,  que  es  un  espacio  exclusivo 
para  esta  finalidad,  a  pesar  de  esto,  el  Desarrollo 
Ecoturístico, cumplió y sigue cumpliendo con mantener  los 
espacios designados para ello9.                

    Imagen 17.­ Presidencia Municipal de Coroneo Guanajuato 
Fuente.­ Salvador Neri Palafox (Visita de Obra) 

 
      

 
 

                                                 
9 Información de la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano Municipal. 
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2.7) Alcances 
 
Crear el desarrollo eco  turístico de  la zona poligonal de  la presa utilizando un aproximado de 17 

hectáreas,  bajo  un  esquema  de  sustentabilidad  ecológica  que  garantice  la  conservación  de  los  recursos 
naturales y el incremento de las actividades recreativas para el fortalecimiento de la integración familiar y de 
las actividades económicas derivadas del turismo. 

 
El área destinada al desarrollo ecoturístico actualmente, presenta una demanda real del espacio, 

que  en  promedio  asciende  de  150  a  200  personas  los  días  domingos,  principalmente  provenientes  del 
estado  de Querétaro,  Estado  de México  y Michoacán,  esto    se  ha  venido generando  de manera natural; 
durante el resto de la semana se calcula un promedio de afluencia de 50 personas o más.  
 

Con el proyecto ya desarrollado se planea que esta afluencia de personas se   incremente en un 
400%, donde el municipio se beneficiará con el incremento de la derrama económica  en beneficio directo 

de la población involucrada en la operación del desarrollo 
y  el  incremento  de  la  actividad  destinada  al  servicio    y 
apoyo  turístico.    Dotando  al  municipio  de  infraestructura 
auto­sustentable  y  auto­financiable  generadora  de 
empleos  y  un  área  apropiada  de  esparcimiento  y 
recreación,  para motivar y provocar la integración familiar 
y  conservación  de  un  área  ecológica,  ya  que  en  la 
actualidad  las principales actividades económicas que se 
desarrollan  en  la  localidad  son    la  agricultura, 
principalmente de riego, la ganadería, específicamente la  
ovicultura,  incluyendo el procesamiento más  la crianza y 
el auto empleo (pequeños comercios, albañilería). 

Imagen18.­  Cortina de la Presa de Cebolleta  en Época de Lluvias 
Fuente.­ Salvador Neri Palafox (Visita de Obra en el año 2010) 

 
Se  calcula  que  en  promedio  el  número  de 

turistas es de 150 a 200 personas los días domingos, esto 
sin contar los días festivos como es: semana santa, 25 de 
Julio,  del  22  al  26  de  octubre  y  8  de  diciembre  donde 
incrementa  la  afluencia  hasta  en  un  200%10,  
provenientes principalmente de los estados de Querétaro, 
Estado  de  México  y  Michoacán,  esto    se  ha  venido 
generando  de  manera  natural,  durante  la  semana  se 
calcula un promedio de afluencia de 50 personas o más 
en el transcurso de todo el día.  
 
 
 

Imagen 19.­ Espacio donde se ubicará el área de Cenadores en la Presa de Cebolleta 
Fuente.­ Salvador Neri Palafox (Visita de Obra en el año 2010) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

10 Oficina de Comunicación Social del H. Ayuntamiento de Coroneo Gto. 2012   2015 
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2.1) Aspectos del Medio Físico 
 

3.1.1) Clima 
 
El  clima  que  predomina  en el  municipio  es  el  Templado Subhúmedo (C(w1)(w),  con  lluvias  de 

verano de humedad media (100%), con un cociente P/T menor de 43.2 
 
La precipitación pluvial se ubica entre los 700 a 800 mm3 de acuerdo CONAGUA de conformidad 

con  la  Estación  meteorológica:  765770  Guanajuato,  del  Sistema  Meteorológico  Nacional  (SMN), 
Guanajuato. 

 
A continuación se presenta la siguiente tabla que muestra los valores promedio de las  estaciones 

ubicadas en el territorio municipal. 
Tabla 2.1.1. "A" 

Valores Promedio de las Estaciones 

Estación 
Número de 
Estación 

Temperatura 
Máxima 

Temperatura 
Mínima 

Temperatura 
Media 

Altitud 
Precipitación 
Pluvial Anual 

Coroneo  11­070  30.2  ­3.9  15.9  1973.1  727 
Tabla 1.­  Valores Promedio de las Estaciones de Coroneo Gto.. 

Fuente: Información climatológica CNA. 
 

    En la siguiente tabla se muestran los datos climatológicos medios anuales recopilados por la CONAGUA, 
a través del Servicio Meteorológico Nacional. 

Tabla 2.1.1. "B" 

Datos Municipales Promedio 

Componente Media Anual 

Altura Promedio del Municipio  2000 msnm 

Temperatura Máxima  26.4 °C 

Temperatura Mínima  0.2 °C 

Temperatura Media Anual  15.9 °C 

Precipitación Pluvial Anual  727 mm 
Tabla 2.­  Datos Media Anuales Climatológicos de Coroneo Gto. 

Fuente: Información CONAGUA, Servicio Meteorológico Nacional 

 
El  periodo  de  estiaje  en  el  municipio  se  presenta  de  manera  general  durante  los  meses  de 

noviembre a abril, mientras que la temporada de lluvias durante el periodo de mayo a octubre, concentrados 
principalmente entre junio y septiembre. La precipitación media anual es de 727 mm. La temperatura media 
anual para la zona es de 15.9 º C. 

 
  3.1.1.1) Humedad relativa anual promedio 

 
 La humedad relativa anual promedio que se presenta en la zona es de: 15%  
 En temporada de lluvias de 50% a 65%, punto de rocío en verano 10º 

 

  3.1.1.2) Vientos Dominantes 
 

 En dirección Noreste­Suroeste casi todo el año, intensidad moderada.  
 En  dirección  Suroeste­Noreste  en  otoño  y  en  verano  Nor  Noreste  y  Este  noreste  de  10  a  20 

Km/hora. 
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  3.1.1.3) Asoleamiento 
 

 Insolación Media anual de 2,330 Horas. 

Imagen 20.­  Plano de las Unidades Climáticas del Municipio de Coroneo, Gto. 
Fuente: Programa Municipal de Desarrollo Urbano y   Ordenamiento Ecológico Territorial de Coroneo, Gto. 

Con datos del (INEGI) Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
 

3.1.2) Hidrología  
 

  3.1.2.1) Cuencas y Subcuencas 
 

El Estado de Guanajuato pertenece a dos regiones hidrológicas: la región Lerma Santiago (RH 12) 
cuyas  aguas  fluyen  hacia  el  Océano  Pacifico  y  la  región  hidrológica  del  Panuco,  (RH  26),  cuyas  aguas 
fluyen al Golfo de México. 

 
Coroneo pertenece a la región hidrológica  

Lerma­Santiago,  a  la  Cuenca  LR.  Lerma­Toluca 
(96.7%) y R. Laja (3.3%), en la subcuenca R. Tigre 
(96.7%)  y  R.  Apaseo  (3.3%),  al  acuífero  valle  de 
Acámbaro,  en  este  sistema  acuífero  están 
conformadas  por  depósitos  de  aluvión,  brechas 
volcánicas, derrames de rocas basálticas. 

 
Por lo cual Coroneo pertenece a la la 

región número 12 del Lerma   Chapala   Santiago 
(RH­12, a la cuenca río Lerma Toluca y a la 
subcuenca río tigre.                                                              Imagen 21.­ Plano de las Cuencas y Regiones Hidrológicas de, Gto. 

Fuente: CEASG, Cartas de  (INEGI) Instituto Nacional de Estadística y Geografía  
Ubicación del Municipio de Coroneo, Gto. 
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  2.1.2.2) Hidrología Superficial 
 

De acuerdo a la subdivisión del país en regiones hidrológicas del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI), al estado de Guanajuato le corresponden las región número 26 del sistema Pánuco (RH­
26) y  la  región número 12 del Lerma   Chapala   Santiago  (RH­12), estas dos grandes áreas definen el 
rasgo  fisiográfico  que  conforma  el  denominado parteaguas  continental  a  partir  del cual  las  aguas drenan 
hacia  el  Golfo  de  México  a  través  del  río  Pánuco,  y  al  Océano  Pacífico  por  medio  del  río  Santiago 
respectivamente. 
 

Las  corrientes  de  agua  más  importantes  de  Coroneo  corresponden  al  Arroyo  de  El  Durazno, 
ubicado en  la zona sur del área de estudio.   La otra corriente corresponde al Río Tigre el cual su  tipo de 
drenaje corresponde a arroyos  que descienden de los poblados la Huerta y Acatlán, los cuales convergen 
en el embalse localizado al oriente de Estanzuela de Romero. A partir de este punto llegan otras corrientes 
desde las inmediaciones del Clarín y el Chilarillo de igual al tipo de drenaje descrito anteriormente.  
 
 Presas:  

 
En el municipio existe una presa, la presa de Cebolletas con un capacidad de 6 millones de metros 

cúbicos.  que  permite  irrigar  diversas  zonas  de  cultivo  del  centro  y  sur  del  municipio,  abarcando  las 
localidades de Bodó y la Huerta. La Presa de Cebolletas se ubica al norte de la cabecera municipal, a un 
costado  de  la  carretera  Coroneo­Querétaro  en  el  kilómetro  5  y  está  dentro  de  la  Unidad  de  Riego 

11. 

Imagen 22.­ Plano de Hidrología Superficial del Municipio de Coroneo, Gto. 
Fuente: Programa Municipal de Desarrollo Urbano y   Ordenamiento Ecológico Territorial de Coroneo, Gto.  

Con datos del (INEGI) Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

                                                 
11 Consejo Estatal Hidráulico, Estado de Guanajuato. 

Epitacio Huerta 

Estado de Michoacán 
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  2.1.2.3) Hidrología Subterránea 
 

De acuerdo a la información presentada a través de los resultados de los estudios hidrometeorológicos 
y el monitoreo piezonométrico realizado por el Comisión Estatal del Agua de Guanajuato, la profundidad del 
nivel  estático  varía  de  acuerdo  a  la  distribución  de  las  unidades  hidrometeorológicos  en  el  subsuelo,  en 
algunos casos se tendrán profundidades de nivel puntual que pueden estar influenciadas por el bombeo de 
pozos adyacentes. 

 
Para el acuífero del Valle de  la Cuevita al cual pertenece el municipio de Coroneo, se han registrado 

profundidades que van desde los 3 metros, hasta los 223 metros de profundidad, este acuífero se encuentra 
ubicado al sureste del territorio estatal. 

 
 Zonas de recarga de acuíferos 

 
La totalidad de los cerros y lomeríos que circundan al   son considerados zonas de 

recarga de acuíferos, además de que  toda zona arbolada debe ser considerada como  tal, atendiendo de 
manera inmediata la problemática ligada a la deforestación de la zona. 

 
En el estado, la agricultura consume más del 80% del agua disponible, en consecuencia al reducirse el 

agua para el abasto, la producción agrícola tenderá a disminuir significativamente, sobre todo en la zona de 
la  Cuenca  Lerma­  Solís  que  incluye  a  los  municipios  de  Acámbaro,  Coroneo,  Jerécuaro,  Salvatierra, 
Tarandacuao y Tarimoro con valores entre 5 y 10% de disminución al 203012. 

 
Imagen 23.­ Plano de Hidrología Subterránea del Municipio de Coroneo, Gto. 

Fuente: Programa Municipal de Desarrollo Urbano y   Ordenamiento Ecológico Territorial de Coroneo, Gto.  
Con datos del (INEGI) Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

                                                 
12 Programa Estatal de Cambio Climático Guanajuato, Comisión Intersecretarial de Cambio Climático del Estado de Guanajuato, 2011 
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  3.1.2.4) Problemática en los acuíferos 
 
   La principal problemática referida a los acuíferos en el caso de las aguas superficiales es la contaminación 
de  los cauces del  río Tigre y Cebolletas por  la descarga de aguas  residuales, y en el caso de  las aguas 
subterráneas  es  el  abatimiento  de  los  niveles  freáticos  por  la  falta  de  lluvias  que  permitan  la  recarga 
adecuada de los mismos. 
  
   Las precipitaciones en el estado presentan anormalidades que inducen sequías prolongadas y lluvias 
torrenciales en periodos cortos. Los cuerpos de agua muestran una  alta vulnerabilidad en sus niveles de 
captación,  que  se  traduce  en  una  reducción  de  la  oferta  de  agua  para  la  población,  sobre  todo  por  el 
crecimiento demográfico esperado en el futuro.  
 
   Actualmente no nos podemos dar el lujo de desperdiciar  de ninguna manera este vital líquido, es por 
ellos  que  se  requiere  contrarrestar  la  agudización  del  desabasto,  así  como  aumentar  la  capacidad  de 
retención y uso del agua de lluvia13. 
 

  3.1.2.5) Fenómenos hidrometeorológicos 
 
   En el municipio los principales fenómenos Hidrometeorológicos están referidos a la presencia de los 
ríos El Tigre y Cebolletas; en el mes de agosto del 2007 de,  los escurrimientos del río Lerma provocaron 
que  se  desbordamiento  de este    ríos,  el cual  la  Comisión  Nacional  del  Agua  (CONAGUA)  explicó  en un 
comunicado que este desbordamiento se debió a excedentes en  las presas Las Cebolletas al norte de  la 
cabecera municipal, resultado a su vez de las lluvias y los escurrimientos del río Lerma 

  3.1.2.6) Zonas inundables 
 
   La única zona inundable reportada por la Dirección de Desarrollo urbano y Obras Públicas Municipal,  
se ubica al sur de la cabecera municipal en la unión de los ríos Cebolletas y Tigre teniéndose una afectación 
periódica en las colonias aledañas. 
 

  3.1.2.7) Escurrimientos no controlados 
 
   De conformidad con lo referido en los tres apartados anteriores, en el municipio los escurrimientos no 
controlados  son  los  generados  por  el  desbordamiento  de  las  presas,  en el  caso  específico  del  municipio  
corresponde la presa de Cebolletas, ya que el diseño de su cortina llegado el NAME14  realiza un desfogue 
por desbordamiento de la cortina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 24 / 25.­ Fotografías de la Presa de Cebolletas. 
Fuente.­ Salvador Neri Palafox (Visita de Obra en el año 2012) 

                                                 
13 Programa Estatal de Cambio Climático Guanajuato, Comisión Intersecretarial de Cambio Climático del Estado de Guanajuato, 2011 
14 Nivel de Aguas Máximo Extraordinario. 
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3.1.3) Topografía y relieve 
 

    Coroneo Guanajuato, se encuentra en un valle rodeado por lomeríos y cerros, perteneciendo a la 
provincia del Eje Neovolcánico (100%), a  la subprovincia de Mil Cumbres  (96.9%) y Llanuras y Sierras de 
Querétaro  e  Hidalgo  (3.1%)  Valle  de  laderas  tendidas  (54%),  Lomerío  de  aluvión  antiguo  con  cañadas 
(34.2%), Sierra volcánica de laderas escarpadas (8.7%) y Lomerío de basalto (3.1%). 
 

Para  la  identificación  de  las  pendientes  se  tomará  como  referencia  la  carretera  que  transita  de 
norte a sur y  la cual corresponde a  la Coroneo­Querétaro.   Además se tomará en cuenta  la carretera que 
transita  de  oriente  a  poniente  y  que  corresponde  a  la  carretera  Coroneo­México.  Para  ello  se  dividió  al 
municipio en 6 zonas: 

 

 Zona Noreste: La curva de nivel más baja corresponde a  la 2450 m.s.n.m.   y  la más alta a  la 
2800. Por  lo cual  tiene pendientes del  terreno del 8% promedio. Por  tal motivo es parcialmente apta para 
uso urbano y es donde se ubica el Desarrollo Ecoturístico. 

 Zona Sureste: La curva de nivel más baja corresponde a  la 2400 m.s.n.m.   y  la más alta a  la 
2800. Por lo cual tiene pendientes del terreno del 5% promedio. Por tal motivo es apta para uso urbano. 

 Zona Suroeste: La curva de nivel más baja corresponde a la 2400 m.s.n.m.  y la más alta a la 
2800. Por lo cual tiene pendientes del terreno del 5% promedio. Por tal motivo es apta para uso urbano. 

 Zona Noroeste: La curva de nivel más baja corresponde a la 2450 m.s.n.m.  y la más alta a la 
2800. Por lo cual tiene pendientes del terreno del 15% promedio. Por tal motivo es no apta para uso urbano 
    Zona Sur: Presenta una pendiente del 2% por  lo que esta zona de  la ciudad se presenta muy 
apta para el desarrollo urbano en relación a su topografía.  
    Zona Oriente:  presenta  pendientes  muy  pronunciadas  por  encima  del  15%  como  el  llamado 
Cerrito por lo que es difícil para desarrollo urbano para esa zona y lo hace no apto.  

Imagen 26.­ Plano de Fisiografía del Municipio de Coroneo, Gto. 
Fuente: Programa Municipal de Desarrollo Urbano y   Ordenamiento Ecológico Territorial de Coroneo, Gto.  

Con datos del (INEGI) Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
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    Es importante mencionar que la ciudad de Coroneo se encuentra rodeada de una topografía muy 
variable, por lo que es muy importante delimitar que dentro  del área de estudio (Zona Noroeste)  La curva 
de nivel más baja corresponde a la 2450 m.s.n.m.  y la más alta a la 2800. Por lo cual tiene pendientes del 
terreno del 8% promedio. Por tal motivo es totalmente apta para uso del Desarrollo Ecoturístico. 
 

3.1.4) Geología 
    

El  municipio  de Coroneo  se  encuentra  asentado en  roca  Ígnea  extrusiva  y    basalto  producto  de 
actividad volcánica,    los suelos corresponden  al periodo  Neógeno  (62%),  Terciario­Cuaternario  (29.5%)  y 
Cuaternario (4.4%), conformado por rocas ígnea extrusiva:  toba ácida (43.3%), basalto (23.1%), andesita­
toba intermedia (6.4%) y riolita (5.3%) Sedimentaria: arenisca (13.4%) Suelo: aluvial (4.4%) 

 
Las unidades litológicas de la ciudad son varias. Aproximadamente el 40% corresponde a dos, las 

cuales se describen a continuación:  
 

Basalto Tpl­Q (B) 
En  esta  unidad  se  identifica  a  una  unidad  de  basaltos  de  olivino  así  como  lamporbolita  y 

andesíticos  de  textura  afanítica  y  porfirítica  de  color  que  varía  de  negro  a  gris,  mineralógicamente  se 
compone de  labradorita y andesina y como accesorios  tiene olivino, hiperstena, apatita y  lamprobolita;  la 
matriz es vítrea parcialmente desvitrificada y alterada a clorita, exhibe estructuras vesicular y amigdaloide 
con calcita. Cubren a de manera discordante a todas  las unidades del precuaternarias y pertenece al Eje 
Neovolcánico datado Plio­cuaternario por A. Demant (1978).  

Geomorfológicamente  se  le  reconoce  por  tener  formas  de  cerros  en  forma  de mesetas  aisladas 
coronados por conos cineríticos. 
Diorita K (D) 

Unidad  geológica  de  origen  plutónico  de  textura  holocristalina,  de  color  verde  oscuro,  presenta 
alteraciones hidrotermales e intrusiona a esquistos y calizas. Petrográficamente varía de diorita a tonalita, a 
su  vez  se  encuentra  intrusionada  por  diques  y  estructuras  plutónicas  de  forma  irregular  de  composición 
ácida que están clasificadas como granito y granodioritas, así como andesitas hipabisales. Por su relación 
de intrusión se le asigna una edad tentativa del Cretácico, aunque puede ser del Terciario Inferior.                                                      

En este  tipo de unidades  litológicas  las condiciones de aptitud para el uso urbano son  limitadas, 
dado que corresponden a material solidificado (piedra) y está a flor de tierra. 

El 30% corresponde a otras unidades litológicas las cuales son: 
Andesita Tpl­Q (A) 

En esta unidad se agrupan una serie de derrames andesíticos de textura porfirítica merocristalina 
de  color  gris  a  café  con  tonos  rojizos  oscuros. Mineralógicamente  está  formada  por  andesina  y contiene 
como minerales accesorios augita, enstanita, biotita, hornblenda y apatita,  también pigeonita y zircón. Por 
su  origen  calco­alcalino  presenta  diferencia  en  su  composición  a  andesitas  basálticas  conteniendo 
labradorita.  Las  andesitas  cubren  de  manera  discordante  a  rocas  sedimentarias  clásticas  del  Terciario 
Superior,  se  le  considera  característica  del  evento  volcánico  del  Plio­cuaternario.  La  expresión 
geomorfológica de esta unidad se manifiesta como aparatos volcánicos y cerros de moderada pendiente. 
 
Terciario Superior (Ts) 
Tobas ácidas Ts (Ta) 

Unidad geológica de origen piroclástico de composición ácida y textura afanítica, su color varía de 
blanco  a  café  claro.  Dicha  unidad  está  constituida  por  toba  riolítica  y  arenosa,  esporádicamente  existen 
brechas  en  la  misma,  se  reporta  que  en  algunas  localidades  se  encuentran  escasos  horizontes  de 
areniscas.  Cabe  hacer  la  aclaración  que  el  término  ácido  se  refiere  a  la  proporción  de  cuarzo  o  sílice 
contenida en la unidad geológica. 
Areniscas Ts (ar) 

Unidad  geológica  formada  en  un  ambiente  de  tipo  continental,  es  de  color  café  claro,  con 
abundante  cuarzo,  parcialmente  consolidada  e  intercalada  en  algunos  sitios  con  horizontes  de 
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conglomerado.  En  otras  localidades  la  unidad  se  presenta  como  una  alternancia  de  areniscas  y 
conglomerados,  lo  cual  constituye  un  patrón  de  depósito  que  caracteriza  a  esta  cuenca. 
Geomorfológicamente  se  presenta  como  lomeríos  de  suave  pendiente.  Sobre  yace  discordantemente  a 
rocas volcánicas ácidas y se encuentra cubierta por basaltos de poco espesor, se  le asigna una edad del 
Terciario. 
Lutitas y arenisca Ks (lu­ar) 

Esta  unidad  está  constituida  por  una  secuencia  de  lutitas  y  areniscas  formadas  en un ambiente 
marino. La arenisca es de color verde, en capas delgadas compactas y las lutitas son de color gris claro y 
verde, en capas laminares que forman paquetes. El conjunto sobre yace  a calizas de la formación Soyatal y 
subyace de acuerdo con  la  localidad a  riolitas,  tobas ácidas, basalto y suelos. Se  le asigna una edad del 
cretácico Superior por correlación con la Formación Cárdenas. Se encuentra en contacto con las calizas y 
lutitas por una falla inversa. 

En este tipo de unidades litológicas las condiciones de aptitud para el uso urbano son favorables, 
dado que corresponden a material arcilloso de 10 metros promedio de espesor y el cual está sentado sobre  
basalto (piedra). 

La  superficie  del  resto  de  la  zona  de  estudio,  el  cual  corresponde  al  30%  tiene  las  siguientes  
unidades litológicas: 
Calizas y lutitas Ks (cz­lu) 

Rocas sedimentarias de origen marino conformadas por una secuencia rítmica de calizas y lutitas. 
Según reportes la caliza es color gris y se presenta en capas delgadas a medianas muy fracturadas; la lutita 
es de color verde y se presenta en capas laminares formando paquetes medianos y gruesos.  

 
 

Imagen 27.­ Plano de Geología  del Municipio de Coroneo, Gto. 
Fuente: Programa Municipal de Desarrollo Urbano y   Ordenamiento Ecológico Territorial de Coroneo, Gto.  

Con datos del (INEGI) Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
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Tobas ácidas Ts (Ta) 
Unidad  geológica  de  origen  piroclástico  de  composición  ácida  y  textura  afanítica,  su  color  varía  de 

blanco a café claro. Dicha unidad está constituida por toba riolítica y arenosa, esporádicamente existen brechas 
en la misma, se reporta que en algunas localidades se encuentran escasos horizontes de areniscas. Cabe hacer 
la aclaración que el término ácido se refiere a la proporción de cuarzo o sílice contenida en la unidad geológica. 

En este tipo de unidades litológicas las condiciones de aptitud para el uso urbano son regularmente 
favorables, dado que corresponden a material cementado de poca granulometría.  

En la zona del Desarrollo, tenemos en su mayoría se encuentra cubierto por  Rocas de  dos tipos  
Tobas ácidas Ts (Ta) y  Andesita Tpl­Q (A). 

 
3.1.5) Edafología 

En el municipio se localizan dos tipos de suelos a saber: 
 
Luvisol (L) 

Corresponde al 4.1% de la superficie del municipio. El uso de estos suelos en la agricultura tiene 
como restricción  la baja fertilidad, alta permeabilidad y susceptibilidad a la erosión. Referente al uso de esta 
unidad  de  suelos  para  asentamientos  humanos   se  considera  que    estos  no son aptos    debido  a  que  el 
material que los forma es granular  y fácilmente se pueden presentar socavaciones que ponen en riesgo las 
construcciones. 

La aptitud natural de estos suelos es forestal, aunque también pueden desarrollarse pastizales de 
buena calidad siempre y cuando se practiquen  acciones de protección de suelo y agua.  

 

Imagen 28.­ Plano de Edafología  del Municipio de Coroneo, Gto. 
Fuente: Programa Municipal de Desarrollo Urbano y   Ordenamiento Ecológico Territorial de Coroneo, Gto.  

Con datos del (INEGI) Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
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Feozem Háplico (HI)  
Este tipo de suelo se ubica en el 68% de la zona de estudio. Esta unidad de suelo es apta para  la 

agricultura de temporal y riego, siempre y cuando se ubique en lugares con pendiente no mayor del 15 %, y 
sin fase física o química. También se califica con aptitud para desarrollo urbano y asentamientos humanos; 
no pose ninguna restricción para este uso. 

 
Estos  suelos  son  unos  de  los  de  mayor  cobertura  en  el  Estado,  son  pardos,  con  una  capa 

superficial  obscura,  suave,  rica  en  materia  orgánica  y  en  nutrientes.  Los  usos  que  se  les  dan  son  muy 
variados como  forestal, pecuario y agrícola, este último si están bajo  riego o  tienen buena aportación de  
lluvias presentan altos  rendimientos, sobre  todo en cultivos básicos  (maíz,  frijol,  trigo etc.) o  legumbres y 
hortalizas. 

 
Este  es  el  tipo  de  suelo  que  predomina  en  la zona del  Desarrollo  Ecoturístico,  lo  cual  hace  una 

mayor viabilidad la construcción de un proyecto de este tipo. 

 

3.1.6)  Uso actual del suelo y vegetación 
 
La conformación de usos del suelo en el municipio se da, como ya se mencionó con anterioridad,  

de manera principal por la presencia de pastizales inducidos y agricultura de temporal, seguida por bosque 
de  encino  ­  pino,  con  una  mínima  área  de  plantación  forestal,  así  como  las  zonas  de  asentamientos 
humanos.  

 
Imagen 29.­ Plano  de  Usos de Suelo y Vegetación  del Municipio de Coroneo, Gto. 

Fuente: Programa Municipal de Desarrollo Urbano y   Ordenamiento Ecológico Territorial de Coroneo, Gto. 
Con datos del (INEGI) Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
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 Zona Rural:  El  uso  predominante  dentro  de  las  zonas  rurales  del  municipio    es  agrícola  de 
temporal, donde  la  tenencia de  la  tierra es principalmente pequeña propiedad.  Estas  localidades cuentan 
con  gran  dispersión,  en  donde  el  uso  predominante  es  habitacional  de  tipo  rural  de  alta  marginación 
primordialmente, la imagen urbana en las zonas rurales está deteriorada y se ha perdido en gran medida la 
tipología de la región. 
   

 Zona Urbana:  Es  importante  señalar  que  dentro  de  las  zonas  urbanas  el  uso  principal  es 
habitacional, en  la mayor parte, con  la presencia de algunos animales de corral en domicilios particulares 
esto debido a  su nivel poblacional, no se considera una incompatibilidad de uso de suelo. El uso dentro de 
la cabecera municipal predominante es la habitación. 
 

Dentro  de  la  zona  de  estudio  la  vegetación  y    la  conformación  de  usos  del  suelo  dentro  de  la 
Riviera de  la Presa   se da, principalmente por  la presencia de pastizal  inducido y agricultura de temporal, 
seguida por bosque de encino  ­ pino, con una mínima área de plantación forestal, así como las zonas de 
asentamientos humanos. 
   

A  continuación  se  presentan  algunos  datos  de  los  usos  de  suelo  predominantes  en  el  todo  el 
territorio municipal, para darnos una idea más clara de como es que funciona a nivel territorial y económico 
el municipio de Coroneo Gto. 
 

Tabla 2.1.6. "A" 
Usos de Suelo y Vegetación 

Tipo Superficie 
Uso Agrícola 

Agrícola de Riego (Incluye Riego Eventual  9.41% 
Agricultura de Temporal con Cultivos Anuales  51.88% 

Bosques 
Bosque de Encino  1.35% 
Bosque de Encino con Vegetación Secundaria (Arbustivas y Herbáceas)  1.81% 

Pecuario 
Pastizales Inducidos  31.85% 

Urbano 
Asentamientos Humanos  1.27% 

Hidrografía 
Cuerpos de Agua  2.43% 

 
Tabla 3.­  Usos de Suelo y Vegetación del Municipio de Coroneo Gto. 

Fuente: Programa Municipal de Desarrollo Urbano y   Ordenamiento Ecológico Territorial de Coroneo, Gto.  
Con datos del (INEGI) Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

 
La  superficie  total  de  unidades  de  producción  agropecuaria  y  forestal  en  el  municipio  es  de 

9,944.56 Has. De las cuales de labor se utilizan 3,862.23, se tienen con pastos no cultivados 5,978.35 Has. 
Y de estas 2,225.32 principalmente de pastos, de bosque o selva se tienen 8.31 Has. Sin vegetación 95.67 
Has15. 
 
  El régimen de tenencia de la tierra en el municipio es principalmente privado. 
 

                                                 
15 Datos de: INEGI. Estados Unidos Mexicanos. Censo Agropecuario 2007, VIII Censo Agrícola, Ganadero y Forestal. Aguascalientes, Ags. 2009 
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Tabla 2.1.6. "B" 

Régimen de Tenencia de la Tierra Municipal 

Municipio 

Superficie 
Total 

Régimen de Tenencia de la Tierra 

Total Ejidal % Comunal % Privada % 
de 

Colonia 
% Pública % 

  Coroneo    9 944.56  845.8  8.50%  10.53  0.10%    9 088.21  91.40%  0  0.00%  0  0.00% 

 
Tabla 4.­  Régimen de Tenencia de la Tierra del Municipio de Coroneo Gto. 

Fuente: Programa Municipal de Desarrollo Urbano y   Ordenamiento Ecológico Territorial de Coroneo, Gto.  
Con datos del (INEGI) Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

 

3.1.7) Consideraciones finales del medio físico 
 
Las  características  de  medio  físico  natural  representaron  diversas  condicionantes  que  fueron 

tomadas en cuenta dentro del diseño, de manera que estas características presentadas se aprovecharan en 
favor  del  confort  de  los  espacios  diseñados,  en  donde  de  manera  prioritaria  el  clima  considerado  como 
Templado Subhúmedo con  lluvias en verano y una humedad  relativa media del 15 % anual, pero que en 
temporada de  lluvias  llega hasta 50% o 60 %, es por ellos que se cuidaron  los detalles de  la orientación 
para aprovechar la mayor cantidad de insolación en temporada de frío y lluvias, ya que la altura donde se 
ubica  la Presa de Cebolletas, que  llega a  los 1987 m.s.n.m. y el cual es otro condicionante que hace que 
esta zona sea muy fría sobre todo en invierno, además de cuidar los detalles como los techos inclinados en 
todas las construcciones para el escurrimiento de aguas pluviales, que como pudimos observar es de 727 
mm en promedio. 

 
Otros aspectos  importantes a cuidar,  fueron  la  tipología y el relieve del  terreno, ya que  lo que se 

pretendía  era  no  cambiar  en  la  medida  de  lo  posible  el  relieve  de  la  zona  donde  se  iba  a  construir  el 
Desarrollo  y  hacer  el  mínimo  daño  a  la  forma  del  terreno  de  la  presa,  es  decir  tener  las  mínimas 
afectaciones de cualquier tipo, para respetar el entorno existente. 

 
Así mismo, se tomaron en cuenta las consideraciones derivadas de las características integradas a 

la Geología y la Edafología, ya que estas son las condicionantes que rigen el tipo de estructura a utilizar en 
las  construcciones,  en  este  caso  y  debido  a  que  es  terreno  muy  rocoso,  no  hubo  necesidad  de  hacer 
cimentaciones  profundas,  simplemente  se  optó  por  tener  losas  de  cimentación  armadas  con  malla 
electrosoldada. 

 
Por último pero no menos importante, se tomó en cuenta el tema del uso de suelo y vegetación, en 

este rubro se vio que dentro del  territorio municipal,  la zona de  la presa seguía siendo considerada como 
agrícola de temporal de baja productividad, y en donde existía un abandono de esta actividad acompañado 
de una plantación de eucaliptos, es decir, se considera una zona apta para hacer el cambio de uso de suelo 
y utilizarla para los fines proyectados. 
       
    Durante todo este proceso mi participación fue en el área de investigación más por medio de las 
páginas  de  internet  oficiales  y  en  algunas  ocasiones  mediante  llamadas  telefónicas  y  visitas  al  área  de 
estudio, para recabar información puntual acerca del municipio de Coroneo, ya que alguna de la información 
no  se  encuentra  en  la  red  y  hay  necesidad  de  solicitarla  ante  las  instancias  pertinentes,  todo  esta 
información se vació en la cartografía que se presentó en cada apartado y esta fue elaborada en ArcGIS y 
MapInfo, por otra parte del equipo de trabajo.  
 
    Ahora pasaremos al apartado Social y Económico para conocer un poco más acerca de cómo se 
encuentra en municipio en su conjunto y tener un panorama más amplio de cómo se está trabajando en él. 
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3.2) Aspectos socio­económicos 
 
   3.2.1) Aspectos económicos 

 
   3.2.1.1) Antecedentes histórico­económicos 

 
El municipio de Coroneo Guanajuato en cuanto a actividades económicas se refiere, tenemos que; 

la agricultura en el año 1990 al 2003 ocupaba el primer lugar, siendo el segundo sitio para el comercio y el 
tercero  para  la  industria.  Para  el  año  2010  la  situación  se  revirtió,  ocupando  el  primer  lugar  el  sector 
terciario,  en  la  población  económicamente  activa  el  comercio,  el  segundo  la  industria  maquiladora  y  de 
manufacturera, sector secundario y el tercero   sector primario  la agricultura16. 

 
A partir del 2008  decayó  la producción agrícola hasta que únicamente siembran maíz y a veces 

avena forrajera,  la mayoría de estos cultivos únicamente  los utilizan para consumo de  las propias familias 
que los producen. 

 
De acuerdo a los datos recabados en el Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento 

Ecológico Territorial del Municipio, el cultivo con mayor área sembrada y cosechada es el maíz en grano, 
que hasta el 2003 era una fuente de empleo y a partir del 2004 que aunque se aumentó el área sembrada 
bajo el valor productivo y para el 2005 bajaron el área de cultivo a un 50% aproximadamente, provocando 
esto  la  migración  principalmente  de  la  población  masculina  hacia  el  Estado  de  Querétaro  y  el  Edo.  De 
México principalmente y  a los Estados Unidos de Norteamérica. 
 

El sector primario representa el 25.19%, la agricultura la cual es una de las principales fuentes de 
ingreso del municipio y las principales semillas sembradas son; Maíz en grano, y Avena forrajera.  

 
El cultivo principal en el municipio es el maíz en grano, de  las 2,300 hectáreas sembradas 1,500 

son de temporal,  800 de riego, de estas 1,251 son mecanizadas. 
 
El  municipio  de  Coroneo  cuenta  con  2021  unidades  de  producción  agropecuaria  o  forestal  

ocupando  una  superficie  de  9,944.56  hectáreas    de  estas  únicamente  tienen  actividad  agropecuaria  o 
forestal  1,233  con  una  superficie  de  6,159.34  hectáreas    y  sin  actividad  agropecuaria  o  forestal  788 
unidades con una superficie de 3,785.22 hectáreas. 

 
Del  total de la  superficie  de las unidades de producción agropecuaria y forestal en el municipio, 

solo se utilizan 3,862.23 Has. y se tienen con pastos no cultivados 5,978.35 Has.  
 

    En  lo  que  respecta  a  la  ganadería    de  acuerdo a  los  datos  de  la  SAGARPA,  en  su  portal  de 
internet, en su apartado; Cierre de Producción Agrícola por Cultivo, el volumen de producción de bovinos 
fue de   263  toneladas, de porcino 78 Ton.  , ovino 47 Ton., caprino 43 Ton. Y 51 Ton. De gallináceas, el 
volumen de producción de leche de bovino fue de 5,193 litros, 500 litros de caprino, 67 toneladas de huevo 
para plato y 14 toneladas de miel. 
 

En lo que respecta al sector secundario, que ocupa al 26.61% de la PEA, Industria manufacturera, 
se  cuentan  en  el  municipio  con  48  unidades  económicas,  en  las  cuales  se  encuentran    131  personas 
ocupadas17. 

 
En el sector terciario que es comercio y servicio, ocupa el primer lugar de ocupación con el 46.90% 

del total de la población económicamente activa. 

                                                 
16 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) 
17 Datos del INEGI 2013 
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    El municipio de cuenta con 400 unidades económicas relacionadas con el comercio y servicios, 
en el cual esta empleados 1,020 personas. 
 

Finalmente la actividad que mayor aportación represento en términos de sueldos y salarios fue el 
comercio  y  servicios,  seguida  de  la    Agricultura    y  la  Industria  Manufacturera    y  la  actividad  que  menor 
cantidad aportó fue la  cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza. 

 
   3.2.1.2) Pobreza 
 

De acuerdo a la CONEVAL se considera pobreza; a la población cuyos ingresos son insuficientes 
para adquirir bienes y servicios que requiere para satisfacer sus necesidades y presente carencias al menos 
en educación, salud, seguridad social, calidad  y espacio en la vivienda, servicios básicos en la vivienda y 
acceso a la alimentación.  

 
Y la divide en: 
 

A. Pobreza,  
B. Pobreza extrema 
C. Pobreza moderada. 

 
   3.2.1.2.1) Marginación y bienestar social 

 
De  acuerdo  con  los  datos  arrojados  por  el  Consejo  Nacional  de  Evaluación  de  Política  para  el 

Desarrollo Social   CONEVAL, el municipio de Coroneo cuenta con 17  localidades con alta marginación, 9 
con media y 1 con baja18, 

 
La población total del municipio en 2010 fue de 11,691 personas, lo cual representó el 0.2% de la 

población en el estado.  
 
En el mismo año había en el municipio 3,057 hogares (0.2% del total de hogares en la entidad), de 

los cuales 873 estaban encabezados por jefas de familia (0.3% del total de la entidad).  
 
El  tamaño  promedio  de  los  hogares  en  el  municipio  fue  de  3.8  integrantes,  mientras  que  en  el 

estado el tamaño promedio fue de 4.3 integrantes.  
 
El grado promedio de escolaridad de la población de 15 años o más en el municipio era en 2010 de 

6.4, frente al grado promedio de escolaridad de 7.7 en la entidad.  
 
En 2010, el municipio contaba con 24 escuelas preescolares (0.5% del total estatal), 19 primarias 

(0.4% del  total) y siete secundarias  (0.4%). Además, el municipio contaba con dos bachilleratos (0.3%) y 
una escuela de formación para el trabajo (0.7%). El municipio no contaba con ninguna primaria indígena.  

 
Las unidades médicas en el municipio eran tres (0.4% del total de unidades médicas del estado).  
 
El  personal  médico  era  de  15 personas  (0.2%  del  total  de médicos  en  la  entidad) y  la  razón  de 

médicos por unidad médica era de 5, frente a la razón de 11.2 en todo el estado 
 

                                                 
18 La marginación como fenómeno estructural expresa la dificultad para propagar el progreso en el conjunto de la estructura productiva, pues excluye 
a  ciertos  grupos  sociales  del  goce  de  beneficios  que  otorga  el  proceso  de  desarrollo.  La  precaria  estructura  de  oportunidades  sociales  para  los 
ciudadanos, sus familias y comunidades los expone a privaciones, riesgos y vulnerabilidades sociales que, a menudo, escapan al control personal, 
familiar y comunitario, cuya reversión requiere del concurso activo de los agentes públicos, privados y sociales. (Fuente: CONAPO, Marginación.) 
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En  2010,  7,417  individuos  (62.5%  del  total  de  la  población)  se  encontraban  en  pobreza,  de  los 
cuales 6,198 (52.2%) presentaban pobreza moderada y 1,219 (10.3%) estaban en pobreza extrema.  

 
En  2010,  la  condición  de  rezago  educativo  afectó  a  28.7%  de  la  población,  lo  que  significa  que 

3,410 individuos presentaron esta carencia social.  
 
En  el  mismo  año,  el  porcentaje  de  personas  sin  acceso  a  servicios  de  salud  fue  de  10.3%, 

equivalente a 1,217 personas.  
 
La  carencia  por  acceso  a  la  seguridad  social  afectó  a  89.7%  de  la  población,  es  decir  10,643 

personas se encontraban bajo esta condición.  
 
El  porcentaje  de  individuos  que  reportó  habitar  en  viviendas  con  mala  calidad  de  materiales  y 

espacio insuficiente fue de 5.4% (640 personas).  
 
El porcentaje de personas que reportó habitar en viviendas sin disponibilidad de servicios básicos 

fue de 28.8%, lo que significa que las condiciones de vivienda no son las adecuadas para 3,417 personas.  
 
La  incidencia de  la carencia por acceso a  la alimentación fue de 26%, es decir una población de 

3,090 personas. 
 
Siendo más específicos en la zona de influencia directa del desarrollo, los índices de marginación 

en las localidades cercanas, se encuentran: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 5.­  Marginación del  Municipio de Coroneo Guanajuato y sus Localidades. 
Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en el INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010, Principales resultados por localidad. 

 
En  la Tabla anterior   se muestra el grado de   Marginación de  las  localidades del área de estudio 

que  intervienen y está   elaborado con datos del   2010 y estimaciones del Consejo Nacional de Población 
CONAPO, además de los principales resultados por localidad Censo de Población y Vivienda INEGI 2010. 

 

Tabla 2.2.1.2.1. "A"  

Índices de Marginación por Localidad 

Municipio / 
Localidad 

Población 
Total 

Índice de 
Marginación 

Grado de 
Marginación 

Lugar que 
Ocupa en 

el 
Contexto 

Estatal 

Lugar que 
Ocupa en 

el 
Contexto 
Nacional 

Municipio Coroneo  11,691  ­0.10705195  Medio  11  1,288 

Coroneo   4 024  ­1.1543  Bajo   5 762   99 938 

Cebolletas  145  ­0.4892  Alto   3 043   67 371 

Cerro Prieto Poniente  156  ­0.4263  Alto   2 783   64 048 

Cerro Prieto Oriente  317  ­0.5161  Alto   3 195   68 821 

La Presa  96  ­0.3359  Alto   2 421   59 394 

El Sauz de Cebolletas  637  ­0.5063  Alto   3 135   68 295 

Cerro Prieto Centro  33  ­0.5051  Alto   3 128   68 237 

El Lindero  239  ­0.835  Medio   4 729   85 889 
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Por lo anterior se deberá de cuidar de esta parte de la población y poder dotar de una oportunidad 
de empleo a la mayor cantidad de gente, para así ayudar a la economía de la mayor cantidad de  familias, 
ya que el alcance de este proyecto no pretende ser solo de carácter local, si no de carácter municipal. 

 
  3.2.1.3) Población económicamente activa 

 
De acuerdo a los datos aportados por el INEGI del XII Censo general de población  y vivienda 2010 

la población de 14 años y más en el municipio son 7,981 habitantes que es la población que se toma para 
medir la población en edad productiva (PEA) de esta población el la población económica mente activa en el 
municipio  es  de  4,131  (51.76%)19  y  la  población  económicamente  inactiva  es  de  4,535  (56.82%)20 
habitantes.   

 
La actividad principal dentro del municipio es el sector terciario, servicios y comercio, seguido por el 

sector  secundario,  la  industria  manufacturera    y  el  tercer  lugar  lo  ocupa  el  sector  primario,  agricultura  y 
ganadería, como anteriormente se mencionó. 

 
El grupo con más personas es el correspondiente en edad productiva es la  de los 20 a 24 años de 

edad,  con  559  personas  representando  el  13.53%  del  total  de  la  población  económicamente  activa  del 
municipio. 

 
En  cuanto  a  la  población  ocupada en el  municipio  son 3,866  personas  de  las  cuales  2,642  son 

hombres y 1,224 mujeres. Como se puede observar el 68.3% de  la población ocupada son hombres y el 
31.7% son mujeres, existe en el municipio muy pocas fuentes de empleo para mujeres. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 6.­ Población Económicamente Activa y Ocupación por Sexo en el Municipio de Coroneo Gto. 
Fuente: Datos obtenidos del Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial del Municipio de Coroneo Gto. 

 
 

De lo anterior podemos  observar que el mayor porcentaje de la población se encuentra ocupada 
como trabajadores agropecuarios, lo que nos hace ver  el nivel de vida de la población, se autoemplean por 
lo que el nivel de ocupación no baja mucho en cuestión de la población económicamente activa. 

 

                                                 
19, 23  Tasa Calculada a Partir de la Población en Edad de Trabajar. 

 

 

 

Población Económicamente Activa e Inactiva, Ocupada,  INEGI 
2010 Municipio de Coroneo 

   Población 

Población Económicamente Activa  4,131 

Población Económicamente Activa Masculina  2,867 

Población Económicamente Activa Femenina  1,264 

Población Económicamente Inactiva  4,535 

Población Económicamente Inactiva Masculina  1,050 

Población Económicamente Inactiva Femenina  3,485 

Población Ocupada  3,866 

Población Ocupada Masculina  2,642 

Población Ocupada Femenina  1,224 
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Cabe mencionar que se están tomando  datos de carácter  municipal, ya que como anteriormente 
se  mencionó  el  impacto  de  este  proyecto  pretende  abarcar  la  mayor  cantidad  de  gente  posible, 
enfocándolas en unas de sus principales aptitudes y actividades económicas que ellos realizan; el comercio, 
la gastronomía y las artesanías. 

 
 

Población Económicamente Activa , Ocupada,  INEGI 2010 Municipio de Coroneo 

EDADES QUINQUENALES 
Población Económicamente 

Activa 
Población Ocupada 

Total Masculino Femenino Total Masculino Femenino 
Población Económicamente Activa 12 a 14  43  34  9  42  33  9 
Población Económicamente Activa 15 a 19  462  317  145  415  282  133 
Población Económicamente Activa 20 a 24  584  371  213  559  352  207 
Población Económicamente Activa 25 a 29  454  299  155  417  268  149 
Población Económicamente Activa 30 a 34  475  324  151  428  282  146 
Población Económicamente Activa 35 a 39  446  311  135  417  286  131 
Población Económicamente Activa 40 a 45  415  277  138  400  264  136 
Población Económicamente Activa 45 a 49  335  238  97  316  221  95 
Población Económicamente Activa 50 a 54  275  210  65  255  191  64 
Población Económicamente Activa 55 a 59  209  152  57  196  140  56 
Población Económicamente Activa 60 a 64  137  95  42  132  90  42 
Población Económicamente Activa 65 a 69  106  81  25  103  79  24 
Población Económicamente Activa 70 a 74  73  63  10  71  61  10 
Población Económicamente Activa 75 a 79  64  55  9  62  53  9 
Población Económicamente Activa 80 a 84  40  32  8  40  32  8 

Población Económicamente Activa 85 y más  13  8  5  13  8  5 
Total 4131 2867 1264 3866 2642 1224 

 
Tabla 7.­  Población Económicamente Activa y Ocupación por Edad Quinquenal en el Municipio de Coroneo Gto. 
Fuente: Datos de INEGI  (Instituto Nacional de Estadística y Geografía), XII Censo de Población y Vivienda 2010 

 

    Como podemos observar,    la  relación de  la población económicamente activa entre hombres y 
mujeres siempre está entre el 70% hombres y 30% mujeres. 
 

Esto quiere decir que  las mujeres  que aportan económicamente, presentan un déficit del 74%, lo 
cual puede considerarse como crítico ya que solo 3 de cada 10 mujeres están ocupadas, esto provoca que 
el  ingreso familiar no pueda ser elevado al  trabajar ambas partes,  lo cual provoca que  las  condiciones de 
vida de las familias sean en general de bajos ingresos, y esto aunado a que la mayoría de las mujeres que 
trabajan ayudan a sus esposos en los trabajos agrícolas. 
 
 3.2.2) Aspectos sociales 
 
   3.2.2.1) Aspectos demográficos (poblacionales) 

 
   3.2.2.1.1) Estructura poblacional21 

 
  De  conformidad  con  los  resultados  del  XII  censo  de  población  y  vivienda  2010,  arroja  que  la 
población  total  en  el  municipio  de  Coroneo  es  de    11,691  habitantes  de  los  cuales  5,462  son  hombres, 
representando el  46.7% del total de la población, y 6,229 mujeres, representando el 53.3 % del total de la 
población, a continuación se presenta la tabla de estructura de la población por edad y sexo del municipio. 
 

                                                 
21 XII Censo de Población y Vivienda 2010, México, INEGI. 
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Tabla 2.2.2.1.1.  "A" 

Población del Municipio por Edad Quinquenal y Sexo 

Edad Hombres Mujeres Total 
0 a 4  596  608  1,204 
5 a 9  669  601  1,270 

10 a 14  577  588  1,165 
15 a 19  580  650  1,230 
20 a 24  412  548  960 
25 a 29  324  432  756 
30 a 34  344  448  792 
35 a 39  335  412  747 
40 a 44  304  381  685 
45 a 49  258  309  567 
50 a 54  233  247  480 
55 a 59  173  207  380 
60 a 64  129  189  318 
65 a 69  131  140  271 
70 a 74   102  138  240 
75 a 79  111  114  225 
80 a 84  89  99  188 

85 y Más  59  83  142 
No Especificada  36  35  71 

Total  5,462  6,229  11,691 
 

Tabla 8.­  Estructura de la Población  en el  Municipio de Coroneo Gto. 
Fuente: Datos de INEGI  (Instituto Nacional de Estadística y Geografía), XII Censo de Población y Vivienda 2010 

 

De lo anterior podemos observar que,    la mayor concentración de población se encuentra en  las 
edades de 0 a 19 años y de la misma manera se podrá notar que a partir de 20 años en adelante empieza a 
decrecer  la población, debido a  la migración a otras zonas de  la república mexicana y en ocasiones a  los 
Estados  Unidos,  en  busca  de  mejores  oportunidades  de  estudio  y  de  trabajo.  De  aquí    la  necesidad  de 
incrementar el desarrollo económico del sector productivo de las edades de 20 años en adelante ya que se 
ve una mayor tendencia a partir de esta edad   a emigrar en busca de mayores y mejores oportunidades de 
desarrollo,  sobre  todo  de  la  población  masculina,  como  se  puede observar  10  a  14    y  de  20 a  29  años 
disminuye  esta  población,  esto  sucede  de  manera  indistinta  en  las  localidades  como  en  el  municipio 
completo.  

 
Tabla 2.2.2.1.1.  "B" 

Estructura de la Población por Edad y Sexo 

Localidad Total Masculino Femenino 

Coroneo  4,024  1,910  2,114 
Cebolletas  145  66  79 
Cerro Prieto Poniente  156  76  80 
Cerro Prieto Oriente  317  147  170 
La Presa  96  51  45 
El Sauz de Cebolletas  637  292  345 
Cerro Prieto Centro  33  17  16 
El Lindero  239  109  130 

TOTAL 5,647 2,668 2,979 
 

Tabla 9.­  Estructura de la Población por Edad y Sexo  en el área de estudio de Coroneo Gto. 
Fuente: Datos de INEGI  (Instituto Nacional de Estadística y Geografía), XII Censo de Población y Vivienda 2010 
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    Las localidades anteriores son las que están directamente ligadas con el Desarrollo Ecoturístico y 
de acuerdo a los datos anteriores podemos ver que un alto porcentaje de esta población estará beneficiada 
por dicho Desarrollo,  de acuerdo a  estos  datos  podemos ver que  la mayor concentración de la población 
en el municipio está en la cabecera municipal con       4, 024 habitantes lo que representa el 34.42% de la 
población  total del municipio, seguida   por   el Sauz de Cebolletas con   637 habitantes,  representando el 
5.44% de la población total del municipio. 
 

De  aquí  la  importancia  de  la  creación  de  fuentes  alternas  de empleo,  generadas  tanto  por  los 
gobiernos municipales, estales y federales. 

 
  La integración del sexo femenino al sector laboral se ha incrementado notablemente,  por lo que 

también  se  integraron  zonas  donde  desarrollar  y  vender  los  productos  elaborados  por  ellas,  centros 
culturales,  juegos infantiles, zonas deportivas, para el cuidado y desarrollo de niños y jóvenes. 
 

   3.2.2.1.2) Migración 
 

  Para este rubro es necesario distinguir dos términos: Inmigración o movimiento migratorio interno 
y Emigración, movimiento migratorio hacia el exterior22.  

 
De acuerdo al XII Censo de Población y Vivienda 2010, el flujo migratorio hacia los Estados Unidos 

fue de 539 personas, en lo referente a la Migración interna, es decir, hacia municipios y/o estados vecinos, 
se da por temporadas, principalmente en las que sus tierras dejan de producir, es decir, en temporada de 
lluvias trabajan sus tierras y al termino de estas emigran a otros municipios y algunos casos a otros estados 
a buscar mejores condiciones laborales. 

 
La  migración  dentro  del  municipio  de  Coroneo,    es  significativa,  ya  que  se  dan  movimientos 

masivos y se presenta de manera predominante hacia los Estados Unidos de América, así como a estados 
y municipios vecinos en época de cosecha23. 

 

3.2.3) Infraestructura 
 
El Municipio en su conjunto presenta deficiencias en la infraestructura y servicios, ya que el 84.6% 

de las localidades no se cuenta con red municipal de drenaje utilizando fosas sépticas o letrinas,  debido a 
la  dispersión  existente  de  las  viviendas  en  las  localidades,  causando  problemas  de  contaminación, 
descargando a barrancas y ríos. 

 
 En cuanto a la red de agua potable, el 80% de las localidades cuenta con este servicio debido a la 

gran dispersión de viviendas es muy difícil dotar de este servicio a todas las viviendas. 
 
Debido  a  la  marginación  social  en  la  cual  se  encuentra  el  municipio  en  su  conjunto,  se  sigue 

considerando  dentro  del  ámbito  rural,  de  acuerdo  a  CONEVAL,  esto  se  ve  reflejado  en  la  carencia  de 
servicios de infraestructura en las localidades principalmente.  

 
En la siguiente tabla se muestra la situación en la que se encuentran las localidades de influencia 

directa del Desarrollo y da un panorama muy amplio para conocer la situación en la que se encuentran las 
demás localidades del municipio en lo que se refiere a infraestructura. 

 
 
 

                                                 
22 Diccionario Larousse Ilustrado, 2000. México, Ed. Larousse. 
23 Datos obtenidos del Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial del Municipio de Coroneo Gto. 
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Infraestructura Municipal (Servicios en la Vivienda) 

Localidad 
Total de 

Viviendas 
Habitadas 

Viviendas 
con 

Energía 
Eléctrica 

Viviendas 
sin 

Energía 
Eléctrica 

Viviendas 
con Agua 
Entubada 
Dentro de 

la 
Vivienda 

Viviendas 
con Agua 
Entubada 
Fuera de 

la 
Vivienda 

Viviendas 
con 

Drenaje 

Viviendas 
sin 

Drenaje 

Viviendas 
con 

Todos los 
Servicios 

Viviendas 
sin 

Ningún 
Servicio 

Coroneo  1104  1066  17  1055  28  1052  31  1024  15 

Cebolletas  45  40  5  43  2  31  14  29  2 

Cerro Prieto 
Poniente 

42  39  3  42  0  30  12  29  3 

Cerro Prieto 
Oriente 

79  76  3  74  5  45  34  42  3 

La Presa  28  26  2  25  3  10  17  9  4 

El Sauz de 
Cebolletas 

170  161  8  167  2  112  57  109  7 

Cerro Prieto 
Centro 

9  9  0  7  2  6  3  5  0 

El Lindero  62  62  0  60  2  47  15  46  0 
 

Tabla 10.­  Servicios de Infraestructura en la Vivienda de las Localidades de Influencia Directa  del Municipio. 
Fuente: Datos de INEGI  (Instituto Nacional de Estadística y Geografía), XII Censo de Población y Vivienda 2010 

   
    En  un  panorama  más  amplio  y  especifico  de  la  infraestructura  existente  en  el  municipio,  se 
presenta a continuación los datos correspondientes. 
 

  3.2.3.1) Agua potable 
 

De  conformidad  con  los  datos  levantados  en  campo24  y  lo  referido  por  el  JUMAPA25    (Junta 
municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento), este organismo únicamente se ocupa de dar el 
servicio  de  agua  potable  y  drenaje  a  la  cabecera  municipal,  apoyando  al  resto  de  las  comunidades 
ocasionalmente con asesorías técnicas o bien con  la gestión de recursos para  la construcción de tanques 
de almacenamiento y redes de distribución. 

 
El  control  del  agua  en  las  localidades  lo  lleva  cada  una  por  medio  de  un  comité  rural,  el  cual 

nombra a los encargados del agua quienes son los que fijan la cuota de este servicio. 
 
El costo del agua en las localidades va de $1,000.00 a $1,200.00 pesos anuales y el costo por mes 

es de $100.00 a $200.00 pesos, en las zonas ejidales va de $50.00 a $70.00 pesos. 
 
El municipio de Coroneo es dotado del servicio de agua  potable por medio de 12 pozos con un 

gasto de 31 lt./seg.  De estos, nueve dan servicio a las localidades y tres a la cabecera municipal. 
 
El 4% del total de viviendas no cuenta con servicio de agua dentro de las viviendas se abastecen 

por medio de pozos o depósitos fuera de sus casas y el 3% no cuenta con este servicio. 
 
 
 

                                                 
24 Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial del Municipio de Coroneo Gto. 
25 JUMAPA (Junta Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento) 2013 
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  3.2.3.2) Drenaje 
 

El  28.8%  aproximadamente  de  las  viviendas  en  las  localidades  no  cuenta  con  drenaje,  utilizan 
fosas sépticas,    letrinas o baños secos, pero es necesario aclarar que  los puntos de descargo en su gran 
mayoría  no  son  controlados  y  se  da  de  manera  indiscriminada  a  canales  de  riego,  arroyos  y  barrancas, 
únicamente la cabecera municipal cuenta con planta de tratamiento de aguas residuales. 

 
Las localidades que cuentan con colectores de aguas negras y la dotación de estos colectores se 

han realizado por trabajos comunitarios y por la dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano.  
 
El material  con el que están construidas  las  redes del sistema de drenaje y alcantarillado en  las 

localidades  es de asbesto cemento, en las que se cuenta con el servicio. 
 
La falta de colectores de drenaje pluvial en temporada de lluvias causa inundaciones momentáneas 

en algunas localidades. 
 

  3.2.3.3) Alumbrado público y electrificación 
 
  El  municipio  de  Coroneo  cuenta  con  28  localidades  incluyendo  la  cabecera  municipal,  de  las 
cuales únicamente queda sin cobertura el 6% de las viviendas totales del municipio, esto se debe a la falta 
de  cohesión  en  algunas  localidades,  lo  cual  hace  el  difícil  acceso  a  ellas  y  elevar  el  costo  de  llevar  los 
servicios básicos hasta su ubicación. 
   
    En  cuanto  al  alumbrado  público,  se  puede  decir  que  es  adecuado  en  las  localidades  que  se 
cuenta con el servicio,  existiendo únicamente problemas de lámparas fundidas, en el resto de las viviendas 
en  las  localidades, se  cuenta  con  alumbrado público  pero  es  deficiente  por  la  lejanía y  dispersión  de  las 
viviendas. 
 

  3.2.3.4) Pavimentos   
 

Predominan  los  pavimentos  de  concreto  asfáltico  y  empedrados,  terracerías  y  mixtos 
encontrándose  que  la  mayoría  de  las  calles y  caminos  se  encuentran    en malas condiciones,  los  cuales 
requieren de repavimentación y mantenimiento  

 
De  acuerdo  a  las  visitas  de  campo  realizadas  en  diferentes  localidades  del  municipio,  es  fácil 

observar que no son muchos los  kilómetros faltantes por pavimentar  alrededor del territorio municipal para 
así lograr una mejor circulación y optimización de tiempos y servicios de movilidad dentro del municipio. 
 

3.2.4) Equipamiento urbano 
 

  3.2.4.1) Educación 
 

De acuerdo al XII Censo General de Población y Vivienda 2010, en el municipio de Coroneo existía 
45 habitantes de 8 a 14 años de edad que no saben leer y escribir son 24 de los cuales 28 son hombres y 
17 mujeres,  habitantes de 15 años y más analfabeta  son 990, de los cuales  400 hombres y 590 mujeres  
esto a porcentajes sería: con 87.6% con escolaridad 12.4% analfabetas. 
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Tabla 2.2.4.1. " A" 
Población Analfabeta y sin Escolaridad del  Municipio 

  Población 
Población femenina de 8 a 14  analfabeta  499 
Población de 15 y más  años analfabeta  990 
Población masculina  de 15 y más  analfabeta  400 
Población femenina  de 15 y más  analfabeta  590 
Población de 15 y más  sin escolaridad  1196 
Población  masculina de 15 y más  sin escolaridad  542 
Población  femenina de 15 y más  sin escolaridad  654 

 
Tabla 11.­  Población Analfabeta y sin Escolaridad en el  Municipio de Coroneo Gto. 

Fuente: Datos de INEGI  (Instituto Nacional de Estadística y Geografía), XII Censo de Población y Vivienda 2010 
 

Podemos ver que  la población de 3 a 5 años en el municipio,  en edad de preescolar que no asiste 
a  la  escuela  es  el  39.24%,    De  la  población  de 6  a  11 años  que  no asiste  a  la  escuela  es  el  1.72%,  la 
población de 12 a 14 que no asiste a la escuela es el 7.75%, de 15 a 17 que no asiste a la escuela es el 
55.48%  y de 18 a 24 es el 14.38%, esto nos indica que hay que tener cuidado en la educación de los niños 
de  3  a  5    y  de  18  a  24    por    falta  de  oportunidades  de  escuelas  y  recursos  prefieren  trabajar  a  seguir 
estudiando26, es por ello que hay que generarles las oportunidades de empleo aquí en el mismo municipio. 
 

En  el  sector  educación  en  tenemos  que  la  principal  problemática  está  referida  al  mantenimiento 
general de las escuelas y a la construcción de bardas perimetrales, aulas, talleres (equipamiento de talleres) 
y desayunadores. 

 
En educación básica se cuenta con 25 escuelas de nivel preescolar, 18 primarias y una escuela de 

educación especial. La educación media está compuesta  por 55  telesecundaria, 1 secundaria general,   1 
CECYTEG, 1 Preparatoria de  la Universidad Virtual (CAE), una Preparatoria Federal por Cooperación. En 
educación superior solo se cuenta con la Universidad Virtual, la cual no cuenta con instalaciones propias y 
trabajan en las instalaciones del IECA. 
 

  3.2.4.2) Cultura 
 

Dentro de este rubro podemos mencionar que  el municipio   cuenta con una Casa de  la Cultura, 
ubicada  en  la  cabecera  municipal,  una    biblioteca  municipal  y  un  Auditorio  con  una  capacidad  de    220 
personas, para la presentación de diversos espectáculos culturales. 

 
En  las  localidades se cuenta con 3 bibliotecas Públicas,   3 Centros CASSA (Centro de Acceso a 

Servicios Sociales y Aprendizaje), los cuales brindan los servicios de internet y hemeroteca al mismo tiempo 
y 3 Auditorios ubicados en algunas localidades con ubicaciones estratégicas para la realización de eventos 
de diferente índole. 

 
  3.2.4.3) Salud 
 
El municipio cuenta con dos centros de salud, uno en Cebolletas y otro en la cabecera municipal y 

una unidad médica en Piedra Larga pertenecientes  todo esto a cargo de la SSA27, estas tres instituciones  
brindan sus servicios a todos los habitantes del municipio. 

                                                 
26 Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato 
27 Según encuestas también dejan de estudiar por usos y costumbres, los padres o tíos se llevan a los jóvenes a trabajar a otros estados o a los 
Estados unidos de América. 
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Estos Centros de Salud se encuentra en muy malas condiciones, esta requiere de mantenimiento 
en general, mobiliario, (sillas, escritorios, etc.), además que  el diseño arquitectónico es muy impráctico y no 
da  cabida  a  toda  la  ciudadanía  que  asiste  a  consulta,  en  estos  Centros  se  atienden  principalmente 
infecciones respiratorias, diabetes, hipertensión, síndromes metabólicos, gastritis y atención de embarazos. 
 

El 84% de la población municipal tiene derechohabiencia a servicios de salud, de los cuales el 93% 
es  atendido  por  medio  de  los  servicios  del  seguro  popular  y  el  6%  restante  es  atendido  por  el  IMSS  e 
ISSSTE. 

 
  3.2.4.4) Recreación y deporte 

 
  Con  respecto  a  equipamiento  para  la  recreación  existe  en  el  municipio,  la  cual  se  compone 
únicamente  de  plazas  públicas,  salones  comunitarios  y  en  algunas  localidades  zonas  juegos  infantiles,  
únicamente en la cabecera municipal existe una plaza cívica y una plaza de toros. 
 
  Con  respecto  al  deporte  existen  en  las  diferentes  localidades  módulos  deportivos    los  cuales 
requieren de mantenimiento en general, techado, además de la organización de eventos deportivos a nivel 
municipio, local y regional. 
 

Es importante el impulso del Deporte y la Recreación en todo el municipio, principalmente entre los 
jóvenes, para abatir las adicciones y el ocio entre este grupo de la población ya que esta es la edad donde 
más vulnerables, propia de esta la juventud. 
 

  3.2.4.5) Comercio y abasto 
 

En lo referente al comercio en las localidades los habitantes hacen sus compras diarias en tiendas 
de abarrotes y van a  la cabecera municipal por sus compras  los  fines de semana, al mercado municipal, 
donde consiguen más baratos los productos. 

 
El mercado se  localiza en  la cabecera municipal con 60 puestos estacionamiento y una plaza de 

usos múltiples donde existen puestos de comida,  frutas y aves que se ponen diariamente.   El  abasto de 
productos de primera necesidad, así como para los comercios se lleva a cabo en Amealco y la Ciudad de  
Querétaro o con proveedores. No existe en el municipio unidades de abasto al mayorista. 
 
    Algunas localidades cuentan con invernaderos de diferentes productos del campo, los cuales dan 
servicio a todo el municipio y en algunas ocasiones exportan sus productos a nivel nacional. 
 

En la localidad de la Huerta se tiene una estación de gas L.P. con una superficie de 3,000 m2,  la 
cual requiere de pavimentar su acceso. 

 
 Existe un rastro municipal para bovinos, ovinos y porcinos, administrada por el ayuntamiento y la 

asociación de tablajeros municipal. 
 

  3.2.4.6) Comunicaciones y transporte 
 
  El municipio cuenta con una red carreteras que comunica a todas las localidades del municipio en 
regulares  y  malas  condiciones,  más  de  la  mitad    de  las  carreteras  que  comunican  las  localidades  están 
construidas    de  concreto  asfáltico  y  en  menor  proporción  de  concreto  hidráulico,  con  dos  carriles  de 
circulación uno por cada sentido, sin acotamiento ni área para paraderos del trasporte público. 
 
    Los caminos que conectan todas las localidades del municipio se encuentran de regular a malas 
condiciones,  los  cuales  requieren  de  reencarpetarse,  poner  acotamientos  ya  que  muchos  habitantes  los 
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usan para caminar de una localidad a otra, es necesario incluir ciclovías para facilitar la comunicación entre 
localidades y la cabecera municipal. 
 

En  la  cabecera  municipal  se  encuentra  una  agencia  de  correos  y  telégrafos  y  una  central  de 
autobuses que cuenta con tres líneas foráneas las cuales tienen 50 corridas diariamente.  

 
  3.2.4.7) Asistencia social28 

   
La Asistencia Social en el Municipio está a cargo del DIF Municipal, el cual cuenta con una serie de 

programas destinados a la asistencia de niños, mujeres, y ancianos desamparados, así como atención de 
alcohólicos  y  fármaco  dependientes,  y  personas  con  capacidades  diferentes.    El  DIF  no  cuenta  con 
instalaciones propias  

 
En  la  cabecera  municipal  y  administrada  por  el  DIF,  operan  también  una  guardería,  un 

gerontológico y una casa de la mujer campesina.  
 

Dentro  del  rubro  de  la  Asistencia  social  y  con  administraciones  independientes  también  se 
encuentran operando en el municipio: 
 
 Panteón 

 
    El Panteón Municipal de Coroneo se encuentra ubicado al poniente del municipio y cuenta con 
una superficie de 12,579.72m2. Actualmente se encuentra saturado. 
 
 Seguridad Pública 

 
    La Dirección de Seguridad Pública está ubicada en centro del municipio. Este departamento tiene 
bastantes necesidades y los principales problemas en el municipio  son los ocasionados por alcoholismo y 
por robo a casa habitación, aunque esporádicamente se presentan situaciones de violencia intrafamiliar.  
 
 Bomberos 

 
  No hay cuerpo de  Bomberos, actualmente se cuenta con un carro de bomberos operado por un 
elemento de protección civil. 
 
 Protección Civil 

 
Este departamento esta operado por la dirección de Seguridad Pública y funciona con los mismos 

elementos de la policía. 
 
 Recolección de basura 

 
    En  Coroneo  se  generan  un  promedio  de  0.51  Kg./hab./día  de    basura  diariamente.  El 
ayuntamiento cuenta con varias unidades de recolección de basura, las cuales realizan recorridos de dos a 
tres veces por semana por todo el municipio. 
 

Además se cuenta con un Relleno Sanitario, el cual era un tiradero y  recibe 45 ton. de basura a la 
semana aproximadamente 
 
 

                                                 
28 Información recolectada mediante entrevistas a los diferentes directores de áreas de cada departamento. 
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 Gasolineras 
 

El  municipio  de  cuenta  con  dos  Gasolineras,  las  cuales  están  catalogadas  por  PEMEX 
comercialización como de tres estrellas Cualli. 

 
  3.2.4.9) Vialidad y transporte 

 
Las  vías de comunicación del municipio están basada en dos ejes principales, la carretera federal 

No  120  y  la  carretera  estatal  No  413.  Ahora  bien,  el  desarrollo  se  ubica  en  la  presa  de  cebolletas  a  4 
kilómetros de la cabecera municipal, teniendo facilidad de acceso de las siguientes maneras: 

El    primero  camino  de  acceso  es  llegando  por  la  carretera  directamente  desde  la  ciudad  de 
Querétaro  por  la  carretera  libre  a  Celaya,  a  escasos  dos  kilómetros  a  la  altura  de  Corregidora  esta  la 
desviación  hacía  Coroneo  o  provenientes  de  la 
autopista México­Querétaro se encuentra el  libramiento 
sur  poniente  que  entronca  con  la  carretera  Querétaro­
Coroneo y asolo de 45 k.m. del estado de Querétaro se 
encuentra el municipio de Coroneo; aproximadamente a 
media hora de camino podemos  ir viendo el acceso al 
municipio  junto  con  el  inicio  de  la  presa,  la  carretera 
cuenta  con  dos  carriles  de  circulación  uno  por  cada 
sentido  y  se  considera  en  buen  estado  para  tránsito 
vehicular. 

 
Imagen 30.­  Camino de acceso llegando por la carretera desde la ciudad de Querétaro 

Fuente.­ Salvador Neri Palafox (Visita de Obra en el año 2012) 
 

El  Segundo  camino  de acceso,  para  quienes  provienen de  las  ciudades  de Morelia,  Acámbaro, 
Salvatierra, entre otras, deberán tomar la carretera numero 45 Jerécuaro   Coroneo, una vez llegando a la 
cabecera  municipal  se  deberá  tomar  la  carretera  hacia  Querétaro  y  a  escasos  4  kilómetros  podemos 
encontrar el destino. 
 

El  tercer  acceso  considerado  para  todas 
aquellas  personas  provenientes  del  D.F.,  Estado  de 
México así como para el resto de la región colindante al 
sur  del  municipio,  se  toma  la  carretera  Amealco­ 
Coroneo.  

 
En  lo  referente    caminos  de  acceso  de    las 

localidades,  estas  están  pavimentados  ya  sea  con 
asfalto o empedrados,  mientras que por  dentro de las 
localidades  no  se  cuentan  en  su  mayoría  con 
pavimentos. 

 
Imagen 31.­  Camino de acceso llegando por la carretera desde la ciudad de Jerécuaro 
Fuente.­ Salvador Neri Palafox (Visita de Obra en el año 2012) 

 
Son varias  las   unidades de transporte público que brindan el servicio, pero   en  los caminos que 

conectan a las localidades con la cabecera municipal y a  las localidades entre sí, por no contar con área de 
paraderos o acotamiento se ven obligados a pararse sobre el arroyo vehicular.  

 
Se cuenta también con 3 líneas de taxis, dos localizadas cerca del mercado y la central camionera 

y otra ubicada en la plaza principal, que dan servicio a las diferentes localidades del municipio 
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 3.2.5) Vivienda 
 

Para  lograr  dimensionar  la  problemática  que  tiene  la  vivienda  actualmente  en  el  Municipio  de 
Coroneo,  es  necesario  referirnos  al  nivel  de  marginación  reportado  por  CONAPO  e  INEGI,    donde  esta 
considerado con un grado de marginación medio,29  De acuerdo a los reportes de CONAPO, en cuanto a la 
vivienda  en  el  municipio,  se  tiene  la  necesidad  de  integrar  un  programa  de  mejoramiento  de  vivienda 
precaria principalmente en las localidades rurales, así como el integrar un programa de dotación de vivienda 
para gentes de escasos recursos económicos30.  

 
De conformidad con el Censo de Población y Vivienda INEGI 2010, los datos que se presentan son 

los siguientes: 
 

Tabla 2.2.5. "A" 

Total de Viviendas del Municipio 

Población Total de 
Viviendas 

Viviendas 
Habitadas 

Viviendas 
Habitadas 

Particulares 

Viviendas 
Deshabitadas 

De Uso 
Temporal 

Municipio de 
Coroneo  4317  3080  3057  843  392 

Tabla 12.­  Total de Viviendas en el Municipio de Coroneo Gto. 
Fuente: Datos de INEGI, XII Censo de Población y Vivienda 2010 

 
Del  total  de  las  viviendas,  4,292  son  particulares  y  tienen  un  promedio  de  3.80  habitantes  por 

vivienda de  las cuales el 90.91% son propiedad privada y 9.08% son rentadas.   El rezago más alto de  la 
vivienda en el municipio se encuentra en el mejoramiento de las condiciones de estas, que son  viviendas 
que  necesitan mejorarse para ser consideradas adecuadas o en condiciones habitables. Los problemas de 
mejoramiento son por espacios y por materiales, es decir, porque el  tamaño de  la vivienda es  insuficiente 
para sus ocupantes y necesita ampliarse, o bien alguna de sus estructuras necesita mejorarse31.  

 
    El  tipo de material predominante en  la mayoría de  las  localidades del municipio son,   muros de 
tabique o tabicón con techos de concreto de las viviendas  habitadas,  seguidas de las de tabique, tabicón  
con  losas  de    madera,  lamina  de  asbesto,  en el  municipio,  en  la  zona  centro  de  las  localidades  y  en  la 
periferia son de tabique o tabicón, con losas de concreto o de lámina galvanizada.  
 

En  el  municipio  predominan  las  viviendas  unifamiliares  de  un  nivel,  así  mismo  no  se  ubican 
desarrollos  de  vivienda de  interés  social,  fuera  de  la  cabeza  municipal,  de acuerdo al  Censo  general  de 
población y vivienda 2010, del INEGI, la situación de la vivienda en las localidades de influencia directa al 
desarrollo es la siguiente. 
      
    A continuación se muestran las condiciones de las viviendas del municipio de acuerdo a los datos 
levantados en el  XII Censo de Población y Vivienda 2010 del INEGI. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
29 Índice de marginación por entidad federativa y municipio 2010, CONAPO 
30 Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial de Coroneo Guanajuato 
31 Estrategia de Impulso Estatal de la Vivienda 2013 ­ 2018 
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Tabla 2.2.5. "E" 

Servicios en la Vivienda 

Localidad 
Total 

Viviendas 
Habitadas  

Viv. Con 
Energía 
Eléctrica 

Viv. Sin 
Energía 
Eléctrica 

Viv. Con 
Agua 

Entubada 

Viv. Sin 
agua 

Entubada 

Viv. Con 
Sanitario 
Exclusivo 

Viv. 
Con 

Drenaje 

Viv. sin  
Drenaje 

Viv. Con 
Drenaje 
y Ene. 

Eléctrica 

Municipio 
de 

Coroneo 
3,080  2,960  95  2,940  117  2,659  2,518  535  2,443 

Tabla 13.­   Servicios en las Viviendas del Municipio de Coroneo Gto. 
Fuente: Datos de INEGI, XII Censo de Población y Vivienda 2010 

 
Por todos los datos  anteriores  y de acuerdo a los reportes del personal encargado del Desarrollo 

Urbano  del  municipio  tenemos  que;    es  necesario  la  ampliación  de  viviendas  principalmente  en  las 
localidades,  así  como  su  mejoramiento  con  pisos  firmes,  baños  dignos,  calentadores  solares,  tinacos  y 
cisternas para núcleos familiares, además del mejoramiento de las condiciones de la vivienda, también  es 
necesario también la creación de unidades de vivienda básica para personas de escasos recursos. 

 
  3.2.6) Valoración de las  potencialidades del medio físico 
 

  3.2.6.1) Diversidad biológica 
 
    32,  la 
regionalización  ecográfica  del  estado  de  Guanajuato,  se  realizó  en  base  a  las  estructuras  geológicas, 
unidades  predominantes  del  suelo,  microclima,  subregiones  hidrológicas  y  las  provincias  bióticas  de  la 
extinta  Secretaria  de  Desarrollo  Urbano  y  Ecología  (SEDUE).    Dividiendo  el  territorio  en  cuatro  grandes 
regiones ecológicas. 
 

El municipio de Coroneo pertenece a 

localizan cuerpos de agua de alta relevancia. 
 

La fauna silvestre que habita en cualquier tipo de vegetación, encuentra refugio y alimento en ellos  
y depende en mayor o menor grado de la integridad de la comunidad vegetal para sobrevivir. 
 

El  municipio  cuenta  con  poca  variedad  de  fauna  siendo  un  reflejo  de  las  características 
fisiográficas, geológicas y climáticas del área. 

 
Debido a que  los ecosistemas presentes en  la región se encuentran alterados por actividades de 

agricultura de temporal,  sobrepastoreo y factores antropogénicos, propiciando que la fauna y flora silvestre 
se encuentre restringida a zonas de difícil acceso y aislados de vegetación secundaria. 

 
Pero  dentro  de    esta    gran  variedad  con  la  que  cuenta  el  territorio  municipal  en  lo  que  a    flora 

respecta encontramos las siguientes especies. 
 
 
 
 
 

                                                 
32  La Biodiversidad en Guanajuato, Estudio del Estado. Vol. 1. Comisión nacional para el Conocimiento y el Uso de la Biodiversidad y el IEE, de Gto. 
2012  
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Tabla 2.2.6.2. "A" 

Diversidad Biológica del Municipio  

Flora 

Nombre Común  Nombre Científico Familia 

Encino Colorado  Quercus affinis scheid  Fabaceae 

Pino Piñón  Pinus cembroides zucc  Pinaceae 

Mezquite  Prosopis laevigata  Fabaceae 

Especies Forrajeras 

Zacatón  Sporobolus airoides  Poaceae 

Acebuche  Forestiera durangensis  Oleaceae 

Ocotillo  Fouquieria splendens  Furquieriaceae 

Huizache Tepame  Acacia pennatula  Febaceae 

Palo de Zorra  Rhamnus capraeifolia  Rhamnaceae 

Triguillo  Aegilops geniculata    

Banderita  Bouteloua curtipendula    

Popotillo  Gymnosperma glutinosum  Asteraceae 

Lanudo  Lychnis coronaria  Caryophyllaceae 

Especies No Forrajeras 

Pinguica  Ehretia tinifolia  Boraginaceae 

Sotol   Dasylirion wheeleri  Asparagaceae 

Nopal  Opuntia lasiacanta  Cactaceae 

Cuajotillo       

Tepehuaje  Callliandra eriophylla  Fabaceae 

Palo Blanco  Albizzia occidentalis  Fabaceae 

Pochote  Ceiba aesculifolia  Bombacaceae 

Órgano  Lophocereus schotti  Cactaceae 
Garambullo  Myrtillocactus geomentrizans  Cactaceae 

Palo Dulce  Eysenhardtia polystachya  Leguminoceae 

Especies Invasivas 

Eucalipto  Eucalypthus melliodora  Myrtaceae 

Pirul  Schinus molle  Anarcadiaceae 

Ficus  Ficus  Moraceae 
 

Tabla 14.­  Diversidad Biológica (Flora)  del Municipio de Coroneo Gto. 
Fuente: D  

 Estudio de Estado, Vol. 1 y 2. 

 
A pesar de las condiciones que ya se mencionaron anteriormente, todavía tenemos que a lo largo 

del territorio municipal una gran variedad de especies animales, entre las cuales se encuentran. 
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Tabla 2.2.6.2. "B" 

Diversidad Biológica del Municipio  

Fauna 

Nombre Común  Nombre Científico Familia 
Situación Actual de 

Acuerdo a la NOM 059 
SEMARNAT 2010 

Mamiferos 

Zorra  Vulpes vulpes  Canidae  Preocupación Menor 

Armadillo  Dasypus novemcinctus  Dasypodidae  Amenazada 

Tejon  Meles meles  Mulestelidae  Preocupación Menor 

Conejo  Oryctolagus cuniculus  Leoporidae  Preocupación Menor 

Liebre  Lepus europaeus  Leoporidae  Preocupación Menor 

Aves 

Aguila Real  Aquila chrysaetos  Accipitridae  Amenazada 

Gavilán  Accipiter nisus  Accipitridae  Sujeta a Protección Especial 

Zopilote  Coragyps atratus  Cathartidae  Preocupación Menor 

Reptiles 

Vibora de Cascabel  Crotalus durissus   Viperidae  Amenazada 
Coralillo  Micruroides euryxanthus  Elapidae  Sujeta a Protección Especial 
Alicante  Pituophis depeii depeii     Amenazada 

Culebra  Oxyrhopus rhombifer     Amenazada 
 

Tabla 15.­   Diversidad Biológica (Fauna)  del Municipio de Coroneo Gto. 
Fuente: Datos de la Comisión Nacional para el Conocimiento de la Biodiversidad 

 (CONABIO) y el Instituto de Ecología del Estado  (IEE)  

 
  3.2.6.2) Aptitud del medio natural 

   
De acuerdo con el Programa Municipal del Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial 

del Municipio, en Coroneo,  acorde con los diferentes elementos que constituyen el medio físico natural y su 
combinación con las actividades agropecuarias, podemos definir que las principales aptitudes que ofrece el 
medio  natural  son;    el  desarrollo  de  zonas  agrícolas  de  temporal  y  riego,  forestales  no  maderables,  el 
desarrollo ganadero y sobre todo el ecoturismo o turismo ecológico. 

 
Es  importante  destacar  que  el  Programa  Municipal  del  Desarrollo  Urbano  y  Ordenamiento 

Ecológico  Territorial,  ya  contempla  que  las  áreas  con  potencial  para  el  desarrollo  de  las  actividades 
ecoturísticas sean explotadas para esta finalidad y que no se puedan utilizar para otros fines. 

 
  3.2.6.3) Áreas naturales protegidas 

 
Dentro  del  territorio  municipal  no  se  reporta  desgraciadamente  ninguna  área  natural  protegida, 

existiendo gran  necesidad  de proteger  y  preservar  áreas  naturales  de gran  riqueza  como  la  ribera  de  la 
Presa  de  Cebolletas.  La  cual  ya  está  considerada  para  hacer  los  estudios  pertinentes  y  que  haga  la 
declaratoria de área natural protegida. 
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  3.2.6.4) Unidades de paisaje natural 
   

De  acuerdo  a  la    Conferencia  General  de  la  Organización  de  las  Naciones  Unidas  para  la  
Educación,  la Ciencia  y  la  Cultura,  cada  una  de  las  entidades  tiene  la  obligación  de  identificar,  proteger, 
conservar,  rehabilitar y  transmitir a  las generaciones  futuras el patrimonio cultural y natural situado en su 
territorio,  destinando  hasta  el  máximo  de  los  recursos  de  los    que  se  dispongan,  con  la  asistencia  y  la 
cooperación de toda la sociedad en general y llegado el caso hasta con recursos internacionales de los que 
se pueda beneficiar, sobre todo en los aspectos financiero, artístico, científico y técnico. 
 

Ahora bien por la posición privilegiada que tiene la cabecera municipal en cuanto a su territorio la 
hace poseedora de una  riqueza visual paisajística debido a  la presencia de cerros,  lomeríos y cordilleras 
existentes  circundantes  al valle,  en cuanto  a  la  calidad paisajística  de  estas  visuales  podemos  decir  que 
presentan  degradación  por  la  deforestación  presente  en  el  municipio,  la  cual  es  causada  por  la 
antropización de  las actividades agrícolas y pecuarias y por  las sequías que se han  intensificado poco a 
poco en la región. 

 
La  zona  dentro  del  municipio  que  puede  ser  considerada  como  las  principales  unidades 

paisajísticas, es la del sur del municipio la zona de bosques de encino, al oriente y poniente del municipio 
por la presencia de zonas cerriles, al centro la zona de influencia directa. 

 
Pero  la más  importante es  la que se ubica en  la presa de Cebolletas y  finalmente al noroeste  la 

zona de bosque de encino, de la cual una pequeña parte de la zona de la Presa de Cebolletas forma parte. 
 

  3.2.6.5) Riesgos naturales 
 
    El principal riesgo natural lo constituyen la presencia de los ríos Tigre y Cebolletas, los cuales en 
diferentes ocasiones por su desbordamiento han generado inundaciones en la cabecera municipal. 
 
    En  lo  que  respecta  a  riegos  de  origen  geológico  no  se  presentan  ninguno  dentro  del  territorio 
municipal. 
 

  3.2.6.6) Contaminación 
 

 Agua.­  
 
La principal fuente de contaminación del agua se ubica en la cabecera municipal por el vertido de 

aguas  residuales  a  los  causes  de  los  ríos  Tigre  y  Cebolletas,  aunque  posteriormente  son  tratadas  en  la 
planta  de  tratamiento  de  aguas  residuales  a  base  de  humedales  inducidos  ubicada  al  sureste  de  la 
cabecera  municipal,  la  cual  fue  diseñada  para  una  capacidad  de  5  lt/seg.  y  actualmente  trata  15  lt/seg., 
cumpliendo con las normas oficiales y aún dentro de su capacidad máxima de tratamiento de conformidad 
con lo referido por la Dirección de Servicios Públicos Municipales. 
 
 Aire.­  

 
Dentro  del  territorio  municipal  no  se  ubican  fuentes  contaminantes  de  aire  por  emisiones 

constantes, siendo  lo  más  representativo  la  quema  ocasional  de basura  en  las  localidades  menores  y  la 
quema de en la zonas agrícolas como parte de los usos y costumbres para la preparación de las tierras de 
cultivo  previo al nuevo ciclo. 
  Las  dos  fuentes  de  contaminación  de  aire  de  mayor  importancia  en  el  municipio  son  la  planta  de 
tratamiento de aguas  residuales, principalmente en  la época de calor al  igual que  el  rastro municipal que 
requeriría ser reubicado. 
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 Suelo.­  
 
Dentro  de  la  zona  rural  del  municipio  se  ubican  varias  fuentes  de  contaminantes  principalmente 

originadas por la utilización de agroquímicos como fertilizantes y pesticidas, aunque existe gran interés de 
los productores de  integrar  la utilización de  sistemas orgánicos que ayuden a  la  paulatina eliminación de 
utilización de estos productos agroquímicos y que les permita una mayor remuneración de sus productos. 
    Adicionalmente se tiene la contaminación del suelo originada por la falta de drenaje en las zonas 
rurales y la presencia de fosas sépticas mal construidas y sin mantenimiento adecuado. 
 
  3.2.7) Valoración de las  potencialidades turísticas 
 

  3.2.7.1) Patrimonio histórico  cultural 
 
  El municipio de Coroneo cuenta con un patrimonio cultural e histórico a partir del siglo XVII, los 
cuales ya han sido catalogados por el INAH, cuarenta y siete  bienes inmuebles históricos son con los que 
cuenta el municipio y todos ellos se encuentran en la cabecera municipal y en su mayoría son casas 
habitación particulares ocupadas. 
   
    Actualmente no existe un proyecto conciso en la revitalización del centro histórico por parte de las 
autoridades municipales. 
 

  3.2.7.2) Turismo  
 

De  acuerdo  a  la Organización  Mundial  del  Turismo,  el turismo consiste  en  los  viajes  y  estancias 
que realizan personas en lugares distintos a su entorno habitual (una noche de estadía como unidad y como 
máximo 365 días, por ocio, negocios u otros motivos) 33.  

 
Ahora bien; el Ecoturismo es una forma de viajar con conciencia, pues se trata de un enfoque para 

las actividades turísticas en el cual se privilegia la sustentabilidad, la preservación, la apreciación del medio 
tanto natural como cultural, que acoge y sensibiliza a los viajantes34. 

 
Esta representa una opción viable de conservación del patrimonio, fomentando al mismo tiempo la 

noción de desarrollo económico sustentable. 
  
Consiste en viajar por áreas naturales sin perturbarlas, con el  fin de disfrutar, apreciar y estudiar 

tanto sus atractivos naturales, como las manifestaciones culturales que allí puedan encontrarse. 
 
Para ser considerado ecoturismo, debe tener las siguientes características: 
 
Mínimos impactos al medio ambiente. 
Participación activa de las comunidades locales. 
Educación para la conservación. 
Maximizar la derrama económica en la comunidad. 
 
Al convertirse en un medio de vida que permite cubrir sus necesidades económicas, el ecoturismo 

educa  y  fomenta  que  las  comunidades  que  habitan  los  sitios  con  riqueza  naturales  excepcionales  se 
conviertan en sus más fervientes defensores. 

 

                                                 
33  UNWTO technical manual: Collection of Tourism Expenditure Statistics». World Tourism Organization. 1995. p. 10. Consultado el 26 de marzo de 
2009 
34  www.sectur.gob.mx 

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_del_Turismo
http://pub.unwto.org/WebRoot/Store/Shops/Infoshop/Products/1034/1034-1.pdf
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En  el  municipio  de  Coroneo  se  cuenta  entre  las  principales  características  turísticas  tangibles  e 
intangibles las siguientes:  

 
En  la  cabecera  municipal,  el  gran  cuidado  de  la  imagen  urbana,  su  magnífico  puente  del  siglo 

XXVIIl, su  majestuosos templos del siglo XVII, las casonas, las fiestas patronales al Sr. Santiago Apóstol y 
las    festividades místicas, además de  la gran  gastronomía típica como es;  la barbacoa, pollo empulcado, 
pulque, el mole y  todo aquello que caracteriza a  la cocina mexicana  y  las artesanías textiles de  lana así 
como la aparición de  la virgen en una peña en  la comunidad de Cebolletas en un  lugar muy cercano a  la 
presa del mismo nombre, así mismo en las  diferentes localidades se celebran festividades religiosas y las 
cuales cuentan con templos de gran interés turístico y arquitectónico. 
 

La principal fortaleza que llama la atención de los turistas al municipio de Coroneo es la cercanía 
del  Estado  de  Querétaro  y  que  se  funge  como  puerta  de  entrada  al  estado  de  Guanajuato.  Coroneo  se 
encuentra como centro y punto de paso para el estado de Michoacán, Querétaro, D.F., y Estado de México.  

 
Los servicios que se pueden prestar al turismo nacional e internacional, son: 

 
  Hospedaje 
 
1. Hotel real del centro 
2. Hotel cielo del bajío 
3. Hotel Martínez  
4. Casa de huéspedes Velázquez 
5. Hotel posada del rey 

 
  Agencia de viajes 
 
1.  
2.  

 
  Transportación foránea 
 
3. Flecha amarilla 
4. Herradura de plata 
5. Transportes Coroneo 

 
  Transporte urbano 
 
1. Sitio hidalgo 
2. Servicio de microbús regular a las principales localidades de la comunidad 
3. Sitio de taxis central 
4. Sitio de taxis jardín hidalgo 

 
  Alimentos y bebidas 
 
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
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8.  
9.  
10.  
11.  
12. Mercado 8 de diciembre (barbacoa, mole, menudo, etc.) 

 
    La gastronomía coronense está  ligada a  las  fiestas y  temporadas, así como a prácticas que se 
han llevado a cabo como herencia familiar, por tanto cuenta con una amplia gama de platillos tradicionales 
dentro de los cuales se encuentran: 
 
    Barbacoa. Elaborada de manera artesanal en horno de hoyo, el sabor característico del lugar lo 
ha dado la receta perfeccionada a través de los años. 
 
    Mole.  Cacahuate,  canela,  ajonjolí  y  chocolate  son  sólo  una  parte  esencial  de  la  mezcla  de 
ingredientes que aunada al proceso casero de elaboración le dan un toque único. 
 
    Corundas con carne de puerco. Variedad de tamal envuelto de forma triangular en hoja verde 
de maíz o en su defecto en hojas de carrizo. Se acompañan con carne de puerco guisada con chile verde, 
crema y cebolla. 
 
    Lolos. Variedad de tlacoyo relleno con migajas y chile rojo o frijol. Pueden encontrarse a partir 
del mediodía. 
 
    Gallina empulcada. Elaborada a base de pulque, es un caldo de gallina acompañado de hierbas 
aromáticas y verduras. 
 
    En cuanto a bebidas respecta podemos encontrar: 
 
    Licor de membrillo.  Bebida  de  bajo  grado  alcohólico  elaborada  a  base  de  membrillo,  puede 
encontrarse particularmente en otoño. 
 
    Pulque. Tradicional bebida fermentada de bajo grado alcohólico elaborada a base de aguamiel 
obtenida de las pencas del maguey. 
 
    Curado de sabores (piña, fresa, coco, piñón, etc.) Elaborada a base de pulque combinado con 
frutas de temporada. 
 
   Rompope. Podemos encontrar el rompope casero en diferentes sabores vainilla, nuez y café. 
 
    Dulces y conservas: 
 
    Ate de membrillo. Aunque elaborado bajo un proceso sencillo no deja de  lado el  toque casero 
que le da el sabor tradicional. 
 
    Duraznos en almíbar.  Canela  y  azúcar  así  como  el  toque  secreto  hacen  de  este  postre 
tradicional algo único de probar al ser elaborados de forma casera. 
 
    Chiles güeros en vinagre.  Elaborado con chile trompo y acompañados con cebolla, zanahoria y 
hierbas de olor, pasan por un proceso de reposo que le brinda un sabor especial. 
 
    Nopales en vinagre.  Acompañados  de  hierbas  de  olor,  condimentos,  cebolla  y  zanahoria, 
elaborados en cazuelas de barro que le dan el toque tradicional. 
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   3.2.7.3.­  Atractivos Naturales 
 

A. Peña del sombrero 
 

Que  es  una  interesante  formación  geológica  en  la  que  destaca  una  peña,  que  se  encuentra  en 
equilibrio  apoyada  en  una  pequeña  base  de  roca.  Este  sitio  es  recomendable  para  los  amantes  de  la 
exploración  en bicicleta  de montaña,  observación  de  flora  y  fauna,  caminata,  días  de campo,  entre  otras 
actividades eco­turísticas, además de disfrutar de los bellos paisajes que se pueden admirar, acompañado 
del sonido del viento y de las aves. 
   

B. Cañada las golondrinas 
 

Impresionante  y  extensa  barranca  en  donde  se  unen  dos  arroyos  torrenciales  que  nacen  en  la 
serranía y se juntan de manera abrupta para hacer más caudaloso el río Tigre. 

  
La barranca tiene una longitud aproximada de unos tres kilómetros y alturas mayores a 50 metros. 
 
La diversidad y movimiento de los paisajes enriquecen su majestuosidad, pudiendo observar desde 

la  cima  la  cabecera  municipal  de Coroneo y  sus  alrededores,  acompañado  de  su  hermosa  y  exuberante 
vegetación y el murmullo del río. 

  
Su  flora  se  compone  de  nopal,  encino, 

huizache,  tepozán,  fresno  y  otras  especies  de  tipo 
caducifolia; destacan en su fauna el conejo, tlacuache, 
armadillo, lagartija, víbora de cascabel y aves diversas 
en  la  que  predomina  la  golondrina.  Este  espacio  es 
propicio para la realización de diversas actividades. 

Imagen 32.­ Cañada de  las Golondrinas 
Fuente.­ http://www.coroneo.gob.mx/turismo.html 

 

Propias del turismo alternativo, siendo alguna de ellas el vuelo en ala delta, campismo, senderismo, 
exploración, escalada en roca, rappel y observación de flora y fauna. Es recomendable visitar esta zona en 
época de lluvias. 

  
Cañada las Golondrinas se ubica al oriente, a unos 200 metros de la comunidad El Cerrito, a una 

distancia aproximada de 3 kms de la cabecera municipal.  
 

C. Poza del diablo y los escalones 
 

Atractiva poza natural de temporal en el paso del río Tigre, con una profundidad aproximada de 6 
metros, en la cual se forman remolinos de agua, por lo que la denominan La Poza del Diablo. 

  
Este  atractivo  se  encuentra  visualmente  enriquecido  por  la  frondosa  vegetación  del  entorno, 

conformada por fresnos, pirul, nopales, sabinos, magueyes y eucaliptos; en su fauna se encuentran ranas, 
tortugas, culebras, además de diversas aves migratorias.  Cabe mencionar que a unos 150 m. de distancia, 
se  encuentra  un  lugar,  cauce  del  mismo  río  Tigre,  llamado  Los  Escalones  en  el  cual  los  lugareños 
acostumbran bañarse y experimentar el arte de los clavados. 

  
La Poza del Diablo y Los Escalones son  lugares propicios, durante  la  temporada de  lluvias, para 

todos  aquellos  amantes  de experiencias  con  la  naturaleza,  que  gusten  realizar  diversas  actividades  eco­
turísticas en modalidades de descenso de río, caminata, campismo, escalada en roca y apreciación de  la 
flora y la fauna. 
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La Poza del Diablo se ubica,  inmediata a 100 
m.  de  la  colonia  El  Arroyito,  hacia  el  oriente  de  la 
cabecera municipal, pudiendo ser visitado en época de 
lluvias.  Por  no  existir  señalamientos  se  recomienda 
contar con guía local. 

 
 
 

Imagen 33.­ Poza del Diablo y los Escalones 
Fuente.­ http://www.coroneo.gob.mx/turismo.html 

 
D. Cascada del Salto 

 
Atractiva  caída  de  agua  que  inicia  su  descenso  en  la  unión  de  dos  formaciones  rocosas.  La 

cascada tiene una altura de aproximadamente 15 m. y en su caída forma una pequeña poza y un arroyo 
que  llega  hasta  la  comunidad  de  Salto  de  León,  resaltando  desde  lejos  entre  la  densa  vegetación.  Un 
atractivo adicional, de  las costumbres  locales, se encuentra adentrándose en esta zona, donde se puede 
descubrir, una pequeña cueva, en la que se encuentra la imagen de Jesús en la Huerta de los Olivos en un 
viejo cuadro y en el exterior, una imagen de la Virgen de Guadalupe elaborada en azulejos. 

 
La  abundante  vegetación  del  entorno  está 

compuesta de encino,  jara, mezquite, roble, cactáceas 
y plantas forrajeras, que embellecen más este atractivo 
paraje natural. Es un espacio natural dentro del que se 
puede disfrutar  del  ruido  de  la  cascada  y  el  murmullo 
del arroyo, así como un agradable aroma a encino, que 
hacen  más  atractiva  esta  zona,  para  realizar  días  de 
campo  y  diversas  actividades  recreativas.  Se 
recomienda visitarlo en época de lluvias.  

Imagen 34.­ Cascada del Salto 
Fuente.­ http://www.coroneo.gob.mx/turismo.html 

 

Se ubica a unos 2 km. del Salto de León, sitio ubicado a unos 8 km. de la cabecera municipal.  Por 
no contar con señalamientos se recomienda contar con un guía. 

 
E. Peña de la Virgen Guadalupe 

 
En  la  capilla  se  pueden  observar  varias  imágenes  de  la  Virgen  de  Guadalupe,  además  de 

veladoras  y  una  gran  cantidad  de  fotografías  así  como  exvotos,  ya  sea  dando  gracias  o  para  solicitarle 
algún milagro o favor.     Este  lugar es  reconocido  regionalmente, ya que acuden visitantes de Michoacán, 
Querétaro, Estado de México así como del propio estado de Guanajuato. 

  
Como  en  muchos  lugares  de  la  República, 

también aquí le rinden pleitesías el 12 de diciembre de 
cada  año,  amenizando  con  música  popular,  rezos, 
cantos y ofrendas florales. 

  
La Peña de la Virgen de Guadalupe se ubica a 

un  costado  de  la  carretera  Coroneo­Querétaro,  en  el 
kilómetro 8 y puede ser visitado cualquier día del año35.  

Imagen 35.­Peña de la Virgen de Guadalupe 
Fuente.­ http://www.coroneo.gob.mx/turismo.html 

                                                 
35 http://www.coroneo.gob.mx/PAGWEB%20TURISMO/VIRGEN.html 
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  3.2.7.4.­  Atractivos Culturales 
 

A. Parroquia de Santiago Apóstol 
 

Elegante construcción religiosa, ecléctica en su estructura y su ornamentación, erigida en cantera 
de tonos oscuros en el año de 1904.  En su fachada principal destaca el acceso con arco de medio punto 
flanqueado  por  tres   columnas  de orden clásico, una  ventana  coral  con un bello vitral  alusivo  a  Santiago 
apóstol;  la  parte  superior  central  presenta  un  reloj  coronado  con  diversos  elementos  decorativos  entre 
campanillas  y  veletas.  A  sus  costados  se  alzan  majestuosas  dos  torres  con  campanarios  de  forma 
cuadrangular, cada una con dos cuerpos y rematadas por adornos y una cruz. 

 
En su interior presenta una  sola nave en forma de cruz latina en la que predominan los altares de 

líneas  clásicas,  en  el  altar  principal  se  encuentran  las  imágenes  de  la  Santísima  Trinidad,  Santiago  de 
Compostela, el Sagrado Corazón de Jesús y la Virgen María; en sus pechinas se aprecian las pinturas de 

San Juan, San Marcos, San Lucas y San Mateo. En los 
altares  de  la  cruceta,  del  lado  derecho  se  observa  la 
imagen de la Virgen de Guadalupe y del lado izquierdo 
San  Francisco  de  Asís;  cuenta  con  dos  capillas,  la 
primera de ellas resguarda una pintura al óleo que data 
de  1824  dedicada  a  Santiago  Apóstol  la  cual  es  muy 
venerada, en  la segunda existe una pila bautismal y  la 
imagen  de  la  Virgen de  los  Dolores,  además  de  estar 
expuesto el Santísimo.  

Imagen 36.­ Parroquia de Santiago Apostol 
Fuente.­ http://www.coroneo.gob.mx/turismo.html 

 

Anexo al templo se encuentra en buen estado de conservación, la capilla del ex­convento que fue 
erigida en el siglo XVII. En  la parte posterior a  la parroquia existe una  réplica en miniatura de  la  antigua 
Basílica de Guadalupe localizada en la ciudad de México construida en Cantera en 1965 por Fray Antonio 
López Durán.  

 
La  importancia  que  este  atractivo  tiene, 

radica  en  ser  la  sede  de  la  celebración  al  santo 
patrono  Santiago  Apóstol cada  25 de  julio,  además 
de todos los eventos religiosos del municipio; cuenta 
con talleres de sastrería, carpintería y herrería. 

 
La parroquia  de Santiago  Apóstol  se  ubica 

en el primer cuadro de la ciudad, en la calle Heroico 
Colegio Militar,  frente al Jardín Principal, puede  ser 
visitado  de  5:30  a  14:00  y  de  17:00  a  20:00  hrs., 
todos los días36. 
 

Imagen  37.­  Réplica de la Basílica de Gpe. Al interior del Templo de Santiago Apóstol. 
Fuente: Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial del Municipio de Coroneo Gto. 

 

B. Presidencia Municipal 
 

Sobria construcción civil, erigida en cantera típica de la región a finales del siglo XIX; actualmente 
se encuentra en buen estado gracias a  los  trabajos de conservación y  limpieza.    La  fachada principal de 
líneas románticas de dos niveles presenta seis ventanas en cada una de sus plantas, un acceso principal en 
la parte central  labrado en cantera de tonos obscuros, ostenta un sencillo balcón en el segundo nivel. En 

                                                 
36 http://www.coroneo.gob.mx/PAGWEB%20TURISMO/IGLESIA.html 
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todo  este  conjunto  arquitectónico  se  aprecia  una  sencilla  cornisa  y  al  centro  una  asta  bandera,  que  le 
confiere un carácter oficial. 

  

 

 

 

 

Imagen 38 / 39.­   Fachada e Interior de la Presidencia Municipal de Coroneo Gto. 
Fuente: Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial del Municipio de Coroneo Gto. 

 
  En el interior se encuentra un patio central en el cual destaca una fuente que adorna tanto su jardín como 
la  arquitectura  que  la  circunda.  Este  edificio  es  importante  por  los  servicios  que  ofrece  a  la  comunidad 
además de ser  la sede de  las oficinas del gobierno municipal. Cabe mencionar que esta construcción fue 
casa de la familia Velarde, quienes eran dueños de la hacienda del Salitrillo. 
 
  La presidencia municipal se ubica en el primer cuadro de  la ciudad en  la calle Heroico Colegio Militar 
#55, a una cuadra del jardín principal y de la Parroquia de Santiago Apóstol, puede ser visitada de 8:30 a 
19:00 hrs., de lunes a viernes. 
 

C. Puente viejo 

Antiguo puente construido en piedra adosada que data del siglo XVIII, compuesto de cinco arcos 
que marcan el paso del río Tigre, con una longitud aproximada de 30 mts. y una altura de 7 mts, su parte 
interna ha sido reforzada con cemento y capas de cal. Este acceso permite cruzar el río Tigre y continuar 
hacia  lo que  fuera el camino  real a  la ciudad de México. Su  entorno está favorecido por árboles de pirul, 
fresno, eucalipto, sauz, entre otras especies, en sus alrededores existen zonas de cultivo. 

ste espacio es ideal para realizar diversas actividades, cabe mencionar que a unos 200 mts hacia 
el norte de este atractivo se pueden admirar los restos de un acueducto que suministraba agua al municipio 
de Coroneo  en  la  época  colonial  durante  el  siglo  XVII, 
erigido  con  piedras  de  río  y  mampostería,  de  turismo 
alternativo  en  modalidades  de  bicicleta  de  montaña, 
caminata y senderismo.   

El  puente  viejo  se  encuentra  a  escaso 
kilómetro de la cabecera municipal hacia el camino viejo 
Coroneo­México.         

Imagen 40.­ Puente Viejo 
Fuente.­ http://www.coroneo.gob.mx/turismo.html 

  
 
 
 
 
 



 

 

82 
 

  3.2.8.­  Consideraciones finales de los Aspectos Socio ­ Económicos 
 
  Este  apartado  cobró  especial  importancia  en  la  elaboración  del  proyecto,  ya  que  una  de  las 
principales  razones  por  las  cuales  se  realizó  este  proyecto,  fue  para  lograr  un  alto  beneficio  social,  es 
importante mencionar, que a diferencia de  los proyectos para  la  iniciativa privada, que se realizan con un 
horizonte para la recuperación de la inversión, los proyectos para obra pública, se realizan para un beneficio 
social y la inversión no necesariamente regresa a las arcas municipales, pero los beneficios de este tipo de 
proyectos son de carácter social, en ocasiones en diferentes horizontes (corto, mediano y largo plazo). 
 
    Los    puntos  que  se  analizaron  arrojaron  que  el  municipio  de Coroneo,  ya  no puede  depender 
únicamente de las actividades que actualmente se realizan, requiere diversificar sus actividades, el turismo 
tendrá que ser uno de los detonadores importantes de la economía coronense, el potencial ahí está, solo es 
cuestión  de  explotarlo,  se  analizaron  uno  por  uno  sus  potencialidades  turísticas,  solo  es  cuestión  de 
organización  y  capacitación  de  la  sociedad  para  poder  obtener  altos  rendimientos  de  estas  y  tener  los 
resultados que se desean.   
 
    Como  pudimos  ver  en  los  apartados  anteriores  actualmente  los  hombres  están  al  70%  en 
proporción a las mujeres que son el 30% como población económicamente activa, esto quiere decir que las 
mujeres tienen menores oportunidades de trabajo en el municipio, es por ello que  los proyectos a realizar 
tendrán que contemplar a las mujeres como principales prestadoras de servicios como apoyo a la economía 
no solo de las mujeres, sino de las familias en general. 
 
    En  lo  referente  al  rubro  de  la  población,  es  preocupante  ver  la  pirámide  poblacional,  ya  que  a 
partir  de  los  20  años  decrece  de  manera  alarmante,  esto  derivado  a  la  falta  de  oportunidades  en  el 
municipio, los jóvenes tienen que buscar oportunidades de trabajo y salen de sus hogares en busca de una 
mejor vida, ya sea a los Estados Unidos o a otro estado de la república.  Este tema es uno de los que más 
preocupan y ocupa al gobierno municipal. 
 

En cuanto a la Infraestructura y los servicios en el municipio en su conjunto presenta deficiencias 
importantes, ya que la mayoría de las localidades no cuentan con red municipal de drenaje, ni agua potable, 
es por ello que  la situación prevaleciente en el municipio en su conjunto es de un ámbito rural, aunque  la 
cabecera municipal agrupa a la mayoría de la población municipal, es importante señalar que la mayor parte 
de  las  localidades, mantienen este nivel  rural  por su gran carencia de servicios y de  infraestructura. Aquí 
debemos de hacer un paréntesis, ya que con este proyecto no  se verá directamente  la aportación a que 
este  rubro  mejore,  pero  si  indirectamente  puede  ser  un detonante  para  que  al  tener  el  primer  Desarrollo 
Ecoturístico  en  el  municipio,  se  empiecen  a  explotar  la  diferentes  zonas  del  municipio  y  así  empezar  a 
mejorar  la  calidad  de  vida  de  sus  habitantes,  en  el  Programa  Municipal  de  Desarrollo  Urbano  y 
Ordenamiento Ecológico Territorial del Municipio, vienen considerados varios proyectos para explotar estas 
potencialidades municipales y así tener como resultado el desarrollo de las diferentes zonas que integran la 
red de localidades municipal. 

 
    Otra  de  las  actividades  que  deben  ser  fortalecidas  son  la  producción  artesanal,  que  está 
íntimamente  ligada al desarrollo  turístico y ecoturístico;   esta actividad  integra a diversos grupos sociales 
entre  los  que  encontramos  a  :  artesanos  existen  6  Asociaciones  u  organizaciones  de  artesanos  en  el 
Municipio;  el  grupo  de  Artesano  Santiago  Coroneo  (Integrado  por  22  personas  actualmente),  el  grupo 

 (Integrado por 10 personas aproximadamente), el grupo Artesano de 
, además de 

estos  tres  grupos  también  tenemos  otros  tres  grupos  más  dispersos  que  se  ubican  en  la  Cabecera 
Municipal y en la localidad del Capulín, estos grupos son conocidos como los de Doña Lidia, Doña Eligio y 
Doña Beatriz ,  los cuales  igualmente se mostraron muy entusiasmados de participar del proyecto y se  les 
tomó en cuenta para la exposición y venta de sus productos en el Desarrollo Ecoturístico. 
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    Adicionalmente se debió considerar el beneficio de grupos sociales, que aunque no están ligados 
de manera directa con la actividad turística y ecoturística si dependen de la presencia de la presa como son 
los Regadores o Agricultores, conformado por 500 personas aproximadamente, al igual que los Pescadores, 
(conformado por 10 personas aproximadamente) y que de alguna manera se integrarán en la prestación de 
servicios al turismo. 

Este proceso de  investigación  fue muy diferente al anterior y   mi participación  fue en el  área de 
investigación  nuevamente  pero    más  ligado al  campo  y  visitas  al  área  de estudio, y  los  demás  datos  se 
recabaron por medio de las páginas de internet oficiales y mediante visitas al ayuntamiento y entrevistas a 
los habitantes de algunas localidades para así poder recabar información puntual acerca del municipio. 

Es  así  como  se  integró  toda  la  información  anterior  para  poder  crear  un  Proyecto  Ejecutivo 
completo  que  fuera  incluyente  y  que  reuniera  todas  las  características  necesarias  que  hicieran  que  el 
beneficio social fuera el eje central del mismo. 

 A continuación se presentan los resultados de este proceso, pero es importante mencionar, que la 
participación de la empresa a la cual formo parte,  fue contratada solo para el Proyecto Ejecutivo completo y 
que  los estudios preliminares como;  Estudio de mecánica   de  suelos, Estudio Hidrológico de  la Presa de 
Cebolletas,  Manifestación  de  Impacto  Ambiental  y  Recuperación  y  Restauración  Ecológica,  fueron 
elaborados por empresas diferentes y que dichos estudios están en poder del ayuntamiento municipal y que 
por cuestiones externas a un servidor solo presentó el cómo sirvieron en el proceso de  la concepción del 
Proyecto Ejecutivo, pero no están integrados en este documento. 
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4.­ EL PROYECTO 
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4.1.­ Estudios Preliminares 
 

 4.1.1.­ Levantamiento Fotográfico  
 

  Época de Secas: 
 

La zona donde se decidió la realización del proyecto y construcción del desarrollo eco turístico, en 
la  rivera  de  la  presa  de  Cebolletas,  presenta  dos  imágenes  diferentes,  originadas  por  la  presencia  del 
temporal de  lluvias y  la época de secas. En donde  la zona norte de  la poligonal del  predio de  referencia 
pierde  aproximadamente  100  metros  de  playa  en  época  de  lluvias,  este  fenómeno  ha  sido  registrado 
fotográficamente y se presenta a continuación, con  la  final de considerar esta característica dentro de  los 
factores que habrán de conformar el proyecto definitivo. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Imágenes 41 / 46.­ Zona de Acceso Actual al sur del Desarrollo, cuenta con Capilla Abierta y 

Acceso Empedrado 
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Imagen 47 / 52.­ Zona de Acceso Actual, con siembra en retícula de 3 x 3 m aproximadamente de 
Eucaliptos jóvenes de entre 4 y 5 m de altura 
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Imagen 53 / 57.­ Zona de la Cortina, donde se ubica la Compuerta y el Canal de Riego que sale de la 
misma. 
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Imagen 58 / 64.­ Zona denominada las Playitas, al norte de Desarrollo donde se ubican líneas eléctricas de 

Comisión Federal de Electricidad, tanto de media y alta tensión. 
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Imagen 65 / 70.­ Zona donde se plantea ubicar el Mirador Automovilístico sobre el km 4 de la carretera a 
Querétaro. 
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Imagen 71 / 76.­ Zona donde se plantea ubicar el Mirador Automovilístico sobre el km 4 de la carretera a 
Querétaro. 
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  Época de Lluvias: 
 

La ubicación de esta zona inundable, en la parte norte, se aprovechó de tal forma que se puedan 
integrar  elementos  de  paisaje  en  donde  la  presencia  del  agua  será  en  definitiva  un  factor  de  gran 
importancia, permitiendo tener zonas que en época de secas delimiten los límites de que habrá de alcanzar 
el agua y que en ausencia, conformarán un remate visual y una estructura que marcara la continuidad del 
conjunto a través de su recorrido por la rivera de la presa. 

 

 

 
  Imagen 77 / 82.­ A partir del inicio de la época de lluvias, las zonas inundables, se hacen presentes, en la 

parte norte del predio 
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Imagen 83 / 88.­ En la época de lluvias, la presa alcanza sus niveles máximos aproximadamente a 

finales del mes de agosto 
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Imagen 89 / 94.­ Durante la época de lluvias, se añade un espectáculo más a la belleza del entorno, ya que 
se inicia el derrame del agua en demasía en la cortina, donde durante esta época se cuenta  con una 

cascada artificial de gran belleza. 
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Imagen 95 / 100.­ Dentro del perímetro de la rivera de la presa en la zona correspondiente al desarrollo, se 
aprecia el crecimiento del nivel de la misma inundando zonas que en época de secas pueden ser utilizadas. 
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   4.1.2.­ Estudio de mecánica  de suelos 
 
    Este    estudio  de    mecánica  de  suelo  que  permitió  tener    de  manera  precisa  los  datos 
estratigráficos de la composición del suelo su capacidad de carga y las recomendaciones correspondientes 
para  el  diseño  y  cálculo  de  las  estructuras  de  soporte  para  cada  una  de  las  edificaciones  a  realizar, 
asimismo con estos estudios se obtuvo  la estructura de soporte de  los pavimentos para el diseño de  las 
áreas de incorporación y desincorporación de la carretera. 
 
   4.1.3.­ Estudio Hidrológico de la Presa de Cebolletas 

 
    Mediante  este  Estudio  Hidrológico  sirvió  para  conocer  y  evaluar  las  características  físicas  y 
geomorfológicas de  la cuenca, analizar y  tratar  la  información hidrometeorológica existente de  la cuenca, 
analizar  y  evaluar  los  escurrimientos  mediante  registros  históricos  y  encontrar  el  funcionamiento  del 
hidrológico de la cuenca, así como hallar la demanda de agua para las áreas de riego y encontrar el balance 
hídrico  de  la  cuenca. Toda  esta  información  se complementó  con un  Sistema  de  Información  Geográfica 
para la obtención de los planos georeferenciados después de los resultados de información de campo. 

 
 4.1.4.­ Manifestación de Impacto Ambiental 

     
    De conformidad con el proyecto ejecutivo se realizó la manifestación de impacto ambiental, con lo 
que se emitieron las recomendaciones necesarias para minimizar las afectaciones al ecosistema en la zona 
y se garantizó de esta manera la sustentabilidad de la ejecución y desarrollo del proyecto. 
 

 4.1.5.­ Recuperación y Restauración Ecológica  
 

  4.1.5.1.­ Conservación del suelo fértil 
 
    Este  apartado  contiene  la  propuesta  de  conservación,  para  asegurar  la  retención  del  suelo  y 
evitar la erosión conservando la capa de tierra fértil, de acuerdo con los análisis cartográficos edafológicos y 
geológicos. 
 

  4.1.5.2.­ Recuperación y restauración ecológica del área impactada 
 
    De acuerdo con la manifestación de impacto ambiental, se realizó una propuesta de recuperación 
y conservación de los recursos agua y suelo; así como propuesta de uso posterior del sitio que incluyó, en 
su caso, la restitución del paisaje. 
 

  4.1.5.3.­ Rescate ecológico y trasplante de especies vegetales 
   
    Por  último,  con  la  manifestación  de  impacto  ambiental,  se  realizó  una  propuesta  de 
reincorporación de especies vegetales a diferentes áreas, para la conservación y rescate ecológico del sitio, 
trasplantando  las especies vegetales que presentaban características  idóneas para hacerlo y así  tener  la 
menor afectación de especies vegetales posible.  
 

 4.1.6.­  Zonas de incorporación y desincorporación a la carretera 
     
    Este  proyecto  de  conjunto  se  diseñó  de  acuerdo  a  las  especificaciones  de  la  Secretaría  de 
Comunicaciones  y  Transportes  (SCT),  Principalmente  en  las  áreas  de  los  carriles  de  incorporación  y 
desincorporación de la carretera federal. 
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Es  importante  señalar  que  la  carretera  Coroneo    Querétaro,  no  será  alterada  en  su  geometría 
horizontal actual, así como tampoco en su rasante, durante la construcción de los accesos, de tal suerte que 
todas las zonas aledañas serán ampliaciones al camino existente, respetando el diseño de la estructura de 
pavimento anexa en el estudio de mecánica de suelos. 

 
 4.1.7.­ Señalización vertical y horizontal de acceso al desarrollo y Señalética interior 

 
    Se  realizó  el  proyecto  de  señalización  vertical  y  horizontal  de  conformidad  con  las 
especificaciones  de  la  SCT,  para  cubrir  señales  restrictivas,  informativas,  informativas  de  destino, 
preventivas y  turísticas,  así  mismo  la    de  señalización  interior  de  los  sitios  de  interés  y  de  servicios,  así 
como  la  ubicación  del  mismo,  considerando  forma  de  colocación  y  materiales  reglamentados  por  la 
Secretaría. 
 

 4.2.­ Programa Arquitectónico 
 

    Un  Programa  Arquitectónico  es  la  estructura  del  proceso  de  diseño  mediante  el  cual  se  va 
construyendo la propuesta de diseño, ya que esta es la lectura del usuario o usuarios y su modo de vida.   
 
    El programa arquitectónico es la "declaración de los locales y áreas de que se compondrá o se 
compone  una  edificación,  definiendo  la  estructura  espacial  y  su  organización,  así  como  la  manera  de 
agruparse de cada una de  las áreas y  locales, y  la definición de  los  locales y áreas en sus dimensiones 
superficiales o análisis de áreas37 

 
    El diseño del desarrollo, se proyectó de acuerdo a las necesidades de la población de acuerdo al 
Sistema Normativo de Equipamiento Urbano Tomo V, donde se clasifica al municipio de acuerdo a su nivel 
de  población  en  un  nivel  medio,  que  va  de  los  10,000  a  los  50,000  habitantes,  para  la  dotación  de 
equipamiento urbano, este nos indica que de acuerdo a la población municipal, es necesario un desarrollo 
de este tipo,  ubicado de preferencia en el centro de población o en las zonas aledañas a él. 
 
    Teniendo  las  consideraciones  anteriores  se  decidió  en  conjunto  con el  ayuntamiento  municipal 
hacer un programa arquitectónico dividido en diferentes áreas, las cuales son: 
 

1. Área para días de campo y centro artesanal. 
2. Área de campamentos e interpretación de senderos. 
3. Área de días de campo y zona deportiva 

 
    En cada una de estas áreas se proyectó cierta cantidad de equipamiento destinado a actividades 
específicas para no interrumpir una con otra, pero al mismo tiempo que interactúen entre ellas. 
 
    A continuación se presenta el programa arquitectónico desglosado con todos los edificios con los 
que cuenta y el total de metros cuadrados de cada uno, por áreas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
37 Mario Camacho Cardona. Diccionario de Arquitectura y Urbanismo 
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PROGRAMA ARQUITECTÓNICO: 

A: Área para días de campo y centro artesanal.   

1  Capilla abierta  50 m2  

10  Kioscos (cenadores con asadores) 30m2 por c/u  300 m2  

1  Módulo de Sanitarios (Hombres y Mujeres)  50 m2  

1  Centro artesanal y Gastronómico  110 m2  

3  Pórticos de entrada 15 m2 c/u  45 m2  

2  Áreas de juegos infantiles  200 m2  

1  Área de estacionamiento para 200 vehículos.  6,000 m2  

1  Área para vivero Municipal  3,000 m2  

1  Centro gastronómico  70 m2  

   Andadores peatonales    

   Áreas verdes    

   Bancas, arriates, barda perimetral en zona de capilla y cercado perimetral.    

B: Área de campamentos e interpretación de senderos.   

   Área para campamentos 50 tiendas de campaña    

1  Modulo para sanitarios (Hombres y Mujeres)  30 m2  

   Área de fogatas  50 m2  

   Área de juegos (redes, puente colgante, pasamanos de troncos, etc.)  100 m2  

   Caseta de Vigilancia  15 m2  

3  Kioscos (cenadores con asadores) 30m2 por c/u  90 m2  

1  Pórtico de acceso  15 m2  

1  Área de estacionamiento para 30 vehículos  900 m2  

1  Puente peatonal de piedra sobre arroyo intermitente  60 m2  

1  Puente Colgante    

1  Tirolesa    

   Bancas, arriates y cercado perimetral.    

C: Área de días de campo y zona deportiva   

5  Kioscos (cenadores con asadores) 30m2 por c/u  150 m2  

1  Módulo de Sanitarios (Hombres y Mujeres)  50 m2  

1  Centro gastronómico  70 m2  

2  Pórticos de entrada 15 m2 c/u  30 m2  

2  Áreas de juegos infantiles  200 m2  

1  Área de estacionamiento para 200 vehículos.  6,000 m2  

1  Cancha de voleibol playero  500 m2  

1  Cancha de fútbol rápido (sin gradas ni vestidores)  500 m2  

   Andadores peatonales    

   Áreas verdes    

   Bancas, arriates y cercado perimetral en lo general.    
 

Tabla 16.­ Programa Arquitectónico del Desarrollo Ecoturístico  Presa de Cebolletas. 
Fuente.­  Salvador Neri Palafox (Arqurbe Arquitectos & Asociados) 
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 4.3.­ Memoria Descriptiva  
 

El Proyecto se ha  realizado en  la  rivera de  la Presa de Cebolletas, donde se han planteado dos 
accesos principales uno en la parte extrema norte y el segundo al sur del desarrollo, siendo este el principal 
de ellos. 
 

El acceso sur se encuentra enmarcado por un pórtico de acceso tipo, el cual incluye la construcción 
de  una  caseta  de  vigilancia  de  acceso,  previo  a  este  acceso  se  ha  diseñado  un  entronque  a  nivel  con 
carriles de desincorporación e incorporación a la carretera, de tal suerte que el acceso y salida de vehículos 
del desarrollo no interfiera con la circulación propia de la carretera. 
 

Al acceder  en esta primera entrada se ubica un área de estacionamiento vehicular  para vehículos 
particulares y autobuses de pasajeros, posteriormente se  inicia un  recorrido hacia el  interior del desarrollo 
por medio de andadores peatonales los cuales serán construidos a base de suelo cemento y empedrados 
para permitir la filtración de aguas pluviales. 
 

Iniciando  el  recorrido  nos  encontramos  con  el  área  de  invernadero  municipal,  el  cual  estará 
atendido por personas de la tercera edad de la comunidad y personal del ayuntamiento, está área contará 
con una  serie  de  cubiertas  a  base  de  lonarias  que generarán  un  zona  sombreada  donde  se  realizará  la 
exposición y comercialización de plantas de ornato para las visitantes. 
 

Dentro de esta misma zona al sur del desarrollo encontramos, una cancha de voleibol playero  la 
cual  contará  con arena  sílica  como superficie  de  contacto  y  una  serie  de gradas  para  espectadores,  así 
mismo se ubica una cancha de fútbol playero con las mismas características y adicionalmente esta cuenta 
con una pista de recreativa de atletismo. 
 

Dentro de esta zona se ubica una bodega de mantenimiento y un área para la concentración de la 
basura, la cual será separada de manera adecuada para poder permitir la generación de una composta con 
la materia orgánica que permita contar con abono para las áreas verdes del desarrollo. 
 

En la zona central del desarrollo donde se ubica la cortina de la presa, se colocará la nueva capilla 
abierta, el centro artesanal y gastronómico, un módulo de sanitarios públicos, que permitirá la integración de 
actividades  económicas  que  dan  sustento  a  la  zona  dentro  del  desarrollo,  así  mismo  se  ubicarán  en 
diferentes áreas cenadores con asadores que permitirán la recreación y convivencia familiar, se contará en 
esta  zona  con  arenero  y  juegos  infantiles  construidos  a  base  de  troncos  de  madera  de  pino  y  cuerdas 
utilizando únicamente lamina en la construcción de las resbaladillas. 
 

Es  importante señalar que  la generación de aguas residuales de  los sanitarios así como del área 
gastronómica  será  encausada  a  biodigestores  y  una  vez  pasado  el  proceso  del  mismo  se  clorara  y  se 
verterá a campos de filtración para regar áreas de jardines. 
 

  Dentro del área de  la cortina se tendrán ubicados cenadores, cuidando que estos queden fuera 
de la zona del vertedor de demasías de la presa para evitar cualquier posibilidad de peligro a los visitantes. 
En esta área se tendrá un área para el desarrollo del campismo contando con plataformas a base de vigas 
de madera y tabla elevadas a un metro de la superficie de terreno natural para la colocación de tiendas de 
campaña, adicionalmente se contará con una tirolesa de aproximadamente 110 metros de desarrollo y de 
un puente colgante sobre el área del canal de riego.  El  desarrollo  en  su  conjunto  es  respetuoso  del 
entorno  natural,  y  las  áreas  que  se  plantean  dentro  de  límite  de  la  presa,  se  analizaron  para  quedar  en 
zonas no inundables y las estructuras de Kioscos, que quedan dentro de zonas inundables se levantan por 
encima  de  la  cota  del  NAME,  sobre  columnas  que  permiten  el  paso  del  agua  por  debajo  de  estas 
estructuras sin poner en riesgo a los paseantes y evitando quitar capacidad de almacenamiento de la presa. 
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    De acuerdo con lo anterior  esta zona que tienen como  colindancia el área de la cortina y en esta 
colindancia el proyecto deja totalmente libre el área del vertedor de demasías al canal de riego y el canal de 
riego para evitar posibles accidentes o interferencias con el adecuado funcionamiento de la presa tanto en 
época de lluvias como en época de secas. Y a los extremos laterales como se muestra el plano adjunto se 
colocarán algunas instalaciones que no representan riesgo por transmisión de carga a la cortina, ya que en 
primer  término estas  instalaciones para  la zona  Centro   del desarrollo,    son  ligeras, de un solo nivel con 
techumbres de madrera y sin posibilidad de ampliación futura y se ubica el centro gastronómico artesanal. 
 
    En esta zona se ubica un auditorio panorámico al aire libre el cual se ubica sobre la cota 2430 por 
encima del NAME38 y sobre basamentos que no desplazan el agua ya que son columnas de un diámetro no 
mayor de 1 metro que permiten el paso del agua por debajo del escenario y las gradas.  Para el caso de la 
zona de campamentos  la estructura para colocación de casas de campaña se ubican a una distancia de 
8.14 m del paño interior de la cortina en la cota  y 1.50m arriba del terreno natural, correspondiente a la cota 
2426.70.  
 
    Es  importante  señalar  que  dado  que  son  zonas  de  recreación  toda  el  agua  necesaria  para  el 
consumo humano será suministrada por el ayuntamiento de manera continua por pipas y almacenada en 
cisternas;  así  mismo  la  descarga  de  aguas  residuales  se  hará  a  biodigestores,  con  lo  cual  se  dará 
tratamiento a las aguas servidas y se reutilizará esta agua para el riego de áreas verdes cercanas a kioscos, 
ya que el resto del área verde, guardara su configuración natural, dependiendo su riego como hasta el día 
de hoy, de las lluvias  en temporal únicamente. 
 
4.4.­ Presupuesto 
 

El  presupuesto  base  que  se  presenta  a  continuación  tiene  entre  sus  consideraciones  el  28%  de 
indirecto  y  utilidad,  así  como  el  cargo  correspondiente  al  impuesto  al  valor  agregado  IVA.  Dentro  de  su 
integración  se  han considerado  salarios  comerciales  así  como  la  integración  del  factor  de salario  real  de 
acuerdo a las cargas impositivas federales y estatales correspondientes.  

 
Y se presenta a continuación desglosado en sus diferentes etapas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 17.­ Resumen General del Presupuesto del Desarrollo Ecoturístico  Presa de Cebolletas. 
Fuente.­  Salvador Neri Palafox (Arqurbe Arquitectos & Asociados) 

 
La razón para dividirlo en etapas, es por consideración de los gobiernos municipal y estatal, para 

poder dividir las participaciones económicas. 
 
Las primeras tres etapas ya construidas, consideran los siguientes espacios:  
 
 
 

                                                 
38 Cota de corona de cortina 2,429.80 MSNM,  Cota de NAME 2429.45 MSNM.  Cota de  NAMO 2428.80 MSNM 

Tabla  

RESUMEN GENERAL 

1  Primera Etapa   

2  Segunda Etapa   

3  Tercera Etapa   

4  Cuarta Etapa   

   Total  
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Primera Etapa.­  
 

A. Un Pórtico de Acceso con Caseta de Vigilancia 
B. Una Capilla Abierta 
C. Un gastronómico Artesanal 
D. Siete Cenadores 
E. Un Módulo de Sanitarios 
F. Un Módulo de Juegos Infantiles 

 
Segunda y Tercera Etapa.­ 
 

A. Un Pórtico de Acceso con Caseta de Vigilancia 
B. Un  Área de Estacionamientos para 200 Vehículos 
C. Una Cancha de Futbol Playero 
D. Una Cancha de Volibol Playero 
E. Tres Cenadores 
F. Un Módulo de Sanitarios 
G. Un Módulo de Juegos Infantiles 
H. Un Área para Vivero Municipal 
I. Cuatro Estructuras para Campismo  
J. Tirolesa 
K. Andadores Peatonales, Bancas y Arriates 
L. Área para Fogatas. 

 
Por  último  la  cuarta  etapa  será  el  cierre  y  culminación 

 en proceso de gestión de recursos tanto estatales como federales y es cuestión 
de tiempo y trabajo por parte de la autoridad municipal para que se continúen con estos trabajos. 

 
 
El presupuesto desglosado por cada uno de los conceptos se presenta a continuación: 
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PRESUPUESTO DESARROLLO ECOTURISTICO 

"PRESA DE CEBOLLETAS" 

LOCALIDAD CORONEO, GUANAJUATO. 

No. CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD SUPERFICIE TOTAL 
COSTO 

M2. 
IMPORTE 

1  Cenadores  PZA.  26  51.53  1339.8  1249.9  1,674,591.02 

2 
Pórticos de 
Acceso 

PZA.  3  42.85  128.55  2200  282,810.00 

3 
Bodega de 
Mantenimiento 

PZA.  2  165.23  330.46  750  247,845.00 

4 
Mesas 
Campestres 

PZA.  9  19.35  174.15  500  87,075.00 

5  Invernaderos  PZA.  1  712.5  712.5  800  570,000.00 

6  Cancha de Futbol  PZA.  1  2852  2852  500  1,426,000.00 

7 
Cancha de 
Voleibol 

PZA.  1  298  298  500  149,000.00 

8  Sanitarios  PZA.  3  92  276  176  48,576.00 

9  Campamentos  PZA.  4  51.5  206  176  36,256.00 

10  Tirolesa  PZA.  1  105  105  3750  393,750.00 

11  Puente Colgante  PZA.  1  83  83  296  24,568.00 

12  Estacionamientos  PZA.  1  13400  13400  155  2,077,000.00 

13  Juegos Infantiles  PZA.  4  192  768  500  384,000.00 

14  Areneros  PZA.  3  65  195  250  48,750.00 

15 
Mirador y 
Accesos 
Vehiculares 

PZA.  1  8655  8655  155  1,341,525.00 

16  Puente de Piedra  PZA.  1  111  111  650  72,150.00 

17  Andadores  PZA.  1  7800  7800  61  475,800.00 

18  Auditorio  PZA.  1  530  530  950  503,500.00 

19  Arbolado  PZA.  350     350  40  14,000.00 

20  Lonarias  PZA.  1  120  120  800  96,000.00 

21  Capilla  PZA.  1  200  200  3500  700,000.00 

22  Centro Artesanal  PZA.  1  800  1600  3000  4,800,000.00 

23  Plazas  PZA.  1  4700  4700  250  1,175,000.00 

IMPORTE PRESUPUESTO COSTO DIRECTO  16,628,196.02 

INDIRECTOS Y UTILIDAD 28 %  4,655,894.89 

SUBTOTAL  21,284,090.91 

16 % DE I.V.A.  3,405,454.55 

GRAN TOTAL  24,689,545.45 

Nota: la inversión preestimada será de 295.68 pesos por m2. Considerando 8.35 Has. de superficie total. 
Tabla 18.­ Presupuesto del Desarrollo Ecoturístico  Presa de Cebolletas. 

Fuente.­  Salvador Neri Palafox (Arqurbe Arquitectos & Asociados) 
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 4.5.­ Plan de negocios para el desarrollo ecoturístico 
 

Un plan de negocio es una declaración formal de un conjunto de objetivos de una idea o iniciativa 
empresarial, que se constituye como una fase de proyección y evaluación. Se emplea internamente por la 
administración  para  la planificación de  la  empresa  y  complementariamente,  es  útil  para  convencer  a 
terceros, tales como bancos o posibles inversores, para que aporten financiación al negocio39. 

  
El plan de negocio puede ser una representación comercial del modelo que se seguirá. Reúne  la 

información  verbal  y  gráfica  de  lo  que  el  negocio  es  o  tendrá  que  ser.  También  se  lo  considera 
una síntesis de  cómo  el  dueño de  un negocio,  administrador,  o  empresario  intentará  organizar  una  labor 
empresarial y llevar a cabo las actividades necesarias y suficientes para que tenga éxito.  

 
El plan es una explicación escrita del modelo de negocio de la compañía a ser puesta en marcha, 

usualmente  los  planes  de  negocio  quedan  obsoletos,  por  lo  que  una  práctica  común  es  su  constante 
renovación y actualización.  

 
El prototipo del plan de negocio es: 
 
Tener definido el modelo de negocio y sus acciones estratégicas. 
Determinar la viabilidad económica­ financiera del proyecto empresarial. 
Definir la imagen general de la empresa ante terceras personas. 
 
El plan de negocio se desarrolló de manera constituyera una fase de proyección y evaluación, que 

se empleará internamente para la planificación de la empresa. 
 
Esta herramienta se elaboró para, definir y evaluar los aspectos que integraron la idea del proyecto, 

esto  sirvió  para  que  el  mismo  gobierno  estatal  y  federal  estuvieran  convencidos  de  la  idea  y  de  la 
oportunidad de negocio que era el desarrollo ecoturístico. 

 
Este  plan  de  negocios  se  elaboró  como  un  documento donde  el  ayuntamiento  como  inversor  o 

empresario organizará o elaborará una empresa  y  llevará a cabo  las actividades necesarias y suficientes 
para que esta empresa tenga éxito.  

 
 4.6.­ Planimetría 

 
 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
39  Artículo sobre los planes de negocio como herramientas de planificación para las nuevas empresas» 

http://es.wikipedia.org/wiki/Planificaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADntesis
http://es.wikipedia.org/wiki/Actualizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_de_negocio
http://es.wikipedia.org/wiki/Planificaci%C3%B3n
http://www.cynertiaconsulting.com/pdf/Planes_de_negocio-instrumento_para_el_exito_en_las_start-up.pdf


 

 

103 
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5.­ Supervisión de Obra 
 

Esta  se  ejecutó  de  manera  externa  como  empresa  consultora,  contratada  por  el  mismo 
ayuntamiento para llevar a cabo el control de calidad, supervisión y cumplimiento del proyecto al pie de la 
letra,  para  cumplir  con  todas  las  expectativas  que  las  tres  instancias  de  gobierno  y  los  pobladores  del 
municipio exigían. 

 
Esta supervisión se llevó de la mano con el ayuntamiento desde  el proceso de licitación de la obra, 

hasta la construcción de las tres primeras etapas, y los resultados de estas fueron los siguientes: 
 

5.1.­ Proceso de Licitación 
 

Las licitaciones son la regla general para las adquisiciones, ya sea para arrendamientos, bienes o 
servicios  y  estas  son  convocadas  mediante  una convocatoria  pública,  para  que  se  presenten propuestas 
libremente en sobres cerrados, el cual es abierto públicamente para asegurar que las condiciones en cuanto 
a  calidad,  precio,  financiamiento,  oportunidad,  crecimiento  económico,  generación  de  empleos,  eficiencia 
energética,  uso  responsable  del  agua,  optimización  y  uso  sustentable  de  los  recursos,  así  como  la 
protección del medio ambiente, sean las más favorables a consideración de la institución política licitante. 

 
Los tres procedimientos que se pueden utilizar para este proceso de licitación son: 
 
Licitación Pública 
Invitación Restringida 
Adjudicación directa 

 
En  este caso del Desarrollo Ecoturístico se realizó por medio de una licitación pública nacional, ya 

que el monto a ejecutar rebasaba el límite para ser por invitación restringida o adjudicación directa. 
 
La primera parte de la licitación fue la publicación del concurso abierto a través de COMPRANET  

utilizando  los medios de  identificación electrónica que son proporcionados por  la Secretaría de  la Función 
Pública, para la presentación de las propuestas técnicas y económicas por parte de los licitantes 

 
 Posteriormente se efectuó de manera presencial,  la entrega de  los sobres cerrados por parte de 

las empresas participantes durante un acto de presentación y apertura de las propuestas, por parte de los 
licitantes en un acto de apertura de propuestas donde todas las empresas, con un representante presencial 
de cada una de ellas. 

 
Por último la publicación de los resultados se dio a través de COMPRANET  utilizando los medios 

de identificación electrónica, para la publicación de dichos resultados. 
 
En este caso la empresa ganadora fue la Empresa IBAMIR S.A. de C.V.  de la ciudad de Acámbaro 

Guanajuato, la ganadora y la que ejecutó los trabajos de la primera etapa con una inversión inicial que fue 
de cerca de 8 Millones de pesos. 

 
Para  la segunda y  tercera etapa fue un proceso similar,  resultando ganadora  la misma empresa, 

ejecutándose cerca de 12.5 Millones de pesos para estas dos etapas. 
 
Con  este  proyecto  turístico  muchas  personas  del  municipio,  pero  sobre  todo  las  de  las 

comunidades aledañas a la presa de Cebolletas, son  beneficiadas, pues el gobierno les permitió ofrecer al 
turismo productos y servicios que dejan una derrama económica importante para el municipio, además de 
los empleos temporales generados en el proceso de la construcción de este desarrollo. 

 



 

 

105 
 

5.2.­ Reportes de Avance de Obra 
 

5.2.1.­ Primera Etapa 
 

Morelia, Michoacán a 8 de Octubre de 2008. 
 
 
 
 

C­ Carlos López Ruíz. 
Presidente Municipal. 
Coroneo Guanajuato. 
Presente: 
 
 

 
 

Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. 
 
 
 
 

  Por este conducto me permito poner a su atenta consideración el Primer Reporte de Supervisión 
de los trabajos de construcción de la primera etapa del Desarrollo Eco Turístico en la Presa de Cebolletas. 

 

Periodo de reporte del 8 de Septiembre al 8 de Octubre de 2008. 

 

Los  trabajos  no  se  iniciaron  oficialmente  sino  hasta  el  día  6  de  Octubre  en donde el  contratista 
IBAMIR S.A. DE C.V., reporto el depósito bancario del anticipo, deposito verificado por  el departamento de 
Obras Públicas. 

 

En los días previos a la fecha antes señalada, se verifico el trazo definitivo en campo, realizándose 
la  modificación  del  mismo  de  conformidad  con  la  autorización  expedida  por  CNA,  en  donde  marco  una 
restricción de 20 metros paralelos a  la cortina  de  la presa. Esta  restricción obligó a  la modificación de  la 
posición del centro gastronómico y artesanal y los sanitarios públicos de la primera etapa, (se anexa plano 
definitivo),  lo anterior aprobado previamente por el Arq. Manuel Aguilar  titular del departamento de Obras 
Públicas. 

 

Adicionalmente al trazo definitivo se procedió a la ubicación y construcción de la bodega y oficinas 
de residencia de obra del contratista. 
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Primer Reporte Fotográfico 

     
Imagen 1 ­ 3.­ Imágenes previas al inicio del trazo del Desarrollo Ecoturístico Presa de Cebolletas Coroneo Gto. 

Fuente.­ Arqurbe Arquitectos & Asociados S.A. de C.V. (Visita de Obra) 
 

      
Imagen 4 ­ 6.­ Imágenes del  trazo del Acceso Principal del Desarrollo Ecoturístico Presa de Cebolletas Coroneo Gto. 

Fuente.­ Arqurbe Arquitectos & Asociados S.A. de C.V. (Visita de Obra) 

     
Imagen 7 ­ 9.­ Imágenes del  trazo de la Bodega de Mantenimiento y Acceso del Desarrollo Ecoturístico Presa de Cebolletas Coroneo Gto. 

Fuente.­ Arqurbe Arquitectos & Asociados S.A. de C.V. (Visita de Obra) 

     
Imagen 10 ­ 12­ Imágenes De Bodega y Oficina de Residencia de Obra del Desarrollo Ecoturístico Presa de Cebolletas Coroneo Gto. 

Fuente.­ Arqurbe Arquitectos & Asociados S.A. de C.V. (Visita de Obra) 

 
Imagen 13­ Imagen del habilitado del Camino del Desarrollo Ecoturístico Presa de Cebolletas Coroneo Gto. 

Fuente.­ Arqurbe Arquitectos & Asociados S.A. de C.V. (Visita de Obra) 
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Morelia, Michoacán a 20 de Octubre de 2008. 
 
 

C­ Carlos López Ruíz. 
Presidente Municipal. 
Coroneo Guanajuato. 
Presente: 
 
 

 
Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. 

   

Por este conducto me permito poner a su atenta consideración el Segundo Reporte de Supervisión 
de los trabajos de construcción de la primera etapa del Desarrollo Eco Turístico en la Presa de Cebolletas. 

 

Periodo de reporte del 8 de Octubre al 20 de Octubre de 2008. 

 

Semana del 6 al 11 de octubre. 

Personal de obra: 

4 Oficiales de albañilería. 

8 peones 

1 cabo de albañilería 

2 operadores de maquinaría 

Maquinaría: 

      1 Retroexcavadora 

      1 Rodillo vibratorio 

      1 Bailarina 

      1 Pipa 

      1 Pistola neumática 

      1 Revolvedora de 1 saco 

 

Semana del 13 al 18 de octubre. 

Personal de obra: 

  13 Oficiales de albañilería 

  15 peones 

  2   cabos de albañilería 

  2   Operadores de maquinaría 

Maquinaría: 

      1 Retroexcavadora 
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      1 Rodillo vibratorio 

      1 Bailarina 

      1 Pipa 

      1 Revolvedora de 1 saco 

 

Durante  los  trabajos  realizados,  se  tuvo  la  presencia  de  laboratorio  para  la  verificación  de  las 
compactaciones de las plataformas, así mismo el día del colado de la losa de cimentación del gastronómico 
se tomó muestreo para verificación de la calidad del contrato elaborado en obra. 

 

Segundo Reporte Fotográfico 

     
Imagen 14   16.­  Imágenes de los  materiales utilizados en los armados y de construcción de mamposterías y armados de zapatas 

Fuente.­ Arqurbe Arquitectos & Asociados S.A. de C.V. (Visita de Obra) 

 

 

                    
      Imagen 17   19.­  Imágenes de los recortes y cimbra de las plantillas de cimentación y la construcción de muros de mampostería de la capilla 

Fuente.­ Arqurbe Arquitectos & Asociados S.A. de C.V. (Visita de Obra) 

          

     
           Imagen 20   22.­  Imágenes de las compactaciones para las plataformas y desplantes de los edificios 

Fuente.­ Arqurbe Arquitectos & Asociados S.A. de C.V. (Visita de Obra) 

 



 

 

109 
 

       
       Imagen 23   25.­  Imágenes del Sanitario para personal y las Excavaciones de la Capilla Abierta 

Fuente.­ Arqurbe Arquitectos & Asociados S.A. de C.V. (Visita de Obra) 

  

                       
Imagen 26   28.­  Imágenes de las Conformaciones de la Plantillas y las Losas de Cimentación 

Fuente.­ Arqurbe Arquitectos & Asociados S.A. de C.V. (Visita de Obra) 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 29   30.­  Imágenes de castillos en Capilla Abierta Plantillas y las Losas de Cimentación terminadas 
Fuente.­ Arqurbe Arquitectos & Asociados S.A. de C.V. (Visita de Obra) 

        
          Imagen 31   33.­  Imágenes de Muros de Tabique y Acabado de Piedra Aparente 

Fuente.­ Arqurbe Arquitectos & Asociados S.A. de C.V. (Visita de Obra) 

                           

 

 

 

 

 

Imagen 34   36.­  Imágenes de Excavaciones y Conformación Terreno para Desplantes de Cenadores 
Fuente.­ Arqurbe Arquitectos & Asociados S.A. de C.V. (Visita de Obra) 
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Morelia, Michoacán a 10 de Noviembre de 2008. 
 
 

C­ Carlos López Ruíz. 
Presidente Municipal. 
Coroneo Guanajuato. 
Presente: 
 
 

 
Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. 

 

  Por  este  conducto  me  permito  poner  a  su  atenta  consideración  el  Segundo  Reporte  de 
Supervisión de los trabajos de construcción de la primera etapa del Desarrollo Eco Turístico en la Presa de 
Cebolletas. 

 

Periodo de reporte del 20 de Octubre al 10 de Noviembre de 2008. 

 

Semana del 20 al 25 de octubre. 

Personal de obra: 

23 Oficiales de albañilería. 

20 peones 

2 cabos de albañilería 

2 operadores de maquinaría 

 

Maquinaría: 

    1 Retroexcavadora 

    1 Rodillo vibratorio 

    1 Bailarina 

    1 Pipa 

    1 Revolvedora de 1 saco 

    1 Vibrador 

 

Semana del 27 de Octubre al 1 de Noviembre. 

Personal de obra: 

    25 Oficiales de albañilería 

    23 peones 

    2   cabos de albañilería 

    1   Bodeguero 
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Maquinaría: 

    1 Revolvedora de 1 saco 

    1 Vibrador 

1 Bailarina 

 

Durante  este  periodo,  para  los  trabajos  realizados,  se  tuvo  la  presencia  de  laboratorio  para  la 

mismo  el  día  del  colado  de  la  losa  de  cimentación  de 
verificación de la calidad del concreto elaborado en obra. 

 

Se iniciaron los trabajos de albañilería en el gastronómico y locales comerciales, así mismo se dio 
continuidad a los trabajos del acceso principal y a la preparación de plataformas en cenadores. 

 

Se  tuvo  recepción  de  materiales  en  obra,  tales  como  vigas  de  madera  para  cerramientos  y 
columnas de madera para cenadores, el contratista presento muestra de columna de cantera. 

Tercer Reporte Fotográfico 

 

     

 

 

 

 
Imagen 37   39.­  Imágenes de Colado de Losas de Cimentación 

Fuente.­ Arqurbe Arquitectos & Asociados S.A. de C.V. (Visita de Obra) 
 

      
Imagen 40  42.­  Imágenes de Muros de Tabique aparente en Centro Gastronómico y Caseta ce Vigilancia 

Fuente.­ Arqurbe Arquitectos & Asociados S.A. de C.V. (Visita de Obra) 
 

     
Imagen 43   45.­  Imágenes de Muros de Contención y Muros de Piedra Aparente en Acceso Tipo 

Fuente.­ Arqurbe Arquitectos & Asociados S.A. de C.V. (Visita de Obra) 
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Imagen 46   48.­  Imágenes de Trabajo de Plataformas en Cenadores 
Fuente.­ Arqurbe Arquitectos & Asociados S.A. de C.V. (Visita de Obra) 

 
 

     
Imagen 49   51.­  Imágenes de instalación sanitaria, muros y castillos  y forjado de muro de piedra aparente en gastronómico 

Fuente.­ Arqurbe Arquitectos & Asociados S.A. de C.V. (Visita de Obra) 
 
 
 

      
Imagen 52   54.­  Imágenes de excavaciones con máquina, cimbrado armado y colado de losas de cimentación en cenadores 

Fuente.­ Arqurbe Arquitectos & Asociados S.A. de C.V. (Visita de Obra) 
 

 

   

 

 

 

 

 

Imagen 55   57.­  Imágenes de forjado de contrafuertes en acceso principal, forjado de muro de piedra aparente en capilla abierta y en locales 
Fuente.­ Arqurbe Arquitectos & Asociados S.A. de C.V. (Visita de Obra) 
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Imagen 58   60.­  Imágenes de forjado de muros de tabique y forjado de registros sanitarios,  preparación de troncos para columnas de madera 

Fuente.­ Arqurbe Arquitectos & Asociados S.A. de C.V. (Visita de Obra) 
 

 

         
Imagen 61   63.­  Imágenes de colocación de cerramientos de madera en gastronómico y colado de losa de cimentación de locales comerciales  

Fuente.­ Arqurbe Arquitectos & Asociados S.A. de C.V. (Visita de Obra) 
 

 

               
Imagen 64   66.­  Imágenes de avance de trabajos en gastronómico cimbrado armado y colocación de columna de madera 

Fuente.­ Arqurbe Arquitectos & Asociados S.A. de C.V. (Visita de Obra) 
 
 
 

       
Imagen 67   69.­  Imágenes de forjado de muro de piedra y de escalones de acceso en capilla abierta 

Fuente.­ Arqurbe Arquitectos & Asociados S.A. de C.V. (Visita de Obra) 
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Morelia, Michoacán a 24 de Noviembre de 2008. 
 
 

C­ Carlos López Ruíz. 
Presidente Municipal. 
Coroneo Guanajuato. 
Presente: 
 
 

 
Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. 

 

 

 

  Por este conducto me permito poner a su atenta consideración el Cuarto Reporte de Supervisión 
de los trabajos de construcción de la primera etapa del Desarrollo Eco Turístico en la Presa de Cebolletas. 

 

Periodo de reporte del 10 de Noviembre al 24 de Noviembre de 2008. 

 

Semana del 10 al 15 de Noviembre. 

Personal de obra: 

25 Oficiales de albañilería. 

18 peones 

2 cabos de albañilería 

1 Bodeguero 

 

Maquinaría: 

    1 Bailarina 

    1 Revolvedora de 1 saco 

    1 Vibrador 

 

Semana del 17 al 22 de Noviembre. 

Personal de obra: 

    24 Oficiales de albañilería 

    19 peones 

    2   cabos de albañilería 

    1   Bodeguero 
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Maquinaría: 

    1 Revolvedora de 1 saco 

    1 Vibrador 

1 Bailarina 

 

Durante este periodo se realizó la entrega de los resultados de las pruebas de laboratorio, tanto de 
las  terracerías  en  su  compactación  en  terreno natural,  como  en  terraplenes,  dando niveles  satisfactorios 
dentro de las especificaciones marcadas por el proyecto estructural. 

 

En  cuanto  a  las  actividades  programadas  la  obra  observa  un  avance mayor  al  especificado  a  la 

así como en el acceso tipo y módulo de sanitarios. 

 

Dentro de estas áreas se están trabajando conceptos como muros de piedra braza aparente a dos 
caras, muros de tabique rojo acabado común, armado, cimbrado y colado de dalas castillos y cerramientos, 
así mismo se continúa con los trabajos plataformas y losas de cimentación en cenadores. 

 

Así  mismo  en  este  periodo  se  revisó  y  autorizaron  las  estimaciones  de  avance  4  y  5 
respectivamente al contratista. 

 

Cuarto Reporte Fotográfico 

 

                 
Imagen 70   72.­  Imágenes de trabajos en muros de piedra de braza acabado aparente a dos caras 

Fuente.­ Arqurbe Arquitectos & Asociados S.A. de C.V. (Visita de Obra) 

 

           
Imagen 73   75.­  Imágenes de avance de muros de tabique en sanitarios, muros de piedra y escalones de piedra en capilla abierta 

Fuente.­ Arqurbe Arquitectos & Asociados S.A. de C.V. (Visita de Obra) 
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Imagen 76   78.­  Imágenes de trabajos de conformación de plataformas, plantillas y armado, cimbrado y colado de losas de cimentación  
Fuente.­ Arqurbe Arquitectos & Asociados S.A. de C.V. (Visita de Obra) 

 

                                     

          
Imagen 79   85.­  Imágenes de limpieza y preparación de columnas de madera con aplicación de pentaclorofenol y colocación en cenadores 

colando los dados de concreto armado de  soporte 
Fuente.­ Arqurbe Arquitectos & Asociados S.A. de C.V. (Visita de Obra) 
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Imagen 86   88.­  Imágenes de muros de piedra en gastronómico, cimbrado y colado de dados en columnas de madera, trabajo de piedra en bancas  

Fuente.­ Arqurbe Arquitectos & Asociados S.A. de C.V. (Visita de Obra) 

 

                              
Imagen 89   91.­  Imágenes de trabajo en escalinata de piedra en capilla, bancas en cenadores y detalle del trabajo de piedra braza aparente 

Fuente.­ Arqurbe Arquitectos & Asociados S.A. de C.V. (Visita de Obra) 

 

     
Imagen 92   94.­  Imágenes de detalle de forjado de arcos de piedra en locales comerciales y forjado de cerramiento de concreto en ventanas 

Fuente.­ Arqurbe Arquitectos & Asociados S.A. de C.V. (Visita de Obra) 
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Morelia, Michoacán a 01 de Diciembre de 2008. 
 
 

C­ Carlos López Ruíz. 
Presidente Municipal. 
Coroneo Guanajuato. 
Presente: 
 

 
Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. 

 

  Por este conducto me permito poner a su atenta consideración el Quinto Reporte de Supervisión 
de los trabajos de construcción de la primera etapa del Desarrollo Eco Turístico en la Presa de Cebolletas. 

 

Periodo de reporte del 24 de Noviembre al 1de Diciembre de 2008. 

 

Semana del 24 Noviembre al 1 de Diciembre. 

Personal de obra: 

15 Oficiales de albañilería. 

10 peones 

2 cabo de albañilería 

1 Bodeguero 

 

Maquinaría: 

    1 Bailarina 

    1 Revolvedora de 1 saco 

    1 Vibrador 

 

Dentro  de  este  periodo  se  han  terminado  la  ejecución  de  muros  de  tabique  aparente  y  un 
considerable avance de los repellados en los aplanados de mezcla, así como en armado, cimbrado y colado 
de castillos, cadenas y columnas de concreto. 

 

en los cenadores se concluyó con el colado de losas de cimentación, colocación de columnas de 
madera  y  colado  de  dados,  dándose  inicio  a  la  construcción  de  las  bancas  de  piedra  braza  acabado 
aparente en cenadores. 

 

De igual manera se continúan los trabajos de instalación eléctrica en cuanto colocación de tuberías 
en locales comerciales, gastronómicos y sanitarios. 

 

Se  terminó  la construcción de  las escalinatas de  la capilla abierta y se cimbro el arco central de 
piedra, a igual que el arco central del acceso tipo. 
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Quinto Reporte Fotográfico 

 

            

 
 
 
 
 
   
 

Imagen 95   97.­  Imágenes de trabajos en muros de piedra de braza acabado aparente a dos caras 
Fuente.­ Arqurbe Arquitectos & Asociados S.A. de C.V. (Visita de Obra) 

 

           

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 98   103.­  Imágenes de aplanados de mezcla en sanitarios, terminación de muros de piedra braza aparente en locales comerciales 
Fuente.­ Arqurbe Arquitectos & Asociados S.A. de C.V. (Visita de Obra) 

 

 

 

   

 

 

 
Imagen 104   106.­  Imágenes de escalinata de piedra terminada y cimbra en arco central de capilla abierta 

Fuente.­ Arqurbe Arquitectos & Asociados S.A. de C.V. (Visita de Obra) 

 

 

 

 

 

 

Imagen 107   109.­  Imágenes de terminación de muros de tabique rojo recocido acabado común 
Fuente.­ Arqurbe Arquitectos & Asociados S.A. de C.V. (Visita de Obra) 
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Imagen 110   112.­  Imágenes de repellado de mezcla de cemento arena en gastronómico y sanitarios 

Fuente.­ Arqurbe Arquitectos & Asociados S.A. de C.V. (Visita de Obra) 
 
 

        
Imagen 113   115.­  Imágenes de cimbrado y forjado de arcos centrales de piedra en acceso tipo y capilla abierta. 

Fuente.­ Arqurbe Arquitectos & Asociados S.A. de C.V. (Visita de Obra) 
 

 

   

 

 

 

 

 

Imagen 116   118.­  Imágenes de descimbrado del arco de piedra aparente en capilla abierta 
Fuente.­ Arqurbe Arquitectos & Asociados S.A. de C.V. (Visita de Obra) 

 

   

 

 

 

 

 

Imagen 119   120.­  Imágenes de trabajo de asadores en cenadores  
Fuente.­ Arqurbe Arquitectos & Asociados S.A. de C.V. (Visita de Obra) 
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Morelia, Michoacán a 22 de Diciembre de 2008. 
 

C­ Carlos López Ruíz. 
Presidente Municipal. 
Coroneo Guanajuato. 
Presente: 

 
Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. 

 
 

  Por este conducto me permito poner a su atenta consideración el Sexto Reporte de Supervisión 
de los trabajos de construcción de la primera etapa del Desarrollo Eco Turístico en la Presa de Cebolletas. 

 

Periodo de reporte del 1de Diciembre al 22 de Diciembre de 2008. 

Semana del 24 Noviembre al 1 de Diciembre de 2008. 

Personal de obra: 

16 Oficiales de albañilería. 

10 peones 

2 cabo de albañilería 

1 Bodeguero 

 

Maquinaría: 

    1 Bailarina 

    1 Revolvedora de 1 saco 

    1 Vibrador 

    3 Generadores de electricidad a gasolina 

Dentro de este periodo con respecto del acceso principal se continuo y terminaron los trabajos de 
muro de piedra braza aparente, colado de molduras y  terminación de  la espadaña principal  incluyendo  la 
colocación del nicho central. 

En cuanto a los cenadores se continuó con la colocación de las columnas de madera y el forjado 
de  las molduras de base en  las columnas, así como el  forjado de  la mesa central y de  los asadores, así 
mismo se inició con los trabajos de techumbre de madera. 

 

En la zona gastronómica y de los locales comerciales se continuo con los trabajos de albañilería en 
aplanados  y  repellados,  así  como  con  el  forjado  de  contrafuertes  y  balcones  en  ventanas  y  se  inició  la 
colocación de viguería en locales comerciales. 

 

En la capilla abierta se continuaron los trabajos de muro e piedra se concluyó con la construcción 
de la torre de la capilla y el forjado de la cruz principal de concreto aparente. 

 

Asimismo se revisó y autorizo la estimación de avance cinco y seis, presentadas por el contratista 
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Sexto Reporte Fotográfico 

                                          

                                            

 

        

 

 

 

 
Imagen 121  128.­  Imágenes de trabajos correspondientes al acceso principal 

Fuente.­ Arqurbe Arquitectos & Asociados S.A. de C.V. (Visita de Obra) 
 

       
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Imagen 129   137.­  Imágenes de trabajos durante el periodo realizados en el edificio gastronómico y locales comerciales. 
Fuente.­ Arqurbe Arquitectos & Asociados S.A. de C.V. (Visita de Obra) 
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Imagen 138   142.­  Imágenes de trabajos realizados en la capilla abierta 
Fuente.­ Arqurbe Arquitectos & Asociados S.A. de C.V. (Visita de Obra) 

 

                   

                   

                    
Imagen 143  151.­  Imágenes de trabajos correspondientes a los cenadores 

Fuente.­ Arqurbe Arquitectos & Asociados S.A. de C.V. (Visita de Obra) 
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Morelia, Michoacán a 26 de Enero de 2009. 
 

C­ Carlos López Ruíz. 
Presidente Municipal. 
Coroneo Guanajuato. 
Presente: 

Arq. Manuel Aguilar Olmos. 
Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. 

 
 
 

  Por este conducto me permito poner a su atenta consideración el Octavo Reporte de Supervisión 
de los trabajos de construcción de la primera etapa del Desarrollo Eco Turístico en la Presa de Cebolletas. 

 

Periodo de reporte del 10 de Enero del 2009, al 26 de Enero de 2009. 

 

 

Personal de obra: 

11 Oficiales de albañilería. 

5 peones 

2 cabo de albañilería 

1 Bodeguero 

 

Maquinaría: 

    1 Bailarina 

    1 Revolvedora de 1 saco 

    1 Vibrador 

    3 Generadores de electricidad a gasolina 

2 moto sierras 

 

En  lo  referente  a  los  trabajos  de  los  cenadores  se  terminaron  completamente  la  colocación  de 
techumbres de madera y se continuó con la colocación y junteó de baldosa de barro. 

En  la  zona  gastronómica  se  terminó  con  la  colocación  de  viguería  y  duela,  y  se  procedió  a  la 
colocación del cartón asfáltico impermeable 

En  los  sanitarios  se  terminaron  completamente  la  colocación  de  la  techumbre  de  madera  y  se 
procedió al colado de la capa de compresión de la techumbre. 

Así mismo en capilla abierta se continúa con la colocación de gualdras y caballetes de la estructura 
de madera. 

En  los  locales  comerciales  se  procedió  a  la  colocación  de  viguería  de  madera  en  los  locales 
extremos de ambos módulos. 
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Séptimo Reporte Fotográfico 

 

            

 

 

 

 

 
Imagen 152  154.­  Imágenes de trabajos realizados en la Capilla Abierta 
Fuente.­ Arqurbe Arquitectos & Asociados S.A. de C.V. (Visita de Obra) 

 

                  

            
Imagen 155  160.­  Imágenes de trabajos realizados en los cenadores 
Fuente.­ Arqurbe Arquitectos & Asociados S.A. de C.V. (Visita de Obra) 

 

                  

                
Imagen 161   166.­  Imágenes de trabajos realizados en el área local comercial y gastronómico 

Fuente.­ Arqurbe Arquitectos & Asociados S.A. de C.V. (Visita de Obra) 
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Imagen 167  171.­  Imágenes de trabajos realizados en el Sanitarios Públicos 

Fuente.­ Arqurbe Arquitectos & Asociados S.A. de C.V. (Visita de Obra) 
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Morelia, Michoacán a 10 de Febrero de 2009. 

 
C­ Carlos López Ruíz. 
Presidente Municipal. 
Coroneo Guanajuato. 
Presente: 

 
Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. 

 
 

  Por este conducto me permito poner a su atenta consideración el Noveno Reporte de 
Supervisión de los trabajos de construcción de la primera etapa del Desarrollo Eco Turístico en la Presa 
de Cebolletas. 

 

Periodo de reporte del 26 de Enero del 2009, al 10 de Febrero de 2009. 

 

Personal de obra: 

12 Oficiales de albañilería. 

6 peones 

2 cabo de albañilería 

1 Bodeguero 

 

Maquinaría: 

    1 Bailarina 

    1 Revolvedora de 1 saco 

    1 Vibrador 

    3 Generadores de electricidad a gasolina 

2 moto sierras 

1 tirfor 

 

Se concluyó con el total de los trabajos de albañilería en cenadores iniciándose con los trabajos 
de pintura 

En la zona gastronómica se procedió a la terminación de muros cabeceros de piedra y al forjado 
de bases para tinacos. 

En  los sanitarios se procedió a  la  terminación de detalles de aplanados y  forjado de base para 
tinacos 

En la capilla abierta se continúa con el ensamblado de armaduras de techumbre. 

la viguería en locales laterales de  
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Octavo Reporte Fotográfico 

 

 

 

   

 

 

 
Imagen 172  174.­  Imágenes de trabajos realizados en la Capilla Abierta 
Fuente.­ Arqurbe Arquitectos & Asociados S.A. de C.V. (Visita de Obra) 

 

 

 

 

 

   

 

Imagen 175  177.­  Imágenes de trabajos realizados en Cenadores 
Fuente.­ Arqurbe Arquitectos & Asociados S.A. de C.V. (Visita de Obra) 

                          

                        
           Imagen 178   183.­  Imágenes de trabajos realizados en Locales Comerciales y Gastronómico 

Fuente.­ Arqurbe Arquitectos & Asociados S.A. de C.V. (Visita de Obra) 
 

        
 

Imagen 184  186.­  Imágenes de trabajos realizados en Sanitarios Públicos 
Fuente.­ Arqurbe Arquitectos & Asociados S.A. de C.V. (Visita de Obra) 
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Morelia, Michoacán a 23 de Febrero de 2009. 
 

C­ Carlos López Ruíz. 
Presidente Municipal. 
Coroneo Guanajuato. 
Presente: 

 
Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. 

 
 

  Por  este conducto  me  permito  poner  a su  atenta  consideración  el  Décimo Reporte  de 
Supervisión de los trabajos de construcción de la primera etapa del Desarrollo Eco Turístico en la Presa 
de Cebolletas. 

 

Periodo de reporte del 10 de Febrero al 23 de Febrero de 2009. 

Personal de obra: 

12 Oficiales de albañilería. 

6 peones 

2 cabos de albañilería 

1 Bodeguero 

Maquinaría: 

    1 Bailarina 

    1 Revolvedora de 1 saco 

    1 Vibrador 

    3 Generadores de electricidad a gasolina 

2 moto sierras 

1 tirfor 

 

Se concluyó definitivamente con los trabajos en los ocho cenadores. 

En  el  edificio  gastronómico se  terminaron  de  construir  los  muros  cabeceros y  se  procedió  a  la 
aplicación  de  impermeabilizante  sobre  la  losa,  así  mismo  se  terminó  con  los  muros  envolventes  y 
molduras en zona de tinacos. 

En  los  sanitarios  se  terminaron  los  trabajos  de  albañilería  y  se  inició  con  la  colocación  de 
impermeabilizante y colocación de teja de barro. 

En la capilla abierta se continúa con el ensamblado de armaduras de techumbre y se iniciaron los 
trabajos de impermeabilización y colocación de teja de barro. 

En  los  locales  comercia
procedió a impermeabilizar y colocar la teja de barro, así mismo se continuó con la colocación de pisos de 
barro. 
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Noveno Reporte Fotográfico 

         

    
Imagen 187   191.­  Imágenes de trabajos realizados en Sanitarios Públicos 

Fuente.­ Arqurbe Arquitectos & Asociados S.A. de C.V. (Visita de Obra) 

                   

                

              
Imagen 192   199.­  Imágenes de trabajos realizados en Gastronómico 
Fuente.­ Arqurbe Arquitectos & Asociados S.A. de C.V. (Visita de Obra) 
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Imagen 200  202.­  Imágenes de trabajos terminación de Caseta de Vigilancia en Arco de Acceso 

Fuente.­ Arqurbe Arquitectos & Asociados S.A. de C.V. (Visita de Obra) 

 

                            

 

 

 

              

 
Imagen 203   205.­  Imágenes de trabajos  realizados en Sanitarios Públicos 

Fuente.­ Arqurbe Arquitectos & Asociados S.A. de C.V. (Visita de Obra) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Imagen 206   211.­  Imágenes de trabajos  realizados en Locales Comerciales 

Fuente.­ Arqurbe Arquitectos & Asociados S.A. de C.V. (Visita de Obra) 
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Morelia, Michoacán a 10 de Marzo de 2009. 
 

C­ Carlos López Ruíz. 
Presidente Municipal. 
Coroneo Guanajuato. 
Presente: 

. Manuel Aguilar Olmos. 
Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. 

 
 

  Por este conducto me permito poner a su atenta consideración el Onceavo Reporte de 
Supervisión de los trabajos de construcción de la primera etapa del Desarrollo Eco Turístico en la Presa 
de Cebolletas. 

 

Periodo de reporte del 23 de Febrero al 10 de Marzo de 2009. 

 

Personal de obra: 

6 Oficiales de albañilería. 

10 peones 

2 cabos de albañilería 

1 Bodeguero 

 

Maquinaría: 

     

    1 Revolvedora de 1 saco 

    1 Generadores de electricidad a gasolina 

1 moto sierras 

1 tirfor 

 

Se continúa con los trabajos de ramaleos de instalación sanitaria y colocación de biodigestor en 
la zona de sanitarios públicos. 

Se  iniciaron  los  trabajos  de  pintura  exterior  e  interior  en  los  edificios  de  sanitarios  públicos, 
gastronómico y locales comerciales. 

En  los  sanitarios  se  continúa  con  los  trabajos  de  pintura  colocación  de  puertas  de  herrería  y 
colocación de piso de cerámica y azulejo en muros. 

En la capilla abierta se continúa con el ensamblado de armaduras de techumbre y colocación de 
piso de barro 

Se continúa con el arrope y protección de taludes así como con la limpieza y retiro de cascajo en 
toda la zona de obra. 

En  locales  comerciales  y  gastronómico  se  continua  con  el  detallado  de  pisos  terminación  de 
colocación de teja de barro y pintura de guardapolvo en fachada. 
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Décimo Reporte Fotográfico 

       
Imagen 212   213.­  Imágenes de Colocación de Biodigestores en Zona de Baños 

Fuente.­ Arqurbe Arquitectos & Asociados S.A. de C.V. (Visita de Obra) 
 

      
Imagen 214   215.­  Imágenes de los trabajos Realizados en Capilla Abierta 

Fuente.­ Arqurbe Arquitectos & Asociados S.A. de C.V. (Visita de Obra)  
 

         
Imagen 216   217.­  Imágenes de los trabajos Realizados en Sanitarios Públicos 

Fuente.­ Arqurbe Arquitectos & Asociados S.A. de C.V. (Visita de Obra)  
 

            
Imagen 218   219.­  Imágenes de Arrope de Taludes 

Fuente.­ Arqurbe Arquitectos & Asociados S.A. de C.V. (Visita de Obra)  
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Imagen 220.­  Imágenes de Cenadores Terminados 

Fuente.­ Arqurbe Arquitectos & Asociados S.A. de C.V. (Visita de Obra)  
 

                   
Imagen 221  222.­  Imágenes de trabajos de terminación de caseta de vigilancia en arco de acceso  

Fuente.­ Arqurbe Arquitectos & Asociados S.A. de C.V. (Visita de Obra)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Imagen 223   228.­  Imágenes de trabajos en módulo de Locales Comerciales 

Fuente.­ Arqurbe Arquitectos & Asociados S.A. de C.V. (Visita de Obra)  
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5.2.1. Segunda y tercer etapa 

Morelia, Michoacán a 15 de Junio de 2009. 
C­ Carlos López Ruíz. 
Presidente Municipal. 
Coroneo Guanajuato. 
Presente: 

 
Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. 

 
  Por  este  conducto  me  permito  poner  a  su  atenta  consideración  el  Primer  Reporte  de 

Supervisión de los trabajos de construcción de la Segunda y Tercera  etapa del Desarrollo Eco Turístico 
en la Presa de Cebolletas. 

Periodo de reporte del 1 de Junio del 2009, al 15 de Junio de 2009. 

Con  esta  fecha  3  de  Junio,  se  iniciaron  los  trabajos  correspondientes  a  la  Segunda  y  Tercer 
Etapa de construcción de la Presa de Cebolletas de Coroneo Guanajuato.  

Realizando  los  trabajos  de  Limpieza,  Trazo  y  Nivelación  de  las  áreas  donde  se  construirán  el 
Arco de Acceso, la Cancha de Voleibol la Bodega y Cenadores, así como el área donde estará ubicada la 
cisterna. 

También se realizaron los trabajos de construcción de Plataformas para las  áreas de Cenadores, 
Bodega  de  Mantenimiento,  y  se  inició  con  los  trabajos  de  cimentación  y  muro  de piedra  braza  para  el 
desplante del Arco de Acceso 

Durante el periodo correspondiente al presente reporte, se registró: 

Personal técnico: 

    1 Ing. Superintendente 

    1 Ing. Topógrafo 

    1 Estadalero 

Personal de Obra: 

2 Oficiales de albañilería. 

8 peones 

1 cabo de albañilería 

1 Bodeguero 

Maquinaria Pesada: 

    1 retroexcavadora 

    1 rodillo vibratorio 

    1 pipa 

Equipo menor: 

    1 Bailarina 

    1 Revolvedora de 1 saco 

    1 Vibrador 
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Primer Reporte Fotográfico 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 229   230.­  Imágenes de la Elaboración del Trazo a lo largo del Desarrollo 
Fuente.­ Arqurbe Arquitectos & Asociados S.A. de C.V. (Visita de Obra)  

 

Imagen 231   233.­  Imágenes de la Elaboración del Trazo de las diferentes Áreas 
Fuente.­ Arqurbe Arquitectos & Asociados S.A. de C.V. (Visita de Obra)  

 

 

Imagen 234  236.­  Imágenes de Excavaciones y Rellenos en Áreas de Cenadores, Canchas y Bodegas  
Fuente.­ Arqurbe Arquitectos & Asociados S.A. de C.V. (Visita de Obra)  
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Morelia, Michoacán a 30 de Junio de 2009. 
 

C­ Carlos López Ruíz. 
Presidente Municipal. 
Coroneo Guanajuato. 
Presente: 

 
Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. 

 
  Por este conducto me permito poner a su atenta consideración el Segundo Reporte de 

Supervisión de los trabajos de construcción de la Segunda y Tercera  etapa del Desarrollo Eco Turístico 
en la Presa de Cebolletas. 

Periodo de reporte del 16 de Junio del 2009, al 30 de Junio de 2009. 

Los trabajos se vienen realizando a cargo de la empresa IBAMIR S.A de C.V., desde el día 3 de 
Junio,  pero  por  la  falta  de  entrega  del  anticipo  correspondiente  a  la  contratista,  se  solicitó 
recalendarización  e  inicio  oficial  de  los  trabajos  el  28  de  Junio  de  2009,  fecha  en  que  se  registró  el 
depósito del anticipo por parte del gobierno del Estado a la contratista. 

Los  trabajos  registrados para este periodo  fueron: en el área de Bodega de mantenimiento, se 
terminó de colar la Losa de Cimentación y se habilito en acero estructural necesario. 

En los cenadores, se colaron las plataformas, y se empezó a trabajar en los dados de soporte y 
en  la  colocación  de  las  columnas  de  madera,  realizando  su  preparación  previa  con  pentaclorofenol  y 
aceite de linaza. 

Se empezaron los trabajos de construcción de muro y contra fuetes de piedra braza aparente en 
el Arco de Acceso al desarrollo. 

Se  inició  a  construcción  de  muro  de  piedra  braza  común  de  retención  en  el  perímetro  de  la 
cancha de voleibol 

Durante el periodo correspondiente al presente reporte, se registró: 

Personal técnico: 

    1 Ing. Superintendente 

    1 Ing. Topógrafo 

    1 Estadalero 

Personal de Obra: 

2 Oficiales de albañilería. 

7 peones 

1 cabo de albañilería 

1 Bodeguero 

Maquinaria Pesada: 

    1 retroexcavadora 

    1 rodillo vibratorio 

    1 pipa 
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Equipo menor: 

    1 Bailarina 

    1 Revolvedora de 1 saco 

    1 Vibrador 

     

Segundo Reporte Fotográfico 

   

 

 

 

 

 

 

Imagen 237  239.­  Imágenes de la Elaboración del Cimentación en Arco de Acceso 
Fuente.­ Arqurbe Arquitectos & Asociados S.A. de C.V. (Visita de Obra)  

 

 

 

 

 

 

   

 
Imagen 240  242.­  Imágenes de la Elaboración de trabajos en Losas de Cimentación para Cenadores 

Fuente.­ Arqurbe Arquitectos & Asociados S.A. de C.V. (Visita de Obra)  
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Morelia, Michoacán a 15 de Julio de 2009. 
C­ Carlos López Ruíz. 
Presidente Municipal. 
Coroneo Guanajuato. 
Presente: 

 
Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. 

  Por  este  conducto  me  permito  poner  a  su  atenta  consideración  el  Tercer    Reporte  de 
Supervisión de los trabajos de construcción de la Segunda y Tercera  etapa del Desarrollo Eco Turístico 
en la Presa de Cebolletas. 

Periodo de reporte del 1 de Julio del 2009, al 15 de Julio de 2009. 

Durante este periodo se terminaron de conformar las plataformas de los cenadores, así como la 
colocación de plantillas y el cimbrado armado y colado de las losas de cimentación se colocaron dados de 
concretos y columnas de madera correspondientes. 

En  la  Bodega  de Mantenimiento, se  terminó  de colocar  los  muros  de  tabique  rojo,  se    colaron 
todos los castillos y cadenas de cerramiento de este, además de que se logró un avance de un 40 % de 
los muros de piedra laterales. 

También se terminó el muro de retención perimetral de piedra braza de la cancha de Volibol y un 
avance de un 60 % del muro de piedra braza de retención, perimetral de piedra  de la cancha de futbol. 

En lo que se refiere al Arco de Acceso al Desarrollo se logró un avance aproximado del 40 % del 
trabajo. 

Por último, para la Tirolesa se coló la plataforma de la misma, además de que se habilitó el acero 
para las columnas estructurales. 

Durante el periodo correspondiente al presente reporte, se registró: 

Personal técnico: 

    1 Ing. Superintendente 

    1 Ing. Topógrafo 

    1 Estadalero 

Personal de Obra: 

16 Oficiales de albañilería. 

26 peones 

2 cabos de albañilería 

1 Bodeguero 

Maquinaria Pesada: 

    1 retroexcavadora 

    1 rodillo vibratorio 

    1 pipa 

    1 volteo 

    1 rodillo vibratorio manual 

Equipo menor: 

    1 Bailarina 
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    1 Revolvedora de 1 saco 

    1 Vibrador 

Tercer Reporte Fotográfico 

   

 

 

 

 

 

 

Imagen 243  245.­  Imágenes de la Elaboración de trabajos en el Arco de Acceso 
Fuente.­ Arqurbe Arquitectos & Asociados S.A. de C.V. (Visita de Obra)  

 

 

 

 

 

   

 

Imagen 246   248.­  Imágenes de la Elaboración de trabajos en el área de Bodega de Mantenimiento 
Fuente.­ Arqurbe Arquitectos & Asociados S.A. de C.V. (Visita de Obra)  

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 249  251.­  Imágenes de la Elaboración de trabajos en el área de Cenadores 
Fuente.­ Arqurbe Arquitectos & Asociados S.A. de C.V. (Visita de Obra)  

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 252   254.­  Imágenes de la Elaboración de trabajos en Muros Perimetrales de las Canchas de Futbol y Volibol 
Fuente.­ Arqurbe Arquitectos & Asociados S.A. de C.V. (Visita de Obra)  
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Morelia, Michoacán a 31 de Julio de 2009. 
 

C­ Carlos López Ruíz. 
Presidente Municipal. 
Coroneo Guanajuato. 
Presente: 

 
Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. 

 
  Por  este conducto  me  permito  poner  a  su  atenta  consideración  el  Cuarto   Reporte  de 

Supervisión de los trabajos de construcción de la Segunda y Tercera  etapa del Desarrollo Eco Turístico 
en la Presa de Cebolletas. 

Periodo de reporte del 15 de Julio del 2009, al 31 de Julio de 2009. 

Durante este periodo se terminaron de conformar las plataformas de los cenadores, desembarco 
de tirolesa, sanitarios públicos y plataformas de campismo, en la zona para campamentos. 

En  la  Bodega  de  Mantenimiento,  se  terminó  con  la  albañilería  y  la  terminación  de  los  muros 
cabeceros  de  piedra  aparente,  se  montaron  vigas  de  madera  de  techumbre,  duela  se  colocó 
impermeabilización para la realización del colado de capa de compresión. 

También se terminó la construcción del muro perimetral de piedra braza en la cancha de futbol. 

En lo que se refiere al Arco de Acceso al Desarrollo se logró un avance aproximado del 45 % del 
trabajo. 

En los trabajos de la Tirolesa se colaron columnas, trabes intermedia y se cimbro la losa de piso 
del área de embarco, se continúa con los trabajos de muro de piedra envolventes en escalera de acceso. 

En relación a los cenadores se colocó la estructura de madera en techumbres y se colaron tres, 
así mismo una vez impermeabilizado se procedió a la colocación de teja en dos de ellos. 

Durante el periodo correspondiente al presente reporte, se registró: 

Personal técnico: 

    1 Ing. Superintendente 

    1 Arq. Residente 

    1 Ing. Topógrafo 

    1 Estadalero 

Personal de Obra: 

20 Oficiales de albañilería. 

27 peones 

2 cabo de albañilería 

1 Bodeguero 

Maquinaria Pesada: 

    1 retroexcavadora 

    1 rodillo vibratorio 

    1 pipa 

    1 volteo 
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    1 rodillo vibratorio manual 

Equipo menor: 

    1 Bailarina 

    1 Revolvedora de 1 saco 

    1 Vibrador 

     

Cuarto Reporte Fotográfico 

                

 
Imagen 255   257.­  Imágenes de la Elaboración de trabajos en el Arco de Acceso y Colado de Molduras 

Fuente.­ Arqurbe Arquitectos & Asociados S.A. de C.V. (Visita de Obra)  

 

 
Imagen 258   260.­  Imágenes de la Elaboración de trabajos realizados en el Área de Bodega de Mantenimiento (Muros Cabeceros, Techos) 

Fuente.­ Arqurbe Arquitectos & Asociados S.A. de C.V. (Visita de Obra)  

 

     Imagen 261  263.­  Imágenes de la Colocación de Estructura de Madera en las Techumbres de los Cenadores 
Fuente.­ Arqurbe Arquitectos & Asociados S.A. de C.V. (Visita de Obra)  
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            Imagen 264  266.­  Imágenes del Arrope de la cancha de Volibol y Trabajos en Muro Perimetral de la Cancha de Futbol 
Fuente.­ Arqurbe Arquitectos & Asociados S.A. de C.V. (Visita de Obra)  

 

 

 

      

 

       

 

Imagen 267   268.­  Imágenes de la preparación de plataformas para Sanitarios Públicos en zona de Campamentos 
Fuente.­ Arqurbe Arquitectos & Asociados S.A. de C.V. (Visita de Obra)  

 

 

      

 

 

 

            

 

Imagen 269  271.­  Imágenes de los trabajos realizados en el embarque de la Tirolesa 
Fuente.­ Arqurbe Arquitectos & Asociados S.A. de C.V. (Visita de Obra)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

144 
 

Morelia, Michoacán a 31 de Agosto de 2009. 
 

C­ Carlos López Ruíz. 
Presidente Municipal. 
Coroneo Guanajuato. 
Presente: 

Olmos. 
Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. 

 
 

Periodo de reporte del 1 de Agosto del 2009, al 31 de Agosto de 2009. 

Durante  este  periodo  se  procedió  a  la  construcción  de  losas  de  cimentación  y  estructuras  de 
cenadores,  y  se  continúo  con  la  impermeabilización  de  techumbres  y  colocación  de  teja  de  barro  y 
colocación de loseta de barro. 

En la Bodega de Mantenimiento, se coló la capa de compresión en techumbre y se procedió a la 
impermeabilización de la misma y colocación de teja de barro, se inició la colocación de loseta de barro en 
piso. 

Se realizaron en la cancha de voleibol y futbol playero la construcción de la estructura de soporte 
del  área  de  juego,  se  terminó  el  arrope  exterior  de  los  muros  perimetrales  y  se  coló  la  platabanda  de 
concreto en coronamiento de muro de piedra perimetral. 

En lo que se refiere al Arco de Acceso al Desarrollo se logró un avance aproximado del 55 % se 
colocó moldura lateral de cantera y se cimbro e inicio la construcción del arco de piedra central en el arco 
de acceso principal y se continua con la techumbre de la caseta de vigilancia. 

En los trabajos de la Tirolesa se terminó la construcción de la estructura de concreto, se inició la 
colocación de techumbre de madera y la construcción de escaleras, en zona de desembarco se terminó a 
construcción de la estructura de concreto. 

Se continúa con los muros de tabique, dalas y castillos en zona de sanitarios públicos en zona de 
campismo  y  la  construcción  de  cisterna  de  almacenamiento  de  agua  potable  tanto  en  arco  de  acceso 
como en sanitarios. 

Durante el periodo correspondiente al presente reporte, se registró: 

Personal técnico: 

    1 Ing. Superintendente 

    1 Arq. Residente 

    1 Ing. Topógrafo 

    1 Estadalero 

 

Personal de Obra: 

30 Oficiales de albañilería promedio 

26 peones promedio 

2 cabos de albañilería 

1 Bodeguero 
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Maquinaria Pesada: 

    1 retroexcavadora 

    1 rodillo vibratorio 

    1 pipa 

    1 volteo 

    1 rodillo vibratorio manual 

Equipo menor: 

    1 Bailarina 

    1 Revolvedora de 1 saco 

    1 Vibrador 

Quinto Reporte Fotográfico 

 

Imagen 272   274.­  Imágenes de los trabajos realizados en Cenadores 
Fuente.­ Arqurbe Arquitectos & Asociados S.A. de C.V. (Visita de Obra) 

 

    

 

 

 

 

 

Imagen 275  277.­  Imágenes de los trabajos realizados en Bodega de Mantenimiento 
Fuente.­ Arqurbe Arquitectos & Asociados S.A. de C.V. (Visita de Obra) 

 

 

 

 

 

 

 

  Imagen 278   279.­  Imágenes de los trabajos realizados en Acceso Principal 
Fuente.­ Arqurbe Arquitectos & Asociados S.A. de C.V. (Visita de Obra) 
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Imagen 280  282.­  Imágenes de los trabajos realizados en Canchas de Volibol y Futbol Playero 

Fuente.­ Arqurbe Arquitectos & Asociados S.A. de C.V. (Visita de Obra) 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 283.­  Imagen de los trabajos realizados en la plataforma para la Colocación del Invernadero 
Fuente.­ Arqurbe Arquitectos & Asociados S.A. de C.V. (Visita de Obra) 

 

     

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 284  288.­  Imágenes de los trabajos realizados en la Tirolesa 
Fuente.­ Arqurbe Arquitectos & Asociados S.A. de C.V. (Visita de Obra) 
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Morelia, Michoacán a 30 de Septiembre de 2009. 
 

C­ Carlos López Ruíz. 
Presidente Municipal. 
Coroneo Guanajuato. 
Presente: 

 
Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. 

 

Periodo de reporte del 1 de Septiembre del 2009, al 30 de Septiembre de 2009. 

En este periodo se terminaron por completo los cenadores, se les colocaron las techumbres, los 
pisos y se terminaron las platabandas de los bancas, así como de las bases de las columnas de madera, 
solo restando la colocación de la pintura. 

Para  la  Bodega  de  Mantenimiento,  se  terminó  de  colocar  la  teja  de  barro,  lo  mismo  que  la 
baldosa en piso, así como las molduras de ventanas y puerta. 

En lo que respecta a las canchas de voleibol y futbol playero se terminó la colocación de arena 
sílica, así como la barda perimetral de piedra bandeada y las platabandas de ambas canchas. 

En el  Arco de Acceso al Desarrollo se logró un avance aproximado del 95 % se terminan casi por 
completo los trabajos, la caseta de vigilancia se encuentra al un 90 % de   su terminación, ya se colocó el 
tinaco, en la parte interior de esta, solo resta la herrería y pintura, para terminar por completo. 

En los trabajos de la Tirolesa se  terminaron los trabajos en la  techumbre, y se continúan con los 
trabajos  del  forjado  de  escalones,  y  se  terminan  los  muros  laterales  de  escalera,  se  comenzaron  los 
trabajos de colocación de baldosa en pisos. 

Para los Sanitarios Públicos de la zona de campismo, se terminó de colar la losa de compresión, 
y se empiezan los trabajos de impermeabilización de la misma, en cuanto a los muros laterales de piedra 
se tiene un avance del 90 %, se continua trabajando en la base de tinacos y se termina de aplanar tanto el 
interior como el exterior. 

En el módulo de Juegos Infantiles, están completamente montados, solo resta la colocación de la 
herrería y protecciones de estos 

Durante el periodo correspondiente al presente reporte, se registró: 

Personal técnico: 

    1 Ing. Superintendente 

    1 Arq. Residente 

    1 Ing. Topógrafo 

    1 Estadalero 

Personal de Obra: 

30 Oficiales de albañilería promedio 

26 peones promedio 

2 cabos de albañilería 

1 Bodeguero 

Maquinaria Pesada: 

    1 retroexcavadora 
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    1 rodillo vibratorio 

    1 pipa 

    1 volteo 

    1 rodillo vibratorio manual 

Equipo menor: 

    1 Bailarina 

    1 Revolvedora de 1 saco 

    1 Vibrador 

     

Sexto Reporte Fotográfico 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 289  291.­  Imágenes de los trabajos realizados en la Tirolesa 
Fuente.­ Arqurbe Arquitectos & Asociados S.A. de C.V. (Visita de Obra) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 292   294.­  Imágenes de los trabajos realizados en Cenadores 
Fuente.­ Arqurbe Arquitectos & Asociados S.A. de C.V. (Visita de Obra) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Imagen 295   297.­  Imágenes de los trabajos realizados en Sanitarios Públicos 
Fuente.­ Arqurbe Arquitectos & Asociados S.A. de C.V. (Visita de Obra) 

 



 

 

149 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Imagen 298   299.­  Imágenes de los trabajos realizados en Bodega de Mantenimiento 
Fuente.­ Arqurbe Arquitectos & Asociados S.A. de C.V. (Visita de Obra) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 300   301.­  Imágenes Arco de Acceso Terminado y Caseta de Vigilancia 
Fuente.­ Arqurbe Arquitectos & Asociados S.A. de C.V. (Visita de Obra) 

 
Imagen 302   304.­  Imágenes los Trabajos realizados en las Canchas de Volibol y Futbol 

Fuente.­ Arqurbe Arquitectos & Asociados S.A. de C.V. (Visita de Obra) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Imagen 305   307.­  Imágenes los Trabajos realizados en Juegos Infantiles 
Fuente.­ Arqurbe Arquitectos & Asociados S.A. de C.V. (Visita de Obra) 
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6.­ OBRA CONSTRUIDA 
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6.1) Acceso 
 

En  el  Proyecto  se  han  planteado  dos  accesos  principales  uno  en  la  parte  extrema  norte  y  el 
segundo al sur del desarrollo, estos  accesos se encuentran enmarcados por un pórtico de acceso, el cual 
incluye la construcción de una caseta de vigilancia en el acceso. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.2) Gastronómico artesanal 
 
Las  zonas  de  los  centros  gastronómicos y    artesanales,  permiten  la  integración  de actividades 

económicas y recreativas, además de la convivencia familiar dentro del desarrollo. 
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6.3) Sanitarios 
 

Ubicados  cerca  de  los  centros  gastronómicos  artesanales,  tenemos,  los  módulos  de  sanitarios 
públicos, en los cuales es importante señalar que la generación de aguas residuales de estos, así como la 
del área gastronómica se encausan a biodigestores y una vez pasado el proceso del mismo se clorará y se 
verterá a campos de filtración para regar áreas de jardines. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.4) Capilla abierta 
 

En  la zona central del desarrollo donde se  ubica  la cortina de  la  presa, se  encuentra ubicada  la 
nueva  capilla  abierta,  la  cual  alberga,  como  ya  habíamos  mencionado,  la  fiesta  principal  del  pueblo,  la 
cabalgata de San Isidro Labrador. 
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6.5) Tirolesa 
 
La tirolesa tiene una extensión de 110 metros aproximadamente de largo, a través del desarrollo 

y tiene una de las mejores vistas de toda la presa de Cebolletas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.6) Juegos infantiles 
 
Los juegos infantiles están construidos a base de troncos de madera de pino y cuerdas utilizando 

únicamente lámina en la construcción de las resbaladillas y  permiten la recreación y convivencia familiar. 
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6.7) Cenadores 
 

Los  cenadores  con  asadores,  están  ubicados  en  diferentes  áreas  que  permiten  la  recreación  y 
convivencia familiar, dentro del área de la cortina se tendrán ubicados algunos de estos, pero se cuidó que 
estos queden fuera de  la zona del vertedor de demasías de  la presa, para evitar cualquier posibilidad de 
peligro a los visitantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.8) Cancha de futbol playero 
 

Dentro de la zona al sur del desarrollo encontramos,  la cancha de futbol playero,  la cual contará 
con arena sílica como superficie de contacto y una serie de gradas para espectadores y adicionalmente esta 
contará con una pista de recreativa de atletismo. 
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6.9) Cancha de voleibol playero 
 

En esta misma zona al sur también se encuentra la cancha de voleibol playero, la cual al igual que 
la cancha de  futbol, está   compuesta por arena sílica como superficie de contacto y una serie de gradas 
para espectadores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.10) Arenero 

 
Estos,  están  ubicados  en  las  áreas  aledañas  a  los  juegos  infantiles  y  están  diseñadas  para  la 

recreación de los más pequeños, compuestos al igual que las canchas de futbol y volibol playero, por arena 
sílica, en las áreas de contacto. 
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6.11) Plataforma para acampar 
 
Dentro del área de  la cortina estará ubicada el área para el desarrollo del campismo contando 

con plataformas a base de vigas de madera y tabla elevadas a un metro de la superficie de terreno natural 
para la colocación de tiendas de campaña. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.12) Estacionamiento 
 
Este se encuentra ubicado, en el acceso de la  primer entrada y cuenta con estacionamiento para 

vehículos particulares y autobuses de pasajeros, construida a base de piedra ahogada. 
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6.13) Bodega de mantenimiento 
 

Dentro de la zona sur, se ubica la bodega de mantenimiento y un área para la concentración de la 
basura, la cual será separada de manera adecuada para poder permitir la generación de una composta con 
la materia orgánica que permita contar con abono para las áreas verdes del desarrollo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6.14) Invernadero 

 
El área de invernadero municipal estará atendido por personas de la tercera edad de la comunidad 

y personal del ayuntamiento, está área contará con una serie de cubiertas a base de lonarias que generarán 
un  zona  sombreada  donde  se  realizará  la  exposición  y  comercialización  de  plantas  de  ornato  para  las 
visitantes. 
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7.­ VALORACIÓN 
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7.­ Valoración Final 
 

En este apartado se presentan algunas de las anécdotas, vivencias, 
aprendizaje  y  algunas  recomendaciones  así  como  propuestas  para  los 
estudiantes  y egresados que también pudieran serles de utilidad para su 
ejercicio profesional. 

 
Estas experiencias se han generado a lo largo de los ocho años de 

egresado  que  tengo  de  la  carrera  y  han  ocurrido  en  las  diferentes 
empresas donde he laborado y con las cuales estoy muy agradecido por la 
oportunidad que me brindaron en mi  crecimiento profesional. 

 
Otras    experiencias  corresponden  únicamente  al  trabajo  que  se 

tuvieron durante el proceso del desarrollo del proyecto y construcción del 
desarrollo Ecoturístico que se presentó anteriormente.  

Imagen 101.­Centro Gastronómico Artesanal Terminado 
Fuente.­ Arqurbe Arquitectos y Asociados (Visita de Obra) 

 
7.1.­ Reflexión del trabajo final 

 
Este Desarrollo Ecoturístico, como ya se ha venido mencionando,  fue una  labor en conjunto de  la 

ciudadanía y el gobierno municipal de Coroneo Guanajuato, ejemplo de perseverancia y trabajo en equipo 
para  conseguir  el  recurso  económico  desde  el  anteproyecto  para  el    proyecto  ejecutivo,  hasta  la 

construcción de las tres primeras etapas y ahora con la gestión del recurso 
económico  para  una cuarta  y  definitiva,  este  es un ejemplo  de que  con  el 
fruto del trabajo se pueden lograr bastantes cosas muy interesantes y de la 
importancia de un proyecto ejecutivo completo y bien sustentado para lograr 
resultados importantes. 

 
En el transcurso de la gestión del recurso para el proyecto ejecutivo, 

se  trabajó solo con un anteproyecto para  lograr este objetivo, pero  la  idea 
siempre fue clara y bien fundamentada, esto hizo que las autoridades tanto 
estatales  como  federales  confiaran  en  el  proyecto  para  aportar  recurso  a 
esta  idea  y  es  así  como  nos  damos  cuenta  de  la  importancia  de  nuestro 
trabajo  para  la  obtención  de  recursos  que  caen  en  resultados  para  la 
ciudadanía, esto debe de llenarnos de satisfacción ya que es una aportación 
que estamos dejando no solo como profesionales, sino para la ciudadanía. 

Imagen 102.­Áreas de Juegos Infantiles 
Fuente.­ Arqurbe Arquitectos y Asociados (Visita de Obra) 

 
Durante  el  proceso  de  diseño  desde  el  anteproyecto  hasta  el  proyecto,  estuve  muy  ligado  con  la 

participación y la interacción entre empresa proyectista y el ayuntamiento municipal,  dándome cuenta que 
esta parte de la interacción directa entre cliente   proyectista es de vital importancia, ya que es aquí donde 
se plasman las primeras ideas, al escuchar las necesidades de la población y el alcance al cual quiere llegar 
el ayuntamiento con su proyecto 

 
En  el  proceso  de  proyección  de  las  ideas,  se  plasmaron  todas  y  cada  una  de  las  ideas  que  se 

recabaron  tanto  del  ayuntamiento,  así  como  de  la  población  y  organizaciones  sociales  que  participaron 
directa o indirectamente para la elaboración de este, es importante señalar que se plasmaron y se tomaron 
en cuenta todas las opiniones en el proceso para llegar al resultado deseado. 

 
El  proceso  de  licitación  correspondió  únicamente  a  la  Dirección  de  Obras  Públicas  y  Desarrollo 

Urbano del Municipio, ya con todas las herramientas para armar la licitación se hizo en el interior de esta, 
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con una mínima participación de la empresa donde laboro, es así como se pasó a la siguiente fase de este 
largo proceso. 

 
Ya  con  los  resultados  del  proceso  de  licitación  para  la  construcción  de  la  obra,  el  ayuntamiento 

municipal, contrató a la empresa donde laboro para la supervisión externa de la obra, ya que se le consideró 
como  la  mejor  opción  para  esta  labor,  por  el  conocimiento  del  proyecto  y  los  detalles  que  a  los  que  se 
querían llegar con el proyecto. 

 
La ejecución de la obra se llevó a cargo de la empresa IBAMIR S.A. 

DE C.V. de  la ciudad de Acámbaro Guanajuato, quien fue  la empresa que 
ganó la licitación, es entonces donde a lo largo del proceso de construcción 
del  Desarrollo  Ecoturístico,  aprendí  desde  la  planeación  del  proyecto  con 
las  autoridades  municipales  y  la  empresa  donde  laboro  para  crear  un 
proyecto integral, pasando por la gestión de los recursos tanto del proyecto 
como  de  la  obra,  con  instancias  estatales  y  federales,  mediante  sus 
delegaciones estatales, hasta la construcción de las primeras tres etapas. 

 
Todo  el  desarrollo  de  este  proceso  duró  años  desde  el  primer 

acercamiento,  empresa    ayuntamiento,  hasta  la  construcción  y  ahora  la 
gestión para la última etapa, años de trabajo y esfuerzo pero sobre todo de 
un aprendizaje enorme como profesional. 

Imagen 103.­Zana de Campamentos 
Fuente.­ Arqurbe Arquitectos y Asociados (Visita de Obra) 

 
7.2.­ Recomendaciones 
 

Al término de la carrera y el inicio del desarrollo profesional, fue requerida una experiencia mínima de 
dos años en todas aquellas empresas en las que tuve oportunidad de solicitar ingreso, experiencia que no 
podemos lograr debido a los programas de estudio que maneja la universidad que en ocasiones dejan muy 
poco tiempo y espacio para que podamos  ingresar a un trabajo para poder adquirir esta experiencia que al 
salir requerimos. 

 
Sería bueno revisar esto y así  evitar que los recién egresados no tengan este tipo de dificultades al 

salir y evitar que este tipo de problemas que se origina  porque en ocasiones sus horarios son rotativos y no 
tienen  espacios  en  su  días  para  buscar  un  empleo  de  medio  tiempo,  donde  se  pudiera  obtener  esa 
experiencia. 

 
Una  propuesta  sería  integrar  al  Plan  de  Estudios  de  la  facultad  de  arquitectura,  los  servicios 

profesionales  en  empresas  del  sector  privado  que  den  la  posibilidad  de  que  al  salir    de  la  carrera  el 
egresado  que  demuestre  tener  la  capacidad    laboral  sea  contratado  y  que  todo  este  proceso  sea 
independiente del servicio social que se realiza actualmente.  

 
Algo  importantísimo  en el  ejercicio  profesional,  es  la  actualización y capacitación  ya sea en  áreas 

específicas  donde  quieran  desarrollarse  profesionalmente  o  en  ámbitos  nuevos,  pero  es  de  suma 
importancia actualizarse, ya sea en seminarios, cursos, diplomados y claro está con maestrías. 

 
Y por último,   ya no ser alternativa de empleadores o empresas únicamente, sino ser empresarios, 

buscar  la  manera  de  dar  respuesta  a  problemáticas  concretas  y  específicas  que  requieran  de  nuestra 
especialización al grave problema de desempleo, ¿Cómo? Como se mencionó anteriormente, mediante  la 
capacitación  continua  ser  la  mejor  opción  en  el  mercado,  ser  el  más  competitivo  y  crear  ese  nicho  de 
empleo  que  tanta  falta  le  hace  al  país  y  sobre  todo  al  estado  de  Michoacán.    Buscando  recursos  en 
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dependencias  gubernamentales  y  no  gubernamentales,  créditos  a  fondo  perdido  para  la  creación  de 
microempresas en fin buscar posibilidades hasta donde no las hay para generar esa posibilidad. 

 
7.3.­ Procesos complementarios 
 

En este rubro es importante ver que además de lo visto  a lo largo de la carrera, es importante  tener 
en cuenta una serie de situaciones con  las que se enfrenta cualquier egresado de  la carrera, situaciones 
como: 

 
A. Elaboración de un Curriculum Vitae 
B. Relación entre Cliente   Arquitecto 
C. Costos por Honorarios 

 
A. Elaboración de un Curriculum Vitae 

 
Existen  una  serie  de  problemas  con  las  que  se  enfrenta  un  recién  egresado  de  la  carrera  y 

parecieran problemas tan simples como este, pero no dejan de ser un tope para que el recién egresado no 
se desarrolle como debería en el campo laboral, sería  importante enseñar en  los últimos semestres de  la 
carrera a empezar a preparar todo para el ejercicio laboral y apoyar a los alumnos para salir con el máximo 
de armas para el terreno laboral. 

 
Los puntos clave para elaborar un buen Curriculum son: 
 
El  exceso  de  información  denota  una  incapacidad  de  selección  y  de  análisis,  céntrate  en  lo 

importante  y  destácalo,  alguien  que  selecciona  personal  y  ve  un  currículum  no  se  va  a  leer  8  párrafos 
completos a letra de tamaño 8. Así que trata de elegir una tipología de letra y un tamaño razonable de tal 
manera  que  sea  legible,  deja  espacios  en  blanco,  esto  es  algo  que  muchas  veces  se  olvida  porque 
queremos transmitir toda la información posible pero que es fundamental aplicar por 2 motivos: permite que 
lleves  la atención a donde a  ti  te  interesa y  hace el documento más armónico,  ligero, cómodo para  leer y 
agradable a la vista. 

 
Qué información debes incluir: 
 
Datos personales: aquí  deberás  incluir  tu  nombre  y  apellidos,  dirección  y  formas  de  contactar 

contigo por email, teléfono, página web. 
 
Formación académica: aquí debes indicar si has conseguido ya el título de arquitecto o no. Incluye 

además otros estudios que hayas hecho, maestrías, cursos que tengan trascendencia para el puesto al que 
aspiras,  no  es  bueno  que  pongas  demasiado  porque  es  importante  ser  selectivo,  pero  tampoco  seas 
excesivamente escueto. 

 
Experiencia profesional: Si la tienes, aquí es donde debes incluirla. También es un buen sitio para 

incluir concursos a los que te hayas presentado o que hayas conseguido ganar y en general, los proyectos 
en los que has trabajado. Resume lo máximo posible, da la información que necesitan, no hace falta toda y 
sobre todo, jerarquiza importancias: destaca lo que quieres que sepan. 

 
Idiomas y otros conocimientos: Es bueno que  incluyas  los  idiomas que manejas   tus habilidades 

con programas informáticos y a qué nivel los manejas. 
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B. Relación entre Cliente ­ Arquitecto 
 
Una de  las primeras situaciones que tenemos que tomar en cuenta para el desarrollo de cualquier 

proyecto  y  obra  arquitectónica,  es  el  contacto  con  los  clientes,  hacer  que  el  cliente  colabore    con  el  
arquitecto, que exista ambiente de    respeto y confianza que haga posible que el  resultado  final sea   una 
obra a total satisfacción del mismo.  

 
Una de las situaciones fundamentales  que tenemos que tomar en cuenta  es,  que el cliente debe 

expresar  el  mayor  número  de  peticiones  posibles,  estas    darán  como  resultado  un  programa 
arquitectónico,  el  cual    el  arquitecto  tendrá  como  misión  hacer  realidad.    Este  programa  arquitectónico 
tiene que contener  desde las necesidades básicas más importantes, hasta las necesidades  emocionales 
que van  relacionadas con la forma de vida del cliente. 

 
La primera fase de Proyecto debe ser más escrita que dibujada, en esta etapa se trabaja sobre  la 

conceptualización y los diagramas necesarios para dar el contexto de lo que será la primera propuesta de 
proyecto y los primeros croquis para tener una idea más amplia de lo que se quiere hacer  

 
Durante el desarrollo del Proyecto se plasman todas las ideas, es importante tener en cuenta que no 

debemos de anteponer nuestras ideas o gustos como arquitectos en esta atapa, ya que lo principal es dar 
cabida  a  todas  las  solicitudes  del  cliente  y  que  es  el  quien  aceptará  o  rechazará  el  proyecto  y  que 
debemos  de  tomar  en  cuenta  todos  los  criterios  y  necesidades  del  cliente,  ya  sean  físicas  y  hasta 
emocionales. 

 
El cliente ha de confiar en que el arquitecto sintetizará todas sus necesidades y deseos, y les dará 

forma.  El arquitecto debe de imaginar y diseñar los espacios  y las formas que integrarán la construcción 
de la obra en todo momento para así tener una idea clara de lo que será esta ya construida. 

 
Si  todo  esto  se  cumple,  el  resto  es  fácil:  Dedicación  y  esfuerzo  por  ambas  partes,  para  poderse 

soportar mutuamente en  la  tarea de colaboración conjunta que exige una buena obra y que en algunas 
etapas se  torna conflictiva y a veces tediosa. 

 
La  importancia  de  este  punto  no  es  en    si  el  armado  del  el  proyecto  con  los  clientes,  sino  la 

importancia  del  contacto  directo  con  ellos,  la  interacción  cliente    arquitecto,  esta  experiencia  si  se  irá 
adquiriendo con el paso del tiempo y a lo largo de los años de ejercicio profesional, pero si es importante 
tener buenas bases en el conocimiento del tema para así darle  la confianza que requiere el cliente para 
permitirnos ser el  guía y constructor de sus necesidades arquitectónicas. 

 
C. Costos por honorarios 

 
Esta  es  una  de    las  pregunta  más  complicadas  para  los  recién  egresados  de  la  carrera  ya  que  

generalmente comenzamos por diseñarle a algún familiar o amigo, ya sea   la ampliación de su vivienda y  
por lo que cobramos poquito porque no es la gran cosa, pero al ir creciendo profesionalmente debemos ir 
entendiendo  las  características  que  hay  que  tomar  en  cuenta  para  poder  cobrar  cierto  proyecto  y  más 
importante también; hacerle entender al cliente el porqué de lo que se está cobrando, al final de cuentas por 
eso estudiamos y es de lo que vamos a vivir.  

 
Los puntos clave que debemos de tener en cuenta para el cobro de un proyecto arquitectónico son: 
 

¿Cuántos metros cuadrados de construcción son? 
Por obvias razones no es lo mismo diseñar una casita de 80 m2 a una residencia de 1,000 m2.  
 

¿Qué tipo de casa habitación es? 
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 Tampoco es lo mismo diseñar una casa de interés social que una de interés medio   alta, en donde 
los detalles en diseño se incrementan en base al plan de necesidades del cliente.  

 
¿Qué se le va a entregar al cliente? 

Este tema es muy importante porque representa el trabajo en horas hombre que tendrás que invertir 
para la realización del proyecto y la estimación de tus honorarios. 

 
Para el diseño de cualquier edificación es siempre recomendable entregar lo más completo posible el 

paquete del proyecto arquitectónico. 
 

¿Qué es un proyecto arquitectónico? (esto sirve también para explicarle al cliente) 
Proyecto arquitectónico es el conjunto de planos, dibujos, esquemas y textos explicativos utilizados 

para plasmar  (en papel, digitalmente o por otros medios de  representación) el diseño de una edificación, 
antes  de ser construida.    En  un  concepto más  amplio,  el  proyecto  arquitectónico  completo  comprende  el 
desarrollo  del  diseño  de  una  edificación,  la  distribución  de  usos  y  espacios,  la  manera  de  utilizar  los 
materiales y tecnologías, y la elaboración del conjunto de planos, con detalles y perspectivas.  

 
Los elementos que integran el Proyecto Arquitectónico son los siguientes:  
 
Plano del terreno.  
Planos de ubicación y localización.  
Planta de conjunto.  
Planos de plantas arquitectónicas.  
Planos de elevaciones arquitectónicas o alzados.  
Plano de cortes arquitectónicos o secciones. 
Planos de Instalaciones  
Planos de albañilería y detalles arquitectónicos.  
Perspectivas.  
 
Una vez se tiene en claro  las características del proyecto, sus necesidades y  los planos a elaborar 

comienza la tarea difícil.  
 

¿Cuánto voy a cobrar?  
Se hace una estimación del valor total del proyecto ya construido y en base a ese costo se cobra de 

un  3  a  un  5%  por  concepto  de  diseño  arquitectónico  (esto  incluye  desde  las  visitas  con  el  cliente  para 
platicar de sus necesidades hasta la entrega del proyecto arquitectónico completo).  

 
Por  ejemplo;  si  el  costo  total  aproximado  de  una  casa  es  de  $1,  000,000  de  pesos,  el  arquitecto 

estaría cobrando un 3% = $30,000 pesos. 
 
Existen  quienes  calculan  sus  horas  hombre  que  tendrán  que  destinar  al  trabajo  de  diseño  y 

elaborac
entonces  le  ponen  precio  a  sus  días,  por  ejemplo;  para  la  misma  casa  del  punto  anterior,  el  arquitecto 
estima tardarse 4 semanas en entregar un proyecto y él estipula que su día cuesta $1,000 pesos, entonces 
la estimación que hace él para ese proyecto es de (6 días laborales en una semana x $1000) x 4 semanas = 
$24,000 pesos.  (Esta metodología es  interna del propio arquitecto porque al cliente no  le gusta escuchar 
que se le va a cobrar por día de trabajo; generalmente se le dice al cliente que en base al proyecto se hizo 
una estimación de  lo que va a  llevar el diseño y  trabajo de  los planos por  lo que  el costo es de $24,000 
pesos).   

 
Los menos expertos (por lo general, los estudiantes que comienzan a hacer trabajos por su cuenta o 

recién egresados) a veces cobran por plano realizado, esta metodología es la menos recomendada, ya que 
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los  diferentes  planos  no  cuestan  lo  mismo  en  cuanto  a  esfuerzo  y  dedicación,  a  un  plano  de  planta 
arquitectónica  se  le  invierte  mucho  tiempo  desde  su  conceptualización  de  diseño  hasta  el  dibujo  y 

más  rápido  de  elaborar  ya  que  se  basan  de  la  planta  arquitectónica.  Maquilar  planos  en  este  caso  se 
analiza el trabajo y tiempo que se va a llevar  y llegan a un acuerdo en precio por plano dibujado.   

 
Las perspectivas 3D varían según que tan buenos sean y que tanto se le invierte en tiempo; pueden 

ir desde $500 pesos por imagen hasta 3 , 4, 5 mil pesos, depende de lo bueno que sean principalmente (si 
hacen trabajos de primera calidad, no habrá mucha competencia) 40 

 
7.4.­ Balance del ejercicio profesional 
 

Durante el desarrollo profesional de  los  egresados se van adquiriendo una serie de conocimientos 
que  no  necesariamente  son  de  los  temas  específicos  de  la  carrera  sino  de  diferentes  rubros  y  estos 
conocimientos los podemos dividir en dos grandes grupos: 

 
 Aprendizaje Profesional: 

 
A lo largo de los años en el campo laboral se van adquiriendo una serie de conocimientos nuevos, de 

distintos  ámbitos,  conocimientos  que  van  desde  la  administración  de  una  obra,  hasta  el  mercadeo  de  la 
misma, es por ello que se recalca esa parte de  la capacitación continua y  la actualización en  los distintos 
ámbitos de la carrera, ya que son muy amplios. 

 
Estos conocimientos van a partir del saber vender nuestros conocimientos como arquitectos, es decir 

tener conocimientos básicos de  mercadeo y gestión de obra, cuando se trate de obra pública,   hasta  los 
conocimientos  necesarios  para  la  contabilidad,  ya  sea  que  seas  persona  física  o  moral,  el  campo  de  la 
arquitectura  no  se  limita  solo  a  hacer  planos,   supervisar  obras  o  hacer  precios  unitarios,  es  una  amplia 
gama de conocimientos que debemos de tener como arquitectos para poder sobresalir en este campo de 
trabajo.  

 
Es  importante  conocer  de  los  diferentes  campos  donde  aplica  nuestra  carrera  para  tener  las 

herramientas necesarias para ser altamente competitivos y volverse la mejor alternativa de empleo para los 
clientes. 

 
 Crecimiento humano: 

 
Esta es una parte  importantísima, ya que  lo que estamos creando no solo es para un cliente, sino 

para una persona, para una familia, para una sociedad, debemos tener muy en cuenta que el trabajo de una 
arquitecto no solo se limita a proyectar para cumplir con un trabajo, sino que nuestro trabajo siempre va más 
allá de todas estas situaciones. 

 
7.5.­ Propuestas académicas 
 

Aquí es importante resaltar que los rubros que considero más importantes son: 
 

 Vinculación académica laboral 
 

Dar  más  oportunidad  a  los  alumnos  que  aún  están estudiando  en  la  facultad entrar  a  trabajar  en 
empresas de la iniciativa privada con la opción de ser contratados al salir de la carrera como una parte de 
un servicio laboral totalmente independiente del servicio social 

                                                 
40 Instituto http://aducarte.weebly.com/uploads/cunto_cobrar_por_el_diseo.pdf 
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 Incremento de la capacitación profesional 
 

Buscar  una  manera  que  la  carrera  se  vuelva  un  poco  más  enfocada  al  campo  laboral  de  la 
arquitectura en sí y un poco menos teórica.  

 
 Apertura tecnológica 

 
Brindar toda la capacitación necesaria en el manejo de paquetería que se utiliza en el campo laboral 

para hacer a los egresados ya tener las herramientas necesaria para competir en este. 
 

 Incremento del área de investigación 
 

Dentro  de  este  rubro,  sería  necesario  enfocar  el  programa  académico  sobre  todo  en  los  últimos 
semestres  al  área  de  investigación,  investigaciones  de  campo  y  documentales,  que  hagan  que  el 
estudiantes se relacione con el ambiente laboral y con personajes imperantes de la vida pública del ámbito 
de la arquitectura y de la ingeniería, para así crear un hábito de la investigación teórica y práctica ya en el 
ejercicio profesional. 

 
7.5.1.­ Actualizaciones y capacitaciones 

 
Esta  parte  es  fundamental  y  como  ya  se  ha  venido  mencionando  anteriormente,  es  de  vital 

importancia  estar  a  la  vanguardia  de  los  temas  de  arquitectura  del  momento,  las  nuevas  tecnologías  de 
construcción y de los materiales más novedosos para la construcción y esto solo se puede lograr mediante 
la capacitación y actualización constante, ya sea en congresos, seminarios, cursos y maestrías. 

 
En Michoacán, existen varias alternativas para capacitarse en diferentes rubros, la cámara  mexicana 

de  la  industria  de  la  construcción  en  el  estado  es  otra  buena  opción  para  cursos  de  capacitación, 
diplomados y maestrías. 

 
Por parte de  las  instituciones gubernamentales no son muchos  los cursos que se ofrecen, pero si 

hacen  colaboraciones  para  algunas  instituciones  educativas  o  empresas  privadas  que  ofrecen,  cursos, 
conferencias  o  talleres  de  actualización  o  capacitación  en  algunas  áreas  de  la  arquitectura,  una  de  las 
instituciones que más participa en este tipo de eventos es  la Secretaria de Urbanismo y  Medio Ambiente 
del Estado de Michoacán, (SUMA). 

 
Otra  opción  muy  interesante  es  la  división  de  posgrados  de  la  Facultad  de  Arquitectura  de  la 

Universidad  Michoacana  de  San  Nicolás  de  Hidalgo  (UMSNH)  y  el  colegio  de  arquitectos.,  que  también 
ofrece una variedad de Maestrías, cursos y diplomados. 

 
Los  cursos,  diplomados  o  maestrías  que  cada  uno  elija  será  en  base  a  los  temas  que  más 

consideren  necesarios  para  su  desarrollo  y  los  que  más  crean  que  les  puedan  servir  en  su  ejercicio 
profesional. 
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 Comisión Nacional del Agua CONAGUA 
 Servicio Meteorológico Nacional SMN 
 Consejo Nacional de Evaluación de Política para el Desarrollo Social  CONEVAL 

 Comisión Nacional para el Conocimiento de la Biodiversidad CONABIO 
 Consejo Nacional de Población CONAPO  
 Instituto de Planeación del Estado de Guanajuato IPLANEG  

 Instituto de Ecología del Estado  IEE 
 Comisión Estatal del Agua de Guanajuato CEAG 
 Comisión Estatal de la Vivienda de Guanajuato COVEG 

 Secretaria de Educación de Guanajuato 
 Dirección de Desarrollo Económico Municipal 
 Dirección de Desarrollo Rural Municipal 

 Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas Municipal 
 Dirección de Servicios Públicos Municipal 
 Dirección de Ecología Municipal 

 Comisión Municipal del Deporte y Atención a la Juventud COMUDAJ 
 Junta Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento JUMAPA 
 Sistema DIF Municipal 

 Archivo Histórico Ayuntamiento Municipal 
 Organizaciones de Artesanos de Coroneo 
 Organización de Regadores o Agricultores de Coroneo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.arqhys.com/tipos-de-cerca-para-el-jardin.html


¡AVISO IMPORTANTE! 
 
 
 
 
 
De  acuerdo  a  lo  establecido  en  el  inciso  “a”  del 

ACUERDO DE LICENCIA DE USO NO EXCLUSIVA el presente 
documento es una versión reducida del original, que debido 
al  volumen  del  archivo  requirió  ser  adaptado;  en  caso  de 
requerir  la  versión  completa  de  este  documento,  favor  de 
ponerse  en  contacto  con  el  personal  del  Repositorio 
Institucional  de  Tesis  Digitales,  al  correo 
dgbrepositorio@umich.mx,  al  teléfono  443  2  99  41  50  o  
acudir  al  segundo  piso  del  edificio  de  documentación  y 
archivo  ubicado  al  poniente  de  Ciudad  Universitaria  en 
Morelia Mich. 




