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RESUMEN 

 
 

Esta  tesis se realiza para mostrar en forma práctica los procesos de Licitación y Construc-
tivo de la Quinta Etapa del camino: Naranja de Tapia-La Mojonera del km. 11+000 al km. 15+000, 
en  Localidad de La Mojonera, Municipio de Nahuatzen,  en el Estado de Michoacán; Trabajos con-
sistentes en la construcción de Obras de Drenaje, Terracerías y Pavimentación  Asfáltica. 

 
La Pavimentación Del Camino Naranja De Tapia - La Mojonera. (5ª ETAPA) Tramo Del Km 

11+000 Al 15+000 se ubica al noreste de la ciudad de Nahuatzen, en la parte noroeste del Estado, 
dentro del municipio de Nahuatzen. Su origen es en Naranja de Tapia a la que le corresponde el 
cadenamiento  11+000 y termina en el Km 15+000, en las inmediaciones de la localidad de La Mojo-
nera. 

La obra que se propone consiste en la pavimentación de un camino ya existente tipo “F” 
(brecha), se ampliara a un ancho de corona de 7.0 mts, para que opere como un camino tipo “D” 
más rápido, seguro y con mayor funcionalidad. 

 
Atender la demanda de la localidad de La Mojonera en el sentido de contar con una vía de 

comunicación más rápida y eficiente con la carretera federal número 15. 
 
Con la ampliación y pavimentación del camino Naranja de Tapia  -  La Mojonera (5ª ETAPA) 

tramo: del km. 11+000 al 15+000, se pretende agilizar el traslado de mercancías y personas, dismi-
nuyendo los tiempos de recorrido y acelerando el desarrollo de la región generando un beneficio 
social importante, además se obtendrá una mejoría en la infraestructura de comunicaciones del 
municipio de Nahuátzen, beneficiando directamente a los poblados de Naranja de Tapia, La Mojone-
ra, entre otras rancherías cercanas, mismas que contarán con un mejor vínculo con la cabecera 
municipal, lo que traerá grandes beneficios en las actividades económicas del municipio y la región. 
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ABSTRACT 

 
 

This thesis is done to show practically Bidding processes and Construc-tive of the Fifth 
Stage Road: Naranja de Tapia-La Mojonera of km. 11 + 000 to km. 15 + 000, in City of La Mojonera, 
Nahuatzen Municipality in the State of Michoacan; Consistent work in the construction of Drain-
age Works, Earthworks and Paving Asphalt.  
 
               The Orange Road Paving Naranja de Tapia-La Mojonera. (STEP 5) Section from Km 11 + 
000 at   Km 15 + 000 is located northeast of the city of Nahuatzen, in the northwestern part of the 
state, within the municipality of Nahuatzen. Its origin is in the Naranja de Tapia rightful chainage 
11 + 000 and ends at Km 15 +000, near the town of La Mojonera.  
The proposed work consists of paving of an existing road type "F" (divide), is extended to a width 
of 7.0 meters crown, to operate as a kind way "D" faster, safer and more functionality.  
 
               Meet the demand of the town of La Mojonera in the sense of having a track faster and 
more efficient communication with the federal highway 15.  

 
 
               With the widening and paving the way Naranja de Tapia - La Mojonera (STEP 5) stretch: 
from km. 11 + 000  at  km 15 + 000, is intended to expedite the movement of goods and people, 
reducing journey times and accelerating the development of the region generating significant so-
cial benefit also improved communications infrastructure Township Nahuatzen be obtained , di-
rectly benefiting the towns of Naranja de Tapia-La Mojonera, among other nearby villages, same 
that will have a better bond with the county seat, which will bring great benefits in the economic 
activities of the municipality and the region.. 

 
 
 
 
 

 
 
 

Keywords: Paving Naranja de Tapia - La Mojonera (STEP 5) 
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INTRODUCCIÓN 

 
 
Desde el principio de la existencia del ser humano se ha observado su necesidad por comunicarse, 

por lo cual fue desarrollando diversos métodos para la construcción de caminos, desde los caminos a base 
de piedra y aglomerante hasta nuestra época con métodos perfeccionados basándose en la experiencia que 
conducen a caminos carreteros. 

 
Se exhiben  en esta tesis los procesos de Licitación y Constructivo de la Quinta Etapa del camino: 

Naranja de Tapia-La Mojonera del km. 11+000 al km. 15+000, en  Localidad de La Mojonera, Municipio de 
Nahuatzen,  en el Estado de Michoacán; Trabajos consistentes en la construcción de Obras de Drenaje, Te-
rracerías y Pavimentación  Asfáltica. 
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OBJETIVO. 
 

 
La elaboración de esta tesis contempla dos objetivos principales, el primero de ellos es: 
 
 
a).- Mostrar al lector un conocimiento más amplio del desarrollo de los trabajos consistentes en la 

construcción  de obras de drenaje, terracerías y pavimentación asfáltica de un camino. 
 

b).- El segundo objetivo es ilustrar por medio de fotografías el procedimiento Constructivo de un 
tramo del camino Naranja de Tapia-La Mojonera. 
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JUSTIFICACION. 
 

 
Este trabajo se realiza para mostrar en forma práctica y sencilla a cualquier estudiante o profesional 

relacionado con la Ingeniería Civil el proceso que se lleva para la  construcción de un camino a través de una 
dependencia de gobierno y que pueda conocer en forma clara las actividades realizadas para este fin. 
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CAPITULO I 
 
 
 
 
 

1.-ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y SUSTEN-
TABILIDAD DEL PROYECTO CARRETERO. 
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ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y SUTESTANBILIDAD DEL PRO-

YECTO CARRETERO 
 
 

PAVIMENTACION DEL CAMINO 
NARANJA DE TAPIA – LA MOJONERA (5ª ETAPA) TRAMO: DEL KM 11 + 000 AL 

15 + 000 
 
 

 
 
 
 
I.1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO 

I.1.1. NOMBRE DEL PROYECTO 
I.1.2. NOMBRE DEL PROMOVENTE 
I.1.3. UBICACIÓN DEL PROYECTO 
 

I.2. DESCRIPCIÓN GENERAL DL PROYECTO 
I.2.1. NATURALEZA DEL PROYECTO 
I.2.2. OBJETIVOS Y JUSTIFICACIÓN 
I.2.3. METAS 
I.2.4. INCLUSIÓN DE UNIVERSO 
I.2.5. EJE DE TRABAJO 
 

I.3. IMPACTO REGIONAL 
 

I.4. SUSTENTABILIDAD 
 
I.5. MECANISMO DE COINVERSIÓN 
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I.1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO 
 
I.1.1. NOMBRE DEL PROYECTO 
 
“PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO NARANJA DE TAPIA – LA MOJONERA.” (5a ETAPA) TRAMO DEL KM 
11+000 AL 15+000.” 
 
I.1.2. DATOS GENERALES DEL PROMOVENTE 
 
C. J. Jesús Morales Álvarez. 
Presidente municipal de Nahuatzen, Michoacán. 
 
I.1.3. UBICACIÓN DEL PROYECTO 
 
La PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO NARANJA DE TAPIA - LA MOJONERA. (5ª ETAPA) TRAMO DEL KM 
11+000 AL 15+000 se ubica al noreste de la ciudad de Nahuatzen, en la parte noroeste del Estado, 
dentro del municipio de Nahuatzen. Su origen es en Naranja de Tapia a la que le corresponde el 
cadenamiento  11+000 y termina en el Km 15+000, en las inmediaciones de la localidad de La Mojo-
nera. 
 
LOCALIZACIÓN 
 
Se localiza al noroeste del Estado, en las coordenadas 19°39’ de latitud norte y 1O1°55’ de longitud 
oeste, a una altura de 2,420 metros sobre el nivel del mar.  Limita al norte con Zacapu, al noroeste 
con Cherán, al este con Erongarícuaro, al sur con Tingambato y Uruapan, y al oeste con Paracho. 
Su distancia a la capital del Estado es de 105 Kms. 
 
 
EXTENSIÓN 
 
Su superficie es de 304.48 Km2. y representa un 0.52 por ciento del total del Estado.   
 
 
OROGRAFÍA 
 
Su relieve lo constituyen el sistema volcánico transversal, la sierra de Nahuatzen; y los cerros del 
Pilón, las Flores, el Juanillo y Los Cuates. 
 
HIDROGRAFÍA 
 
Su hidrografía está constituida por manantiales El Pilón y otros de agua fría. 
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CLIMA 
Su clima es templado con lluvias en verano, tiene una precipitación pluvial de 861.5 mililitros y 
temperaturas que oscilan de 2.3 a 20.4° centígrados. 
 
PRINCIPALES ECOSISTEMAS 
 
En el municipio dominan los bosques como el de coníferas, con pino, oyamel y junípero; y el bosque 
mixto, con pino, encino, cedro y aile. 
 
Su fauna se conforma por cacomiztle, coyote, gato montés, liebre, ardilla, zorrillo, codorniz, chacha-
laca, torcaz y pato. 
 
 
RECURSOS NATURALES 
 
Su principal recurso es el forestal. Se explota principalmente el pino, para la elaboración de muebles, 
patas de las sillas, mesas, cabeceras, y a todos los abarrotes que se necesitan en la elaboración de 
muebles. 
 
 
CARACTERÍSTICAS Y USO DEL SUELO 
Los suelos del municipio datan de los períodos cenozoico, terciario inferior y eoceno; corresponden 
principalmente a los tipos de pradera, de montaña y podzólico. Su uso es principalmente forestal y 
en menor proporción agrícola y ganadera.  
 
Las coordenadas geográficas de la ubicación del proyecto son: 
 
KM  11+000  

19° 38’ 45”     LATITUD NORTE 
101° 49’  50”  LONGITUD OESTE 

 
KM  15+000 
 

19° 41’  59”     LATITUD NORTE 
101°  50’  10”  LONGITUD OESTE 
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MACRO DE LOCALIZACION  
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MICRO DE LOCALIZACION  
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I.2. DESCRIPCIÓN GENERAL DL PROYECTO 
 
1.2.1. NATURALEZA DEL PROYECTO 
 
La obra que se propone consiste en la pavimentación de un camino ya existente tipo “F” (brecha), se 
ampliara a un ancho de corona de 7.0 mts, para que opere como un camino tipo “D” más rápido, 
seguro y con mayor funcionalidad. 
 
El proyecto propuesto contempla el cambio de uso de suelo para la ampliación y pavimentación del 
camino que comunica el poblado de Naranja de Tapia con la localidad de La Mojonera, en  terrenos 
forestales dedicados al cultivo y pastoreo pertenecientes al municipio de Nahuátzen en el Estado de  
Michoacán de Ocampo. 
 
La longitud del tramo a realizar es de 4 Km. con un ancho de corona de 7.0 mts. Y una infraestructu-
ra con varias obras de drenaje. 
La ampliación del camino contempla efectuar corte y despalme en terreno natural tipo “A y B“ y 
compactado al 90 % del P.V.S.M. Adicionado con cuñas de sobreancho, una capa subrasante de 30 
cms. Una base de 15 cms. Y una carpeta de 5.0 cms. De espesor siendo del tipo mezcla en el lugar. 
 
I.2.2. OBJETIVOS Y JUSTIFICACIÓN. 
 
Atender la demanda de la localidad de La Mojonera en el sentido de contar con una vía de comuni-
cación más rápida y eficiente con la carretera federal número 15. 
 
Con la ampliación y pavimentación del camino Naranja de Tapia  -  La Mojonera (5ª ETAPA) tramo: 
del km. 11+000 al 15+000, se pretende agilizar el traslado de mercancías y personas, disminuyendo 
los tiempos de recorrido y acelerando el desarrollo de la región generando un beneficio social 
importante, además de una reducción en el desgaste de los vehículos que transitaran normalmente 
por este camino. 
 
Con la ejecución del proyecto se obtendrá una mejoría en la infraestructura de comunicaciones del 
municipio de Nahuátzen, beneficiando directamente a los poblados de Naranja de Tapia, La Mojone-
ra, entre otras rancherías cercanas, mismas que contarán con un mejor vínculo con la cabecera 
municipal, lo que traerá grandes beneficios en las actividades económicas del municipio y la región. 
 
En  general la ejecución del proyecto beneficiará directamente a varias comunidades y a una pobla-
ción total de alrededor de 4,477 personas. 
 
I.2.3. METAS. 
 
El proyecto propuesto tiene como metas la ampliación y pavimentación de 4.0 Km, incluyendo la 
construcción de varias obras de drenaje que son necesarios para el buen funcionamiento de dicho 
tramo carretero. 
 
I.2.4. INCLUSIÓN DE UNIVERSO 
 
La construcción del tramo carretero municipal Naranja de Tapia - La Mojonera (5ª ETAPA) tramo: del 
km. 11+000 al 15+000, forma parte de un programa de mejoramiento de los principales accesos a las 
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comunidades por donde circulan la mayor parte de los productos agrícolas de la Región Meseta 
Purépecha, además de que este tramo forma parte de una de las vías más transitadas de la región 
por los transportistas y viajeros que se dirigen hacia otros municipios y localidades. 
 
I.2.5. EJE DE TRABAJO 
 
El eje de trabajo en el que se encuentra inmersa la construcción de la carretera Naranja de Tapia - La 
Mojonera (5ª ETAPA) tramo: del km. 11+000 al 15+000, está relacionado con la modernización de las 
vías de comunicación para el transporte de productos agrícolas y comerciales de la región. 

 
I.3 IMPACTO REGIONAL 
 
La construcción de la carretera Naranja de Tapia -La Mojonera (5ª ETAPA) tramo: del km. 11+000 al 
15+000, tendrá un fuerte impacto municipal ya que acercará a las localidades beneficiadas con el 
resto del municipio y acelerara la integración económica con la región. 
 

I.4. SUSTENTABILIDAD 
 

La construcción del tramo carretero Naranja de Tapia — La Mojonera (5ª ETAPA) tramo: del km. 
11+000 al 15+000, beneficiará a varias localidades ya que les permitirá una comunicación más ágil 
con la cabecera municipal, además del beneficio social, el tramo carretero contribuirá a agilizar la 
comercialización y el traslado de los productos que se generan en estas comunidades hacia los 
mercados comerciales de Nahuatzen, Paracho y Zacapu, fomentando el movimiento de insumos y 
mercancías de estas ciudades hacia las comunidades beneficiadas con el tramo a pavimentar, lo que 
sin duda contribuirá a sostener la economía del municipio. 
 
Cabe señalar que la construcción del tramo carretero se efectuará sobre el camino de brecha ya 
existente desde hace varios años y únicamente será ampliado lo mínimo necesario para tratar de 
afectar lo menos posible el entorno ecológico de la región, respetando los cauces naturales de 
corrientes y cuerpos de agua existentes y el ecosistema de la zona. 
 
Con la construcción del tramo se adoptará un programa de manejo de los residuos tanto sólidos 
como líquidos que se generen a fin de evitar afectaciones a los recursos naturales y se verificará que 
la maquinaria utilizada en la obra no rebase los límites máximos permisibles de emisiones de humos 
contaminantes a la atmósfera. 
 
Se tendrá especial cuidado en que los materiales pétreos que se utilicen en la construcción del 
tramo sean extraídos de bancos autorizados, poniendo énfasis además en utilizar como bancos de 
desperdicio exclusivamente lugares autorizados que no pongan en peligro corrientes o cuerpos de 
agua.  Adicionalmente y si lo requiere, la obra será sometida al proceso de evaluación de impacto 
ambiental tal como lo establecen el artículo 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protec-
ción al Ambiente y los artículos 34 y 35 de la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente 
del Estado de Michoacán de Ocampo y se atenderá a las medidas de mitigación y remediación 
propuestas en el estudio de impacto ambiental y a las recomendaciones que emita la autoridad en la 
resolución correspondiente. 
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1.5. MECANISMO DE COINVERSIÓN 
 

MONTOS DE INVERSIÓN PARA LA PAVIMENTACION DEL CAMINO 
NARANJA DE TAPIA - LA MOJONERA (5ª ETAPA) 

 
 
 

I INVERSION 2006 
 

 FEDERAL 
 

 ESTATAL 
 

  MUNICIPIO 
 

  $6’359,722.14 
 

  $0.00 
 

  $2’OOO,OOO.OO 
 

   $0.0  
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CAPITULO II 
 
 
 
 
 

2.- ELABORACION DEL EXPEDIENTE 
TECNICO. 
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ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 

 
II.1.- TODA OBRA FINANCIADA CON RECURSOS ESTATALES QUE SE EJECUTE DEBE TENER UN EXPEDIENTE 

TECNICO EL CUAL DEBE CONTENER:  
 
Las obras financiadas con recursos estatales se estructuran en tres grandes apartados: 

 

 Convenio de desarrollo social. 

 Convenio de cofinanciamiento. 

 Convenio de participación directa. 
 
II.1a-  CONVENIO DE DESARROLLO SOCIAL. 

 
Se presenta como el instrumento fundamental de la planeación y coordinación, en el que se esta-

blecen bases para la suma de esfuerzos  entre los distintos órdenes de gobierno para la programación y 
presupuestación de las acciones concertadas con las comunidades, a partir de las prioridades por ellas defi-
nidas. 
 

 Las obras que se desagregan del convenio de desarrollo social son financiadas también con recur-
sos federales del ramo XXVI  “Superación De La Pobreza”.  
 
II.1b-  CONVENIOS DE COFINANCIAMIENTO 
 

Obras que a través de convenios y acuerdos, llevan a cabo el gobierno federal y el estado a través 
del ejecutivo y sus dependencias en donde participan también los ayuntamientos o sectores organizados y la 
población beneficiada. 
 
II.1c-   CONVENIOS DE PARTICIPACION DIRECTA. 
 

Obras prioritarias en las regiones de la entidad, en las cuales participan el estado, los ayuntamien-
tos, los sectores organizados y la población, estas obras se autorizan en acuerdos y giras de trabajo que lleva 
a cabo el ejecutivo del estado. 
 
 
ESPECIFICACIONES  VARIAS. Para la aprobación de las obras contenidas en cada uno de los tres grandes 
apartados, se requerirá de la participación de la comunidad y del expediente técnico que le soporte, estos 
dos elementos son indispensables para apoyar todo tramite. 
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II.2.- CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE EL PROYECTO EJECUTIVO DE LA 
OBRA. 
 
II.2a- ESTUDIOS TECNICOS DE FACTIBILIDAD DE LA OBRA. 
 
ANTECEDENTES.- Se tendrá que hacer un análisis o estudio de las características, necesidades, problemas, 
preponderantes y las posibles soluciones que implican el proyecto. 
 

 Climatología (de un lugar específico). 

 Configuración del terreno (topografía). 

 Resistencia del suelo. 

 Vientos dominantes. 

 Estudios Sismográficos. 

 Graficas de Pluviometría. 

 Graficas solares. 

 Fauna y flora (analizar la vegetación, nueva y se pueda aprovechar, y la que se tenga que eli-
minar). 

 
 
II.2b- ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD SOCIO-ECONOMICOS. 
 

Previo al proyecto se deberá tener conocimiento sobre los beneficios de la obra por medio de los si-
guientes estudios: 
 

 ESTUDIOS SOCIO-ECONOMICOS. – Con el objeto de conocer, costumbres ocupación y población a 
beneficiar. 

 

  MACRO Y MICROLOCALIZACION DE LA OBRA.- Con el objetivo de  conocer e indicar claramente los 
sitios más importantes en el entorno de la obra que puedan servir de orientación al visitar la obra o 
que pudieran influir en la misma. 

 
De manera importante deberán señalarse las principales vías de acceso; 

 

 Sobre la tenencia y disponibilidad de la tierra. 
 

 Sobre la factibilidad financiera.- Con el objeto de conocer la relación beneficio/costo, tasa interna 
de retorno y valor presente de beneficios netos, etc. 

 
 
II.2c- PLANOS  CONSTRUCTIVOS  Y  DE  INSTALACIONES. 
 

La producción de planos será llevado a cabo en la oficina de proyectos y constara de todo tipo de 
planos con todas las especificaciones necesarias. 
 
II.2d.-  ESPECIFICACIONES  TÉCNICAS  Y  NUMEROS  GENERADORES.  
 

Una vez definido el proyecto y las especificaciones de importancia señaladas en los planos, será ne-
cesario completar las mismas, con el objetivo de determinar la determinación y cuantificación de los con-
ceptos de trabajo a presupuestar. 
 
En base a lo anterior, es importante establecer las siguientes definiciones: 
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ESPECIFICACIONES.  
 

 Descripción del concepto. 

 Materiales que intervienen y su calidad. 

 Alcance de la ejecución del concepto. 

 Unidad de medida para efectos de cuantificar y su pago. 

 Pagos que se incluyen en el concepto terminado. 
 

CONCEPTO DE TRABAJO. 
UNIDAD DE OBRA. 
   Es la unidad de medición señalada en las especificaciones, para cuantificar el concepto de trabajo con fines 
de medición y pago. 
 
CUANTIFICACION DE LA OBRA. 

 
Definidos los conceptos se recomienda establecer un formato para efecto de generar los conceptos 

establecidos, el cual debe contener: 
 
 
II.2e-  PRESUPUESTOS. 
 
La integración del presupuesto deberá contener lo siguiente: 
 

 Clave del concepto. 

 Descripción o especificación del concepto de trabajo. 

 Unidad de medida. 

 Cantidad cuantificada en números generadores. 

 Precio unitario (previo análisis del mismo). 

 Importe del concepto a ejecutar (resultado de la cantidad de  obra por el precio unitario analizado). 

 La suma de los importes de cada concepto será el monto del presupuesto. 
 
 
PRECIO UNITARIO. 
    
En términos generales los elementos que componen un precio unitario son: 
 

COSTO DIRECTO              MATERIAL 

                                      MANO DE OBRA          
                                      EQUIPO 
                                                                                         COSTO UNITARIO      PRECIO 
                                                                                                                         UNITARIO 
COSTO INDIRECTO              GASTOS DE OPERACIÓN 

                                         GASTOS DE CAMPO 
                                         SEGUROS 
                                         FIANZAS 
 
 

FINANCIAMIENTO 
 

UTILIDAD 
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II.2f.- PROGRAMA  DE  EJECUCION. 
 

Antes de empezar cualquier tipo de trabajo en la obra, se deberá tener planeado y estudiado, la se-
cuencia de construcción misma que será referenciada cronológicamente, en un reporte grafico donde se 
indicaran los tiempos de inicio, terminación y la duración de cada uno de los conceptos que forman el pro-
ceso en forma independiente. Adicionalmente se podrá manejar el flujo de efectivo. 

De acuerdo al avance planeado de la ejecución de los trabajos se determinara el suministro de los 
materiales. 
 
   Los métodos más comunes para planear la ejecución son: 
 

 Método de barras de Gantt. 

 Método de la Ruta Crítica. 
 
 
 

II.3-  LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA PRESENTACION DEL EXPEDIENTE 
TÉCNICO. 
 
II.3a- DATOS GENERALES DEL PROYECTO (FICHA O CEDULA DE INFORMACION). 
 
OBJETIVO. 
   Disponer de los datos básicos del proyecto. 
 
 

DATOS BASICOS: 
 

 Clave y nombre de la dependencia ejecutora. 

 Clave y nombre del programa y subprograma. 

 Nombre de la obra o servicio. 

 Clave y nombre del municipio. 

 Clave y nombre de la localidad. 

 Monto autorizado por el ejercicio fiscal 2006. 

 Fuentes y montos de financiamiento incluyendo porcentajes. 

 Inicio y termino de la obra. 

 Metas a alcanzar con el ejercicio de los recursos autorizados. 

 Número y tipo de beneficiarios. 

 Cantidad de empleos a generar. 

 Fecha de elaboración del proyecto. 
 
 
 
II.3b-  JUSTIFICACION. 
 

La justificación de la obra o servicio debe estar debidamente fundamentada, identificando clara-
mente los objetos y las metas que se pretenden alcanzar con los recursos autorizados. 
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II.3c-  ACTA DE SOLICITUD DE LA OBRA DE APORTACIÓN DE LA COMUNIDAD Y DE DISPONIBILIDAD DEL 
TERRENO. 
 

 Acta de solicitud de la obra. 

 Solicitud de los beneficiarios. 

 Acta de aportación de la comunidad. 

 Documento de aceptación, participación y aportación por parte de la comunidad beneficiada con la 
obra. 

 Acta de disponibilidad del terreno. 

 Documento que certifique la situación legal del terreno y la aceptación de uso para la obra. 
 
II.3d-  COPIA DE CONVENIO O CONTRATO. 

Documento que certifique por medio de un convenio o contrato la participación y aportación de los 
beneficiarios en la ejecución de la obra. 
 
II.3e-  LOCALIZACIÓN DE LA OBRA. 
 

Croquis en el cual se deben indicar las principales vías de acceso, ubicando la obra dentro de la loca-
lidad, si la localidad es de difícil identificación y acceso se deberán indicar los sitios importantes que puedan 
servir de referencia para facilitar la inspección física de la obra. 
 
II.3f-  PLANOS Y NUMEROS GENERADORES. 
 

Dependiendo del tipo de obra se tendrán que presentar los planos acorde a lo señalado en el capí-
tulo 3 de este tema, verificando con ellos la cuantificación de la obra (números generadores) que a la vez 
servirán para formar el presupuesto. 
 
II.3g-  PRESUPUESTO. 
 

Con el objetivo de darle el seguimiento adecuado a la ejecución de la obra deberá presentarse el 
presupuesto indicando en pesos los diferentes conceptos que lo integren. 
 
II.3h-  CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE EJECUCION. 
 
En el formato se indicaran los siguientes datos: 

 Se anotara el nombre de la obra o servicio. 

 En pesos anotar el costo total de la obra o servicio. 

 Indicar el nombre del municipio. 

 Indicar el nombre de la localidad. 

 Indicar los diferentes conceptos o actividades a ejecutar. 

 Para cada concepto o actividad marcar el periodo de duración. 

 En pesos indicar el monto parcial por periodo. 

 Anotar el avance físico acumulado por periodo. 
 
Entre otros documentos a solicitar pueden ser: 
EN EL ASPECTO LEGAL. 

 Carta compromiso de crédito (por el banco). 

 Evaluación económica (solo para proyectos productivos). 

 Dictamen de validación o factibilidad (por la dependencia normativa). 

 Acta del comité comunitario (validada por el gobierno del estado). 

 Manifestación de impacto ambiental. 

 Derecho de vía. 
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NALHUATZEN, MJCH. A 03 DE JUNIO DEL 2005. 
 
C. ANTROPOLOGO LÁZARO CARDENAS BATEL 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO DE MICHOACÁN 
PRESENTE: 
 
A.T’N: 
C. ARQ. FERNANDO SANDOVAL. 

 
POR ESTE MEDIO RESPETUOSAMENTE ME DIRIJO A USTED EL QUE SUSCRIBE C. PROFR. .1, 

JESÚS MORALES ALVAREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE NAHUATZEN, MICH, PARA 
SOLICITÁR LA PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO NARANJA DE TAPIA-MOHONERA. 

 
AGRADECIENDO DE ANTEMANO POR LA FINA 
ATENCIÓN A LA  PRESENTE ME DESPIDO ENVIÁNDOLE UN CORDIAL SALUDO. 
 
 
 

A     T     E     N    T    A     M     N     T     E: 
SUFRAGIO EFECTIVO  NO REELECCIÓN.” 

 
 

C. PROFR. J, JESÚS MORALES ALVAREZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL. 

 
 

 
CC.P.  ARCHIVO. 
CCP. ING. GILBERTO MORELOS CISNEROS           
SECRETARIO DE OBRAS PUBLJCAS EN EL ESTADO DE MICHOACÁN. 
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VISTOS para resolver el expediente número SUMA-DOGA-DPA/177/2005. Integrado con motivo de la 
Resolución en Materia de Impacto Ambiental para la pavimentación del camino: “La Mojonera-
Naranja de Tapia, del Km 0+000 al Km 15+000, ubicado al norte del Estado de Michoacán de Ocam-
po, en  los municipios da Nahuatzen y Zacapu, que presenta para su evaluación y dictaminación  la 
Secretaria de Comunicaciones y Obras Públicas del Gobierno del  Estado de Michoacán  de Ocampo. 
 

RESULTANDO 
 
1. Que con fecha 7 de noviembre de 2005 la. Secretaria de Comunicaciones y Obras Públicas por 
conducto de su titular el Ing. Gilberto Morelos Cisneros. Solicitó a esta Secretaría la Evaluación del 
Impacto Ambiental con motivo de la pavimentación del camino “La Mojonera-Naranja de Tapia”, 
ubicado al norte del Estado de Michoacán de Ocampo en los municipios de Nahuatzen y Zacapu. 
 
2. Que la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, por conducto de su titular el Ing. Gilberto 
Morelos Cisneros, presenta ante esta Dependencia la Manifestación de Impacto Ambiental en su 
modalidad respectiva, la cual fue elaborada por la Ing. Elizabeth Verdezco Gaona el M.E.I.A. Magdiel 
Barrera Martínez, inscritos en el Padrón de Prestadores de Servicios Ambientales de esta Secretaría 
bajo los números 042/2005 y 029/2005. 
 
3. Que es responsabilidad de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, la pavimentación del 
camino “La Mojonera - Naranja de Tapia’, siendo una vía de comunicación de jurisdicción estatal. 
 
4. Que dada la naturaleza del proyecto la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas acompaña 
a la Manifestación de Impacto Ambiental, estudio geotécnico, calidad del material a utilizar, memo-
ria fotográfica y planos del trazo geométrico del proyecto. 
 
5. Que con fecha 14 de noviembre de 2005 esta Secretaría autorizó la visita de inspección y el 23 de 
noviembre, personal de la Dirección de Ordenamiento y Gestión Ambiental de esta Dependencia 
realizó la verificación física del camino en estudio constatando que es el tramo citado para el desa-
rrollo del proyecto, observando que se realizará en el camino y derecho de vía del mismo. 
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CONSIDERANDO 
 
 
PRIMERO.- Que esta Secretaria es competente para conocer : resolver la presente Manifestación de 
Impacto Ambiental, de conformidad con lo señalado por los artículos 20 y 30, fracciones I. VI y XVIII 
de la Ley Orgánica de la Administración  Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,1,2,3,4,6,7, 
fracción II.9 fracciones VII y X, 21,29,30,31,32,33,34,35,36,50,51 y 184 de La Ley del Equilibrio y 
Protección al Ambiente del Estado de Michoacán de Ocampo,7,8 y 20 de su Reglamento. 
 
SEGUNDO.- Que de acuerdo al análisis de la Manifestación de Impacto Ambiental, así como a la 
verificación efectuada al sitio del proyecto, se desprende lo siguiente: 
 

a) Que el proyecto para la pavimentación del camino: “La Mojonera – Naranja de Tapia”, 
se ubica al norte del Estado de Michoacán de Ocampo, en los municipios de 
Nahuatzen y Zacapu. 

b) Que por las características y dimensiones del tramo, la obra se proyecta por etapas, 
presentando un avance de un tramo aproximadamente de 10+000 Km. al momento 
de la verificación. 

c) Que la información proporcionada en el Estudio de Impacto Ambiental es acorde con 
el asentado en el mismo. 

d) Que el proyecto es congruente con el desarrollo de Vías Generales de Comunicación e 
Infraestructura Carretera de jurisdicción municipal y estatal, acorde con lo especifica-
do en las normas técnicas constructivas y control de calidad que supervisa y norma la 
Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas y/o la Junta de Caminos del Estado de 
Michoacán de Ocampo. 

e) Que la obra de pavimentación se desarrollará sobre la superficie del actual camino y su 
derecho de vía, por lo que el tramo ya había sido perturbado, no contando con recur-
sos en peligro, amenazados, endémicos, o considerados dentro de alguna norma de 
protección que pudieran verse impactados con la ejecución del proyecto. 
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f) Que la pavimentación del camino no pasa por ninguna Área Natural Protegida ni de 
Preservación Ecológica. 

g) Que los suelos presentes en la zona del proyecto corresponden principalmente a los 
del tipo andosol húmico, litosol y  andosol ócrico, todos de textura media: su uso está 
en función del clima y relieve, y algunas condiciones del mismo suelo son susceptibles 
a la erosión. 

h) Que se cuenta con planos del trazo geométrico del terreno natural a lo largo del tramo 
del proyecto. 

i)  Que la geología de la zona está constituida por basalto, perteneciente al cuaternario 
existiendo fracturamiento moderado, intemperismo permeabilidad media, la topogra-
fía del tramo contiene pendientes que van aproximadamente de 2 a 5 %, no se apre-
ciaron fallas o fracturas en el trayecto del camino ni se tienen antecedentes de de-
rrumbes o algún otro movimiento de tierra o rocas. 

j) Que se tiene contemplado la construcción de alcantarillas y cunetas sobre el camino, 
al igual que las obras hidráulicas necesarias para su operación. 

k) Que el desarrollo económico y cultural está relacionado con las vías de comunicación. 
reflejándose en la reducción de los tiempos de traslado y por consecuencia en la eco-
nomía de los que la transitan, así como una mayor seguridad y comodidad, que gene-
rará empleos fijos y temporales, satisfará servicios de la infraestructura carretera y 
apoyará la economía local. 

l)  Que de acuerdo al método y a la matriz de identificación de impactos presentados, así 
como a las medidas de prevención y mitigación, los impactos positivos que traería 
consigo la obra, serían mayores que el número de impactos adversos, siendo estos úl-
timos prevenibles y mitigables. 

m)  Que de acuerdo a las características generales del tramo como son: localización, longi-
tud, topografía, comunidades a servir, estado actual del camino, obras hidráulicas, 
grado de acceso, estructura vial de la zona, la compatibilidad con el contexto y los ser-
vicios de infraestructura carretera existentes, se considera a dicho tramo como apto 
para el desarrollo del proyecto pretendido. 
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TERCERO.- Que el proyecto ocasionará cambio de uso del suelo, generará desechos sólidos no 
peligrosos y desalojo de aguas residuales, mismos que pueden ser previstos y mitigados de acuerdo 
a lo indicado en la Manifestación de Impacto Ambiental y regulados por las autoridades competen-
tes, en observancia de la normatividad y las reglamentaciones aplicables. 
 
CUARTO.- La presente Resolución tendrá vigencia de CUARENTA Y OCHO MESES para las obras de 
construcción del proyecto. La obra se estima en un periodo de cuatro años, sin embargo, es de 
señalar que todo dependerá de la disponibilidad presupuestaria. Dicho plazo comenzará a partir del 
día siguiente que el propietario obtenga la autorización que otorga esta Secretaría en base a la Ley 
de Desarrollo Urbano del Estado de Michoacán de Ocampo y otras disposiciones normativas aplica-
bles. 
 
QUINTO.- La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas queda sujeta a cumplir con las obliga-
ciones contenidas en la presente Resolución. En caso de que desista de realizar las obras manifesta-
das, deberá dar aviso a esta Dependencia para que determine las medidas que deban adoptarse a 
efecto de que no se produzcan alteraciones nocivas al ambiente. Así mismo, deberá hacer del cono-
cimiento de manera previa cualquier eventual modificación a la obra proyectada para que con toda 
oportunidad se determine lo procedente. 
 
SEXTO.- La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas será la única responsable de realizar las 
obras y gestiones necesarias para mitigar, restaurar y controlar todos aquellos impactos ambientales 
adversos atribuibles a la realización y operación de las obras autorizadas, que no hayan sido conside-
rados en la Manifestación de Impacto Ambiental modalidad respectiva. Por tanto, será responsable 
ante la Secretaría de cualquier ilícito en materia de impacto ambiental, en el que incurran las com-
pañías o el personal que se contrate para efectuar la construcción u operación del proyecto. 
 
SÉPTIMO.- La presente autorización sólo se refiere a los aspectos ambientales de las obras y activi-
dades descritas en la Manifestación de Impacto Ambiental para el proyecto denominado Pavimenta-
ción del Camino “La Mojonera - Naranja de Tapia”, por lo que es obligación de La Secretaría de 
Comunicaciones y Obras Públicas, tramitar y obtener otras autorizaciones, concesiones, licencias, 
permisos y similares que sean requisito para la realización de las mismas y su operación. Queda bajo 
su más estricta responsabilidad la validez de los contratos civiles, mercantiles o laborales que se 
hayan firmado para la legal operación del proyecto autorizado, así como su cumplimiento y las 
consecuencias legales que corresponda aplicar a esta Secretaria, y/o a otras autoridades federales, 
estatales o municipales. 
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OCTAVO.- La construcción, operación y mantenimiento de las obras autorizadas para el proyecto 
pretendido, deberán sujetarse a la descripción contenida en la Manifestación de Impacto Ambiental, 
información complementaria y en los planos incluidos en ésta, así como lo dispuesto en la presente 
Resolución conforme a las siguientes: 

 
CONDICIONANTES 

 
 

A. La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas deberá: 
 

1. Llevar a cabo la preparación y construcción del proyecto en un plazo de CUARENTA Y 
OCHO MESES, según el programa de obra presentado en la Manifestación de Impacto 
Ambiental. 

2. Respetar el kilometraje estipulado en el proyecto, el cual comprende del Km. 0+000, al 
Km. 15+000, con inicio en la localidad de “La Mojonera” y término en el poblado del Na-
ranja de Tapia”. 

3. Respetar los derechos que por algún servicio de la Federación inciden en el proyecto. 
4. Depositar los residuos domésticos generados durante las etapas del proyecto en conte-

nedores con tapa, colocados en sitios estratégicos al alcance de los trabajadores y usua-
rios, para posteriormente trasladarlos al sitio donde la autoridad municipal lo indique. 

 
 

B.     Durante las etapas de preparación del sitio y construcción, la Secretaría de Comunicaciones y 
Obras Públicas deberá: 

 
1. Comprometerse a que todos los residuos originados del despalme y de material para la  

construcción sean retirados del área y clasificados para su reutilización o disponerlos donde 
la autoridad competente lo indique. 

2. Respetar los lineamientos constructivos especificados en los planos geométricos del terreno 
natural a través del tramo carretero así como los datos del proyecto geométrico y las normas 
de construcción e instalaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, en to-
das las etapas del proyecto. 
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3. En la construcción de terraplenes, subrasante, base hidráulica, poreado y riego de sello, de-

berá apegarse a las normas de calidad de construcción e instalaciones vigentes de la Secreta-
ría de Comunicaciones y Transportes. 

4. Tener el equipo y maquinaria por utilizar durante las diferentes etapas del proyecto en ópti-
mas condiciones de operación, de tal manera que cumplan con lo establecido en la Norma 
Oficial Mexicana NOM-041SEMARNAT/l999, referente a los niveles máximos permisibles de 
emisión de gases contaminantes provenientes del escape de vehículos automotores en circu-
lación que utilizan gasolina como combustible y a la Norma Oficial Mexicana NOM-
O45SEMARNAT-l996 referente al nivel máximo permisible de opacidad de humo proveniente 
del escape de vehículos automotores en circulación que utilizan diesel como combustible. 

5. Se recomienda, forestar y/o reforestar con especies vegetales propias de la flora de la región 
ambas márgenes de la carretera, evitando la introducción de plantas exóticas y aquellas que 
representen peligro para la población y/o nasa las construcciones. 
 

C.     Durante las etapas de operación y mantenimiento, la Secretaría de Comunicaciones y Obras 
Públicas deberá: 

 
1.   Promover la cultura de limpieza en carreteras, colocando propaganda alusiva en lugares visibles a 

través del camino y contenedores con tapa que separen los diferentes tipos de residuos coloca-
dos en sitios estratégicos (paraderos) al alcance de los usuarios, para lo cual deberá presentar un 
programa que describa las estrategias que se aplicarán. 

 
2.    Aplicar el mantenimiento periódico y adecuado a la carpeta asfáltica con el  objeto de evitar el 

deterioro de la misma. 
 

 
NOVENO.-  Como complemento de las condicionantes anteriores, esta Secretaría le establece a la 
Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, que considere el cumplimiento de las siguientes 
recomendaciones citadas de manera enunciativa y no limitativa. 
 

a) Dar preferencia en la contratación de personal a los habitantes de la zona con el fin de evitar 
la generación de impactos negativos sobre el medio socioeconómico por la demanda de 
bienes y servicios y canalizar parte de la derrama económica que originará el proyecto, hacia 
la población del lugar. 
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b) Cumplir durante todas las etapas del proyecto con las normas referentes a la seguridad e hi-
giene en los centros de trabajo. 

 
c) Verificar que los trabajadores cuenten con equipo de protección personal (cascos, tapabo-

cas, lentes, botas, etc.), de acuerdo a las actividades que desarrollen. 
 

DÉCIMO.- La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas presentará para su análisis y validación 
a esta Secretaría, así como para el cumplimiento de la normatividad ambiental e internacional de las 
buenas prácticas de operación e ingeniería y de los planes de manejo propuestos, la información del 
cumplimiento de las condicionantes aquí señaladas mediante informes bimestrales, complementa-
dos con anexas fotográficos y/o videocintas. 
 
DÉCIMO PRIMERO.- En caso de que las obras durante sus diferentes etapas, ocasionaran una o 
varias alteraciones que pusieran en riesgo a la población en general o perturbaran de una manera 
significativa el equilibrio ecológico, esta Secretaría con fundamento en el artículo 22 del Reglamente 
de la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Michoacán de Ocampo, 
podrá evaluar nuevamente el impacto y riesgo ambiental, requerir información adicional, confirmar 
la autorización, modificarla, condicionarla, suspenderla o revocarla. 
 
DÉCIMO SEGUNDO.- La Secretaría de Comunicaciones Obras Públicas deberá mantener en el sitio 
del proyecto copias respectivas del expediente de la Manifestación de Impacto Ambiental, de los 
planos de las obras e información complementaría, así como la presente autorización, para efecto 
de mostrarlas a la autoridad competente que lo requiera. 
 
DÉCIMO TERCERO -. Para autorización de futuras obras dentro de esta zona, se habrá de hacer 
referencia a esta Resolución, con el objeto de que se consideren los impactos sinérgicos que se 
pudieran presentar. 
 
DÉCIMO CUARTO.- La presente Resolución es personal e intransferible, y en caso de que la obra no 
sea concluida en el término especificado dentro del considerado cuarto, se deberá presentar una 
nueva Manifestación de Impacto Ambiental. 
 
DÉCIMO QUINTO-. Serán nulos de pleno derecho todos los actos que se efectúen en contravención a 
lo dispuesto en lo presente Resolución. 
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DÉCIMO SEXTO.-. El incumplimiento de cualquiera de los términos resolutivos y/o la modificación 
del proyecto en las condiciones en que fue expresado en la documentación presentada, podrá 
invalidar la presente Resolución sin perjuicio de la aplicación de sanciones previstas en la Ley del 
Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Michoacán de Ocampo y demás orde-
namientos que resulten aplicables. 
 
DÉCIMO SÉPTIMO.- Esta Secretaría de manera coordinada con los ayuntamientos respectivos, 
vigilarán el cumplimiento de los términos establecidos en la presente Resolución. 
 

 
RESOLUTIVOS 

 
PRIMERO. Queda surtida la competencia que esta Secretaría tiene para conocer y resolver el presen-
te asunto. 
 
SEGUNDO. Es de autorizarse y se autoriza la Manifestación de Impacto Ambiental presentada por la 
Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, con las condicionantes señaladas en el cuerpo de la 
presente Resolución.  
 
TERCERO. Notifíquese personalmente a la promovente. 
 
Así y con fundamento en los artículos 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 
14, 20 y 30, fracción XVIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Michoacán 
de Ocampo; II, fracción XIX del Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del 
Estado de Michoacán de Ocampo; así como los artículos 1, 2, 3, 4, 6, 7, fracción II.9, fracción VII y X, 
21, 34, 35, 36, 37, 50, 51, 184 y demás relativos a la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al 
Ambiente del Estado de Michoacán de Ocampo y los artículos 7, 8, 11, 12, 18 y 20 de su Reglamento, 
lo resolvió y firma. 
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ANUENCIA DE PASO Y DERECHO DE VÍA. 

 

LA MOJONERA, MUNICIPIO DE NAHUATZEN, MICHOACÁN, A 01 DE JUNIO DE 2004. 
 
LA COMUNIDAD DE LA MOJONERA MUNICIPIO DE NAHUATZEN EN LO SUCESIVO “LA PROPIETARIA”, 
MANIFIESTA QUE ES SU VOLUNTAD OTORGAR LA ANUENCIA DE PASO Y EL DERECHO DE VÍA PARA 
LA UTILIZACIÓN DE TERRENOS A FAVOR DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLI-
CAS DEL ESTADO DE MICHOACÁN, EN LO SUCESIVO LA “SECRETARIA”, RESPECTO DEL PREDIO DE SU 
PROPIEDAD A FIN DE LLEVAR A CABO LA “PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO NARANJA DE TAPIA- LA 
MOJONERA”, DEL MUNICIPIO DE NAHUATZEN. 
 
“LA PROPIETARIA” SEÑALA QUE A PARTIR DE LA FIRMA DEL PRESENTE DOCUMENTO AUTORIZA 
EXPRESAMENTE A “LA SECRETARIA” PARA QUE LLEVE A CABO LOS ESTUDIOS TÉCNICOS NECESARIOS, 
ASÍ COMO LOS TRABAJOS OBJETO DE LA “PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO NARANJA DE TAPIA - LA 
MOJONERA”, SIENDO POR ELLO QUE EL PERSONAL AUTORIZADO QUE DESIGNE “LA SECRETARIA” 
PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ANTES MENCIONADAS, PODRÁ INGRESAR EN LA PROPIE-
DAD CON LA MAQUINARIA Y MATERIALES REQUERIDOS, QUE SE AMERITEN NECESARIAMENTE. 
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CAPITULO III 
 
 
 
 
 

3.- PROYECTO EJECUTIVO 
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PLANTA DEL KM 11+000 AL 12+000 
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PLANTA DEL 12+000 AL 13+000 
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PLANTA DEL 13+000 AL 14+000 
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PLANTA DEL 14+000 AL 15+000                                    
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PERFIL DEL KM 11+000 AL 12+000                                                                     
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PERFIL DEL 12+000 AL 13+0000 
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PERFIL DEL 13+000 AL 14+000                                                                   
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PERFIL DEL 14+000 AL 15+000                                                                        
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SECCIONES EN CORTE 

ESTACION 12+160.000

       

ESTACION 11+980.000  
 

ESTACION 11+960.000
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SECCIONES EN TERRAPLEN 
 

ESTACION 11+960.000

 

ESTACION 13+180.000

 

ESTACION 13+180.000
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SECCIONES EN BALCÒN 
 

ESTACION 13+560.000
 

 

ESTACION 13+270.000  
 

ESTACION 13+540.000
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I CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO 
 
 
Las especificaciones geométricas del tramo en estudio se apegan a las de un camino tipo D; la sección estará 
constituida por un cuerpo con ancho de corona y calzada de 7.00 m. sin acotamientos, que alojará dos carri-
les de circulación en ambos sentidos y se considerará una velocidad de proyecto de entre 30 y 50  Km/hr.  
 
 
II     DESCRIPCIÓN DEL TRAMO EN ESTUDIO  
 
 

 LOCALIZACIÓN 
 
El tramo en estudio se desarrolla al Sureste de la Población de Naranja de Tapia, Mpio. de Zacapu, Mich., 
entre los paralelos 19° 19’  42” y 19° 18’ 15” latitud norte  y los meridianos 102° 27’ 34”y 102° 25’ 45” longi-
tud oeste. 
 

 GEOLOGÍA REGIONAL 
 
El proyecto se aloja en la provincia fisiográfica denominada Eje Neovolcánico; en la subprovincia Neovolcá-
nica Tarasca, su geología pertenece a los periodos Terciario observándose  afloramientos de rocas ígneas 
extrusivas del tipo basaltos,  presentando estas diferentes grados de alteración, fracturamiento y cementa-
ción; con suelos residuales, representados por arenas limosas y/o empacando fragmentos de roca chicos, 
medianos y grandes; y suelos aluviales, representados por arenas limosas y limos de alta plasticidad.  
 

 TOPOGRAFÍA  
 
EL subtramo se localiza en un 100% en terreno lomerío suave. 
 

 CLIMA Y DRENAJE 
 
El clima que predomina en la zona se clasifica, de acuerdo con el sistema de  Köppen-Geiger, modificando 
por E. García, como  templado subhúmedo, con en verano, temperatura media anual de 14° a 16º C, la pre-
cipitación media anual es de 1000 a 1200 mm y el drenaje es de tipo radial, perteneciente a la Región hidro-
lógica del Balsas en la Cuenca del Río Tepalcatepec-Infiernillo y otros, con arroyos de flujo intermitente de 
carácter torrencial. 
 
        BANCOS 
 
Se estudiaron los bancos de materiales “COMANJA” y “MORELOS” para el cuerpo del terraplén, capa subra-
sante y capas del pavimento resultando aceptable para tales fines. 
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OBSERVACIONES GENERALES PARA TODO EL TRAMO 
 
 

1) La capa subrasante se deberá construir de 0.30 m. de espesor y compactada en todos los casos 
al 95% del P.V.S.M., obtenido en la prueba AASHTO estándar. 

2) La construcción del terraplén y la capa subrasante se llevará a cabo con materiales provenientes 
tanto de la línea de trazo como de préstamo de banco. 

3)  Con el material producto de despalme se recomienda arropar los taludes de los terraplenes, a 
fin de lograr los taludes siguientes:  

 
                                    ALTURA (m)          TALUD 
 
    Entre 0.00-0.80    3:1 
    Entre 0.80-1.50    2:1 
    Mayores de 1.5 en adelante  1.5:1 
 
 

4) En todo el tramo, tanto las cunetas como las contracunetas deberán impermeabilizarse con 
concreto hidráulico de f’c = 150 Km. /cm2, con un espesor  no menor de 5 cm. 

5) Para alturas de corte mayores de 15 metros, se recomienda realizar berma de 2.50 m a la mitad 
de la altura.  
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CAPITULO IV 
 
 
 
 

4.- ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN 
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

DIRECCION DE CONSTRUCCION DE CAMINOS 
 
 

OBRA: PAVIMENTACION DEL CAMINO NARANJA DE TAPIA -  LA MOJONERA (5ª ETAPA) 
 

 TRAMO: DEL KM 11+000 AL KM  15+000 

MUNICIPIO: NAHUATZEN, MICH. 
 
A)  TERRACERÍAS 
 

Los Cortes y Terraplenes se construirán de acuerdo a los datos de construcción del Proyecto Geo-
métrico. Cuando la sección de construcción se apoye en forma parcial o total fuera del camino actual, se 
procederá a efectuar el despalme necesario para eliminar el material que contenga materia orgánica, com-
pactando la superficie descubierta al 90 % del Peso Volumétrico Seco Máximo (P.V.S.M.) AASHTO estándar, 
en un espesor de 15 centímetros. 
 

Para dar el Ancho de Corona de 7.0 metros en tangente de acuerdo a Proyecto Geométrico, en los 
casos que se requiere ampliar la sección, se procederá a la construcción de un Escalón de Liga, mismo que se 
deberá construir de acuerdo a lo indicado en la sección de construcción correspondiente, recomendándose 
que se realice por capas no mayores de 30 centímetros compactos al 90 % del P.V.S.M., AASHTO  estándar.  
 

En las zonas donde se tenga que formar terraplenes, deberán construirse  en capas no mayores de 
30 cms. de espesor compactos al 90% del  P.V.S.M.,  AASHTO., estándar. La ejecución de los trabajos cumpli-
rá con lo indicado en las Normas de Construcción e Instalaciones.  

Vigentes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes,  así como  la calidad de los materiales, 
con lo estipulado por la propia Secretaría en sus normas actuales. 

Realizados los trabajos anteriores se procederá a la construcción de la capa de sub-rasante en un 
espesor de 30 cms. compactos al 95% del P.V.S.M. AASHTO., estándar. 

 Para la construcción de la capa subrasante se recomienda utilizar el material pétreo del banco 
“Comanja” ubicado en el km. 0+000 con 10,000 mts. Desviación atrás, en donde se aceptarán como tamaño 
máximo al material de 3” (76 mm) a finos. La ejecución de los trabajos cumplirá con lo indicado en las Nor-
mas de Construcción e Instalaciones Vigentes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes,  así como  
la calidad de los materiales, con lo estipulado por la propia Secretaría en sus normas actúales. 
 
 
A.1)  OBRAS DE DRENAJE 
 

Previa a la construcción del cuerpo de terraplén se construirán y/o ampliarán las obras de drenaje 
en los sitios que sean fijados por el proyecto. 

Debe evitarse que la boquilla aguas debajo de las alcantarillas, descargue sus aguas sobre el talud 
del terraplén construido, en estos casos se prolongará la obra de drenaje con un lavadero, hasta los ceros 
del terraplén. 

 
En cuanto a las obras complementarias de drenaje, se considerarán los bordillos, lavaderos, cunetas 

y contra cunetas, según la geometría correspondiente, las que serán formadas y posteriormente revestidas 
con concreto hidráulico de un f’c = 100 kg/cm2, en el espesor indicado. 
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B)  PAVIMENTOS                                                        
B.1)  BASE HIDRAULICA 
 

Se deberá construir una capa de base hidráulica en  un espesor de 15 cms. compactos al 100% del 
P.V.S.M.  AASHTO. Modificada, para lo cual se recomienda utilizar material del banco “Comanja” ubicado en 
el km. 0+000 con 10,000 mts. Desviación atrás al cual se le dará  el tratamiento de cribado para producir el 

material a tamaño máximo de  2” (51 mm.) a finos.  La ejecución de los trabajos cumplirá con lo indicado en 

las Normas de Construcción e Instalaciones Vigentes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes,  así 
como  la calidad de los materiales, con lo estipulado por la propia Secretaría en sus normas actuales, en la 
cláusula 073-D del libro 3, parte 01, título 03; además deben de cumplir con las Normas de Calidad indicadas 
en el inciso 009-C.06 del libro 4, parte 01, título 03; y para su ejecución se deberá seguir los lineamientos 
indicados en la cláusula 074-F del libro 3, parte 01, título 03; cuyos puntos marcan que el pétreo cumpla con 
una granulometría. 

 
La mezcla de los materiales se realizará en seco agregando posteriormente agua hasta la humedad 

óptima para lograr la compactación al 100% del Peso Volumétrico Seco Máximo (P.V.S.M.) AASHTO. Modifi-
cada, en un espesor de 15 centímetros. 

 
 

 
B.2)  RIEGO DE IMPREGNACIÓN. 
 

Con el objeto de proteger de la pérdida de humedad a la capa de base hidráulica se dará un riego 
de impregnación, para lo cual se utilizará una Emulsión Asfáltica Tipo Rompimiento Lento, elaborada con 
cemento asfáltico AC-5 y aplicar en proporción aproximada de 0.8 a 1.8 lts/m² debiendo incluir los taludes. 
 

Previamente al riego de impregnación deberá estar la superficie de la base hidráulica superficial-
mente seca y barrida, poreando la impregnación a razón de 5 lt/m², para el poreo se recomienda utilizar 
arena del banco “Comanja”. 
                                                    
 
B.3)  CARPETA  ASFÁLTICA. 
 

Se construirá una carpeta  asfáltica de un espesor de 5 cms. compactos al 95% de su P.V.S.M., sien-
do el tipo de mezcla en el lugar. Para la construcción de la carpeta asfáltica se recomienda utilizar material 
del banco “Comanja” ubicado en el km. 0+000 con 10,000mts. Desviación atrás, al cual se le dará tratamien-
to de cribado para producir el material a tamaño máximo de ¾” (19.1 mm.) a finos. 

 
Para la elaboración de la carpeta asfáltica se recomienda utilizar emulsión asfáltica elaborada con 

cemento asfáltico AC-20 de rompimiento medio o lento, la que presente mejor afinidad con el material 
pétreo. 

El diseño de la mezcla así como el contenido óptimo para la construcción de la carpeta asfáltica, se 
determinara con oportunidad por el Laboratorio de la empresa y avalado por el Depto. De Control de Cali-
dad de la Secretaria de Comunicaciones y Obras Públicas, una vez que se tenga el material debidamente 
producido para la carpeta asfáltica. 
 

Previamente a la construcción de la carpeta asfáltica se barrera la superficie de la capa de base hi-
dráulica. Antes de tender la carpeta asfáltica se aplicara un riego de liga con emulsión asfáltica elaborada 
con cemento asfáltico AC-5 de rompimiento rápido en proporción de 0.6 Lts/m². 
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El producto asfáltico deberá ser del tipo mencionado en la cláusula 076-D del libro 03, parte 01, tí-
tulo 03, mismo que deberá cumplir con las normas de calidad establecidas en el inciso 011-B, 04.f del libro 4, 
parte 01, título 03 y para su aplicación con la cláusula 080-F del libro 3, parte 01, título 03. 
   
 
B.4) RIEGO DE SELLO 
 

Con el objeto de formar una superficie de desgaste y antiderrapante, se aplicara un riego de sello 
tipo 3-A  para lo cual se recomienda utilizar material pétreo del banco “Comanja” en una proporción de 
12lts/m2 de material pétreo, y emulsión asfáltica elaborada con cemento asfáltico AC-5 de rompimiento 
rápido, en proporción aproximada de 1.7 lts/m2 previamente a la aplicación del riego de liga para sello, se 
barrera la superficie de carpeta asfáltica. 
 
CALIDAD DE LOS MATERIALES 
 

Los materiales a que se refieren estos trabajos por ejecutar, deberán cumplir con los requisitos que 
se indican en las Normas de calidad de los Materiales de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, 
Edición 1986. 
A continuación se señalan algunos de esos requisitos que se consideran más importantes. 
 
TERRACERIAS. 
 

Los materiales que se empleen en la construcción del cuerpo de terraplén, capa de transición y capa 
subrasante, se sujetaran a lo indicado en el inciso 4.01.01.002-C.02. 
 
OBRAS DE DRENAJE  

  
El cemento Pórtland  que se utilice en la elaboración del concreto hidráulico, deberá cumplir con lo 

establecido en los incisos 4.01.02.004-B.06. 
 
PAVIMENTOS  
 

El material pétreo para la construcción de la base hidráulica debe satisfacer los requisitos estipula-
dos en el inciso 4.01.02.004.O. 
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CAPITULO V 

 
 
 
 

5.- PRESUPUESTO 
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PRESUPUESTO 
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RESUMEN DE PROGRAMA DE OBRA 

 
 
 
 



PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA OBRA NARANJA DE TAPIA-LA MOJONERA (QUINTA ETAPA) TRAMO DEL     
KM 11+000 AL KM 15+000 

Página 60 de 116| 

PROGRAMA DE OBRA 
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FORMATO E7 
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FORMATO E7 
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FORMATO E7 
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TARJETA DE ANALISIS DE PRECIO UNITARIO 
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TARJETA DE ANALISIS DE PRECIO UNITARIO 
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TARJETA DE ANALISIS DE PRECIO UNITARIO 
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TARJETA DE ANALISIS DE PRECIO UNITARIO 
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TARJETA DE ANALISIS DE PRECIO UNITARIO 
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TARJETA DE ANALISIS DE PRECIO UNITARIO 
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TARJETA DE ANALISIS DE PRECIO UNITARIO 
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TARJETA DE ANALISIS DE PRECIO UNITARIO 
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TARJETA DE ANALISIS DE PRECIO UNITARIO 
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TARJETA DE ANALISIS DE PRECIO UNITARIO 

 
 

 



PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA OBRA NARANJA DE TAPIA-LA MOJONERA (QUINTA ETAPA) TRAMO DEL     
KM 11+000 AL KM 15+000 

Página 80 de 116| 

 
 

 
 

CAPITULO VI 
 
 
 

6.- PROCEDIMIENTO  
CONSTRUCTIVO. 
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SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

 DIRECCION DE CONSTRUCCION DE CAMINOS 
    
                      OBRA: PAVIMENTACION DEL CAMINO NARANJA DE TAPIA – LA MOJONERA (5ª ETAPA) 

 
          FOTO No.1  TRAZO Y NIVELACION APARTIR DEL 11+000  INICIO DE LA 5ª ETAPA. 
. 

 
 
 

  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             FOTO No.2  TRAZO Y NIVELACION  
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SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

 DIRECCION DE CONSTRUCCION DE CAMINOS 
    
                      OBRA: PAVIMENTACION DEL CAMINO NARANJA DE TAPIA – LA MOJONERA (5ª ETAPA) 

 
          FOTO No.3  ESCALONES DE LIGA. 
 

 
 
 

  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             FOTO No.4  ESCALONES DE LIGA. 
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SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

 DIRECCION DE CONSTRUCCION DE CAMINOS 
    
                      OBRA: PAVIMENTACION DEL CAMINO NARANJA DE TAPIA – LA MOJONERA (5ª ETAPA) 

 
          FOTO No.5  CONSTRUCCION DE TERRACERIAS. 
 

 
 
 

  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             FOTO No.6  CONSTRUCCION DE TERRACERIAS. 
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SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

 DIRECCION DE CONSTRUCCION DE CAMINOS 
    
                      OBRA: PAVIMENTACION DEL CAMINO NARANJA DE TAPIA – LA MOJONERA (5ª ETAPA) 

 
          FOTO No.7 AMPLIACION DE OBRAS DE DRENAJE. TUBO DE LÁMINA CORRUGADA.  
 

 
 
 

  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             FOTO No.8   AMPLIACION DE OBRAS DE DRENAJE. TUBO DE  LÁMINA CORRUGADA.  
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SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

 DIRECCION DE CONSTRUCCION DE CAMINOS 
    
                      OBRA: PAVIMENTACION DEL CAMINO NARANJA DE TAPIA – LA MOJONERA (5ª ETAPA) 

 
          FOTO No.9 AMPLIACION DE OBRAS DE DRENAJE. DE LOSA DE CONCRETO.  
 

 
 
 

  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             FOTO No.10  AMPLIACION DE OBRAS DE DRENAJE. DE LOSA DE CONCRETO. 
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SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

 DIRECCION DE CONSTRUCCION DE CAMINOS 
    
                      OBRA: PAVIMENTACION DEL CAMINO NARANJA DE TAPIA – LA MOJONERA (5ª ETAPA) 

 
          FOTO No.11 CONSTRUCCION DE LA CAPA SUBRASANTE.   
 

 
 
 

  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             FOTO No.12  CONSTRUCCION DE LA CAPA SUBRASANTE.   
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SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

 DIRECCION DE CONSTRUCCION DE CAMINOS 
    
                      OBRA: PAVIMENTACION DEL CAMINO NARANJA DE TAPIA – LA MOJONERA (5ª ETAPA) 

 
          FOTO No.13 CONSTRUCCION DE LA BASE HIDRAULICA. 
 

 
 
 

  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             FOTO No.14  CONSTRUCCION DE LA BASE HIDRAULICA. 
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SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

 DIRECCION DE CONSTRUCCION DE CAMINOS 
    
                      OBRA: PAVIMENTACION DEL CAMINO NARANJA DE TAPIA – LA MOJONERA (5ª ETAPA) 

 
          FOTO No.15 RIEGO DE IMPREGNACION Y POREO CON ARENA DE LA BASE HIDRAULICA. 
 

 
 
 

  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             FOTO No.16  BASE HIDRAULICA IMPREGNADA Y POREADA CON ARENA. 
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SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

 DIRECCION DE CONSTRUCCION DE CAMINOS 
    
                      OBRA: PAVIMENTACION DEL CAMINO NARANJA DE TAPIA – LA MOJONERA (5ª ETAPA) 

 
          FOTO No.17  ARROPE DE TALUD. 
. 

 
 
 

  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             FOTO No.18 ARROPE DE TALUD PARA ENCAJONAR BASE Y CARPETA.  
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SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

 DIRECCION DE CONSTRUCCION DE CAMINOS 
    
                      OBRA: PAVIMENTACION DEL CAMINO NARANJA DE TAPIA – LA MOJONERA (5ª ETAPA) 

 
          FOTO No.19  CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA. 
. 

 
 
 

  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             FOTO No.20  CARPETA ASFALTICA. 
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SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

 DIRECCION DE CONSTRUCCION DE CAMINOS 
    
                      OBRA: PAVIMENTACION DEL CAMINO NARANJA DE TAPIA – LA MOJONERA (5ª ETAPA) 

 
          FOTO No.21 ORIGEN DE LA TERCERA ETAPA A NIVEL DE ASFALTICA.   
 

 
 
 

  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             FOTO No.22  CARPETA ASFALTICA TERMINADA. 
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SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

 DIRECCION DE CONSTRUCCION DE CAMINOS 
    
                      OBRA: PAVIMENTACION DEL CAMINO NARANJA DE TAPIA – LA MOJONERA (5ª ETAPA) 

 
          FOTO No.23  CONSTRUCCION DE CUNETAS. 
 

 
 
 

  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             FOTO No.24  CONSTRUCCION DE CUNETAS. 
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SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

 DIRECCION DE CONSTRUCCION DE CAMINOS 
    
                      OBRA: PAVIMENTACION DEL CAMINO NARANJA DE TAPIA – LA MOJONERA (5ª ETAPA) 

 
          FOTO No.25  LAVADO DEL PETREO PREVIO AL RIEGO DE SELLO. 
 

 
 
 

  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             FOTO No.26  APLICACIÓN DEL RIEGO DE SELLO. 
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SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

 DIRECCION DE CONSTRUCCION DE CAMINOS 
    
                      OBRA: PAVIMENTACION DEL CAMINO NARANJA DE TAPIA – LA MOJONERA (5ª ETAPA) 

 
          FOTO No.27  APLICACIÓN DEL RIEGO DE SELLO. 
 

 
 
 

  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             FOTO No.28  CAMINO TERMINADO CON RIEGO DE SELLO, CUNETAS Y SEÑALAMIENTO. 
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CAPITULO VII 
 

  
 

7.- TERMINACION DE OBRA. 
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MORELIA, MICH., 12 DE OCTUBRE DEL 2006 
 
 
ING. LUIS MANUEL SALGADO GUTIERREZ 
SUPERVISOR DE OBRA 
PRESENTE 
 
En relación al contrato No. SCOP/DCC/IR/0I8/C-033/2006. Relativo a la: PAVIMENTACION DEL CAMINO NA-
RANJA DE TAPIA- LA MOJONERA (5ª ETAPA) TRAMO: DEL KM 11+000 AL 15+000, MUNICIPIO DE 
NAHUATZEN, LOCALIDAD LA MOJONERA; ESTADO DE MICHOACÁN 
 
Por este conducto atentamente nos permitimos informar a usted que con fecha 22 de Septiembre del pre-
sente, se han terminado los trabajos relativos a dicho contrato; lo anterior para si lo cree conveniente con-
certar cita en obra y verificar lo indicado, para estar en condiciones de elaborar el acta de entrega-recepción 
de los trabajos como lo marca la Ley de Obras Públicas del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus muni-
cipios, y a la vez finiquitar el citado contrato. 
Sin otro particular por el momento, me es grato enviarle un cordial saludo. 
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DIRECCION DE CONSTRUCCION DE CAMINOS 

 
ACTA  DE VERIFICACIÓN DE  TERMINACIÓN DE TRABAJOS  

 

 

 

Acta que se elabora a efecto de dar cumplimiento a lo ordenado por el artículo 45, primer párrafo, de la Ley 
de Obras Públicas del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus Municipios, en relación con lo dispuesto en 
el artículo 50 de su Reglamento, y mediante la cual se hace constar la terminación de los trabajos relativos a 
la  PAVIMENTACIÓN  DEL CAMINO: NARANJA DE TAPIA - LA MOJONERA (5ª. ETAPA), TRAMO DEL KM 11+000 
AL KM 15+000, EN LA LOCALIDAD DE LA MOJONERA, MUNICIPIO DE NAHUAZEN, ESTADO DE MICHOACÁN, 
ejecutados por la EMPRESA DOS CAMINOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., al amparo del contrato de obra 
pública N°. SCOP/DCC/IR/034/C-049/2005. 
 

1.- LUGAR, FECHA Y HORA: En la localidad de La Mojonera, Municipio de 

Nahuatzen, Estado de Michoacán, siendo las 10:00 horas del día 11 de 

Enero del año 2006; reunidos en el km. 11+800  DEL CAMINO NARANJA DE TAPIA 
- LA MOJONERA. 

  

II.- ASISTENTES Y CARÁCTER CON QUE INTERVIENEN: por la Secretaría de Co-

municaciones y Obras Públicas, a través de la Dirección de Construcción 

de Caminos, los CC.  Ing.  Miguel Ángel Liera Flores, Director de Cons-

trucción de Caminos; José Obed Torres Pacheco, Jefe del Departamento de 

Construcción y Supervisión de Caminos, Luis Manuel Salgado Gutiérrez, Su-

pervisor de Obra; y por la empresa DOS CAMINOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE 

C.V., la C. C.P. Karenlyn Cook Villalobos, en su carácter de Representan-

te Legal. 

 

III.- ANTECEDENTES: Con fecha 27 de Septiembre de 2005, la Secretaría de 

Comunicaciones y Obras Públicas y la empresa DOS CAMINOS CONSTRUCCIONES, 

S.A. DE C.V., suscribieron el Contrato de Obra Pública N. 

SCOP/DCC/IR/034/C-049/2005 consistente en: PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO NA-

RANJA DE TAPIA - LA MOJONERA (5ª. ETAPA), TRAMO DEL KM 11+000 AL KM 

15+000, EN LA LOCALIDAD DE LA MOJONERA, MUNICIPIO DE NAHUAZEN, ESTADO DE 

MICHOACÁN.  

 

El periodo de ejecución de los trabajos pactado en el Contrato, de acuer-

do a la Cláusula Tercera, indica como fecha de inicio el 03 de Octubre de 

2005 y como fecha de término el 31 de Diciembre de 2005. 

 

 

 

 

 
 

PAVIMENTACIÓN  DEL CAMINO: NARANJA DE TAPIA - LA MOJONERA (5ª. ETAPA), TRAMO DEL KM 11+000 AL KM 15+000, EN LA LOCALIDAD DE LA MOJONERA, MUNICIPIO DE 
NAHUAZEN, ESTADO DE MICHOACÁN 
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IV.- MOTIVO: Mediante oficio s/n de fecha 03 de Enero de 2006, la C. C.P. 

Karenlyn Cook Villalobos, en su carácter de Apoderado Legal, de la empre-

sa DOS CAMINOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., comunicó a la  Secretaría de 

Comunicaciones y Obras Públicas, la conclusión de los trabajos relativos 

a la obra pública a que se refiere la presente Acta, solicitando se veri-

fique su total terminación, en consecuencia de lo anterior, el C. Ing. 

Luis Manuel Salgado Gutiérrez, Supervisor asignado por la Dirección de 

Construcción de Caminos, se trasladó a este lugar, a efecto de realizar 

la verificación física de la conclusión de dichos trabajos, mismos que 

consistieron en: construcción de terracerías, obras de drenaje, recubri-

miento de cunetas, pavimentos, señalamiento horizontal y vertical del ca-

mino   NARANJA DE TAPIA - LA MOJONERA (5ª. ETAPA), TRAMO DEL KM 11+000 AL 

KM 15+000, EN LA LOCALIDAD DE LA MOJONERA, MUNICIPIO DE NAHUAZEN, ESTADO 

DE MICHOACÁN.  

 

 

En consecuencia de lo anterior y considerando los antecedentes documenta-

les existentes, se procedió a realizar la verificación física del estado 

actual de los trabajos de la obra ejecutada, resultando lo siguiente: 

 

1.- Terracerías.................................100% 

2.- Obras de Drenaje............................100% 

3.- Recubrimiento de cunetas................... 100%  

4.- Pavimentos..................................100% 

5.- Señalamiento................................100% 

 
 

CONCENTRADO DE PARTIDAS, IMPORTE SIN IVA. 

 

 

PARTIDA 

IMPORTE 
DE PRO-
YECTO 

IMPORTE 
ESTIMADO 

TOTAL EJE-
CUTADO 

TERRACERIAS 692,640.21 784,315.40 784,315.40 

OBRAS DE DRENAJE 576,899.44 185,914.91 185,914.91 

PAVIMENTOS 880,809.18 1,153,770.44 1,153,770.44 

SEÑALAMIENTO 22,340.70 48,687.48 48,687.48 

SUBTOTAL 2,172,689.53 2,172,688.23 2,172,688.23 

I.V.A. 325,903.43 325,903.23 325,903.23 

TOTAL 2,498,592.96 2,498,591.46 2,498,591.46 
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RELACIÓN DE ESTIMACIONES DE TRABAJO TRAMITADAS POR LA CONTRATISTA FRENTE 

A LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS:  

ESTIMACION TOTAL 
ANTICIPOS AMORTI-

ZADOS 

1 978,452.14 337,565.99 

2 582,483.06 200,956.65 

3 420,810.90 145,179.76 

4 EST. FINAL 
PENDIENTE DE 

PAGO 190,942.15 65,875.47 

SUBTOTAL 2,172,688.25   

I.V.A. 325,903.24   

SUMAS 2,498,591.49 749,577.87 
 

 

 

 

 

 

ANTICIPOS: (CON IVA) 

ESTIMACION 
IMPORTE 

C/IVA 
IMPORTE AMOR-

TIZADOS 

ANTICIPO 749,577.87   

1   337,565.99 

2   200,956.65 

3   145,179.76 

4   65,875.47 

TOTAL   749,577.87 
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V.- CONCLUSIONES: De la presente inspección física se corrobora que la 

obra objeto del contrato se encuentra terminada en su totalidad, del km. 

11+000 al km. 15+000. Esta información quedó  plasmada en la Bitácora co-

rrespondiente, como documento soporte, que se entrega en este acto, y de 

la que se desprende la terminación de los trabajos contratados, por tanto 

ESTA DEPENDENCIA DECLARA TERMINADOS EN SU TOTALIDAD LOS TRABAJOS RELATI-

VOS A LA PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO  NARANJA DE TAPIA - LA MOJONERA (5ª. 

ETAPA), TRAMO DEL KM 11+000 AL KM 15+000, EN LA LOCALIDAD DE LA MOJONERA, 

MUNICIPIO DE NAHUAZEN, ESTADO DE MICHOACÁN. 

Por lo cual, en este acto se cita a la contratista para que el próximo 

día 17 de Enero de 2006, a las 11:00 horas, se presente en las oficinas 

que ocupa la Dirección de Construcción de Caminos, ubicadas en Av.  Acue-

ducto 1514,  Colonia Chapultepec  norte de esta ciudad de Morelia, Mi-

choacán, para formalizar la entrega - recepción de los trabajos ejecuta-

dos, y hecho que sea lo anterior proceder de manera conjunta a la reali-

zación del finiquito correspondiente. 

 

VI.- CIERRE DEL ACTA:  Siendo las 12:00 horas del día 11 de Enero de 

2006,  se dio por terminada la presente, firmando previa lectura y rati-

ficación los que intervienen, quedando un tanto en poder de cada uno de 

ellos. 

 

 

 

      POR  “LA SECRETARIA” 
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DIRECCION DE CONSTRUCCION DE CAMINOS 
ACTA  DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA PÚBLICA   

 

 

Acta que se elabora a efecto de dar cumplimiento a lo ordenado por el ar-

tículo 45, segundo párrafo, de la Ley de Obras Públicas del Estado de Mi-

choacán de Ocampo y de sus Municipios, en relación con lo dispuesto en el 

artículo 50 de su Reglamento, y mediante la cual se hace constar la en-

trega-recepción de los trabajos relativos a la  pavimentación del camino: 

NARANJA DE TAPIA - LA MOJONERA (5ª. ETAPA), TRAMO DEL KM 11+000 AL KM 

15+000, EN LA LOCALIDAD DE LA MOJONERA, MUNICIPIO DE NAHUAZEN, ESTADO DE 

MICHOACÁN, que hace la Empresa Contratista: DOS CAMINOS CONSTRUCCIONES, 

S.A. DE C.V., a la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Go-

bierno del Estado de Michoacán de Ocampo, a través de la Dirección de 

Construcción de Caminos. 

 

I.- LUGAR, FECHA Y HORA: En la Localidad de La Mojonera, Municipio de 

Nahuatzen, Estado de Michoacán, siendo las 11:00 horas del día 17 de 

Enero del año 2006, en el sitio de los trabajos relativos a la Obra Pú-

blica, señalada en el párrafo anterior. 

 

II.- ASISTENTES Y CARÁCTER CON QUE INTERVIENEN: Por la Secretaría de Co-

municaciones y Obras Públicas,  a través de la Dirección de Construcción 

de Caminos de la misma Secretaría, los CC. Ings. Miguel Ángel Liera Flo-

res, Director de Construcción de Caminos; José Obed Torres Pacheco, Jefe 

del Departamento de Construcción y Supervisión de Caminos; Luis Manuel 

Salgado Gutiérrez, Supervisor de Obra; y por la Contratista, la Empresa 

DOS CAMINOS CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., la C. C.P. Karenlyn Cook Villa-

lobos, en su carácter de Representante Legal. 

 

III.- DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y ANTECEDENTES: Contrato de Obra Pública No. 

SCOP/DCC/IR/034/C-049/2005, de fecha 27 de Septiembre de 2005, que ampara 

los trabajos consistentes en: CONSTRUCCIÓN DE TERRACERIAS, OBRAS DE DRE-

NAJE, PAVIMENTOS Y SEÑALAMIENTO DEL CAMINO: NARANJA DE TAPIA - LA MOJONE-

RA (5ª. ETAPA), TRAMO DEL KM 11+000 AL KM 15+000, EN LA LOCALIDAD DE LA 

MOJONERA, MUNICIPIO DE NAHUAZEN, ESTADO DE MICHOACÁN, relación de estima-

ciones y de gastos aprobados que se anexa a la presente como parte inte-

gral  de ella, debidamente firmada por todos los que intervienen,  el im-

porte total contratado fue por el orden de   $2, 498,592.96 (DOS MILLONES 

CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 96/100 

M.N.) cantidad que incluye I.V.A. El plazo de ejecución contratado quedó 

comprendido del 03 de Octubre de 2005 al 31 de Diciembre del año 2005. 
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IV.- AVISO DE TERMINACIÓN: Mediante escrito de fecha 03 de Enero de 2006, 

la Empresa Contratista dio aviso a esta Secretaría, de la terminación de 

los trabajos relativos a la obra pública que ha quedado precisada en el 

párrafo anterior, y atendiendo al aviso antes citado, la Secretaría de 

Comunicaciones y Obras Públicas, en cumplimiento de lo establecido en la 

cláusula Décimo Sexta del Contrato de que se trata, verificó la debida 

terminación de los mismos, levantándose para ello el acta correspondien-

te. 

      

 V.- RELACIÓN DE ESTIMACIONES, GASTOS APROBADOS, MONTO EJERCIDO,      

CRÉDITOS Y SALDOS. 

 

CONCENTRADO DE PARTIDAS, IMPORTE SIN IVA. 

 

PARTIDA 

IMPORTE 
DE PRO-
YECTO 

IMPORTE 
ESTIMADO 

TOTAL EJE-
CUTADO 

TERRACERIAS 692,640.21 784,315.40 784,315.40 

OBRAS DE DRENAJE 576,899.44 185,914.91 185,914.91 

PAVIMENTOS 880,809.18 1,153,770.44 1,153,770.44 

SEÑALAMIENTO 22,340.70 48,687.48 48,687.48 

SUBTOTAL 2,172,689.53 2,172,688.23 2,172,688.23 

I.V.A. 325,903.43 325,903.23 325,903.23 

TOTAL 2,498,592.96 2,498,591.46 2,498,591.46 
 

RELACIÓN DE ESTIMACIONES DE TRABAJO TRAMITADAS POR LA CONTRATISTA FRENTE 

A LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS: 

ESTIMACION TOTAL 
ANTICIPOS AMORTI-

ZADOS 

1 978,452.14 337,565.99 

2 582,483.06 200,956.65 

3 420,810.90 145,179.76 

4 EST.FINAL 

PENDIENTE DE 
PAGO 190,942.15 65,875.47 

SUBTOTAL 2,172,688.25   

I.V.A. 325,903.24   

SUMAS 2,498,591.49 749,577.87 
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ANTICIPOS: (CON IVA) 

ESTIMACION 
IMPORTE 

C/IVA 
IMPORTE AMOR-

TIZADOS 

ANTICIPO 749,577.87   

1   337,565.99 

2   200,956.65 

3   145,179.76 

4   65,875.47 

TOTAL   749,577.87 
 

Acto continuo, de acuerdo con el contenido del acta de verificación de 

terminación de trabajos, realizada con fecha del 11 de Enero del año 

2006, la que se anexa a la presente formando parte integral de esta acta, 

el representante del Contratista hace formal entrega de los trabajos, los 

que consisten en: CONSTRUCCIÓN DE TERRACERIAS, OBRAS DE DRENAJE, PAVIMEN-

TOS Y SEÑALAMIENTO DEL CAMINO: NARANJA DE TAPIA - LA MOJONERA (5ª. ETA-

PA), TRAMO DEL KM 11+000 AL KM 15+000, EN LA LOCALIDAD DE LA MOJONERA, 

MUNICIPIO DE NAHUAZEN, ESTADO DE MICHOACÁN. 

La Contratista manifiesta que los trabajos realizados están apegados  al 

proyecto ejecutivo. 

 

Los representantes de la Secretaría que intervienen en este acto, proce-

den a recibir los trabajos objeto de contrato de obra materia de la pre-

sente antes detallados del tramo 11+000 al 15+000 que comprende la segun-

da etapa y mediante la suscripción de la presente, consistentes en: CONS-

TRUCCIÓN DE TERRACERIAS, OBRAS DE DRENAJE, PAVIMENTOS Y SEÑALAMIENTO DEL 

CAMINO: NARANJA DE TAPIA - LA MOJONERA ((5ª. ETAPA), TRAMO DEL KM 11+000 

AL KM 15+000, EN LA LOCALIDAD DE LA MOJONERA, MUNICIPIO DE NAHUAZEN, ES-

TADO DE MICHOACÁN. 

 

VI.- GARANTÍAS:  

Consta en el expediente administrativo – documental de la obra de que se 

trata, que con sujeción a lo dispuesto en el artículo 39 del Reglamento 

de la Ley de Obras Públicas del Estado de Michoacán, la contratista otor-

go la póliza de fianza No. 8243 0150 0001000365 000000 0000, a cargo de 

Afianzadora Insurgentes póliza mediante la cual se garantizó hasta por el 

equivalente al 10% diez por ciento del importe contractual tanto el cum-

plimiento de las obligaciones contractuales como los defectos, vicios 

ocultos y/o cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido la 

contratista en la ejecución de la obra, importe otorgado en garantía que 

ascendió a la cantidad de $249,859.29 (Doscientos Cuarenta y nueve Mil 

Ochocientos Cincuenta y Nueve pesos 29/100 M.N), y teniendo presente que 

tal disposición establece que el importe a garantizar será el equivalente 

al 10% diez por ciento del importe o monto total ejercido, y a efectos de 

dar cumplimiento a lo pactado en la cláusula sexta inciso C)del contrato 

de obra origen de la presente acta, así a lo dispuesto en los artículos 

46 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus 

Municipios, en concordancia con lo ordenado en el artículo 39 del regla-

mento de dicho ordenamiento legal, se tiene a la contratista por garanti-

zado dichos defectos, vicios ocultos y/o cualquier otra responsabilidad a 

partir de la fecha respecto de la obra de que se trata. 
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VII.- OBSERVACIONES: En este acto, y de conformidad con lo pactado en la 

Cláusula Décima Tercera del Contrato objeto de la obra y materia de la 

presente,  la Empresa: DOS CAMINOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., Queda 

notificada que el finiquito de la obra materia de esta acta, se llevará a 

cabo en las oficinas de la Dirección de Construcción de Caminos, por lo 

que deberá de apersonarse ante el Supervisor responsable, el día 25 de 

Enero de 2006, a  las  11:00 horas,  en la inteligencia que de no acudir, 

dicho finiquito se realizará de manera unilateral y sin responsabilidad 

para la Dependencia. 

 

VIII.- CIERRE DEL ACTA: No habiendo otro asunto que tratar  ni que hacer 

constar, se tiene a la Empresa Contratista DOS CAMINOS CONSTRUCCIONES, 

S.A. DE C.V., entregando formalmente los trabajos relativos a la PAVIMEN-

TACIÓN DEL CAMINO: NARANJA DE TAPIA - LA MOJONERA (5ª. ETAPA), TRAMO DEL 

KM 11+000 AL KM 15+000, EN LA LOCALIDAD DE LA MOJONERA, MUNICIPIO DE 

NAHUAZEN, ESTADO DE MICHOACÁN, y a la  Secretaría de Comunicaciones y 

Obras Públicas del Gobierno del Estado de Michoacán, recibiendo los tra-

bajos señalados anteriormente, en consecuencia se da por terminada la 

presente, siendo las 12:00 horas del día 17 de Enero del año 2006.  

 

Leída que ha sido por las partes que en ella intervinieron, la ratifican, 

rubricando al margen y firmando al calce para constancia, quedando en po-

der de cada una de ellas, un tanto debidamente suscrito. 

 

POR  “LA SECRETARÍA” 
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DIRECCION DE CONSTRUCCION DE CAMINOS 

 
ACTA  FINIQUITO 

 

 

 

Acta que se elabora a efecto de hace constar el Finiquito resultante de la 

terminación  de los trabajos relativos a la  OBRA: PAVIEMNTACION DEL CAMINO: 

NARANJA DE TAPIA - LA MOJONERA (5ª. ETAPA), TRAMO DEL KM 11+000 AL KM 15+000, 

EN LA LOCALIDAD DE LA MOJONERA, MUNICIPIO DE NAHUAZEN, ESTADO DE MICHOACÁN, 

Que estuvieron a cargo de la Empresa Contratista DOS CAMINOS CONSTRUCCIONES, 

S.A. de C.V., amparados bajo Contrato de Obra Pública No. SCOP/DCC/IR/034/C-

049/2005, de fecha 27 de Septiembre de 2005. 

 

I.- LUGAR, FECHA Y HORA:  En la Ciudad de Morelia, Mich., siendo las 11:00 

Horas del día 26 de Enero de 2006, en las Oficinas de la Dirección de Cons-

trucción de Caminos de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, sita 

en Avenida Acueducto No. 1514, Col. Chapultepec  Norte. 

 

II.- ASISTENTES Y CARÁCTER CON QUE INTERVIENEN: Por la Secretaría de Comuni-

caciones y Obras Públicas, los C. Ings. Miguel Ángel Liera Flores, Director 

de Construcción de Caminos, José Obed Torres Pacheco, Jefe del Departamento 

de Construcción y Supervisión de Caminos y Luis Manuel Salgado Gutiérrez, 

Supervisor de Obra; Por la Empresa Dos Caminos Construcciones, S.A. de C.V., 

la C. C.P. Karenlyn Cook Villalobos, en su carácter de Representante Legal. 

 

III.- DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y ANTECEDENTES:  
 

 Con fecha 11 de Enero de 2006, se realizó la Verificación de la Termi-

nación de los Trabajos relativos a la obra pública antes señalada. 

 

 Verificada la Terminación de los Trabajos, se realizó el Acta de Entre-

ga - Recepción correspondiente, de fecha 17 de Enero de 2006. 

 

 En los términos del Acta de Entrega - Recepción, se citó al Contratista 

para la realización del presente finiquito, apercibiéndolo de que de no 

presentarse se procedería a su elaboración en el plazo y la forma que 

para tal efecto se hubiere determinado en el contrato correspondiente. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: De conformidad con el objeto del Contrato de Obra 

Pública a precios unitarios y tiempo determinado No. SCOP/DCC/IR/034/C-

049/2005, de fecha 27 de Septiembre de 2005, La Secretaría encomendó al Con-

tratista la realización de Los trabajos correspondientes a la pavimentación 

del camino NARANJA DE TAPIA - LA MOJONERA (5ª. ETAPA), TRAMO DEL KM 11+000 AL 

KM 15+000, EN LA LOCALIDAD DE LA MOJONERA, MUNICIPIO DE NAHUAZEN, ESTADO DE 

MICHOACÁN. 

 
 PAVIMENTACIÓN  DEL CAMINO: NARANJA DE TAPIA - LA MOJONERA (5ª. ETAPA), TRAMO DEL KM 11+000 AL KM 15+000, EN LA LOCALIDAD DE LA MOJONERA, MUNICIPIO DE NAHUAZEN, 
ESTADO DE MICHOACÁN. 



PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA OBRA NARANJA DE TAPIA-LA MOJONERA (QUINTA ETAPA) TRAMO DEL     
KM 11+000 AL KM 15+000 

Página 106 de 116| 

 

IMPORTES: El importe total contratado fue por un monto de $ 2, 498,592.96 

(DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 

96/100 M.N.) Incluyendo el IVA. Ejerciéndose de acuerdo con las estimaciones 

pagadas por trabajos ejecutados, un monto de $2, 498,591.46 (DOS MILLONES 

CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 46/100 M.N) 

Incluyendo el IVA. 

 

PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LOS TRABAJOS: De acuerdo con lo estable-

cido en el Contrato respectivo, el plazo de ejecución quedó comprendido  del 

03 de Octubre de 2005 al 31 de Diciembre de 2005. 

 

PERIODO REAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS: 

 Aviso de inicio de los trabajos: 03 de Octubre de 2005. 

 

 Aviso de terminación de los trabajos: 03 de Enero de 2006. 

 

IV. RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES, GASTOS APROBADOS, MONTO EJERCIDO, CRÉDITOS 

Y SALDOS: 

Por concepto de anticipos se pagó al Contratista la cantidad de $749,577.87 

(setecientos cuarenta y nueve mil quinientos setenta y siete pesos 87/100 MN) 

Incluyendo el I.V.A. 

 

ESTIMACION TOTAL 
ANTICIPOS AMORTI-

ZADOS 

1 978,452.14 337,565.99 

2 582,483.06 200,956.65 

3 420,810.90 145,179.76 

4 EST. FINAL 

PENDIENTE DE 
PAGO 190,942.15 65,875.47 

SUBTOTAL 2,172,688.25   

I.V.A. 325,903.24   

SUMAS 2,498,591.49 749,577.87 
 

V.- FINIQUITO DE OBRA: De acuerdo con lo asentado en la tabla anterior, se 

tiene como resultado  final  un  total estimado de $2, 498,591.48 (Dos millo-

nes cuatrocientos noventa y ocho mil quinientos noventa y un pesos 48/100 

M.N.), Incluyendo el IVA. Y un total efectivo pagado de  $ 2, 498,591.48 (Dos 

millones cuatrocientos noventa y ocho mil quinientos noventa y un pesos 

48/100 M.N.), Incluyendo el IVA. 

 

VI.- CONSTANCIA DE ENTREGA DE LA GARANTÍA POR DEFECTOS O VICIOS OCULTOS: En 

este acto se hace constar que el Contratista ha entregado la póliza de fianza 

No. 8243-0150-0001000365 000000 0000, a cargo de la Afianzadora Insurgentes, 

mediante la cual quedan garantizados los defectos, vicios ocultos y/o cuales-

quiera otra responsabilidad que a su cargo pudiera derivar con motivo de los 

trabajos relativos al Contrato No. SCOP/DCC/IR/0034/C-049/2005. 
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VII.- SALDOS A FAVOR Y/O EN CONTRA: Se hace constar que de conformidad con 

las estimaciones de obra presentada por la contratista, a la fecha se le ha 

cubierto el importe de $2,279,008.01,(Dos millones doscientos setenta y nueve 

mil ocho pesos 01/100 MN) quedando pendiente de pago el importe de 

$219,584.95,(Doscientos diecinueve mil quinientos ochenta y cuatro pesos 

95/100 MN) correspondiente al importe de la estimación final es decir se tie-

ne un saldo a favor de la empresa  contratista por el orden de $152,753.29 

(Ciento cincuenta y dos mil setecientos cincuenta y tres pesos 29/100 MN) los 

que en su momento esta Secretaria tramitara para su autorización y proceden-

cia de pago. 

 

VIII.- Una vez cubierto el importe del saldo a favor de la contratista esta 

extiende el más amplio finiquito que  en derecho proceda, renunciando a cual-

quier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado 

con el contrato. Quedando en consecuencia extinguidos los derechos y obliga-

ciones asumidos por ambas partes en el Contrato respectivo, a reserva de los 

que nazcan por defectos de vicios ocultos o cualquier responsabilidad en los 

términos del apartado VI de esta acta. 

 

IX.- CIERRE DEL ACTA: Siendo las 12:00 horas del día 26 de Enero de 2006, se 

dio por terminada la presente, firmando previa lectura y ratificación los que 

intervienen. 

 
POR  “LA  SECRETARÍA” 
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CAPITULO VIII 
 

 
 
 

8.- CONCLUSIONES. 
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CONCLUSIONES. 
 
La obra fue entregada al H. Ayuntamiento de Nahuatzen, estando como Presidente Municipal el C. Profr.  J. 
Jesús Morales Álvarez, para su mantenimiento y conservación constatando que se cumplieron los estánda-
res de calidad que fija la dependencia ejecutora, cumpliendo también en  costo y tiempo contemplado en el 
contrato.  
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Se tuvo la experiencia de tratar con Gente de escasos recursos económicos de la Comunidad de la Mojonera, 
responsables de la gestoría de la obra, que vieron realizados sus sueños que venían solicitando desde mucho 
tiempo atrás, mostrando siempre mucha disposición y colaboración para el desarrollo de los trabajos. 
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La Quinta Etapa de este camino se desarrolló en buenos términos con la empresa ejecutora, acatando siem-
pre las disposiciones de la Secretaria y por otra parte atendiendo  cualquier solicitud que fuera motivo de 
algún requerimiento técnico, motivados a coadyuvar al buen cumplimiento de la encomienda del contrato; 
que la obra llegara a su conclusión. 
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Esta Quinta Etapa del camino Naranja de Tapia-La Mojonera fue muy importante porque de esta 

forma la gente se motivó aun mas para seguir gestionando las siguientes etapas, con muy buenos resultados 
ya que pudieron  lograr su objetivo;  se  alcanzó a pavimentar la totalidad de la longitud a su comunidad en 
la cuarta y quinta etapas, ejecutadas a la par, recientemente por esta misma Dependencia, de tal forma que 
el día de hoy ya se llega por carretera hasta la localidad de la Mojonera. 

Finalmente dos aspectos que no quiero dejar desapercibidos y que son de mucha importancia acer-
ca de esta y cualquier obra son El Control de Calidad y La Bitácora de Obra. El  Control de Calidad lo llevo la 
Empresa durante el desarrollo de los trabajos y la Dependencia se encargo de verificar los resultados para 
que se cumpliera con la normatividad vigente, señalando la supervisión puntualmente los casos contrarios 
para que la empresa corrigiera con oportunidad. 

La Bitácora de obra, instrumento Técnico-Jurídico donde se plasmó toda la información relevante 
suscitada durante el desarrollo de la misma y donde tuvo acceso irrestringido tanto la Empresa Ejecutora 
como la dependencia  representativa del Gobierno del Estado responsable de la encomienda de construir la 
obra manifestando en la ultima nota el cierre de la bitácora, donde se autoriza realizar en tiempo y forma la 
Entrega-Recepción. 

Y concluyó con que el aprendizaje obtenido es muy productivo, conocer un poco de una de las rami-
ficaciones de nuestra afortunada carrera es parte de lo que disfruto.  
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