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Resumen 

En el documento se describe la manera en que se comenzó el aprendizaje profesional de la arquitectura al terminar la 
preparación universitaria. Esto comprendió la participación en diferentes tareas entre las cuales podemos mencionar la 
de dibujante, residente, superintendente, supervisor, diseñador y contratista,  

Para mostrar la experiencia especifica en la construcción de una obra, se eligió la que suma la mayor cantidad de 
aspectos abordados, entre los que destaca el compromiso profesional que el arquitecto debe adquirir con la vida y 
subsistencia de los edificios que construye, adquiriendo con esto la responsabilidad de realizar una arquitectura 
sustentable, que sea responsable con el medio ambiente,  por esta razón analizamos el proyecto ejecutivo y la 
construcción del “Edificio Cuerpo “G” del Centro Comercial Paseo la Joya”. Ya que  durante el tiempo laboral, es esta 
obra en la que se aplicaron medidas reales de sustentabilidad  para el edificio y su entorno, aunado a esto se dispuso 
de los aprendizajes que con anterioridad se obtuvieron realizando tareas previas a la ejecución de esta obra. 

Dentro de lo que corresponde al proyecto ejecutivo abordaremos el desarrollo del proyecto arquitectónico, estructural, 
de instalación hidráulica, eléctrica y sanitaria. Vemos también las consideraciones generales con las que se realizaron 
los precios unitarios para obtener el presupuesto general, el programa de obra que acota los tiempos de ejecución, los 
reportes fotográficos de las diferentes etapas de la obra, además un comparativo grafico que muestra los cambios 
realizados entre proyecto y obra tanto arquitectónicos como financieros. 

Otra parte del trabajo menciona los aprendizajes que se tuvieron en las diferentes etapas, se describe lo aprendido en 
cada una de ellas y se hace mención de algunos trabajos realizados, describiendo de manera general la participación 
que se tuvo en cada obra.  

Por ultimo a manera de aportación. Se acentúa que el profesional de arquitectura en el campo laboral, debe mostrar un 
compromiso con la sustentabilidad y el cuidado del medio ambiente. Ya que de esa manera se dignificaría el modo de 
vida de la sociedad es realizando construcciones y proyectos sustentable. 

 

Compromiso profesional con la sustentabilidad. 
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Abstract 

This document describes how the professional learning of architecture began at the end of college education. This 
included participation in various tasks among which we mention the draftsman, resident superintendent, supervisor, 
designer and contractor. 

To show the specific experience in the construction of a work, it was chosen to sum as many issues raised, most 
notably professional commitment that the architect must aquire with the lives and livelihoods of the buildings 
constructed, acquiring with this responsibility to make a sustainable architecture that is environmentally responsible, for 
this reason we analyzed the final design and construction of the " Body Building " G " of the Jewel Paseo Mall." During 
working time, IS this work in which actual measurements of sustainability for the building and its surroundings were 
applied, coupled with this was available before learning that were obtained prior to conducting the execution of this work 
tasks. 

Within the executive project we will approach the development of structural, architectural design of hydraulic, electrical 
and plumbing. We also see the general considerations with unit prices were conducted to obtain the general budget, 
work program that limits the execution times, photographic reports of the various stages of the work, plus a graph 
showing comparative changes between project and both architectural and financial work. 

Another part of the work mentioned learning that were taken at different stages, described what they learned in each 
and references to some work done, describing in general terms the share that each work was done. 

Finally a way to comment. It emphasizes the architecture professional in the workplace, should show a commitment to 
sustainability and environmental stewardship. Because that way the way of life of society is it performing buildings and 
sustainable projects dignify. 

 

 

Professional commitment to sustainability 
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1 Introducción 

El presente texto documenta la experiencia y práctica en los diferentes campos de la arquitectura adquiridos al término 

de la preparación escolar. 

Dicha experiencia inició con la organización y elaboración de proyectos, de lo que se concluye que es mucho más 

complejo un proyecto ejecutivo, por su grado de especificación, que los realizados con fines escolares. 

Posteriormente se trabajó en la residencia de obra, poniendo especial atención en la importancia de la productividad 

dentro de la construcción, ya que el objetivo de cualquier proyecto es verse materializado, y para ello lo más 

importante es su financiamiento, por lo que la eficiencia al realizar cualquier trabajo dentro de la construcción es lo que 

vuelve redituable la ejecución de las obras. 

Más tarde, se realizaron labores de supervisión arquitectónica, dentro de esta etapa se aprendió que, para llevar a 

cabo un proyecto, lo más importante es la interpretación correcta de los planos y su fiel lectura en el catálogo de 

conceptos. 

Por último, se emprendió el diseño y construcción por cuenta propia, para lo cual se aplicaron todos los conocimientos 

adquiridos en las etapas anteriores.  

Para este trabajo se presenta el edificio del cuerpo “G” del Centro Comercial Paseo La Joya Predio “I” debido a que 

tiene como características principales, el cuidado de los recursos naturales utilizados en su funcionamiento y la no 

contaminación del medio, creando con esto una arquitectura sustentable, acorde con las necesidades actuales. 
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2 Antecedentes 

Se hace la exposición de los trabajos desarrollados en la edificación del cuerpo “G”, del conjunto de edificios del predio 

“I” del complejo Centro Comercial Paseo La Joya, ya que en esta obra se realizaron tareas muy diversas dentro de la 

gestación del proyecto, así como en la construcción del mismo, se llevaron a cabo aportaciones en diseño 

arquitectónico, selección de materiales a utilizar dentro de la construcción, instalaciones, trámites, contratación de 

personal, revisión de trabajos realizados y todo lo relacionado a la culminación satisfactoria de la edificación. 

Por las razones anteriores se eligió el edificio Cuerpo “G” del Centro Comercial Paseo La Joya para realizar el trámite 

de titulación como Arquitecto a través de la modalidad de Memoria de Experiencia Profesional.  

De igual forma se aborda la problemática presentada durante la ejecución de obra, las diferencias que se encontraron 

durante el desarrollo de los trabajos con respecto al proyecto ejecutivo, y las vivencias que se tuvieron en la búsqueda 

de la mejor solución de los conflictos encontrados en el proceso constructivo. 
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3 Contenido 

Las tareas realizadas en esta construcción fueron: el seguimiento del proyecto en cuanto a respetar el diseño, la 

especificación de materiales a utilizar, la cuantificación de volúmenes de obra, la asignación de frentes de trabajo a 

contratistas y maestros de obra, además se realizaron los trámites respectivos a pago de impuestos, altas ante el 

seguro social, control de personal, seguimiento al proceso constructivo, resolución de discrepancias en el proyecto 

ejecutivo.  

Se participó en el embellecimiento de la obra a través del proyecto de  iluminación decorativa, selección de materiales 

para su especificación y adquisición, así como en el establecimiento de instalaciones para el aprovechamiento de 

aguas pluviales y aguas tratadas. 

3.1 Descripción  

En obra, la participación comenzó con la cuantificación del proyecto, para lo cual se realizaron en primer lugar los 

números generadores, posteriormente el catálogo de conceptos, después se costearon los volúmenes de obra 

arrojados en las tareas mencionadas, continuando con la asignación de contratos de los diferentes frentes de trabajo y 

la supervisión de tareas ejecutadas por contratistas.  

La tramitología correspondiente a licencias y permisos la llevó a cabo el cliente por su cuenta. Respecto a los trámites 

en los que se tuvo injerencia fue en: las altas del seguro social, contrato colectivo de trabajo y pago de impuestos 

generados. En obra se supervisó la calidad de los trabajos ejecutados, el apego al proyecto ejecutivo, las 

adecuaciones y cambios necesarios para el mejoramiento en el funcionamiento de la obra.    
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3.2 Objetivo 

Presentar un trabajo que detalle cada una de las etapas que involucra una obra específica y aportar una visión del  

conocimiento aplicado en la construcción de los espacios creados, los cuales deben cumplir con diferentes requisitos 

como son: ser armónicos con la naturaleza y el aprovechamiento del medio ambiente; cumplir con las funciones 

básicas para ser habitados por el hombre, como brindar  seguridad, optimización de recursos naturales como el agua, 

el sol y sobre todo evitar la contaminación de esos recursos. Lo anterior se logró implementando sistemas de 

tratamiento de aguas residuales, instalando lámparas con paneles solares, y realimentando el subsuelo con agua 

tratada a través de pisos permeables como el ecocreto. 

3.3 Justificación 

El edificio que se describe a continuación muestra grandes ventajas sobre otros ya que es una estructura combinada, 

construida de concreto armado y acero, colocada sobre una plataforma elevada. Moderno, rápido y económico; forrado 

en su totalidad por materiales ligeros. 

Además la edificación del Cuerpo “G” del Centro Comercial Paseo La Joya reúne elementos constructivos de gran 

importancia como son: el aprovechamiento de energía, a través de la utilización de mayores voltajes eléctricos, la 

utilización de luminarios con paneles solares, el uso de accesorios de bajo consumo de energía, la separación en usos 

del agua, la reutilización del líquido y lo más importante: el tratamiento del agua antes de su descarga, ya sea a la red 

municipal o a la realimentación del subsuelo. 

Con estas acciones se logró la construcción de un edificio responsable, armónico con la naturaleza, que aprovecha el 

medio ambiente para subsistir y que cumple de manera autónoma con las funciones básicas. 
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 4 Proyecto Centro Comercial Paseo la Joya Predio “I”  

 

4.1 El proyecto (Centro Comercial Paseo La Joya predio “I”). 

El proyecto Centro Comercial Paseo La Joya, es un conjunto de cuatro predios en los que se construyeron diversos 

edificios, entre los que sobresalen diferentes tiendas anclas y sub anclas. Este complejo comercial se ubicó en la unión 

de vialidades principales de gran flujo vehicular y peatonal, debido a que se encuentra en la zona conurbada del norte 

del estado de México.  

Las poblaciones que convergen en el punto donde se encuentra el Centro Comercial Paseo La Joya son: Cuautitlán de 

Romero Rubio, Tultitlán, Haciendas de Cuautitlán y Tultepec, lo que  garantiza al comerciante, una excelente ubicación 

para ofrecer al cliente diversos productos y servicios. 

Igualmente un punto importante que se consideró fue la distancia a la que se encuentran las tiendas comerciales del 

mismo tipo, que en ningún caso fue menor a 30 minutos de traslado vehicular, por este motivo se  proyectaron varias 

tiendas anclas y sub-anclas. 

En el predio IV existe una torre médica, en el predio III, se encuentra la tienda ancla Híper SORIANA, en el predio II 

encontramos las tiendas sub-anclas Waldos y Kentucky y un tren de locales comerciales, en el predio I encontramos, 

Coopel, Office DEPOT, C&A, Bísquets Obregón, Burger King, Cinemex, Casas de empeño, HSBC, BANCOMER y 

locales comerciales para diversos usos, además de una zona destinada a comida rápida y área administrativa.  
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Durante el diseño, la construcción del Centro Comercial Paseo La Joya, se tomaron en cuenta las normas y 

especificaciones que para el tipo de construcción existen dentro del reglamento de construcción del distrito federal  y el 

reglamento de desarrollo urbano para el municipio de Cuautitlán de Romero Rubio, además de manera muy importante 

se atendieron las recomendaciones que en las Normas de Accesibilidad del Instituto Nacional  de la Infraestructura 

Física Educativa en el apartado de locales y servicios (Ver figura 1). 

 

 

Morelia, Michoacán. Febrero 2014                                                                                                                                                                               Página 6 

M
E

M
O

R
I
A

 
D

E
 
E

X
P

E
R

I
E

N
C

I
A

 
 
P

R
O

F
E

S
I
O

N
A

L
 
V

I
C

T
O

R
 
H

U
G

O
 
G

U
T

I
E

R
R

E
Z

 
B

R
A

V
O

 
M

E
M

O
R

I
A

 
 
D

E
 
E

X
P

E
R

I
E

N
C

I
A

 

P
R

O
F
E

S
I
O

N
A

L
 
V

I
C

T
O

R
 
H

U
G

O
 
G

U
T

 

Figura 1. Especificaciones  de acceso para personas con capacidades diferentes  



4.2 Localización  

El Centro Comercial Paseo La Joya está ubicado en la unión de las avenidas Francisco I. Madero (Paseo La Joya), 

Juan Diego y Melchor Ocampo en la colonia Tlaltepan, municipio de Cuautitlán de Romero Rubio, Estado de México, 

colinda con unidades habitacionales densamente pobladas como Cebadales y Haciendas. Es paso obligado de los 

poblados: Melchor Ocampo, Zumpango, Tultepec y lo ubicamos en la siguiente lámina (Ver figura 2). 

 

 

Morelia, Michoacán. Febrero 2014                                                                                                                                                                               Página 7    

M
E

M
O

R
I
A

 
D

E
 
E

X
P

E
R

I
E

N
C

I
A

 
 
P

R
O

F
E

S
I
O

N
A

L
 
V

I
C

T
O

R
 
H

U
G

O
 
G

U
T

I
E

R
R

E
Z

 
B

R
A

V
O

 
M

E
M

O
R

I
A

 
 
D

E
 
E

X
P

E
R

I
E

N
C

I
A

 

P
R

O
F
E

S
I
O

N
A

L
 
V

I
C

T
O

R
 
H

U
G

O
 
G

U
T

 

Figura 2. Croquis de Localización Centro Comercial Paseo La Joya  

Avenida  Francisco I Madero (Paseo la Joya) 

Avenida  Juan Diego 

Avenida  Melchor Ocampo 

Perímetro del Centro Comercial 

PREDIO II 

PREDIO IV 

PREDIO I 

PREDIO III 



4.3 Topografía del terreno  

El terreno que ocupa el predio “I” del Centro Comercial Paseo La Joya, tiene un área de 28,698.33 m². En su perímetro 

encontramos las colindancias siguientes: al oeste, la unidad habitacional Cuautitlán Cebadales, al norte con la avenida 

Melchor Ocampo, al este con la avenida Francisco I. Madero y al sur con el predio IV. 

 

La zona en la que se encuentra el terreno tiene como característica un promedio anual de precipitación pluvial muy alto 

y el terreno es bajo, lo que hizo necesario elevar el nivel del terreno a través de la construcción de una plataforma de 

base y sub-base.    

 

En altimetría vemos que el terreno es relativamente plano, con una pendiente en declive hacia el norte sin embargo 

este se encontraba a un nivel más bajo con respecto al nivel de las vialidades. El terreno no tiene accidentes notables 

ni obstáculos importantes ya que se usaba como estacionamiento de la fábrica de vehículos Ford por lo que sólo se 

elevó colocando la terracería mencionada. 

En el plano topográfico se aprecia lo irregular de la poligonal, la orientación del predio respecto al norte, el número de 

vértices que componen el perímetro del terreno, el rumbo y las distancias que componen el desarrollo del cuadro de 

poligonal y construcción. 

 En el exterior del predio se ubicaba el mercado típico de las artesanías La Joya, el cual se demolió para la 

construcción de la vialidad que comparten los predios del Centro Comercial Paseo La Joya (Ver figura 3). 

 

 

 

Morelia, Michoacán. Febrero 2014                                                                                                                                                                               Página 8 

M
E

M
O

R
I
A

 
D

E
 
E

X
P

E
R

I
E

N
C

I
A

 
 
P

R
O

F
E

S
I
O

N
A

L
 
V

I
C

T
O

R
 
H

U
G

O
 
G

U
T

I
E

R
R

E
Z

 
B

R
A

V
O

 
M

E
M

O
R

I
A

 
 
D

E
 
E

X
P

E
R

I
E

N
C

I
A

 

P
R

O
F
E

S
I
O

N
A

L
 
V

I
C

T
O

R
 
H

U
G

O
 
G

U
T

 



 

 

T
O

P

 

 

 

 

Morelia, Michoacán. Febrero 2014                                                                                                                                                                               Página 9 

M
E

M
O

R
I
A

 
D

E
 
E

X
P

E
R

I
E

N
C

I
A

 
 
P

R
O

F
E

S
I
O

N
A

L
 
V

I
C

T
O

R
 
H

U
G

O
 
G

U
T

I
E

R
R

E
Z

 
B

R
A

V
O

 
M

E
M

O
R

I
A

 
 
D

E
 
E

X
P

E
R

I
E

N
C

I
A

 

P
R

O
F
E

S
I
O

N
A

L
 
V

I
C

T
O

R
 
H

U
G

O
 
G

U
T

 

Figura 3. Plano Topográfico, Referencia  Plano: CPJ-EX 01.DWG  



4.4 Terracería 

En seguida se muestra la secuencia de los trabajos que se llevaron a cabo para elevar los niveles de terracería 

requeridos en el proyecto, los cuales corresponden al siguiente orden: terreno natural, terreno natural escarificado y re 

compactado, relleno compactado con material de banco, sub-base, base y acabado ya sea flexible o rígido. Cabe 

mencionar que en la terracería se incluyeron las pendientes necesarias para el desalojo de las aguas pluviales no 

colectadas. 

Durante la construcción de estos trabajos sucedió que una parte del terreno no se logró estabilizar con el 

procedimiento general de la terracería por lo que se procedió a retirar el material inestable y se sustituyó por concreto 

fluido de baja resistencia f´c=40 kg /cm², logrando con esto uniformizar la compactación en el total de la terracería. 

Este problema se presentó en el perímetro del lado norte debido a que el terreno natural contenía un nivel de humedad 

elevado. (Ver figura 4). 

NOTA:

P-1
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Figura 4. Plano Detalles de Terracerías, Referencia  Plano: CPJ-EX 09F.DWG  



4.5 Proyecto de conjunto predio I  

En el predio I existen siete edificios llamados cuerpos “C”, “B”, “I”, “J”, “D”, “L”, y “G”. En este documento se analizan 

los planos constructivos del cuerpo “G”. Dentro de la zonificación encontramos que en el perímetro se ubicaron las 

tiendas anclas y sub-anclas,  debido a que la importancia de estos comercios no requieren de una ubicación 

estratégica dentro del terreno, ya que son comercios consolidados en el mercado  nacional, por otro lado la existencia 

de estas tiendas impulsa la afluencia de visitantes a dichos espacios. Para aprovechar esta condición, se proyectó el 

edificio del cuerpo “G” frente a las tiendas anclas y sub-anclas propiciando con esta acción las ventas en los comercios 

de menor posicionamiento en el mercado. (Ver figura 5).  
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 Figura 5. Plano zonificación general, Referencia  Plano: CON- 01A.DWG  
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5 Proyecto arquitectónico edificio cuerpo “G” Paseo la Joya 

5.1 Descripción arquitectónica del proyecto cuerpo “G”. 

El edificio se basó en una construcción de estructura combinada, conformada por una nave de marcos rígidos de acero 

estructural, asentada sobre zapatas aisladas de concreto armado de f´c=250 kg/cm², con cubierta a dos aguas y 

laminación engargolada, la techumbre es metálica, por el interior de la cubierta se manejó aislante térmico de 2” de 

espesor y los muros perimetrales e interiores se hicieron de block hueco sobre zapatas corridas y elementos de 

concreto armado.  

En la cubierta se colocaron tres bases para equipos especiales de los locales comerciales. Dichas bases se hicieron 

de rejilla lisa de acero galvanizado tipo Irving. El perímetro de estas bases está forrado a base de panel de yeso dens 

glas. La altura de estos pretiles fue la necesaria para ocultar los equipos que se colocaron dentro de dichas bases. 

Para el acceso a estas bases se colocó un andador horizontal sobre cubierta el cual fue realizado con lámina 

troquelada tipo unistrut. 

Las fachadas de este cuerpo se construyeron de un bastidor metálico al cual se le dio la función de soportar todos los 

saques y re-metimientos considerados en el diseño del propio edificio. También sirve para canalizar, ocultar y distribuir 

a cada local las instalaciones y los servicios tales como, electricidad, agua, bajadas pluviales, teléfono y tele cable. 

Además dentro de esta estructura secundaria se alojaron también las cortinas metálicas y el soporte de la cancelería. 

Las marquesinas de las cuatro fachadas tienen la función de resguardar al cliente de las inclemencias climatológicas, 
además de servir como elemento estético y para contener los anuncios luminosos de cada local. La cubierta de estas 
marquesinas se construyeron utilizando lámina multipanel de 1 ½” de espesor. 
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El edificio del cuerpo “G” se forma a través de dos volúmenes, el primero está conformado por locales comerciales y 

servicios propios, mientras que el segundo alberga un restaurante. La fachada de este último está adecuada a la 

imagen de la plaza y es el elemento más alto y sobresaliente de este cuerpo. Se utilizó el mismo sistema que en la 

construcción del resto del edificio, el cual fue a base de bastidor metálico para recibir paneles ligeros. 

Del lado norte del restaurante se encuentra un marco decorativo fabricado con columnas redondas y cenefas de 

policarbonato multicolor en forma cilíndrica cónica de menor a mayor, este elemento une los cuerpos “G” y “D” y 

constituye la puerta de acceso al pasillo peatonal interior por el lado norte. 

El área de servicios generales del centro comercial tiene acceso por la fachada oriente. Este elemento se diferencía de 

los demás espacios por que se le instaló una puerta de louver para permitir la circulación de aire. Para el registro de 

los servicios de cada local se colocó un ducto horizontal metálico corriendo por el perímetro del cuerpo “G” a este 

ducto se accede por medio de una puerta ubicada en la fachada poniente, al cual sólo el personal de mantenimiento 

tiene acceso a través de una escalera movible. 

En el exterior del cuerpo “G” el piso utilizado fue estampado de concreto oxidado. En el interior de los locales sólo se 

colocó concreto estructural 2 cm por debajo del nivel de piso terminado para permitir que el locatario instale el acabado 

que más convenga a sus intereses. 

En el área de servicios el acabado fue concreto pulido circundando el área de las bases de la planta de emergencia, 

subestación y equipos eléctricos, en estos espacios de operación de dichos equipos se colocaron tarimas dieléctricas 

aislantes para minimizar los riesgos de descargas al personal de mantenimiento.   
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5.2 Localización cuerpo “G” 

El cuerpo “G” es un edificio que se encuentra situado al centro del predio “I” colinda hacia el poniente con el pasillo del 

centro comercial, el cual comparte con los edificios de los cuerpos “I” y “J”. Al oriente con el estacionamiento. Al norte 

con el estacionamiento y el pasillo de acceso al centro comercial. Al sur con el pasillo del centro comercial y el cuerpo 

“B”. Cuenta con una superficie de 1795.14 m² en los que 398.80 m² se destinan a un restaurante, 129.00 m² a los 

servicios generales del centro comercial y 1267.34 m² a 17 locales comerciales, estos últimos destinados a diferentes 

tipos de comercios de productos y servicios. (Ver figura 6 y 7). 

        

ANCLA3

ANCLA 2

PAD 1

SUB ANCLA 2

LOCALES
1

LOCALES
2

LOCALES
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5
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Figuras 6 y 7. Croquis de Localización del cuerpo “G” dentro del predio I. 

Cuerpo “G” 

Predio I 



5.3 Poligonal cuerpo “G” 

El cuerpo “G” se ubicó intencionalmente frente a las tiendas anclas ya que contiene en su interior los locales más 

pequeños, tiene una forma rectangular con un lado semicircular y se proyectó de esa manera por el dinamismo que 

genera tal forma en los recorridos de los clientes, en los extremos del edificio se generaron dos explanadas de acceso 

en el lado sur con los  cuerpos “C”, “B” y “G” como entrada a los cines, y en el lado norte entre los cuerpos “D”, “J” y 

“G” otro acceso más al pasillo del lado norte. (Ver figura 8). 
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Figura 8. Plano poligonales por cuerpos, Referencia  Plano: CPJ-EX 01B.DWG  
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5.4 Planta arquitectónica del cuerpo “G” 

En la planta arquitectónica del cuerpo “G” se observa la distribución de los espacios en los que se colocaron los locales 

comerciales de productos y servicios. Los 17 locales que suman por ambos lados, y además alberga los servicios 

eléctricos y planta de emergencia general del predio I. El cuerpo “G” es el frente del complejo comercial hacia el 

exterior de la plaza. 

Entre la vialidad y el cuerpo “G” se colocó un corredor peatonal cubierto en forma cilíndrica. En la construcción de 

dicho corredor existieron complicaciones con el laminado puesto que la lámina que se había especificado en el 

proyecto no formaba de manera óptima la curvatura que se necesitaba, por lo que se tuvo que pedir a fábrica lámina 

ondulada preformada pintro logrando de esta manera la construcción satisfactoria de este elemento en estética, forma 

y acabado, este acabado va desde el corredor peatonal exterior al pasillo peatonal del cuerpo “G”. (Ver figura 9). 
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 Figura 9. Planta Arquitectónica del cuerpo “G”, Referencia  Plano: CPJ-CG- 01.DWG  
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5.5 Fachadas cuerpo “G”  

En la fachada sur se observan los elementos que formaron el volumen horizontal, en este sobresalen los aparadores 

de cristal sobre cancelería de aluminio y se instalaron del nivel 0.00 m al 2.40 m; también se observan dos tipos de 

faldones, el primero de ellos es suspendido y se instaló a una altura de 2.80 m a 4.30 m, el segundo volumen se colocó 

de 2.80 m a 5.30 m de altura, El nivel total de esta fachada sur del cuerpo “G” es 7.65 m a partir del nivel de piso 

terminado. 

La fachada norte consistió en una pared vertical que combina varios materiales, en la parte baja se colocó un muro de 

block hueco a 4.30 m de altura y del nivel 4.30 m a 8.50 m el muro se construyó de lámina pintro R-101, rematado con 

una cenefa metálica de los 8.40 m a 9.40 m de altura. El nivel total de la fachada norte fue determinado por la altura de 

los edificios que lo rodean para integrar al conjunto. (Ver figura 10).  

3

GH GI GI GG GE

4

2

 

 

 

Figura 10. Fachadas Arquitectónicas del cuerpo “G”, Referencia  Plano: CPJ-CG- 03.DWG  
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5.6 Cortes cuerpo “G”  

En los cortes arquitectónicos se observa que en la construcción de espacios se utilizó acero 50, las columnas de OR y 

las vigas de IR, para realizar los marcos rígidos. Además se pueden apreciar las pendientes en la instalación de la 

laminación KR-18 cal 24 engargolada con aislamiento de 2” tipo aislakor. En el perímetro del edificio, la cubierta del 

pasillo que forman los faldones cuenta con una cuerda de soporte adicional de cable de acero de ½”. Y por el interior 

del edificio se aprecia el ducto horizontal que es utilizado para suministrar los servicios, en cuanto a los muros que se 

construyeron de block hueco se observa que la altura de dicho muro es de 4.00 m. Por último  se mencionan los 

biseles de durock que enmarcan las columnas falsas que existen en el perímetro de las fachadas. Uno de los 

elementos de mayor complejidad es el corredor horizontal ya que al ser un elemento interior debe cumplir con  

características de uno exterior y esto se logró realizando un túnel de estructura metálica con perfiles ligeros. (Ver figura 

11).  

GI GF GI GH GGGG'

3 4

 Figura 11. Cortes Arquitectónicos del cuerpo “G”, Referencia  Plano: CPJ-CG- 04.DWG  
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6 Proyecto estructural edificio cuerpo “G” Paseo la Joya 

6.1 Proyecto estructural cuerpo “G” 

La estructura se basó en marcos rígidos de acero estructural, colocados sobre una estructura de concreto armado 

conformada por zapatas aisladas y trabes de liga. La techumbre se hizo a base lámina Zintroalum KR-18 Cal. 24. 

Soportados por largueros de monten. 

Para el diseño de los diferentes elementos estructurales de concreto reforzado se empleó el método de factores de 

carga y resistencia, también conocido como de resistencia última del Reglamento de Construcciones del Distrito 

Federal y de sus Normas Técnicas Complementarias. 

Para el diseño de los diferentes elementos de acero estructural se empleó el método de factores de carga y resistencia 

publicado por el AISC. 

La construcción queda clasificada de la siguiente forma: 

Clasificación del Suelo según estratigrafía                   Tipo I 

Regionalización Sísmica                   Zona B 

Clasificación de la estructura según su importancia                                                         Grupo B 

Factor de comportamiento sísmico                   Q = 2 

Coeficiente Sísmico                   C=0.14 
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El cálculo de la ingeniería estructural para el análisis y el diseño de la estructura se realizó tomando en cuenta  los 

estados límites de falla y de servicio que marca el Reglamento de Construcciones del Estado de México vigente. La 

estructura fue diseñada tomando en cuenta la importancia del inmueble, las características del suelo de acuerdo a sus 

propiedades geotécnicas. Dichas estructuras son de uno y dos niveles y por su importancia se clasifican como del 

grupo B según el Reglamento de Construcción  del Distrito Federal. Debiendo cumplir con las especificaciones y 

normas que en él se contemplan.  

El análisis y diseño estructural del cuerpo “G” contempla lo siguiente: 

 Análisis por cargas gravitacionales 
 Análisis por sismo 
 Análisis por viento 
 Diseño de los diferentes elementos de la estructura 

 

De acuerdo a los resultados del análisis, el diseño estructural se rigió por las acciones más desfavorables, El análisis y 

revisión estructural fue evaluado mediante el software de Ingeniería estructural TRICALC Versión 6.45. 

Resumen de análisis de cargas 

                          Máximo           Promedio          Mínimo   

C.M. 335 kg/m2 335 kg/m2 335 kg/m2 

C.V. 350 kg/m2 315 kg/m2 280 kg/m2 

        C.S. 685 kg/m2 650 kg/m2 615 kg/m2 
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Análisis estructural 

Con el fin de garantizar que la solución propuesta resultara en una respuesta estructural satisfactoria ante las 

diferentes solicitudes de gravedad y sismo, así como lograr una optimización adecuada en el peso de la estructura, se 

optó por realizar un análisis tridimensional de un modelo matemático del cuerpo “G”, en el cual se representan los 

distintos componentes estructurales que lo integran, así como también su trabajo en conjunto, el cual considera a los 

materiales con su comportamiento elástico lineal. (Ver figura 12). 
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Figura 12. Modelo matemático analizado, Referencia memoria de calculo 



6.2 Cimentación 

La cimentación del total de las estructuras se resolvió a base de zapatas aisladas de concreto armado f´c=250 kg/cm² 

para recibir las columnas metálicas, además de zapatas corridas para recibir los muros perimetrales y divisorios. 

Dichos cimientos se desplantaron a una profundidad de 1.00 m y 1.50 m según sea el caso. Para el diseño estructural 

de la cimentación se consideró un suelo tipo I con capacidad de carga de 16 ton/m2. Esta capacidad está basada en 

las recomendaciones del estudio de mecánica de suelos elaborada por la empresa CGS Ingenieros Asociados con 

fecha de octubre de 2007. (Ver figura 13). 
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Figura 13. Planta de cimentación del cuerpo “G”, Referencia  Plano: CPJ-CG-ES- 01.DWG  



Las zapatas aisladas se construyeron con apego al proyecto estructural en coordinación con el proyecto arquitectónico. 

El armado de los elementos se realizó con acero de refuerzo de  3/8” ø y ½” ø, el ancho de las zapatas fue de 1.80 m y 

2.50 m por lado, se colocó una plantilla de concreto simple de una resistencia de f´c=50 kg/cm². La losa de la zapata 

fue entre 0.20 m y 0.25 m de espesor, el dado de dimensiones 0.40 m y 0.60 m de ancho por lado y se colocaron 

anclas de diámetro entre  ¾” y 1”, con una longitud de 0.80 m para la unión con la placa base  (ver figura 14). 
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Figura 14. Detalles de Cimentación, Referencia  Plano: CPJ-CG-ES- 02.DWG  



6.3 Placas base 

Los elementos de transición entre la cimentación y la estructura metálica fueron las anclas de ¾” ø y 1” ø, ahogados en 

los dados de concreto, dichas anclas se fabricaron de acero redondo doblado en frío de 0.80 m de longitud y 0.25 m de 

escuadra, en su extremo superior 6” de rosca, la cual es utilizada para lograr la nivelación de las columnas OR. Una 

vez colocada la placa base se niveló y aseguró con tuercas estructurales de alta resistencia. Por último, se inyectó 

concreto de expansión (grout), con lo que se ahogaron las tuercas niveladoras de la parte inferior de la placa base. 

Este sistema resulta muy interesante pues le dio a la estructura la facilidad de moverse en cualquier sentido hasta que 

cada elemento estuviera completamente en su lugar con respecto a plomo y nivel. (Ver figura 15). 
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Figura 15. Placas base, Referencia plano: CPJ-CG-ES-03.DWG. 
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6.4 Marcos rígidos 

Estos elementos se fabricaron a través de columnas de perfiles tipo OR de 10” y 12”. En las partes horizontales se 

utilizaron vigas IR de secciones variables, estos marcos fueron el soporte del emparrillado de monten de 8” de ancho y 

en algunos lugares se utilizaron armaduras joist, como soporte de la cubierta, la cual se fabricó de lámina metálica 

galvanizada zintroalum KR-18 calibre 24. La altura de la nave en ningún punto fue menor a 6.00 m al lecho bajo de la 

estructura. En la construcción de la estructura se utilizó soldadura de arco eléctrico corriente directa E70-18 calibre 

1/8”, y se aplicaron pruebas no destructivas a la totalidad de las uniones según las normas, dichas pruebas se 

realizaron por medio de líquidos penetrantes los cuales permiten ver el grado de porosidad que existe en la aplicación 

de soldadura. (Ver figura 16). 

G3 G4 G5 G6 G7

GI GG GA
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Figura 16. Alzado de Marcos. Referencia plano: CPJ-CG-ES-07.DWG. 
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6.5 Joist 

En la construcción de la cubierta del cuerpo “G” se utilizaron armaduras tipo joist como soporte de los polines y el 

laminado en los puntos que requerían mayor resistencia, debido a la ubicación de las cargas específicas de equipos 

especiales que en los locales se instalaron. El cálculo de los joist  se realizó para las cargas señaladas en el plano 

estructural ES-001, cumpliendo con las especificaciones dadas por Steel Joist Institute de acuerdo con las normas de 

colocación de contraflambeos. El montaje se llevó a cabo respetando las indicaciones del constructor de las 

armaduras. En la parte superior de los joist se integraron los soportes de las bases que se colocaron en el exterior, 

este elemento se volvió interesante pues cortó la cubierta, y para evitar filtraciones se instalaron desviadores de agua 

hechos de lámina lisa sellados con cemento plástico. (Ver figura 17). 

 Figura 17. Joist. Referencia plano: CPJ-CG-ES-09.DWG. 

 
Morelia, Michoacán. Febrero 2014                                                                                                                                                                             Página 26 

M
E

M
O

R
I
A

 
D

E
 
E

X
P

E
R

I
E

N
C

I
A

 
 
P

R
O

F
E

S
I
O

N
A

L
 
V

I
C

T
O

R
 
H

U
G

O
 
G

U
T

I
E

R
R

E
Z

 
B

R
A

V
O

 
M

E
M

O
R

I
A

 
 
D

E
 
E

X
P

E
R

I
E

N
C

I
A

 

P
R

O
F
E

S
I
O

N
A

L
 
V

I
C

T
O

R
 
H

U
G

O
 
G

U
T

 



6.6 Plano de cubierta cuerpo “G” 

El plano de cubierta del cuerpo “G” muestra los elementos constructivos estructurales que se utilizaron en la 

construcción de esta, como son: vigas, polines, contraflambeos y las pendientes con las que se instaló la laminación. 

Además se aprecia la diferencia de nivel entre las cubiertas de la nave general y los pasillos generados por los 

faldones en el perímetro del edificio. En obra fue muy interesante ver la manera como se resolvió el desalojo de las 

aguas pluviales, ya que se colocaron rejillas cónicas a diferentes niveles para trasladar las aguas captadas por el 

interior del edificio a través de los cajillos existentes y así ocultar todo el sistema pluvial. (Ver figura 18). 
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 Figura 18. Planta de cubierta. Referencia plano: -CG-ES-06.DWG. 
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7 complementos constructivos edificio cuerpo “G” Paseo la Joya  

7.1 Detalles de fachadas cuerpo “G”  

Dentro de las fachadas encontramos detalles arquitectónicos interesantes por ejemplo: faldones y columnas falsas, 

estos elementos son utilizados para generar volúmenes y así darle movimiento y armonía al edificio. En la parte 

superior de las fachadas existen marquesinas cubiertas que generan un pasillo peatonal circundando el edificio. Parte 

de la estructura metálica es forrada por medio de las columnas falsas que cumplen la función de delimitar los accesos 

a los locales por medio de paneles ligeros. Los anuncios luminosos se estandarizaron para dar uniformidad al edificio 

en general. En los faldones se aprecian la uniformidad en el manejo de acabados, forma y pintura con lo que se 

enmarcó la imagen general del cuerpo “G”. (Ver figura 19).  
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Figura 19. Detalles de Fachadas cuerpo “G”, Referencia  Plano: CPJ-CG- 03C.DWG  
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7.2 Acabados y Cortes por fachada del cuerpo “G”  

En los cortes por fachada veremos los acabados que se utilizaron en la construcción y el orden que el proceso 

constructivo tendrá para la colocación de dichos materiales, PTR’s, paneles, cerámica, pastas rayadas, estucos, 

láminas, tubos, cancelería y cortinas. (Ver figura 20).  

 

GI

1

 

 

Figura 20. Plano Cortes por fachada cuerpo “G”, Referencia  Plano: CPJ-CG- 05.DWG  
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7.3 Albañilería de cuerpo “G” 

La construcción de los muros interiores y exteriores del cuerpo “G” se realizaron con block hueco de concreto 15 cm x 

20 cm x 40 cm, dichos muros se desplantaron sobre zapatas corridas y se reforzaron con trabes y castillos de concreto 

armado. En el plano de albañilería encontramos las referencias para la construcción de estos muros. Para el refuerzo 

de los muros de block hueco, se utilizó escalerilla horizontal metálica, colocándose a cada 2 hiladas de block y se 

integró con el mortero de unión horizontal. (Ver figura 21 y 22). 
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 Figura 21. Plano de albañilería cuerpo “G”, Referencia  Plano: CPJ-CG- 06.DWG  
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Figura 22. Refuerzo de muros de block. Referencia plano: CPJ-CG-ES-05.DWG. 

 



7.4 Herrería del cuerpo “G” 

Enseguida se analizan las puertas louvers que se colocaron en el área de servicios, estas rejillas tienen la función de 

dar acceso al aire y así evitar el calentamiento de los equipos que se encuentran instalados en el interior, los equipos a 

los que se hace referencia son: transformadores eléctricos,  subestaciones, tableros eléctricos y la planta de 

emergencia, esta última incluye un tanque de combustible diesel para su funcionamiento, por lo cual se vuelve aún 

más importante la ventilación adecuada en este espacio, particularmente se describe el funcionamiento de estas 

puertas ya que se hizo notable que la diferencia de temperaturas entre el exterior respecto del interior, obliga a la 

circulación del aire al expulsar el más caliente, manteniendo ventilados los equipos instalados en el área de servicio. 

(Ver figura 23). 
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Figura 23. Detalles de Herrería cuerpo “G”, Referencia  Plano: CPJ-CG- 08.DWG  
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Las bases para los equipos de aire acondicionado fueron fabricadas de estructura metálica ligera soportados apoyados 

en los joist, a dichas bases se les colocó un pretil de paneles de yeso “dens glas” y para el acceso a estos elementos 

se construyó un andador sobre cubierta, al que se le llamó paso de gato exterior, fabricado de perfil unistrut troquelado 

colocado con accesorios de suspensión atornillados sobre el peralte de la lámina KR_18 cal #24 (Ver figura 24). 
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Figura 24. Complemento de plano de azoteas cuerpo “G”, Referencia  Plano: CPJ-CG- 02B.DWG  
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8 instalaciones edificio cuerpo “G” Paseo la Joya    

8.1 Proyecto instalación hidráulica  

La instalación hidráulica del predio “I” se compone de cuatro instalaciones: agua potable, agua tratada, red contra 

incendios y riego. El sistema de agua potable parte de una toma domiciliaria, la cual alimenta una cisterna de concreto 

armado. A través de un sistema de bombeo es suministrado el servicio a los diferentes locales comerciales, los 

criterios de cálculo que se emplearon fueron el resultado de las consideraciones en los consumos de acuerdo a C.N.A. 

La red de agua potable tiene las siguientes características: 

El consumo total diario es de 74,770 lts. 

El gasto de diseño es 3.32 lts/seg. 

El diámetro de alimentación de acometida es 51 mm. de ø. 

El cabezal de succión del sistema de bombeo de agua potable 150 mm. de ø. 

La potencia de las bombas es de 5 h.p.  

Cinco tanques de presión de 450 lts. 

Un tablero de control automático para operar dos bombas de manera automática.  
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La instalación de agua potable fue construida con tubería de P.V.C. cédula 40, por cuestiones de costo fue la mejor 

opción, ya que cumplió con las especificaciones, requerimientos, normas y características técnicas de presión en la 

operación. Otra de las recomendaciones en la construcción de esta instalación fue la profundidad de las excavaciones, 

que en ningún caso fue menor a 60 cm. Además, se colocaron atraques de concreto en los nudos que se formaron en 

las uniones de las tuberías, en esta instalación el suministro estuvo a cargo de los servicios municipales de Cuautitlán 

y el resto por parte del complejo comercial. 

Los registros de válvulas de control y los nichos de medición fueron hechos de tabique rojo recosido y repellados con 

mortero cemento arena proporción 1:6. Antes de poner en operación la instalación de agua potable se realizaron 

pruebas de hermeticidad a las tuberías, debiendo cumplir con un mínimo de 120.00 lbs/pulg2  por un periodo de 24 

horas continuas, posteriormente se procedió con la puesta en operación de dicho sistema. 

Los sistemas de agua tratada y riego se construyeron con criterios similares por lo que solo mencionaremos lo 

referente al agua potable. El sistema de red contra incendio solo tuvo la variación en cuestión de materiales debido a 

que la operación del equipo requiere mayor presión por eso se presentaran detalles al respecto (ver figura 25, 26 y 27). 
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Figura 25. Diagrama hidráulico general. Referencia plano: CPJ-IHDH-01.DWG. 
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Figura 26. Alimentación  de agua potable. Referencia plano: CPJ-EX-06A.DWG. 
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Figura 27. Isométrico agua potable cuerpo “G”.  Referencia plano: CPJ-EX-06B.DWG. 

 



Por ser un centro de reuniones múltiples, la red contra incendios representa una instalación muy importante, en este 

caso, la instalación consistió en un sistema de bombas eléctricas y otro de bombas con respaldo de gasolina además 

de un sistema de achique para el cuarto de máquinas. Dichos sistemas operan de manera automática y alimentan una 

red de tuberías de C.P.V.C. marca blaze master, la cual trabaja a una presión 220 lbs/pulg2 Esta red alimenta varios 

tipos de accesorios como son: hidrantes y gabinetes de extinción de incendio (ver figura 28). 
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Figura 28. Red contra incendios, Referencia plano: CPJ-CG-ES-06C.DWG. 

 



8.2 Proyecto instalación sanitaria y pluvial 

Esta instalación comprendió en su totalidad tres sistemas: sanitario, pluvial, y excedencias, el sistema sanitario cumple 

la función de captar las aguas negras y su conducción hasta la planta de tratamientos de aguas residuales, 

alimentando una cisterna de agua tratada. A partir de esta comienza el siguiente sistema. Excedencias, el cual tiene 

como función desalojar el agua tratada sobrante, en primera opción a las áreas de absorción y en caso de saturación 

de estas a la red municipal además de alimentar la red de agua tratada (ver figura 29). 

 

Figura 29. Plano Diagrama sanitario general, Referencia Plano: CPJ-ISDS-01.DWG  

Morelia, Michoacán. Febrero 2014                                                                                                                                                                             Página 40 

M
E

M
O

R
I
A

 
D

E
 
E

X
P

E
R

I
E

N
C

I
A

 
 
P

R
O

F
E

S
I
O

N
A

L
 
V

I
C

T
O

R
 
H

U
G

O
 
G

U
T

I
E

R
R

E
Z

 
B

R
A

V
O

 
M

E
M

O
R

I
A

 
 
D

E
 
E

X
P

E
R

I
E

N
C

I
A

 

P
R

O
F
E

S
I
O

N
A

L
 
V

I
C

T
O

R
 
H

U
G

O
 
G

U
T

 



El sistema de captación de agua pluvial culmina con el aprovechamiento del agua proveniente de las precipitaciones, 

en el riego y el uso en servicios de agua tratada, así como reserva de agua de emergencia pues toda la captación se 

almacena en un tanque de tormenta. 

El colector fue construido por tuberías de P.V.C. estructurado (durahool), el cual tiene la función de captar las aguas 

recibidas en los canalones de las cubiertas de los edificios y trasladarlas al ramal principal del Centro Comercial Paseo 

la Joya.  

En esta instalación los cálculos nos dieron que los valores de caudal mínimo son de 40 lts. /seg. 

El volumen total del tanque de tormentas es de 400 m³. 

El volumen de vaciado es de 16 lts/seg 

El equipo utilizado para el vaciado serán 2 bombas sumergibles de 5 h.p. 

La superficie tributaria de captación es de 21,618.56 m² 

La superficie impermeable es de 18,081 m² 

Gráficamente la instalación pluvial tiene muchos puntos que analizar, por lo que se detallan las conexiones, las 

descargas en la red y en los registros,  además de las rejillas pluviales, la colocación de coladeras en las tapas de 

registros, la fijación de los tubos a muros y la manera de insertar los tubos de menor diámetro en los de mayor 

diámetro. Todo esto termina con la descarga de la red en el tanque de tormenta (ver figura 30). 
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Figura 30. Plano Detalles pluviales, Referencia Plano: CPJ-EX-08B.DWG  



El tanque de tormentas es una cisterna de enormes dimensiones de concreto armado la cual almacena toda el agua 

pluvial colectada. Este elemento cuenta con un sistema de respiración de tubos de fierro fundido, un paso hombre 

como manera de registro, un cárcamo de bombeo y un sistema de bombas sumergibles que cumplen la función de 

desalojar de manera programada el agua pluvial, esto con el fin de aprovechar al máximo el agua captada sin 

contaminar, tanto en recarga de manto freático como en la utilización de riego y agua tratada (ver figura 31) 
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Figura 31. Plano Detalles pluviales, Referencia Plano: CPJ-EX-08C.DWG  
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8.3 Instalación eléctrica 

Leyes, reglamento y código:   

La instalación eléctrica se diseñó sobre la base de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2005, relativa a las 

instalaciones y uso de la energía eléctrica, y considerando las especificaciones de construcción de Luz y Fuerza del 

Centro (LyFC). 

La instalación condujo y distribuyó la energía eléctrica hasta los puntos de aplicación y uso de los comerciales, y 

comprendió lo siguiente: 

 Punto de recepción y transformación de energía eléctrica (tres subestaciones eléctricas tipo interior y una 
subestación de servicios propios de La Plaza). 

 Red de puesta a tierra, para subestaciones eléctricas y concentración de interruptores generales de alimentación de 
locales en baja tensión. 

 Cálculo de los alimentadores a centro de cargas de los locales y tableros de servicios.  
 Concentración de medidores e interruptores de departamentos y servicios ubicados en el cuarto de medición 

“CM-3”. 
 

En general, el sistema de distribución proyectado fue de tipo radial, a partir de la concentración de medidores e 

interruptores generales del conjunto, localizado en el acceso de este. 

El sistema de tierras se formó por un conjunto de conductores en arreglo rectangular alrededor del piso de cada 

subestación eléctrica con cable de cobre desnudo, un conductor se colocó en  todas las canalizaciones de  las salidas de 

alimentadores, alumbrado, contactos y fuerza, según calibre indicado en las respectivas cédulas de conductores. 
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Leyendas de identificación:  

En cada uno de los equipos eléctricos, tableros generales y de distribución, se colocó una etiqueta con el nombre del 

servicio y datos eléctricos.     

Los planos se consideraron esquemáticos y complementaron las especificaciones de instalación eléctrica. 

Los conductores para circuitos derivados de alumbrado  se calcularon:   

 A) Por  capacidad de corriente 

 B) Por caída de tensión     

 A) Por capacidad de conducción de corriente, los conductores de los circuitos derivados deben tener una 

capacidad de conducción de corriente no menor que la correspondiente a la carga por servir.    

 B) Por caída de tensión, la caída de tensión global desde el medio de desconexión principal hasta cualquier salida 

de la instalación (sea alumbrado, fuerza, calefacción, etc.) no debe exceder del 5%, la caída de tensión se  debe 

distribuir razonablemente en el circuito derivado y en el circuito alimentador, procurando que en cualquiera de ellos no 

sea mayor del 3%. 

Además de estos criterios de cálculo fueron consideradas las protecciones necesarias para el buen funcionamiento del 

sistema. Entre ellas destacó: el sistema de pararrayos, sistema de tierras y protecciones térmicas.  
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Todos los equipos y subestaciones se seleccionaron cuidadosamente con el criterio de optimizar la seguridad del 

usuario, por lo que se decidió instalar una sola marca contando así con la asesoría, garantía, y respaldo técnico de 

Siemens. La totalidad de los conductores fueron de la marca Viakon, asegurando de esta forma que no se 

comprometiera la calidad y la seguridad en ningún momento. 

En la instalación eléctrica se cuidó el consumo de energía mediante la utilización de accesorios que usen mayor 

voltaje, para disminuir el consumo, además los accesorios fueron de la tecnología más avanzada y de bajo consumo. 

En particular, en el cuerpo “G” la instalación eléctrica se limitó al suministro de la alimentación principal a los locales 

comerciales, pero en el área de servicios se instalaron los tableros y accesorios de control para la iluminación de las 

áreas comunes. En este punto, fue interesante la colocación de dos superpostes los cuales tienen una altura de 30 

metros, y una potencia de iluminación de 12,000 watts. Estos enormes luminarios tienen a cargo la iluminación general 

del estacionamiento, sin embargo en el perímetro del centro comercial se ubicaron luminarios en postes de 9 metros. 

En cuanto a los pasillos y las áreas de reunión, la iluminación fue decorativa a través del uso de luminarios de led´s de 

colores. 

La alimentación de los locales comerciales del cuerpo “G” inicia en el cuarto concentrador de medidores, y a través de 

una trinchera pasó a un banco de ductos, de ahí subió al paso de gato y a través de él, se distribuyó a cada local de 

dicho cuerpo. 
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La alimentación de los locales se realizó por medio de un cable multiconductor de aluminio de nombre stabiloy de 

varios calibres. Este tipo de cable fue seleccionado por tener varias cualidades como: estar hechos de aluminio y no de 

cobre, el ser estructurado, lo que significa que viene forrado con un tubo entramado de metal, que lo hace resistente 

incluso en la intemperie. Otra de las características de la instalación es la trayectoria que hace el cable estructurado en 

la charola, sobre el paso de gato, lo cual fue muy benéfico para el cableado pues la disipación de calor es óptima al no 

estar encamisado en tubería si no sólo al aire en la charola, por lo que el único requerimiento que tiene es el uso de los 

accesorios de conexión y sujeción de la misma marca, garantizando con ello el buen funcionamiento de los equipos 

instalados. (Ver figura 32). 
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C uarto de Medición
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3P-175A

C HAROLA PAR A CABLES

BLOQUEAR LOS HI LOS DE CHAROFIL
L ENGUET AS ABATIBLES PARA

SUJET ADOR  UNI VERSAL

3
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1

3
2

1

2222
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479
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por c ol umna falsa

Bajan c analiz aciones
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8

44444

8 3P-30A
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5
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Suben c analiz aciones

L 07-L11
Servi cios

Subestacion

Predi o 1

2CH-20 cm

C H-60 cm

C H-60 cm
PROY.  C UBIERTA

PROY.  C UBIERTA

PROY.  C UBIERTA

PROY.  C UBIERTA

PROY.  C UBIERTA

PROY.  C UBIERTA 61.75 m2

L OC AL  13

75.00 m2

L OC AL  10

114.89 m2

L OC AL  18

C ORSAMTO.

PL ANT A DE

T RATAMI ENTO

398.80 m2

R ESTAUR ANTE

57.53 m263.85 m263.86 m261.78 m257.59 m2

100.14 m2

135.97 m2

L OC AL  12L OC AL  14L OC AL  15L OC AL  16L OC AL  17

L OC AL  19

L OCAL 4

SANI TAR IOS

48.00 m2

L OCAL

F-5

30.00 m2

L OCAL

F-4

30.00 m2

L OCAL

F-3

30.00 m2

L OCAL

F-2

30.00 m2

L OCAL

F-1

30.00 m2

85.54 m2

L OC AL  21

72.06 m2

L OC AL  22

56.90 m2

L OC AL  25

54.32 m2

L OC AL  26

423.57 m2

404.92 m2570.45 m2

L OC AL  24

L OC AL  23L OC AL  20

138.72 m2

75.00 m275.00 m2150.00 m275.00 m2

50.00 m250.00 m2

L OC AL  27

L OC AL  11L OCAL 9L OCAL 8L OCAL 7

L OCAL 6L OCAL 5

C UAUT IT LAN CEBADALES

2CH-20 cm

2CH-20 cm

2CH-20 cm

SER -"D"
PR OPI EDAD
L . Y F.

2CH-20 cm

2CH-20 cm

2CH-20 cm
2CH-20 cm

2CH-20 cm 2CH-20 cm 2CH-20 cm

por c ol umna falsa

Suben c analiz aciones

L 04-L06

ESC AL A:  S IN. C OT AS: METROS.
PAR A CHAR OL A TI PO MALLA

1.-DETALL E No. 1 -SOPOR TE T IPO COLUMPIO 

ESC AL A 1 : 400 C OT AS: METROS.
I NSTALACI ON ELECT RI CA DE AL IMENTADORES A LOCALES,  BAJA TENSION. 

G8G1

J1I5 J8I1 D1

ESC AL A:  S IN. C OT AS: METROS.
L UMINOSOS DE LOCALES COMERCIALES.

2.-AL IMENTACI ON ELECT RI CA PAR A ANUNCIOS 

ALI MENT ADOR  A L OC AL , CABL E MC  ARMADO 

I NT ER RUPT OR  GENER AL  DE LOCAL,  C APACIDAD 

T UBER IA P.G.G. PARA I NSTALACI ON ELECTRICA 

C ENTR O DE C AR GA DE LOCAL

T UBO CONDUI T P.D.G.  PAR A AL IMENTADOR A CENTRO

4

5

3
1

6

N.P.T.

SUMINISTR O POR LOCATARIO

STABI LOY CALI BR E SEGUN DI AGRAMA UNIFILAR 

DE CARGA DE L OC AL . SUMI NI ST RO POR LOCATARIO

2

3

4

5

SEGUN DIAGR AMA UNIF IL AR  DE LOCALES,  PLANO 

DESCR IPCION

2

1

7

I EDU-02 SUMINISTR O POR LOCATARIO.

DE LOCALES,  PLANO I EDU-02

DE LOCAL,  SUMINISTR O POR LOCATARIO.

T UBER IA P.D.G. PARA I NSTALACI ON ELECTRICA 6
DE AL UMBR ADO DE ANUNC IO L UMINOSO DE L OCAL.
C ABLEADO A CARGO DE L OC ATARIO
C AJA DE C ONEX IONES PARA ALI MENT AC ION DE 7
DE ANUNCI O LUMI NOSO DE FACHADA Y CONTACTO.
PAR A ADOR NOS DE TEMPORADA.

8

C ONTACT O DUPL EX  PAR A TOMA DE ENER GI A DE 7
ADOR NOS DE T EMPOR ADA. CABLEADO Y ENERGIA POR
C ADA LOCATARIO.

1.50 m

VER  NOT A 14.

L OCAL C OMERCI AL.

C ED. EQUIPO SERVICI O A:

8 L OCAL 1 ALI MENT ADOR  A L OC AL 1

5 L OCAL 2 ALI MENT ADOR  A L OC AL 2

8 L OCAL 3 ALI MENT ADOR  A L OC AL 3

8 L OCAL 4 ALI MENT ADOR  A L OC AL 4

3 L OCAL 5 ALI MENT ADOR  A L OC AL 5

3 L OCAL 6 ALI MENT ADOR  A L OC AL 6

3 L OCAL 7 ALI MENT ADOR  A L OC AL 7

6 L OCAL 8 ALI MENT ADOR  A L OC AL 8

3 L OCAL 9 ALI MENT ADOR  A L OC AL 9

3 L OC AL  10 ALI MENT ADOR  A L OC AL  10

3 L OC AL  11 ALI MENT ADOR  A L OC AL  11

L OC AL  12 ALI MENT ADOR  A L OC AL  12

L OC AL  13 ALI MENT ADOR  A L OC AL  13

L OC AL  14 ALI MENT ADOR  A L OC AL  14

L OC AL  15 ALI MENT ADOR  A L OC AL  15

L OC AL  16 ALI MENT ADOR  A L OC AL  16

L OC AL  17 ALI MENT ADOR  A L OC AL  17

8 L OC AL  18 ALI MENT ADOR  A L OC AL  18

5 L OC AL  19 ALI MENT ADOR  A L OC AL  19

9 L OC AL  20 ALI MENT ADOR  A L OC AL  20

2 L OC AL  21 ALI MENT ADOR  A L OC AL  21

2 L OC AL  22 ALI MENT ADOR  A L OC AL  22

7 L OC AL  23 ALI MENT ADOR  A L OC AL  23

4 L OC AL  24 ALI MENT ADOR  A L OC AL  24

1 L OC AL  25 ALI MENT ADOR  A L OC AL  25

1 L OC AL  26 ALI MENT ADOR  A L OC AL  26

2 L OC AL  F-1 ALI MENT ADOR  A L OC AL  F-1

L OC AL  F-2 ALI MENT ADOR  A L OC AL  F-2

L OC AL  F-3 ALI MENT ADOR  A L OC AL  F-3

L OC AL  F-4 ALI MENT ADOR  A L OC AL  F-4

L OC AL  F-5 ALI MENT ADOR  A L OC AL  F-5

3 L OC AL  27 ALI MENT ADOR  A L OC AL  27

6 L OC AL  28 ALI MENT ADOR  A L OC AL  28

No. 

C OND.

x  FASE

AWG/kCM AWG/kCM AWG/kCM

FASE NEUTRO d

1/0 1/0 4 2

2/0 2/0 4 1

1/0 1/0 4 2

1/0 1/0 4 2

2 2 6 1

2 2 6 1

2 2 6 1

3/0 3/0 4 1

2 2 6 1

2 2 6 1

2 2 6 1

1/0 1/0 4 1

1/0 1/0 4 1

1/0 1/0 4 1

1/0 1/0 4 1

1/0 1/0 4 1

1/0 1/0 4 1

1/0 1/0 4 2

2/0 2/0 4 1

3/0 3/0 4 2

4 4 6 1

4 4 6 1

4/0 4/0 2 1

1/0 1/0 4 1

6 6 6 1

6 6 6 1

4 4 6 1

4 4 6 1

4 4 6 1

4 4 6 1

4 4 6 1

2 2 6 1

3/0 3/0 2 1
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(ST ABIL OY T IPO MC)

C ANA-

L IZACION
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3P- 40 A 2T -53

3P- 30 A T -63

3P- 50 A 2T -53

3P- 70 A T -53
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3P- 30 A T -41
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4

4

4

4
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2
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C EDUL A DE C ABLEADO. C UART O DE MEDIC ION No. 3 "C M-03"
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Figura 32. Plano Alimentadores a locales, Referencia Plano: CPJ1-IEAL-07.DWG  



El punto de seguridad para el usuario del centro comercial se atendió con la instalación de protecciones de tierras 

físicas, ya que al tratarse de una construcción metálica, las cargas estáticas existentes se vuelven peligrosas. Para ello 

se suministró un sistema de puesta a tierra consistente en electrodos, cables de cobre desnudo e intensificador de 

conductividad, con estos materiales se formó una malla de tierra la cual se unió a la estructura por medio de soldadura 

isotérmica tipo cadweld. (Ver figura 33). 

PROY. CUBIERTA

PROY. CUBIERTA

PROY. CUBIERTA
61.75 m2

LOCAL 13

75.00 m2

LOCAL 10

114.89 m2

LOCAL 18

398.80 m2

RESTAURANTE

57.53 m263.85 m263.86 m261.78 m257.59 m2

100.14 m2

135.97 m2

LOCAL 12LOCAL 14LOCAL 15LOCAL 16LOCAL 17

LOCAL 19

LOCAL 4

75.00 m275.00 m2150.00 m275.00 m2

50.00 m250.00 m2

LOCAL 11LOCAL 9LOCAL 8LOCAL 7

LOCAL 6LOCAL 5

REGISTRO DE MEDIDAS 0,40x0,40x0,40m. CON ELECTRO-

COPPERWELD DE 3,05m.x15,9mm DE DIAMETRO Y CO-

DETALLE DE PUESTA A TIERRA DE ESTRUCTURA EN 

# INDICA NUMERO DE DETALLE.

DO DE PUESTA A TIERRA COMPUESTO CON BAYONETA 

NECTOR SOLDABLE.

COLUMNAS Y ELEMENTOS METALICOS.

2

2

2

2 2 2

DET

DET

DETDET

DET DET

CABLE DE COBRE 

SISTEMA DE PUESTA A TIERRA, PLANTA GENERAL. - PREDIO 1.

TIERRA PARA ATERRIZAMIENTO DE PARTES 

CABLE DE COBRE DESNUDO 

3.-REGISTRO PARA ELECTRODO DE PUESTA A

METALICAS. SUPERPOSTES.

CONECTOR
SOLDABLE.

VISTA SUPERIOR. 
TAPA REGISTRO

Y 3,0 m. DE LONGITUD.

VARILLA COPPERWELD 

CALIBRE 1/0 AWG.

DE 19 mm. DE DIAMETRO

CABLE DE COBRE DESNUDO 

TAPA DE CONCRETO ARMADO
CON JALADERAS.

PISO DE CONCRETO
PAVIMENTO.

REGISTRO DE CONCRETO ARMADO DE

0,10 m. DE ESPESOR
0,40x0,40x0,40 m. CON PAREDES DE

DE LA RED DE TIERRAS

A TIERRA EN COLUMNAS METALICAS 
DONDE SE REQUIERA.

2.-DETALLE DE ELECTRODO DE PUESTA

ESCALA: S/E

CALIBRE 4/0 AWG.

ZAPATA

CUERPO DE LA 

CONEXION DE CABLE
A ACERO TIPO HS

DESNUDO CALIBRE 
4/0 AWG.

4.-DETALLE - CONEXION DE CABLE A
ACERO. TIPO HS SOLDABLE.

ZAPATA SOLDADA, AHOGADA
EN EL FIRME DE CONCRETO

COLUMNA DE ACERO.

PISO DE CONCRETO.

CONECTOR SOLDABLE.

TERRENO NATURAL.

VARILLA COPPERWELD 
DE 19 mm. DE DIAMETRO
Y 3,0 m. DE LONGITUD.ESTRUCTURA.

ESCALA: S/E

ESCALA: S/E

DE ACERO.
ZAPATA A COLUMNA 

ESCALA: S/E.

CABLE DE COBRE DESNUDO
CALIBRE 4/0 AWG.

A SISTEMA DE TIERRAS.
DONDE SE REQUIERA.

Y 3,00 m. DE LONGITUD.
DE 16,0 mm. (5/8") DE DIAMETRO
VARILLA COPPERWELD CAT. C-138

COLUMNA DE ACERO.

1.-DETALLE - CONEXION DE COLUMNA

ZAPATA SOLDADA, AHOGADA
EN EL FIRME DE CONCRETO.

ESC. 1:400 COTAS: METROS.

 

 
Figura 33. Plano Protecciones de tierras físicas, Referencia Plano: CPJ1-IEST-22.DWG  
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La iluminación del estacionamiento del centro comercial se dividió en dos partes; una mitad trabaja con corriente 

normal y la otra mitad con corriente de emergencia, la iluminación está distribuida de tal manera que, en el caso de que 

esté funcionando sólo la mitad, que tiene respaldo de emergencia, el nivel de iluminación sea el óptimo en todos los 

lugares para que los usuarios realicen sus actividades. (Ver figura 34). 

A1,3,5;A19,21,23;A25;A28

4

94

DC2-6 cm

A7,9,11;A8,10,12;A13;A15;A17

A2,4,6;A14,16,18;A20,22,24

A27;A29

4 7

4 7

A28 A28 A28 A28 A281 1 1 1

PROY. CUBIERTA

PROY. CUBIERTA
61.75 m2

LOCAL 13

75.00 m2

LOCAL 10

114.89 m2

LOCAL 18

398.80 m2
RESTAURANTE

57.53 m263.85 m263.86 m261.78 m257.59 m2

100.14 m2

135.97 m2

LOCAL 12LOCAL 14LOCAL 15LOCAL 16LOCAL 17

LOCAL 19

LOCAL 4

75.00 m275.00 m2150.00 m275.00 m2

50.00 m250.00 m2

LOCAL 11LOCAL 9LOCAL 8LOCAL 7

LOCAL 6LOCAL 5

DE ADITIVOS METALICOS DE 1,000 W (12) PULSE START 

LUMINARIO PARA ALTO MONTAJE TIPO NHT, CON LAMPARA

EN SUPERPOSTE DE 25 m. DE ALTO

CAT. L5251248FFNCTC10MP48L9GBIPTLPDM.

CONSTRUIDO EN TRES SECCIONES EMPOTRABLES

ADITIVOS METALICOS DE 175 W. 277 V. A 3.5 m. SNPT.
LUMINARIO TIPO ARBOTANTE EN MURO CON LAMPARA DE

LICOS DE 150 W. 277 V.

REFLECTOR ABIERTO CON LAMPARA DE ADITIVOS META-
LUMINARIO SUSPENDIDO TIPO CAMPANA DE 8" DE DIAM., 

MODELO: PDPH 150M 8AR 277 SSS

MODELO NSM 400MH 48 Z1P. ARREGLO SENCILLO.

SOMERSET Y LAMPARA DE ADITIVOS METALIC0S DE 400 W. 
LUMINARIO EN POSTE DE 12 m. CON LUMINARIO 

MARCA: HOLOPHANE.

TOTEM DEL ANUNCIO ESPECTACULAR 3F-4H, 480-277 V.

MARCA: LITHONIA.
CATALOGO: TWR1 175M TB.

MARCA: GOTHAM.

VENTURE. 480 V. 2F-2H. MCA. HOLOPHANE. MONTADOS 

MARCA: HOLOPHANE.

MODELO NLF8 2/26DTT 120 F802 CEC LPI

2X26 W. COMPACTA. 277 V.
LUMINARIO DE EMPOTRAR CON LAMPARA FLUORESCENTE 

MARCA: HOLOPHANE.

COLOR BLANCO CON CRISTAL ESMERILADO AL CENTRO.

CON DESCONECTADOR SIN PORTAFUSIBLES
3P-60A. EN GABINETE NEMA 3R.

HM. 480 V. 2F-2H.

ESCALA 1 : 400 COTAS: METROS.

por columna falsa

Suben canalizaciones

por columna falsa

Suben canalizaciones

por columna falsa

Bajan canalizaciones

SER-"D"
PROPIEDAD
L. Y F.

TAB. "A" 
3F-4H
480-277 V

DC2-6 cm

DC1-6 cm

DC1-6 cm
DC1-6 cm DC1-6 cm

A7,9,11A7,9,11

A7,9,11

A7,9,11

A7,9,11

A7,9,11

A1,3,5

A1,3,5

A1,3,5

A1,3,5

A1,3,5

A1,3,5

2

2

A27,29,31

SIN ESCALA.

BASE DE CONCRETO CIRCULAR

ACABADO MARTELINADO

COTAS EN METROS.

NIVEL DE BANQUETA

POSTE CONICO

PLACA SEGUN PLANOS

ESTRUCTURALES

OREJA PARA TIERRA, SOLDADA

EN EL INTERIOR DEL POSTE.

CAPSULA CUBIERTA DE TORNILLOS

REQUERIDA (EN CUATRO LUGARES)

ANCLA TORNILLO

TUERCA NIVELADORA

SIN ESCALAS.

ORIFICIO PARA MANO CON

LA CUBIERTA REMOVIDA.

ARANDELA PRESION

ARANDELA

TUERCA

BASE DE PLACA

PASTA CEMENTO CON

ESPESOR MÍNIMO DE 3,17cm

Y MAXIMO DE 5,0cm CON

PENDIENTE A LOS LADOS DE 45°

SEGÚN ESPECIFICACIONES

OREJA DE COBRE Y TORNILLO

CON TUERCA CUBIERTOS DE

ESTAÑO, SUJETADOS A TIERRA

PROTECCION TORNILLO

11,5cm

INSTALAR DOS TUBOS DE COBRE DE Ø9,54mm

ATRAVES DE LA PASTA, DESCARGANDO EN LA
PARTE ALTA DE LA BASE DE CONCRETO, PARA

ALIMENTACIÓN INDIVIDUAL

EMPALME DE CABLE 

DE COBRE DESNUDO

PARA TIERRA FÍSICA

TIERRA FISICA, CABLE

DE COBRE DESNUDO

SIN ESCALA.

TIERRA FISICA, CABLE

DE COBRE DESNUDO

TUBO DE ALIMENTACIÓN

ETIQUETA CON NUMEROS

ADESHIVOS INDICANDO LA 

IDENTIFICACION DEL CIRCUITO

EMPALME REALIZADO EN EL INTERIOR DE

INTERPOSTAL

MÍN. CON GRAVA DE TEZONTLE
POZO DE ABSORCION Ø 0,15m

CONTINÚA ALIMENTACIÓN

INTERPOSTAL

A POSTE

POSTE DE ACERO, FORMA CONICA Y ALTURA
DE 12 m. POR ESPECIFICACION PLOMEAR

CON TUERCAS NIVELADORAS

CONECTAR TODOS LOS CONDUCTORES

DE TIERRA DE TODOS LOS EQUIPOS

A LA OREJA DE TIERRA DEL POSTE

COMPUESTO DE RESINA

REGISTRO DE MAMPOSTERÍA

DE 0,60 x 0,60 x 0,60m

EPÓXICA PARA EVITAR

DE ROEDORES

LA PENETRACIÓN 

POSTE CONICO

BANQUETA

ALIVIAR LA CONDENSACIÓN

BASE DE CONCRETO CIRCULAR

ACABADO MARTELINADO

BANQUETA

ESTRUCTURALES

PLACA SEGUN PLANOS

POSTE DE ALUMBRADO PARA OTROS POSTES.

SIN ESCALA.

ZAPATA

REGISTRO ELECTRICO DE MAMPOSTERIA CON TAPA

CON POZO DE ABSORCIÓN DE 60x60x80cm

LO MAS CERCA POSIBLE DE CIMENTACION
DEL POSTE.

NIVEL ENTERRADO
DEL TUBO=0.60 m
PVC USO PESADO.
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Figura 34. Plano Alumbrado exterior de emergencia, Referencia Plano: CPJ1-IELU-05.DWG  



En la instalación eléctrica el diagrama unifilar es la manera más rápida de analizar todo lo que comprende la 

instalación. En este centro comercial, existen varias subestaciones adicionales las cuales proveen de energía a los 

servicios generales de la plaza. En el diagrama unifilar vemos todo lo que comprende la instalación como interruptores, 

subestaciones y accesorios. (Ver figura 35).  

 

 

 Figura 35. Plano Diagrama unifilar general. Referencia Plano: CPJ1-IEDU-01.DWG  
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9 Presupuesto y programación del edificio cuerpo “G” Paseo la Joya 

9.1 costos 

Parte importante del proyecto es el costo, pues en los análisis de precios unitarios se refleja el correcto y justo valor de 

los trabajos a realizar, así como el cumplimiento de todas las obligaciones fiscales, la soltura al ejecutar los trabajos, la 

disposición de materiales y mano de obra. Los precios unitarios se integraron considerando un 3% como desperdicio 

máximo y el rendimiento máximo para los materiales. En mano de obra se consideró un factor de salario real  de 1.56, 

los rendimientos por jornal fueron también los óptimos para cada frente de trabajo, en herramienta se consideró 2%, 

como indirectos  el 14% y como utilidad 8%, con estos valores se integraron los precios unitarios. Estos arrojaron los 

montos por partida de construcción que vemos en la siguiente tabla, el contrato de los trabajos fue en la modalidad de 

precio alzado. (Ver tabla 1). 

Partida PREDIO I SOLO CUERPO “G” 
   
   Cimentación $5,238,147.38 $1,047,629.48 
   Cisterna agua potable $940,733.61 $188,146.72 
   Cisterna agua tratada $201,658.67 $40,331.73 
   Tanque de tormenta $1,992,473.39 $398,494.68 
   Albañilería $6,548,677.32 $1,309,735.46 
   Acabados $2,652,708.65 $530,541.73 
   Estructura metálica $14,648,976.82 $2,929,795.36 
   Herrería $4,217,146.88 $843,429.38 
   Carpintería $167,711.73 $54,432.89 
   Instalaciones $17,344,295.31 $3,468,859.06 
     
Total por Partida 
 
 
 
 

$59,814,920.33 

 

$10,811,396.49 

  

 

 
Tabla 1. Costos por partida 
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9.2 Programa de obra  

Una de las herramientas de control más importante con la que cuenta la parte administradora, constructora y 

supervisora, es el programa de obra pues de aquí se deriva el cumplimiento de todos los elementos involucrados en la 

construcción de un edificio, ya que debemos de darle estricto seguimiento al suministro de materiales y frentes de 

trabajo necesarios en la mano de obra. También podemos monitorear el avance financiero para que este sea 

proporcional al desarrollo de los trabajos realizados, debido a que la combinación del programa de obra con el 

presupuesto nos permite ver la situación financiera, es por esto que la utilización es tan importante, pues la 

interpretación y el seguimiento correcto puede prever los problemas de avance, gastos excesivos o falta de atención 

en mano de obra y poder tomar las medidas necesarias para llevar a buen fin la totalidad de los trabajos incluidos en el 

proyecto. (Ver tabla 2). 

 

 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

   LIMPIEZA

1 MES 2 MESES

   HERRERÍA

   CARPINTERÍA

   TOTEM DE PREDIO 1 (CIMENTACION)

   OBRA EXTERIOR

   TANQUE DE TORMENTA

   ALBAÑILERÍA

3 MESES 4 MESES 5 MESES

PROGRAMA DE OBRA CENTRO COMERCIAL LA JOYA

   INSTALACIONES

   ESTRUCTURA METALICA

   CIMENTACION

   CISTERNA AGUA POTABLE

   CISTERNA AGUA TRATADA

   ACABADOS
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Tabla 2. Programa de obra 



10 Reportes de obra del edificio cuerpo “G” Paseo la Joya  

10.1 Informe de actividades 

 

 

TAREA DESCRIPCION DE LA TAREA FUE REALIZADA POR SUPERVICION PARTICIPACIONES AUXILIARES DESCRIPCION DEL PROCESO TAREAS ADMINISTRATIVAS  DESAROLLADAS

TERRACERIA REVICION DE LOS 
SUMINISTROS Y LOS 
MATERIALES ASI COMO LA 
VALIDACION DE LAS 
PRUEBAS DE 
COMPACTACION

CONTRATISTA Y 
LABORATORIO 
CERTIFICADO

IMISA AVALAR VOLUMENES 
SUMINISTRADOS POR 
CONTRATISTA Y VALIDAR 
VALORES OBTENIDOS POR EL 
LABORATORIO CERTIFICADO EN 
COMPACTACION DE TERRENO

SE VERIFICO LA CALIDAD Y 
VOLUMEN DE LOS MATERIALES 
SUMINISTRADOS, SE VIGILO 
QUE EL NIVEL DE HUMEDAD EN 
EL MATERIAL A COMPACTAR 
FUERA EL OPTIMO Y QUE LOS 
RESULTADO DE LOS 
MUESTREOS FUERA DE 
ACUERDO ALOS VALORES 
REQUERIDOS DE 
COMPACTACION Y NIVEL DE 
RAZANTE

ELABORACION DE ESTIMACIONES, 
SEGUIMIENTOS A LA CALIDAD DE LOS 
TRABAJOS, PROGRAMACION DE SUMINISTRO DE 
MATERIALES 

TRAZO DE CIMENTACION TRAZAR DEACUERDO AL 
PROYECTO ARQUITECTONICO 
TANTO HORIZONTAL COMO 
VERTICALMENTE

TOPOGRAFO IMISA COORDINACIÓN ENTRE 
CUADRILLA DE TOPOGRAFIA 
CON LOS MAESTROS DE OBRA 
PARA ATENDER LAS 
ESPECIFICACIONES DEL 
PROYECTO

VERIFICAR QUE LAS COTAS 
ENTRE EJES COORDENADAS Y 
NIVELES TRAZADOS EN 
CAMPO CORESPONDAN AL 
PROYECTO EJECTIVO

ELABORACION DE ESTIMACIONES, 
SEGUIMIENTOS A LA CALIDAD DE LOS 
TRABAJOS, PROGRAMACION DE SUMINISTRO DE 
MATERIALES 

FABRICACION DE 
ZAPATAS AISLADAS Y 
TRABES DE LIGA

REALIZAR CEPAS 
PLANTILLA, ARMADO Y 
COLADO DE ELEMENTOS DE 
CONCRETO ARMADO

MAESTROS DE OBRA 
CON SUS CUADRILLAS

IMISA REVISAR QUE LAS 
ESPECIFICACIONES DE 
PROYECTO SE CUMPLAN 
CABALMENTE, GENERAR 
AVANCES DE OBRA PARA 
REALIZAR DESTAJOS DE OBRA 
Y DARLE SEGUIMIENTO A LOS 
PROGRAMAS DE OBRA PARA NO 
TENER ATRAZOS

REALIZAR LA CEPA, COLAR LA 
PLANTILLA DE CONCRETO 
SIMPLE ARMAR EL ACERO DE 
REFUERZO ESPECIFICADO EN 
PROYECTO, COLOCAR LAS 
ANCLAS DE TRANSICION 
ENTRE ESTRUCTURA DE 
CONCRETO Y METAL, ASI 
COMO EL COLADO DEL LOS 
ELEMENTOS Y ELABORAR LOS 
REGISTROS NECESARIOS 
PARA LLEVAR EL CONTROL DE 
LA OBRA Y LOS DESTAJOS

ELABORACION DE ESTIMACIONES, 
SEGUIMIENTOS A LA CALIDAD DE LOS 
TRABAJOS, PROGRAMACION DE SUMINISTRO DE 
MATERIALES 

COLOCACION DE 
INSTALACIONES 
SUBTERRANEAS 
SANITARIA HIDRAULICA 
Y ELECTRICA

TRAZO Y PLANEACION DE 
TRAYECTORIAS, EJECUCION 
DE OBRA ELECTRICA Y 
MECANICA

JEFE DE CUADRILLAS Y 
PERSONAL 
ESPECIALIZADO

IMISA COORDINACION DE 
TRAYECTORIAS EN NIVELES E 
INSTALACIONES PARA EVITAR 
CRUCES Y CONFLICTO ENTRE 
ELLAS

ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS 
EN NIVELES Y TRAYECTORIAS 
REQUISICION DE MATERIALES Y 
EJECUCION DE TRABAJOS

ELABORACION DE ESTIMACIONES, 
SEGUIMIENTOS A LA CALIDAD DE LOS 
TRABAJOS, PROGRAMACION DE SUMINISTRO DE 
MATERIALES 

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO CUERPO "G"
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Tabla 3. Descripción de actividades realizadas en obra 



 

 

TAREA DESCRIPCION DE LA TAREA FUE REALIZADA POR SUPERVICION PARTICIPACIONES AUXILIARES DESCRIPCION DEL PROCESO TAREAS ADMINISTRATIVAS  DESAROLLADAS

COLOCACION DE 
COLUMNAS METALICAS

COLOCACION Y PLOMEO DE 
COLUMNA METALICA, ASI 
COMO SU NIVELACIONY 
ASEGURAMIENTO

ENCARGADO DE 
ESTRUCTURA Y 
CUADRILLA DE 
ESTRUCTURAS

IMISA REVISAR QUE LAS 
ESPECIFICACIONES DE 
PROYECTO SE CUMPLAN 
CABALMENTE, GENERAR 
AVANCES DE OBRA PARA 
REALIZAR DESTAJOS DE OBRA 
Y DARLE SEGUIMIENTO A LOS 
PROGRAMAS DE OBRA PARA NO 
TENER ATRAZOS

LEVANTAMIENTO POR MEDIOS 
MECANICOS DE LOS 
ELEMENTOS A COLOCAR ASI 
CONO LA FIJACION Y 
ASEGURAMIENTO DE LAS 
COLUMNAS

ELABORACION DE ESTIMACIONES, 
SEGUIMIENTOS A LA CALIDAD DE LOS 
TRABAJOS, PROGRAMACION DE SUMINISTRO DE 
MATERIALES 

COLOCACION DE 
TRABES METALICAS 
PARA COMPLETAR LOS 
MARCOS RIGIDOS

COLOCACION Y FIJACION DE 
TRABES METALICAS ASI 
COMO LA CONECCION DE 
UNIONES ATRAVES DE 
SOLDAURA

ENCARGADO DE 
ESTRUCTURA Y 
CUADRILLA DE 
ESTRUCTURAS

IMISA REVISAR QUE LAS 
ESPECIFICACIONES DE 
PROYECTO SE CUMPLAN 
CABALMENTE, GENERAR 
AVANCES DE OBRA PARA 
REALIZAR DESTAJOS DE OBRA 
Y DARLE SEGUIMIENTO A LOS 
PROGRAMAS DE OBRA PARA NO 
TENER ATRAZOS

LEVANTAMIENTO POR MEDIOS 
MECANICOS DE LOS 
ELEMENTOS A COLOCAR, ASI 
CONO LA FIJACION Y 
ASEGURAMIENTO DE LAS 
TRABES METALICAS. 
APLICACIÓN DE PRUEVAS NO 
DESTRUCTIVAS QUE 
GARANTICEN LA CALIDAD DE 
LAS UNIONES 

ELABORACION DE ESTIMACIONES, 
SEGUIMIENTOS A LA CALIDAD DE LOS 
TRABAJOS, PROGRAMACION DE SUMINISTRO DE 
MATERIALES 

COLOCACION DE 
POLINERIA METALICA 
PARA COLOCACION DE 
CUBIERTA 

COLOCACION Y FIJACION DE 
POLINES METALICOS ASI 
COMO LA COLOCACION DE 
CONTRAFLAMBEOS 
ATRAVES DE SOLDAURA

ENCARGADO DE 
ESTRUCTURA Y 
CUADRILLA DE 
ESTRUCTURAS

IMISA REVISAR QUE LAS 
ESPECIFICACIONES DE 
PROYECTO SE CUMPLAN 
CABALMENTE, GENERAR 
AVANCES DE OBRA PARA 
REALIZAR DESTAJOS DE OBRA 
Y DARLE SEGUIMIENTO A LOS 
PROGRAMAS DE OBRA PARA NO 
TENER ATRAZOS

LEVANTAMIENTO POR MEDIOS 
MECANICOS DE LOS 
ELEMENTOS A COLOCAR, ASI 
CONO LA FIJACION Y 
ASEGURAMIENTO DE LOS 
POLINES METALICOS. 
APLICACIÓN DE PRUEVAS NO 
DESTRUCTIVAS QUE 
GARANTICEN LA CALIDAD DE 
LAS UNIONES 

ELABORACION DE ESTIMACIONES, 
SEGUIMIENTOS A LA CALIDAD DE LOS 
TRABAJOS, PROGRAMACION DE SUMINISTRO DE 
MATERIALES 

COLOCACION DE 
CANALONES Y 
LAMINACION DE 
CUBIERTA

COLOCACION Y FIJACION DE 
CANALONES DE LAMINA, 
AISLAKOR, Y LAMINACION 
DE KR-18 ENGARGOLADA EN 
CUBIERTA

ENCARGADO DE 
ESTRUCTURA Y 
CUADRILLA DE 
ESTRUCTURAS

IMISA REVISAR QUE LAS 
ESPECIFICACIONES DE 
PROYECTO SE CUMPLAN 
CABALMENTE, GENERAR 
AVANCES DE OBRA PARA 
REALIZAR DESTAJOS DE OBRA 
Y DARLE SEGUIMIENTO A LOS 
PROGRAMAS DE OBRA PARA NO 
TENER ATRAZOS

LEVANTAMIENTO POR MEDIOS 
MECANICOS DE LOS 
ELEMENTOS A COLOCAR, ASI 
COMO LA FIJACION Y 
ASEGURAMIENTO DE LOS 
CANALONES , AISLAMIENTO Y 
LAMINACION 

ELABORACION DE ESTIMACIONES, 
SEGUIMIENTOS A LA CALIDAD DE LOS 
TRABAJOS, PROGRAMACION DE SUMINISTRO DE 
MATERIALES 

COLOCACION DE 
DESALOJO DE AGUAS 
PLUVIALES

COLOCACION DE 
CANASTILLA DE DESALOJO 
Y TUBERIA DE AGUAS 
PLUVIALES HASTA 
REGISTRO EXTERIOR

ENCARGADO DE 
INSTALACIONES Y 
CUADRILLA DE 
PERSONAL 
ESPECIALIZADO

IMISA REVISAR QUE LAS 
ESPECIFICACIONES DE 
PROYECTO SE CUMPLAN 
CABALMENTE, GENERAR 
AVANCES DE OBRA PARA 
REALIZAR DESTAJOS DE OBRA 
Y DARLE SEGUIMIENTO A LOS 
PROGRAMAS DE OBRA PARA NO 
TENER ATRAZOS

COLOCACION POR MEDIOS 
MANUALES DE LOS 
ELEMENTOS A COLOCAR, ASI 
COMO LA FIJACION Y 
ASEGURAMIENTO DE LOS 
DUCTOS PLUVIALES

ELABORACION DE ESTIMACIONES, 
SEGUIMIENTOS A LA CALIDAD DE LOS 
TRABAJOS, PROGRAMACION DE SUMINISTRO DE 
MATERIALES 

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO CUERPO "G"
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Tabla 4. Descripción de actividades realizadas en obra 



 

 

 

TAREA DESCRIPCION DE LA TAREA FUE REALIZADA POR SUPERVICION PARTICIPACIONES AUXILIARES DESCRIPCION DEL PROCESO TAREAS ADMINISTRATIVAS  DESAROLLADAS

FABRICACION DE 
ESTRUCTURA LIGERA 
PARA FALDONES 
DUCTOS Y FACHADAS

COLOCACION Y FIJACION DE 
FALDONES,BASES DE AIRE Y 
DUCTOS DE INSTALACIONES

ENCARGADO DE 
ESTRUCTURA Y 
CUADRILLA DE 
ESTRUCTURAS

IMISA REVISAR QUE LAS 
ESPECIFICACIONES DE 
PROYECTO SE CUMPLAN 
CABALMENTE, GENERAR 
AVANCES DE OBRA PARA 
REALIZAR DESTAJOS DE OBRA 
Y DARLE SEGUIMIENTO A LOS 
PROGRAMAS DE OBRA PARA NO 
TENER ATRAZOS

COLOCACION POR MEDIOS 
MANUALES DE LOS 
ELEMENTOS A COLOCAR, ASI 
COMO LA FIJACION Y 
ASEGURAMIENTO DE LOS 
DUCTOS Y ELEMENTOS 
RELACIONADOS

ELABORACION DE ESTIMACIONES, 
SEGUIMIENTOS A LA CALIDAD DE LOS 
TRABAJOS, PROGRAMACION DE SUMINISTRO DE 
MATERIALES 

COLOCACION DE 
PANELES LIGEROS EN 
INTERIOR Y EXTERIOR

FORRADO DE PANELES DE 
YESO EXTERIOR DENS GLAS 
EN FALDONES , PRETILES Y 
FACHADA

ENCARGADO DE 
CONSTRUCCION LIGERA 
Y CUADRILLA DE 
TABLOROCA

IMISA REVISAR QUE LAS 
ESPECIFICACIONES DE 
PROYECTO SE CUMPLAN 
CABALMENTE, GENERAR 
AVANCES DE OBRA PARA 
REALIZAR DESTAJOS DE OBRA 
Y DARLE SEGUIMIENTO A LOS 
PROGRAMAS DE OBRA PARA NO 
TENER ATRAZOS

COLOCACION POR MEDIOS 
MANUALES DE LOS 
ELEMENTOS A COLOCAR, ASI 
COMO LA FIJACION Y 
ASEGURAMIENTO DE LOS 
DUCTOS Y ELEMENTOS 
RELACIONADOS CON LA 
CONSTRUCCION LIGERA

ELABORACION DE ESTIMACIONES, 
SEGUIMIENTOS A LA CALIDAD DE LOS 
TRABAJOS, PROGRAMACION DE SUMINISTRO DE 
MATERIALES 

COLOCACION DE MUROS 
INTERIORES Y 
EXTERIORES DE BLOCK 
HUECO CON CONCRETO 
REFORZADO

REALIZAR CEPAS 
PLANTILLA, ARMADO Y 
COLADO DE ELEMENTOS DE 
CONCRETO ARMADO Y 
COLOCACION DE MUROS DE 
BLOCK HUECO

MAESTROS DE OBRA 
CON SUS CUADRILLAS

IMISA REVISAR QUE LAS 
ESPECIFICACIONES DE 
PROYECTO SE CUMPLAN 
CABALMENTE, GENERAR 
AVANCES DE OBRA PARA 
REALIZAR DESTAJOS DE OBRA 
Y DARLE SEGUIMIENTO A LOS 
PROGRAMAS DE OBRA PARA NO 
TENER ATRAZOS

REALIZAR LA CEPA, COLAR LA 
PLANTILLA DE CONCRETO 
SIMPLE ARMAR EL ACERO DE 
REFUERZO ESPECIFICADO EN 
PROYECTO, COLOCAR LOS 
MUROS DE BLOCK HUECO DE 
CONCRETO, ASI COMO EL 
COLADO DEL LOS ELEMENTOS 
Y ELABORAR LOS REGISTROS 
NECESARIOS PARA LLEVAR EL 
CONTROL DE LA OBRA Y LOS 
DESTAJOS

ELABORACION DE ESTIMACIONES, 
SEGUIMIENTOS A LA CALIDAD DE LOS 
TRABAJOS, PROGRAMACION DE SUMINISTRO DE 
MATERIALES 

COLOCACION DE PISOS 
DE CONCRETO EN 
INTERIORES Y 
EXTERIORES

REALIZAR CEPAS 
PLANTILLA, ARMADO Y 
COLADO DE ELEMENTOS DE 
CONCRETO ARMADO Y 
COLOCACION DE MUROS DE 
BLOCK HUECO

MAESTROS DE OBRA 
CON SUS CUADRILLAS

IMISA REVISAR QUE LAS 
ESPECIFICACIONES DE 
PROYECTO SE CUMPLAN 
CABALMENTE, GENERAR 
AVANCES DE OBRA PARA 
REALIZAR DESTAJOS DE OBRA 
Y DARLE SEGUIMIENTO A LOS 
PROGRAMAS DE OBRA PARA NO 
TENER ATRAZOS

REALIZAR LA CEPA, COLAR LA 
PLANTILLA DE CONCRETO 
SIMPLE ARMAR EL ACERO DE 
REFUERZO ESPECIFICADO EN 
PROYECTO, COLOCAR LOS 
MUROS DE BLOCK HUECO DE 
CONCRETO, ASI COMO EL 
COLADO DEL LOS ELEMENTOS 
Y ELABORAR LOS REGISTROS 
NECESARIOS PARA LLEVAR EL 
CONTROL DE LA OBRA Y LOS 
DESTAJOS

ELABORACION DE ESTIMACIONES, 
SEGUIMIENTOS A LA CALIDAD DE LOS 
TRABAJOS, PROGRAMACION DE SUMINISTRO DE 
MATERIALES 

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO CUERPO "G"
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Tabla 5. Descripción de actividades realizadas en obra 



 

 

Para llevar a cabo La construcción del edificio del cuerpo “G” fue necesario una plantilla laboral muy amplia compuesta 

por personal obrero, técnico y profesional, por este motivo en la tabla anterior se colocaron tres columnas una de ellas 

“FUE REALIZDA POR” y contiene los trabajos llevados a cabo por el personal obrero y técnico, en otra columna 

“PARTICIPACIONES AUXILIARES” las tareas que se mencionan en este apartado se realizaron por el personal 

técnico y profesional  y por último en la columna de “TAREAS ADMINISTRATIVAS DESAROLLADAS” nos referimos a 

las actividades llevadas a cabo de manera personal. 

Además también se realizaron tareas requeridas para cumplir con las obligaciones fiscales y contables, tomando como 

objetivo la terminación y cumplimiento de la obra en tiempo, forma, costo y calidad. 

 

 

TAREA DESCRIPCION DE LA TAREA FUE REALIZADA POR SUPERVICION PARTICIPACIONES AUXILIARES DESCRIPCION DEL PROCESO TAREAS ADMINISTRATIVAS  DESAROLLADAS

COLOCACION DE 
ACABADOS EN 
EXTERIORS

FORRADO DE PANELES DE 
YESO EXTERIOR DENS GLAS 
EN FALDONES , PRETILES Y 
FACHADA, COLOCACION DE 
CERAMICA EN FACHADAS

ENCARGADO DE 
CONSTRUCCION LIGERA 
Y CUADRILLA DE 
TABLOROCA Y 
CERAMICA

IMISA REVISAR QUE LAS 
ESPECIFICACIONES DE 
PROYECTO SE CUMPLAN 
CABALMENTE, GENERAR 
AVANCES DE OBRA PARA 
REALIZAR DESTAJOS DE OBRA 
Y DARLE SEGUIMIENTO A LOS 
PROGRAMAS DE OBRA PARA NO 
TENER ATRAZOS

COLOCACION POR MEDIOS 
MANUALES DE LOS 
ELEMENTOS A COLOCAR, ASI 
COMO LA FIJACION Y 
ASEGURAMIENTO DE LOS 
ELEMENTOS RELACIONADOS 
CON LA CONSTRUCCION 
LIGERA Y ACABADOS

ELABORACION DE ESTIMACIONES, 
SEGUIMIENTOS A LA CALIDAD DE LOS 
TRABAJOS, PROGRAMACION DE SUMINISTRO DE 
MATERIALES 

COLOCACION DE 
INSTALACIONES EN 
DUCTOS

TRAZO Y PLANEACION DE 
TRAYECTORIAS, EJECUCION 
DE OBRA ELECTRICA Y 
MECANICA

JEFE DE CUADRILLAS Y 
PERSONAL 
ESPECIALIZADO

IMISA COORDINACION DE 
TRAYECTORIAS EN NIVELES E 
INSTALACIONES PARA EVITAR 
CRUCES Y CONFLICTO ENTRE 
ELLAS

ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS 
EN NIVELES Y TRAYECTORIAS 
REQUISICION DE MATERIALES Y 
EJECUCION DE TRABAJOS

ELABORACION DE ESTIMACIONES, 
SEGUIMIENTOS A LA CALIDAD DE LOS 
TRABAJOS, PROGRAMACION DE SUMINISTRO DE 
MATERIALES 

COLOCACION DE 
ACCESORIOS

COLOCACION DE 
ACCESORIOS EN EL EDIFICIO

JEFE DE CUADRILLAS Y 
PERSONAL 
ESPECIALIZADO

IMISA COORDINACION DE SELECCIÓN Y 
COLOCACION DE ACCESORIOS

SUMINISTRO Y COLOCACION 
DE ACCESORIOS

ELABORACION DE ESTIMACIONES, 
SEGUIMIENTOS A LA CALIDAD DE LOS 
TRABAJOS, PROGRAMACION DE SUMINISTRO DE 
MATERIALES 

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO CUERPO "G"
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Tabla 6. Descripción de actividades realizadas en obra 



 

10.2 Informe fotográfico 

La presentación de fotografías de los trabajos que se realizaron tiene como objetivo, aclarar las ideas gráficas de lo 

que hemos hablado en el trabajo. Dentro de la secuencia en la construcción del Centro Comercial Paseo La Joya, se 

presentan imágenes de las diferentes etapas importantes en las que se aprecia el seguimiento de los procesos 

constructivos, comenzando con los trabajos para la elevación del nivel de terracería. (Ver imagen 36). 
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Imagen 36. Terreno elevado por medio de terracería  de base y sub base 



Una vez que el nivel del terreno natural fue elevado de acuerdo con los niveles de proyecto, se procedió con los 

trabajos de cimentación. Por lo que se realizó el trazo y las excavaciones para alojar las zapatas aisladas de concreto 

armado. En estos elementos se integraron las anclas de fierro redondo roscado doblado en frío, con los que se 

nivelaron y sujetaron las columnas metálicas de OR. (Ver imagen 37). 
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Imagen 37. Excavación, armado y cimbra de zapata aislada 



Otro de los frentes de trabajo que se llevaron a cabo en excavaciones fueron las instalaciones pluviales, sanitarias, 

hidráulicas y eléctricas, pues la complejidad en cuestión de niveles para evitar cruces en las diferentes instalaciones, 

requirió de mucha atención. En este sentido, los bancos de ductos fueron muy complejos, debido a la gran cantidad de 

sistemas que se instalaron en el Centro Comercial Paseo La Joya. (Ver imagen 38). 

 

 

 
Morelia, Michoacán. Febrero 2014                                                                                                                                                                            Página 59 

M
E

M
O

R
I
A

 
D

E
 
E

X
P

E
R

I
E

N
C

I
A

 
 
P

R
O

F
E

S
I
O

N
A

L
 
V

I
C

T
O

R
 
H

U
G

O
 
G

U
T

I
E

R
R

E
Z

 
B

R
A

V
O

 
M

E
M

O
R

I
A

 
 
D

E
 
E

X
P

E
R

I
E

N
C

I
A

 

P
R

O
F
E

S
I
O

N
A

L
 
V

I
C

T
O

R
 
H

U
G

O
 
G

U
T

 

Imagen 38. Excavación y registros pluviales 



A diferencia de las otras instalaciones, la instalación eléctrica consta de ramales múltiples con un gran número de 

tuberías, estos bancos de ductos fueron hechos de tubería de P.V.C. conduit pesado y el sembrado de dichos ductos 

se realizó encofrándolos en concreto simple.   

Los puntos que se cuidaron en estos trabajos fueron los niveles de los extremos pues en cada registro el nivel tuvo que 

ser más bajo que en el centro de las trayectorias, evitando con esto que el cableado fuera propenso a la humedad, 

también se cuidó que  existiera una separación constante y uniforme entre cada ducto para evi tar la acumulación de 

calor en la conducción de la energía a través de la tubería. (Ver imagen 39). 
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Imagen 39. Ductos eléctricos 



Simultáneamente a los trabajos que se realizaron en las excavaciones y cimentación, se habilitaron los elementos 

metálicos de la estructura para su posterior colocación. En la imagen que se muestra a continuación se observa el 

habilitado de las vigas “I” de sección variable que formaron los marcos rígidos con los OR.  (Ver imagen 40).  
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Imagen 40. Habilitado de elementos estructurales 



La colocación de la estructura metálica se realizó por medios mecánicos, comenzando por la elevación de las 

columnas y su sujeción en las anclas roscadas que previamente se integraron a los dados de la cimentación de 

concreto armado, se aseguraron por medio de tuercas estructurales de alta resistencia y se nivelaron a través de las 

tuercas inferiores o tuercas niveladoras. (Ver imagen 41). 
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Imagen 41. Colocación de columnas metálicas 



La colocación de las vigas metálicas que complementan los marcos estructurales se realizó a continuación, en este 

paso lo más importante fue la seguridad de los empleados puesto que no existía ningún punto de apoyo totalmente 

rígido, por lo que se utilizó el equipo necesario para desempeñar los trabajos con plena seguridad como es el arnés, la 

canastilla y la cuerda de vida. (Ver imagen 42).  
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Imagen 42. Complemento de marcos metálicos 



Después de tener completa la estructura metálica, nivelada y re soldada, se continuó con la colocación de la polimería 

que recibirá la cubierta de lámina galvanizada engargolada KR-18 cal. 24. Además de la polimería también se trabaja 

en la colocación de los contraflambeos y se procedió con las pruebas no destructivas a la aplicación de soldadura 

(líquidos penetrantes), dichas pruebas tienen la función de dar la garantía necesaria a la aplicación de soldadura en la 

estructura y así continuar con toda confianza con los trabajos siguientes como fueron la colocación del aislakor y el 

laminado. (Ver imagen 43).  
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Imagen 43. Emparrillado de monten para recibir la laminación 



Una vez terminados los trabajos referentes a la estructura y forrado de lámina del cuerpo principal se inició con la 

fabricación de faldones y acabados ligeros, en los que se utilizaron paneles de diferentes materiales, estos últimos 

adquirieron una relevancia mayor, pues son los que dieron la imagen final al edificio. (Ver imagen 44). 
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Imagen 44. Vista final del cuerpo “G” 



10.3 Informe arquitectónico 

La evaluación en la construcción del Centro Comercial Paseo La Joya permite que veamos las diferencias entre lo 

proyectado y lo ejecutado en las diferentes partidas  involucradas en obra, para esto presentamos la siguiente gráfica 

en la que se ve de manera particular los cambios que afectaron la construcción (Ver gráfica 1). 

 

 

 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

   CIMENTACION

   CISTERNA AGUA POTABLE

   CISTERNA AGUA TRATADA

   TANQUE DE TORMENTA

   ALBAÑILERÍA

   ACABADOS

   ESTRUCTURA METALICA

   HERRERÍA

   CARPINTERÍA

   TOTEM DE PREDIO 1 (CIMENTACION)

   OBRA EXTERIOR

   INSTALACIONES

LIMPIEZA

CAMBIOS

REALIZADO

PROYECTADO
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Grafica 1. Comparativa de cambios arquitectónicos en obra 



10.4 Informe financiero 

Las partidas ejecutadas en obra se reflejan directamente en el costo de los trabajos desarrollados, por este motivo 

presentamos el informe financiero, con el objeto de analizar las diferencias que con respecto al presupuesto final tuvo 

el costo real de la obra (Ver gráfica 2). 

 

 

 

0% 50% 100% 150% 200% 250% 300%
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   ACABADOS

   ESTRUCTURA METALICA
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   CARPINTERÍA

   TOTEM DE PREDIO 1 (CIMENTACION)
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Grafica 2. Comparativa de costos presupuestados y costos ejercidos en obra 



11 Experiencia Profesional 

11.1 Experiencia profesional 

Lo aprendido en la escuela es apenas la base para iniciar el aprendizaje en la vida laboral así como de los ya expertos 

en la materia quienes comparten sus conocimientos. Una manera de aprovechar ese conocimiento es comparar lo 

aprendido en la escuela con su aplicación en el campo de trabajo. Para explicar lo vivido dividiremos en cuatro etapas 

la formación profesional.  

11.2 Primera etapa de experiencia profesional 

Durante los inicios de la  trayectoria laboral nos involucramos en la realización de proyectos diversos para bancos, 

edificios comerciales, edificios educativos, en esta etapa se desempeñaron trabajos en la organización de proyectos 

ejecutivos donde se proyectaba y dibujaba, aprovechando el conocimiento de otros compañeros arquitectos para llevar 

a cabo la lectura de las necesidades y el seguimiento a las normas y especificaciones del cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Morelia, Michoacán. Febrero 2014                                                                                                                                                                            Página 68 

M
E

M
O

R
I
A

 
D

E
 
E

X
P

E
R

I
E

N
C

I
A

 
 
P

R
O

F
E

S
I
O

N
A

L
 
V

I
C

T
O

R
 
H

U
G

O
 
G

U
T

I
E

R
R

E
Z

 
B

R
A

V
O

 
M

E
M

O
R

I
A

 
 
D

E
 
E

X
P

E
R

I
E

N
C

I
A

 

P
R

O
F
E

S
I
O

N
A

L
 
V

I
C

T
O

R
 
H

U
G

O
 
G

U
T

 



11.3 Segunda etapa de experiencia profesional 

Al comenzar a trabajar en obra se aprendió de los maestros de obra lo importante de respetar los procesos 

constructivos y no precisamente porque ellos los aplicaran, sino al contrario se observó que al no respetar lo indicado 

en planos ellos cometían errores, que se reflejaban en el desaprovechamiento de recursos. El aprendizaje más 

importante fue que los errores se deben corregir sin importar su costo, ya sea material, personal o económico, debido a 

que los espacios a construir siempre son para uso de seres vivos. En esta segunda etapa se realizaron labores 

enfocadas a la administración de obra, como: la realización de números generadores, destajos de obra, cuantificación 

de materiales para iniciar tareas, asignación de frentes de trabajo a contratistas y la supervisión de los trabajos 

realizados por ellos.  

Otro aprendizaje muy importante fue que un proyecto no sólo se expresa en planos sino también en números, pero 

sobre todo se expresa en volúmenes de obra físicos ejecutados, y para llegar a ello se debe encontrar el equilibrio 

entre las partes involucradas esto es entre: el cliente, el proyectista, el contratista, la supervisión y los proveedores de 

materiales.  

Cuando estos puntos se reúnen en un proyecto, se refleja en una obra segura, bonita, a un precio justo, con clientes y 

ejecutores satisfechos, eso es la arquitectura, la coordinación de todos los involucrados para la creación de espacios 

agradables.  
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11.4 Tercera etapa de experiencia profesional 

Al participar en la supervisión de obra, se aprendió que la obra tiene muchos puntos de vista, pues para el proyectista 

lo más importante es crear un edificio estético, funcional  y deja muchas veces de lado los aspectos económicos, 

estructurales y disposición de materiales, por otro lado el constructor ve como lo más importante la productividad de la 

obra, ya que los buenos rendimientos en los procesos constructivos, se convertirán en bienestar económico para él, 

pero deja de lado los aspectos como la calidad de los trabajos, trata de no respetar la secuencia lógica con  el fin de 

aprovechar los frentes de trabajo más lucrativos y eso decrece la calidad de las obras. 

Para el cliente lo que importa de una obra es que  se realice en el tiempo programado, con los mejores materiales y 

con el menor costo posible, dejando de lado la utilidad para el contratista o la estética del proyectista. La discrepancia 

entre los tres factores involucrados crea la necesidad de un cuarto punto de vista generado a través de la supervisión 

de obra, y aunque recae en un mayor costo para el cliente se vuelve redituable por el resultado que origina. 

Es importante mencionar que el supervisor tiene como funciones principales, avalar volúmenes de obra ejecutados, 

revisar que los trabajos sean realizados conforme a las especificaciones, revisar que los catálogos de obra reflejen lo 

contenido en el proyecto ejecutivo, que se encuentren realizados en conformidad con el proyecto y normas aplicables, 

revisar que los costos de los trabajos sean reales en cuanto a rendimientos, materiales y mano de obra, que la obra 

cumpla con los requisitos legales y de permisos, y dar seguimiento a tiempos calendarizados.  
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11.5 Cuarta etapa de experiencia profesional 

Para comenzar esta última etapa es verdaderamente indispensable poner la mayor ética profesional, ya que se 

antepone tu prestigio y el de los que contigo se dedican a la arquitectura y construcción, además esto es lo que le da 

sentido a tu preparación, ya que no tendría objeto estudiar una carrera que no vas a ejercer. 

La tarea que se debe realizar es la de administrar y llevar a cabo los trámites necesarios para lograr el éxito en todos 

los trabajos en los que se tenga injerencia como: realizar proyectos catálogos, programas de obra, asignar tareas a 

personal de obra, revisar la ejecución de los mismos, cuantificación de materiales para la realización de trabajos, 

contratación de personal, altas de seguro social, avisos de inicio y terminación de trabajos en el seguro social, 

contratación de servicios públicos, tramitar permisos. Destajos de trabajos realizados, análisis de precios unitarios, 

definición de materiales a utilizar en acabados y demás relacionados con el buen funcionamiento de la obra. 

Realizar una obra por cuenta propia ya sea privada o pública, conlleva una responsabilidad legal que debe ser avalada 

por un profesional, puesto que si es obra pública a través de licitaciones, aparte de la propuesta técnica y económica 

es requisito anexar los documentos que te avalen, y si la obra es privada, tu cédula se vuelve necesaria para la realizar 

permisos y trámites. 
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11.6 Currículum Vitae 

Egresado de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo de la Carrera de Arquitectura, durante más de 12 

años he trabajado en resolver las necesidades de los clientes a través de la experiencia obtenida al realizar labores 

con la más alta calidad en el ramo de Construcción y Desarrollo de Centros Comerciales, Industriales y Centros de 

Distribución, me he especializado en: Diseño de Proyectos Ejecutivos, Obra Civil, Contratista General, instalaciones 

electromecánicas, supervisión y Gerencia de obra. 

Cuento además con un excelente suministro de equipos, sistemas y accesorios para ofrecer siempre la mejor solución, 

adaptándose a las necesidades y conveniencias de los clientes. 

Del año 1993 a 1996 trabajé para  la empresa Electro Construcciones de Michoacán S. A. de C. V., en la que se 

desempeñé labores de dibujante en proyectos para bancos, como Bancomer, Ban-creser, Banco del Atlántico, Banco 

Mexicano; posteriormente se colaboré con ellos en las residencias de obra, dando frentes de trabajo a las cuadrillas de 

empleados, realizando números generadores, para justificar las estimaciones y realizar los destajos de obra, esta 

empresa trabajó en conjunto con Constructora e Inmobiliaria Magaña S. A. de C. V. 

Del año 1997 al 2000 continué trabajando en la residencia de obra sólo que ahora para otro contratista quien a su vez 

trabajaba para Constructora e Inmobiliaria Magaña S.A. de C.V., en esta etapa trabajé en la residencia de obra, dentro 

de las funciones realizadas se encuentran la elaboración de presupuestos, cotizaciones, compra de materiales, 

ejecución y administración de obra, realicé programaciones de obra y les di seguimiento. 
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Del año 2000 al 2002 participé en obras con Constructora y Comercializadora IPAC S. A de C. V., empresa con la que 

se realizaron edificios para UNEFON, en las ciudades de Morelia, León, Querétaro, Acapulco, Guadalajara, así como 

para TELCEL, y el Museo de la Cervecería Modelo del Noroeste, en Ciudad Obregón, Sonora.  

En esta obra las actividades desarrolladas fueron las relacionadas con la dirección de obra como:  revisión de los 

trabajos realizados por los oficiales de obra y contratistas, que los trabajos fueran  apegados al proyecto ejecutivo, el 

seguimiento de la calidad de los suministros de materiales, el cumplimiento del programa de obra establecido,  la 

solución de controversias en obra respecto al proyecto, la realización de estimaciones, la presentación de 

presupuestos, la elaboración de catálogos de obra adicional, en este último proyecto se colaboró directamente con el 

dueño de constructora y comercializadora IPAC S. A. de C. V., lo que permitió la independización para realizar obras 

directamente como contratista. En la siguiente se muestra el Museo de la cervecería Modelo del Noroeste. (Ver figura 

45).     
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Figura 45. Imagen del Museo para la Cervecería Modelo del Noroeste, Ciudad Obregón, Sonora, 2003 



Del año 2002 al 2005 se trabajó en la construcción de agencias para la Cervecería Modelo, con la empresa 

Constructora y Comercializadora IPAC S. A de C. V., en la que se realizaron trabajos de instalaciones, herrería, tabla 

roca, aluminio y muebles fijos, en San José del Cabo y Tehuacán, Puebla, supervisando que los trabajos realizados 

fueran estrictamente apegados al proyecto y con la calidad de los materiales que en las normas de la empresa estaban 

establecidas teniendo que cumplir con el ISO 9000, 9001 y 14000 (calidad en el trabajo, seguridad industrial para el 

trabajador y cuidado al medio ambiente), para lo que se tuvo que realizar el cumplimiento de los formularios en tiempo 

y forma (estimaciones, volúmenes de obra, programa de obra y de suministros), tanto para la empresa como para el 

cliente. (Ver figura 46). 
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Figura 46. Fachada principal de Agencia  de la Cervecería Modelo en el 

Altiplano, Tehuacán, Puebla, 2005. 



Del año 2005 al 2008 participé en la construcción de varios edificios para el Instituto Tecnológico de Sonora, entre los 

cuales se encuentra el edificio de rectoría. En esta etapa se trabajó en la supervisión y seguimiento a la construcción 

del edificio mencionado, para llevar a cabo este proyecto se tuvo que dar seguimiento a: contratos, revisar que el 

contenido de los catálogos de obra sea fiel a lo que se encuentra en el proyecto arquitectónico, revisión de 

estimaciones y el cumplimiento de lo realizado por contratista respecto a los planos. (Ver figura 47).        
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Figura 47. Fachada Principal de Edificio para la Rectoría del Instituto 

Tecnológico de Sonora, Ciudad Obregón, Sonora. 2006. 

 



También participé en la construcción del Laboratorio de Recursos Naturales. La especialización que tiene este edificio 

lo hace muy importante en la trayectoria laboral, debido  a que la obra requería de una atención especial en el área de 

instalaciones, colaborando con especialistas en cada una de los trabajos involucrados. Dichas instalaciones fueron 

para gases especiales como: oxígeno, helio, dióxido de carbono, nitrógeno. El manejo de estos materiales provocó que 

en las instalaciones normales como la eléctrica, hidráulica y sanitaria. Se colocaran accesorios especiales en los que 

no existiera contaminación entre los materiales utilizados por cada sistema. (Ver figura 48).                  
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Figura 48. Fachada Interior de Edificio de Laboratorio de Recursos Naturales, 

Ciudad Obregón, Sonora,  2005. 

 



En la construcción del siguiente edificio existe un concepto educativo interesante, el cual se asemeja a una casa del 

estudiante ordenada, el ITSON, es un tecnológico que construyó el Edificio para Residencias Estudiantiles del año 

2005 al 2008. En la construcción de esta obra hubo un punto que destaca y es el nivel de desplante, puesto que, la 

obra está ubicada en una zona baja de la ciudad, lugar propenso a inundaciones, y para evitar eso se realizó un 

análisis de niveles de toda la zona para que el piso terminado de la construcción fuera más alto que el escurrimiento 

natural del área. (Ver figura 49).  

 

 

Figura 49. Fachada principal de Residencias Estudiantiles, Ciudad Obregón, 

Sonora,  2007. 
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En el año 2007 y 2008 trabajé en el proyecto ejecutivo para la primaria del Instituto Pioneros, en el diseño del edificio 

colaboré con el cliente en la selección de materiales de acabados, accesorios para las instalaciones eléctricas, así 

como la especificación de todo el proyecto ejecutivo, el acceso de este edificio es un lobby de triple altura, el frente del 

edificio tiene un acceso vehicular que es utilizado para el ascenso y descenso de los usuarios. Las tareas realizadas 

fueron el diseño y la supervisión del proyecto. (Ver figura 50).  
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Figura 50. Fachada principal del Instituto Pioneros, Ciudad obregón,  Sonora.  

2007. 

 



En el año 2009 participé en la construcción del Centro Comercial Paseo La Joya, fue diseñada por la empresa Oikonos 

para Constructora Piñón y Grupo ACBC, construido por Constructora y Comercializadora IPAC S.A. de C.V., colaboré 

con ellos en la dirección de construcción de la obra civil y la coordinación de todos los demás contratos, hasta su 

puesta en operación. (Ver figura 51).  
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Figura 51. Fachada principal de Centro Comercial Paseo La Joya, Cuautitlán de 

Romero Rubio, Estado de México, 2009. 



12 Aportación particular 

12.1 Conclusiones 

En todo el tiempo que se han desempeñado tareas relacionadas con la arquitectura, con diferentes empresas y 

personas en diversas tareas. Sabemos que aún existen muchos aprendizajes por resaltar de cada una de estas 

etapas. Pero de todo eso, lo más importante que se ha observado, es que la carrera de arquitectura es una profesión 

multidisciplinaria con muchísimas exigencias, debido a lo especializado que se encuentra la construcción en estos 

momentos. El compromiso que el arquitecto tiene, es el de brindar calidad de vida a la sociedad, por esta razón el 

arquitecto se vuelve el nexo entre todas las especialidades necesarias para que los espacios diseñados, no sólo sean 

útiles o funcionales, sino que sean espacios vivos capaces de adaptarse a las necesidades de sus habitantes en 

armonía con la naturaleza, a través del aprovechamiento inteligente de todo lo que la actualidad pone a nuestra 

disposición, creando así una arquitectura sustentable. 

El profesional de la arquitectura tiene la responsabilidad de llevar a cabo la lectura de las necesidades prioritarias del 

medio en el que se encuentra, y desarrollar las estrategias necesarias para detonar la inversión privada o pública que 

sea necesaria para llevar a cabo los proyectos que resuelvan las necesidades encontradas, volviendo así la profesión 

de arquitectura el motor que genere empleo y bienestar para la sociedad.   

12.2 Aportación 

Sería bueno que dentro del programa escolar existiera una materia que le diera al estudiante las nociones 
básicas para vender su trabajo, ya que al terminar los estudios existen muchos profesionales sin empleo. Y 
particularmente pensamos que la clase preparada es quien tiene la responsabilidad de dar empleo a otras 
personas.  
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Anexos 

EX-01 Plano levantamiento de condiciones actuales.           CG-ES-05 Plano refuerzo de muros.     

EX-09F Plano detalles de terracerías.                                       CG-08 Plano detalles de herrería. 

CG-CON-01A Plano de zonificación.                                        CG-02B Plano complemento de azotea. 

EX-01B Plano poligonales por cuerpos.                                  EX-06A Plano alimentación de agua potable.  

CG-01 Plano planta arquitectónica.                                          EX-06B Plano isométrico de agua potable. 

CG-03 Plano fachadas arquitectónicas.                                   EX-06C Plano red contra incendios. 

CG-04 Plano cortes arquitectónicos.                                        EX-07A Plano detalles sanitarios. 

CG-ES-01 Plano planta de cimentación.                                   EX-08B Plano detalles pluviales II. 

CG-ES-02 Plano detalles de cementación.                               EX-08C Plano tanque de tormentas. 

CG-ES-03 Plano placas base.                                                    PJ1-IEAL-07 Plano alimentadores a los locales. 

CG-ES-07 Plano alzado de marcos.                                          PJ1-IEST-22  Plano sistema de protección de puesta a tierra. 

EX-07A Plano detalles sanitarios.                                             PJ1-IELU-05 Plano alumbrado exterior de emergencia. 

CG-ES-09 Plano joist.                                                                 PJ1-IEDU-01 Plano diagrama unifilar general.  

CG-ES-06 Plano planta de cubierta.                                           PJ1-IHDH-01 Plano diagrama hidráulico general. 

CG-03C Plano detalles de fachada 3.                                          PJ1-ISDS-01 Plano diagrama sanitario general. 

CG-05 Plano cortes por fachada.   

CG-06 Plano albañilería cuerpo “G”.   
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DEL CENTRO

LUZ Y FUERZA

ACOMETIDA  M.T.

MODULO RMODULO RMODULO R

3P-400A

23 KV

3P-400A

23 KV

MODULO QMODULO Q

MODULO RMODULO RMODULO R

3P-400A

23 KV

3P-400A

23 KV

MODULO QMODULO Q

3P-400A 3P-400A 3P-400A

23 kV, 3F-3H, 60 Hz

1,750.0 KVA

M.T. B.T.

150 KVA

F.L.=FUSIBLE LIMITADOR
F.E.=FUSIBLE DE EXPULSION

F.L. F.E.

M.T. B.T.

150 KVA

F.L. F.E.

M.T. B.T.

150 KVA

F.L. F.E.

CARGAS
B.T.

CARGAS
B.T.

CARGAS
B.T.

MODULO RMODULO RMODULO R

3P-400A

23 KV

3P-400A

23 KV

MODULO QMODULO Q

3P-400A 3P-400A

3P-400A3P-400A3P-400A

23 KV-480/277 V
300 KVA

M G

T

EMERGENCIA
PLANTA DE

DE 150 KW

3F-4H,60Hz, 220V. 
1800 R.P.M., F.P. 0.80

3P-400A 3P-400A

18 KV

M

3P-400A 3P-400A

18 KV

M

23 KV-220/127 V
350 KVA

23KV-220/127V
TR-3 500 KVA

3P-400A

M

M

M

M.T. B.T.

150 KVA

F.L. F.E. CARGAS
B.T.

F.L.=FUSIBLE LIMITADOR
F.E.=FUSIBLE DE EXPULSION

SERVICIOS EN MEDIA TENSION PREDIO No. 1

No. DESCRIPCION AREA W/M " W" VA" KVA" AMPERES" m" CLASE 25 KV"

7 SERVICIO EN M.T. No. 7 SUB-ANCLA 2 (OFFICE DEPOT) 1,363.4 100.0 136,342.0 151,491.1 150.0 3.8 19.3 1/0 XLP

8 SERVICIO EN M.T. No. 8 (L01-L28,F1-F5) 404,609.0 500.0 12.6 121.2 1/0 XLP

GABINETE DISPONIBLE
SUBESTACION RECEPTORA "SER-C" 1,750.0 43.9 29.7 2/0 XLP

9 SERVICIO EN M.T. No. 9 PAD-01 RESTAURANTE - BURGER 364.0 300.0 109,200.0 121,333.3 150.0 3.8 108.0 1/0 XLP

10 SERVICIO EN M.T. No. 10 SERVICIOS PROPIOS PREDIO 1 300.0 7.5 16.3 1/0 XLP

11 SERVICIO EN M.T. No. 11 RESTAURANTE 398 m2 398.8 300.0 119,640.0 132,933.3 150.0 3.8 62.9 1/0 XLP

SUBESTACION RECEPTORA "SER-D" 1,100.0 27.6 148.1

12 SERVICIO EN M.T. No. 12 ANCLA 2 (CINES LUMIERE) 2,816.5 100.0 281,650.0 312,944.4 350.0 8.8 99.2 1/0 XLP

13 SERVICIO EN M.T. No. 13 ANCLA 3 (COPPEL) 1,502.2 100.0 150,220.0 166,911.1 150.0 3.8 36.5 1/0 XLP

GABINETE DISPONIBLE
SUBESTACION RECEPTORA "SER-E" 500.0 12.6 174.0 2/0 XLP

CARGA INSTALADA PREDIO 1 (KVA) 1,750.0 43.0

2

CONCEPTOS GENERALES.

1.-LAS TRAYECTORIAS DE LAS TUBERIAS DE DISTRIBUCION PARA EL 

EL PROYECTO QUE EMITA LUZ Y FUERZA DEL CENTRO (LyFC).

2.-LA UBICACION FINAL DE LOS EQUIPOS DENTRO DE LOS CUARTOS 

3.-LA POSICION FINAL DE LAS DOS ACOMETIDAS AL CONJUNTO, 
PARA FORMAR EL ANILLO, LA DARA LyFC.

PARA LAS ACOMETIDAS A TODA LAS SUBESTACIONES, SERA 

ANILLO DE M.T SON ESQUEMATICAS Y DEBERÁ COTEJARSE CON 

ELECTRICOS Y RED DE DISTRIBUCION FINAL EN MEDIA TENSION 

EMITIDA POR LyFC.

ESCALA: SIN.
DIAGRAMA UNIFILAR GENERAL. PLAZA 1.

4TC-PVC-80mm
3 CABLES 23 TC 70
L=29.7 m, I=43.90 A

4TC-PVC-80mm
3 CABLES 23 TC 50
L=121.2 m, I=12.55 A

4TC-PVC-80mm
3 CABLES 23 TC 50
L=19.3 m, I=3.77 A

4TC-PVC-80mm
3 CABLES 23 TC 70
L=148.0 m, I=27.60 A

4TC-PVC-80mm
3 CABLES 23 TC 50
L=62.9 m, I=3.8 A

4TC-PVC-80mm
3 CABLES 23 TC 50
L=16.3 m, I=7.53 A

4TC-PVC-80mm
3 CABLES 23 TC 50
L=108.0 m, I=3.77 A

4TC-PVC-80mm
3 CABLES 23 TC 70
L=174.0 m, I=12.55 A

4TC-PVC-80mm
3 CABLES 23 TC 50
L=99.2 m, I=8.79 A

4TC-PVC-80mm
3 CABLES 23 TC 50
L=36.5 m, I=3.77 A

SUBESTACION ELECTRICA
ANCLA 2 - CINES LUMIERE

SUBESTACION ELECTRICA
ANCLA 3 - TIENDA COPPEL

F.L.=FUSIBLE LIMITADOR
F.E.=FUSIBLE DE EXPULSION

SUBESTACION ELECTRICA PEDESTAL
PAD-01 RESTAURANTE

ACOMETIDACUCHILLASINT. PPAL.

F.L.=FUSIBLE LIMITADOR
F.E.=FUSIBLE DE EXPULSION

SUBESTACION ELECTRICA PEDESTAL
RESTAURANTE 398m2  - BURGUER KING

SUBESTACION ELECTRICA PEDESTAL
SUB ANCLA 2 - OFFICE DEPOT

CONCENTRACION MEDIDORES "CM-03"
LOCALES (L01-L28,F1-F5)

CUARTO SUBESTACION ELECTRICA RECEPTORA "C" 

CUARTO SUBESTACION ELECTRICA RECEPTORA "D"

CUARTO SUBESTACION ELECTRICA RECEPTORA "E"

33 SERVICIOS EN B.T.

C.I.= 487,419 VA
C.D.= 487,419 VA

SUBESTACION RECEPTORA "SER-C"
GABINETES M 23 I NORMA LyF 4.0377 TIPO 2Q3R

SUBESTACION RECEPTORA "SER-D" 
GABINETES M 23 I NORMA LyF 4.0377 TIPO 2Q3R

SUBESTACION RECEPTORA "SER-E" 
GABINETES M 23 I NORMA LyF 4.0377 TIPO 2Q3R

CUARTO SUBESTACION
ELECTRICA DE SERVICIOS
PLAZA 1

TABLERO SERVICIOS
EMERGENCIA

TABLERO SERVICIOS
NORMAL

ACOMETIDACUCHILLASINT. PPAL.

SERVICIO No. 7 M.T.
SUB ANCLA 2
OFFICE DEPOT
150 KVA

SERVICIO No. 8 M.T.
TR-1
(L01-L28,F1-F5)
500 KVA

RESERVA

SERVICIO No. 9 M.T.
PAD-01
RESTAURANTE
150 KVA

SERVICIO No. 10 M.T.
SERVICIOS PROPIOS
PREDIO 2
300 KVA

SERVICIO No. 11 M.T.
RESTAURANTE 398m2
BURGUER KING
150 KVA

SERVICIO No. 12 M.T.
ANCLA 2
CINES LUMIERE
350 KVA

SERVICIO No. 13 M.T.
ANCLA 3
TIENDA COPPEL
150 KVA

RESERVA

VER PLANO IEDU-03
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