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INTRODUCCIÓN

La presente  monografía,  representa  una guía  para la integración  de concursos de 
obra publica, de  acuerdo a la publicación en el  Diario  Oficial de la  Federación  de la 
Ley de  Obras  Publicas y  Servicios   Relacionados con  las Mismas  del  4  de  enero  
del 2000, así mismo tener conocimiento de algunos de los artículos mas  importantes
que rigen los documentos que integran el concurso de obra publica.

El exponer  temas como este es  importante, ya  que es de  utilidad,  como  consulta, 
para los estudiantes y  futuros profesionistas,  debido que al  desarrollarse dentro del
ámbito  laboral,  es  posible  trabajar  en obras  publicas  ya sea  como parte de algún 
organismo  ejecutor  (  Secretaria  de  Comunicaciones  y  Transportes,  Caminos  y 
Puentes Federales de Ingresos y Conexos, Gobiernos Estatales, Comisión Nacional
del Agua, por mencionar solo algunas dependencias), o como contratista.

Con la finalidad de que este trabajo sea mas objetivo y  comprensible, se dara  seguí-
miento, como ejemplo, a un concurso en particular el cual se refiere a los trabajos de
la Construcción de la Red de Agua Potable en la Colonia Corona del Mar del Municipio  
Tijuana  B. C. En una  longitud de 7,600 metros  con tubería de PVC de 102 mm. (4¨),
152 mm (6¨) 203 mm (8¨) y 254 mm ( 10¨) de diam. Este trabajo esxpone la propuesta
del concurso referido y su exposición se prevé ante la Comisión Estatal de Servicios
Públicos de Tijuana ( C.E.S.P.T.) toma un caso real, en  el contexto de una  empresa 
constructora.  La propuesta  fue eleborado en  sus fases  técnica y económica por el
sustentante; excepto el costo  propuesto, los datos son  fidedignos y ejemplifican  las
fases a seguir en la propuesta de trabajo para un concurso de este tipo.

Se selecciono  esta  obra tomando en  cuenta que se trata  de un  concurso  de  obra
publica a nivel nacional por lo que se considera, adquiere mayor importancia, enfoque
e ilustración, dado que los concursos de obra publica que son a nivel estatal se rigen
por la Ley de Obras Publicas del Estado al que se refiera dicho concurso lo cual hace 
que existan algunas variaciones en la integración y presentación de los mismos entre
un Estado y otro, y limitaría este estudio a una sola entidad federativa, cabe mencionar
que para el caso del  Estado de  Baja  California, este tipo de concurso se integran de
acuerdo a la Ley de Obras Publicas, Equipamentos, Suministros y Servicios Relacio-
nados, con la misma del Estado de Baja California,publicada el dia 3 de julio de 1998
en el Periódico Oficial del Estado.

Introducción
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Este trabajo se integra en cuatro capítulos;

El Capitulo  1 comprende  datos  generales  que  fundamentan  al  concurso  de obra 
publica como  procedimiento   legal  para la  adquisición  de  servicios, suministros  y 
obras  publicas, así como los tipos de concurso que existen.

El   Capitulo   2   se  refiere  a  las  características  que  debe  tener una convocatoria
mostrándose la correspondiente al concurso que se expondrá en lo sucesivo.

El Capitulo 3 contiene el   desarrollo del tema objeto  del presente estudio, dividido en
dos   subcapitulos  los   cuales  se   denominan  Propuesta  Técnica  y  Propuesta
Económica respectivamente en los mismos se integrara y desarrollara la información
de acuerdo a los requerimientos de la dependencia, en forma tal y como se presenta
un concurso de este tipo actualmente.

En el capitulo 4, finalmente se concluye.

Introducción
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1,- GENERALIDADES

El concurso es un procedimiento mediante el cual las entidades o dependencias pue-
 den contratar adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como obra publica, a fin 
de  recibir  diferentes propuestas  que sean solventes, tanto en los aspectos técnicos
como en los económicos a fin de garantizar la mejor aplicación de los recursos.

Existen dos tipos de procedimientos para los concursos de obra pública

1,- Por licitación publica

2,- Por invitación restringida, la cual comprende:
          a,- La invitación a cuando menos tres proveedores o contratistas, según la clase
               de concurso
          b,- La adjudicación directa.

En el primer caso, se lanza una convocatoria la cual se publica en el Diario Oficial de
la  Federación y  en un diario de la entidad a que se refiera el concurso, y tienen dere-
cho  a participar todas las personas físicas y/o morales interesadas, que cumplan con
los requisitos especificados en la convocatoria.

Para  el caso  de invitación  restringida, se  hace  una invitación a cuando menos tres
contratistas o proveedores según sea el caso, los cuales contaran con capacidad de 
respuesta inmediata, así como recursos técnicos, financieros,y demás necesarios, a 
fin  de  participar  en el  procedimiento  de  licitación  correspondiente. De  acuerdo al 
Articulo 41 de la Ley de  Obra Publica y Servicios Relacionados con las Mismas, este 
tipo de procedimiento se podrá realizar para los siguientes casos:

1,- Cuando  el  contrato  solo  pueda  celebrarse  con  una  determinada  persona por 
     tratarserse  de  obras  de  arte,  titularidad de  patentes, derechos de autor u otros 
    derechos  exclusivos.

2,- Peligre o se altere el orden social, la economía, los servicios públicos la salubridad
     la  seguridad o el  ambiente de una  zona o región del país, como consecuencia de
    desastres  producidos  por  fenómenos  naturales, por  casos  fortuitos o de  fuerza 
    mayor o existan circunstancias que puedan provocar perdidas o costos adicionales
    importantes.

Generalidades
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3,- Se  hubiere   recibido el  contrato respectivo  por causas  imputables al proveedor o
     contratista. En estos casos la dependencia o entidad podrá adjudicar el contrato al
     licitante que haya presentado la siguiente  proposición solvente mas baja, siempre
    que la diferencia en precio con respecto a la postura que inicialmente hubiere resu-
    ltado ganadora no sea superior al diez por ciento,y

4,- Se  realicen  dos  licitaciones  publicas  sin que  en ambas  se  hubiesen  recibido     
     proposiciones solventes.

Los participantes de este tipo de licitación deberán cumplir con los mismos requisitos
que  se  solicitan  en   los concursos  por  licitación publica, para la integración de su    
propuesta.

La adjudicación  directa es aplicable para  obras o suministros  cuyo importe de cada
operación no exceda de los  montos máximos  que para tal  efecto se establece en el 
Decreto de presupuestos de Egresos de la Federación y del gobierno del  D. F.

Por ultimo las licitaciones publicas pueden ser nacionales o internacionales:

Para el caso de adquisiciones y suministros serán nacionales cuando únicamente las
personas  que puedan  participar  sean de  nacionalidad  mexicana y  por lo menos el   
cincuenta por  ciento del contenido de  los bienes a adquirir sean  de origen mexicano.
Serán internacionales  cuando las personas que  puedan participar sean de nacional-
dad mexicana o extranjera y los bienes a que se refiera sean de origen nacional o del
extranjero.

Para el caso de obra publica serán nacionales cuando las personas que puedan parti-
cipar en la licitación sean de  nacionalidad mexicana  y, serán internacionales cuando
las persona que puedan participar en la licitación sean de nacionalidad tanto mexicana
como del extranjero.

En este caso, el concurso que analizaremos es por licitación publica nacional.

Los concursos de obra publica tienen como marco legal la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Adquisiciones y Obras publicas, la primera se
refiere a las adquisiciones y obras publicas en su Articulo 134 y dice:

Generalidades
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¨Los  recursos  económicos  de   que  disponga el  Gobierno Federal y el Gobierno del
Distrito Federal, así  como sus respectivas  administraciones  publicas paraestatales, 
se  administraran  con eficiencia, eficacia y  honradez  para satisfacer los objetivos a 
los que estén destinados.

Las  adquisiciones,  arrendamientos  y  enajenaciones  de  todo tipo  de bienes, presta-
cion de  servicios de  cualquier  naturaleza  y  la contratación de obras que realicen, se
adjudicaran  o llevaran a  traves  de licitaciones publicas para que libremente se prese-
nten  proposiciones  solventes en  sobre cerrado, que  sera  abierto públicamente, a fin
de  asegurar al  Estado las  mejores  condiciones  disponibles en cuanto a precio, cali-
dad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

Cuando  las  licitaciones a que hace referente el párrafo anterior no sean idóneas para
asegurar   dichas   condiciones,  las  leyes  establecerán  las bases,  procedimientos  y    
reglas, requisitos  y demás elementos para  acreditar la economía, eficacia, imparcial-
dad y honradez que asegure las mejores condiciones para el Estado.

El manejo de recursos económicos federales se sujetaran a las bases de este articulo

La  de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en cumplimiento con 
lo  establecido  en el  Articulo  41  de lsa Constitución  Política de  los Estados Unidos
Mexicanos, y como la misma lo menciona en su Articulo 1ro. ¨...tiene por objeto regular
las acciones relativas a la planeación, programacion,presupuestacion,gasto, ejecución
conservación,  mantenimiento  y  control  de  las  adquisiciones  y  arrendamientos  de
inmuebles;  la  prestación  de  servicios  de  cualquier  naturaleza; así como de la obra
publica y los servicios relacionados con la misma...¨,en lo que respecta al concurso de
obras   publicas  y   los  procedimientos  de   licitación,  La  Ley  de  Obras  Publicas  y 
Servicios Relacionados con las Mismas los menciona principalmente en el titulo II de la
Planeación, Programación y Presupuestacion.

Es  importante  destacar  que esta no  es la primera ley que se publica al respecto,  la
Ley de Obra Publica y Serv. Rela.con  Mismas ha venido cambiando desde su primera 
publicación de 4 de Enero de 1966 cuando se dio a conocer como Ley de Inspecciones 
de  Contratos de  Obras  Publicas,  aun con las múltiples modificaciones que ha tenido 
a  lo  largo de  estos años, no ha  perdido sus  intereses  principales y  para lo cual fue
creada, que  es el de  simplificar los procedimientos, buscar la mejor aplicación de los
recursos y desarrollarlos dentro de un marco de honradez.

Generalidades
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PROCESO DEL CONCURSO DE OBRA PUBLICA
Concurso No. 32102001-032-05 referente a la obra: Construcción de la red de agua potable en la Colonia Corona del Mar del Municipio de Tijuana B.C.

en una longitud de 7,600 metros con tubería de PVC de 102 mm.(4¨), 152 mm. (6¨), 203 mm. (8¨) y254 mm. (10¨) de diámetro.
MES NOVIEMBRE DEL 2005 DICIEMBRE DEL 2005
DÍAS 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

JUNTA DE PRIMERA ETAPA: PRESENTACIÓN SEGUNDA ETAPA: APERTURA
ACLARACIONES DE PROPUESTAS Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS ECONO-

FECHA DE TÉCNICA MICAS, DE LAS OFERTAS 
PUBLICACIÓN DE VISITA AL LUGAR DE TÉCNICAMENTE SOLVENTES
CONVOCATORIA LOS TRABAJOS SE LEVANTA EL ACTA  1ra ETAPA

PREVIAMENTE SE SE DARA A 
FECHA LIMITE PARA SE RUBRICAN LOS SOBRES DE LA CONOCER EL RESULTADO DEL

INSCRIPCIÓN, CONSULTA Y PROPUESTA ECONÓMICA Y SE DICTAMEN TÉCNICO
ADQUISICIÓN DE BASES DE ENTREGA ACUSE DE RECIBO DE 

LICITACIÓN LA    PROPOSICIÓN SE INDICARA LUGAR, FECHA
Y HORA DEL ACTO DE FALLO

DE LICITACIÓN

SE LEVANTA EL ACTA DE LA
SEGUNDA ETAPA

FALLO DE LICITACIÓN

Visita al sitio de los trabajos sera: En este periodo la dependencia Evaluación de las
Dentro de un plazo no mayor de 10 días posteriores a la publicación de la o Entidad hara un análisis detallado proposiciones y

convocatoria ni menor de 7 días anteriores al acto de presentación de del aspecto técnico de las propuestas elaboración del 
propuestas. aceptadas dictamen.

El fallo de licitación se dara a conocer en un plazo no mayor
Plazo para preparación  e integración de proposiciones: de 40 días a partir de la presentación  de las propuestas y podrá

De 10 a 40 días naturales. diferirse por una sola vez en on plazo no mayor de 40 días naturales

4
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2.- CONVOCATORIA.

Como ya se había mencionado, las dependencias u organismos ejecutores, emiten 
una convocatoria, a partir de ese momento podrán inscribirse para participar en la 
licitación objeto de la misma, todas las personas físicas o morales que cumplan con
los requisitos establecidos en dicha convocatoria y obtener el pliego de requisitos
correspondientes.

Los requisitos que debe de contener la convocatoria serán los siguientes:

A. El nombre, denominación o razón social de la dependencia o entidad
convocante.

B. La indicación de los lugares, fechas y horarios en que los interesados 
podrán obtener las bases y especificaciones de la licitación y, en su caso
el costo y forma de pago de las mismas. Cuando el documento que tenga
las bases, implique un costo, este será fijado solo en razón de la recupera-
cion de las erogaciones por publicación de la convocatoria y de los docu-
mentos que se entreguen, los interesados podrán revisar tales docume-
ntos previamente al pago de dicho costo, el cual será requisito para par-
disipar en la licitación.

C. La fecha, hora y lugar de celebración del acto de presentación y apertura
de proposiciones.

D. La indicación de si la licitación es nacional o internacional, si se realiza
bajo la cobertura de algún Tratado, y el idioma o idiomas en que podrán
presentarse las proposiciones.

Cuando la convocatoria se refiera a obra publica, además de los datos anteriores, de-
bera contener lo siguiente:

1. la descripción general de la obra y el lugar en donde se llevara a cabo los
trabajos, así como, en su caso, la indicación de que podrán subcontrata-
rse parte de la obra.

2. Fecha estimada de inicio y terminación de los trabajos:
3. La experiencia o capacidad técnica y financiera que se requiere para pa-

rticipar en la licitación, de acuerdo con las características de la obra, y 
demás requisitos generales que deberán cumplir los interesados:

4. La información sobre los porcentajes a otorgar por concepto de anticipos
5. Los criterios generales conforme a los cuales se adjudicara el contrato.

Convocatoria
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Las convocatorias podrán referirse a ono o mas licitaciones

En las paginas siguiente se muestra la convocatoria de concurso al cual se dara
seguimiento en adelante, en donde se hace referencia a cada uno de los requisitos
mencionados anteriormente.

Convocatoria
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Propuesta técnica
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Propuesta técnica
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Propuesta técnica
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3. INTEGRACIÓN DEL CONCURSO

La integración del concurso de obra publica se realiza por escrito y conforme a las
bases de licitación que se adquieren al momento de inscribirse en el concurso, ahí
es donde se indica los requisitos que se deberán cumplir al momento de integrar esta
nuestra propuesta para el concurso en cuestión, así como la forma y orden en que se
presentara.

La propuesta de concurso de acuerdo a la Ley Obras Publicas y Servicios relacionados 
se  integra en  dos partes: una que  comprende la documentación técnica y la otra que    
comprende  la documentación  económica, de tal  manera que se  entrega en 2 sobres
por separado y cerrados de manera inviolable, conteniendo en el primero  la propuesta
técnica   y  en   el  segundo  la  propuesta   económica,  en   ese orden para proceder,
posteriormente, a los actos de apertura de los mismos, en los lugares, fechas y horas 
indicados  previamente  en  la  convocatoria.  En el  acto de  apertura de  la propuesta  
económica se dara a conocer la fecha en que se dara a conocer el fallo de la licitación.

Es  importante  mencionar  que  dentro  de la  propuesta técnica no deberá de hacerse
referencia a  ningún precio o importe, ya que este tipo de información solo puede estar
contenida dentro de la propuesta económica.

La integración de los paquetes de concurso varia de manera poco significativa según
sea la dependencia  que  lo  promueva,  por  ejemplo, algunas  dependencias  piden la  
propuesta en  original y copia por  separado, otras  lo piden foliado,  la presentación de 
los documentos que  integran  la propuesta en  diferente  orden, etc. Pero en escénica
tratándose de este tipo de concursos son muy similares.

Como  ya  se menciono,  básicamente  la integración del  concurso se lleva a cabo de
acuerdo a lo asentado en las bases de licitación correspondientes.

integración del concurso
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Cuando se va a presentar una propuesta de concurso, es importante cuidar el orden
de la misma, a fin de facilitar su revisión en los actos de apertura tanto técnica como
económica, es valido utilizar carpetas y separadores para organizar mejor los paque-
tes y de hecho algunas dependencias, como en el caso de la  CESPT. Así lo exigen
en las bases de licitación. En lo que se refiere al concurso que se tomo como ejemplo
relativo a los trabajos de la construcción de  la  red  de  Agua  Potable  en  la  Colonia 
Corona del Mar del Municipio de Tijuana con una long. De 7,600 mts.  Con  tubería de 
PVC  de  102 mm.  (4¨),  152 mm.  (6¨),  203 mm.  (8¨)   y  254 m.  (10¨)  de  diámetro
en lo sucesivo la información contenida en la presente se separa en dos subcapitulos
denominados propuesta técnica y propuesta económica respectivamente, dicha info-
ración se anexara en la forma y orden que indican las bases de licitación que también
forman parte de  este concurso.

integración del concurso
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3.1. PROPUESTA TÉCNICA

La propuesta técnica se se constituye básicamente por ocho fases e incluye los docu-
mentos que serán presentados ante la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana:

3.1.1. Testimonio notarial del acta constitutiva.

3.1.2. Ultimo comprobante de pago de obligaciones fiscales.

3.1.3. Declaración escrita en papel membreteado de la empresa y bajo protesta
de decir verdad de no encontrarse en los supuestos del Articulo 51 de la
Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas.

3.1.4. Representación legal.

3.1.5. Acuerdo de participación en forma solidaria y mancomunada (este caso)

3.1.6. Documentos formulados

3.1.6.1. Relación de contratos de obra en vigor.
3.1.6.2. Relación de los contratos que haya celebrado en los últimos

tres años.
3.1.6.3. Curriculum del técnico representante en la obra.
3.1.6.4. Programa calendarizado de utilización de personal
3.1.6.5. Datos básicos del costo de los materiales.

3.1.7. Documentos de acuerdo a los formatos proporcionados

3.1.7.1. Manifestación escrita de conocer el sitio de los trabajos.
3.1.7.2. Maquinaria y equipo a utilizarse en la ejecución de la obra
3.1.7.3. Programa calendarizado de obra
3.1.7.4. Programa calendarizado de utilización de maquinaria y equipo.

3.1.8. Documentos proporcionados por la dependencia:

3.1.8.1. Bases de licitación.
3.1.8.2. Los trabajos por ejecutar
3.1.8.3. Especificaciones particulares
3.1.8.4. Modelo de contrato

Se señala la función de cada documento y se agrega formato.

Propuesta tecnica
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3.1.1. TESTIMONIO NOTARIAL DEL ACTA CONSTITUTIVA.

Para integrar este documento se anexara copia del testimonio notarial del acta consti-
tutiva y sus modificaciones, para cuando se tarte de una persona moral, como es en 
este ejemplo: paracuando se trate de personas físicas se comprobara con el acta de 
nacimiento original o certificada. En cualquiera de los dos casos se entregara una  -
copia simple y una original o certificada por cotejo, ya que estos documentos se debo-
liberan en el acto correspondiente.

Para efecto de ilustrar este ejemplo, solo se incluye la primera foja del acta constitutiva
y sus modificaciones, pero ya participando en un concurso se deberán anexar completas.

Aun cuando este documento ya ha sido solicitado para la inscripción al concurso
correspondiente , si así lo requiere la dependencia, se anexara en donde la misma 
lo indique.

Testimonio notarial de acta constitutiva.
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Testimonio notarial de acta constitutiva
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Testimonio notarial de acta constitutiva
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Testimonio notarial de acta constitutiva
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3.1.2. ULTIMO COMPROBANTE DE PAGO DE OBLIGACIONES 

           FISCALES.

Este documento deberá acreditarse con la ultima declaración fiscal, para este periodo
corresponde al año de 2004: en algunos casos las dependencias requieren los últimos
estados financieros auditados por contador publico externo registrado ante la secreta-
ria de Hacienda y Crédito Publico , anexando una copia de su cedula profesional, o -
ambos documentos: la declaración y los estados financieros.

Para la integración de nuestra propuesta se pide únicamente la declaración fiscal y 
para efecto de ilustrar este ejemplo, solo incluyo la primera hoja de declaración corre-
spondiente a 2004, pero ya participando en un concurso se debe de anexar completa.

Aun cuando este documento ya haya sido solicitado para la inscripción al concurso
correspondiente, si así lo requiere la dependencia, se anexara en donde la misma lo
indique

En este documento se anexara, a criterio propio, un escrito al efecto del inciso p) de 
la cláusula Décima Primera.- Evaluación de Propuestas, de las bases de licitación del
presente concurso, que si bien menciona como causa de descalificación la omisión
de dicho escrito no indica en cual propuesta integrarlo.

Este escrito tiene como fundamento la publicación del dia 3 de Marzo de 1999 en el
Diario Oficial de la Federación pagina 8 segunda sección 2.1 Articulo 32-D del Código
Fiscal de la Federación, inciso 2.1.14, el cual considero de gran importancia ya que 
es un documento que tiene relativamente poco tiempo de publicado por lo que no se 
tiene mucho conocimiento del mismo, además, como ya se menciono, puede ser 
causa de descalificación el no presentarlo.

A continuación se transcribe lo citado en el párrafo 2.1.14 referido anteriormente.

Ultimo comprobante de pago de obligaciones fiscales Propuesta técnica
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2.1.14. Para efectos del articulo 32-D del Código, la Administración Publica Federal,
Centralizada y Paraestatal, la Procuraduría General de la Republica, así 
 como las entidades federativas cuando realicen contrataciones por aquí-
 dicción de bienes arrendamientos, prestación de servicios u obra publica, 
con cargo total o parcial a fondos federales, exigirán de los contribuyentes
con quien contraten les presenten escrito en el que manifiesten bajo pro-
testa de decir verdad lo siguiente:

A: Que han presentado en tiempo y forma las declaraciones del ejercicio por
impuestos federales, excepto las del ISAN e ISTUV, correspondientes a sus
tres últimos ejercicios fiscales, así como que han presentado los declara-
coinés de pagos provisionales correspondientes a los dos últimos años
por los mismos impuestos. Cuando los contribuyentes tengan menos de 
tres años de inscrito en el RFC, la manifestación a la que se refiere este
rubro corresponderá al periodo de inscripción.

B. Que no tiene adeudos fiscales firmes a su cargo por impuestos federales
excepto ISAN e ISTUV.

En caso de contar con autorización para el pago a plazo, manifestaran que
no han incurrido durante el año anterior en las causales de revocación a 
que hace referencia el articulo 66 fracción III del Código.

Las entidades, dependencias y la Procuraduría General de la Republica
deberán enviar a la administración local de recaudación que corresponda
a su domicilio fiscal, los escritos presentados por los contribuyentes en el
mes de calendario de que se trate, a mas tardar dentro de los 5 días sigu.
a dicho mes, para el efecto de que se emita opinión sobre el cumplimiento
de las obligaciones indicadas y esta responderá a mas tardar en los 30
días siguientes a este ultimo plazo.

Ultimo comprobante de pago de obligaciones fiscales
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En caso de que la información presentada en el escrito resulte falsa total
o parcialmente, se deberá proceder en los términos de las disposiciones
aplicables a las adquisiciones publicas. Una vez que se notifique al contri-
vuyente lo conducente, este contara con 30 días naturales para manifestar
lo que a su derecho convenga y para acreditar la veracidad de su escrito
y el cumplimiento del articulo 32-D citado y de la presente regla.

No se considera que se encuentran dentro de lo previsto por el articulo
32-D del Código las contrataciones realizadas por adjudicación directa
de conformidad con la Ley de Adquisiciones y Obras  Publicas.

Ultimo comprobante de pago de obligaciones fiscales
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Ultimo comprobante de pago de obligaciones fiscales
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Ultimo comprobante de pago de obligaciones fiscales
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3.1.3. Declaración escrita bajo protesta de decir verdad
de no encontrarse en los supuestos del Articulo 51
de Ley de Obras publicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas

Este documento  consiste en  redactar  una  declaración en papel  membretado de la 
empresa, en la cual se manifiesta bajo protesta de   decir verdad de no    encontrarse
bajo  ninguno de los   supuestos   a que hace   referencia el  Articulo 51  de la  Ley  de 
Obras  Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, misma que  deberá firmar  
el representante legal de laempresa, quien suscribirá la propuesta.

A continuación se transcribe el Articulo 51 de la  L. A. O. P.

Articulo   51  Las  dependencias   entidades se  abstendrán de  recibir  propuestas   o 
celebrar contrato  alguno en  las materias  a que se refiere esta Ley, con las personas
físicas o morales siguientes:

I. Aquellas  en que el servidor  publico que intervenga en cualquier forma en
la adjudicación del contrato tenga interés personal, familiar o de negocios,
incluyendo aquellas  de las que  pueda resultar  algún beneficio para el, su
cónyuge o sus parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad
o   civiles, o  para terceros  con los  que  tenga   relaciones  profesionales, 
laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor 
publico  o las  personas  antes  referidas  formen o hayan  formado parte.
durante  los dos años previos a la fecha de celebracion del procedimiento
de contratacion de que se trate.

II. Las que desempeñe un empleado, cargo o comisión en el servicio publico
o bien, las sociedades de  las que dichas  personas  formen parte, sin  la
autorización previa y especifica de la Secretaria de la Funcion Publica. 

Declaración escrita bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en los supuestos del Art. 41 de la L.A.O.P.
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III. Aquellos proveedores o contratistas  que, por causas  imputables a ellos
mismos, la dependencia o entidad  convocantes les  hubiera  rescindido
administrativamente  un contrato, en  mas de una ocasión, dentro  de un 
lapso  de uno años  calendario contados a partir de la primera rescisión. 
dicho  impedimento  prevalecerá ante la  propia  dependencia o  entidad 
convocante durante uno años calendario a partir de la fecha de rescisión
del segundo contrato:

IV. Las  que se  encuentren  inhabilitadas  por resolucion de la contraloria, en 
los terminos  del  Titulo Septimo de este ordenamientoy Titulo Sexte de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y servicios del sector publico.

V. Aquellas  que  hayan  sido  declaradas  o  sujetas a concurso mercantil  o 
alguna figura analoga.

VI. Los  licitantes que participen en un mismo procedimiento de contratacion,
que se encuentren vinculados entre si por algun socio o asociado comun.

VII. Las  que  pretendan   participar  en  un  procedimiento  de  contratacion  y 
previamente, hayan realizado o se encuentren realizando por si o atraves
de empresas que formen parte del mismo grupoempresarial, en virtud de
otro   contrato,   trabajos   de   direccion,   coordinacion   y control de  obra
preparacion  de  especificaciones  de construccion;  presupuesto  de   los 
trabajos; selección o aprovacion de materiales, eqipos y procesos.

VIII. Aquellas  que  por si o   atraves de empresas que formen parte del mismo
grupo empresarial,  pretendan ser  contratadas para la elaboracion de  los
dictamenes,  peritajes y  avaluos,  cuando estos  hayan de  ser  utilizados 
para resolver discrepancias  derivadas de los contratos en los que dichas 
personas o empresas sean parte.

IX. Las  que  hayan  utilizado  informacion  privilegiada  proporcionada por un 
servidores publicos, o sus  familiares  por parentesco consanguineo y por
afinidad hasta el cuarto grado, o civil

Declaración escrita bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en los supuestos del Art. 41 de la L.A.O.P.
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X. Las que contraten servisios de asesoria, consultoria y apoyo de cualquier
tipo de  personas  en materia de contrataciones  gubernamentales, si  se
comprueba  que todo o  parte de las contrataciones pagadas al prestador
del servicio, a su vez, son  recibidads por servidores publicos por si o por
interposita persona, con independencia de que quienes las reciban tengan
relacion con la contratacion, y

XI. Las demás que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello
por disposición de la ley.

Declaración escrita bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en los supuestos del Art. 41 de la L.A.O.P.
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TIJUANA B.C.  A 14 DE DICIEMBRE DEL 2005

COMISION ESTATAL DE SERVISIOS PUBLICOS DE TIJUANA
C. JORGE RAMOS HERNANDEZ.
Director General
PRESENTE:

En referencia a las bases  de licitacion  publica  No.32102001-043-05 que C.E.S.P.T.
lleva a cabo para la adjudicacion del contrato de obra publica a precios unitarios, para
los trabajos consistentes en: ¨CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE
EN  LA COLONIA  CORONA  DEL  MAR  DEL  MUNICIPIO DE TIJUANA B. C. EN 
UNA  LONGITUD  DE  7,600  METROS  CON TUBERIA DE PVC DE 102 mm. (4¨),
152 mm. (6¨), 203 mm. (8¨) Y 254 mm. (10¨) DE DIAMETRO.

ARQ. ALBERTO AMECA SUAREZ en mi carácter de representante legal la empresa
CONSTRUCTORA  Y  URBANIZADORA  MULTIPOLIS  S.A. DE C.V. Declaro bajo
protesta de decir verdad que CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA  MULTIPOLIS
S.A. DE C.V. No se encuentra en alguno de los supuestos del Articulo 51 de la Ley de
Obras  Publicas y  Servicios Relacionados co las Mismas, asi mismo, manifiesto que 
tengo total conocimiento de las implicaciones legales y sanciones que podrian aplicar 
en caso de declarar con falsedad.

Sin otro particular, le reitero mis agradecimientos.

ATENTAMENTE

CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA MULTIPOLIS S. A. DE C. V. 
ARQ. ALBERTO AMECA SUEREZ.

REPRESENTANTE LEGAL

c.c.p. Archivo

Declaracion escrita bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en los supuestos del Art. 51 de la L. O. P.
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ATISA

TIJUANA B.C.  A 14 DE DICIEMBRE DEL 2005

COMISION ESTATAL DE SERVISIOS PUBLICOS DE TIJUANA
C. JORGE RAMOS HERNANDEZ.
Director General
PRESENTE:

En referencia a las bases  de licitacion  publica  No.32102001-043-05 que C.E.S.P.T.
lleva a cabo para la adjudicacion del contrato de obra publica a precios unitarios, para
los trabajos consistentes en: ¨CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE
EN  LA COLONIA  CORONA  DEL  MAR  DEL  MUNICIPIO DE TIJUANA B. C. EN 
UNA  LONGITUD  DE  7,600  METROS  CON TUBERIA DE PVC DE 102 mm. (4¨),
152 mm. (6¨), 203 mm. (8¨) Y 254 mm. (10¨) DE DIAMETRO.

C.P. ISAURO LOPEZ CARDENAS en mi carácter de representante legal la empresa
ADMINISTRACIÓN     TIJUANA     INDUSTRIAL     S. A.    DE    C. V. Declaro bajo
protrsta   de   decir   verdad   que     ADMINISTRACIÓN    TIJUANA    INDUSTRIAL
S.A. DE C.V. No se encuentra en alguno de los supuestos del Articulo 51 de la Ley de
Obras publicas y Servicios Relacionados  con las mismas, asi mismo, manifiesto que
tengo total conocimiento de las implicaciones legales y sanciones que podrian aplicar
en caso de declarar con falsedad.

Sin otro particular, le reitero mis agradecimientos.

ATENTAMENTE  

ADMINISTRACIÓN TIJUANA INDUSTRIAL S. A. DE C. V.
C. P. ISAURO LOPEZ CÁRDENAS

c.c.p. Archivo

Declaracion escrita bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en los supuestos del Art. 51 de la L. O. P.
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3. 1. 4. Representación legal.

Para integrar este documento se anexa copia  del poder  notariado  del  representante
legal quien suscribe la propuesta, y que lo acredite como tal, al igual que con las actas
constitutivas  una copia simple y  el original  o  notariado para  cotejo, mismo que sera
devuelto en el acto correspondiente.

En  el  caso  de  que  la  persona  que  suscribe  la  propuesta  no sea la misma que la 
presenta a la dependencia, se  le podrá  requerir una  carta poder simple otorgada por
el representante legal,  decía carta la deberá exhibir en el acto de presentación de las
propuestas  acompañada  de  una  identificación  oficial con fotografía, se recomienda 
incluir una copia simple de la carta poder en este documento.

Para efecto de  ilustrar este ejemplo, solo se incluye la primera foja del poder legal del
representante de la empresa, pero ya participando  en  un concurso se deberá anexar
completo el documento.

Representacion legal
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Representacion legal
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3.1.5. Acuerdo de participación en forma solidaria y
mancomunada ( en este caso).

Este documento se anexara  en los casos de que la propuesta  sea  presentada por 
una asociación en  participación o  grupo de contratistas,  integrada por dos  o  mas 
firmas, y consiste en presentar un convenio certificado ante notario publico en donde
se establezca  la participación  solidaria de  los integrantes  del grupo. La  propuesta
deberá ser firmada por todos los  integrantes del grupo y serán conjunta y separada -
mente responsables por la ejecución de los trabajos objeto del contrato, en el supue-
sto de que se fallara a su favor.

 En este ejemplo se anexa la copia del convenio celebrado con la empresa llamada
ATISA. 

Las empresas son  CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA MULTIPOLIS S.A. DE
C.V. Y ATISA . S.A. DE C.V.

Acuerdo de participación en forma solidaria y mancomunada
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Propuesta técnica
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3.1.6. Documentos formulados por el licitante.

Este documento esta constituido por seis incisos, cada uno esta integrado a su vez
por uno omas documentos, los cuales serán elaborados de acuerdo a lo indicado en
las bases de licitación e incluyendo la información solicitada:

3.1.6.1. Relación de contratos de obra en vigor.

3.1.6.2. Curriculum del personal tecnico de la empresa

3.1.6.3. Curriculum del técnico representante en la obra.

3.1.6.4. Programa calendarizado de utilización de personal

3.1.6.5. Datos básicos del costo de los materiales y mano de obra.

En general la información contenida en los primeros tres incisos mencionados, tiene
como función  comprobar la capacidad  técnica y  experiencia del  proponente  en la 
ejecución  de  obras  similares a  la licitada: el  programa de  utilización  del personal 
técnico se determina en función de los costos indirectos propuestos y que se incluyen
en la propuesta económica y nos indica el personal técnico y administrativo que estará
a cargo de la obra durante la ejecución de la misma: los datos de costo de materiales 
y mano de obra se requieren para comprobar que sean costos de mercado y que la
mano de obra sea la vigente en la zona de los trabajos así como la determinación del
factor de salario real de acuerdo al periodo de  ejecución de la obra.

Después de haber  dado una breve  explicación  de la función  de cada  uno de estos
documentos se anexara su formato.

Documentos formulados por el licitante
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE LICITACION: 32102001-032-05
EN   LA  COLONIA  CORONA  DEL  MAR DEL  MUNICIPIO DE FECHA LICITACION: 14 DE DICIEMBRE DEL 2005
TIJUANA  B. C.  EN UNA LONGITUD DE 7,600 METROS CON FECHA INICIO: 16 DE ENERO DEL 2006
TUVERIA DE PVC DE 102 mm. (4¨), 152 mm. (6¨), 203 mm. (8¨) FECHA TERMINACION: 16 DE MARZO DEL 2006
Y 254 mm. (10¨) DE DIAMETRO. PLAZO: 60 DIAS NATURALES
UBICACIÓN: TIJUANA BAJA CALIFORNIA MONTO: $4,569,387.80

RELACION DE CONTRATOS DE OBRA REALIZADOS Y/O EN VIGOR

No. CONTRATO/NOMBRE CONTRATANTE CONTRTADO POR EJERCER
UMU-PN-OS-005-06

PAVIMENTACION CALLE LAS FUENTES  2005 UNIDAD MUNICIPAL DE $228,483.76 $0,00
COL. BOSQUE DE LAS ARAUCARIAS. URBANIZACION TIJUANA B.C.

TEL. (683 5511)

UMU-PN-OS-005-07
REPARACION DE MURO DE LA ESCUELA UNIDAD MUNICIPAL DE $152,889.41 $0,00

CALMECA COL. PORTICOS DEL LAGO URBANIZACION TIJUANA B.C.
DELEGACION SAN ANTONIO DE LOS BUENOS TEL. (683 5511)

RELACION DE CONTRATOS DE OBRA REALIZADOS Y/O EN VIGOR
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RELACION DE CONTRATOS DE OBRA REALIZADOS Y/O EN VIGOR
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RELACION DE CONTRATOS DE OBRA REALIZADOS Y/O EN VIGOR
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CURRICULUM VITAE

DATOS PERSONALE. Nombre:  Salvador Estrada Valencia
Lugar y Fecha de Nacimiento: Aranza mich. El 23 de abril 
de 1960
Domicilio: av. Leona Vicario No. 1110  Fraccionamiento
Otay Insurgentes Tijuana B. C.
R. F. C. : EAVS-600423-H
CURP: EAVS600423HMNSLL06

ESCOLARIDAD Primaria: Escuela   Primaria  Federal  Otilio  Montaño,  en
Aranza Mich.
Secundaria: Escuela Secundaria Federal Lazaro Cardenas
en Paracho Mich.
Educacion  Media  Superior:   Escuela  Preparatoria  Jose
Maria Morelos y Pavon, Prepa. No. 3 en Morelia Mich.
Educacion Superior: Facultad de Ing. Civil, ( Universidad
Michoacana de San Nicolas de Hidalgo) en Morelia Mich.
Titulo Obtenido Pasante de Ing. Civil

OTROS ESTUDIOS Rancho Santiago College Santa Ana Ca. USA:     Ingles 
      REALIZADOS como segundo idioma.

       ESTUDIOS DE Mantenimiento, Operación y Servicio de Maquinaria Pesada
     ACTUALIZACION S. C. T. Centro tijuana B. C.

Framing. la madera en la construccion, en el Rancho 
Santiago college en Santa Ana Ca. USA.

Lotus 1,2,3 Rancho Santiago Colege s. A. Ca. USA

Microsoft Word for Widows, Rancho Santiago Colege en la
Ciudad de Santa Ana Ca. USA

Clerical Skills. Rancho Santiago Colege, en Santa Ana Ca.
USA.

Analisis de Presios Unitarios,  URBI. Tijuana B. C.

Opus, Ixpalia, en tijuana B. C.

Relaciones Humanas  H Ayuntamieto de Tijuana B. C.

Curriculum del personal tecnico de la empresa.
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CURRICULUM VITAE

AÑO, PUESTO DESEMPEÑADO Y OBRA.

       EXPERIENCIA 1984-1985
       PROFESIONAL Profesor de Matematicas, Topografia y Divujo

Colegio de Bachilleres, en Los Reyes Mich.

1985-1987
Construccion de 600 Viviendas en el Fraccionamiento Latinos
en tijuana B.C. ( Resisdente de Obra Constructora Corral).

1986
Construccion de la Ampliacion al Edificio del Periodico el 
Mexicano (contratista) en Tijuana B. C.

1987-1990
Jefe de Construccion en el XII Ayuntamiento de la Ciudad de
Tijuana B. C.

1993-1997
Gerente del Departamento de Display,Tienda de Electronicos 
(Circuit City) Newport Beach Ca. USA

1997-1998
Contratista, Construccion de Dos Casas Habitacion en la
Ciudad de Tijuana B.C.

1998-2005
Residente de obra, Diseño, Venta y Colocacion de Carpeta 
Asfaltica, Varias Obras en las Ciudades de Tijuana, Tecate
Playas de Rosarito; Ensenada y Mexicali B.C.

Curriculum del personal tecnico de la empresa.
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3.1.6.3. CURRICULUM DEL TÉCNICO REPRESENTANTE DE LA OBRA.

CURRICULUM VITAE

DATOS PERSONALE. Nombre:  Alberto Ameca Suárez
Lugar y Fecha de Nacimiento: Tijuana B. C. 4 de Agosto 
de 1955
Domicilio: C. Diamante No. 321, Fracc. La Joya Tijuana
B. C.     C.P. 22709
R. F. C. : AESA-550804-S71
CURP: AESA-550804HBCMRL09

ESCOLARIDAD Primaria: Colegio Incorporado A.C. ¨La Paz¨ en la Ciudad
de Tijuana B.C.
Secundaria: Escuela Tecnica Industrial y Comercial No. 12
Tijuana B.C.
Educación  Media  Superior:     Escuela    Preparatoria 
Federal   Lázaro   Cárdenas,  en  Tijuana  B. C.
Educación Superior:   Escuela  de    Arquitectura   de  la 
Universidad Autónoma de Baja California, en Mexicali B.C.
Titulo Obtenido: Arquitecto

Fecha de Titulación: Marzo de 1983

OTROS ESTUDIOS Plan de Desarrollo Urbano a Nivel Centro de Población 
      REALIZADOS ( PDUCP). Universidad Autónoma de Baja California

en Mexicali B.C.

       ESTUDIOS DE Instituto  de  Capacitación  de la Industria de la Construcción
     ACTUALIZACIÓN Problemas Comunes del Constructor ante el IMSS, 1985

Instituto  de  Capacitación  de la Industria de la Construcción
Integración de Precios Unitarios 1986

Instituto  de  Capacitación  de la Industria de la Construcción
Administración Básica a la Industria de la Construcción 1986

Instituto  de  Capacitación  de la Industria de la Construcción
Desarrollo Organizacional, 1987.

XIV Ayuntamiento de Tijuana B.C. ( Autogestión).
Sistema de Precios Unitarios. 1991

UNAM, División Continua, 1991
Diseño y Conservación de Pavimentos Flexibles y Rígidos.

Curriculum del técnico representante de la empresa.
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CURRICULUM VITAE

Instituto  de  Capacitación  de la Industria de la Construcción
Ajuste de Precios Unitarios en la Obra Publica, 1995

XIV Ayuntamiento de Tijuana B.C. ( Capacitación y desarrollo)
Introducción al PC y Ambiente Operativo Windows, 1995

Instituto Técnico de Enseñanza Computacional, ITEC
Exel para Windows, Avanzado, 1996

STD. Aicosof Centro de Entrenamiento de Opus
Opus Ole ( Objet Linking And Embeding),  2002

       EXPERIENCIA AÑO, PUESTO DESEMPEÑADO Y OBRA
      PROFESIONAL

1986
Gerente
Proyecto y Construcción de ¨Villas de Rosarito¨ Rosarito B.C.

1986
Gerente
Construcción de Casa Habitación Tijuana B.C.

1987-1988
Gerente
Suites en Condominios San Antonio del Mar Tijuana B.C.

1988-1999
Gerente
Construcción de 15 Casa Habitación en Rosarito B.C.

1999-1991
Gerente
Construcción de Mercados Popular el Parian, Tecate y Tijuana

1991-1994
Residente DOSPM del XIII Ayuntamiento de Tijuana B.C.
Departamento de Autogestión.

1994-1999
Coordinador Técnico de Obras Jefatura
Unidad Municipal de Urbanización XVI Ayuntamiento Tij. B.C.

1999-2005
Director General (Unidad Municipal de Urbanización)
UMU XVII Ayuntamiento de Tijuana B. C.

Curriculum del técnico representante de la empresa.
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LICITACION No. : 32102001-032-05

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA         PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN OBRA:    CONSTRUCCIÓN    DE     LA   RED    DE 

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA       DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA CORONA DEL MAR
           SERVICIO DEL MUNICIPIO DE TIJUANA  EN UNA LONGITUD DE

7,600 MTS. CON TUBERIA DE PVC DE 102 mm. (4¨),
152 mm. (6¨), 203 mm. (8¨) Y 254 mm. (10¨) DIAMETRO

TIJUANA BAJA CALIFORNIA. LUGAR Y FECHA.: 14/12/05 TIJ. B.C.

CANTIDAD
DESCRIPCION PRECIO DE UNIDAD ENERO FEBRERO MARZO

OBRA

1 DIRECTOR GENERAL 1.83 MES          -----------------------------------------
2 AUXILIAR DE OBRAS 2.00 MES          -----------------------------------------
3 RESIDENTE DE OBRA 2.00 MES          -----------------------------------------
4 SECRETARIA 1.83 MES          -----------------------------------------
5 CONTADOR 1.83 MES          -----------------------------------------
6 PERSONA DE LIMPIEZA 1.83 MES          -----------------------------------------
7 VELADOR 2.00 MES          -----------------------------------------
8 ALMACENISTA 2.00 MES          -----------------------------------------

(Nombre de la Empresa o Persona Fisica) (FIRMA)

CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA ARQ. ALBERTO AMACA SUAREZ
MULTIPOLIS S.A. DE C.V. Representante Legal.

Programa calendarizado de utilizacion de personal
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Datos basicos de costo de los materiales y mano de obra
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Datos basicos de costo de los materiales y mano de obra

42



Obra publica proceso legal y técnico para su licitación Propuesta técnica

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TIJUANA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE LICITACIÓN: 32102001-032-05
EN   LA  COLONIA  CORONA  DEL  MAR DEL  MUNICIPIO DE FECHA LICITACIÓN: 14 DE DICIEMBRE DEL 2005
TIJUANA  B. C.  EN UNA LONGITUD DE 7,600 METROS CON FECHA INICIO: 16 DE ENERO DEL 2006
TUVERIA DE PVC DE 102 mm. (4¨), 152 mm. (6¨), 203 mm. (8¨) FECHA TERMINACIÓN: 16 DE MARZO DEL 2006
Y 254 mm. (10¨) DE DIAMETRO. PLAZO: 60 DÍAS NATURALES
UBICACION: TIJUANA BAJA CALIFORNIA MONTO: $4,569,387.80

CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL
VARIABLE DESCRIPCIÓN OPERACIÓN UNIDAD VALOR

Clave: AYUDANTE GRAL.
Descripción: AYUDANTE EN GENERAL

DATOS PARA CALCULO DE PERCEPCIÓN ANUAL
FSR-DNVAC Días de vacaciones para cualquier prima vacacional días 0.99
FSR-PPVAC Prima vacacional % 25.00
FSR-DNDOM Días para el calculo de prima dominical días 0.00
FSR-PPDOM Porcentaje para prima dominical % 25.00

DÍAS REALMENTE PAGADOS ( TP )
FSR-DPCAL Días Calendario ( DC ) días 60.00
FSR-DPAGU Días Aguinaldo días 2.47
FSR-DPPVA Prima Vacacional días 0.25
FSR-DPPDO Prima Dominical días 0.00
FSR-DPHEX Días equivalentes por horas extras al año días 0.00
FSR-DPOT1 Prestaciones por Contrato de Trabajo días 0.00
FSR-DNLA SUMA ( TP ) días 62.72

DÍAS NO LABORALES ANUALES

FSR-DNSEP Días de Descanso ( Ley Federal del Trabajo ) días 8.00
FSR-DNFES Festivos Oficiales ( Ley Federal del Trabajo ) días 0.00
FSR-DNDCO Días no Laborales según contrato colectivo días 0.00
FSR-DNSIN Días Sindicato días 0.00
FSR-DVAC Vacaciones días 0.99
FSR-DNPER Enfermedad no Profesional (3) * (0,15) días 1.00
FSR-DNCLI Condiciones Clima. (lluvias y otros) Contr. Colec. días 3.00
FSR-DNARR En Horas Inactivas por Arrastre días 0.00
FSR-DNGUA Días no Trabajados por Guardia días 0.00
FSR-DNOT3 Otros Días no Trabajados días 0.00
FSR-DNLA SUMA (DNLA) días 12.99

CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA MULTIPOLIS SA DE C.V. ARQ. ALBERTO AMECA SUAREZ
Licitante. Representante Legal

Datos basicos de costo de los materiales y mano de obra
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TIJUANA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE LICITACIÓN: 32102001-043-05
EN   LA  COLONIA  CORONA  DEL  MAR DEL  MUNICIPIO DE FECHA LICITACIÓN: 14 DE DICIEMBRE DEL 2005
TIJUANA  B. C.  EN UNA LONGITUD DE 7,600 METROS CON FECHA INICIO: 16 DE ENERO DEL 2006
TUVERIA DE PVC DE 102 mm. (4¨), 152 mm. (6¨), 203 mm. (8¨) FECHA TERMINACIÓN: 16 DE MARZO DEL 2006
Y 254 mm. (10¨) DE DIAMETRO. PLAZO: 60 DÍAS NATURALES
UBICACION: TIJUANA BAJA CALIFORNIA MONTO: $4,569,387.80

CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL
VARIABLE DESCRIPCIÓN OPERACIÓN UNIDAD VALOR

Clave: AYUDANTE GRAL.
Descripción: AYUDANTE EN GENERAL

CALCULO DE DIAS REALMENTE LABORADOS  ( TL )
FSR-DLA Dias Realmente Laborales ( TL=DC-DNLA )      60,000000dias-12,99000dias dias 47.01

FACTOR DE SALARIO BASE DE COTIZACION.
FSR-FSBC (FSBC=DPA/DPCAL)             62,720000dias/60.000000dias 1.04533

FRACCION DECIMAL OBLIGACIONES PATRONALES ( PS)
AQ PS=(IOP/SND)             47.920000$/171.420000$ 0.27955

FACTOR DE SALARIO BASE A SALARIO GRAVABLE
FSR-FSI FSBSG=TP/TL(PARA CALCULO DE SAR E INF EN P.U.) 1.33418

CALCULO DEL TP/TL
AR TP/TL= 1.33418

FACTOR DE SALARIO REAL
FSR-FSR FSR=PS(TP/TL)+TP/TL            0.279550*1,334180+1,334180 1.70715

CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA MULTIPOLIS SA DE C.V. ARQ. ALBERTO AMECA SUAREZ
Licitante. Representante Legal

Datos basicos de costo de los materiales y mano de obra
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO LICITACION: 32102001-043-05
SANITARIO EN LA COLONIA COLINAS DE ROSARITO 3RA. FECHA LICITACION: 16 DE DICIEMBRE DEL 2005
PARTE, EN EL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO, EN UNA FECHA INICIO: 16 DE ENERO DEL 2006
LONGITUD DE 2914 METROS CON TUBERIA DE PVC DE 20 CM. FECHA TERMINACION: 16 DE MARZO DEL 2006
(8¨) DE DIAMETRO PLAZO: 60 DIAS NATURALES
UBICACIÓN: PLAYAS DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA MONTO: $2´873,028.49

CALCULO DEL FACTOR DE PRESTACIONES
¨LEY FEDERAL DEL TRABAJO¨

FECHA
( No. DE DIAS )

CAT. CATEGORIA

( DICAL) DIAS CALENDARIO No. DIAS
( DIAGI) DIAS DE AGUINALDO No. DIAS

( PIVAC ) DIAS POR PRIMA VACACIONAL No. DIAS

DIAS REALMENTE PAGADOS EN EL PERIODO DE LA OBRA
( TP ) SUMA SUMA No. DE DIAS

( DIDOM ) DIAS DOMINGO No. DE DIAS
( DIVAC ) DIAS DE VACOCIONES No. DE DIAS
( DIFEO ) DIAS FESTIVOS OFICIALES  ( POR LEY ) No. DE DIAS
( DIPEC ) DIAS PERDIDOS POR CONDICIONES CLIMATOLOGICAS No. DE DIAS

EXTRAORDINARIAS
( DICOS ) DIAS PERDIDOS POR COSTUMBRE No. DE DIAS
( DINLA ) DIAS NO LABORALES EN PERIODO DE LA OBRA SUMA SUMA No. DE DIAS

DIAS REALMENTE LABORADOS EN EL PERIODO DE LA OBRA No. DE DIAS
( TI ) ( DICAL ) - ( DINLA )

( TP/TI ) DIAS PAGADOS / DIAS LABORALES              TP/TI FACTOR

FACTOR   = DIAS PAGADOS EN EL PERIODO
DIAS LABORALES PROMEDIO EN EL PERIODO

factor= 60 1.2
50

Datos basicos de costo de los materiales y mano de obra
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Datos basicos de costo de los materiales y mano de obra
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Datos basicos de costo de los materiales y mano de obra

44



Obra publica proceso legal y técnico para su licitación Propuesta técnica

3.1.7 Documentos de acuerdo a los formatos
proporcionados

Este documento se integra por cuatro incisos, estos se elaboran de acuerdo a los
requerimentos contenidos en las bases de licitación y los formatos proporcionados
por la dependencia.

3.1.7.1. Manifestación escrita de conocer el sitio de los trabajos.

3.1.7.2. Maquinaria y equipo a utilizarse en la ejecución de la obra.

3.1.7.3. Programa calendarizado de obra.

3.1.7.4. Programa calendarizado de utilización de maquinaria y equipo.

El primer inciso se  refiere a un escrito en  papel membreteado  de la empresa,  mani-
festando conocer el  sitio de los trabajos a ejecutar, según lo  dispuesto en el Articulo 
33 inciso B fracción VII de la Ley de Adquisiciones y Obras publicas en relación a la
visita de obra, este documento se anexara en caso de que no se haya asistido a dicha
visita, de lo contrario se incluirá el acta correspondiente expedida por la dependencia.

los   tres   incisos   siguientes   se elaboraran en   los formatos   entregados   por   la 
dependencia  con  la información   correspondiente  a   mi propuesta;los   programas
calendarizados se realizan en diagrama de barras; algunas dependencias lo pueden
solicitar indicando las cantidades de obra o volúmenes a ejecutar durante el periodo
de la obra, pero por lo general se solicitan en diagrama de barras.

Después de haber dado una breve explicación de la función y contenido de cada uno
de estos documentos se anexara su formato.

Documentos de acuerdo a los formatos proporcionados
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TIJUANA B. C. A 14 DE DICIEMBRE DEL 2005,

COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TIJUANA
C. JORGE RAMOS HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL

P R E S E N T E.-

MANIFESTACIÓN DE CONOCER EL SITIO DE LA OBRA.

Me refiero a la licitación No. 32102001-032-05 consistente en los trabajos
de Construcción de la Red de Agua Potable en la Colonia Corona  del  Mar  del 
Municipio de Tijuana B.C. En un Longitud de 7,600 mts. Con Tubería de PVC de
102 mm. (4¨), 152 mm. (6¨), 203 MM.(8¨) y 254 mm.( 10¨) Diam.     Para manifestar  a
usted que el personal de constructora y urbanizadora multipolis S. A. de C. V. Conoce
el sitio de  los trabajos,  y  por ello  ha juzgado y tomado  en cuenta  debidamente  las 
características  climáticas,  topográficas,  geológicas  y  disponibilidad de la mano de
obra de la región, así como las condiciones generales y especiales del lugar donde se
llevar a cabo la obra objeto de dicha licitación.

A T E N T A M E N T E .

CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA MULTIPOLIS S.A. DE C.V.
ARQ. ALBERTO AMECA SUÁREZ

REPRESENTANTE LEGAL.

Manifestación escrita de conocer el sitio de los trabajos.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TIJUANA

DOCUMENTO: RELACIÓN DE EQUIPO
CONTRATO . No.: 32102001-032-05

FECHA: 14 DE DICIEMBRE DEL 2005

OBRA: FECHA DE INICIO: 16 DE ENERO DEL 2006
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA CORONA DEL MAR DEL FECHA DE TERMINACIÓN: 16 DE MARZO DEL 2006
MUNICIPIO DE TIJUANA B.C. EN UNA LONGITUD DE 7,600 MTS. CON TUBERÍA DE PVC DE PLAZO DE EJECUCIÓN: 60 DÍAS NATURALES
102 mm. (4¨), 152 mm. (6¨), 203 mm. (8¨) Y 254 mm. (10¨) DE DIÁMETRO

RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN DISPONIBLE

NUM. DE MARCA DE SERIE Y NUM CAP. DE LA POR UBICACIÓN
UNIDADES DENOMINACIÓN TIPO LA MAQUI. MAQUI. PROP. MAQUINA PROPIA RENTADA ADQUIRIR ACTUAL

2 COMPACTADOTA DE IMPACTO BAILARINA BOMAG 45FDF0P19 10 LTS. X TIJUANA B.C.
1 CAMIÓN DE VOLTEO 12 M3 DIESEL FREIGHTLINER 53MP89LK7ZT 12 M3 X TIJUANA B.C.
1 CAM. PLATAFOR. FORD F-450 3 TON. PLATAFOR FORD FDT789G548HJ 3 TON. X TIJUANA B.C.
1 CAM. VOLTEO 6 M3 RAM 3500 DOMPE DODGE DY415MOE4589M 6 TON. X TIJUANA B.C.
1 RETROEXCAVADORA CASE 580 K DIESEL CASE JJ2569ER189PZ5 1 M3 X TIJUANA B.C.
1 EXCAVADORA 225 CATERPILAR DIESEL CATERPILAR MNO125KJ12 2 M3 X TIJUANA B.C.
1 REVOLVEDORA ELBA DE 1 SACO GASOLINA HONDA GR1548FD 1 SX X TIJUANA B.C.
1 BOMBA DE PRUEBA HONDA GASOLINA HONDA FRT458HY 4¨ X TIJUANA B.C.
1 COMPRESOR 185 CFM C/2 PISTOLAS GASOLINA SULLAIR 454FR319D 185 CC X TIJUANA B.C.
1 VIBRADOR DE CONCRE. GASOLINA GASOLINA STOW JL8925K 14´ X TIJUANA B.C.
1 EQUIPO TOPOGRÁFICO TOTAL ELECTRO. SOKIA 78RTLP45 10000 PTOS X TIJUANA B.C.

LA RELACIÓN DE MAQUINARIA ANTES DESCRITA ES BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD.

CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA MOLTIPOLIS S.A. DE C.V.
LICITANTE ARQ. ALBERTO AMECA SUÁREZ.

REPRESENTANTE

Maquinaria y equipo a utilizarse en la ejecución de la obra
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LICITACIÓN No. : 32102001-032-05

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA         PROGRAMA CALENDA RIZADO DE OBRA OBRA:   Construcción de la red de agua potable en la 

COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TIJUANA colonia Corona del Mar del Municipio de Tijuana B.C.en
una long. De 7,600 mts. Con tubería de PVC de 102mm.
(4¨), 152mm. (6¨), 203mm. (8¨) y 254mm. (10¨) diámetro

TIJUANA BAJA CALIFORNIA. LUGAR Y FECHA.: 14/12/05 TIJ. B.C.

Enero del Febrero Marzo del
Clave Descripción. Unidad Cantadiad 2006 del 2006 2006

TERRASERIAS

EXCAVACIONES Y CORTES

0001-3015-0001 Excavación con maquina para zanjas en material ¨A ¨en seco incluye: extracción del M3 4,296,00 Del 16/01/06 al 15/03/06
material, amacice o limpieza de plantilla y taludes, remoción, carga a camión oa un lado 
de  la   zanja,  incluyendo  acarreo a 10 mts. Del eje de  la misma y  conservación de la 
excavación  hasta la  instalación  satisfactoria de  la  tubería, en zona despoblada sin 
instalaciones  de 0 a 4 mt.

PLANTILLA, RELLENOS, TERRAPLENES

0001-4001-0001 Plantilla   apisonada  con  pisan  mecánico  en  zanjas ,  espesores  de  10  cm. Incluye: M3 4,711,00 Del 16/01/06 al 15/03/06
suministro de material y/o selección del mismo, colocación de la plantilla y construcción
del canal semicircular para permitir el apoyo completo de la tubería.  

0001-4003-0003 Relleno  de zanjas con Mat.  Producto de la excavación incluye: selección del material M3 1,418,00 Del 16/01/06 al 15/03/06
agua  para  compactaciones, mano  de  obra, equipo y acostillado,   compactado con
con equipo hasta 30 cm. Sobre el lomo del tubo compactación al 90% proctor

0001-4003-0005 Relleno  de zanjas con mat.  Producto de la excavación incluye: selección del material M3 2,917,04 Del 16/01/06 al 15/03/06
agua  para  compactaciones, mano  de  obra, equipo y acostillado,   compactado con
equipo mecánico en capas de 20 cm. Espesor, Compactación al 95 % prueba proctor.

0001-4004-0003 Relleno en zanjas con material de banco tucuruguay, incluye: suministro agua para las m3 946.76 Del 16/01/06 al 15/03/06

Programa calendarizado de obra

51



Obra publica proceso legal y técnico para su licitación Propuesta técnica

LICITACIÓN No. : 32102001-032-05

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA         PROGRAMA CALENDARIZADO DE OBRA OBRA:   Construcción de la red de agua potable en la 

COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TIJUANA colonia Corona del Mar del Municipio de Tijuana B.C.en
una long. De 7,600 mts. Con tubería de PVC de 102mm.
(4¨), 152mm. (6¨), 203mm. (8¨) y 254mm. (10¨) diámetro

TIJUANA BAJA CALIFORNIA. LUGAR Y FECHA.: 14/12/05 TIJ. B.C.

Enero del Febrero Marzo del
Clave Descripción. Unidad Cantadiad 2006 del 2006 2006

compactaciones, mano de obra, equipo y herramienta necesaria, acostillado apisonado 
y compactado con equipo mecánico hasta 30 cm. Sobre el lomo del tubo a 90 % P. P.

0001-4008-0004 Relleno   de  excavaciones  para estructuras  con  material de banco tucuruguay M3 70 Del 16/01/06 al 15/03/06
apisonado y compactado en capas de 20 cm. De espesor incluye: eliminación de piedra
agua, mano de obra, equipo y herramienta compactación al 95% prueba  proctor.

AGUA POTABLE

INSTALACIONES

0002-1005-0001 Instalación de tubería de PVC cople integral ( unión espiga-campana ) para agua potable ML 6,821,00 Del 16/01/06 al 15/03/06
incluye: carga y acarreo del almacén al lugar de su colocación, descarga, bajado, nive-
lacio, junteo, maniobras locales y prueba hidrostática para diámetro de 101,6mm (4¨).

0002-1005-0002 Instalación de tubería de PVC cople integral ( unión espiga-campana ) para agua potable ML 6 Del 16/01/06 al 15/03/06
incluye: carga y acarreo del almacén al lugar de su colocación, descarga, bajado, nive-
lacio, junteo, maniobras locales y prueba hidrostática para diámetro de 152,4 mm (6¨).

0002-1005-0003 Instalación de tubería de PVC acople integral ( unión espiga-campana ) para agua potable ML 337 Del 16/01/06 al 15/03/06
incluye: carga y acarreo del almacén al lugar de su colocación, descarga, bajado, nive-
lacio, junteo, maniobras locales y prueba hidrostática para diámetro de 203,0 mm (8¨).

0002-1005-0003 Instalación de tubería de PVC cople integral ( unión espiga-campana ) para agua potable ML 501 Del 16/01/06 al 15/03/06
incluye: carga y acarreo del almacén al lugar de su colocación, descarga, bajado, nive-

Programa calendarizado de obra
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LICITACIÓN No. : 32102001-032-05

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA         PROGRAMA CALENDARIZADO DE OBRA OBRA:   Construcción de la red de agua potable en la 

COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TIJUANA colonia Corona del Mar del Municipio de Tijuana B.C.en
una long. De 7,600 mts. Con tubería de PVC de 102mm.
(4¨), 152mm. (6¨), 203mm. (8¨) y 254mm. (10¨) diámetro

TIJUANA BAJA CALIFORNIA. LUGAR Y FECHA.: 14/12/05 TIJ. B.C.

Enero del Febrero Marzo del
Clave Descripción. Unidad Cantadiad 2006 del 2006 2006

lacio, junteo, maniobras locales y prueba hidrostática para diámetro de 254,0 mm (10¨).

0002-1009-0001 Instalación  de piezas  especiales  de  PVC  con  cople  integral (unión espiga-campana) PAZ 117 Del 16/01/06 al 15/03/06
incluye: carga y acarreo del almacén al sitio de su colocación, piezas de unión, limpieza e
instalacion,bajado de las piezas, lubricante, junteo, maniobras locales, mat. Y equipo para
prueba hidrostática para diámetros de 101,60 mm.(4¨) 254,00mm. (10¨).

0002-1010-0001 Instalación de piezas especiales de PVC bridazas, incluye: carga y acarreo del almacén PAZ 4 Del 16/01/06 al 15/03/06
al sitio de su colocación, Pas de unión, limpieza de unión, limpieza e instalación, Mat., y
equipo para prueba hidrostática (junto con la tubería) para diámetros de 101,6mm. (4¨) a
254 mm. (10¨).

0002-1037-0001 Instalación de toma domiciliaria de 19 mm. (3/4¨) de dia. (según plano) incluye: localizació PAZ 516.00 Del 23/01/06 al 09/0306
de domicilio, instalación y conexión de tubería, abrazadera, válvula, piezas especiales y
caja de banqueta, para conectarse a diámetro de 101,60 mm. (4¨).

0002-1037-0003 Instalación de toma domiciliaria de 19 mm. (3/4¨) de DIA. (según plano) incluye: localizaci PAZ 10.00 Del 22/02/06-10/03/06
de domicilio, instalación y conexión de tubería, abrazadera, válvula, piezas especiales y
caja de banqueta, para conectarse a diámetro de 203,2 mm. (8¨).

0002-1037-0004 Instalación de toma domiciliaria de 19 mm. (3/4¨) de DIA. (según plano) incluye: localizaci PAZ 12.00 Del 22/02/06-12/03/06
de domicilio, instalación y conexión de tubería, abrazadera, válvula, piezas especiales y
caja de banqueta, para conectarse a diámetro de 254,00 mm. (10¨).

0002-1038-0001 Instalación de hidrante contra incendios de (4¨) de diámetro (según plano) incluye: carga PAZ 3 De 25/02/06-05/03/06
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y acarreo del almacén a la obra, limpieza, instalación y conexión de tubo, protección anta-
corrosiva, piezas especiales, maniobras locales y prueba hidrostática para conectarse
a diámetro de ( 4¨a 8¨).

0002-1039-0001 Instalación de hidrante contra incendios de (6¨) de diámetro (según plano) incluye: carga PAZ 1 De 20/01/06-01/03/06
y acarreo del almacén a la obra, limpieza, instalación y conexión de tubo, protección anta-
corrosiva, piezas especiales, maniobras locales y prueba hidrostática para conectarse
a diámetro de ( 4¨a 8¨).

SUMINISTROS

0002-2005-0001 Suministro de tubería de PVC con cople integral unión espiga- campana clase 100(RD-25 PAZ 6,825,90 16/01/06
(CI) según estándares AGUA C900-89 puesta en el almacén de la obra incluye: tubería
Pas y material para su junteo, para diámetros de 101,60 mm. (4¨).

0002-2005-0002 Suministro de tubería de AVC con cople integral unión espiga- campana clase 100(RD-25 PAZ 6.1 16/01/06
(CI) según estándares AGUA C900-89 puesta en el almacén de la obra incluye: tubería
pzas y material para su junteo, para diámetros de 152,40 mm. (6¨).

0002-2005-0003 Suministro de tubería de PVC con cople integral unión espiga- campana clase 100(RD-25 PAZ 341.6 16/01/06
(CI) según estándares AGUA C900-89 puesta en el almacén de la obra incluye: tubería
pzas y material para su junte, para diámetros de 203,20 mm. (8¨).

0002-2005-0003 Suministro de tubería de PVC con cople integral unión espiga- campana clase 100(RD-25 PAZ 506.3 16/01/06
(CI) según estándares AGUA C900-89 puesta en el almacén de la obra incluye: tubería
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pzas y material para su junteo, para diámetros de 203,20 mm. (8¨).

0002-2047-0001 Suministro de piezas especiales de PVC para agua potable con cople integral unión-espig PAZ 33 16/01/06
campana de acuerdo a estándares ANSI/AWWA C907-91 RD-25 puesta en almacén obra
incluye: anillos de hule acarreo y maniobras para diámetro codo 101,6mm.(4¨)x11o15´

0002-2047-0002 Suministro de piezas especiales de PVC para agua potable con cople integral unión-espig PAZ 19 16/01/06
campana de acuerdo a estándares ANSI/AWWA C907-91 RD-25 puesta en almacén obra
incluye: anillos de hule acarreo y maniobras para diámetro codo 101,6mm.(4¨)x22o30´

0002-2047-0003 Suministro de piezas especiales de PVC para agua potable con cople integral unión-espig PAZ 6 16/01/06
campana de acuerdo a estándares ANSI/AWWA C907-91 RD-25 puesta en almacén obra
incluye: anillos de hule acarreo y maniobras para diámetro codo 101,6mm.(4¨)x45o

0002-2047-0004 Suministro de piezas especiales de PVC para agua potable con cople integral unión-espig PAZ 8 16/01/06
campana de acuerdo a estándares ANSI/AWWA C907-91 RD-25 puesta en almacén obra
incluye: anillos de hule acarreo y maniobras para diámetro codo 101,6mm.(4¨)x90o

0002-2047-0009 Suministro de piezas especiales de PVC para agua potable con acople integral unión-esp PAZ 4 16/01/06
campana de acuerdo a estándares ANSI/AWWA C907-91 RD-25 puesta en almacén obra
incluye: anillos de hule acarreo y maniobras para diámetro codo 203,2mm.(8¨)x11o15´

0002-2047-0010 Suministro de piezas especiales de PVC para agua potable con acople integral unión-esp PAZ 5 16/01/06
campana de acuerdo a estándares ANSI/AWWA C907-91 RD-25 puesta en almacén obra
incluye: anillos de hule acarreo y maniobras para diámetro codo 203,2mm.(8¨)x22o30´
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0002-2047-0011 Suministro de piezas especiales de PVC para agua potable con cople integral unión-espig PAZ 1 16/01/06

campana de acuerdo a estándares ANSI/AWWA C907-91 RD-25 puesta en almacén obra
incluye: anillos de hule acarreo y maniobras para diámetro codo 203,2mm.(8¨)x45o

0002-2047-0013 Suministro de piezas especiales de PVC para agua potable con acople integral unión-esp PAZ 4 16/01/06
campana de acuerdo a estándares ANSI/AWWA C907-91 RD-25 puesta en almacén obra
incluye: anillos de hule acarreo y maniobras para diámetro codo 254,0mm.(10¨)x11o25´

0002-2047-0015 Suministro de piezas especiales de PVC para agua potable con cople integral unión-espig PAZ 3.00 16/01/06
campana de acuerdo a estándares ANSI/AWWA C907-91 RD-25 puesta en almacén obra
incluye: anillos de hule acarreo y maniobras para diámetro codo 254,0mm.(10¨)x45o

0002-2047-0016 Suministro de piezas especiales de PVC para agua potable con acople integral unión-esp PAZ 2 16/01/06
campana de acuerdo a estándares ANSI/AWWA C907-91 RD-25 puesta en almacén obra
incluye: anillos de hule acarreo y maniobras para diámetro codo 254,0mm.(10¨)x90o

0002-2048-0001 Suministro de piezas especiales de PVC para agua potable con cople integral unión-espig PAZ 1 16/01/06
campana de acuerdo a estándares ANSI/AWWA C907-91 RD-25 puesta en almacén obra
incluye: anillos de hule acarreo y maniobras para diámetro cruz 101,6x101,6mm. (4¨x4¨).

0002-2048-0006 Suministro de piezas especiales de PVC para agua potable con cople integral unión-espig PAZ 1 16/01/06
campana de acuerdo a estándares ANSI/AWWA C907-91 RD-25 puesta en almacén obra
incluye: anillos de hule acarreo y maniobras para diámetro cruz 203,2x203,2mm. (8¨x8¨).

0002-2049-0001 Suministro de piezas especiales de PVC para agua potable bridadas de acuerdo a PAZ 26 16/01/06
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estándares ANSI/AWWA C907-91 RD-18 puesta en almacén obra incluye : anillos de hule
acarreo y maniobras para diámetro  tee de 101,6x101,6mm. (4¨x4¨).

0002-2049-0004 Suministro de piezas especiales de PVC para agua potable brindadas de acuerdo a PAZ 2 16/01/06
estándares ANSI/AWWA C907-91 RD-25 puesta en almacén obra incluye : anillos de hule
acarreo y maniobras para diámetro  tee de 203,2x101,6mm. (8¨x4¨).

0002-2049-0005 Suministro de piezas especiales de PVC para agua potable bridadas de acuerdo a PAZ 2 16/01/06
estándares ANSI/AWWA C907-91 RD-25 puesta en almacén obra incluye : anillos de hule
acarreo y maniobras para diámetro  tee de 203,2x152,4mm. (8¨x6¨).

0002-2049-0006 Suministro de piezas especiales de PVC para agua potable bridadas de acuerdo a PZA 1 16/01/06
estándares ANSI/AWWA C907-91 RD-25 puesta en almacén obra incluye : anillos de hule
acarreo y maniobras para diámetro  tee de 203,2x203,2mm. (8¨x8¨).

0002-2049-0009 Suministro de piezas especiales de PVC para agua potable bridadas de acuerdo a PAZ 2 16/01/06
estándares ANSI/AWWA C907-91 RD-25 puesta en almacén obra incluye : anillos de hule
acarreo y maniobras para diámetro  tee de 254,0x203,2mm. (10¨x8¨).

0002-2049-0010 Suministro de piezas especiales de PVC para agua potable bridadas de acuerdo a PAZ 1 16/01/06
estándares ANSI/AWWA C907-91 RD-25 puesta en almacén obra incluye : anillos de hule
acarreo y maniobras para diámetro  tee de 254,0x254,0mm. (10¨x10¨).

0002-2051-0002 Suministro de piezas especiales de PVC para agua potable con cople integral unión-espig PAZ 3 16/01/06
campana de acuerdo a estándares ANSI/AWWA C907-91 RD-25 puesta en almacén obra
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incluye: anillos de hule acarreos  en diámetro reducción espiga de 203,2x101,6mm.(8¨x4¨)

0002-2051-0004 Suministro de piezas especiales de PVC para agua potable con cople integral unión-espig PAZ 1.00 16/01/06
campana de acuerdo a estándares ANSI/AWWA C907-91 RD-25 puesta en almacén obra
incluye: anillos de hule acarreos  en diámetro reducción espiga de 254x101,6mm.(10¨x4¨)

0002-2052-0001 Suministro de piezas especiales de AVC para agua potable con acople integral unión-esp PAZ 4 16/01/06
campana de acuerdo a estándares ANSI/AWWA C907-91 RD-25 puesta en almacén obra
incluye: anillos de hule acarreos  en diámetro  tapón campana de 101,6mm. (4¨)

0002-2060-0001 Suministro de piezas especiales de PVC para agua potable bridadas de acuerdo a PAZ 3 16/01/06
estándares ANSI/AWWA C907-91 RD-25 puesta en almacén obra incluye : anillos de hule
acarreo y maniobras para diámetro  extremidad campana de 101,6mm. (4¨)

0002-2060-0002 Suministro de piezas especiales de PVC para agua potable bridadas de acuerdo a PAZ 1 16/01/06
estándares ANSI/AWWA C907-91 RD-25 puesta en almacén obra incluye : anillos de hule
acarreo y maniobras para diámetro  extremidad campana de 152,4mm. (6¨)

0002-2093-0011 Suministro de abrazadera de acero tipo collarde toma (tapping aleve) con salida bridaza, PAZ 1 16/01/06
para una presión de trabajo de 10,5 kg/cm2(150PSI) puesta en el almacén de  obra incluye:
empaques y tortillería para diámetro de 254 mm.(10¨) con salida de 101,6mm.(4¨)

0002-2095-0001 Suministro de toma domiciliaria con tubo de polietileno alta densidad de 19mm.(3/4¨) de D PAZ 516 16/01/06
(según plano) incluye: abrazadera, valvula,piezas especiales, caja de banqueta, acarreo
y maniobras para conectarse a 101,6 mm (4¨).
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0002-2095-0003 Suministro de toma domiciliaria con tubo de polietileno alta dencidad de 19mm.(3/4¨) de d PAZ 10 16/01/06

(según plano) incluye: abrazadera, válvula, piezas especiales, caja de banqueta, acarreo
y maniobras para conectarse a 203,2 mm (8¨).

0002-2095-0004 Suministro de toma domiciliaria con tubo de polietileno alta densidad de 19mm.(3/4¨) de d PAZ 12 16/01/06
(según plano) incluye: abrazadera, valvula,piezas especiales, caja de banqueta, acarreo
y maniobras para conectarse a 254,0 mm (10¨).

0002-2096-0000 Suministro de hidrante contra incendio completo (según plano) puesta en el almacén de la PAZ 4 16/01/06
obra, para una presión de trabajo de14,1 kg/cm2 (200 PSI) de acuerdo a estándares de A
WWA c502 y UL246 con tuerca de operación de bronce, tapa de acero fundido de alta re-
asistencia vástago superior e inferior de acero de alta resistencia a la tensión, válvula de
hidrate, boquillas milimétricas de bronce para mangueras, base esférica, incluye: acarreo

 CAJA DE OPERACIÓN DE VÁLVULAS.

0002-3001-0002 Caja para operación de valvulas(según plano) incluye: plantilla de tabique, concreto en pi- PAZ 24 De 18/01/06-16/02/06
sos, losas y dalas, muro de block junteado con mortero cemento arena 1:5 acero de refu-
erzo Fs=2000kg/cm2 cimbra de madera. Materiales y mano de obra caja tipo 2

0002-3001-0003 Caja para operación de valvulas(según plano) incluye: plantilla de tabique, concreto en pi- PAZ 1 De 18/01/06-19/02/06
SOS, losas y dalas, muro de block juntado con mortero cemento arena 1:5 acero de refu-
erzo Fs=2000kg/cm2 cimbra de madera. Materiales y mano de obra caja tipo 3

0002-3001-0009 Caja para operación de valvulas(según plano) incluye: plantilla de tabique, concreto en pi- PAZ 1 De 18/01/06-122/02/06
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sos, losas y dalas, muro de block junteado con mortero cemento arena 1:5 acero de refu-
erzo Fs=2000kg/cm2 cimbra de madera. Materiales y mano de obra caja tipo 9

0002-3001-0010 Caja para operación de valvulas(según plano) incluye: plantilla de tabique, concreto en pi- PAZ 2 De 18/01/06-24/02/06
SOS, losas y dalas, muro de bloque juntado con mortero cemento arena 1:5 acero de refu-
erzo Fs=2000kg/cm2 cimbra de madera. Materiales y mano de obra caja tipo 10

0002-3001-0012 Caja para operación de valvulas(según plano) incluye: plantilla de tabique, concreto en di- PAZ 7 De 18/01/06-26/02/06
SOS, losas y dalas, muro de bloque junteado con mortero cemento arena 1:5 acero de refu-
erzo Fs=2000kg/cm2 cimbra de madera. Materiales y mano de obra caja tipo 12

0002-3001-0013 Caja para operación de valvulas(según plano) incluye: plantilla de tabique, concreto en pi- PZA 1.00 De 18/01/06-129/02/06
sos, losas y dalas, muro de block juntado con mortero cemento arena 1:5 acero de refu-
erzo Fs=2000kg/cm2 cimbra de madera. Materiales y mano de obra caja tipo 13

0002-3003-0002 Suministro de contramarco, marco y tapa de fo.fo. Para caja de operaciones de valvulas PAZ 24 16/01/06
(según plano) incluye: materiales, acarreo al 1er Km. Instalación mano de obra herramienta
maniobras locale contramarco sencillo de 101,6 mm (4¨) de 1,10 mas.

0002-3003-0004 Suministro de contramarco, marco y tapa de fo.fo. Para caja de operaciones de válvulas PAZ 6 16/01/06
(según plano) incluye: materiales, acarreo al 1er Km. Instalación mano de obra herramienta
maniobras local contramarco sencillo de 101,6 mm (4¨) de 1,40 mas.

0002-3003-0004 Suministro de contramarco, marco y tapa de fofo. Para caja de operaciones de válvulas PAZ 7 16/01/06
(según plano) incluye: materiales, acarreo al 1er Km. Instalación mano de obra herramienta
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maniobras local contramarco sencillo de 101,6 mm (4¨) de 1,80 mas.

0002-3003-0006 Suministro de contramarco, marco y tapa de fofo. Para caja de operaciones de válvulas PAZ 1.00 16/01/06
(según plano) incluye: materiales, acarreo al 1er Km. Instalación mano de obra herramienta
maniobras local contramarco sencillo de 152,4 mm (6¨) de 1,40 mas.

0002-3003-0007 Suministro de contramarco, marco y tapa de fofo. Para caja de operaciones de válvulas PAZ 16/01/06
(según plano) incluye: materiales, acarreo al 1er Km. Instalación mano de obra herramienta
maniobras local contramarco sencillo de 152,4 mm (6¨) de 1,80 mas.

0002-3003-0007 Suministro de contramarco, marco y tapa de fofo. Para caja de operaciones de válvulas PAZ 7 16/01/06
(según plano) incluye: materiales, acarreo al 1er Km. Instalación mano de obra herramienta
maniobras local contramarco doble de 101,6 mm (4¨) de 1,80 mas.

ALBAÑILERÍA

GAVIONES Y ESTRUCTURAS DE PROTECCIÓN

0004-4001-0000 Construcción de gaviones rectangulares (según plano) incluye: excavación, nivelacion de M3 27 De 18/01/06-23/02/06
area de desplante, suministro de malla tipo lemac y piedra, armado y colocación de estru-
ctura, relleno, acarreos, maniobras locales, mano de obra, equipo y  el material necesario
para su completa ejecución.

0004-4002-0005 Construcción de protección de concreto hidraulico(dimenciones y especificaciones según PAZ 24 De 19/01/06 a 12/03/06
plano) incluye: suministro, carga y acarreo de materiales, cimbra acero de refuerzo, colado
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(4¨), 152mm. (6¨), 203mm. (8¨) y 254mm. (10¨) diámetro

TIJUANA BAJA CALIFORNIA. LUGAR Y FECHA.: 14/12/05 TIJ. B.C.

Enero del Febrero Marzo del
Clave Descripción. Unidad Cantadiad 2006 del 2006 2006

vibrado,curado,descimbrado, mano de obra, herramienta y equipo para caja de operación
de válvulas tipo 2

0004-4002-0006 Construcción de protección de concreto hidraulico(dimenciones y especificaciones según PAZ 1 26/01/06-10/03/06
plano) incluye: suministro, carga y acarreo de materiales, cimbra acero de refuerzo, colado
vibrado,curado,descimbrado, mano de obra, herramienta y equipo para caja de operación
de válvulas tipo 3

0004-4002-00012Construcción de protección de concreto hidraulico(dimenciones y especificaciones según PAZ 1 26/01/06-10/03/06
plano) incluye:suministro, carga y acarreo de materiales, cimbra acero de refuerzo, colado
vibrado,curado,descimbrado, mano de obra, herramienta y equipo para caja de operación
de válvulas tipo 9

0004-4002-00013Construcción de protección de concreto hidraulico(dimenciones y especificaciones según PAZ 2 26/01/06-10/03/06
plano) incluye:suministro, carga y acarreo de materiales, cimbra acero de refuerzo, colado
vibrado,curado,descimbrado, mano de obra, herramienta y equipo para caja de operación
de válvulas tipo 10

0004-4002-00015Construcción de protección de concreto hidraulico(dimenciones y especificaciones según PAZ 7 26/01/06-10/03/06
plano) incluye:suministro, carga y acarreo de materiales, cimbra acero de refuerzo, colado
vibrado,curado,descimbrado, mano de obra, herramienta y equipo para caja de operación
de válvulas tipo 12

0004-4002-00016Construcción de protección de concreto hidraulico(dimenciones y especificaciones según PAZ 1 26/01/06-10/03/06
plano) incluye: suministro, carga y acarreo de materiales, cimbra acero de refuerzo, colado
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LICITACIÓN No. : 32102001-032-05

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA         PROGRAMA CALENDARIZADO DE OBRA OBRA:   Construcción de la red de agua potable en la 

COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TIJUANA colonia Corona del Mar del Municipio de Tijuana B.C.en
una long. De 7,600 mas. Con tubería de PVC de 102mm.
(4¨), 152mm. (6¨), 203mm. (8¨) y 254mm. (10¨) diámetro

TIJUANA BAJA CALIFORNIA. LUGAR Y FECHA.: 14/12/05 TIJ. B.C.

Enero del Febrero Marzo del
Clave Descripción. Unidad Cantadiad 2006 del 2006 2006

vibrado,curado,descimbrado, mano de obra, herramienta y equipo para caja de operación
de válvulas tipo 13

ACARREOS

0005-1002-0003 Acarreo al primer km. De materiales pétreos, arena,grava,cascajo,piedra producto de  la - M3 500 Del 17/01/06 al 16/03/06
ruptura y excavación, en camión de volteo incluye: carga mecánica y descarga a volteo
medido suelto acarreo 1er. Km. En camino plano,terraceria,lomerio suave,revestido y
lomerío pronunciado pavimentado.

0005-2001-0003 Acarreo km. Subes. Al 1ro De materiales pétreos, arena,grava,cascajo,piedra producto de M3KM. 5000 Del 17/01/06 al 16/03/06
ruptura y excavación, en camión de volteo incluye: carga mecánica y descarga a volteo
medido suelto acarreo 1er. Km. En camino plano,terraceria,lomerio suave, revestido y
lomerio pronunciado pavimentado.

SEÑALAMIENTO

0006-1001-0001 Señalamiento de transito en zona de trabajo, incluye: suministro, amortización o renta, ac PZAD 100 Del 16/01/06 al 16/03/06
rreo, colocación, mantenimiento y vigilancia barrera portátil plegadiza de 1,2 MT. De long.

0006-1001-0006 Señalamiento de transito en zona de trabajo, incluye:suministro, amortización o renta, aca PZAD 150 Del 16/01/06 al 16/03/06
rreo, colocación, mantenimiento y vigilancia  señales con figuras.

0006-1005-0001 suministro y colocación de banda de plástico preventiva de 3¨de ancho con leyenda    ML 1727.5 Del 16/01/06 al 16/03/06
¨CESPT¨ colocada sobre el lomo del tubo en redes incluye: carga y acarreo.
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LICITACIÓN No. : 32102001-032-05

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA         PROGRAMA CALENDARIZADO DE OBRA OBRA:   Construcción de la red de agua potable en la 

COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TIJUANA colonia Corona del Mar del Municipio de Tijuana B.C.en
una long. De 7,600 mas. Con tubería de PVC de 102mm.
(4¨), 152mm. (6¨), 203mm. (8¨) y 254mm. (10¨) diámetro

TIJUANA BAJA CALIFORNIA. LUGAR Y FECHA.: 14/12/05 TIJ. B.C.

Enero del Febrero Marzo del
Clave Descripción. Unidad Cantadiad 2006 del 2006 2006

EXCAVACIONES Y CORTES (E)

0101-3011-0001 Excavación con maquina para zanjas en material ¨C¨ en seco incluye: equipo pesado afloj M3 3,222,00 Del 16/01/06 al 16/03/06
y extracción del Mat. Macice o limpieza de plantilla y taludes, carga directa a camión a un
lado de la zanja, incluyendo acrreo a 10 mts. Del eje de la misma y conservación de la 
excavación hasta la instalación satisfactoria de la tubería para profundidad de 0 a 4 mts
en zona despoblada o poblada sin instalaciones.

0101-3021-0001 Excavación con maquina para zanjas en material ¨B¨ en seco incluye: afloje con equi. Esp M3 96 Del 16/01/06 al 16/03/06
y extracción del Mat. Macice o limpieza de plantilla y taludes, carga directa a camión a un
lado de la zanja, incluyendo careo a 10 mas. Del eje de la misma y conservación de la 
excavación hasta la instalación satisfactoria de la tubería para profundidad de 0 a 4 mts
en zona despoblada o poblada sin instalaciones.

0101-3028-0001 Excavación con  maquina para desplante de estructuras en material ¨C¨ en seco incluye: M3 64 Del 16/01/06 al 16/03/06
equipo pesado afloje y extracción del material, amacice o limpieza de plantilla y taludes
carga directa a camión o a un lado de la zanja incluyendo acarreo a 10 mas. Del eje de la 
misma conservación de la excavación para profundidad de 0 a 4 mas.

AGUA POTABLE (E)  INSTALACIONES (E).

0202-1002-0000 Localización de domicilio dentro de la mancha urbana, incluye: traslado, búsqueda llenado PAZ 538 Del 19/01/06 al 11/03/06
y referenciado del domicilio localizado, así como el servicio instalado en formato de solicita
de servicios (s.s.) o croquis de referencia.
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LICITACIÓN No. : 32102001-032-05

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA         PROGRAMA CALENDARIZADO DE OBRA OBRA:   Construcción de la red de agua potable en la 

COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TIJUANA colonia Corona del Mar del Municipio de Tijuana B.C.en
una long. De 7,600 mas. Con tubería de PVC de 102mm.
(4¨), 152mm. (6¨), 203mm. (8¨) y 254mm. (10¨) diámetro

TIJUANA BAJA CALIFORNIA. LUGAR Y FECHA.: 14/12/05 TIJ. BBC.

Enero del Febrero Marzo del
Clave Descripción. Unidad Cantadiad 2006 del 2006 2006
0202-1048-0002 instalación de válvulas de seccionamiento con extremos para junta mecánica tipo compue PAZ 48

ta p/agua pot. Incluye: carga y acarreo del almacén al sitio de su colocación, descarga -- Del 22/01/06 al 10/03/06
bajado limpieza e instalación, instalación de junta mecánica empaques y tortillería, prueba
hidrostática (junto con la tubería) maniobras locales mano de obra equipo y herramienta 
para diámetro de 101,6mm. (4¨).

0202-1048-0003 instalación de válvulas de seccionamiento con extremos para junta mecánica tipo compue PAZ 1 Del 28/01/06 al 10/03/06
ta p/agua pot. Incluye: carga y acarreo del almacén al sitio de su colocación, descarga --
bajado limpieza e instalación, instalación de junta mecánica empaques y tortillería, prueba
hidrostática (junto con la tubería) maniobras locales mano de obra equipo y herramienta 
para diámetro de 152,4mm. (6¨).

0202-1048-0004 instalación de válvulas de seccionamiento con extremos para junta mecánica tipo compue PAZ 5 Del 28/01/06 al 10/03/06
ta p/agua pot. Incluye: carga y acarreo del almacén al sitio de su colocación, descarga --
bajado limpieza e instalación, instalación de junta mecánica empaques y tornilleria, prueba
hidrostática (junto con la tubería) maniobras locales mano de obra equipo y herramienta 
para diámetro de 203,2mm. (8¨).

0202-1096-0001 Instalación de medidor de gasto ( según plano) incluye: carga y acarreo al lugar de la obra PAZ 538 Del 25/01/06 al 12/03/06
suministro e instalación de piezas especiales, prueba hidrostática, limpieza de pieza mano
de obra y herramienta necesaria para su correcta instalación para diámetros de 15,9mm.
x 19mm. (5/8¨x3/4¨) capacidad de 4,5 m3/hr.

SUMINISTROS (E)
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LICITACIÓN No. : 32102001-032-05

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA         PROGRAMA CALENDA RIZADO DE OBRA OBRA:   Construcción de la red de agua potable en la 

COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TIJUANA colonia Corona del Mar del Municipio de Tijuana B.C.en
una long. De 7,600 mas. Con tubería de PVC de 102mm.
(4¨), 152mm. (6¨), 203mm. (8¨) y 254mm. (10¨) diametro

TIJUANA BAJA CALIFORNIA. LUGAR Y FECHA.: 14/12/05 TIJ. B.C.

Enero del Febrero Marzo del
Clave Descripción. Unidad Cantadiad 2006 del 2006 2006
0202-2028-0002 Suministro de válvula de seccionamiento conextremos junta mecánica tipo compuerta, PAZ 48 16/01/06

vástago fijo para presiones de trabajo de 14,14 kg/cm2 (200PSI) según estándares AGUA
C509 puesta en el almacén de la obra incluye: junta mecánica con troqué limitado para su
fijación en tuvo de PVC C-900 O-RING. Empaques tortillería acarreos y maniobras para
diámetro de 101,6mm. (4¨).

0202-2028-0003 Suministro de válvula de seccionamiento conextremos junta mecánica tipo compuerta, PAZ 1 16/01/06
vástago fijo para presiones de trabajo de 14,14 kg/cm2 (200PSI) según estándares AGUA
C509 puesta en el almacén de la obra incluye: junta mecánica con troqué limitado para su
fijación en tuvo de PVC C-900 O-PING. Empaques tortillería acarreos y maniobras para
diámetro de 152,4mm. (6¨).

0202-2028-0004 Suministro de válvula de seccionamiento conextremos junta mecánica tipo compuerta, PAZ 5 16/01/06
vástago fijo para presiones de trabajo de 14,14 kg/cm2 (200PSI) según estándares AGUA
C509 puesta en el almacén de la obra incluye: junta mecánica con troqué limitado para su
fijación en tuvo de PVC C-900 O-RING. Empaques tortillería acarreos y maniobras para
diámetro de 202,2mm. (8¨).

0202-2098-0001 Plano de obra terminado del proyecto en papel plástico reproducible, con la información PNO 1 16/03/06
capturada en Autocad ver. 14 y entregada en disco compacto (CD) el cual deberá estar
plenamente identificado y la información debe cumplir con los lineamientos que marcan las 
normas técnicas para proyectos de agua potable emitidas por SAHOPE, incluye: referencia
topográfica, localización de válvulas y líneas, así como toda la información técnica y 
datos necesarios para su correcta interpretación para red de agua potable.
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LICITACIÓN No. : 32102001-032-05

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA         PROGRAMA CALENDA RIZADO DE OBRA OBRA:   Construcción de la red de agua potable en la 

COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TIJUANA colonia Corona del Mar del Municipio de Tijuana B.C.en
una long. De 7,600 mas. Con tubería de PVC de 102mm.
(4¨), 152mm. (6¨), 203mm. (8¨) y 254mm. (10¨) diámetro

TIJUANA BAJA CALIFORNIA. LUGAR Y FECHA.: 14/12/05 TIJ. B.C.

Enero del Febrero Marzo del
Clave Descripción. Unidad Cantadiad 2006 del 2006 2006

ALBAÑILERÍA (E) GAVIONES ESTRU. PROTECC. (E).

0404-4001-0001 Construcción de atraques de concreto (según plano) incluye: plantilla de concreto simple M3 3.68 25/01/06 al 13/03/06
fabricación de concreto colado, vibrado, descimbrado, curado, material,   mano de obra
herramienta para resistencia de F´c= 150 kg/cm2.

ACARREOS (E)

0505-1006-0001
Acarreo del almacén de la obra al almacén de la CESPT incluye: carga acarreo, descarga VJE 1 17/01/06 -01/02/06
mano de obra equipo y herramienta necesaria piezas especiales PVC hasta 25 cm. (10¨)
de diámetro.

0505-1007-0001 Acarreo del almacén de la CESPT al almacén de la obra incluye: carga acarreo, descarga VJE 5 17/01/06 -01/02/06
mano de obra equipo y herramienta necesaria para toma domiciliaria ( tubo polietileno tubo
de cobre, cajas de PVC de banqueta,piezas especiales y/o medidores).

SEÑALAMIENTO (E)

0606-1001-0001 Señalamiento de transito en zona de trabajo, incluye suministro,acarreo, colocación y ML 17,275,00 16/01/06 al 16/03/06
mantenimiento tira de plástico con leyenda de peligro.

CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA MULTIPOLIS SA DE CV ARQ. ALBERTO AMECA SUÁREZ
Licitante REPRESENTANTE LEGAL

Programa calendarizado de obra

67



Obra publica proceso legal y técnico para su licitación Propuesta técnica

LICITACIÓN No. : 32102001-032-05

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA               PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DE LA OBRA:   Construcción de la red de agua potable en la 

COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TIJUANA                       MAQUINARIA Y EQUIPO DE colonia Corona del Mar del Municipio de Tijuana B.C.en

     CONSTRUCCIÓN una long. De 7,600 mas. Con tubería de PVC de 102mm.
(4¨), 152mm. (6¨), 203mm. (8¨) y 254mm. (10¨) diámetro

TIJUANA BAJA CALIFORNIA. LUGAR Y FECHA.: 14/12/05 TIJ. B.C.

MAQUINARIA Y EQUIPO PROGRAMA DE UTILIZACIÓN
( ANÓTESE LOS DOS ÚLTIMOS DÍGITOS DEL AÑO E INICIAL DEL MES)

AÑO 02 02 02
MARCA, TIPO, CAPACIDAD MES E F M 

ACTIVIDAD
COMPACTADORA DE IMPACTO TERRASERIAS 2 2 2
BOMBA PARA PRUEBA HONDA PRUEBA HIDROSTÁTICA 1 1 1
CAMIÓN VOLTEO 12 M3 FREGHT LINER TERRASERIAS (ACARREOS). 1 1 1
CAMIÓN PLATAFORMA 3 TONS. 8 MTS. INSTALACIONES  (ACARREOS). 2 2 2
CAMIÓN VOLTEO 6 M3 FREGHT LINER TERRASERIAS (ACARREOS). 1 1 1
CAMIONETA pick up DODGE RAM. DIRECTOR GNERAL. 1 1 1
COMPRESOR 185 CFM C/2 PISTOLAS TERRASERIAS  (EXCAVACIONES). 2 2 2
EQUIPO TOPOGRÁFICO TOTAL. TOPOGRAFÍA 1 1 1
RETROEXCAVADORA CASE 580 SM TERRASERIAS (EXCAVACIONES Y RELLENOS) 2 2 2
REVOLVEDORA DE UN SACO MOTOR HONDA ESTRUCTURAS ESPECIALES (ALBAÑILERÍA) 1 1 1
VIBRADOR DE CONCRETO A GASOLINA. ESTRUCTURAS ESPECIALES (ALBAÑILERÍA) 1 1 1
(1) Anótese solo las subdivisiones generales de la obra
terrecerías, redes, pavimento En cada uno de los meses del programa

deberá anotarse el numero de unidades
de la maquinaria o equipo que se utilizara.

CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA MULTIPOLIS  S. A. DE C. V. ARQ. ALBERTO AMECA SUEREZ
Licitante Representante legal.
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3.1.8. Documentos proporcionados por la dependencia.

En  este  documento  se devolverá la  información entregada  por escrito al  licitante,
por la dependencia, al momento de inscribirse, estos documentos son  importantes,
ya  que  son  el  fundamentopara  la realización y  presentación  de  la propuesta  de 
concurso, en este caso se integra por los siguientes documentos.

3.1.8.1. Bases de licitación incluyendo sus anexos.(pliego de requisitos)

3.1.8.2. Planos, normas  y  especificaciones.

3.1.8.3. Especificaciones  particulares   ( Especificaciones complementarias 
para la construccion de las redes de agua potable a zanja abierta.).

3.1.8.4. El modelo de contrato de obra publica a precios unitarios
y tiempo determinado.

A continuación se incluyen, los documentos mencionados, como parte integral de la
propuesta.

Documentos proporcionados por la dependencia
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Bases de licitacion
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Bases de licitacion
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Bases de licitacion
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Bases de licitacion
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Bases de licitacion
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Bases de licitacion

75



Obra publica proceso legal y técnico para su licitación Propuesta técnica

Bases de licitacion
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Bases de licitacion
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Bases de licitacion
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Bases de licitacion
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Bases de licitacion
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Bases de licitacion
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PLANOS, NORMAS Y ESPECIFICACIONES

Planos normas y especificaciones
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R E L A C I O N       D E    P L A N O S 

CONCURSO No. 32102001-032-05
OBRA:  Construccion  de  la  red  de  agua potable  en  la Colonia Corona del Mar del
del  Municipio de  Tijuana B.C. En  una longitud de 7,600 mts  con  tuberia de PVC de 
102 mm. (4¨) 152 mm. (6¨), 203mm. (8¨) y 254mm. (10¨) de diametro.

           D e s c r i p c i o n C l a v e

RED COLONIA ¨CORONA DEL MAR¨ 1/10

HIDRANTE CONTRA INCENDIOS AP-ET-007-A

TOMAS  DOMICILIARIAS  PLANO  TIPO AP-ET-007-B

CAJA TIPO DE OPERACIÓN DE VALVULAS CON JUNTA MECANICA AP-ET-008-A
EN REDES DE AGUA POTABLE
CAJA TIPO DE OPERACIÓN DE VALVULAS BRIDADAS EN REDES AP-ET-008-B
DE AGUA POTABLE

Nota:  Los  planos  y  especificaciones  solo  estarán  disponibles  en  las  oficinas de la
Subdirección de  Construcción  ubicada en Boulevard Federico Benítez No. 4057-C Col.
20 de Noviembre, C.P. 22430 Tijuana Baja California, por lo cual de optar por realizar el 
pago mediante  el sistema  compranet, deberá  acudir  y presentar copia del pago dicha 
dirección para obtenerlos.

Planos normas y especificaciones
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RED COL. ¨CORONA DEL MAR¨

Planos normas y especificaciones
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HIDRANTE CONTRA INCENDIOS

Planos normas y especificaciones
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TOMAS DOMICILIARIAS PLANO TIPO

Planos normas y especificaciones
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CAJA TIPO DE OPERACIÓN DE VALVULAS CON JUNTA MECANICA

Planos normas y especificaciones
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CALA TIPO  DE OPERACIÓN DE VALVULAS BRIDADAS

Planos normas y especificaciones
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Planos normas y especificaciones.
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Planos normas y especificaciones.
90



Obra publica proceso legal y técnico para su licitación Propuesta técnica

Especificaciones complementarias para la construccion de las redes de agua potable a zanja abierta
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Especificaciones complementarias para la construccion de las redes de agua potable a zanja abierta
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Especificaciones complementarias para la construccion de las redes de agua potable a zanja abierta
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Especificaciones complementarias para la construccion de las redes de agua potable a zanja abierta
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Especificaciones complementarias para la construccion de las redes de agua potable a zanja abierta
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Especificaciones complementarias para la construccion de las redes de agua potable a zanja abierta
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3.2. PROPUESTA ECONÓMICA

En lo que respecta a la propuesta económica, esta se desarrollara en tres fases que
incluyen la siguiente documentación:

3.2.1. Documentos de acuerdo a los formatos proporcionados:

3.2.1.1. Proposición.
3.2.1.2. Programa y monto de obra
3.2.1.3. Relación de conceptos de trabajo, unidades de medición y

cantidades  de  obra  para  expresión  de  precios  unitarios,
importes parciales y monto total de la proposición.

3.2.2. Documentos formulados.

3.2.2.1. Análisis de costo horario.
3.2.2.2. Análisis de los costos indirectos.
3.2.2.3. Análisis del costo financiero.
3.2.2.4. Análisis de precios unitarios.
3.2.2.5. Programa y montos de utilización de maquinaria y equipo.
3.2.2.6. Programa y monto de adquisición de materiales
3.2.2.7. Programa  y  monto  de  la  utilización  de  personal  técnico,

administrativo  y  de  servicios  encargado  de  la  dirección, 
supervisión y administración de los trabajos

3.2.2.8. Programa  y  monto  de  la  utilización  de  personal  técnico,
administrativo   y   obrero  encargado   directamente   de  la 
ejecución de los trabajos.

3.2.3. Garantía de seriedad de la proposición.

Esta información se  entregara a la  dependencia  en el acto de  presentación de las
proposiciones y se  revisara en el acto de  apertura de proposición económica, en la
fecha lugar y hora indicados previamente en la convocatoria.

De igual forma  como se presento la  información  contenida en  la propuesta técnica,
se señalara la función o contenido de cada documento con su respectivo formato.

propuesta economica.
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3.2.1. Documentos de acuerdo a los formatos 
proporcionados

Este  documento  se  integra por tres  incisos, estos se  elaboran  de acuerdo  a los
requerimientos contenidos en las bases de licitación y los formatos proporcionados 
por la dependencia:

3.2.1.1. Proposición

3.2.1.2. Programa y montos de obra

3.2.1.3. Relación  de conceptos  de trabajo, unidades  de  medición y  cantidades
de obra para expresión  de precios unitarios, importes  parciales y monto 
total de la proposición.

El primer inciso se refiere a un escrito en papel membretado de la empresa en el cual
se resume el contenido de la propuesta (técnica y económica) haciendo entrega de la
misma  a  la  dependencia;  el  segundo inciso  es un programa de ejecución de obra, 
pero  en este, a diferencia  del que se  incluyo en  la propuesta  técnica,  se indica los
montos a  ejecutarse  en cada periodo; en el ultimo  inciso se presenta una relación a
manera  de presupuesto con  los conceptos  de obra, su  unidad y volumen, el precio
unitario de cada concepto se  escribirá  en numero y  letra teniendo en  consideración
que en caso  de  que hubiera alguna  diferencia entre estos dos se toma como bueno
el que sea menor, también se indicara el importe total de la propuesta.

Después de haber dado una breve explicación de la función y contenido de cada uno
de estos documentos se anexara su formato.

Documentos de acuerdo a los formatos proporcionados.
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P R O P O S I C I O N

TIJUANA B.C. A 14 DE DICIEMBRE DEL 2005

C. JORGE RAMOS HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL.

Me  refiero  a  la licitación  numero;   32102001-032-05,  relativa a :Los  Trabajos  de 
La Construcción  de la Red  de Agua Potable en la  Colonia Corona del  Mar en 
el  Municipio de  Tijuana B.C.  Con una Longitud de 7,600 más. Con Tubería de 
PVC de 102 mm (4¨), 152 mm. (6¨), 203mm. (8¨) y 254 mm. (10¨) de diámetro.

Sobre el particular, bajo protesta de decir verdad:

a).- Por mi propio derecho C. Arq. Alberto Ameca Suárez.

b).-   Como representante legal  de    Constructora  y    Urbanizadora      Multipolis 
         S. A. De C. V.

Manifiesto a usted que:

Oportunamente  se recogieron  las bases de  licitación y se ha tomado debida nota de 
los datos y la bases a que se sujetara este, y conforme a los cuales se llevara a cabo
los trabajos, se aceptan íntegramente  los  requisitos contenidos en las citadas bases, 
y para tal efecto se devuelven debidamente firmado por el suscrito en fojas.

Igualmente  expongo,  que  se  han  tomado  las  providencias  a  que  se contraen las 
bases referencia.

Así  mismo,  manifiesto  que  esta  empresa  conoce  la Ley de  Adquisiciones  y  Obras
Publicas, el Reglamento de la ley de Obras Publicas y las secciones correspondientes
de las Reglas Generales para la contratación y ejecución de obras publicas y de Serv.-
icios relacionados con las mismas, para las dependencias y entidades de la admon.

Proposición
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publica federal, y las normas para construcción e instalación y calidad de  materiales,
las normas y procedimientos de conservación y reconstrucción de redes que tiene en
vigor  esta  dependencia  y  las  especificaciones  particulares, y que acepta que tales
documentos rigen,  en lo conducente,  respecto a la licitación indicada y demás actos
que de ella deriven:

De conformidad con lo anterior, se presenta la proposición respectiva, a la que con un 
importe  de :   $    5,026,326.58      ( cinco  millones   veintiséis    mil   trescientos  
veintiséis   pesos    58/100   m.n.). incluyendo  el   I.V.A.   Se  encuentra requisitada e 
integrada  en la  forma que establecen  las cláusulas de las  bases de licitación y que 
comprende lo siguiente, con los documentos que se enlistan.

I.- Sobre ¨A¨ Propuesta Técnica:

a).- Testimonio  Notarial  de  Acta  Constitutiva  y modificaciones, en su caso,
cuando se trate de persona moral, o copia certificada del Acta de Nació-
miento si se trata de persona física, copia simple y original o copia certifica-
da para cotejo, este nos sera devuelto en el mismo acto.

b).- Ultimo comprobante de pago de obligaciones fiscales.

c).- Declaración escrita en papel membretado y bajo protesta de decir verdad
de que la empresa no se encuentre en los supuestos del Articulo 41 de la
Ley de Adquisiciones y Obras Publicas.

d).- Documentos con los que acredita la personalidad del representante legal
y, en su caso, del representante a los actos de presentación y apertura de
propuestas y fallo de licitación.

e).- Documentos con el acuerdo de participación en forma solidaria y manco-
munada para  presentar   conjuntamente la proposición de las empresas
agrupadas y la designación del representante común. Dichos documentos 
están suscritos por las personas facultadas para ello, de conformidad con
los testimonios de cada una de las empresas.

f).- Documentos formulados y firmados en cada una de sus hojas:

1,- Relación de  los  contratos de  obra  realizados y/o en vigor que tenga 
celebrados el licitante tanto en la administración publica federal y/o estatal
como con los particulares, donde se ha señalado el importe contratado y 
el importe por ejercer desglosado por anualidades.

2,- Curriculum del técnico representante legal  de la empresa.

Proposición
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3,- Programa calendarizado de utilización del personal técnico, administr-
ativo y de servicios encargado de la dirección, supervisión, administración
de la obra.

4,- Datos  básicos de  costos de materiales puestos en el sitio de la obra
así  como  de la  mano de  obra a  utilizarse, habiéndose considerado los
precios  y  salarios  reales  vigentes en la zona o región de que se trate y
relación de costos horario de la maquinaria y equipo de construcción.

g),- Documentos  en los que  se han utilizado las formas proporcionadas con
las bases de licitación, firmadas en cada una de sus hojas.

1,- Manifestación escrita de conocer el sitio de los trabajos.

2,- Maquinaria y equipo de construcción que se empleara en la obra, donde
se ha  indicado  que  es  propiedad  de  la empresa y su ubicación física
habiéndose anexado copia de las facturas y de las cartas-compromiso de 
renta.

3,-Programa  mensual  de obra (programa calendarizado de ejecución de
los trabajos).

4,- Programa  de utilización  de la  maquinaria y  equipo  de  construcción, 
con  esta  forma  y  las  señaladas  en  los  puntos 2 y 3 anteriores, se ha 
acreditado que se dispone y emplearemos el equipo mínimo indispensable
para la ejecución de la obra.

h),- Documentos  que han  sido proporcionados  por  la Dependencia con las
Bases de Licitación que se devuelven firmadas en todas sus hojas.

1,- Las bases de licitación ( incluyendo sus anexos).

2,- Planos, normas  y  especificaciones.

3,- Especificaciones  particulares   ( Especificaciones complementarias 
para la construcción de las redes de agua potable a zanja abierta.).

4,-El modelo de contrato de obra publica a precios unitarios
y tiempo determinado.

II.- Sobre  ¨B¨  Propuesta Económica.

a).- Documentos para los que se han utilizado las formas que se anexan y que
han sido firmados en cada una de sus hojas.

1.-Proposición, que ha sido transcrita en papel membretado de la empresa.

2.-Programa y montos mensuales de obra, expresado en pesos.
Proposición
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3.-Relación de conceptos de trabajo, unidades de medición y cantidades de obra
para  expresión  de  precios  unitarios,  importes  parciales  y monto total de toda
la proposición.

b).- Documentos  formulados  y firmados por  el proponente en cada una de sus hojas,
en los que se han expresado los costos y gastos correspondientes en pesos.

1.- Análisis de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción.

2.- Análisis  de los  costos  indirectos  desglosados  en los  correspondientes a la
administración de oficinas centrales, a los de la obra y a los de seguros y fianzas.

3.- Análisis del costo financiero, en donde se ha tomado en cuenta los gastos que
se realizaran en  la ejecución de los  trabajos. 

4.- Análisis detallados de los precios unitarios de los diversos conceptos.

5.- Programa y montos mensuales de utilización de la maquinaria y equipo.

6.- Programa   y   montos   mensuales   de  la  utilización  del   personal   técnico,
administrativo y de servicios encargado de la dirección, supervisión y administración
de los trabajos.

7.- Programa   y   montos   mensuales   de  la  utilización  del   personal   técnico,
administrativo y obrero, encargado directamente de la ejecución de la obra.

c).- Garantía de seriedad de la proposición que satisface los requisitos indicados en las
bases de licitación.

Además comunico a usted que mi representante técnico en la obra sera el  C. Pasante de Ing.
Civil Salvador Estrada Valencia,  que  cumple con  la   experiencia señalada en las bases de 
licitación y quien conoce las  Normas de  Obras  Publicas que la dependencia tiene en vigor, el
Proyecto y las  Especificaciones  Particulares, y  tiene  suficiente  experiencia en trabajos de la 
idole de los que se llevaran a cabo.

A T E N T A M E N T E.

CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA MOLTIPOLIS S.A. DE C.B.
Arq. Alberto Ameca Suárez

Representante Legal.
Proposición
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LICITACION No. : 32102001-032-05

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA               PROGRAMA Y MONTOS MENSUALES OBRA:   Construccion de la red de agua potable en la 

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA colonia Corona del Mar del Municipio de Tijuana B.C.en

                DE    OBRA una long. De 7,600 mts. Con tuveria de PVC de 102mm.

(4¨), 152mm. (6¨), 203mm. (8¨) y 254mm. (10¨) diametro
TIJUANA BAJA CALIFORNIA. LUGAR Y FECHA.: 14/12/05 TIJ. B.C.

Enero del Febrero Marzo del
Clave Descripcion. Unidad Cantadiad 2006 del 2006 2006

TERRASERIAS

EXCAVACIONES Y CORTES

0001-3015-0001 Excavacion con maquina para zanjas en materioal ¨A ¨en seco incluye: extarccion del M3 4,296,00 35345.34 70690.68 35345.34
material, amacice o limpieza de plantilla y taludes, remocion, carga a camion oa un lado 
de  la   zanja,  incluyendo  acarreo a 10 mts. Del eje de  la misma y  conservacion de la 
excavacion  hasta la  instalacion  satisfactoria de  la  tuberia, en zona despoblada sin 
instalaciones  de 0 a 4 mt.

PLANTILLA, RELLENOS, TERRAPLENES

0001-4001-0001 Plantilla   apisonada  con  pison  mecanico  en  zanjas ,  espesores  de  10  cm. Incluye: M3 4,711,00 7592.37 16703.24 8351.62
suministro de material y/o selección del mismo, colocacion de la plantilla y construccion
del canal semicircular para permitir el apoyo completo de la tuberia.  

0001-4003-0003 Relleno  de zanjas con mat.  Producto de la excavacion encluye: selección del material M3 1,418,00 7944.12 17477 8738.5
agua  para  compactaciones, mano  de  obra, equipo y acostillado,   compactado con
con equipo hasta 30 cm. Sobre el lomo del tubo compactacion al 90% proctor

0001-4003-0005 Relleno  de zanjas con mat.  Producto de la excavacion encluye: selección del material M3 2,917,04 20140.46 40280.92 18309.53
agua  para  compactaciones, mano  de  obra, equipo y acostillado,   compactado con
equipo mecanico en capas de 20 cm. Espesor, Compactacion al 95 % prueba proctor.

0001-4004-0003 Relleno en zanjas con material de banco tucuruguay, incluye: suministro agua para las m3 946.76 22453.84 44907.68 20412.6

Programa y montos de obra
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LICITACION No. : 32102001-032-05

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA               PROGRAMA Y MONTOS MENSUALES OBRA:   Construccion de la red de agua potable en la 

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA colonia Corona del Mar del Municipio de Tijuana B.C.en

                DE    OBRA una long. De 7,600 mts. Con tuveria de PVC de 102mm.

(4¨), 152mm. (6¨), 203mm. (8¨) y 254mm. (10¨) diametro
TIJUANA BAJA CALIFORNIA. LUGAR Y FECHA.: 14/12/05 TIJ. B.C.

Enero del Febrero Marzo del
Clave Descripcion. Unidad Cantadiad 2006 del 2006 2006

compactaciones, mano de obra, equipo y erramienta necesaria, acostillado apisonado 
y compactado con equipo mecanico hasta 30 cm. Sobre el lomo del tubo a 90 % P. P.

0001-4008-0004 Relleno   de  excavaciones  para estructuras  con  material de banco tucuruguay M3 70 1818.28 3636.56 1652.96
apisonado y compactado en capas de 20 cm. De espesor incluye: eliminacion de piedra
agua, mano de obra, equipo y herramienta compactacion al 95% prueba  proctor.

AGUA POTABLE

INSTALACIONES

0002-1005-0001 Instalacion de tuberia de PVC cople integral ( union espiga-campana ) para agua potable ML 6,821,00 23329.4 46658.8 21208.57
incluye: carga y acarreo del almacen al lugar de su colocacion, descarga, bajado, nive-
lacio, junteo, maniobras locales y prueba hidrostatica para diametro de 101,6mm (4¨).

0002-1005-0002 Instalacion de tuberia de PVC cople integral ( union espiga-campana ) para agua potable ML 6 24.06 48.12 21.84
incluye: carga y acarreo del almacen al lugar de su colocacion, descarga, bajado, nive-
lacio, junteo, maniobras locales y prueba hidrostatica para diametro de 152,4 mm (6¨).

0002-1005-0003 Instalacion de tuberia de PVC cople integral ( union espiga-campana ) para agua potable ML 337 3336.3 6672.6 3033
incluye: carga y acarreo del almacen al lugar de su colocacion, descarga, bajado, nive-
lacio, junteo, maniobras locales y prueba hidrostatica para diametro de 203,0 mm (8¨).

0002-1005-0003 Instalacion de tuberia de PVC cople integral ( union espiga-campana ) para agua potable ML 501 5204.7 10409.4 4731.51
incluye: carga y acarreo del almacen al lugar de su colocacion, descarga, bajado, nive-
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lacio, junteo, maniobras locales y prueba hidrostatica para diametro de 254,0 mm (10¨).

0002-1009-0001 Instalacion  de piezas  especiales  de  PVC  con  cople  integral (union espiga-campana) PZA 117 1814.38 3628.76 1649.4
incluye:carga y acarreo del almacen al sitio de su colocacion,piezas de union, limpieza e
instalacion,bajado de las piezas, lubricante, junteo, maniobras locales, mat. Y equipo para
prueba hidrostatica para diametros de 101,60 mm.(4¨) 254,00mm. (10¨).

0002-1010-0001 Instalacion de piezas especiales de PVC bridadas, incluye: carga y acarreo del almacen PZA 4 111.94 223.88 101.78
al sitio de su colocacion, pzas de union, limpieza de union, limpieza e instalacion, mat, y
equipo para prueba hidrostatica (junto con la tuberia) para diametros de 101,6mm. (4¨) a
254 mm. (10¨).

0002-1037-0001 Instalacion de toma domiciliaria de 19 mm. (3/4¨) de dia. (según plano) incluye: localizacio PZA 516.00 5590.8 102497.55 7454.37
de domicilio, instalacion y conexión de tuberia, abrazadera, valvula, piezas especiales y
caja de banqueta, para conectarse a diametro de 101,60 mm. (4¨).

0002-1037-0003 Instalacion de toma domiciliaria de 19 mm. (3/4¨) de dia. (según plano) incluye: localizacio PZA 10.00 3980.5 718.9
de domicilio, instalacion y conexión de tuberia, abrazadera, valvula, piezas especiales y
caja de banqueta, para conectarse a diametro de 203,2 mm. (8¨).

0002-1037-0004 Instalacion de toma domiciliaria de 19 mm. (3/4¨) de dia. (según plano) incluye: localizacio PZA 12.00 4930.05 821.67
de domicilio, instalacion y conexión de tuberia, abrazadera, valvula, piezas especiales y
caja de banqueta, para conectarse a diametro de 254,00 mm. (10¨).

0002-1038-0001 Instalacion de hidrante contra incendios de (4¨) de diametro (segun plano) incluye: carga PZA 3 1962.25 1962.25
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y acarreo del almacen a la obra, limpieza,instalacion y conexión de tubo, proteccion anti-
corrosiva, piezas especiales, maniobras locales y prueba hidrostatica para conectarse
a diametro de ( 4¨a 8¨).

0002-1039-0001 Instalacion de hidrante contra incendios de (6¨) de diametro (segun plano) incluye: carga PZA 1 137.17 1508.86
y acarreo del almacen a la obra, limpieza,instalacion y conexión de tubo, proteccion anti-
corrosiva, piezas especiales, maniobras locales y prueba hidrostatica para conectarse
a diametro de ( 4¨a 8¨).

SUMINISTROS

0002-2005-0001 Suministro de tuberia de PVC con cople integral union espiga- campana clase 100(RD-25 PZA 6,825,90 228001,12
(CI) según estandares AWWA C900-89 puesta en el almacen de la obra incluye: tuberia
pzas y material para su junteo, para diametros de 101,60 mm. (4¨).

0002-2005-0002 Suministro de tuberia de PVC con cople integral union espiga- campana clase 100(RD-25 PZA 6.1 1724,04
(CI) según estandares AWWA C900-89 puesta en el almacen de la obra incluye: tuberia
pzas y material para su junteo, para diametros de 152,40 mm. (6¨).

0002-2005-0003 Suministro de tuberia de PVC con cople integral union espiga- campana clase 100(RD-25 PZA 341.6 166044,93
(CI) según estandares AWWA C900-89 puesta en el almacen de la obra incluye: tuberia
pzas y material para su junteo, para diametros de 203,20 mm. (8¨).

0002-2005-0003 Suministro de tuberia de PVC con cople integral union espiga- campana clase 100(RD-25 PZA 506.3 374287,34
(CI) según estandares AWWA C900-89 puesta en el almacen de la obra incluye: tuberia
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pzas y material para su junteo, para diametros de 203,20 mm. (8¨).

0002-2047-0001 Suministro de piezas especiales de PVC para agua potable con cople integral union-espig PZA 33 17134,26
campana de acuerdo a estandares ANSI/AWWA C907-91 RD-25 puesta en almacen obra
incluye: anillos de hule acarreo y maniobras para diametro codo 101,6mm.(4¨)x11o15´

0002-2047-0002 Suministro de piezas especiales de PVC para agua potable con cople integral union-espig PZA 19 9865,18
campana de acuerdo a estandares ANSI/AWWA C907-91 RD-25 puesta en almacen obra
incluye: anillos de hule acarreo y maniobras para diametro codo 101,6mm.(4¨)x22o30´

0002-2047-0003 Suministro de piezas especiales de PVC para agua potable con cople integral union-espig PZA 6 3170,64
campana de acuerdo a estandares ANSI/AWWA C907-91 RD-25 puesta en almacen obra
incluye: anillos de hule acarreo y maniobras para diametro codo 101,6mm.(4¨)x45o

0002-2047-0004 Suministro de piezas especiales de PVC para agua potable con cople integral union-espig PZA 8 4227,52
campana de acuerdo a estandares ANSI/AWWA C907-91 RD-25 puesta en almacen obra
incluye: anillos de hule acarreo y maniobras para diametro codo 101,6mm.(4¨)x90o

0002-2047-0009 Suministro de piezas especiales de PVC para agua potable con cople integral union-espig PZA 4 6828,36
campana de acuerdo a estandares ANSI/AWWA C907-91 RD-25 puesta en almacen obra
incluye: anillos de hule acarreo y maniobras para diametro codo 203,2mm.(8¨)x11o15´

0002-2047-0010 Suministro de piezas especiales de PVC para agua potable con cople integral union-espig PZA 5 8535,45
campana de acuerdo a estandares ANSI/AWWA C907-91 RD-25 puesta en almacen obra
incluye: anillos de hule acarreo y maniobras para diametro codo 203,2mm.(8¨)x22o30´
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0002-2047-0011 Suministro de piezas especiales de PVC para agua potable con cople integral union-espig PZA 1 1707,09

campana de acuerdo a estandares ANSI/AWWA C907-91 RD-25 puesta en almacen obra
incluye: anillos de hule acarreo y maniobras para diametro codo 203,2mm.(8¨)x45o

0002-2047-0013 Suministro de piezas especiales de PVC para agua potable con cople integral union-espig PZA 4 7777,24
campana de acuerdo a estandares ANSI/AWWA C907-91 RD-25 puesta en almacen obra
incluye: anillos de hule acarreo y maniobras para diametro codo 254,0mm.(10¨)x11o25´

0002-2047-0015 Suministro de piezas especiales de PVC para agua potable con cople integral union-espig PZA 3.00 5832,93
campana de acuerdo a estandares ANSI/AWWA C907-91 RD-25 puesta en almacen obra
incluye: anillos de hule acarreo y maniobras para diametro codo 254,0mm.(10¨)x45o

0002-2047-0016 Suministro de piezas especiales de PVC para agua potable con cople integral union-espig PZA 2 6939,62
campana de acuerdo a estandares ANSI/AWWA C907-91 RD-25 puesta en almacen obra
incluye: anillos de hule acarreo y maniobras para diametro codo 254,0mm.(10¨)x90o

0002-2048-0001 Suministro de piezas especiales de PVC para agua potable con cople integral union-espig PZA 1 1389,55
campana de acuerdo a estandares ANSI/AWWA C907-91 RD-25 puesta en almacen obra
incluye: anillos de hule acarreo y maniobras para diametro cruz 101,6x101,6mm. (4¨x4¨).

0002-2048-0006 Suministro de piezas especiales de PVC para agua potable con cople integral union-espig PZA 1 1389,55
campana de acuerdo a estandares ANSI/AWWA C907-91 RD-25 puesta en almacen obra
incluye: anillos de hule acarreo y maniobras para diametro cruz 203,2x203,2mm. (8¨x8¨).

0002-2049-0001 Suministro de piezas especiales de PVC para agua potable bridadas de acuerdo a PZA 26 19023,94
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estandares ANSI/AWWA C907-91 RD-18 puesta en almacen obra incluye : anillos de hule
acarreo y maniobras para diametro  tee de 101,6x101,6mm. (4¨x4¨).

0002-2049-0004 Suministro de piezas especiales de PVC para agua potable bridadas de acuerdo a PZA 2 5417,4
estandares ANSI/AWWA C907-91 RD-25 puesta en almacen obra incluye : anillos de hule
acarreo y maniobras para diametro  tee de 203,2x101,6mm. (8¨x4¨).

0002-2049-0005 Suministro de piezas especiales de PVC para agua potable bridadas de acuerdo a PZA 2 5548,18
estandares ANSI/AWWA C907-91 RD-25 puesta en almacen obra incluye : anillos de hule
acarreo y maniobras para diametro  tee de 203,2x152,4mm. (8¨x6¨).

0002-2049-0006 Suministro de piezas especiales de PVC para agua potable bridadas de acuerdo a PZA 1 4310,43
estandares ANSI/AWWA C907-91 RD-25 puesta en almacen obra incluye : anillos de hule
acarreo y maniobras para diametro  tee de 203,2x203,2mm. (8¨x8¨).

0002-2049-0009 Suministro de piezas especiales de PVC para agua potable bridadas de acuerdo a PZA 2 13604,94
estandares ANSI/AWWA C907-91 RD-25 puesta en almacen obra incluye : anillos de hule
acarreo y maniobras para diametro  tee de 254,0x203,2mm. (10¨x8¨).

0002-2049-0010 Suministro de piezas especiales de PVC para agua potable bridadas de acuerdo a PZA 1 6777,82
estandares ANSI/AWWA C907-91 RD-25 puesta en almacen obra incluye : anillos de hule
acarreo y maniobras para diametro  tee de 254,0x254,0mm. (10¨x10¨).

0002-2051-0002 Suministro de piezas especiales de PVC para agua potable con cople integral union-espig PZA 3 2656,29
campana de acuerdo a estandares ANSI/AWWA C907-91 RD-25 puesta en almacen obra
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incluye: anillos de hule acarreos  en diametro reduccion espiga de 203,2x101,6mm.(8¨x4¨)

0002-2051-0004 Suministro de piezas especiales de PVC para agua potable con cople integral union-espig PZA 1.00 981,84
campana de acuerdo a estandares ANSI/AWWA C907-91 RD-25 puesta en almacen obra
incluye: anillos de hule acarreos  en diametro reduccion espiga de 254x101,6mm.(10¨x4¨)

0002-2052-0001 Suministro de piezas especiales de PVC para agua potable con cople integral union-espig PZA 4 1157,52
campana de acuerdo a estandares ANSI/AWWA C907-91 RD-25 puesta en almacen obra
incluye: anillos de hule acarreos  en diametro  tapon campana de 101,6mm. (4¨)

0002-2060-0001 Suministro de piezas especiales de PVC para agua potable bridadas de acuerdo a PZA 3 1608,90
estandares ANSI/AWWA C907-91 RD-25 puesta en almacen obra incluye : anillos de hule
acarreo y maniobras para diametro  extremidad campana de 101,6mm. (4¨)

0002-2060-0002 Suministro de piezas especiales de PVC para agua potable bridadas de acuerdo a PZA 1 821,51
estandares ANSI/AWWA C907-91 RD-25 puesta en almacen obra incluye : anillos de hule
acarreo y maniobras para diametro  extremidad campana de 152,4mm. (6¨)

0002-2093-0011 Suministro de abrazadera de acero tipo collarde toma (tapping sleve) con salida bridada, PZA 1 8552,60
para una precion de trabajo de 10,5 kg/cm2(150PSI) puesta en el almacen de  obra incluye:
empaques y tornilleria para diametro de 254 mm.(10¨) con salida de 101,6mm.(4¨)

0002-2095-0001 Suministro de toma domiciliaria con tubo de polietileno alta dencidad de 19mm.(3/4¨) de d PZA 516 734587,92
(según plano) incluye: abrazadera, valvula,piezas especiales, caja de banqueta, acarreo
y maniobras para conectarse a 101,6 mm (4¨).
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0002-2095-0003 Suministro de toma domiciliaria con tubo de polietileno alta dencidad de 19mm.(3/4¨) de d PZA 10 16554,40

(según plano) incluye: abrazadera, valvula,piezas especiales, caja de banqueta, acarreo
y maniobras para conectarse a 203,2 mm (8¨).

0002-2095-0004 Suministro de toma domiciliaria con tubo de polietileno alta dencidad de 19mm.(3/4¨) de d PZA 12 22283,16
(según plano) incluye: abrazadera, valvula,piezas especiales, caja de banqueta, acarreo
y maniobras para conectarse a 254,0 mm (10¨).

0002-2096-0000 Suministro de hidrante contra incendio completo (según plano) puesta en el almacen de la PZA 4 58830,20
obra,para una precion de trabajo de14,1 kg/cm2 (200 PSI) de acuerdo a estandares de A
WWA c502 y UL246 con tuerca de operación de bronce, tapa de acero fundido de alta re-
sistencia vastago superior e inferior de acero de alta resistencia a la tencion, valvula de
hidrante, boquillas milimetricas de bronce para mangueras, base esferica, incluye: acarreo

 CAJA DE OPERACIÓN DE VALVULAS.

0002-3001-0002 Caja para operación de valvulas(según plano) incluye: plantilla de tabique, concreto en pi- PZA 24 70137.86 15904.41
sos, losas y dalas, muro de block junteado con mortero cemento arena 1:5 acero de refu-
erzo Fs=2000kg/cm2 cimbra de madera. Materiales y mano de obra caja tipo 2

0002-3001-0003 Caja para operación de valvulas(según plano) incluye: plantilla de tabique, concreto en pi- PZA 1 4128.03 5550.28
sos, losas y dalas, muro de block junteado con mortero cemento arena 1:5 acero de refu-
erzo Fs=2000kg/cm2 cimbra de madera. Materiales y mano de obra caja tipo 3

0002-3001-0009 Caja para operación de valvulas(según plano) incluye: plantilla de tabique, concreto en pi- PZA 1 7492.43 2996.97
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sos, losas y dalas, muro de block junteado con mortero cemento arena 1:5 acero de refu-
erzo Fs=2000kg/cm2 cimbra de madera. Materiales y mano de obra caja tipo 9

0002-3001-0010 Caja para operación de valvulas(según plano) incluye: plantilla de tabique, concreto en pi- PZA 2 3227.51 17751.29
sos, losas y dalas, muro de block junteado con mortero cemento arena 1:5 acero de refu-
erzo Fs=2000kg/cm2 cimbra de madera. Materiales y mano de obra caja tipo 10

0002-3001-0012 Caja para operación de valvulas(según plano) incluye: plantilla de tabique, concreto en pi- PZA 7 37724.84 51871.66
sos, losas y dalas, muro de block junteado con mortero cemento arena 1:5 acero de refu-
erzo Fs=2000kg/cm2 cimbra de madera. Materiales y mano de obra caja tipo 12

0002-3001-0013 Caja para operación de valvulas(según plano) incluye: plantilla de tabique, concreto en pi- PZA 1.00 4958.3 7841.2
sos, losas y dalas, muro de block junteado con mortero cemento arena 1:5 acero de refu-
erzo Fs=2000kg/cm2 cimbra de madera. Materiales y mano de obra caja tipo 13

0002-3003-0002 Suministro de contramarco, marco y tapa de fo.fo. Para caja de operaciones de valvulas PZA 24 100304,16
(según plano) incluye: materiales, acarreo al 1er Km. Instalacion mano de obra herramienta
maniobras locale contramarco sencillo de 101,6 mm (4¨) de 1,10 mts.

0002-3003-0004 Suministro de contramarco, marco y tapa de fo.fo. Para caja de operaciones de valvulas PZA 6 26276,28
(según plano) incluye: materiales, acarreo al 1er Km. Instalacion mano de obra herramienta
maniobras locale contramarco sencillo de 101,6 mm (4¨) de 1,40 mts.

0002-3003-0004 Suministro de contramarco, marco y tapa de fo.fo. Para caja de operaciones de valvulas PZA 7 33833,66
(según plano) incluye: materiales, acarreo al 1er Km. Instalacion mano de obra herramienta
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maniobras locale contramarco sencillo de 101,6 mm (4¨) de 1,80 mts.

0002-3003-0006 Suministro de contramarco, marco y tapa de fo.fo. Para caja de operaciones de valvulas PZA 1.00 3142,47
(según plano) incluye: materiales, acarreo al 1er Km. Instalacion mano de obra herramienta
maniobras locale contramarco sencillo de 152,4 mm (6¨) de 1,40 mts.

0002-3003-0007 Suministro de contramarco, marco y tapa de fo.fo. Para caja de operaciones de valvulas PZA 11803,71
(según plano) incluye: materiales, acarreo al 1er Km. Instalacion mano de obra herramienta
maniobras locale contramarco sencillo de 152,4 mm (6¨) de 1,80 mts.

0002-3003-0007 Suministro de contramarco, marco y tapa de fo.fo. Para caja de operaciones de valvulas PZA 7 27658,19
(según plano) incluye: materiales, acarreo al 1er Km. Instalacion mano de obra herramienta
maniobras locale contramarco doble de 101,6 mm (4¨) de 1,80 mts.

ALBAÑILERIA

GAVIONES Y ESTRUCTURAS DE PROTECCION

0004-4001-0000 Construccion de gaviones rectangulares (según plano) incluye: excavacion, nivelacion del M3 27 12984.52 16803.5
area de desplante, suministro de malla tipo lemac y piedra, armado y colocacion de estru-
ctura, relleno, acarreos, maniobras locales, mano de obra, equipo y  el material necesario
para su completa ejecucion.

0004-4002-0005 Construccion de proteccion de concreto hidraulico(dimenciones y especificaciones según PZA 24 11525.68 38782.4 30782.4
plano) incluye:suministro, carga y acarreo de materiales, cimbra acero de refuerzo, colado
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vibrado,curado,descimbrado, mano de obra, herramienta y equipo para caja de operación
de valvulas tipo 2

0004-4002-0006 Construccion de proteccion de concreto hidraulico(dimenciones y especificaciones según PZA 1 2150.5 2869.56
plano) incluye:suministro, carga y acarreo de materiales, cimbra acero de refuerzo, colado
vibrado,curado,descimbrado, mano de obra, herramienta y equipo para caja de operación
de valvulas tipo 3

0004-4002-00012Construccion de proteccion de concreto hidraulico(dimenciones y especificaciones según PZA 1 1280.3 1933.1
plano) incluye:suministro, carga y acarreo de materiales, cimbra acero de refuerzo, colado
vibrado,curado,descimbrado, mano de obra, herramienta y equipo para caja de operación
de valvulas tipo 9

0004-4002-00013Construccion de proteccion de concreto hidraulico(dimenciones y especificaciones según PZA 2 3412.85 4717.77
plano) incluye:suministro, carga y acarreo de materiales, cimbra acero de refuerzo, colado
vibrado,curado,descimbrado, mano de obra, herramienta y equipo para caja de operación
de valvulas tipo 10

0004-4002-00015Construccion de proteccion de concreto hidraulico(dimenciones y especificaciones según PZA 7 12512.5 15944.67
plano) incluye:suministro, carga y acarreo de materiales, cimbra acero de refuerzo, colado
vibrado,curado,descimbrado, mano de obra, herramienta y equipo para caja de operación
de valvulas tipo 12

0004-4002-00016Construccion de proteccion de concreto hidraulico(dimenciones y especificaciones según PZA 1 1314.15 2751.16
plano) incluye:suministro, carga y acarreo de materiales, cimbra acero de refuerzo, colado
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vibrado,curado,descimbrado, mano de obra, herramienta y equipo para caja de operación
de valvulas tipo 13

ACARREOS

0005-1002-0003 Acarreo al primer km. De materiales petreos, arena,grava,cascajo,piedra producto de  la - M3 500 1823.78 3372.5 1548.72
ruptura y excavacion, en camion de volteo incluye: carga mecanica y descarga a volteo
medido suelto acarreo 1er. Km. En camino plano,terraceria,lomerio suave,revestido y
lomerio pronunciado pavimentado.

0005-2001-0003 Acarreo km. Subse. Al 1ro De materiales petreos, arena,grava,cascajo,piedra producto de M3KM. 5000 5879.65 16018.25 9252.1
ruptura y excavacion, en camion de volteo incluye: carga mecanica y descarga a volteo
medido suelto acarreo 1er. Km. En camino plano,terraceria,lomerio suave,revestido y
lomerio pronunciado pavimentado.

SEÑALAMIENTO

0006-1001-0001 Señalamiento de transito en zona de trabajo, incluye:suministro, amortizacion o renta, aca PZAD 100 328.25 656.5 328.25
rreo, colocacion, mantenimiento y vigilancia barrera portatil plegadiza de 1,2 mt. De long.

0006-1001-0006 Señalamiento de transito en zona de trabajo, incluye:suministro, amortizacion o renta, aca PZAD 150 763.87 1527.75 763.88
rreo, colocacion, mantenimiento y vigilancia  señales con figuras.

0006-1005-0001 suministro y colocacion de banda de plastico preventiva de 3¨de ancho con leyenda    ML 1727.5 13733.62 27467.25 13733.63
¨CESPT¨ colocada sobre el lomo del tubo en redes incluye: carga y acarreo.
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EXCAVACIONES Y CORTES (E)

0101-3011-0001 Excavacion con maquina para zanjas en material ¨C¨ en seco incluye: equipo pesado afloj M3 3,222,00 151377.61 302755.23 151377.62
y extraccion del mat. Amacice o limpieza de plantilla y taludes, carga directa a camion a un
lado de la zanja, incluyendo acrreo a 10 mts. Del eje de la misma y conservacion de la 
excavacion hasta la instalacion satisfactoria de la tuberia para profundidad de 0 a 4 mts
en zona despoblada o poblada sin instalaciones.

0101-3021-0001 Excavacion con maquina para zanjas en material ¨B¨ en seco incluye: afloje con equi. Esp M3 96 795.36 1590.72 795.36
y extraccion del mat. Amacice o limpieza de plantilla y taludes, carga directa a camion a un
lado de la zanja, incluyendo acrreo a 10 mts. Del eje de la misma y conservacion de la 
excavacion hasta la instalacion satisfactoria de la tuberia para profundidad de 0 a 4 mts
en zona despoblada o poblada sin instalaciones.

0101-3028-0001 Excavacion con  maquina para desplante de estructuras en material ¨C¨ en seco incluye: M3 64 3006.88 6013.76 3006.88
equipo pesado afloje y extraccion del material, amacice o limpieza de plantilla y taludes
carga directa a camion o a un lado de la zanja incluyendo acarreo a 10 mts. Del eje de la 
misma conservacion de la excavacion para profundidad de 0 a 4 mts.

AGUA POTABLE (E)  INSTALACIONES (E).

0202-1002-0000 Localizacion de domicilio dentro de la mancha urbana, incluye: traslado, busqueda llenado PZA 538 8665.42 28584.5 10879.56
y referenciado del domicilio localizado, asi como el servicio instalado en formato de solicitu
de servicios (s.s.) o croquis de referencia.
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0202-1048-0002 instalacion de valvulas de seccionamiento con extremos para junta mecanica tipo compue PZA 48

ta p/agua pot. Incluye: carga y acarreo del almacen al sitio de su colocacion, descarga -- 8578.45 13905.84 5327.39
bajado limpieza e instalacion, instalacion de junta mecanica empaques y tornilleria, prueba
hidrostatica (junto con la tuberia) maniobras locales mano de obra equipo y herramienta 
para diametro de 101,6mm. (4¨).

0202-1048-0003 instalacion de valvulas de seccionamiento con extremos para junta mecanica tipo compue PZA 1 87.98 410.25 134.52
ta p/agua pot. Incluye: carga y acarreo del almacen al sitio de su colocacion, descarga --
bajado limpieza e instalacion, instalacion de junta mecanica empaques y tornilleria, prueba
hidrostatica (junto con la tuberia) maniobras locales mano de obra equipo y herramienta 
para diametro de 152,4mm. (6¨).

0202-1048-0004 instalacion de valvulas de seccionamiento con extremos para junta mecanica tipo compue PZA 5 270.25 2897.5 474.5
ta p/agua pot. Incluye: carga y acarreo del almacen al sitio de su colocacion, descarga --
bajado limpieza e instalacion, instalacion de junta mecanica empaques y tornilleria, prueba
hidrostatica (junto con la tuberia) maniobras locales mano de obra equipo y herramienta 
para diametro de 203,2mm. (8¨).

0202-1096-0001 Instalacion de medidor de gasto ( según plano) incluye: carga y acarreo al lugar de la obra PZA 538 5195 35500 10280.5
suministro e instalacion de piezas especiales, prueba hidrostatica, limpieza de pieza mano
de obra y herramienta necesaria para su correcta instalacion para diametros de 15,9mm.
x 19mm. (5/8¨x3/4¨) capacidad de 4,5 m3/hr.

SUMINISTROS (E)
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0202-2028-0002 Suministro de valvula de seccionamiento conextremos junta mecanica tipo compuerta, PZA 48 181336,8

vastago fijo para presiones de trabajo de 14,14 kg/cm2 (200PSI) según estandares AWWA
C509 puesta en el almacen de la obra incluye: junta mecanica con torque limitado para su
fijacion en tuvo de PVC C-900 O-RING. Empaques tornilleria acarreos y maniobras para
diametro de 101,6mm. (4¨).

0202-2028-0003 Suministro de valvula de seccionamiento conextremos junta mecanica tipo compuerta, PZA 1 5007,94
vastago fijo para presiones de trabajo de 14,14 kg/cm2 (200PSI) según estandares AWWA
C509 puesta en el almacen de la obra incluye: junta mecanica con torque limitado para su
fijacion en tuvo de PVC C-900 O-RING. Empaques tornilleria acarreos y maniobras para
diametro de 152,4mm. (6¨).

0202-2028-0004 Suministro de valvula de seccionamiento conextremos junta mecanica tipo compuerta, PZA 5 31326,85
vastago fijo para presiones de trabajo de 14,14 kg/cm2 (200PSI) según estandares AWWA
C509 puesta en el almacen de la obra incluye: junta mecanica con torque limitado para su
fijacion en tuvo de PVC C-900 O-RING. Empaques tornilleria acarreos y maniobras para
diametro de 202,2mm. (8¨).

0202-2098-0001 Plano de obra terminado del proyecto en papel plastico reproducible, con la informacion PNO 1 4833,77
capturada en Autocad ver. 14 y entregada en disco compacto (CD) el cual debera estar
plenamente identificado y la informacion debe cumplir con los lineamientos que marcan las 
normas tecnicas para proyectos de afua potable emitidas por SAHOPE, incluye: referencia
topografica, localizacion de valvulas y lineas, asi como toda la informacion tecnica y 
datos necesarios para su correcta interpretacion para red de agua potable.
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ALBAÑILERIA (E) GAVIONES ESTRU. PROTECC. (E).

0404-4001-0001 Construccion de atraques de concreto (según plano) incluye: plantilla de concreto simple M3 3.68 1130.25 5840.5 1630.37
fabricacion de concreto colado, vibrado, descimbrado, curado, material,   mano de obra
herramienta para resistencia de F´c= 150 kg/cm2.

ACARREOS (E)

0505-1006-0001
Acarreo del almacen de la obra al almacen de la CESPT incluye: carga acarreo, descarga VJE 1 800 139.41
mano de obra equipo y herramienta necesaria piezas especiales PVC hasta 25 cm. (10¨)
de diametro.

0505-1007-0001 Acarreo del almacen de la CESPT al almacen de la obra incluye: carga acarreo, descarga VJE 5 3985.5 711.55
mano de obra equipo y herramienta necesaria para toma domiciliaria ( tubo polietileno tubo
de cobre, cajas de PVC de banqueta,piezas especiales y/o medidores).

SEÑALAMIENTO (E)

0606-1001-0001 Señalamiento de trancito en zona de trabajo, incluye suministro,acarreo, colocacion y ML 17,275,00 11228.75 22475.5 11228.75
mantenimiento tira de plastico con leyenda de peligro.

CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA MULTIPOLIS SA DE CV ARQ. ALBERTO AMECA SUAREZ
Licitante REPRESENTANTE LEGAL
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TERRASERIAS

EXCAVACIONES Y CORTES

0001-3015-0001 Excavacion con maquina para zanjas en materioal ¨A ¨en seco incluye: extarccion del M3 4296 treinta y dos pesos 91/100 m.n. 32.91 141381.36
material, amacice o limpieza de plantilla y taludes, remocion, carga a camion oa un lado 
de  la   zanja,  incluyendo  acarreo a 10 mts. Del eje de  la misma y  conservacion de la 
excavacion  hasta la  instalacion  satisfactoria de  la  tuberia, en zona despoblada sin 
instalaciones  de 0 a 4 mt.

PLANTILLA, RELLENOS, TERRAPLENES

0001-4001-0001 Plantilla   apisonada  con  pison  mecanico  en  zanjas ,  espesores  de  10  cm. Incluye: M3 4711 seis pesos 93/100 m.n. 6.93 32647.23
suministro de material y/o selección del mismo, colocacion de la plantilla y construccion
del canal semicircular para permitir el apoyo completo de la tuberia.  

0001-4003-0003 Relleno  de zanjas con mat.  Producto de la excavacion encluye: selección del material M3 1418 veinticuatro pesos 09/100 m.n. 24.09 34159.62
agua  para  compactaciones, mano  de  obra, equipo y acostillado,   compactado con
con equipo hasta 30 cm. Sobre el lomo del tubo compactacion al 90% proctor

0001-4003-0005 Relleno  de zanjas con mat.  Producto de la excavacion encluye: selección del material M3 2917.04 veintiseis pesos 99/100 m.n. 26.99 78730.91
agua  para  compactaciones, mano  de  obra, equipo y acostillado,   compactado con
equipo mecanico en capas de 20 cm. Espesor, Compactacion al 95 % prueba proctor.

0001-4004-0003 Relleno en zanjas con material de banco tucuruguay, incluye: suministro agua para las m3 946.76 noventa y dos pesos 71/100 m.n. 92.71 87774.12

Relacion de conceptos de trabajo, unidades de medicion y cantidades de obra para exprecion de precios unitarios, importes parciales y monto total de la proposicion.
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compactaciones, mano de obra, equipo y erramienta necesaria, acostillado apisonado 
y compactado con equipo mecanico hasta 30 cm. Sobre el lomo del tubo a 90 % P. P.

0001-4008-0004 Relleno   de  excavaciones  para estructuras  con  material de banco tucuruguay M3 70 cientouno pesos 54/100 m.n. 101.54 7107.8
apisonado y compactado en capas de 20 cm. De espesor incluye: eliminacion de piedra
agua, mano de obra, equipo y herramienta compactacion al 95% prueba  proctor.

AGUA POTABLE

INSTALACIONES

0002-1005-0001 Instalacion de tuberia de PVC cople integral ( union espiga-campana ) para agua potable ML 6821 trece pesos 37/100 m.n. 13.37 91196.77
incluye: carga y acarreo del almacen al lugar de su colocacion, descarga, bajado, nive-
lacio, junteo, maniobras locales y prueba hidrostatica para diametro de 101,6mm (4¨).

0002-1005-0002 Instalacion de tuberia de PVC cople integral ( union espiga-campana ) para agua potable ML 6 quince pesos 15/100 m.n. 15.67 94.02
incluye: carga y acarreo del almacen al lugar de su colocacion, descarga, bajado, nive-
lacio, junteo, maniobras locales y prueba hidrostatica para diametro de 152,4 mm (6¨).

0002-1005-0003 Instalacion de tuberia de PVC cople integral ( union espiga-campana ) para agua potable ML 337 treinta y ocho pesos 7/100 m.n. 38.7 13041.9
incluye: carga y acarreo del almacen al lugar de su colocacion, descarga, bajado, nive-
lacio, junteo, maniobras locales y prueba hidrostatica para diametro de 203,0 mm (8¨).

0002-1005-0003 Instalacion de tuberia de PVC cople integral ( union espiga-campana ) para agua potable ML 501 cuarenta pesos 61/100 m.n. 40.61 20345.61
incluye: carga y acarreo del almacen al lugar de su colocacion, descarga, bajado, nive-

Programa calendarizado de obra
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lacio, junteo, maniobras locales y prueba hidrostatica para diametro de 254,0 mm (10¨).

0002-1009-0001 Instalacion  de piezas  especiales  de  PVC  con  cople  integral (union espiga-campana) PZA 117 sesenta pesos 62/100 m.n. 60.62 7092.54
incluye:carga y acarreo del almacen al sitio de su colocacion,piezas de union, limpieza e
instalacion,bajado de las piezas, lubricante, junteo, maniobras locales, mat. Y equipo para
prueba hidrostatica para diametros de 101,60 mm.(4¨) 254,00mm. (10¨).

0002-1010-0001 Instalacion de piezas especiales de PVC bridadas, incluye: carga y acarreo del almacen PZA 4 cientonueve pesos 4/100 m.n. 109.4 437.6
al sitio de su colocacion, pzas de union, limpieza de union, limpieza e instalacion, mat, y
equipo para prueba hidrostatica (junto con la tuberia) para diametros de 101,6mm. (4¨) a
254 mm. (10¨).

0002-1037-0001 Instalacion de toma domiciliaria de 19 mm. (3/4¨) de dia. (según plano) incluye: localizacio PZA 516.00 doscientos veintitres pesos 223.92 115542.72
de domicilio, instalacion y conexión de tuberia, abrazadera, valvula, piezas especiales y 92/100 m.n.
caja de banqueta, para conectarse a diametro de 101,60 mm. (4¨).

0002-1037-0003 Instalacion de toma domiciliaria de 19 mm. (3/4¨) de dia. (según plano) incluye: localizacio PZA 10.00 cuatrocientos sesenta y nueve 469.94 4699.4
de domicilio, instalacion y conexión de tuberia, abrazadera, valvula, piezas especiales y pesos 94/100 m.n.
caja de banqueta, para conectarse a diametro de 203,2 mm. (8¨).

0002-1037-0004 Instalacion de toma domiciliaria de 19 mm. (3/4¨) de dia. (según plano) incluye: localizacio PZA 12.00 cuatrocientos setenta y nueve 479.31 5751.72
de domicilio, instalacion y conexión de tuberia, abrazadera, valvula, piezas especiales y pesos 31/100 m.n.
caja de banqueta, para conectarse a diametro de 254,00 mm. (10¨).

0002-1038-0001 Instalacion de hidrante contra incendios de (4¨) de diametro (segun plano) incluye: carga PZA 3 mil, trescientos ocho pesos 1308.17 3924.51
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y acarreo del almacen a la obra, limpieza,instalacion y conexión de tubo, proteccion anti- 17/100 m.n.
corrosiva, piezas especiales, maniobras locales y prueba hidrostatica para conectarse
a diametro de ( 4¨a 8¨).

0002-1039-0001 Instalacion de hidrante contra incendios de (6¨) de diametro (segun plano) incluye: carga PZA 1 mil, seiscientos cuarenta y seis 1646.04 1646.04
y acarreo del almacen a la obra, limpieza,instalacion y conexión de tubo, proteccion anti- pesos 04/100 m.n.
corrosiva, piezas especiales, maniobras locales y prueba hidrostatica para conectarse
a diametro de ( 4¨a 8¨).

SUMINISTROS

0002-2005-0001 Suministro de tuberia de PVC con cople integral union espiga- campana clase 100(RD-25 PZA 6825.9 noventa y cuatro pesos 64/100 94.64 646003.18
(CI) según estandares AWWA C900-89 puesta en el almacen de la obra incluye: tuberia m.n.
pzas y material para su junteo, para diametros de 101,60 mm. (4¨).

0002-2005-0002 Suministro de tuberia de PVC con cople integral union espiga- campana clase 100(RD-25 PZA 6.1 doscientos ochenta y dos 282.63 1724.04
(CI) según estandares AWWA C900-89 puesta en el almacen de la obra incluye: tuberia pesos 63/100 m.n.
pzas y material para su junteo, para diametros de 152,40 mm. (6¨).

0002-2005-0003 Suministro de tuberia de PVC con cople integral union espiga- campana clase 100(RD-25 PZA 341.6 cuatrocientos ochenta y seis 486.08 166044.93
(CI) según estandares AWWA C900-89 puesta en el almacen de la obra incluye: tuberia pesos 08/100 m.n.
pzas y material para su junteo, para diametros de 203,20 mm. (8¨).

0002-2005-0003 Suministro de tuberia de PVC con cople integral union espiga- campana clase 100(RD-25 PZA 506.3 setecientos treinta y nueve 739.26 374287.34
(CI) según estandares AWWA C900-89 puesta en el almacen de la obra incluye: tuberia pesos 26/100 m.n.
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pzas y material para su junteo, para diametros de 203,20 mm. (8¨).

0002-2047-0001 Suministro de piezas especiales de PVC para agua potable con cople integral union-espig PZA 33 quinientos diesynueve pesos 519.22 17134.26
campana de acuerdo a estandares ANSI/AWWA C907-91 RD-25 puesta en almacen obra 22/100 m.n.
incluye: anillos de hule acarreo y maniobras para diametro codo 101,6mm.(4¨)x11o15´

0002-2047-0002 Suministro de piezas especiales de PVC para agua potable con cople integral union-espig PZA 19 quinientos diesynueve pesos 519.22 9865.18
campana de acuerdo a estandares ANSI/AWWA C907-91 RD-25 puesta en almacen obra 22/100 m.n.
incluye: anillos de hule acarreo y maniobras para diametro codo 101,6mm.(4¨)x22o30´

0002-2047-0003 Suministro de piezas especiales de PVC para agua potable con cople integral union-espig PZA 6 quinientos veintiocho pesos 528.44 3170.64
campana de acuerdo a estandares ANSI/AWWA C907-91 RD-25 puesta en almacen obra 44/100 m.n.
incluye: anillos de hule acarreo y maniobras para diametro codo 101,6mm.(4¨)x45o

0002-2047-0004 Suministro de piezas especiales de PVC para agua potable con cople integral union-espig PZA 8 quinientos veintiocho pesos 528.44 4227.52
campana de acuerdo a estandares ANSI/AWWA C907-91 RD-25 puesta en almacen obra 44/100 m.n.
incluye: anillos de hule acarreo y maniobras para diametro codo 101,6mm.(4¨)x90o

0002-2047-0009 Suministro de piezas especiales de PVC para agua potable con cople integral union-espig PZA 4 mil,setecientos siete pesos 1707.09 6828.36
campana de acuerdo a estandares ANSI/AWWA C907-91 RD-25 puesta en almacen obra 09/100 m.n.
incluye: anillos de hule acarreo y maniobras para diametro codo 203,2mm.(8¨)x11o15´

0002-2047-0010 Suministro de piezas especiales de PVC para agua potable con cople integral union-espig PZA 5 mil,setecientos siete pesos 1707.09 8535.45
campana de acuerdo a estandares ANSI/AWWA C907-91 RD-25 puesta en almacen obra 09/100 m.n.
incluye: anillos de hule acarreo y maniobras para diametro codo 203,2mm.(8¨)x22o30´
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0002-2047-0011 Suministro de piezas especiales de PVC para agua potable con cople integral union-espig PZA 1 mil,setecientos siete pesos 1707.09 1707.09

campana de acuerdo a estandares ANSI/AWWA C907-91 RD-25 puesta en almacen obra 09/100 m.n.
incluye: anillos de hule acarreo y maniobras para diametro codo 203,2mm.(8¨)x45o

0002-2047-0013 Suministro de piezas especiales de PVC para agua potable con cople integral union-espig PZA 4 mil, novecientos cuarenta y 1944.31 7777.24
campana de acuerdo a estandares ANSI/AWWA C907-91 RD-25 puesta en almacen obra cuatro pesos 31/100 m.n.
incluye: anillos de hule acarreo y maniobras para diametro codo 254,0mm.(10¨)x11o25´

0002-2047-0015 Suministro de piezas especiales de PVC para agua potable con cople integral union-espig PZA 3.00 mil, novecientos cuarenta y 1944.31 5832.93
campana de acuerdo a estandares ANSI/AWWA C907-91 RD-25 puesta en almacen obra cuatro pesos 31/100 m.n.
incluye: anillos de hule acarreo y maniobras para diametro codo 254,0mm.(10¨)x45o

0002-2047-0016 Suministro de piezas especiales de PVC para agua potable con cople integral union-espig PZA 2 tres mil, cuatrocientos sesenta 3469.81 6939.62
campana de acuerdo a estandares ANSI/AWWA C907-91 RD-25 puesta en almacen obra y nueve pesos 81/100 m.n.
incluye: anillos de hule acarreo y maniobras para diametro codo 254,0mm.(10¨)x90o

0002-2048-0001 Suministro de piezas especiales de PVC para agua potable con cople integral union-espig PZA 1 mil, trescientos ochenta y 1389.55 1389.55
campana de acuerdo a estandares ANSI/AWWA C907-91 RD-25 puesta en almacen obra nueve pesos 55/100 m.n.
incluye: anillos de hule acarreo y maniobras para diametro cruz 101,6x101,6mm. (4¨x4¨).

0002-2048-0006 Suministro de piezas especiales de PVC para agua potable con cople integral union-espig PZA 1 mil, trescientos ochenta y 1389.55 1389.55
campana de acuerdo a estandares ANSI/AWWA C907-91 RD-25 puesta en almacen obra nueve pesos 55/100 m.n.
incluye: anillos de hule acarreo y maniobras para diametro cruz 203,2x203,2mm. (8¨x8¨).

0002-2049-0001 Suministro de piezas especiales de PVC para agua potable bridadas de acuerdo a PZA 26 setecientos treinta y uno pesos 731.69 19023.94
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estandares ANSI/AWWA C907-91 RD-18 puesta en almacen obra incluye : anillos de hule 69/100 m.n.
acarreo y maniobras para diametro  tee de 101,6x101,6mm. (4¨x4¨).

0002-2049-0004 Suministro de piezas especiales de PVC para agua potable bridadas de acuerdo a PZA 2 dos mil setecientos ocho 2708.7 5417.40
estandares ANSI/AWWA C907-91 RD-25 puesta en almacen obra incluye : anillos de hule pesos 07/100 m.n.
acarreo y maniobras para diametro  tee de 203,2x101,6mm. (8¨x4¨).

0002-2049-0005 Suministro de piezas especiales de PVC para agua potable bridadas de acuerdo a PZA 2 dosmil setecientos setenta y 2774.09 5548.18
estandares ANSI/AWWA C907-91 RD-25 puesta en almacen obra incluye : anillos de hule cuatro pesos 09/100 m.n.
acarreo y maniobras para diametro  tee de 203,2x152,4mm. (8¨x6¨).

0002-2049-0006 Suministro de piezas especiales de PVC para agua potable bridadas de acuerdo a PZA 1 cuatromil,trescientos diez pesos 4310.43 4310.43
estandares ANSI/AWWA C907-91 RD-25 puesta en almacen obra incluye : anillos de hule 43/100 m.n.
acarreo y maniobras para diametro  tee de 203,2x203,2mm. (8¨x8¨).

0002-2049-0009 Suministro de piezas especiales de PVC para agua potable bridadas de acuerdo a PZA 2 seismil, ochocientos dos pesos 6802.47 13604.94
estandares ANSI/AWWA C907-91 RD-25 puesta en almacen obra incluye : anillos de hule 47/100 m.n.
acarreo y maniobras para diametro  tee de 254,0x203,2mm. (10¨x8¨).

0002-2049-0010 Suministro de piezas especiales de PVC para agua potable bridadas de acuerdo a PZA 1 seismil, setecientos setenta y 6777.82 6777.82
estandares ANSI/AWWA C907-91 RD-25 puesta en almacen obra incluye : anillos de hule siete pesos 82/100 m.n.
acarreo y maniobras para diametro  tee de 254,0x254,0mm. (10¨x10¨).

0002-2051-0002 Suministro de piezas especiales de PVC para agua potable con cople integral union-espig PZA 3 ochocientos ochenta y cinco 885.43 2656.29
campana de acuerdo a estandares ANSI/AWWA C907-91 RD-25 puesta en almacen obra pesos 43/100 m.n.
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incluye: anillos de hule acarreos  en diametro reduccion espiga de 203,2x101,6mm.(8¨x4¨)

0002-2051-0004 Suministro de piezas especiales de PVC para agua potable con cople integral union-espig PZA 1.00 novecientos ochenta y uno 981.84 981.84
campana de acuerdo a estandares ANSI/AWWA C907-91 RD-25 puesta en almacen obra pesos 84/100 m.n.
incluye: anillos de hule acarreos  en diametro reduccion espiga de 254x101,6mm.(10¨x4¨)

0002-2052-0001 Suministro de piezas especiales de PVC para agua potable con cople integral union-espig PZA 4 doscientos ochenta y nueve 289.38 1157.52
campana de acuerdo a estandares ANSI/AWWA C907-91 RD-25 puesta en almacen obra pesos 38/100 m.n.
incluye: anillos de hule acarreos  en diametro  tapon campana de 101,6mm. (4¨)

0002-2060-0001 Suministro de piezas especiales de PVC para agua potable bridadas de acuerdo a PZA 3 quinientos treinta y seis pesos 536.3 1608.90
estandares ANSI/AWWA C907-91 RD-25 puesta en almacen obra incluye : anillos de hule 3/100 m.n.
acarreo y maniobras para diametro  extremidad campana de 101,6mm. (4¨)

0002-2060-0002 Suministro de piezas especiales de PVC para agua potable bridadas de acuerdo a PZA 1 ochocientos veintiuno pesos 821.51 821.51
estandares ANSI/AWWA C907-91 RD-25 puesta en almacen obra incluye : anillos de hule 51/100 m.n.
acarreo y maniobras para diametro  extremidad campana de 152,4mm. (6¨)

0002-2093-0011 Suministro de abrazadera de acero tipo collarde toma (tapping sleve) con salida bridada, PZA 1 ochomil, quinientos cincuenta y 8552.6 8552.60
para una precion de trabajo de 10,5 kg/cm2(150PSI) puesta en el almacen de  obra incluye: dos pesos 60/100 m.n.
empaques y tornilleria para diametro de 254 mm.(10¨) con salida de 101,6mm.(4¨)

0002-2095-0001 Suministro de toma domiciliaria con tubo de polietileno alta dencidad de 19mm.(3/4¨) de d PZA 516 mil, cuatrocientos veintitres 1423.62 734587.92
(según plano) incluye: abrazadera, valvula,piezas especiales, caja de banqueta, acarreo pesos 62/100 m.n.
y maniobras para conectarse a 101,6 mm (4¨).
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0002-2095-0003 Suministro de toma domiciliaria con tubo de polietileno alta dencidad de 19mm.(3/4¨) de d PZA 10 mil, seiscientos cincuenta y 1655.44 16554.40

(según plano) incluye: abrazadera, valvula,piezas especiales, caja de banqueta, acarreo cinco pesos 44/100 m.n.
y maniobras para conectarse a 203,2 mm (8¨).

0002-2095-0004 Suministro de toma domiciliaria con tubo de polietileno alta dencidad de 19mm.(3/4¨) de d PZA 12 milochocientos cincuenta y seis 1856.93 22283.16
(según plano) incluye: abrazadera, valvula,piezas especiales, caja de banqueta, acarreo pesos 93/100 m.n.
y maniobras para conectarse a 254,0 mm (10¨).

0002-2096-0000 Suministro de hidrante contra incendio completo (según plano) puesta en el almacen de la PZA 4 catorce mil setecientos siete 14707.55 58830.20
obra,para una precion de trabajo de14,1 kg/cm2 (200 PSI) de acuerdo a estandares de A pesos 55/100 m.n.
WWA c502 y UL246 con tuerca de operación de bronce, tapa de acero fundido de alta re-
sistencia vastago superior e inferior de acero de alta resistencia a la tencion, valvula de
hidrante, boquillas milimetricas de bronce para mangueras, base esferica, incluye: acarreo

 CAJA DE OPERACIÓN DE VALVULAS.

0002-3001-0002 Caja para operación de valvulas(según plano) incluye: plantilla de tabique, concreto en pi- PZA 24 cincomil cuarenta y siete pesos 5047.8 121147.20
sos, losas y dalas, muro de block junteado con mortero cemento arena 1:5 acero de refu- 8/100 m.n.
erzo Fs=2000kg/cm2 cimbra de madera. Materiales y mano de obra caja tipo 2

0002-3001-0003 Caja para operación de valvulas(según plano) incluye: plantilla de tabique, concreto en pi- PZA 1 nuevemil, seiscientos setenta 9678.31 9678.31
sos, losas y dalas, muro de block junteado con mortero cemento arena 1:5 acero de refu- y ocho pesos 31/100 m.n.
erzo Fs=2000kg/cm2 cimbra de madera. Materiales y mano de obra caja tipo 3

0002-3001-0009 Caja para operación de valvulas(según plano) incluye: plantilla de tabique, concreto en pi- PZA 1 diez mil, cuatrocientos ochenta 10489.4 10489.40
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sos, losas y dalas, muro de block junteado con mortero cemento arena 1:5 acero de refu- y nueve pesos 4/100 m.n.
erzo Fs=2000kg/cm2 cimbra de madera. Materiales y mano de obra caja tipo 9

0002-3001-0010 Caja para operación de valvulas(según plano) incluye: plantilla de tabique, concreto en pi- PZA 2 diez mil, cuatrocientos ochenta 10489.4 20978.8
sos, losas y dalas, muro de block junteado con mortero cemento arena 1:5 acero de refu- y nueve pesos 4/100 m.n.
erzo Fs=2000kg/cm2 cimbra de madera. Materiales y mano de obra caja tipo 10

0002-3001-0012 Caja para operación de valvulas(según plano) incluye: plantilla de tabique, concreto en pi- PZA 7 docemil, setecientos noventa y 12799.5 89596.5
sos, losas y dalas, muro de block junteado con mortero cemento arena 1:5 acero de refu- nueve pesos 5/100 m.n.
erzo Fs=2000kg/cm2 cimbra de madera. Materiales y mano de obra caja tipo 12

0002-3001-0013 Caja para operación de valvulas(según plano) incluye: plantilla de tabique, concreto en pi- PZA 1.00 docemil, setecientos noventa y 12799.5 12799.5
sos, losas y dalas, muro de block junteado con mortero cemento arena 1:5 acero de refu- nueve pesos 5/100 m.n.
erzo Fs=2000kg/cm2 cimbra de madera. Materiales y mano de obra caja tipo 13

0002-3003-0002 Suministro de contramarco, marco y tapa de fo.fo. Para caja de operaciones de valvulas PZA 24 cuatromil, cientosetenta y nueve 4179.34 100304.16
(según plano) incluye: materiales, acarreo al 1er Km. Instalacion mano de obra herramienta pesos 34/100 m.n.
maniobras locale contramarco sencillo de 101,6 mm (4¨) de 1,10 mts.

0002-3003-0004 Suministro de contramarco, marco y tapa de fo.fo. Para caja de operaciones de valvulas PZA 6 cuatromil, trescientos setenta y 4379.38 26276.28
(según plano) incluye: materiales, acarreo al 1er Km. Instalacion mano de obra herramienta nueve pesos 39/100 m.n.
maniobras locale contramarco sencillo de 101,6 mm (4¨) de 1,40 mts.

0002-3003-0004 Suministro de contramarco, marco y tapa de fo.fo. Para caja de operaciones de valvulas PZA 7 cuatromil ochocientos treinta y 4833.38 33833.66
(según plano) incluye: materiales, acarreo al 1er Km. Instalacion mano de obra herramienta tres pesos 38/100 m.n.
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LICITACION No. : 32102001-032-05

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA               RELACION DE CONCEPTOSDE TRABAJO Y OBRA:   Construccion de la red de agua potable en la 

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA            CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE colonia Corona del Mar del Municipio de Tijuana B.C.en
            PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA una long. De 7,600 mts. Con tuveria de PVC de 102mm.

        PROPOSICION (4¨), 152mm. (6¨), 203mm. (8¨) y 254mm. (10¨) diametro
TIJUANA BAJA CALIFORNIA. LUGAR Y FECHA.: 14/12/05 TIJ. B.C.

Precio Unitario P. U.  con Importe
Clave Descripcion. Unidad Cantadiad con Letra Numeto $

maniobras locale contramarco sencillo de 101,6 mm (4¨) de 1,80 mts.

0002-3003-0006 Suministro de contramarco, marco y tapa de fo.fo. Para caja de operaciones de valvulas PZA 1.00 tresmil cientocuarenta y dos 3142.47 3142.47
(según plano) incluye: materiales, acarreo al 1er Km. Instalacion mano de obra herramienta pesos 47/100 m.n.
maniobras locale contramarco sencillo de 152,4 mm (6¨) de 1,40 mts.

0002-3003-0007 Suministro de contramarco, marco y tapa de fo.fo. Para caja de operaciones de valvulas PZA 3 tresmil novecientos treinta y 3934.57 11803.71
(según plano) incluye: materiales, acarreo al 1er Km. Instalacion mano de obra herramienta cuatro pesos 57/100 m.n.
maniobras locale contramarco sencillo de 152,4 mm (6¨) de 1,80 mts.

0002-3003-0007 Suministro de contramarco, marco y tapa de fo.fo. Para caja de operaciones de valvulas PZA 7 tresmil novecientos cincuenta y 3951.17 27658.19
(según plano) incluye: materiales, acarreo al 1er Km. Instalacion mano de obra herramienta uno pesos 17/100 m.n.
maniobras locale contramarco doble de 101,6 mm (4¨) de 1,80 mts.

ALBAÑILERIA

GAVIONES Y ESTRUCTURAS DE PROTECCION

0004-4001-0000 Construccion de gaviones rectangulares (según plano) incluye: excavacion, nivelacion del M3 27 mil, cientotres pesos 26/100 m.n. 1103.26 29788.02
area de desplante, suministro de malla tipo lemac y piedra, armado y colocacion de estru-
ctura, relleno, acarreos, maniobras locales, mano de obra, equipo y  el material necesario
para su completa ejecucion.

0004-4002-0005 Construccion de proteccion de concreto hidraulico(dimenciones y especificaciones según PZA 24 tresmil trescientos setenta y 3378.77 81090.48
plano) incluye:suministro, carga y acarreo de materiales, cimbra acero de refuerzo, colado ocho pesos 77/100 m.n.
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Clave Descripcion. Unidad Cantadiad con Letra Numeto $

vibrado,curado,descimbrado, mano de obra, herramienta y equipo para caja de operación
de valvulas tipo 2

0004-4002-0006 Construccion de proteccion de concreto hidraulico(dimenciones y especificaciones según PZA 1 cincomil veinte pesos 06/100 m.n. 5020.06 5020.06
plano) incluye:suministro, carga y acarreo de materiales, cimbra acero de refuerzo, colado
vibrado,curado,descimbrado, mano de obra, herramienta y equipo para caja de operación
de valvulas tipo 3

0004-4002-00012Construccion de proteccion de concreto hidraulico(dimenciones y especificaciones según PZA 1 tresmil, doscientos trece pesos 3213.14 3213.14
plano) incluye:suministro, carga y acarreo de materiales, cimbra acero de refuerzo, colado 14/100 m.n.
vibrado,curado,descimbrado, mano de obra, herramienta y equipo para caja de operación
de valvulas tipo 9

0004-4002-00013Construccion de proteccion de concreto hidraulico(dimenciones y especificaciones según PZA 2 cuatromil, sesenta y cinco 4065.31 8130.62
plano) incluye:suministro, carga y acarreo de materiales, cimbra acero de refuerzo, colado pesos 31/100 m.n.
vibrado,curado,descimbrado, mano de obra, herramienta y equipo para caja de operación
de valvulas tipo 10

0004-4002-00015Construccion de proteccion de concreto hidraulico(dimenciones y especificaciones según PZA 7 cuatromil, sesenta y cinco 4065.31 28457.17
plano) incluye:suministro, carga y acarreo de materiales, cimbra acero de refuerzo, colado pesos 31/100 m.n.
vibrado,curado,descimbrado, mano de obra, herramienta y equipo para caja de operación
de valvulas tipo 12

0004-4002-00016Construccion de proteccion de concreto hidraulico(dimenciones y especificaciones según PZA 1 cuatromil, sesenta y cinco 4065.31 4065.31
plano) incluye:suministro, carga y acarreo de materiales, cimbra acero de refuerzo, colado pesos 31/100 m.n.
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Precio Unitario P. U.  con Importe
Clave Descripcion. Unidad Cantadiad con Letra Numeto $

vibrado,curado,descimbrado, mano de obra, herramienta y equipo para caja de operación
de valvulas tipo 13

ACARREOS

0005-1002-0003 Acarreo al primer km. De materiales petreos, arena,grava,cascajo,piedra producto de  la - M3 500 trece pesos 49/100 m.n. 13.49 6745
ruptura y excavacion, en camion de volteo incluye: carga mecanica y descarga a volteo
medido suelto acarreo 1er. Km. En camino plano,terraceria,lomerio suave,revestido y
lomerio pronunciado pavimentado.

0005-2001-0003 Acarreo km. Subse. Al 1ro De materiales petreos, arena,grava,cascajo,piedra producto de M3KM. 5000 seis pesos 23/100 m.n. 6.23 31150
ruptura y excavacion, en camion de volteo incluye: carga mecanica y descarga a volteo
medido suelto acarreo 1er. Km. En camino plano,terraceria,lomerio suave,revestido y
lomerio pronunciado pavimentado.

SEÑALAMIENTO

0006-1001-0001 Señalamiento de transito en zona de trabajo, incluye:suministro, amortizacion o renta, aca PZAD 100 trece pesos 13/100 m.n. 13.13 1313
rreo, colocacion, mantenimiento y vigilancia barrera portatil plegadiza de 1,2 mt. De long.

0006-1001-0006 Señalamiento de transito en zona de trabajo, incluye:suministro, amortizacion o renta, aca PZAD 150 veinte pesos 37/100 m.n. 20.37 3055.5
rreo, colocacion, mantenimiento y vigilancia  señales con figuras.

0006-1005-0001 suministro y colocacion de banda de plastico preventiva de 3¨de ancho con leyenda    ML 1727.5 tres pesos 18/100 m.n. 3.18 5493.45
¨CESPT¨ colocada sobre el lomo del tubo en redes incluye: carga y acarreo.
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EXCAVACIONES Y CORTES (E)

0101-3011-0001 Excavacion con maquina para zanjas en material ¨C¨ en seco incluye: eqipo pesado afloje M3 3222.00 ciento ochenta y siete pesos 187.93 605510.46
y extraccion del mat. Amacice o limpieza de plantilla y taludes, carga directa a camion a un 93/100 m.n.
lado de la zanja, incluyendo acrreo a 10 mts. Del eje de la misma y conservacion de la 
excavacion hasta la instalacion satisfactoria de la tuberia para profundidad de 0 a 4 mts
en zona despoblada o poblada sin instalaciones.

0101-3021-0001 Excavacion con maquina para zanjas en material ¨B¨ en seco incluye: afloje con equi. Esp M3 96 treinta y tres pesos 14/100 m.n. 33.14 3181.44
y extraccion del mat. Amacice o limpieza de plantilla y taludes, carga directa a camion a un
lado de la zanja, incluyendo acrreo a 10 mts. Del eje de la misma y conservacion de la 
excavacion hasta la instalacion satisfactoria de la tuberia para profundidad de 0 a 4 mts
en zona despoblada o poblada sin instalaciones.

0101-3028-0001 Excavacion con  maquina para desplante de estructuras en material ¨C¨ en seco incluye: M3 64 ciento ochenta y siete pesos 187.93 12027.52
equipo pesado afloje y extraccion del material, amacice o limpieza de plantilla y taludes 93/100 m.n.
carga directa a camion o a un lado de la zanja incluyendo acarreo a 10 mts. Del eje de la 
misma conservacion de la excavacion para profundidad de 0 a 4 mts.

AGUA POTABLE (E)  INSTALACIONES (E).

0202-1002-0000 Localizacion de domicilio dentro de la mancha urbana, incluye: traslado, busqueda llenado PZA 538 ochenta y nueve pesos 46/100 89.46 48129.48
y referenciado del domicilio localizado, asi como el servicio instalado en formato de solicitu m.n.
de servicios (s.s.) o croquis de referencia.
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0202-1048-0002 instalacion de valvulas de seccionamiento con extremos para junta mecanica tipo compue PZA 48 quinientos setenta y nueve 579.41 27811.68

ta p/agua pot. Incluye: carga y acarreo del almacen al sitio de su colocacion, descarga -- pesos 41/100 m.n.
bajado limpieza e instalacion, instalacion de junta mecanica empaques y tornilleria, prueba
hidrostatica (junto con la tuberia) maniobras locales mano de obra equipo y herramienta 
para diametro de 101,6mm. (4¨).

0202-1048-0003 instalacion de valvulas de seccionamiento con extremos para junta mecanica tipo compue PZA 1 seiscientos treinta y dos pesos 632.75 632.75
ta p/agua pot. Incluye: carga y acarreo del almacen al sitio de su colocacion, descarga -- 75/100 m.n.
bajado limpieza e instalacion, instalacion de junta mecanica empaques y tornilleria, prueba
hidrostatica (junto con la tuberia) maniobras locales mano de obra equipo y herramienta 
para diametro de 152,4mm. (6¨).

0202-1048-0004 instalacion de valvulas de seccionamiento con extremos para junta mecanica tipo compue PZA 5 setecientos veintiocho pesos 728.45 3642.25
ta p/agua pot. Incluye: carga y acarreo del almacen al sitio de su colocacion, descarga -- 45/100 m.n.
bajado limpieza e instalacion, instalacion de junta mecanica empaques y tornilleria, prueba
hidrostatica (junto con la tuberia) maniobras locales mano de obra equipo y herramienta 
para diametro de 203,2mm. (8¨).

0202-1096-0001 Instalacion de medidor de gasto ( según plano) incluye: carga y acarreo al lugar de la obra PZA 538 noventa y cuatro pesos 75/100 94.75 50975.50
suministro e instalacion de piezas especiales, prueba hidrostatica, limpieza de pieza mano m.n.
de obra y herramienta necesaria para su correcta instalacion para diametros de 15,9mm.
x 19mm. (5/8¨x3/4¨) capacidad de 4,5 m3/hr.

SUMINISTROS (E)
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0202-2028-0002 Suministro de valvula de seccionamiento conextremos junta mecanica tipo compuerta, PZA 48 tresmil, setecientos setenta y 3777.85 181336.80

vastago fijo para presiones de trabajo de 14,14 kg/cm2 (200PSI) según estandares AWWA siete pesos 85/100 m.n.
C509 puesta en el almacen de la obra incluye: junta mecanica con torque limitado para su
fijacion en tuvo de PVC C-900 O-RING. Empaques tornilleria acarreos y maniobras para
diametro de 101,6mm. (4¨).

0202-2028-0003 Suministro de valvula de seccionamiento conextremos junta mecanica tipo compuerta, PZA 1 cincomil siete pesos 94/100 m.n. 5007.94 5007.94
vastago fijo para presiones de trabajo de 14,14 kg/cm2 (200PSI) según estandares AWWA
C509 puesta en el almacen de la obra incluye: junta mecanica con torque limitado para su
fijacion en tuvo de PVC C-900 O-RING. Empaques tornilleria acarreos y maniobras para
diametro de 152,4mm. (6¨).

0202-2028-0004 Suministro de valvula de seccionamiento conextremos junta mecanica tipo compuerta, PZA 5 seismil, doscientos sesenta y 6265.37 31326.85
vastago fijo para presiones de trabajo de 14,14 kg/cm2 (200PSI) según estandares AWWA cinco pesos 37/100 m.n.
C509 puesta en el almacen de la obra incluye: junta mecanica con torque limitado para su
fijacion en tuvo de PVC C-900 O-RING. Empaques tornilleria acarreos y maniobras para
diametro de 202,2mm. (8¨).

0202-2098-0001 Plano de obra terminado del proyecto en papel plastico reproducible, con la informacion PNO 1 cuatromil, ochocientos treinta y 4833.77 4833.77
capturada en Autocad ver. 14 y entregada en disco compacto (CD) el cual debera estar tres 77/100 m.n.
plenamente identificado y la informacion debe cumplir con los lineamientos que marcan las 
normas tecnicas para proyectos de afua potable emitidas por SAHOPE, incluye: referencia
topografica, localizacion de valvulas y lineas, asi como toda la informacion tecnica y 
datos necesarios para su correcta interpretacion para red de agua potable.
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ALBAÑILERIA (E) GAVIONES ESTRU. PROTECC. (E).

0404-4001-0001 Construccion de atraques de concreto (según plano) incluye: plantilla de concreto simple M3 3.68 dosmil trescientos treinta y 2337.26 8601.12
fabricacion de concreto colado, vibrado, descimbrado, curado, material,   mano de obra siete pesos 26/100 m.n.
herramienta para resistencia de F´c= 150 kg/cm2.

ACARREOS (E)

0505-1006-0001
Acarreo del almacen de la obra al almacen de la CESPT incluye: carga acarreo, descarga VJE 1 novecientos treinta y nueve 939.41 939.41
mano de obra equipo y herramienta necesaria piezas especiales PVC hasta 25 cm. (10¨) pesos 41/100 m.n.
de diametro.

0505-1007-0001 Acarreo del almacen de la CESPT al almacen de la obra incluye: carga acarreo, descarga VJE 5 novecientos treinta y nueve 939.41 4697.05
mano de obra equipo y herramienta necesaria para toma domiciliaria ( tubo polietileno tubo pesos 41/100 m.n.
de cobre, cajas de PVC de banqueta,piezas especiales y/o medidores).

SEÑALAMIENTO (E)

0606-1001-0001 Señalamiento de trancito en zona de trabajo, incluye suministro,acarreo, colocacion y ML 17275 dos pesos 60/100 m.n. 2.6 44915.00
mantenimiento tira de plastico con leyenda de peligro.

Monto Parcial Acumulado 59152.58
CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA MULTIPOLIS SA DE CV ARQ. ALBERTO AMECA SUAREZ

Licitante REPRESENTANTE LEGAL
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3.2.2. Documentos formados por el licitante

Este  documento  se  integra  por  ocho  incisos,  los  cuales serán elaborados por el 
licitante de acuerdo a su propuesta y a los requerimientos de la dependencia:

3.2.2.1. Análisis de costos horario.

3.2.2.2. Análisis de los costos indirectos.

3.2.2.3. Análisis del costo financiero.

3.2.2.4. Análisis de precios unitarios.

3.2.2.5. Programa y monto de utilización de maquinaria y equipo.

3.2.2.6. Programa y monto de adquisición de materiales.

3.2.2.7. Programa  y  monto  de  la  utilización  de  personal  técnico,
administrativo  y  de  servicios  encargado  de  la  dirección, 
supervisión y administración de los trabajos

3.2.2.8. Programa  y  monto  de  la  utilización  de  personal  técnico,
administrativo   y   obrero  encargado   directamente   de  la 
ejecución de los trabajos.

En el primer inciso se incluirán los análisis de costos horarios del equipo y maquinaria
que se utilizaran en la ejecución de la obra según el programa de obra propuesto, para
efecto de ejemplificar, solo se incluye u análisis de costo unitario, pero al participar en 
un concurso se tienen que incluir todos.

El segundo y tercer inciso se  refiere al análisis de los  costos indirectos y  financieros
respectivamente, el primero se desglosara en los rubros de administración de oficina
central, administración de obra y seguros y fianzas; en el segundo se considera para
su análisis, las erogaciones del programa de obra propuesto, el porcentaje de anticipo
y los periodos de pago de estimaciones de acuerdo al modelo de contrato, la tasa de
interés   que  se  aplique  deberá  calcularse  con  base  a un   indicador  económico 
especifico, el cual deberá señalarse en el análisis del costo financiero. Para este caso
se utilizo como indicador el C.P.P. ( costo porcentual promedio de captación) para el
mes de diciembre del 2005.

Documentos formulados por el licitante.
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Los análisis de precios unitarios se harán de manera detallada en tantas hojas como
sean necesarias,  para la mano de obra  y materiales se  consideraran los salarios y
costos  vigentes en  la zona, los mismos  que se incluyeron  como datos  básicos de
costos de  materiales y mano de   obra en el inciso 3.1.6.5. De la propuesta técnica y
deberá desglosarse en los siguientes capítulos;

1.- Materiales.- Se enlistan los materiales necesarios para la realización del
concepto de trabajo objeto del análisis.

2.- Mano de obra.-Se anotaran las categorías del personal obrero y/o 
cuadrillas  de trabajo  que  intervengan  en  la  ejecución  del  mismo; las
aportaciones por concepto de SAR ( sistema de ahorro para el retiro) e
I N F O N A V I T  ( Instituto  del  Fondo  Nacional para la  Vivienda de los 
trabajadores)  se  cargaran  sobre el  salario base y se  desglosaran por 
separado  después  del cargo por  utilidad propuesto.  El cargo por herra-
mienta  se  considera  como  un  porcentaje  del importe del capitulo de 
 mano de obra.

3.- Maquinaria.- Se enlistaran todas las maquinas y equipos que intervengan
en la ejecución de los trabajos, los costos de operación se consideran de 
igual manera que en el capitulo de mano de obra.

La suma de estos capítulos nos da el costo directo.

4.- Costos Indirectos.-  Estos  están  representados por un  porcentaje del
costo directo; la determinación de este porcentaje se incluye en el inciso
3.2.2.2. Análisis de costos indirectos de la propuesta económica.

5.- Financiamiento.-  Este  costo esta representado por un porcentaje de la 
suma  de  los  costos  directos e  indirectos;  al  igual  que el  anterior, se 
incluye su análisis por separado en  el inciso  3.2.2.3.   Análisis del costo
financiero de la propuesta económica.

Documentos formulados por el licitante.
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6.- Utilidad.-   El cargo por utilidad se expresa mediante un porcentaje de la
suma de los  costos directos, indirectos  y de financiamiento, se  desglo-
saran por separado las aportaciones del SAR e INFONAVITde acuerdo a
la  mano  de  obra  utilizada  en  el  análisis,  así  como el   0.5 %  por los 
derechos por los servicios de vigilancia, inspección y control que realiza
la Secretaria de Contraloría y Desarrollo Administrativo ( SECODAM ) .

Utilidad:--- %   Porcentaje de  utilidad propuesto por el licitante, sin  conci-
derar los rubros SAR; INFONAVIT y SECODAM ya que se desglosara por
separado en función de la mano de obra, en este caso se propuso el 6% 
como porcentaje de utilidad para el contratista.

SAR 2% Mano de Obra x F. D. P. E. T. = Cargo por SAR $
F. S. R.

INFONAVIT 5% x Mano de Obra x F.D.P.E.T. = Cargo por INFONAVIT $
F.S.R.

SECODAM Subtotal * - Subtotal *                    = Cargo por  SECODEM $
1 - 0,005

Para efecto de ilustrar, al igual que los costos horarios, solo se incluye un análisis de
precios unitarios.

En lo que se refiere a los programas y montos de maquinaria y equipo así como de
materiales, se realizaran de manera similar a los de la propuesta técnica solo que en
estos  se  deberán  de anotar las  erogaciones en  montos  correspondientes a  cada 
periodo y de manera congruente con el programa de ejecución de obra propuesto.

En el  programa  y montos de  utilización  del  personal  técnico,  administrativo  y  de
servicios encargado  de la dirección,  supervisión y administración de los trabajos, se 
realizara con el  personal que  proponga destinarse a la obra y de acuerdo al análisis 
de costos indirectos, en lo que se refiere a la administración de obra.

Documentos formulados por el licitante.
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En el programa y montos de utilización del personal técnico, administrativo y obrero
encargado directamente de la ejecución de los trabajos, se realizara con el personal
que se utilizara en la ejecución de la obra de acuerdo a la mano de obra utilizada en
mi propuesta y de manera congruente con el programa de obra.

Después  de esta  explicación acerca de  la función y  contenido  de cada uno  de los 
incisos que componen este documento se anexara su formato.

F.D.P.E.T = Factor de días pagados entre días efectivos, para este caso se considera el 1,2000 según el inciso
3.1.6.5. De la propuesta técnica.
F.S.R. = Factor de salario real, para este caso se considera el 1,70715 según el inciso 3.1.6.5. De la propuesta tec.
* Se refiere al subtotal anterior

Documentos formulados por el licitante.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TIJUANA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE LICITACIÓN: 32102001-032-05
EN   LA  COLONIA  CORONA  DEL  MAR DEL  MUNICIPIO DE FECHA LICITACIÓN: 14 DE DICIEMBRE DEL 2005
TIJUANA  B. C.  EN UNA LONGITUD DE 7,600 METROS CON FECHA INICIO: 16 DE ENERO DEL 2006
TUVERIA DE PVC DE 102 mm. (4¨), 152 mm. (6¨), 203 mm. (8¨) FECHA TERMINACIÓN: 16 DE MARZO DEL 2006
Y 254 mm. (10¨) DE DIAMETRO. PLAZO: 60 DÍAS NATURALES
UBICACION: TIJUANA BAJA CALIFORNIA MONTO: $4,569,387.80

ANÁLISIS DE COSTO HORARIO
VARIABLE DESCRIPCIÓN UNIDAD HORA

Clave: RETRO580
Descripción: RETROEXCAVADORA CASE 580 SM
Datos Generales.
Vad= Valor de Adquisicion = 570000.00$ Pnom=Potencia Nominal 85.000 hp.
Pn= Valor de Llantas= 10000.00$ Tipo de Combustible Diesel
Pa= Valor de Piezas Especiales= 0.00$ Pc= Precio de Combustible 4,55$ litro
Vm= Valor Neto= Vad-Pn-Pa= 560000.00$
r= Factor de Rescate = 0.200
Vr = Valor de Rescate = Vm*r 112000.00$
i = Tasa de Interes 12.00 % anual
s = Prima de seguros = 1.00 % Anual Pac = Precio del aceite= 21.00 $ litro
Ko = Factor de mantenimiento= 0.290 Vn = Vida economica de llantas 1500.00 hrs.
Ve = Vida economica = 9450.00 Hrs.
Va = Vida economica de piezas especiales= 0.00 hrs. Gh = Cantidad de combustible = 11.872 lts/hr.
Hea = Tiempo trabajado por año = 1350.00 hrs. Ah = Cantidad de aceite = 0.200 lts./hr.

% Total
Clave Formola Operaciones Operaciones reserva Reserva
Cargos Fijos
Descripcion: D=(Vm-Vr)Ve= (560000.00-112000.00)/9450.00 = 47.41 80.00 37.93
Invercion: Im=((Vm+Vr)/2Hea)i=((560000.0+1120000.0)/2*1350.0)0.120               29,87 100.00 29.87
Seguros: Sm=((Vm+Vr)2Hea)s=((560000.0+112000.0)/2*1350.0))0.010                2,49 100.00 2.49
Mantenimiento: Mn = Fo*D = 0.290*47.41= 13.75 80.00 11.00

Total de Cargos Fijos 93.52 81.29
Consumos
Combustibles Co = Gh*Pc = 11,872*4,55= 54.02 0.00 0.00
Lubricantes Lb= Ah*Pac = 0,200*21,00 = 4.20 0.00 0.00
Llantas N = Pn/Vn = 10000,00/1500,00 = 7.50 0.00 0.00
Hidraulico 10.00 0.00 0.00

Total de Consumos 75.72 0.00
Operaciones
Sn = Salario tabulador = $ 285,71
Fsr = Factor de salario real = 1,688
Sr = Salario real de operación = Sn*Fsr = $ 482,41
Ht = Horas efectivas por turno de trabajo = 6,99
OPERADOR DE RETRO  Po = Sr/Ht =                 482,41/6,99 68.98 100 68.98

Total de Operacione 68.98 68.98
Costo Horario 150.27

CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA MULTIPOLIS SA DE C.V. ARQ. ALBERTO AMECA SUAREZ
Licitante. Representante Legal
Analisis de costo horario
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TIJUANA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE LICITACIÓN: 32102001-032-05
EN   LA  COLONIA  CORONA  DEL  MAR DEL  MUNICIPIO DE FECHA LICITACIÓN: 14 DE DICIEMBRE DEL 2005
TIJUANA  B. C.  EN UNA LONGITUD DE 7,600 METROS CON FECHA INICIO: 16 DE ENERO DEL 2006
TUVERIA DE PVC DE 102 mm. (4¨), 152 mm. (6¨), 203 mm. (8¨) FECHA TERMINACIÓN: 16 DE MARZO DEL 2006
Y 254 mm. (10¨) DE DIAMETRO. PLAZO: 60 DÍAS NATURALES
UBICACION: TIJUANA BAJA CALIFORNIA MONTO: $4,569,387.80

ANÁLISIS DE COSTOS INDIRECTOS
Importe/ Importe Importe/

Periodo Oficina % Periodo para Total para Periodo Importe Total
Descripcion Central Participa Of. Central Oficina Central Oficina Obra Oficina Central
Persona de Mantenim 0.00 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Velador 0.00 80.00 0.00 0.00 1,100,00 10,703,00
Almacenista 0.00 80.00 0.00 0.00 1,100,00 10,703,00
Personal de Transito 0.00 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Prestaciones que obl 0.00 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Pasajes y Viaticos 0.00 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Prestaciones IMSS e 1,752,40 80.00 1,401,92 13,640,68 1,968,57 19,154,19
Consultores y Acesor 0.00 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL DE HONORARIOS 63,847,48 89,210,19
SUELDOS Y PRESTACIONES

DEPRECIACION, MANTENIMIE. 10,936,52 3,964,88
Y RENTAS
Alquiler de Oficina 575.00 80.00 460.00 4,475,80 57.49 559.38
Mnatenimiento de Eq 150.00 80.00 120.00 1,167,60 0.00 0.00
Edificios y Locales 0.00 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Locales de mantenim 0.00 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Instalaciones Genera 0.00 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Depreciacion de Equi 115.00 80.00 92.00 895.16 0.00 0.00
de Campo
Bodegas 0.00 80.00 0.00 0.00 350.00 3,405,50
Depreciacion de Vehi 350.00 80.00 280.00 2,724,40 0.00 0.00
Mantenimiento de Ve 115.00 80.00 92.00 895.16 0.00 0.00
Depreciacion Mueble 100.00 80.00 80.00 778.40 0.00 0.00
Depreciacion o Renta 0.00 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00
de Vehiculo
Campamentos 0.00 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL DE DEPRECIACION, 10,936,52 3,964,88
MANTENIMIENTO Y RENTAS

SERVICIOS 0.00 0.00
Consultores, Asesore 0.00 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00
y Laboratorio
Estudio e Investigacio 0.00 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL DE SERVICIOS 0.00 0.00

Analisis de costos indirectos
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TIJUANA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE LICITACIÓN: 32102001-032-05
EN   LA  COLONIA  CORONA  DEL  MAR DEL  MUNICIPIO DE FECHA LICITACIÓN: 14 DE DICIEMBRE DEL 2005
TIJUANA  B. C.  EN UNA LONGITUD DE 7,600 METROS CON FECHA INICIO: 16 DE ENERO DEL 2006
TUVERIA DE PVC DE 102 mm. (4¨), 152 mm. (6¨), 203 mm. (8¨) FECHA TERMINACIÓN: 16 DE MARZO DEL 2006
Y 254 mm. (10¨) DE DIAMETRO. PLAZO: 60 DÍAS NATURALES
UBICACION: TIJUANA BAJA CALIFORNIA MONTO: $4,569,387.80

ANÁLISIS DE COSTOS INDIRECTOS
Importe/ Importe Importe/

Periodo Oficina % Periodo para Total para Periodo Importe Total
Descripcion Central Participa Of. Central Oficina Central Oficina Obra Oficina Central
FLETES Y ACARREOS 0.00 13,622,00
De Campamentos 0.00 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00
De Equipo de Constru 0.00 80.00 0.00 0.00 800.00 7,784,00
De Plantas y Element 0.00 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Instalacion
De Moviliario 0.00 80.00 0.00 0.00 70.00 681.10
Depreciacion de Vehi 0.00 80.00 0.00 0.00 350.00 3,405,50
Mantenimiento de Ve 0.00 80.00 0.00 0.00 180.00 1,751,40
Conservacion y Acce 0.00 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL DE FLETES Y ACARREOS 0.00 13,622,00

GASTOS DE OFICINA 16,478,65 23,984,45
Papeleria y Utiles de 91.99 80.00 73.59 716.05 0.00 0.00
Fotografia 0.00 80.00 0.00 0.00 60.00 583.80
Correos,Telefonos,Te 600.00 80.00 480.00 4,670,40 0.00 0.00
Situacion de Fondos 0.00 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Copias y Duplicados 100.00 80.00 80.00 778.40 10.00 97.30
Luz, Gas y Otros Con 350.00 80.00 280.00 2,724,40 0.00 0.00
Gastos de Concurso 0.00 80.00 0.00 0.00 500.00 4,865,00
Combustible 600.00 80.00 480.00 4,670,40 1,200,00 11,676,00
Articulos de Limpieza 50.00 80.00 40.00 389.20 0.00 0.00
COMUNICACIONES 2,140,60 2,675,75
Radios 275.00 80.00 220.00 2,140,60 275.00 2,675,75
SEGURIDAD E HIGIENE 389.20 4,086,60
Servicios Sanitarios 0.00 80.00 0.00 0.00 200.00 1,946,00
Equipo de Proteccion 0.00 80.00 0.00 0.00 120.00 1,167,60
Botiquin 50.00 80.00 40.00 389.20 100.00 973.00
TOTAL DE GASTOS DE OFICINA 16,478,65 23,984,45

INFORMATIVO Y CONTROL 0.00 138,652,50
DE CALIDAD
Letrero 0.00 80.00 0.00 0.00 450.00 4,378,50
Topografia 0.00 80.00 0.00 0.00 6,000,00 58,380,00
Laboratorio 0.00 80.00 0.00 0.00 7,800,00 75,894,00
TOTAL DE INFO. Y CONTROL 0.00 138,652,50
DE CALIDAD

Analisis de costos indirectos
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TIJUANA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE LICITACIÓN: 32102001-032-05
EN   LA  COLONIA  CORONA  DEL  MAR DEL  MUNICIPIO DE FECHA LICITACIÓN: 14 DE DICIEMBRE DEL 2005
TIJUANA  B. C.  EN UNA LONGITUD DE 7,600 METROS CON FECHA INICIO: 16 DE ENERO DEL 2006
TUVERIA DE PVC DE 102 mm. (4¨), 152 mm. (6¨), 203 mm. (8¨) FECHA TERMINACIÓN: 16 DE MARZO DEL 2006
Y 254 mm. (10¨) DE DIAMETRO. PLAZO: 60 DÍAS NATURALES
UBICACION: TIJUANA BAJA CALIFORNIA MONTO: $4,569,387.80

ANÁLISIS DE COSTOS INDIRECTOS
Importe/ Importe Importe/

Periodo Oficina % Periodo para Total para Periodo Importe Total
Descripcion Central Participa Of. Central Oficina Central Oficina Obra Oficina Central

TRABAJOS PREVIOS AUXILIARES 0.00 1,946,00
Construccion y Conce 0.00 80.00 0.00 0.00 200.00 1,946,00
Caminos de Acceso
Montajes y Desmonta 0.00 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL DE TRABAJOS PREVIOS 0.00 1,946,00
UAXILIARES

SEGUROS Y FIANZAS 895.16 122,598,00
Seguro de Vehiculo 115.00 80.00 92.00 895.16 0.00 0.00
Primas por Seguros 0.00 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Primas por Fianzas 0.00 80.00 0.00 0.00 12,600,00 122,598,00
TOTAL DE SEGUROS Y FIANZAS 895.16 122,598,00

RESUMEN

HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES 63,847,48 89,210,19
DEPRECIACION MANTENIMIENTO Y RENTAS 10,936,52 3,964,88
SERVICIOS 0.00 0.00
FLETES Y ACARREOS 0.00 13,622,00
GASTOS DE OFICINA 16,478,65 23,984,45
INFORMATIVO Y CONTROL DE CALIDAD 0.00 138,652,50
TRABAJOS PREVIOS AUXILIARES 0.00 1,946,00
SEGUROS Y FIANZAS 895.16 122,598,00

TOTAL 92,157.81 393,978.02

A) Costo Directo de la Obra 3´672,938.02 E) Indirectos de Oficina Central =(B/A)100= 2.51
B) Gastos de Oficina Central para la Obra 92,157.81 F)Indirectos de oficina en obra=(D/A)100= 10.73
D) Indirectos de la Oficina en la Obra 393,978.02

% DE INDIRECTOS = E + F = 13.24

CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA MULTIPOLIS SA DE C.V. ARQ. ALBERTO AMECA SUAREZ
Licitante. Representante Legal

Analisis de costos indirectos
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TIJUANA

CONCURSO: 32102001-032-05
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA MULTIPOLIS S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. ALBERTO AMECA SUÁREZ.
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA CORONA DEL MAR, DEL MUNICIPIO DE TIJUANA 

B.C. EN UNA  LONGITUD DE 7600 MTS CON  TUBERÍA DE PVC  DE 102mm (4¨), 152mm (6¨), 203mm (8¨)  Y 254MM
(10¨) DE DIÁMETRO.

CALCULO DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO
COSTO DIRECTO CD 3,673,024.07
COSTO INDIRECTO CI 486,308.39
GASTO TOTAL CD+CI 4,159,332.46
COSTO DEL FINANCIAMIENTO + CF 9,969.41
COSTO DE UTILIDAD CU 381,491.12
CARGOS ADICIONALES CA=CD+CI+CF+CU 0.5% 18,594.81
MONTO PROPUESTO (CV) MP= CD+CI+CF+CU 4,569,387.80

8.92% INDICADOR OFICIAL TIIE DE DICIEMBRE  (TIIE+3.08%)=8.92+3.08%=12.00% ANUAL/52 SEM.=0.23% SEMANAL
0.23% TASA DE INTERÉS SEMANAL PROPUESTA

30.00% ANTICIPO TOTAL CONFORME A LA CONVOCATORIA DEL CONCURSO
AVANCE MENSUAL CONFORME AL PROGRAMA Y EROGACIONES PROPUESTO

0.18% PRIMERA SEMANA 5.79% SEXTA SEMANA
55.05% SEGUNDA SEMANA 5.85% SÉPTIMA SEMANA
11.08% TERCERA SEMANA 4.97% OCTAVA SEMANA

6.25% CUARTA SEMANA 4.52% NOVENA SEMANA
6.04% QUINTA SEMANA 0.27% DÉCIMA SEMANA

SEMANA Avance Sema Avance Mensua GASTOS A: INGRESOS A: SALDO SALDO INTERÉS 
de Acuerdo de Acuerdo CD+CI CV ACUMULADO DE FINC.
con Programa con Programa
de Obra (%) de Obra (CV) ( A ) ( B ) ( C ) ( D ) ( E )

1 0.18% 8,224.90 7,486.80 1,363,329.54 1,363,329.54
2 55.05% 2,515,447.98 2,289,712.52 ·2,289,712.52 ·929,382.98 ·2,137.81
3 11.08% 506,288.17 460,854.04 ·460,854.04 ·1,387,237.01 ·3,201.32
4 6.25% 285,586.74 259,958.28 5,757.43 ·254,200.85 ·1,641,437.86 ·3,787.93
5 6.04% 275,991.02 251,223.68 1,760,813.59 1,509,589.91 ·131,847.95 ·304.26
6 5.79% 264,567.55 240,825.35 354,401.72 113,576.37 ·18,271.59 ·42.17
7 5.85% 267,309.19 243,320.95 199,910.72 ·43,410.23 ·61,681.82 ·142.34
8 4.97% 227,098.57 206,718.82 193,193.72 ·13,525.11 ·75,206.92 ·173.55
9 4.52% 206,536.33 188,001.83 185,197.29 ·2,804.54 ·78,011.46 ·180.03
10 0.27% 187,116.43 187,116.43 109,104.97
11 158,969.00 158,969.00 268,073.97
12 144,575.43 144,575.43 412,649.40
13

TOTAL 100% 4,557,050.45 4,148,102.23 4,560,751.66 ·9,969.41

Analiss del costo por financiamiento
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TIJUANA

CONCURSO: 32102001-032-05
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA MULTIPOLIS S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. ALBERTO AMECA SUAREZ.
OBRA: ¨CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA CORONA DEL MAR, DEL MUNICIPIO DE TIJUANA 

B.C. EN UNA  LONGITUD DE 7600 MTS CON  TUBERIA DE PVC  DE 102mm (4¨), 152mm (6¨), 203mm (8¨)  Y 254MM
(10¨) DE DIAMETRO.

CALCULO DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO

CF=            INTERÉS              ·9,969.41
            CD+CI           4,148,102.26

CF= ·0.0024   =  ·0.24%

24.517594

IMPORTE ACUMULADO FACTOR PORCENTAJES
COSTO DIRECTO 3,673,024.07 3,673,024.07 1
COSTO INDIRECTO 486,308.39 4,159,332.46 1.1324 13.24
COSTO DEL FINANCIAMIENTO 9,969.41 4,169,301.87 1.0024 0.24
COSTO DE UTILIDAD 381,491.12 4,550,792.99 1.0915 9.15
CARGOS ADICIONALES 18,594.81 4,569,387.80 1.005 0.50
PORCENTAJE TOTAL DE SOBRECOSTO EN ESTA PROPUESTA =(113.24*1.0024*1.0915*1.005)-10 = 24.52

Analiss del costo por financiamiento
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TIJUANA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE LICITACIÓN: 32102001-032-05
EN   LA  COLONIA  CORONA  DEL  MAR DEL  MUNICIPIO DE FECHA LICITACIÓN: 14 DE DICIEMBRE DEL 2005
TIJUANA  B. C.  EN UNA LONGITUD DE 7,600 METROS CON FECHA INICIO: 16 DE ENERO DEL 2006
TUBERIA DE PVC DE 102 mm. (4¨), 152 mm. (6¨), 203 mm. (8¨) FECHA TERMINACIÓN: 16 DE MARZO DEL 2006
Y 254 mm. (10¨) DE DIAMETRO. PLAZO: 60 DÍAS NATURALES
UBICACION: TIJUANA BAJA CALIFORNIA MONTO: $4,569,387.80

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DESCRIPCION
Clave: 0002-3000-0012
Caja para operación de valvulas(según plano) incluye: plantilla de tabique, concreto Unidad: Pza.
en pisos, losas y dalas,  muros de block, unteado con mortero  cemento arena 1:5 Cantidad: 7.00
acero de refuerzo Fs= 2000 kg/cm2 cimbra de madera, materiales y mano de obra Precio U.: 12,799.50
caja tipo 12 Total: 89,596.50
C Descripcion Unidad Cantidad P.U. Total: %

                          Materiales
Varilla corrugada de No.3 al No.6 kg 174,030 7.30 1270.42 12.35
Clavo   Comun    para  Madera Y kg 1,155 27.50 31.76 0.31
materiales blandos
agua puesta en el lugar de la m3 0.198 30.00 5.94 0.06
obra incluye: sumi. Y descarga
Alambra Recacido kg 13,052 14.50 189.25 1.85
Barrote de 2¨x4¨Tipo 2 ml 1,461 15.00 21.92 0.21
Barrote de 4¨x4¨Tipo 2 ml 0.875 44.00 38.50 0.37
Concreto premesclado normal de m3 1,510 1,200,00 1,812,00 17.61
F´c=200kg/cm2.
Block de 15x20x40 cm. pza 111,000 6.50 721.50 7.01
Concreto prem. F´c=180kg/cm2 m3 0.030 1,125,00 33.75 0.33
Diesel lt 1,750 4.55 7.96 0.08
Alambron de 1/4¨ kg 4,230 8.50 35.96 0.35
Concreto prem. F´c=100kg/cm2 m3 0.131 890.00 116.59 1.13
normal puesto en la obra
Curacreto Base agua lt 2,516 14.50 36.48 0.35
Triplay 3/4¨E ¨0¨caras de pino m2 1,167 100.00 116.70 1.13
Descencofrante lt 1,750 22.00 38.50 0.37

                      Total de materiales 4,477.23 43.50
                      Mano de Obra

Ayudante en general jor 4,250 292.64 1,243.72 12.09
Oficial albañil en toda la Obra jor 4,250 435.00 1,848.75 17.97
Ayudante en general jor 4,250 292.64 1,243.74 12.09

                 Total de Mano de Obra 4,336.19 42.15

                 Herramienta
HERRAMIENTA MENOR ( % ) m.o. 0.030 4,336.19 130.09 1.26

                 Total de Herramienta 130.09 1.26

                 Equipo
Camioneta pick up Dodge Ram. hr 3,500 222.21 777.74 7.56

                 Total de Equipo 777.74 7.56

Analisis de precios unitarios
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Obra publica proceso legal y técnico para su licitación Propuesta economica

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TIJUANA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE LICITACIÓN: 32102001-032-05
EN   LA  COLONIA  CORONA  DEL  MAR DEL  MUNICIPIO DE FECHA LICITACIÓN: 14 DE DICIEMBRE DEL 2005
TIJUANA  B. C.  EN UNA LONGITUD DE 7,600 METROS CON FECHA INICIO: 16 DE ENERO DEL 2006
TUVERIA DE PVC DE 102 mm. (4¨), 152 mm. (6¨), 203 mm. (8¨) FECHA TERMINACIÓN: 16 DE MARZO DEL 2006
Y 254 mm. (10¨) DE DIAMETRO. PLAZO: 60 DÍAS NATURALES
UBICACION: TIJUANA BAJA CALIFORNIA MONTO: $4,569,387.80

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DESCRIPCION
Clave: 0002-3000-0012
Caja para operación de valvulas(según plano) incluye: plantilla de tabique, concreto Unidad: Pza.
en pisos, losas y dalas,  muros de block, unteado con mortero  cemento arena 1:5 Cantidad: 7.00
acero de refuerzo Fs= 2000 kg/cm2 cimbra de madera, materiales y mano de obra Precio U.: 12,799.50
caja tipo 12 Total: 89,596.50
C Descripcion Unidad Cantidad P.U. Total: %

                      Auxiliares
Mortero Cemento-Arena 1:5 m3 0.210 1,581.47 332.11 3.23
Mortero Cemento-Arena 1:2 m3 0.130 1,813.78 235.79 2.29

                 Total de auxiliares 567.90 5.52

Costo Directo 10,289.15
Indirectos ( 13.24 % ) 1,362.28

Subtotal 11,651.43
Financiamiento ( 0.24 % ) 27.96

Subtotal 11,679.39
Utilidad ( 9.15 % ) 1,068.66

Subtotal 12,748.05
Cargos Adicionales ( 0.50 % ) 51.45

Subtotal 12,799.50

PRECIO UNITARIO 12,799.50

**DOCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 50/100 M. N. **

CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA MULTIPOLIS S.A. DE C.V. ARQ. ALBERTO AMECA SUAREZ
Licitante Representante Legal

Analisis de precios unitarios
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Obra publica proceso legal y técnico para su licitación Propuesta economica

LICITACIÓN No. : 32102001-032-05

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA                        PROGRAMA Y MONTO DE UTILIZACIÓN DE LA OBRA:   Construcción de la red de agua potable en la 

COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TIJUANA                                          MAQUINARIA Y EQUIPO DE colonia Corona del Mar del Municipio de Tijuana B.C.en

                       CONSTRUCCIÓN una long. De 7,600 mas. Con tubería de PVC de 102mm.
(4¨), 152mm. (6¨), 203mm. (8¨) y 254mm. (10¨) diámetro

TIJUANA BAJA CALIFORNIA. LUGAR Y FECHA.: 14/12/05 TIJ. B.C.

P. Total Adicional Minimo
Descripcion Unidad Cantidad Unitario Total ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) Enero - 06 Febrero - 06 Marzo - 06
Compactador de impacto HORA 567.350 79.47 45,087.30 3 1 2 4883.21 28761.85 11442.24
Bomba para prueba Honda HORA 328.410 65.53 21,520.71 2 1 1 2229.67 13778.58 5512.45
Camion de volteo 12 m3 HORA 100.500 278.23 27,962.12 2 1 1 16625.92 11335.93
freghtliner
camion plataforma de 3 HORA 25.214 173.72 43,814.62 3 1 2 22495.53 17110.72 4208.37
tonelada de 8 mts.
Camion de volteo 6 m3 HORA 39.764 170.42 6,776.58 2 1 1 1575.96 3466.8 1733.4
freghtliner
Camioneta pick up dodge HORA 57.550 222.21 12,788.19 2 1 1 2292.33 4856.84 5639.02
compresor 185 CFM c/2 HORA 1,314,400 138.57 182,136.41 4 1 3 44647.39 92841.76 44647.26
pistolas
Eqipo topografico total HORA 8.000 46.44 371.52 2 1 1 371.52
Retroexcavadora case 580 HORA 994.910 238.22 237,007.46 4 1 3 58229.54 119963.54 58814.38
super M
Revolvedora de 1 saco HORA 7.180 32.5 2,,.35 2 1 1 65.14 103.04 65.17
motor honda
vibrador de concreto a HORA 39.000 37.53 1,463.67 2 1 1 189.64 805.73 468.3
gasolina

TOTAL PARCIAL: 136608.41 298686.3 143866.52
TOTAL ACUMULADO : 136608.41 435294.71 579161.23

% PARCIAL: 23.59% 51.57% 24.85%
% ACUMULADO 23.59% 75.16% 100.00%

Programa y montos de utilizacion de maquinaria y equipo.
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Obra publica proceso legal y técnico para su licitación Propuesta economica

LICITACIÓN No. : 32102001-032-05

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA           PROGRAMA Y MONTO MENSUALES DE ADQUISICION OBRA:   Construcción de la red de agua potable en la 

COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TIJUANA                DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION colonia Corona del Mar del Municipio de Tijuana B.C.en

                         PERMANENTE una long. De 7,600 mas. Con tubería de PVC de 102mm.

(4¨), 152mm. (6¨), 203mm. (8¨) y 254mm. (10¨) diámetro
TIJUANA BAJA CALIFORNIA. LUGAR Y FECHA.: 14/12/05 TIJ. B.C.

P. ENE.-06 ENE.-06 FEB.-06 FEB.-06 FEB.-06 FEB.-06 MAR.-06 MAR.-06 MAR.-06
Descripcion Unidad Cantidad Unitario Total 16-22 23-29 30-05 06-12 13-19 20-26 27-05 06-12 13-16
Punta de acero para pistola 1 1/4 ¨pza 164.300 450.00 73,935,00 9,061,20 9,062,10 9,141,75 9,941,85 9,541,80 9,062,10 9,062,10 9,062,10
Varilla corrugada del No. 3 al No. 6 kg. 8,357,310 7.30 61,008,36 3,475,39 7645.85 7645.85 8,483,76 11,292,22 11,223,85 4,824,45 6416.99
Soldadura 50-50 kg. 10.760 100.00 1,076,00 49.9 183.1
Adapter hembra de cobre 3/4¨ roscado y pza 538.000 4.77 2,566,26 2,566,26
soldable
Adapter macho de cobre 3/4¨ roscado y pza 538.000 4.77 2,566,27 2,566,26
soldable
Agua puesta en el lugar de la obra incluye: m3 679.760 30.00 20,392,80 2,128,89 2,609,10 2,610,27 2,611,59 2,600,16 2,610,12 2,613,93 2,608,74
suministro y descarga
Alambre galvanizado kg 13.500 14.00 189.00 106.7 53.31 29.08
Alambre recocido kg 428.548 14.50 6,213,95 357.46 786.44
Alambron de 1/4¨ kg 682.210 8.50 5,798,79 33.14 72.85 786.44 846.96 860.71 964.71 655.27 955.96
Arena de rio m3 40.900 190.00 7,771,00 600.21 1,319,93 1,319,93 1438.87 1641.03 1,308,53 142.5
arena de rio m3 7,030,691 0.14 984.30 85.85 188.88 188.88 188.88 56.81 157.32 117.68
Banda de plastico de 3¨ ml 18,138,750 1.00 18,138,75 1,898,26 2,320,07 2,320,07 2,320,07 2,320,07 2,320,07 2,320,07 2,320,07
Barrote 2¨x 4¨ tipo 2 ml 42.583 15.00 638.75 20.2 44.4 65.73 91.32 59.27 81.11 121.41 155.31
Barrote 4¨x 4¨ tipo 2 ml 16.143 44.00 710.29 35.47 78.01 78.01 78.01 21.69 60.06 130.94 228.1
Barrote de pino 2¨x 4¨ P/construccion ml 253.000 12.00 3,036,00 189.49 416.84 416.84 479.45 772.69 688.69 72
Block  de 15 x 20 x 40 cms. pza 1,173,00 6.50 7,624,50 664.53 1,461,99 1,461,99 1,461,99 441.07 1,221,43 911.5
Block comun de 15 x 20 x 40 cms. pza 2,868,000 6.50 18,642,00 2,298,96 5,057,98 5,057,68 5,057,68 1,170,00
Disco Compacto pza 1.000 25.00 25.00 25.00
Cemento kg 1481.790 1.90 2,815,40 245.66 540.42 540.42 540.42 162.33 449.52 336.63
Cemento gris saco 408.000 80.00 32,640,00 2,273,68 5,002,08 5002.08 5,586,48 7,707,84% 6,427,84% 640.00
Cilindro de comprecion acero inox.3/4¨(calza) pza 1,076,000 12.51 13,460,76 13,460,76

Programa y montos de adquisicion de  materiales.
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Obra publica proceso legal y técnico para su licitación Propuesta economica

LICITACIÓN No. : 32102001-032-05

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA           PROGRAMA Y MONTO MENSUALES DE ADQUISICION OBRA:   Construcción de la red de agua potable en la 

COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TIJUANA                DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION colonia Corona del Mar del Municipio de Tijuana B.C.en

                         PERMANENTE una long. De 7,600 mas. Con tubería de PVC de 102mm.

(4¨), 152mm. (6¨), 203mm. (8¨) y 254mm. (10¨) diámetro
TIJUANA BAJA CALIFORNIA. LUGAR Y FECHA.: 14/12/05 TIJ. B.C.

P. ENE.-06 ENE.-06 FEB.-06 FEB.-06 FEB.-06 FEB.-06 MAR.-06 MAR.-06 MAR.-06
Descripcion Unidad Cantidad Unitario Total 16-22 23-29 30-05 06-12 13-19 20-26 27-05 06-12 13-16
Clavo comun para madera y mat. Blandos kg 67.093 27.50 1,845,06 116.07 255.42 258.64 284.02 302.97 293.37 142.59 191.98
Codo PVC DR-25 CL-100 C-900 10¨x11º pza 4.000 1,562,97 6,251,88 6,251,88
Codo PVC DR-25 CL-100 C-900 10¨x45º pza 3.000 1,562,98 4,688,91 4,688,91
Codo PVC DR-25 CL-100 C-900 10¨x90º pza 2.000 2,789,28 5,578,56 5,578,56
Codo PVC DR-18 CL-150 C-900 8¨x11º15´ pza 4.000 1,372,28 5,489,12 5,489,12
Codo PVC DR-18 CL-150 C-900 8¨x22º45´ pza 5.000 1,372,28 6,861,40 6,861,40
Codo PVC DR-18 CL-150 C-900 8¨x45º pza 1.000 1,372,28 1,372,28 1,372,28
Codo macho p/comprecion bronce 3/4¨x90 pza 538.000 101.65 54,687,70 54,687,70
Codo PVC DR-18 CL-150 C-900 4¨x11º pza 33.000 407.89 13,460,37 13,460,37
Codo PVC DR-18 CL-150 C-900 4¨x22º30´ pza 19.000 407.89 7,749,91 7,741,91
Codo PVC DR-18 CL-150 C-900 4x45º pza 6.000 415.31 2,491,86 2,491,86
Codo PVC DR-18 CL-150 C-900 4¨x90º pza 8.000 415.31 3,322,48 3,322,48
Conc. Premezclado F´c= 100 kg/cm2 normal m3 1.348 890.00 1,199,72 108.58 235.85 235.85 235.85 63.19 176.22 144.18
puesto en el lugar de la obra
Conc. Premezclado F´c= 150 kg/cm2 normal m3 4.048 1,100,00 4,452,80 404.8 891 891 891 891 486.2
puesto en el lugar de la obra
Concreto prem. F´c= 180kg/cm2 m3 0.330 1,125,00 371.25 31.47 68.63 68.63 68.63 23.63 66.38 43.88
Conc. Premezclado nor. de F´c=200Kg/cm2 m3 22.490 1,200,00 26,988,00 1,669,20 3,672,00 3,672,00 3,672,00 1,045,20 2,895,60 4,410,00 5,952,00
Contramarco de 6¨x1,40 mts. pza 1.000 885.00 885.00 885
Contramarco de1,80 mts. P/caja de op. De val pza 3.000 1,521,74 4,565,22 4,565,22
Contramarco 1,80x4¨¨ dob. P/Cde op. De val pza 7.000 1,535,09 10,745,63 10,745,63
Curacreto base agua lto 41.980 14.50 608.71 33.62 73.92 93.92 93.92 21.05 58.30 106.13 167.85
Desencofrante lto 32.275 22.00 710.05 35.45 78.01 78.01 78.01 21.69% 60.06% 130.90% 227.92
Desmoldante p/cimbra lto 89.000 4.50 400.50 28.41 62.53 62.53 69.57 90.98% 77.48% 9.00

Programa y montos de adquisicion de  materiales.
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Obra publica proceso legal y técnico para su licitación Propuesta economica

LICITACIÓN No. : 32102001-032-05

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA           PROGRAMA Y MONTO MENSUALES DE ADQUISICION OBRA:   Construcción de la red de agua potable en la 

COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TIJUANA                DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION colonia Corona del Mar del Municipio de Tijuana B.C.en

                         PERMANENTE una long. De 7,600 mas. Con tubería de PVC de 102mm.

(4¨), 152mm. (6¨), 203mm. (8¨) y 254mm. (10¨) diámetro
TIJUANA BAJA CALIFORNIA. LUGAR Y FECHA.: 14/12/05 TIJ. B.C.

P. ENE.-06 ENE.-06 FEB.-06 FEB.-06 FEB.-06 FEB.-06 MAR.-06 MAR.-06 MAR.-06
Descripcion Unidad Cantidad Unitario Total 16-22 23-29 30-05 06-12 13-19 20-26 27-05 06-12 13-16
Diesel lto 34.667 4.55 157.73 7.32 16.13 17.13 18.31 6.66 14.6 29.25 48.33
Esmalte anticorrosivo lto 4.250 55.00 233.75 31.52 31.52 88.22 82.5
Grava triturada de 3/4¨ m3 34.600 180.00 6,228,00 426.06 937.98 937.98 1,050,66 1,500,66 1.239066 135
Hidrante bridado 21/2¨x41/2¨x4¨x5´carete pza 4.000 11,324,83 45,299,32 45,299,32
Llave de insercion de bronce tipo comprecion pza 538.000 256.94 138,233,72 138,233,72
de 3/4¨
Junta mecanica de 4¨D pza 96.000 321.92 30,904,32 30,904,32
Junta mecanica de 6¨D pza 2.000 403.65 807.30 89.61 717.69
Junta mecanica de 8¨D pza 10.000 503.50 5,035,00 2,797,45 2,237,55
malla lemac m3 27.000 280.00 7,560,00 4,264,68 2,132,20 1,163,12
Llave de banqueta bronce tipo bola 3/4 pza 538.000 176.70 95,064,60 95,064,60
Contramarco 1,10x4¨p/c de operaciones pza 24.000 1,009,33 24,223,92 24,223,92
Contramarco 1,40x4¨p/c de operaciones pza 6.000 1,170,13 7,020,78 7,020,78
Contramarco 1,80x4¨p/c de operaciones pza 7.000 1,535,09 10,745,63 10,745,63
Marco con tapa D.D.F. 50x50x130kgs. pza 37.000 2,233,31 82,632,47 82,632,47
Material de banco m3 1,227,112 35.00 42,948,92 4,494,70 5,493,46 5,493,46 5,493,46 5,493,46 5,493,46 5,493,46 5,493,46
Papel plastico para divujo m2 2.000 45.00 90.00 90
Piedra bola m3 35.100 140.00 4,914,00 2,772,00 1,386,00 756
Pintura spray lata 1.000 30.00 30.00 30
Cruz PVC DR-25 CL-100 C-900 4¨x4¨ pza 1.000 1,106,00 1,106,00 1,106,00
Cruz PVC DR-25 CL-100 C-900 8¨x8¨ pza 1.000 1,106,00 1,106,00 1,106,00
Abrazadera de insercion bronce CC AC/PVC pza 12.000 686.77 8,241,24 8,241,24
Senc 10¨ x 3/4¨
Abrazadera de insercion bronce CC AC/PVC pza 516.000 338.46 174,645,36 174,645,36

Programa y montos de adquisicion de  materiales.
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Obra publica proceso legal y técnico para su licitación Propuesta economica

LICITACIÓN No. : 32102001-032-05

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA           PROGRAMA Y MONTO MENSUALES DE ADQUISICION OBRA:   Construcción de la red de agua potable en la 

COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TIJUANA                DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION colonia Corona del Mar del Municipio de Tijuana B.C.en

                         PERMANENTE una long. De 7,600 mas. Con tubería de PVC de 102mm.

(4¨), 152mm. (6¨), 203mm. (8¨) y 254mm. (10¨) diámetro
TIJUANA BAJA CALIFORNIA. LUGAR Y FECHA.: 14/12/05 TIJ. B.C.

P. ENE.-06 ENE.-06 FEB.-06 FEB.-06 FEB.-06 FEB.-06 MAR.-06 MAR.-06 MAR.-06
Descripcion Unidad Cantidad Unitario Total 16-22 23-29 30-05 06-12 13-19 20-26 27-05 06-12 13-16
Senc 4¨ x 3/4¨
Abrazadera de insercion bronce CC AC/PVC pza 10.000 524.81 5248.10 5,248,10
Senc 8¨ x 3/4¨
Estremidad campana de PVC DR-18 CL-150 pza 3.000 424.32 1,272,96 1,272,96
FLxG 4¨
Estremidad campana de PVC DR-18 CL-150 pza 1.000 653.60 653.60 653.6
FLxG 6¨
Pasta Fundenta kg 2.690 75.00 201.75 9.29 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 16.88 3.83
Lija de plomero 2¨ ml 26.900 20.00 538.00 25.02 91.54 91.54 91.54 91.54 91.54 45 10.28
Cinta teflon ml 549.000 0.50 274.50 12.51 45.77 45.77 45.77 45.77 45.77 25.43 7.71
Primario rojo oxido lto 4.250 45.00 191.25 25.79 25.79 72.18 67.5
Reduccion espiga de PVC DR-25 CL-100 pza 1.000 773.27 773.27 773.27
G x M 10¨x 4¨
Reduccion espiga de PVC DR-25 CL-100 pza 3.000 695.78 2,087,34 2,087,34
G x M 8¨x 4¨
Caja plasrico rect. P/medidor pza 538.000 148.82 80,065,16 80,065,16
Barrera plegadiza de 120 cm. pza 2.500 248.57 621.43 72.10 72.09 71.09 71.09 71.09 71.09 71.09 71.09 51.7
Señalamiento con figuras pza 4.500 300.00 1,350,00 153.9 154.80 154.80 154.80 154.80 154.80 154.80 154.80 112.5
Cinta de predaucion ml 20,730,000 1.00 20,730,00 2,375,33 2,375,31 2,375,32 2,375,33 2,375,34 2,375,35 2,375,36 2,375,37 1,727,50
Tabique de barro pza 1,354,000 2.50 3,385,00 418.41 920.53 920.53 920.53 205
Tapa de Fo. Fo. P/caja de opera. De valvulas pza 11.000 1,378,42 15,162,62 15,162,62
Tapon campana PVC DR-18 CL-150 C-900 4¨ pza 4.000 223.13 892.52 892.52
Tapon roscado PVC 3/4¨ pza 538.000 1.50 807.00 807
Tapping Sleeve Fo. Fo. Bridada 10¨x 4¨ pza 1.000 6,867,74 6,867,74 6,867,74

Programa y montos de adquisicion de  materiales.
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Obra publica proceso legal y técnico para su licitación Propuesta economica

LICITACIÓN No. : 32102001-032-05

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA           PROGRAMA Y MONTO MENSUALES DE ADQUISICIÓN OBRA:   Construcción de la red de agua potable en la 

COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TIJUANA                DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN colonia Corona del Mar del Municipio de Tijuana B.C.en

                         PERMANENTE una long. De 7,600 mas. Con tubería de PVC de 102mm.

(4¨), 152mm. (6¨), 203mm. (8¨) y 254mm. (10¨) diámetro
TIJUANA BAJA CALIFORNIA. LUGAR Y FECHA.: 14/12/05 TIJ. B.C.

P. ENE.-06 ENE.-06 FEB.-06 FEB.-06 FEB.-06 FEB.-06 MAR.-06 MAR.-06 MAR.-06
Descripcion Unidad Cantidad Unitario Total 16-22 23-29 30-05 06-12 13-19 20-26 27-05 06-12 13-16
Tee PVC DR-25 CL-100 C-900 10¨x 8¨ pza 2.000 5,452,32 10,904,64 10,904,64
Tee PVC DR-25 CL-100 C-900 10¨x 10¨ pza 1.000 5,452,32 5,452,32 5,452,32
Tee PVC DR-25 CL-100 C-900 8¨x 4¨ pza 2.000 2,161,45 4,322,90 4,322,90
Tee PVC DR-25 CL-100 C-900 8¨x 6¨ pza 2.000 2,214,02 4,428,04 4,428,04
Tee PVC DR-25 CL-100 C-900 8¨x 8¨ pza 1.000 3,449,03 3,449,03 3,449,03
Tee PVC DR-25 CL-100 C-900 4¨x 4¨ pza 26.000 572.19 14,876,94 14,876,94
Triplay 3/4¨E. ¨0 ¨caras de pino m2 21.516 100.00 2,151,60 107.40 236.50 236.50 236.50 65.7 182 396.6 690.4
Yriplay de pino 3/4¨ 0/C. m2 86.065 78.00 6,713,07 492.65 1,083,81 1.10602 1,238,95 1,384,89 1,213,29 166.37 26.91
Tub. de PVC Hidra. DR-25 CL-100 C-900 10¨D ml 513.895 584.48 300,361,35 300,361,35
Tub. de PVC Hidra. DR-25 CL-100 C-900 8¨D ml 346.724 384.04 133,155,88 133,155,88
Tubo de cobre tipo M 3/4¨ ml 199.060 30.00 5,971,80 5,971,80
Tubo de polietileno 3/4¨ ml 3,228,000 10.49 33,861,72 33,861,72
Tub. PVC Hira. DR-25 CL-100 C-900 4¨D ml 6,825,900 75.26 513,717,23 332,405,28 181,311,95
Tub. PVC Hira. DR-25 CL-100 C-900 6¨D ml 6.100 226.20 1,379,82 1,379,82
Valv. Compuerta V.F. CL-125 FoFo bridada pza 48.000 2,385,00 114,480,00 114,480,00
4¨D
Valv. Compuerta V.F. CL-125 FoFo bridada pza 1.000 3,208,94 3,208,94 356.19 2,852,75
6¨D
Valv. Compuerta V.F. CL-125 FoFo bridada pza 5.000 4,020,05 20,100,25 11,167,70 8,932,55
8¨D

Total Parcial: 2451825.59 1886452 255116.4 66494.23 56722.26 54750.44 54365.63 37515.27 38519.82 1891.7
Total Acumulado: 1886452 2141568 2208063 2264785 2319535.3 2373901.0 2411416.23 2449936.05 ########

% Parcial: 77.00% 10.40% 2.71% 2.31% 2.23% 2.22% 1.53% 1.57% 0.08%
% Acumulado: 77.00% 87.35% 90% 92.37% 94.60% 96.82% 98.35% 99.92% 100,00 %

Programa y montos de adquisicion de  materiales.
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LICITACIÓN No. : 32102001-032-05

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA                  PROGRAMA Y MONTO DE LA UTILIZACIÓN DE PERSONAL OBRA:   Construcción de la red de agua potable en la 

COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TIJUANA                  TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVISIOS ENCARGADO colonia Corona del Mar del Municipio de Tijuana B.C.en

                        DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN una long. De 7,600 mas. Con tubería de PVC de 102mm.
        DE LA OBRA (4¨), 152mm. (6¨), 203mm. (8¨) y 254mm. (10¨) diámetro

TIJUANA BAJA CALIFORNIA. LUGAR Y FECHA.: 14/12/05 TIJ. B.C.

Salario Importe Año 2006
Descripcion Unidad Cantidad Duracion Unidad Total Enero Enero Enero Enero Febrero Febrero Febrero Febrero Marzo marzo
Director General jor. 54.486 68c 607.16 33,082,00 3,400,10 3,400,10 3,400,10 3,400,10 3,400,10 3,400,10 3,400,10 3,400,10 3,400,10 2,483,28

Auxiliar de Obra jor. 68.108 68c 321.44 21,892,50 2,250,08 2,250,08 2,250,08 2,250,08 2,250,08 2,250,08 2,250,08 2,250,08 2,250,08 1,642,56

Residente de Obra Local jor. 68.108 68c 392.87 26,757,50 2750.09 2750.09 2750.09 2750.09 2750.09 2750.09 2750.09 2750.09 2750.09 2,007,57

Secretaria del Departamento Administrat. jor. 54.486 68c 157.15 8,562,40 880.04 880.04 880.04 880.04 880.04 880.04 880.04 880.04 880.04 642.74

Contador jor. 54.487 68c 71.43 3,892,00 400.01 400.01 400.01 400.01 400.01 400.01 400.01 400.01 400.01 292.15

Personal de Limpieza jor. 54.484 68c 85.72 4,670,40 480.03 480.03 480.03 480.03 480.03 480.03 480.03 480.03 480.03 350.59

Velador jor. 68.107 68c 157.15 10,703,00 1,100,05 1,100,05 1,100,05 1,100,05 1,100,05 1,100,05 1,100,05 1,100,05 1,100,05 803.04

Almacenista jor. 68.107 68c 157.15 10,703,00 1,100,05 1,100,05 1,100,05 1,100,05 1,100,05 1,100,05 1,100,05 1,100,05 1,100,05 803.04

TOTAL PARCIAL: 120,262,80 12,360,45 12,360,45 12,360,45 12,360,45 12,360,45 12,360,45 12,360,4512,360,45 2,360,45 9,024,97
TOTAL ACUMULADO: 12,360,46 24,720,90 37,081,35 49,441,80 61,802,25 74,162,70 86,523,1598,883,60 111244 120269

% PARCIAL 10.28% 10.28% 10.28% 10.28% 10.28% 10.28% 10.28% 10.28% 10.28% 7.50%
% ACUMULADO 10.28% 20.56% 30.83% 41.11% 51.39% 61.67% 71.95% 82.22% 92.50% 100.01%

CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA MULTIPOLIS S.A. DE C.V. ARQ. ALBERTO AMECA SUAREZ
Licitante Representante legal

Programa y montos de la utilizacion de personal tecnico,administrativo y de servicios.
218



Obra publica proceso legal y técnico para su licitación Propuesta economica

LICITACIÓN No. : 32102001-032-05

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORN             PROGRAMA Y MONTO DE LA UTILIZACIÓN DE PERSONAL OBRA:   Construcción de la red de agua potable en la 

COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS                TECNICO, ADMINISTRATIVO Y OBRERO ENCARGADO colonia Corona del Mar del Municipio de Tijuana B.C.en

DE TIJUANA               DIRECTAMENTE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS una long. De 7,600 mas. Con tubería de PVC de 102mm.
(4¨), 152mm. (6¨), 203mm. (8¨) y 254mm. (10¨) diámetro

TIJUANA BAJA CALIFORNIA. LUGAR Y FECHA.: 14/12/05 TIJ. B.C.

P. Ene. 2006
Descripcion Unidad Cantidad Unitario Total 08-14 Enero Enero Enero Febrero Febrero Febrero Febrero Marzo marzo
Ayudante General jor 956.626 292.64 279,947,03 471.83 31,257,4634,979,26 38,858,50 38,153,23 34,541,47 36,434,56 33,746,66 28,676,09 2,557,97

Ayudante Clase ¨A ¨ jor 53.800 316.40 17,022,32 2,601,45 2,600,49 2,600,49 2,600,49 2,600,49 2,600,49 1,418,42

Cabo de Oficio jor 193.980 458.76 88,990,26 8,135,64 9,403,20 11,713,06 12,406,71 12,235,59 12,050,71 11,587,36 10,443,67 1,014,32

Divujante jor 1.000 411.29 411.29 411.29

Oficial Albañil en toda la Obra jor 107.627 435.00 46,817,74 1,102,69 5,421,41 7,971,38 7,542,47 7,255,37 4,774,56 5,751,14 4,127,28 2,871,44

Oficial Fierrero jor 81.800 435.00 35,583,00 1,086,62 4,142,51 5,745,48 5,745,48 5,745,48 5,745,48 3,975,90 2,434,26 961.79

Oficial Tubero jor 167.132 435.00 72,702,42 4,750,18 8,460,32 10,121,15 11,319,57 11,319,57 11,768,06 9,441,68 5,521,89

Peon jor 244.598 249.20 60,953,82 631.97 7,132,35 8,382,34 8,132,39 8,289,89 8,185,72 7,610,07 6,480,70 6,019,18 89.21

Topografo jor 38.046 601.04 22,867,17 3,309,92 3,309,93 4,512,01 3,309,93 3,309,93 3,309,93 1,805,52

TOTAL PARCIAL: 625,295,05 2,476,49 63,695,0379,249,43 89,636,84 89,080,67 82,712,81 85,270,44 72,582,52 55,966,53 4,623,29
TOTAL ACUMULADO: 2,476,49 66,171,5245,420,95235,057,79 324,138,46 406,851,27 492,121,71 564,705,23 620,671,76 625,295,05

% PARCIAL: 0.40% 10.19% 12.67% 14.34% 14.25% 13.23% 13.64% 11.61% 8.95% 0.74%
% ACUMULADO: 0.40% 10.58% 23.26% 37.59% 51.84% 65.07% 78.70% 90.31% 99.26% 10.00%

CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA MULTIPOLIS S.A. DE C.V. ARQ. ALBERTO AMECA SUAREZ
Licitante Representante legal

Programa y montos de la utilizacion de personal tecnico,administrativo y obrero encargado directamente de la ejecucion de los trabajos.
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3.2.3. Garantía de seriedad de la propuesta

La garantía  de seriedad de la  propuesta se  hará de  acuerdo  a  lo  requerido  por  la
dependencia en las bases de licitación, para este caso podrá hacerse a través de un
cheque cruzado o expidiendo una fianza, en cualquiera de los dos casos sera por el
5 % del importe  de la propuesta sin incluir  el IVA  y a favor de la dependencia; a fin 
de ilustrar este documento se muestra el texto del contenido de la fianza de seriedad
de la propuesta ( Garantía );

MODELO DE FIANZA DE SERIEDAD DE LA OFERTA.

Por esta fianza, ( nombre y domicilio del licitante )  en  calidad  de  Principal  ( en 
adelante denominado ¨El Licitante),  y   ( nombre, denominación legal y domicilio 
del Fiador, compañía de fianzas)  en  calidad  de Fiador  ( en adelante denominado
¨El Fiador¨),  se  constituyen  en  Fiador  Y  Principal  pagador  de  la  obligación  ante 
La  Tesorería  de  la  Federación  y  a  disposición  de  la  Comisión  Estatal  de 
Servicios Públicos de Tijuana , ( en adelante denominada ¨La Dependencia).

Por cuanto ¨El Licitante ha presentado oferta el DIA      ( fecha )    para  los  trabajos
de construcción de la red de drenaje sanitario en la colonia Colinas de Rosarito   ( en  
adelante  denominada ¨La Oferta),  por  este  instrumento  dejamos  constancia  que 
hemos contraído una obligación con ¨La Dependencia¨por la suma de ( monto de la 
fianza en numero y letra ), a  cuyo  pago legal   forma ¨El Licitante y  ¨El Fiador, se
obligan  colectiva  y  solidariamente  a  estos  términos  a  sus  herederos,  albaceas,
administradores, sucesores y cesionarios.

Esta obligación esta sujeta a las siguientes condiciones.

1. Si,  con posteridad  a  la  apertura  de las  ofertas,  ¨El Licitante retira  su 
oferta durante el periodo de validez de la misma; o

Garantía de seriedad de la propuesta.
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2. Si, ¨EL Licitante¨despues de haber sido notificado de la aceptación de su
oferta por ¨La Dependencia¨durante el periodo de validez de la misma:

a).- No firma o rehúsa firmar el contrato a solicitud de ¨La Deben-
dencia¨conformr a lo previsto en la cláusula décima primera 
de las bases de licitación; o

b).- No presenta o rehúsa presentar la garantía de cumplimiento
de  contrato,  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  la  cláusula 
Referencias inciso j) de las bases de licitación; o

c).- No acepta las correcciones de acuerdo a lo señalado en La
 cláusula SEGUNDA de las bases de licitación.

Nos  comprometemos a pagar a  ¨La Dependencia  el monto  antes  mencionado  al
momento de recibir su primer requerimiento por escrito, sin necesidad de justificación
siempre  que en  el  mismo  ¨La Dependencia  deje constancia  de  que  el  momento
reclamado  se  le  adeuda  por  haberse  producido las  condiciones  mencionadas, e
indique específicamente cual o cuales de ellas han ocurrido.

La   presente  Garantía  tendrá  vigencia  inclusive,  hasta  la  fecha  que  sea  90  días 
posteriores al vencimiento del plazo para la presentación de las ofertas que se hayan
estipulado  en  el  inciso  a)  de  la  cláusula  cuarta  de las  bases  de  licitación. Todo
requerimiento relativo a esta  garantía  deberá ser recibido por la compañía de fianzas
a mas tardar en la fecha mencionada.

Tijuana, Baja California a                             de 2005

FIRMADO POR LA AFIANZADORA

SELLO.

Garantía de seriedad de la propuesta.
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4.- Conclusiones

En  la  integración  del  concurso  de  obra  pública  no solo  es  importante,  tener  la 
propuesta  mas baja  sino integrarla de  manera  correcta.  Como  ya  se indico en su 
momento, el procedimiento  de licitación se divide en  dos actos: el de  apertura de la
propuestas técnica y el de apertura de la propuesta económica, para posteriormente 
pasar al  acto  de fallo, así  pues una  empresa puede tener una excelente propuesta y
podrá ser solvente y la mas baja, pero si en el acto de apertura técnica su propuesta
no  cumple  con  algún  requisito,  sera  descalificada  y  por lo  tanto no  pasara  a la 
apertura económica y no podrá ser tomada en cuenta su proposición en lo absoluto.

El trabajo, tiempo y dinero que implica realizar un concurso y la oportunidad de trabajo
que representa  si se gana, no  se puede  arriesgar a que  por una omisión al parecer
insignificante, se pierde en vano. Lo mas importante, una vez que se decide participar
en un concurso, es adquirir oportunamente  las bases de licitación y revisarlas, leerla
las veces que sea necesaria, y si surgen dudas plantearlas en la junta de aclaraciones
correspondiente.

Un  aspecto  a  cuidar al  realizar  la  integración  de la  propuesta de  concurso  es  la 
congruencia que debe existir entre los programas ya sea de maquinaria, materiales o
mano de obra, con el programa de ejecución de obra. Así mismo, es importante cuidar 
el orden y la presentación de los paquetes de concurso a fin de agilizar su revisión por
la dependencia en los actos correspondientes.

Por otra parte, si bien es importante para realizar un concurso, tener conocimiento en
costos, presupuestos, rendimientos, precios unitarios, etc. A fin de realizar una buena
propuesta solvente en el aspecto  económico, igualmente  importante es actualizarse 
en materia de normatividad y legislación en lo referente a la obra publica.

después  de desarrollar  un concurso como  el que  fue objeto  del presente trabajo y
tomando en cuenta  las  recomendaciones y aspectos importantes para llevar a cabo
la integración de un  concurso de obra publica, se tendrán las bases necesarias para
realizar  propuestas  de concurso  con calidad, que  no sean  rechazadas  durante  el 
proceso  de licitación y  puedan  aspirar a ser  seleccionadas para su  adjudicación y
contratación.

conclusiones
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