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I.- INTRODUCCION 
 
El objeto de la obra  se refieren a la realización de las actividades necesarias para atender a la 

conservación periódica en el subtramo carretero estipulado y que comprenden trabajos en 

pavimentos, debiéndose realizar de acuerdo con lo que fije la Dependencia ( SECREATRIA DE 

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES )en las presentes bases de licitación, siguiendo los 

lineamientos que en términos generales se describen más adelante. 

 

El concursante deberá tener en cuenta al formular su proposición, que con las inversiones 

autorizadas deberá programar la ejecución de los trabajos durante todo el plazo de ejecución 

en el subtramo estipulado, para lo que presentará programas Mensual para el ejercicio y que 

éstos últimos se ajustarán Mensuales con la Residencia para atender los requerimientos de la 

conservación periódica. 

 

En la ejecución de los conceptos de obra de la conservación periódica regirán en lo 

conducente, el contenido de: las Normas de la Normativa para la Infraestructura del Transporte 

y lo que proceda, en cada caso, lo dispuesto en la Ejecución de proyectos de señalamientos y 

Dispositivos para protección de Obras Norma N-PRY-CAR-10.03.001 de la Normativa para 

Infraestructura del Transporte. 

 

El concursante se obliga a mantener en buenas condiciones de operación, durante toda la 

vigencia de los trabajos, la maquinaria y equipo de construcción que señaló en la Forma E-4 ( 

RELACION DE MAQUINARIA ), y que forma parte de su propuesta, y que como mínimo estará 

a disposición en el subtramo a conservar, durante el plazo de ejecución del contrato, y que por 

ello no procederá ningún pago adicional. 

 

Con objeto de no interrumpir la circulación de vehículos en el subtramo en cuestión, cuando se 

trabaje sobre la superficie de rodamiento, se deberá ejecutar por alas en forma alternada, 

colocando el señalamiento a que se hace mención en las Especificaciones Particulares de este 

Pliego de Requisitos y cuyas condiciones mínimas se describen en el anexo respectivo, el cual 

deberá mantener en óptimas condiciones; el proponente en sus precios unitarios, deberá 

considerar lo necesario para la construcción, colocación, movimientos y mantenimiento de 

dicho señalamiento, como se indica en la Norma N-PRY-CAR.10.03.001 de la Normativa para 

la Infraestructura del Transporte, que son las que regirán para la ejecución de la obra, ya que 

se exigirá al contratista su estricto cumplimiento y no se efectuará ningún pago adicional por 

dichos conceptos. 
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II.- GENERALIDADES 
 
MACROLOCALIZACION 

El Estado de Michoacán se localiza en la parte centro occidente de la República Mexicana, sobre la costa 

meridional del Océano Pacifico, entre los 17°54’34” y 20°23’37’’ de latitud Norte y los 100°03’23” y 

103°44’09’’de longitud Oeste. 

El Estado de Michoacán cubre una extensión de 5,986,400 hectáreas (59,864 km²) que representa alrededor del 

3% de la superficie total del territorio nacional, con un litoral que se extiende a lo largo de 210.5 Km. sobre el 

Océano Pacífico. 

Colindancia: 

Norte: Estados de Guanajuato y Jalisco. 
Sur: Estado de Guerrero y el Océano Pacífico.  
Este: Estados de México y Guerrero.  
Oeste: Estados de Colima y Jalisco.  
Noroeste: Estado de Querétaro. 
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MICROLOCALIZACION. 

Nueva Italia de Múgica se localiza al noroeste del Estado, en las coordenadas 19º01’ de 

latitud norte y 102º06’ de longitud oeste, a una altura de 420 metros sobre el nivel del mar. 

Limita al norte con Gabriel 

Zamora y Nuevo Urecho, al este y sur con La Huacana, al suroeste con Apatzingán, y al 

oeste 

con Parácuaro. Su distancia a la capital del Estado es de 165 km. 

Tiene una Extensión de 655 Km2 lo que representa el 1.01 % de la 

Superficie total del estado 
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DISPOSICIONES GENERALES  

Para este trabajo se utilizaran las siguientes disposiciones legales, y algunas más de interés para el mismo. 

• Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. Promulgada en el Diario Oficial 
de la Federación el día 5 de febrero de 1917. Última reforma publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 27 de septiembre de 2004.  

 
• Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el día 29 de diciembre de 1976. Última reforma publicada en el Diario Oficial de 
la Federación el 21 de mayo de 2003.  

 
• Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal. Publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1976. Última reforma publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 10 de abril de 2003.  

 
• Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005. Publicada en el 

Diario Oficial de la Federación el 24 de noviembre de 2004.  
 

• Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas Publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 4 de enero de 2000. Última reforma publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 13 de junio de 2003.  

 
• Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el día 4 de agosto de 1994. Última reforma publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 30 de mayo de 2000.  

 
• Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2002. Última reforma 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2004.  

 
• Ley General de Asentamientos Humanos. Publicada en el Diario Oficial de la Federación 

el 21 de julio de 1993. Reformada por última vez el 05 de agosto de 1994.  
 

• Ley de Planeación.  Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 05 de enero de 1983. 
Reformada por última vez el 13 de junio de 2003.  

 
• Código Civil Federal. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 

1928. Última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 
2004.  

 
• Código Federal de Procedimientos Civiles. Publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 24 de febrero de 1943. Última reforma publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 18 de diciembre de 2002.  

 
• Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas. 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de agosto de 2001.  
 

• Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal. 
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de noviembre de 1981. Última reforma 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de junio de 2001.  

 
• Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2003.  
• Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública. Publicado en el Diario 
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Oficial de la Federación el 12 de diciembre de 2003. Última reforma publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 2 de septiembre de 2004.  

 
• Bases: Documento que contiene los aspectos técnicos, alcances y condiciones que regirán 

los procedimientos de adquisición o arrendamiento de bienes muebles o de contratación de 
servicios, del Instituto.  

 
• Compranet: Sistema Electrónico de Contrataciones Gubernamentales desarrollado por la 

entonces SECODAM (hoy Secretaría de la Función Pública), con dirección electrónica en 
Internet:  

 
CONCEPTOS MÁS UTILIZADOS 

 
Actas de juntas de aclaraciones  
  

Actas que emiten las dependencias y entidades para dar a conocer las aclaraciones o 

modificaciones a las bases que se deriven de las Juntas de Aclaraciones.  

  

Apertura técnica  
  

Primera etapa del Acto de presentación y apertura de proposiciones, en el que podrán participar los 

licitantes que hayan cubierto el costo de las bases de la licitación para entregar sus proposiciones 

técnicas y económicas en sobres cerrados en forma inviolable por separado, y en el cual se 

realizará la apertura de los sobres que contengan las propuestas técnicas.  

 
Apertura económica  
  

Segunda etapa del Acto de presentación y apertura de proposiciones, en el cual, una vez conocido 

el resultado técnico se procederá a la apertura de las propuestas económicas de los licitantes cuyas 

propuestas técnicas no hubieren sido desechadas.  

  

Bases de licitación  
  

Bases que las dependencias y entidades ponen a disposición de los interesados, en las cuales se 

dan a conocer, entre otros aspectos, las especificaciones de los bienes, arrendamientos, servicios u 

obras públicas objeto de la licitación, los requisitos y condiciones de participación.  
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Catálogo de conceptos de obra pública  
  

Catálogo que se utiliza en compranet para clasificar los conceptos de las obras públicas y servicios 

relacionados con las mismas.  

  

Catálogo de unidades de medida 
  
Catálogo que se utiliza en compranet para clasificar las categorías mediante la cuales se mide un 

producto, bien o servicio a licitar. 

 
Compranet  
  

El Sistema Electrónico de Contrataciones Gubernamentales desarrollado por la Contraloría, con 

dirección electrónica en Internet: http://compranet.gob.mx, y registrada su marca, bajo esta misma 

denominación, ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.  

  

Conceptos de obra  
  

Conjunto de operaciones y materiales que, de acuerdo con las normas y especificaciones 

respectivas, integran cada una de las partes en que se dividen convencionalmente los estudios y 

proyectos; la ejecución y equipamiento de las obras, la puesta en servicio, su conservación o 

mantenimiento y la supervisión de estos trabajos con fines de medición y pago.  

 

Contratistas  
  

Personas físicas o morales que celebren contratos de obras públicas o servicios relacionados con 

las mismas.  

 

Contratos  
  

Datos relevantes de los contratos que se suscriben con los proveedores o contratistas a los que se 

adjudicó alguna licitación pública, en los que se determinan los derechos y obligaciones de las 

partes.  
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Contratos abiertos  
  

Contratos que se celebran cuando las dependencias y entidades requieren de un mismo bien o 

servicio de manera reiterada, por lo cual en ellos se determina una cantidad mínima y máxima  

De bienes por adquirir o arrendar, o bien, el presupuesto mínimo y máximo que podrá ejercerse en 

la adquisición, el arrendamiento o la prestación del servicio.  

 

Contratos a precio alzado  
  

Son los contratos en los cuales el importe de la remuneración o pago total fijo que deba cubrirse al 

contratista, será por la obra totalmente terminada, en una o varias exhibiciones, y la misma es 

ejecutada en el plazo establecido.  

  

Contratos unitarios  
  

Son los contratos en los cuales se paga el importe total por unidad de medida de cada concepto de 

trabajo. 

  

Convocante 
  
Dependencia o entidad que lleva a cabo la licitación pública.  

  

Convocatoria  
  

Documento que se publica en los medios que la Ley señala a efecto de convocar a los interesados 

a participar en una o más licitaciones públicas.  

 

Costo de bases 
  

Precio que se establece para las bases de las licitaciones. Existen precios diferenciados: a) el 

precio de las bases que estarán disponibles en forma impresa en las oficinas de la convocante, y b) 

el precio de las bases disponibles en compranet y su esquema de recibos y pago en bancos. 

  

En todos los casos, el precio de adquisición de las bases a través de compranet es inferior. 

 

    

Diario Oficial de la Federación  
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El Diario Oficial de la Federación es el medio de difusión del Gobierno Federal (Poder Ejecutivo, 

Poder Legislativo y Poder Judicial) para dar a conocer tanto las disposiciones de carácter normativo 

como los actos jurídicos que deben ser observados y conocidos por los mexicanos.  

 

Por ley, el Diario Oficial de la Federación es un órgano del gobierno constitucional de los Estados 

Unidos Mexicanos, integrante y subordinado a la Secretaría de Gobernación, de carácter 

permanente e interés público, cuya función consiste en hacer público y del conocimiento de los 

habitantes de la Nación las leyes, decretos, reglamentos, acuerdos, circulares, órdenes y demás 

actos, expedidos por los Poderes de la Federación en sus respectivos ámbitos de competencia, a 

fin de que sean debidamente observados y aplicados.  

  

Entidades  
  

Los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal mayoritaria y los 

fideicomisos en los que el fideicomitente sea el gobierno federal o una entidad paraestatal.  

  

Fallos  
  

Resultados de las licitaciones públicas que emiten las dependencias y entidades de la 

Administración Pública, en los que se adjudican a proveedores y contratistas los bienes, servicios, 

arrendamientos y obras públicas licitados.  

  

Formato de pago de bases  
  

Formato que se genera por medio de la página de compranet después de que se han ingresado los 

datos del proveedor o contratista para pagar las bases de determinada licitación  

 

en los bancos que se indican, y que se adjunta como comprobante de pago en las propuestas 

técnicas.  

  

Licitaciones de obra pública  
  

Licitaciones referentes a obras públicas y servicios relacionados con las mismas, que se detallan en 

los artículos 3º y 4º de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.  
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Licitaciones electrónicas  
  

Licitaciones públicas emitidas por las dependencias y entidades de la Administración Pública 

Federal en las que se determina la posibilidad de que los proveedores o contratistas puedan enviar 

sus propuestas técnicas y económicas por medios remotos de comunicación electrónica.  

Licitaciones federales  
  

Procedimientos que realizan las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así 

como los gobiernos estatales y municipales, con cargo total o parcial a fondos federales, a efecto de 

contratar las adquisiciones y arrendamientos de bienes muebles y la prestación de servicios de 

cualquier naturaleza; así como las obras públicas y los servicios relacionados con las mismas.  

  

Licitaciones públicas  
  

Licitaciones que emiten las dependencias y entidades de la Administración Pública mediante 

convocatoria pública para adquisiciones y arrendamientos de todo tipo de bienes, prestación de 

servicios de cualquier naturaleza y contratación de obras públicas y servicios relacionados con las 

mismas, para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado.  

  

Licitante  
  

Persona que participa en cualquier procedimiento de licitación pública o bien de invitación a cuando 

menos tres personas.  

 

Medio de identificación electrónica  
  

Conjunto de datos electrónicos que, cuando son asociados con un documento, son utilizados para 

reconocer a su autor, y legitiman el consentimiento de éste para obligarlo a las manifestaciones que 

en él se contienen, de conformidad con los artículos 27 y 28 de las Leyes.  

  

Medios remotos de comunicación electrónica  
  

Dispositivos tecnológicos para efectuar transmisión de datos e información a través de 

computadoras, líneas telefónicas, enlaces dedicados, microondas y similares.  
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Normatividad  
  

Disposiciones jurídico-administrativas que regulan los procedimientos de contratación de bienes, 

servicios, arrendamientos, obras públicas y servicios relacionados con las mismas de la 

Administración Pública.  

Notas aclaratorias  
  

Avisos que publican las dependencias o entidades en el Diario Oficial de la Federación para 

modificar los plazos u otros aspectos establecidos en la convocatoria o en las bases de licitación, a 

partir de que sea publicada la convocatoria y hasta inclusive el sexto día natural previo al acto de 

presentación y apertura de proposiciones.  

  

Número de la partida 
  
Número consecutivo que se asigna a cada partida de una licitación.  

  

Número de licitación pública  
  
El número de la licitación es una clave de 13 caracteres numéricos, que corresponden de 

izquierda a derecha a lo siguiente: 2 dígitos del Sector; 3 de la Dependencia o Entidad; 3 de la 

Unidad Licitadora; 3 para el consecutivo de licitación y, 2 de los últimos dígitos del año. 

  
Obras públicas  
  

Trabajos que tengan por objeto construir, instalar, ampliar, adecuar, remodelar, restaurar, mantener, 

modificar y demoler bienes inmuebles, así como los servicios relacionados con ellas,  

 

a que se refieren los artículos 3º y 4º de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 

Mismas.  

 

Pago de bases  
  

Generación de formatos para pagar las bases de licitación en bancos.  

  

Partida  
  

Cantidad parcial de bienes o servicios contenidos en unas bases elaboradas para regir un 

procedimiento de adquisición o contratación.  
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Partidas adjudicadas  
  

Cantidades parciales de bienes o servicios contenidos en unas bases cuyo fallo se emitió a favor de 

determinado participante.  

 

Partidas desiertas  
  

Cantidades parciales de bienes o servicios contenidos en unas bases que no fueron adjudicadas a 

algún participante.  

  

Partidas en proceso  
  

Cantidades parciales de bienes o servicios contenidos en unas bases que aún se encuentran en 

etapa de evaluación.  

  

Programa informático  
  

Medio de captura desarrollado por la SFP que permite a los licitantes enviar sus propuestas y sus 

aclaraciones por medios remotos de comunicación electrónica, así como consultar información de 

las actas de apertura técnica y económica y los datos del fallo.  

  

Proposiciones o propuestas técnicas  
  

Documentos que entrega el licitante en sobre cerrado en la fecha y hora estipulada por la 

convocante, con la información, documentos y requisitos solicitados en las bases, para  

 

presentar su oferta de bienes, servicios, arrendamientos o de obra pública objeto de la licitación.  

  

Proposiciones o propuestas económicas  
  

Documentos que entrega el licitante en sobre cerrado en la fecha y hora estipulada por la 

convocante, con la información, documentos y requisitos solicitados en las bases, para presentar las 

condiciones de precio de la oferta de bienes, servicios, arrendamientos o de obra pública objeto de 

la licitación.  
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Proveedores  
  

Personas físicas o morales que celebren contratos de adquisiciones, arrendamientos y servicios con 

dependencias o entidades de la Administración Pública.  

 

Registro en el Diario Oficial de la Federación 
  
Número de control que aparece en la parte inferior derecha de la publicación de la convocatoria en 

el Diario Oficial de la Federación.  

  

Seguimiento de licitaciones  
  

Mecanismo que permite consultar, en la página de compranet, la información y documentos que se 

generan de los eventos de las licitaciones públicas desde su inicio hasta su conclusión: 

convocatorias, bases de licitación, notas aclaratorias, actas de juntas de aclaraciones, actas de 

visita a instalaciones o al lugar de los trabajos, fallos y datos relevantes de contratos.  

  

Transmisión electrónica  
  

Envío de datos a través de medios de comunicación electrónica como líneas telefónicas, enlaces 

dedicados, microondas y similares.  

  

Unidad compradora  
  
Cada una de las áreas de las dependencias y entidades facultadas para llevar a cabo 

procedimientos de licitación pública en materia de adquisiciones y arrendamientos de bienes 

muebles y prestación de servicios de cualquier naturaleza, excepto los relacionados con la obra 

pública.  

 
Unidad convocante 
  

Cada una de las áreas de las dependencias y entidades facultadas para llevar a cabo 

procedimientos de licitación pública en materia de adquisiciones y arrendamientos de bienes 

muebles y prestación de servicios de cualquier naturaleza, obras públicas y servicios relacionados 

con las mismas.  

 
Unidad de obra pública 
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Cada una de las áreas de las dependencias y entidades facultadas para llevar a cabo 

procedimientos de licitación pública en materia de obras públicas y servicios relacionados con las 

mismas.  

 
Unidad de medida 
  
Categoría mediante la cual se mide un producto, bien o servicio a licitar. 

  
Unidad licitadora 
  

Cada una de las áreas de las dependencias y entidades facultadas para llevar a cabo 

procedimientos de licitación pública en materia de adquisiciones y arrendamientos de bienes 

muebles y prestación de servicios de cualquier naturaleza, obras públicas y servicios relacionados 

con las mismas.  Se utiliza como sinónimo de unidad convocante. 
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III.- ELABORACION DEL CONCURSO 

EXISTENCIA Y PERSONALIDAD JURIDICA 
 
PRIMERA.- En esta licitación solo se aceptará la participación de personas, físicas o morales de 

nacionalidad mexicana; “EL LICITANTE” deberá acreditar su existencia y personalidad jurídica, con 

los siguientes documentos: 

 

1.-Escrito en el que manifieste el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos 

que deriven de los actos del procedimiento de contratación y, en su caso, del contrato 

respectivo. 

 
2.-Copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía,  

tratándose de personas físicas y en el caso de personas morales, de la persona que firme 
la proposición. 

 
3.-Escrito mediante el cual el representante de la persona moral manifieste que cuenta con 

facultades suficientes para comprometer a su representada, mismo que contendrá los datos 

siguientes: 

 
a).-De la persona moral: clave del registro federal de contribuyentes, denominación o razón 

social, descripción del objeto social de la empresa, relación de los nombres de los 

accionistas, número y fecha de las escrituras públicas en las que conste el acta constitutiva y, 

en su caso, sus reformas o modificaciones, señalando nombre, número y circunscripción del 

notario o fedatario público ante quien se hayan otorgado; asimismo los datos de inscripción 

en el Registro Público de Comercio. 

 
b).-Del representante: nombre del apoderado, número y fecha de los instrumentos notariales de 

los que se desprendan las facultades para suscribir la proposición, señalando nombre, 

número y circunscripción del notario o fedatario público ante quien se hayan otorgado. 
 
 

4).-Para los casos en que dos o más interesados se agrupen para presentar una proposición, 

deberán acreditar en forma individual los requisitos señalados anteriormente, además deberán 

celebrar entre si un convenio privado, que contendrá lo siguiente: 

 

a).-Nombre y domicilio de los integrantes, identificando, en su caso, los datos de los testimonios 

públicos con los que se acredita la existencia legal de las personas morales de la agrupación. 
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b).-Nombre de los representantes de cada una de las personas identificando, en su caso, los 

datos de los testimonios públicos con los que se acredita su representación. 

 
c).- Definición de las partes del objeto del contrato que cada persona se obligaría a cumplir, 

especificando la forma en que serán presentadas a cobro las estimaciones.. 
 

d).-Determinación de un domicilio común para oír y recibir notificaciones. 

 

e).-Designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente, para todo lo 

relacionado con la proposición.  
 

f).-Estipulación expresa de que cada uno de los firmantes quedará obligado en forma conjunta y 

solidaria para comprometerse por cualquier responsabilidad derivada del contrato que se 

firme.   
 

En el acto de presentación y apertura de proposiciones el representante común deberá señalar que 

la proposición se presenta en forma conjunta.  

 

En este supuesto la proposición deberá ser firmada por el representante común que para este acto 

haya sido designado por el grupo de personas. El convenio a que hace referencia el párrafo anterior 

se incluirá en el sobre que contenga la proposición. 
 

Previamente a la firma del contrato, “EL LICITANTE” ganador presentará para su cotejo, original o 

copia certificada de los documentos siguientes: 

a) Personas físicas: 
1. Acta de nacimiento o carta de naturalización. 
2. Identificación oficial vigente. 
3. Cédula de identificación fiscal. 

b) Personas morales: 
1. Acta constitutiva de la empresa y sus modificaciones, debidamente inscritas en el Registro 

Público de Comercio. 
2. Cédula de identificación fiscal. 
3. Poderes notariales de los representantes legales para actos de administración o para 

suscribir contratos. 
4. Identificación oficial de los representantes legales. 
5. En su caso, convenio privado de las empresas agrupadas. 

  
Estos documentos servirán para constatar que la persona cumple con los requisitos legales 

necesarios. 

Asimismo, conforme al procedimiento administrativo de pago de anticipos, estimaciones, ajustes de 

costos, etc., vía transferencia electrónica, deberá presentar fotocopia de: Registro Federal de 
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Contribuyentes; constancia del domicilio fiscal; constancia de la institución financiera sobre la 

existencia de cuenta de cheques abierta a nombre del beneficiario, que  

 

 

incluya el número de cuenta con 11 posiciones, así como la Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) 

con 18 posiciones. 

 
PROCESO DE LICITACION 

 
SEGUNDA.- La junta de aclaraciones a estas bases de licitación se llevará a cabo el día 09 de 
Febrero del 2007 a las 10:00 horas, en  Sala de Juntas de la Subdirección de Obras del Centro 

SCT Michoacán, ubicada en Libramiento Poniente Km. 20+300 L.I. Fracc. Infonavit Justo Mendoza, 

C.P. 58146 Morelia, Mich. 

 

La asistencia de los interesados a la junta de aclaraciones, es optativa. Los que no asistan, serán 

responsables de recabar copia del acta, en las oficinas de “LA CONVOCANTE” ubicadas en 

Libramiento Poniente Km. 20+300 L.I. Fracc. Infonavit Justo Mendoza, C.P. 58146 Morelia, Mich. o 

a través de la dirección de Internet (http://www.compranet.gob.mx). Cualquier modificación a las bases 

de licitación, derivada del resultado de la o las juntas de aclaraciones, será considerada como parte 

integrante de las propias bases de licitación. 

 

REVISIÓN PRELIMINAR  
 

A fin de facilitar el presente procedimiento “La Dependencia” efectuará una revisión preliminar 

respecto de la especialidad, experiencia y capacidad de los interesados, así como de la 

documentación distinta a la proposición técnica y económica; en las oficinas de “LA 

CONVOCANTE”, hasta el sexto día previo a la presentación de proposiciones. 

 

Asimismo, se hace de su conocimiento que se esta instaurando por “La Dependencia” el registro de 

contratistas a que alude el articulo 36 tercer párrafo de la Ley y 25 del Reglamento, razón por la 

cual en el presente procedimiento de licitación no se verificará su inscripción en tal registro. 

De igual forma, se les comunica a los licitantes que en ningún caso se les impedirá el acceso a 

quienes no se encuentren inscritos en dicho registro, por lo que los licitantes que hayan cubierto el 

costo de las bases podrán presentar su proposición en el acto de presentación y apertura de 

proposiciones.  

 
De conformidad con lo establecido en los artículos 36 y 37 de la “LEY”, la presentación  de 

proposiciones se hará en un sobre cerrado que contendrá, la proposición técnica y la  
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proposición económica, integradas en la forma que prevé la Base Décima Tercera. La apertura de 

proposiciones se efectuará en sesión pública, en la Sala de Juntas de  la Dirección General  del 

Centro SCT Michoacán, ubicada en Libramiento Poniente Km. 20+300 L.I. Fracc. Infonavit Justo 

Mendoza, C.P. 58146 Morelia, Mich.  

 

 

PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES 
 

Cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos de la licitación en calidad de observador, sin 

necesidad de adquirir las bases de licitación, siendo requisito registrar previamente su participación. 

 

Las proposiciones no podrán ser enviadas por servicio postal o mensajería. 

 

Sin embargo, a elección de ”EL LICITANTE” podrán ser enviadas por medios remotos de 

comunicación electrónica, conforme a las disposiciones administrativas establecidas por la 

Secretaria de la Función Pública.  

 

 

I).-PRESENTACIÓN Y APERTURA 
 

La presentación de proposiciones será el día 15 de febrero del 2007 a las 10: 00 horas, en 

presencia de los interesados que asistan al acto y en su caso del representante de la Secretaría de 

la Función Pública. Los Licitantes entregarán el sobre cerrado que contenga la proposición técnica y 

económica. La documentación distinta a dichas proposiciones podrá entregarse, dentro o fuera de 

dicho sobre a elección del licitante. Se procederá a la apertura de las proposiciones y se 

desecharán aquellas que no contengan todos los documentos o hubieren omitido alguno de los 

requisitos exigidos. 

 

Por lo menos un Licitante, si asistiere alguno, y el servidor público de “LA DEPENDENCIA” 
facultado para presidir el acto, rubricarán, el catálogo de conceptos forma E-7 de las proposiciones 

presentadas, dando lectura al importe total de cada una de ellas. 

Se levantará el acta conforme a lo previsto en los artículos 37 de la “LEY”, así como  32 del 

“REGLAMENTO”, en la que se harán constar las proposiciones aceptadas para su posterior 

evaluación y el importe total de cada una de ellas, así como las que hubieren sido desechadas, 

fundando y motivando las causas que lo originaron; el acta se firmará por los asistentes, la falta de 

firma de algún licitante no invalidará su contenido y efectos. Se señalará en el acta el lugar, fecha y 
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hora en que se dará a conocer el fallo de la licitación. Se proporcionará copia del acta a los 

asistentes.  
 

“EL LICITANTE” que no hubiera asistido al acto, podrá a partir de la fecha del evento, acudir a las oficinas de 

“LA CONVOCANTE” por copia del acta u obtenerla en internet en la dirección de Compranet. 

II).-FALLO 
 
En el lugar,  día y hora señalados en el acta de presentación y apertura de proposiciones, se dará a 

conocer el fallo, en presencia de quienes asistan al acto, y se levantará el acta correspondiente, en 

los términos del artículo 39 de la “LEY” y 39 del “REGLAMENTO”, en la que se hará constar en su 

caso, el nombre del adjudicatario y monto total de su proposición o la declaración de que la licitación 

ha quedado desierta; el acta se firmará por los asistentes, la falta de firma de algún licitante no 

invalidará su contenido y efectos,. Se proporcionará copia del acta a los asistentes, dicha acta hará 

las veces de notificación para el adjudicatario.  

 

En este mismo acto de fallo, la dependencia proporcionará por escrito a los demás licitantes la 

información acerca de las razones por las cuales su proposición no resultó ganadora o fue 

desechada. 
 

“EL LICITANTE” que no hubiera asistido al acto, podrá a partir de la fecha del evento, acudir a las oficinas de 

“LA CONVOCANTE” por copia del acta u obtenerla en Internet en la dirección de Compranet. 

 

Conforme a lo establecido en el artículo 74 de la Ley, las proposiciones desechadas durante la licitación podrán 

ser devueltas a los licitantes que lo soliciten, una vez transcurridos sesenta días naturales contados a partir de la 

fecha en que se de a conocer el fallo de la licitación, salvo que exista alguna inconformidad en tramite, en cuyo 

caso la dependencia las conservará hasta la  

 

total conclusión de la inconformidad e instancias subsecuentes; agotados dichos términos la convocante podrá 

proceder a su devolución o destrucción.  

 

El adjudicatario quedará obligado a firmar el contrato en las oficinas del Departamento de Contratos 

y Estimaciones de “LA CONVOCANTE”, ubicado en Edificio “B” en Libramiento Poniente Km. 

20+300 L.I. Fracc. Infonavit Justo Mendoza, C.P. 58146 Morelia, Mich., en la fecha y hora indicada 

en el acta del fallo, previa entrega de la garantía de cumplimiento por el veinte por ciento (20 %) 
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del monto del contrato, y de ser el caso, por el cien por ciento (100%) del monto del anticipo en 

términos de los artículos 48 fracciones I y II de la “LEY” y 60 del “REGLAMENTO”. 

 

 

En caso de que el adjudicatario no firmare el contrato por causas imputables al mismo, dentro del 

plazo de treinta días naturales siguientes al de la notificación del fallo, será sancionado de acuerdo 

a lo establecido en los artículos 77 y 78 de la “LEY”, y “LA DEPENDENCIA” procederá a adjudicar el 

contrato al licitante que haya presentado la siguiente proposición solvente que resulte 

económicamente más conveniente para el Estado, siempre y cuando la diferencia en precio 

respecto a la del adjudicatario original, no rebase el diez por ciento (10%), en términos del artículo 

47 de la “LEY”. 

 

 

IDIOMA YMONEDA 
 
TERCERA.- El idioma en que se presentarán las proposiciones será el español y la moneda en que 

se cotizarán será el peso mexicano. 

 

 

DICTAMEN 
 
CUARTA.- Conforme a lo establecido en el articulo 38 de la Ley, “LA CONVOCANTE”, para 

determinar la solvencia de las proposiciones recibidas para su revisión detallada y evaluación, 

verificará que las proposiciones cumplan con los requisitos solicitados en las bases de licitación; 

una vez hecha la evaluación de las proposiciones presentadas, el contrato se adjudicará, en su 

caso, al licitante cuya proposición resulte solvente porque reúne las condiciones legales, técnicas y 

económicas requeridas por “LA  

 

CONVOCANTE”, y garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. Si 

resultare que dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los requisitos 

solicitados por “LA CONVOCANTE”, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición que 

resulte económicamente más conveniente para el Estado, que será aquella que otorgue mayor 
certeza en la ejecución y conclusión de los trabajos que pretendan contratarse, por asegurar 
las mejores condiciones de contratación en cuanto a precio, calidad, financiamiento, 
oportunidad y demás circunstancias pertinentes. ”LA CONVOCANTE” formulará un dictamen 

que servirá de fundamento para el fallo. 
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Ninguna de las condiciones establecidas en estas Bases, ni en las proposiciones presentadas 

por los licitantes podrán estar sujetas a negociación alguna. 

 

I.-CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA DETERMINAR LA SOLVENCIA DE LAS 
PROPOSICIONES  
 

Para la evaluación de las proposiciones se verificará: 

 

I.1.-EVALUACIÓN TÉCNICA 
 
1.- Aspectos generales: 

 
1.1.-Que cada documento contenga toda la información solicitada, ya que su presentación 

incompleta será motivo suficiente para desechar la proposición. 

 

1.2.- Que los profesionales técnicos que se encargarán de la dirección de los trabajos, cuenten con 

la experiencia y capacidad necesaria para llevar la adecuada administración de los mismos; para lo 

cual se tomarán en cuenta entre otros aspectos, el grado académico de preparación profesional, la 

experiencia laboral específica en obras similares y la capacidad técnica de las personas físicas que 

estarán relacionadas con la ejecución de los trabajos; así como que las currículas del personal 

tengan firmas autógrafas. 

Si “EL LICITANTE” participa con el mismo personal o equipo en dos o mas licitaciones al mismo 

tiempo, al otorgársele la primera licitación automáticamente quedará descalificado de las siguientes, 

independientemente de la etapa en que se encuentre el proceso de licitación. 

 

1.3.-Que los licitantes cuenten con la maquinaria y equipo de construcción adecuado, suficiente y 

necesario, sea o no propio, para desarrollar los trabajos que se convocan, de acuerdo con lo 

establecido en la Base Décima Segunda, inciso w.  

 

1.4.-Que la planeación integral  proposición por “EL LICITANTE” para el desarrollo y organización 

de los trabajos, sea congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, 

Dicha planeación integral no deberá ser copia parcial o total de lo indicado en los Trabajos por 

Ejecutar. 
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1.5.-Que el procedimiento constructivo descrito sea aceptable porque demuestra que “EL 

LICITANTE” conoce los trabajos a realizar y que tiene la capacidad y experiencia para ejecutarlos 

satisfactoriamente; dicho procedimiento debe ser acorde con el programa de  

 

 

ejecución considerado en su proposición, incluyendo el caso en que “LA DEPENDENCIA” 

proporcione el procedimiento. (Cabe aclarar que los trabajos por ejecutar, no son el procedimiento 

de construcción) 
 

2.- Aspectos financieros: 
 
2.1.-Que el capital neto de trabajo de”EL LICITANTE” sea suficiente para el financiamiento de los 

trabajos a realizar, de acuerdo con su análisis financiero presentado. 

 

2.2.-Que “EL LICITANTE” tenga capacidad para pagar sus obligaciones. 

 

2.3.-Que el grado en que “EL LICITANTE” depende del endeudamiento y la rentabilidad de la 

empresa sea aceptable. 

 

2.4.-Que “EL LICITANTE” cuente con el capital contable requerido por “LA CONVOCANTE”, para 

participar en la licitación. 

 

Nota: De acuerdo con las características, magnitud y complejidad de los trabajos, podrán 
adicionarse los aspectos de evaluación que se consideren convenientes. 

 
3.- Aspectos programáticos 

 

3.1.- De los programas: 
 

3.1.1.-Que el programa de ejecución de los trabajos corresponda al plazo establecido por “LA 

CONVOCANTE”; 

 

3.1.2.-Que los programas específicos cuantificados y calendarizados de suministros y 

utilización, sean congruentes con el programa calendarizado de ejecución general de los 

trabajos; 
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3.1.3.-Que los programas de suministro y utilización de materiales, mano de obra,  maquinaria 

y equipo de construcción, sean congruentes con los consumos y rendimientos considerados 

por “EL LICITANTE” y en el procedimiento constructivo a realizar; 

 

3.1.4.- Que los insumos propuestos por “EL LICITANTE”, correspondan a los periodos 

presentados en los programas. 

 

4.- Aspectos técnicos: 
 

4.1.-De la maquinaria y equipo: 
 

4.1.1.- Que las características y capacidad de la maquinaria y equipo de construcción 

consideradas por “EL LICITANTE”, sean las establecidas en la Base Décima Segunda, inciso x. 

 
4.1.2.- Que en la maquinaria y equipo de construcción, los rendimientos de éstos sean 

considerados como nuevos, para lo cual se deberán apoyar en los rendimientos que 

determinen los manuales de los fabricantes respectivos, así como las características 

ambientales de la zona en donde vayan a realizarse los trabajos. Los rendimientos propuestos 

no podrán ser mayores a los señalados en los manuales. 

 

4.2.- De los materiales: 
 
4.2.1.-Que en el consumo del material por unidad de medida, determinado por “EL LICITANTE” 

para el concepto de trabajo en que interviene, se consideren los desperdicios, mermas y, en su 

caso, los usos de acuerdo con la vida útil del material de que se trate.  
 
4.2.2.-Que las características, especificaciones y calidad de los materiales, sean las requeridas 

en las normas, de calidad y especificaciones generales y particulares de construcción 

establecidas en las presentes bases. 

 
4.3.- De la mano de obra: 

 
4.3.1.-Que el personal administrativo, técnico y de obra sea el adecuado y suficiente para 

ejecutar los trabajos. 

 

4.3.2.-Que los rendimientos considerados se encuentren dentro de los márgenes razonables y 

aceptables de acuerdo con el procedimiento constructivo propuesto por “EL LICITANTE”, 

considerando los rendimientos observados de experiencias anteriores, así como las 
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condiciones ambientales de la zona y las características particulares bajo las cuales deben 

realizarse los trabajos. 

 
4.3.3.-Que se hayan considerado trabajadores de la especialidad requerida para la ejecución 

de los conceptos de trabajo objeto de esta licitación. 

 

I.2.-EVALUACIÓN ECONÓMICA 
 
5.- Aspectos económicos: 
 
5.1.-Que cada documento contenga toda la información solicitada, ya que su presentación 

incompleta será motivo suficiente para desechar la proposición. 

 

5.2.-Que los precios propuestos por “EL LICITANTE” sean aceptables, es decir, que sean acordes 

con las condiciones vigentes en el mercado internacional, nacional o de la zona o región en donde 

se ejecutarán los trabajos, individualmente o conformando la proposición total, y no consideren 

costos inferiores de los productos asfálticos y de combustibles a los que produce y comercializa la 

Paraestatal PEMEX. 

 
5.3.-Del presupuesto de obra (Catálogo de Conceptos Forma E-7): 
 

5.3.1.-Que en todos y cada uno de los conceptos que lo integran se establezca el importe del 

precio unitario. 

 

5.3.2.-Que los importes de los precios unitarios sean anotados con número y con letra, los 

cuales deberán ser coincidentes entre sí y con sus respectivos análisis; en caso de 

diferencia, deberá prevalecer el que coincida con el del análisis de precio unitario 

correspondiente o el consignado con letra cuando no se tenga dicho análisis. 

 
5.3.3.-Que las operaciones aritméticas se hayan ejecutado correctamente; en el caso de que 

una o más tengan errores, se efectuarán las correcciones correspondientes; el monto correcto, 

será el que se considerará para el análisis comparativo de las proposiciones. 

 

5.4.- Que el análisis, cálculo e integración de los precios unitarios, se haya realizado de acuerdo con 

lo establecido en la “LEY” y su “REGLAMENTO”, así como en las demás disposiciones que emita la 

Secretaria de la Función Pública y en estas bases de licitación, debiendo revisar: 
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5.4.1.-Que los análisis de los precios unitarios estén estructurados con costos directos, 

indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales, de acuerdo a lo indicado 

en la “LEY”, el “REGLAMENTO” y las presentes bases de licitación. 

 

5.4.2.-Que los costos directos se integren con los correspondientes a materiales, equipos de 
instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción requerido para 

la realización de los trabajos. 

 

5.4.3.-Que los precios básicos de adquisición de los materiales considerados en los análisis 

correspondientes, se encuentren dentro de los parámetros de precios vigentes en el mercado. 

 

5.4.4.-Que los costos básicos de mano de obra se hayan obtenido aplicando los factores de 

salario real a los sueldos y salarios de los técnicos y trabajadores, conforme a lo previsto en la 

“LEY”, el “REGLAMENTO” y en las presentes bases de licitación. 
 

5.4.5.-Que el cargo por el uso de herramienta menor, se encuentre incluido, bastando para tal 

efecto que se haya determinado aplicando un porcentaje sobre el monto de la mano de obra, 

requerida para la ejecución del concepto de trabajo de que se trate. 
 

5.4.6.-Que los costos horarios por la utilización de la maquinaria y equipo de construcción 

requerido se hayan determinado por hora efectiva de trabajo, debiendo analizarse para cada 

maquina o equipo, incluyendo, cuando sea el caso, los accesorios que tenga integrados. 

 

5.5.-Que los análisis de costos directos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo 

previsto en la “LEY”, el “REGLAMENTO” y en las presentes bases de licitación, considerando 

además: 
 

5.5.1.-Que los costos de los materiales considerados por “EL LICITANTE”, sean congruentes 

con la relación de los costos básicos y con las normas de calidad especificadas en las 

presentes bases de licitación. 
 
5.5.2.-Que los costos de la mano de obra a utilizar considerados por “EL LICITANTE”, sean 

congruentes con el tabulador de los salarios y con los costos reales que prevalezcan en la zona 

donde se ejecutarán los trabajos. 
 
5.5.3.-Que los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción se hayan 

determinado con base en el precio y rendimientos de éstos considerados como nuevos, para lo 

cual se tomarán como máximos los rendimientos que determinen los manuales de los 
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fabricantes respectivos, así como las características ambientales de la zona donde vayan a 

realizarse los trabajos. 

 
 

5.6.-Que los análisis de costos indirectos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en la 

“LEY”, el “REGLAMENTO” y en estas Bases de licitación, debiendo además considerar: 

 

5.6.1.-Que el análisis se haya valorizado y desglosado por conceptos con su importe correspondiente, 

anotando el monto total y su equivalente porcentual sobre el monto del costo directo. 

 

5.6.2.-Que para el análisis de los costos indirectos se hayan considerado adecuadamente los 

correspondientes a las oficinas centrales de ”EL LICITANTE”, los que comprenderán 

únicamente los necesarios para dar apoyo técnico y administrativo a la superintendencia de 

“EL CONTRATISTA” encargado directamente de los trabajos y los de campo necesarios para 

la dirección, supervisión y administración de la obra, de acuerdo con los Artículos 180 al 182 

del “REGLAMENTO”. 

 

5.6.3.-Que no se incluya algún cargo que, por sus características o conforme a las bases de la 

licitación, su pago deba efectuarse aplicando un precio unitario específico. 

 

5.7.-Que el análisis y cálculo del costo financiero sea estructurado y determinado considerando lo siguiente: 

 

 5.7.1.-Que los ingresos por concepto del o los anticipos que le serán otorgados, en su caso, al 

contratista, durante el ejercicio del contrato y del pago de las estimaciones, consideren la 

periodicidad y su plazo de trámite y pago; deduciendo del monto de las estimaciones la 

amortización de los anticipos. 

 

5.7.2.-Que el costo del financiamiento esté representado por un porcentaje de la suma de los 

costos directos e indirectos. 

 

5.7.3.-Que la tasa de interés aplicable esté definida con base en un indicador económico 

específico. 

 

5.7.4.-Que el costo del financiamiento sea congruente con el programa de ejecución valorizado 

con montos mensuales  



TESIS PROFESIONAL  FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 

GILBERTO IZQUIERDO HUESCA  U.M.S.N.H.  

 
5.7.5.-Que la mecánica para el análisis y cálculo del costo por financiamiento empleada por “EL 

LICITANTE” sea mediante el método de flujo de caja, debiendo calcularse de acuerdo con los 

artículos 183 y 185 del “REGLAMENTO”. 

 

5.8.-Que el cargo por utilidad fijado por “EL LICITANTE” se encuentre de acuerdo a lo 
previsto en el artículo 188 del “REGLAMENTO”. 

 

5.9.-Que el importe total de la proposición sea congruente con todos los documentos que la 

integran.  

5.10.-Que los programas específicos de erogaciones de materiales, mano de obra  y maquinaria y equipo de 

construcción y de instalación permanente, sean congruentes con el programa de erogaciones de la ejecución 

general de los trabajos. 

Para la evaluación de las proposiciones, en ningún caso se utilizarán mecanismos de puntos 
o porcentajes. 

 
II.-MECANISMO DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO   
 
Al finalizar la evaluación de las proposiciones, adjudicará el contrato al licitante cuya proposición 

resulte solvente por reunir, conforme a los criterios de evaluación, las condiciones legales, técnicas 

y económicas requeridas, y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones 

respectivas. 

 

Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque reúnen las condiciones 
antes señaladas, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición que resulte 
económicamente más conveniente para el Estado, que será aquella que otorgue mayor 
certeza en la ejecución y conclusión de los trabajos que pretendan contratarse, por asegurar 
las mejores condiciones de contratación en cuanto a precio, calidad, financiamiento, 
oportunidad y demás circunstancias pertinentes. 
 

EXPERIENCIA Y CAPACIDAD 
 
QUINTA.- “EL LICITANTE” deberá demostrar su experiencia, capacidad técnica y capacidad 

financiera mediante: 
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1.-Relación de los profesionales al servicio de”EL LICITANTE”, identificando con sus cargos los 

responsables de la dirección, ejecución y administración de la obra, de los que presentará su 

currículum con firma autógrafa en el que se incluya, en su caso,  cédula profesional, su domicilio y 

teléfono actual, así como la relación de las actividades profesionales en que haya participado. No 

presentar estos documentos como se requiere, será causa de descalificación de la proposición. De 

los profesionales propuestos sólo se evaluará la preparación académica y la experiencia 

demostrada en trabajos de características técnicas, complejidad y magnitud  similares, a los que se 

licitan.  

 

Cuando así lo requieran los trabajos motivo de esta licitación, deberá incluir en esta relación, el 

personal técnico adecuado y necesario, para atender lo referente a las condiciones establecidas en 

la Autorización de la Manifestación de Impacto Ambiental de la obra. 

 

2.-Relación de los contratos de trabajos similares a los de esta licitación, que haya celebrado tanto 

con las Administraciones Públicas Federal, Estatal o Municipal, como con particulares, con los que 

acredite la experiencia y capacidad técnica de ”EL LICITANTE” en este tipo de obras, en las que 
sea comprobable su participación. Contendrá el nombre o denominación de la contratante; 

domicilio y teléfono de los responsables de los trabajos; descripción de las obras, importes totales, 

importes totales ejercidos y por ejercer, fecha de terminación o fecha prevista para la terminación. 

 

3.-Declaración fiscal o balance general auditado correspondiente al ejercicio fiscal inmediato 

anterior, con el que acredite el capital contable mínimo requerido; asimismo deberán presentar 

estados financieros auditados de los dos años anteriores y el comparativo de razones financieras 

básicas, salvo en el caso de empresas de nueva creación, los cuales deberán presentar los más 

actualizados a la fecha de presentación de la proposición. 

 
4.-Relación detallada del equipo y personal, indicando cargos y categorías que pretende emplear 

para el control de calidad de la obra (Unidad de Control de Calidad), cumpliendo con la Norma N-
CAL-1-01-/00.-Ejecución del Control de Calidad Durante la Construcción y Conservación, del Libro 

Control y Aseguramiento de Calidad. (Sólo aplicará de acuerdo con las características, magnitud y 

complejidad de la obra) 

 

 5.-Relación de maquinaria y equipo de construcción disponible y necesario para el desarrollo de los 

trabajos, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación 

física detallada, modelo y usos actuales, así como la fecha en que se dispondrá de estos insumos 

en el sitio de los trabajos, conforme al programa presentado (Forma E-4); tratándose de equipo y 

maquinaria de su propiedad, deberá presentar manifestación escrita  

 



TESIS PROFESIONAL  FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 

GILBERTO IZQUIERDO HUESCA  U.M.S.N.H.  

bajo protesta de decir verdad de tales circunstancias, en el caso de ser arrendado con o sin opción 

a compra deberá presentar carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad del mismo. No 
solicitar que la maquinaria y equipo sea propiedad de las empresas, sólo se podrán 
establecer restricciones técnicas de las unidades, como su rendimiento y antigüedad, entre 
otras. 

ANTICIPOS 
 
SEXTA.- Para que “EL CONTRATISTA”, realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus 

oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos del traslado de la 

maquinaria y equipo de construcción e inicie los trabajos; así como para la compra y la producción 

de materiales de construcción, adquisición de equipos de instalación permanente y demás 

insumos, le será otorgado un anticipo en términos de lo dispuesto por el artículo 50 fracción II de la 

“LEY” del quince por ciento (15%) de la asignación presupuestaria aprobada al contrato en el 

ejercicio de que se trate El importe del anticipo deberá ser considerado obligatoriamente por los 

licitantes para la determinación del costo financiero de su proposición, de conformidad con lo 

previsto en el artículo 50 fracción III de la “LEY”.  

 

VISITA AL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
SEPTIMA.-”LA CONVOCANTE” a través de Residencia de Conservación de Carreteras “Uruapan”, 

mostrará el sitio de realización de los trabajos, para lo cual los interesados que así lo deseen 

deberán concurrir a Calle Atenas Nº 20, Col. La Joyita, C.p. 60170, en Uruapan, Mich., Tel. 01 452-

523-23-46, el día 08 de febrero del 2007 a las  10:00 horas, para partir al lugar de la ubicación de 

los trabajos.  

 

SUBCONTRATACIÓN 
 

OCTAVA.- “EL LICITANTE” ganador no podrá subcontratar los trabajos objeto de la obra que le 

sean adjudicados. 

 

FECHAS, PLAZOS Y MONTOS AUTORIZADOS 
 
NOVENA.- Al formular la proposición, “EL LICITANTE” tomará en cuenta: 

 

a).-Que la fecha estimada para el inicio de los trabajos será el día 15 de marzo de 2007. 
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b).-Que el plazo para la ejecución de los trabajos será de 240 días naturales.  

 

c).- Que para la ejecución de los trabajos objeto de las presentes bases de licitación, se cuenta 

con el oficio de autorización de inversión número 5.SC.LI.07.-001 de fecha 12 de enero de 

2007.  

 

d).-La entrega del tramo carretero a la empresa adjudicataria del contrato relativo a esta 

licitación, se efectuará mediante el acta respectiva, el día 14 del mes de marzo del año del 

2007, debiendo iniciar los trabajos de conservación rutinaria al día siguiente del cobro del 
anticipo.  

  

e).-Que durante la vigencia del contrato que se adjudique con motivo de esta licitación, “LA 

DEPENDENCIA” podrá efectuar trabajos de conservación periódica o de reconstrucción en el 

o los subtramos que se requieran, por lo que, cuando se tome esa determinación, dichos 

subtramos por el período de duración de los trabajos de conservación periódica o de 

reconstrucción, estarán a cargo de “LA DEPENDENCIA” o de “EL CONTRATISTA” que 

efectúe dichos trabajos. 

 

MODELO DE CONTRATO 
 

DÉCIMA.- Para los efectos de lo dispuesto por el artículo 33 fracción XVIII de la “LEY”, se adjunta el 

modelo de contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado (Forma E-8), al que 

se sujetarán “LA DEPENDENCIA” y “EL LICITANTE”” adjudicatario. 

 

FORMA DE PAGO 
 

DÉCIMA PRIMERA.- Para efectos de pago se formularán estimaciones mensuales, mismas que se 

acompañarán de la documentación que acredite la procedencia de su pago, conforme a las 

previsiones del artículo 102 del “REGLAMENTO”, las que serán presentadas por “EL  

 

CONTRATISTA” al residente de la obra dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de su 

corte y serán pagadas por “LA DEPENDENCIA” por trabajos ejecutados, a través de la TESOFE 

mediante depósito en cuenta bancaria (vía medios de comunicación  electrónica) que se efectuara 

por medio del Departamento de Recursos Financieros, ubicado en Libramiento Poniente Km. 

20+300 L.I. Fracc. Infonavit Justo Mendoza, C.P. 58146 Morelia, Mich., dentro de un plazo de 20 
días naturales contados a partir de que hayan sido autorizadas por el residente de la obra. 
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Queda entendido que en términos de lo dispuesto por el artículo 100 del “REGLAMENTO”, los 

únicos tipos de estimaciones que se reconocerán para efectos del contrato correspondiente, serán 

por trabajos ejecutados; de pago de cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo 

original del contrato; y de gastos no recuperables. 

 

El residente de obra efectuará la revisión y autorización de las estimaciones por trabajos 

ejecutados, en un plazo que no excederá de quince días naturales contados a partir de la fecha de 

su presentación. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser 

autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. 

 

Los ajustes de costos que correspondan a los trabajos ejecutados se pagarán en la estimación 

siguiente al mes en que se haya autorizado el ajuste, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 106 del “REGLAMENTO”. 

 

En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajuste de costos por parte de “LA 

DEPENDENCIA”, ésta a solicitud de “EL CONTRATISTA” y de conformidad con lo previsto en el 

primer párrafo del artículo 55 de la “LEY”, pagará gastos financieros conforme a una tasa que será 

igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el 

pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezarán a generarse cuando las partes tengan definido 

el importe a pagar y  se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días 

naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las 

cantidades a disposición de “EL CONTRATISTA”. 

 

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, éste deberá reintegrar las 

cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el 

párrafo anterior. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y 

se computarán por días naturales desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan 

efectivamente las cantidades a disposición de “LA DEPENDENCIA”. 

 

No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL 

CONTRATISTA” sean compensadas en la estimación siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no 

se hubiera identificado con anterioridad.  
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REQUISITOS ADICIONALES 
 

DÉCIMA SEGUNDA.- Al formular la proposición “EL LICITANTE” tomará en cuenta: 

 

a).- Que la obra se llevará a cabo con sujeción a: la “LEY” y su  “REGLAMENTO”;  el proyecto y sus 

especificaciones generales y particulares, así como a las especificaciones así como a la Normativa 

para la Infraestructura del Transporte que la Secretaria de Comunicaciones y Transportes tiene en 

vigor, ultima edición, ultima edición, el programa y montos parciales de obra, expresado en pesos y 

con base en los precios unitarios en pesos; el programa de utilización de la maquinaria y equipo de 

construcción; los precios unitarios señalados en la relación de conceptos de trabajo y cantidades de 

obra para expresión de precios unitarios y monto total de la proposición, y conforme a las cláusulas 

del Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado y en general de 

conformidad con las presentes Bases. 

 

b).- Que en relación con los precios unitarios aludidos en el inciso anterior, cuando a partir de la 

presentación de proposiciones, ocurran circunstancias de orden económico no previstas en el 

contrato, que determinen un aumento o reducción de los costos de los trabajos aún no ejecutados 

conforme al programa pactado, la revisión de los costos a que se refiere el artículo 56 de la “LEY” y 

145 del “REGLAMENTO”, se realizará de acuerdo a lo establecido en los artículos 57 fracción 
III y 58 de la “LEY” y 152 del “REGLAMENTO”. (Nota: podrán pactarse los procedimientos de 
ajuste de costos establecidos en la fracción I y II del artículo 57 de la “LEY” o los porcentajes 
de variación emitidos por la Subsecretaria de Infraestructura de esta Secretaría, dejándose 
claramente especificado en el clausulado exprofeso del Modelo de Contrato en lo que 
respecta al ajuste de costos, para lo cual, es necesario excluir los asfaltos y acarreos de los 
conceptos que por unidad de obra terminada estén incluidos). 
 
En este caso, cuando el contratista no este de acuerdo con la proporción de intervención de los 

insumos ni su forma de medición durante el proceso de construcción, podrá solicitar su revisión a 

efecto de que sean corregidos; en el supuesto de no llegar a un acuerdo, se deberá aplicar el 

procedimiento enunciado en la fracción I del articulo 57; afectando el importe del o los ajustes de 

costos resultantes en un porcentaje igual al de los anticipos concedidos.  

 
 
 
En el caso de que el contratista no esté de acuerdo en la aplicación del procedimiento de ajuste de 

costos indicado en la fracción III del articulo 57 de la Ley, por las razones mencionadas en el párrafo 

anterior, una vez notificado por la dependencia el factor que proceda, el contratista tendrá diez días 



TESIS PROFESIONAL  FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 

GILBERTO IZQUIERDO HUESCA  U.M.S.N.H.  

naturales para presentar, por escrito, su solicitud de revisión para llegar a un acuerdo fundado y 

motivado de acuerdo a la normatividad vigente, en caso contrario el contratista tendrá quince días 

naturales para presentar a la dependencia el análisis de ajuste de costos conforme al procedimiento 

enunciado en la fracción I del articulo 57 de la Ley y lo establecido en el artículo 148 del 

Reglamento y la dependencia tendrá 30 días naturales para resolver lo procedente. (NO APLICA SI 

EL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS ESTA ACORDADO EN LA FRACCIÓN I o II DEL 

ARTICULO 57 DE LA LEY. 

 
En caso que el contratista no presente en tiempo y forma su solicitud de revisión y análisis de los 

ajustes de costos a que hace referencia el párrafo anterior, precluye su derecho de dicha revisión, si 

la dependencia no resuelve en tiempo y forma se tendrá por aceptado lo solicitado por el contratista. 

(NO APLICA SI EL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS ESTA ACORDADO EN LA 

FRACCIÓN I o II DEL ARTICULO 57 DE LA LEY. 

 
Para los efectos del tercer párrafo de la fracción I del artículo 58 de la “LEY”, y con el objeto de 

actualizar los precios de la proposición a la fecha de inicio de los trabajos, “EL CONTRATISTA” 

podrá solicitar, por una sola ocasión, la determinación de un primer factor de ajuste de costos, el 

cual se calculará conforme al procedimiento de ajuste establecido en el párrafo que antecede y en 

el contrato correspondiente. Este factor de actualización no se afectará por la entrega de anticipos. 

(Nota: aplica para el primer mes del periodo establecido en el programa de ejecución de la 
obra (mensual, quincenal, etc) si dicho anticipo no fue entregado previo al inicio de los 
trabajos, como se establece en el artículo 48 fracción I y 50 fracción I de la LEY y 108 del 
REGLAMENTO). Esto no aplicará en las obras que inicien dentro de los treinta días naturales 

siguientes a la presentación de proposiciones. “EL CONTRATISTA” deberá presentar a LA 

CONTRATANTE, en su caso, la solicitud correspondiente en el plazo señalado en el artículo 105 del 

“REGLAMENTO”. 

 

c).-Que deberá obtener, con toda oportunidad, los permisos para explotación de bancos de 

materiales pétreos, impacto ambiental y ecológico, etc.  

 

d).-Que deberá tener en la obra permanentemente por cada subtramo contratado, un 

Superintendente de Construcción, cuyo título deberá estar registrado en la Dirección General de 

Profesiones de la SEP, anotando para tal efecto el nombre y número de la cédula profesional  que 

lo acredite como tal. Deberá entregar currículum donde demuestre su experiencia de haber 

efectuado trabajos de conservación de carreteras, quien deberá conocer  

 

con amplitud los proyectos, normas de calidad y especificaciones de construcción, catálogo de 

conceptos o actividades de la obra, programas de ejecución y de suministros, incluyendo los planos 
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con sus modificaciones, especificaciones de proyecto y de construcción, bitácora, convenios y 

demás documentos inherentes, que se generen con la ejecución de los trabajos 

 

Asimismo, debe estar facultado por “EL CONTRATISTA”, para oír y recibir toda clase de 

notificaciones relacionadas con los trabajos, aun las de carácter personal, así como contar con las 

facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del contrato. 

 
“LA DEPENDENCIA” en el contrato, se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por 

causas justificadas, la sustitución del Superintendente de Construcción, y “EL CONTRATISTA” 

tendrá la obligación de nombrar a otro que reúna los requisitos exigidos en el contrato. 

 

“LA DEPENDENCIA” en cualquier momento podrá verificar que el personal propuesto por “EL 

LICITANTE” para ejecutar los trabajos, sea el que esté desarrollándolos, de no ser así, deberá exigir 

que se utilice el personal propuesto en la licitación o uno de características similares. 

 

e).-Que tomó en consideración las condiciones climáticas, ambientales, topográficas y geotécnicas 

de la región, compenetrándose de las condiciones generales y especiales del lugar de la obra, el 

grado de dificultad de los trabajos objeto de esta licitación, y que el desconocimiento de tales 

condiciones, en ningún caso servirá posteriormente para aducir justificación por incumplimiento del 

contrato o para solicitar bonificación a los precios consignados en la proposición. En caso de 

presentarse situaciones de eventos imprevistos provocados por fenómenos hidrometeorológicos, 

movimientos telúricos, cargas extraordinarias o accidentes, que destruyan y no dejen evidencia 

física de los trabajos ejecutados, el documento valedero para la comprobación será la bitácora, la 

cual deberá ser acompañada del álbum fotográfico y/o video correspondiente por cada estimación 

de trabajos ejecutados. 

 

f).-Que debe cumplir con el señalamiento de protección en obra, el cual deberá estar considerado 
como concepto de trabajo y que al término de los trabajos es necesario se entregue a “LA 

DEPENDENCIA” mediante acta circunstanciada respectiva, verificando que todo el 
señalamiento esté en buenas condiciones; si de los elementos totales requeridos inicialmente 

faltaren piezas, éstos deberán ser sustituidos nuevos a “LA DEPENDENCIA”. 

 

Asimismo, la maquinaria, equipo y personal de “EL CONTRATISTA” deberá ser perfectamente 

identificable, mediante logotipos de la empresa y vestuario de trabajo (chaleco, casco, overol, etc).  

 

g).- En su proposición “EL LICITANTE” deberá incluir un documento en el que señale dónde 

quedarán instaladas sus oficinas y campamento, durante el periodo de ejecución de la obra 

contratada, así como los sitios de ubicación de sus cuadrillas. 
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h).-Que de ser el adjudicatario del contrato, notificará formalmente la existencia de la(s) Unidad(es) 

de Control de Calidad a “LA DEPENDENCIA”, en un plazo no mayor a quince días, contados a 

partir del fallo correspondiente, obligándose también a obtener y presentar la aprobación 

correspondiente, emitida por parte de la Dirección General de Servicios Técnicos de esta 

Secretaría o de la Unidad General de Servicios Técnicos del Centro SCT correspondiente, misma 

que tendrá un importe de: $ 7,180.00 (Siete mil ciento ochenta pesos 00/100 MN) más IVA por este 

servicio de calificación, a fin de aprobar las condiciones físicas y funcionales por cada área de 

laboratorio, dicho importe deberá ser considerado en los costos indirectos.  
 

i).-Que cuando se estipula que el pago de los diversos conceptos de trabajo se hará al precio que 

fije el contrato para la unidad de obra terminada, ha juzgado y tomado en cuenta todas las 

condiciones que puedan influir en los precios unitarios, independientemente de lo que dichos 

precios incluyan en razón del costo directo, del indirecto, del financiamiento, la utilidad y cargos 

adicionales; que los datos tales como clasificación y abundamiento de materiales, disposición y 

clasificación de los estratos y otras características, los ha proporcionado “LA CONVOCANTE” 

únicamente como orientación y a título informativo, quedando bajo la responsabilidad del 

proponente juzgar de todas las circunstancias dichas, de manera que si cualquiera de ellas resulta 

diferente en la realidad a como lo consideró el proponente, por ejemplo, en la clasificación de 

materiales, la diferencia no justificará reclamación alguna de “EL CONTRATISTA” en cuanto a los 

precios unitarios. 

 

j).-Que el tratamiento para los materiales que se utilicen en la construcción de  recuperación del 
pavimento y  carpeta de concreto asfáltico con asfalto modificado con polímeros, emulsiones 
y productos asfálticos, etc, será el seleccionado por “EL CONTRATISTA” y deberá ser el 

adecuado para alcanzar los resultados previstos, salvo que a juicio de “LA CONVOCANTE” no sea 

factible para satisfacer los requisitos estipulados en las especificaciones. Por lo tanto, cuando en las 

bases de licitación se indique algún tratamiento, éste deberá usarse como guía y no al que 

necesariamente deban someterse los respectivos materiales. 

 
k).-Que los materiales que se utilicen en la ejecución de la obra recuperación del pavimento  y  
carpeta de concreto asfáltico con asfalto modificado con polímeros, emulsiones y productos 
asfálticos, etc,, deberán ser los adecuados para obtener la calidad fijada en el proyecto y satisfacer 

los requisitos estipulados en las Especificaciones y Normas para la Construcción e Instalaciones y 

de Calidad de los Materiales que esta dependencia tiene en vigor, debiendo obtener para los 

bancos a utilizar previamente la autorización en materia de impacto ambiental, otorgada por la 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
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l).-Que como cargo adicional ha considerado el cinco al millar por concepto de inspección y 

supervisión que realiza la Secretaria de la Función Pública, en términos del artículo 189 del 

“REGLAMENTO”. 

 

m).-Que ninguna de las diferencias que pudieran resultar en las cantidades de trabajos anotadas 

por “LA CONVOCANTE” en la Forma E-7, justificará reclamación alguna de “EL CONTRATISTA” en 

relación con los precios respectivos. 
 
n).-Que propone precios unitarios únicamente para los conceptos anotados en la relación (Forma 
E-7) y que por lo tanto, no presenta alternativas que modifiquen lo estipulado en estas Bases de 

Licitación. 

 

o).-Que ha propuesto precios oficiales, vigentes a la fecha de presentación de la proposición, 
para los insumos que vende PEMEX, puestos en obra por los contratistas. 

 

p).-Que se considerará como precio unitario, el importe de la remuneración o pago total que debe 

cubrirse al contratista por unidad de concepto terminado, ejecutado conforme al proyecto, 

especificaciones generales y particulares de construcción y normas de calidad. 

 

q).-Que el precio unitario se integrará con los costos directos, costos indirectos, el costo por 

financiamiento, el cargo por utilidad y los cargos adicionales. 
 

r).-Que presentará, análisis expresados en pesos, de cada uno de los precios unitarios en la misma 

moneda, relativos a los conceptos señalados en la Relación (Forma E-7), estableciendo 

separadamente los costos directos, los costos indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por la 

utilidad y los cargos adicionales; de acuerdo con lo indicado en la “LEY”, el “REGLAMENTO” y las 

presentes Bases de Licitación. 

 
Que al determinar sus costos directos tomó en consideración los salarios vigentes y los precios de 

materiales, maquinaria y equipo que rigen en el lugar de la obra en la fecha de su proposición, 

estableciendo los cargos por maquinaria y equipo con base en los precios y rendimientos de éstos 

considerados como nuevos y acorde con las condiciones de ejecución del concepto de trabajo 

correspondiente. Ninguna de las diferencias que pudieran resultar entre el precio real y el 

considerado en los análisis justificará reclamación de “EL CONTRATISTA” en relación con los 

precios respectivos.  

 

Los costos indirectos deberán expresarse como un porcentaje del costo directo. En anexo por separado deberá 

presentarse el análisis detallado de los cargos que determinen este factor, desglosando los correspondientes a la 
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administración de oficinas centrales y de campo, considerando lo establecido en los artículos del 180 al 182 del 

“REGLAMENTO”.  

 

El costo por financiamiento de los trabajos, estará representado por un porcentaje de la suma de los 

costos directos e indirectos; considerando para la determinación de este costo, los gastos que 

realice en la ejecución de los trabajos, los pagos por anticipos y estimaciones que recibirá 

deduciendo la amortización de los anticipos concedidos, y la tasa de interés que aplicará 

considerando en su caso los puntos que como sobrecosto por el crédito le requiera una 
institución crediticia, señalando el indicador económico en que se basó, debiendo acompañar el 

análisis correspondiente a este concepto, lo cual se hará en base al análisis de flujo de caja, como 

se prevé en la Base 9.2 de las Políticas, Bases y Lineamientos para la Contratación de Obra Pública 

en la SCT.   

 

El cargo por utilidad, será fijado por el propio proponente y estará representado por un porcentaje 

sobre la suma de los costos directos, indirectos y de financiamiento; este cargo deberá considerar 

las deducciones correspondientes al impuesto sobre la renta y la participación de los trabajadores 

en las utilidades de la empresa.  

 

Los cargos adicionales son las erogaciones que debe realizar “EL CONTRATISTA”, por estar 

convenidas como obligaciones adicionales que se aplican después de la utilidad del precio 
unitario porque derivan de un impuesto o derecho que se cause con motivo de la ejecución de los 

trabajos y que no forman parte de los costos directos e indirectos y por financiamiento, ni del cargo 

por utilidad. 

 

El cargo adicional no deberá ser afectado por los porcentajes determinados para los costos 

indirectos y de financiamiento ni por el cargo de utilidad, este cargo deberá adicionarse al precio 

unitario después de la utilidad. 

 

s).-Para obras que se realicen en más de un ejercicio, al contrato y sus revalidaciones anuales se 

agregarán los respectivos programas de ejecución general de los trabajos, y los programas de 

utilización de la maquinaria y equipo de construcción, correspondientes a los presupuestos 

autorizados para cada año, y por lo tanto se compromete y obliga a formular anualmente, de común 

acuerdo con “LA DEPENDENCIA” dichos documentos. 

 

t).-Que los ajustes a los programas de ejecución general de los trabajos y al programa de utilización 

de maquinaria y equipo de construcción, motivados por las asignaciones anuales, no implicarán 

cambio en los costos e importes señalados en la Forma E-7. 
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u).- Que la relación de conceptos y cantidades de trabajo para expresión de precios unitarios y 

monto total de la proposición (Forma E-7) se formulará de acuerdo con lo siguiente: 

 

1.- Se llenará preferentemente a máquina o mediante computadora, de ser manuscrita se usará 

tinta negra, escribiendo con caracteres de imprenta fácilmente legibles. En ambos casos, la 

Forma E-7 deberá presentarse sin correcciones, raspaduras ni enmendaduras; en caso de que 

se elabore por computadora, deberá conservarse el mismo formato. 

 

2.- Se anotarán los importes de los precios unitarios de cada concepto con letra y número, en 

pesos con aproximación al centésimo. 

 

3.- Cuando la Forma E-7 se componga de varias hojas, deberá anotarse el monto de cada una 

de ellas y en la hoja final, el monto parcial acumulado, el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) y 

el importe total de la proposición. 

 

4.- En caso de encontrarse errores en las operaciones aritméticas, se reconocerá como 

correcto el producto de las cantidades anotadas por “LA CONVOCANTE” y el importe 

establecido en el análisis del precio unitario correspondiente o el  anotado con letra por el 

proponente, cuando dicho análisis no se tenga. 
 

5.- De acuerdo con las correcciones a las operaciones aritméticas que en su caso se hagan, se 

modificarán los montos parciales y la suma de ellos, el IVA y el importe total de la proposición. 

 

v).- Que de resultar adjudicatario del contrato, previo a su firma, deberá manifestar en escrito 

libre, lo siguiente: 

1. Lugar y fecha 

2. Nombre, denominación o razón social 

 

3. Clave del RFC 

4. Domicilio fiscal 

5. Actividad preponderante 

6. Nombre, RFC y firma del representante legal, en su caso. 

7. Monto total del contrato 

8. Señalar se el contrato se trata de adquisición de bienes, arrendamiento, prestación de 

servicios u obra pública 

9. Número de contrato 

10. Manifestación bajo protesta de decir verdad que a la fecha de su escrito libre: 
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a) Han cumplido con sus obligaciones en materia de inscripción y avisos al RFC, a 

que se refieren el Código Fiscal de la Federación (CFF) y su reglamento 

b) Se encuentran al corriente en le cumplimiento de sus obligaciones fiscales 

respecto de la presentación de la declaración anual del ISR por los últimos 

ejercicios fiscales por los que se encuentran obligados; sí como de los pagos 

mensuales del IVA y retenciones de ISR de salarios de los últimos 12 meses 

anteriores a la fecha de presentación del escrito libre a que se refiere el primer 

párrafo de este inciso. Cuando los contribuyentes tengan menos de dos años de 

inscritos en el RFC, la manifestación a que se refiere este numeral, 

corresponderá al periodo transcurrido desde la inscripción y hasta la fecha que 

presente el escrito, sin que en ningún caso los pagos mensuales excedan de los 

últimos 12 meses. 

c) Que no tienen créditos fiscales determinados firmes a su cargo por impuestos 

federales, distintos a ISAN e ISTUV, entendiéndose por impuestos federales el 

ISR, IVA, IMPAC, impuestos generales de importación y de exportación 

(impuestos al comercio exterior), y de todos los accesorios, como recargos, 

sanciones, gastos de ejecución y de indemnización por cheque devuelto, que 

deriven de los anteriores. 

d) En el caso en que existan créditos fiscales determinados firmes manifestará que 

se comprometen a celebrar convenio con las autoridades fiscales para pagarlos 

con los recursos que se obtengan por la enajenación, arrendamiento, prestación 

de servicios u obra pública que se pretendan contratar, en la fecha en que las 

citadas autoridades señalen, en este caso, se estará a lo establecido en la regla 

2.1.17 de la Tercera Resolución de modificaciones  a la resolución Miscelánea 

Fiscal para 2006. 

e) Tratándose de contribuyentes que hubieran solicitado autorización para pagar a 

plazos o hubieran interpuesto algún medio de defensa contra créditos fiscales a 

su cargo, los mismos se encuentren garantizados conforme al artículo 141 del 

CFF.  

f) En caso de contar con autorización para el pago a plazo, que no han  incurrido 

en las causales de revocación a que hace referencia el artículo 66-A, fracción IV 

del CFF. 

 

w).- Que dispone y se compromete a emplear en la ejecución de los trabajos objeto de esta 

licitación, el equipo básico mínimo, debiendo estar en buenas condiciones, y estará constituido por 

las siguientes unidades: 
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Adicional a lo anterior deberán considerar el equipo de trabajo necesario, de acuerdo a los 

conceptos de obra a ejecutar. 

 
x).- Si durante la vigencia del contrato, por causas imputables a “EL CONTRATISTA” el Programa 

de Obra pactado, presenta un atraso mayor o igual al veinte por ciento (20%), de los trabajos por 

ejecutar, “LA DEPENDENCIA” considerará esta situación como causal suficiente de rescisión y por 

lo tanto la rescisión operará de pleno derecho y sin necesidad de declaración judicial, bastando para 

ello que se cumpla el procedimiento que se establece en los lineamientos de la Dirección General 

de Conservación de Carreteras. 
 
y).- No podrán participar en esta licitación las personas físicas o morales inhabilitadas por resolución 

de la Secretaria de la Función Pública, en los términos de la Ley o de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

 
DÉCIMA TERCERA.- Las proposiciones deberán presentarse firmadas en cada una de las fojas 

que las integren, en un (1) sobre cerrado y que se identificarán como: Proposición Técnica y 

Económica, con un separador entre ambas, y contendrán: 

 

PROPUESTA TÉCNICA 

1).-Copia del recibo de pago de las Bases de Licitación donde aparezca el sello del banco, en caso 

de haberse inscrito por INTERNET, o recibo sellado de pago de “LA DEPENDENCIA”. De no 

presentar este documento no podrá admitirse su participación. 

 
2).-Manifestación escrita de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus condiciones 
ambientales; estar conforme de ajustarse a las leyes y reglamentos aplicables, a los términos 
de las bases de licitación, sus anexos y las modificaciones que, en su caso, se hayan 
efectuado; al modelo de contrato, los proyectos  
 
arquitectónicos y de ingeniería; el haber considerado las normas de calidad de los materiales 
y las especificaciones generales y particulares de construcción que la dependencia les 
hubiere proporcionado, así como haber considerado en la integración de la proposición, los 
materiales y equipos de instalación permanente que, en su caso, le proporcionará la propia 
convocante y el programa de suministro correspondiente. 
 

3).- Descripción de la planeación integral de ”EL LICITANTE” para realizar los trabajos, explicando 

en forma detallada y desglosada como ejecutará la obra de acuerdo al procedimiento constructivo 
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propuesto, especificando el control de calidad que llevará a cabo en cada etapa del proceso 

constructivo, tomando en consideración la capacidad y recursos que considera para la ejecución de 

la obra. (No copiar lo descrito en los Trabajos por Ejecutar, de estas bases, aspecto que de darse, 

será  motivo de descalificación) 

 

4).-Currículum de cada uno de los profesionales técnicos que serán responsables de la dirección, 

administración y ejecución de las obras, los que deberán tener experiencia en obras con 

características técnicas y magnitud similares, según lo establecido en la Base Quinta, inciso 1. El 

curriculum del técnico que será su representante permanente en el tramo, demostrará suficiente 

experiencia en obras de la índole de la que se llevará a cabo, de acuerdo a la Base Décima 
Segunda, inciso d) que haya tenido como mínimo a su cargo un tramo de carretera en operación 

con longitud no menor a ochenta kilómetros. 
 

5).- Relación de los contratos en los últimos cinco años de trabajos similares a los de  esta 

licitación, que haya celebrado tanto en la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal, así 

como con particulares, de obras sobre la superficie de rodamiento en carretera, con presencia de 

tránsito y sin interrumpirlo, anexando copia de las carátulas o documento sintetizador similar, 

anotando en dicha relación el número  que identifique el contrato, el objeto del contrato, período de 

ejecución de la obra, su importe en pesos, contratante con la que fue suscrito, el nombre, domicilio y 

teléfono de la oficina y persona que tuvo a cargo el control de los trabajos, importes ejercidos o por 

ejercer y las fechas previstas de terminaciones, según el caso, a fin de que “LA DEPENDENCIA” 

pueda obtener, si lo requiere, información adicional y constatarla. 

 

6).- Manifestación escrita en la que se señale que no subcontratará ninguna parte de los trabajos. 
 

7).-Declaración fiscal o balance general auditado, en términos que establece la Base Quinta, inciso 
3. 
 

8).--Relación detallada del equipo y personal indicando cargos y categorías que pretende emplear 

para el control de calidad de la obra “N· CAL·1·01·/00.- Libro: CAL. CONTROL Y 

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD PARTE: 1. CONTROL DE CALIDAD TITULO: 01. Ejecución del 

Control de Calidad durante la Construcción y Conservación”  

 

9).-Relación de maquinaria y equipo de construcción, Según se establece en la Base Quinta, 
inciso 5 y Décima Segunda, inciso w) (Forma E-4) 
.  

10).-Convenio privado de asociación (Nota: Este convenio no aplicará para los casos en que los 

licitantes participen de manera individual) 
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11).-Relación de bancos de materiales propuestos por “EL LICITANTE”, que cumpla con las 

características y calidades señaladas en las especificaciones de “LA DEPENDENCIA” para la 

construcción de terrecerías y pavimentos; indicando claramente, de cada banco, el volumen a 

extraer, la capa en que será utilizado y la distancia de acarreo del banco. Si “EL LICITANTE” 

propone adquirir los materiales deberá de indicarlo mencionando el proveedor, además  los datos 

anteriormente citados 
 

PROPUESTA ECONÓMICA 
 

12).-Carta de proposición firmada  en papel membretado por la empresa (Forma E-3). 

 

13).- Catálogo de conceptos, conteniendo descripción, unidades de medición, cantidades de trabajo, 

precios unitarios con número y letra e importes por partida, subpartida, concepto y del total de 
la proposición. (Forma E-7). Este documento formará el presupuesto de la obra que servirá para 

formalizar el contrato correspondiente  

 

14).-Análisis del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo, describiendo el concepto 

a desarrollar, su unidad de medida y cantidad, determinados y estructurados con costos 
directos, indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales, donde se 
incluirán los materiales a utilizar con sus correspondientes consumos y costos, y de mano 
de obra, maquinaria y equipo de construcción con sus correspondientes rendimientos y 
costos, estructurados de acuerdo con lo previsto en la “LEY”, el  “REGLAMENTO” y en las 

presentes Bases de licitación. 

 

En caso de que las matrices de los precios unitarios estén integradas con BÁSICOS O 
AUXILIARES, obligatoriamente deberán presentarse éstos. De no ser así será motivo para 
desechar la proposición. 
 
15.-Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición, agrupado por 
materiales más significativos y equipo de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y 

equipo de construcción, con la descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, 

indicando las cantidades a utilizar, sus respectivas unidades de medición y sus importes. 

  
16.-Análisis, cálculo e integración del factor de salario real, conforme a lo previsto en los artículos 160 y 

161 del “REGLAMENTO”, anexando el tabulador de salarios base de mano de obra por jornada diurna 

de ocho horas e integración de los salarios. 
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17.-Análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, 

debiendo considerar éstos, para efectos de evaluación, costos y rendimientos de máquinas y 

equipos nuevos. 

 

18.-Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, identificando los correspondientes a los 

de administración de oficinas de campo y los de oficinas centrales. 

 

19.-Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento, tomando en cuenta los gastos que 

realizará “EL CONTRATISTA” en la ejecución de los trabajos, los anticipos que se otorguen, que las 

estimaciones por trabajos ejecutados se cubrirán en un término no mayor de veinte (20) días 

naturales a partir de la fecha en que se hubieren autorizado por (señalar el cargo del servidor 
público) y el indicador económico que se aplicará. 

 

20.-Utilidad proposición por “EL LICITANTE”. 

 
21.-Relación y análisis de los costos unitarios básicos de los materiales que se requieran para la 

ejecución de los trabajos.  

 

22.- Programa mensuales de ejecución general de los trabajos conforme al catálogo de conceptos 

con sus erogaciones, calendarizado y cuantificado, dividido en partidas y subpartidas, y expresado 

en cantidades de trabajo y pesos, del total de los conceptos de trabajo, utilizando 
preferentemente diagramas de barras, o bien, redes de actividades con ruta crítica. (Forma E-
6). 
 
23.-Programas mensuales,  de erogaciones a costo directo cuantificados y calendarizados, en 

partidas y subpartidas de utilización, expresados en pesos, considerando inicialmente, en su caso, 

el monto asignado para el primer ejercicio fiscal, la fecha de iniciación y el plazo para 

 

 la conclusión de la obra, indicados en los apartados de la Base Novena, de utilización para los 

siguientes rubros: 

 

a).-De la mano de obra, expresado en jornadas identificando categorías e importe en pesos. 

ANEXO- Forma E – 6.a 
 

b).-De la maquinaria y equipo de construcción requerido, identificando su tipo y características, en 

horas efectivas de utilización y su correspondiente importe expresado en pesos. ANEXO- 
Forma E – 6.b 
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c).-De los materiales y equipos de instalación permanente expresados en unidades 

convencionales y volúmenes requeridos y pesos. ANEXO- Forma E – 6.c 
 
d).-De utilización del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la 

dirección, administración y ejecución de los trabajos, indicando la especialidad, número 

requerido, horas hombre para la ejecución de los trabajos y su importe en pesos. ANEXO- 
Forma E – 6.d 

 

24.-Documentos proporcionados por “LA CONVOCANTE” y que devolverá “EL LICITANTE” 

firmados en todas sus hojas: 

 

24.1.-Las presentes Bases de Licitación (Forma E-2), incluyendo sus anexos y copia(s) de la(s) 

acta(s) de la(s) junta(s) de aclaraciones. 

 

24.2.- Relación de conceptos de trabajo y cantidades de obra para expresión de precios 

unitarios y monto total de la proposición (Forma E-7). 
 

24.3.-Las Especificaciones Generales, Particulares y complementarias. 

 

24.4.-El modelo de Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado 

(Forma E-8). 

 

24.5.- Proyectos, en su caso. 

 

DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LAS PROPOSICIONES 
 

25.-Dentro o fuera del sobre que contenga la proposición, a elección de ”EL LICITANTE”; en un sobre que 

llamará Documentación Distinta a la proposición, presentará la documentación prevista en la Base 

primera y la siguiente: 

 

a).- Escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en 

alguno de los supuestos que establecen los artículos 51 y 78, penúltimo párrafo de la Ley, y 

que por su conducto no participan en los procedimientos de contratación personas físicas o 

morales que se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función 

Pública, en los términos del artículo 33, fracción XXIII, de la “LEY”.  
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b).- Manifestación escrita, mediante la cual los licitantes manifiesten que por sí mismos, o a 
través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas para que los 

servidores públicos de “LA DEPENDENCIA”, induzcan o alteren las evaluaciones de las 

proposiciones, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que 

les otorguen condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes. 

 

c).- En su caso, escrito mediante el cual los participantes manifiesten que en su planta 
laboral cuentan cuando menos con un cinco por ciento de personas con 
discapacidad, cuyas altas en el Instituto Mexicano del Seguro Social se hayan dado 
con seis meses de antelación a la fecha prevista para firma del contrato respectivo, 
obligándose a presentar en original y copia para cotejo las altas mencionadas, a 
requerimiento de “LA DEPENDENCIA, en caso de empate técnico. La falta de 
presentación de este escrito no será causa de desechamiento de la proposición. 

 
DÉCIMA CUARTA.- “LA CONVOCANTE” determinará durante el acto de presentación y apertura 

de proposiciones, cuales cumplen con los requisitos solicitados en las presentes bases de licitación 

y que, por lo tanto las recibe para su evaluación. 

 
 Aquellas proposiciones que omitan algún documento o requisito de los exigidos en las presentes bases, serán 

desechadas, sin darles lectura.  

 

“LA CONVOCANTE”, sin perjuicio de la aceptación de los documentos y que los reciba para su 

evaluación, podrá desechar aquella proposición que: 

 

A).-CAUSALES GENERALES DE DESECHAMIENTO  

 
1.-Será causa de descalificación el incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en las 

presentes Bases de Licitación, así como la comprobación de que algún Licitante haya acordado 

con otro u otros elevar el costo de los trabajos, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin de 

obtener una ventaja sobre los demás licitantes.  

 
2.-Presenten incompleta u omitan cualquier documento requerido en las bases de licitación o que 

los documentos no contengan la información solicitada. 

 
3.-Incumpla las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por “LA CONVOCANTE”. 
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4.-Propongan alternativas que modifiquen lo establecido en las Bases de Licitación. 

 

5.-No cumpla cualquiera de los requisitos solicitados en la “LEY”, el “REGLAMENTO” y lo 

establecido en las presentes Bases de Licitación. 

 
6.- Se acredite que la información o documentación proporcionada por los licitantes es falsa. 
 
7.-La ubicación del licitante en alguno de los supuestos señalados en los artículos 33, 

fracción XXIII, 51 y 78, penúltimo párrafo de la “LEY” 
 

B).-CAUSALES DE DESECHAMIENTO TÉCNICAS Y ECONÓMICAS 

 

8.-Que los profesionales técnicos que se encargarán de la dirección, administración y ejecución de 

los trabajos, no cuenten con la experiencia y capacidad requerida en la Base Quinta, inciso 1 y 
Base Décima Segunda, inciso d) de estas bases, para llevar la adecuada administración y 

ejecución de los trabajos. 

 

9.-Que “EL LICITANTE” no proponga en las Formas E-4 y E-6 la maquinaria y equipo adecuados, 

necesarios y suficientes para desarrollar los trabajos que se convocan, en el plazo señalado en 

el inciso b) de la Base Novena de estas Bases de licitación. 

 
10.-Que la planeación integral proposición por “EL LICITANTE” para el desarrollo y organización de 

los trabajos, no sea congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos y 

con el procedimiento constructivo. 

 

11.-Que con la declaración fiscal o balance general auditado no acredite el capital mínimo requerido 

por “LA CONVOCANTE”. 
 
12.-Que los programas específicos cuantificados y calendarizados de suministros y utilización, no 

sean congruentes con el programa calendarizado de ejecución general de los trabajos. 

 
13.-Que los programas de suministros y utilización de materiales, mano de obra y maquinaria y 

equipo de construcción, no sean congruentes con los consumos y rendimientos considerados 

por “LA CONVOCANTE” y con el procedimiento constructivo a realizar. 
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14.-Que en la maquinaria y equipo de construcción, los rendimientos de estos no sean considerados 

como nuevos considerando las características ambientales donde se vayan a realizar los 

trabajos y el procedimiento constructivo de que se trate. 

 
15.-Que los análisis de los precios unitarios presentados, no estén integrados conforme a lo 

establecido en las especificaciones y en la normatividad aplicable; considerando los materiales, 

mano de obra, maquinaria y equipos de construcción adecuados y necesarios para la ejecución 

del concepto. 

 
16.-Que los precios unitarios propuestos por “EL LICITANTE”, no sean acordes con las condiciones 

vigentes en el mercado internacional, nacional o de la zona o región en donde se ejecutarán los 

trabajos, individualmente o conformando la proposición total. 

 

17.-Que los análisis de los precios unitarios no estén estructurados con costos directos, indirectos, 

de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales, considerando lo indicado en la “LEY”, 

el “REGLAMENTO” y las Bases de Licitación. 

 

18.-Que los precios básicos de adquisición de materiales considerados en sus análisis 

correspondientes, no se encuentren dentro de los parámetros de precios vigentes en el mercado. 

 
19.-Que los costos horarios por la utilización de la maquinaria o equipo no se hayan determinado 

por hora efectiva de trabajo. 

 

20.-Que los análisis de costos directos no se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo 

previsto en el “REGLAMENTO” y las Bases de Licitación. 

 

21.-Que en el costo directo los materiales considerados, no sean congruentes con la relación de 

costos básicos. 

 
22.-Que en el costo directo, los costos horarios de la maquinaria o equipo no se hayan determinado 

con base en el precio y rendimientos de estos considerados como nuevos, para lo cual se 

tomarán como máximo los rendimientos que determinen los manuales de los fabricantes 

respectivos, así como las características ambientales de la zona donde vayan a realizarse los 

trabajos. 
 
23.-Que los análisis de costos indirectos no se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo 

previsto en el “REGLAMENTO” y en las Bases de Licitación. 

 



TESIS PROFESIONAL  FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 

GILBERTO IZQUIERDO HUESCA  U.M.S.N.H.  

24.-Que el análisis y cálculo del costo financiero no se haya estructurado y determinado de acuerdo 

con lo previsto en el “REGLAMENTO” y en las Bases de Licitación. 

 

25.-Que el importe total de la proposición no sea congruente con todos los documentos que la 

integran. 

 

NOTA:-Se podrán incluir las causales de desechamiento que la “CONVOCANTE” considere 
necesarias y que permita la normatividad. 
 

DECIMA QUINTA.- “LA CONVOCANTE” procederá a declarar desierta la licitación, cuando las 

proposiciones presentadas no reúnan los requisitos de las Bases de licitación o sus precios de 

insumos no fueren aceptables para “LA CONVOCANTE”, cuando ninguna persona adquiera las 

bases o bien no se reciba proposición alguna; situación que quedará asentada en el acta que se 

formule para dar constancia del acto correspondiente. 

 

“LA CONVOCANTE” podrá cancelar la licitación por caso fortuito o fuerza mayor. De igual manera, 

podrá cancelar cuando existan circunstancias, debidamente justificadas, que provoquen la extinción 

de la necesidad de contratar estos trabajos y que de continuarse con el procedimiento de 

contratación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a la propia  

 

Dependencia. Situación que se hará del conocimiento de los licitantes precisando el acontecimiento 

que motiva la decisión. 

 

DÉCIMA SEXTA.- Las proposiciones presentadas por los licitantes serán conservadas por “LA 

DEPENDENCIA” conforme al artículo 74 de la “LEY” y último párrafo del artículo 38 del 
“REGLAMENTO” 
 

DECIMA SEPTIMA.- En el caso de que “LA DEPENDENCIA” no firmare el contrato respectivo 

dentro de los treinta (30) días naturales siguientes al de la adjudicación o cambiare las condiciones 

de las bases de licitación que motivaron el fallo correspondiente, “EL LICITANTE” ganador, sin 

incurrir en responsabilidad, podrá determinar no ejecutar la obra. En este supuesto, “LA 

DEPENDENCIA”, a solicitud escrita del licitante, lo indemnizará por los gastos no recuperables en 

que hubiese incurrido “EL CONTRATISTA” para preparar y elaborar su proposición, siempre que 

éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con la 

licitación. 

 

DECIMA OCTAVA.- Para el caso de penas convencionales por atraso en la ejecución de los 

trabajos por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, estas serán determinadas únicamente en 
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función del importe de los trabajos no ejecutados conforme al programa convenido de ejecución 
general de los trabajos, se procederá conforme a lo señalado en la cláusula denominada penas 

convencionales del modelo de contrato a que se alude en la Base Décima. 
 
DÉCIMA NOVENA.- Para el caso de rescisión administrativa y terminación anticipada del contrato 

se procederá conforme a lo establecido en el modelo de contrato a que se alude en la Base Décima 

y la normatividad aplicable.  
 
VIGÉSIMA.-“EL CONTRATISTA” comunicará a “LA DEPENDENCIA” la conclusión de los trabajos 

encomendados, para que ésta, dentro de un plazo no mayor a quince días naturales a partir del 
día siguiente en que reciban la notificación, iniciarán el procedimiento de recepción de los 
trabajos conforme a las condiciones establecidas en el contrato. Al finalizar la verificación de los 

trabajos, “LA DEPENDENCIA” en un plazo no mayor de quince días naturales procederá a su 

recepción física, levantándose el acta correspondiente. 

 

“EL CONTRATISTA”, al término de los trabajos deberá presentar una garantía para responder por los 

defectos o vicios ocultos que resulten de la ejecución de los trabajos o de cualquier otra índole, en que hubiese 

incurrido la empresa o empresas en la realización de los trabajos; se presentará dicha garantía  

 

previamente a la recepción formal de los mismos, conforme a lo establecido en el artículo 66 de la “LEY”. 

 

VIGÉSIMA PRIMERA.- Como parte del Programa de Transparencia y Combate a la Corrupción, “EL 

LICITANTE” deberá entregar el formato de encuesta ANEXO – VIII debidamente llenado en el acto 

que se celebre con motivo de la presentación y apertura de proposiciones. 

 

VIGÉSIMA SEGUNDA.-Con base en los artículos 8 y 33 de la “LEY”, 222 y 222 bis del Código 

Penal Federal y el Oficio-Circular No. SACN/300/148/2003 de fecha 3 de septiembre de 2003, 

emitido por la Subsecretaria de Atención Ciudadana de la Secretaria de la Función Pública y que 

dirigió a los Oficiales Mayores y equivalentes en las Dependencias de la Administración Pública 

Federal; se incorporan para su conocimiento y difusión, los lineamientos de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). ANEXO No. IX Nota informativa para participantes 

de países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y firmantes 

de la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones 

Comerciales Internacionales. (APLICABLE A OBRAS Y SERVICIOS QUE SE CONVOQUEN AL 

AMPARO DE LA LEY, EN LICITACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES) 
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VIGESIMA TERCERA.- “EL CONTRATISTA” deberá manifestar bajo protesta de decir la verdad, 

ante “LA DEPENDENCIA” o entidad convocante, que tomará las medidas necesarias para 

asegurarse de que cualquier extranjero que sea contratado por éste o por los subcontratistas o 

proveedores involucrados en el proyecto de que se trate, para efectos del desarrollo, 

implementación y puesta en marcha del mismo, contará con la autorización de la autoridad 

migratoria para internarse en el país con la calidad y características migratorias que le permita 

trabajar en las actividades para las que haya sido contratado, de conformidad con la Ley General de 

Población y su Reglamento. 

 

“EL CONTRATISTA” deberá indicar además, que tanto él como sus correspondientes 

subcontratistas o proveedores, se comprometen, a dar aviso a la Secretaría de Gobernación en un 

término de 15 días contados a partir de la fecha en que tengan conocimiento de cualquier 

circunstancia que altere o pueda modificar las condiciones migratorias a las que se encuentra sujeto 

cualquier empleado de nacionalidad extranjera a su servicio, obligándose a sufragar los gastos que 

origina la expulsión del extranjero de que se trate, cuando la Secretaría de  

 

Gobernación así lo ordene, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley General de 

Población. 

 

VIGÉSIMA CUARTA.- INCONFORMIDADES 
 

Las personas que participen en esta licitación podrán inconformarse ante el Órgano Interno de 

Control en esta Secretaría, ubicado en el Centro Nacional SCT, Av. Universidad y Xola, Cuerpo “A”, 

1er. Piso, Ala Poniente, Col. Narvarte, Delegación Benito Juárez, C.P. 03020, en México, D. F. o a 

través de los medios remotos de comunicación electrónica, de conformidad al Acuerdo publicado en 

el Diario Oficial de la Federación el 9 de agosto del 2000 y de acuerdo a lo indicado en el artículo 83 

de la “LEY”. 

 
VIGÉSIMA QUINTA.- DE LA INFORMACIÓN Y VERIFICACIÓN 
 

En términos del Artículo 75 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 

la Secretaría de la Función Pública en el ejercicio de sus facultades podrá verificar, en cualquier 

tiempo, que las obras públicas y servicios relacionados con las mismas se realicen conforme a lo 

establecido en esta Ley o en otras disposiciones aplicables. 

 

Asimismo, realizará las visitas e inspecciones que estime pertinentes y podrá solicitar a los 

servidores públicos y a los contratistas, toda la información y documentación relacionada con actos 
relativos a  obras y servicios, así como el acceso a la bitácora, incluyendo aquella relativa al 
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cumplimiento que se derive de la integración de los precios unitarios, dentro de la cual se 

encuentran las prestaciones de Ley en materia de Seguridad Social. Los contratistas que no 
aporten la información que le requiera la SFP, en ejercicio de sus facultades de verificación, 
serán sancionados en los términos que establece el Título Séptimo de la “LEY”. 

 
 
 

POR “LA CONVOCANTE” 
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IV.- ELABORACION DE PROPUESTA TÉCNICA 
 

Por cuestiones de confidencialidad, en nombres de los que participaron en la elaboración de 
esta obra se omiten, igual que los estados financieros de la s empresas, lo demás son datos 
o ejemplos ilustrativos con fines de explicación para esta tesis, sin embargo puede ser de 
gran ayuda con fines didácticos, y consulta. 
 
1).-Copia del recibo de pago de las Bases de Licitación donde aparezca el sello del banco, en caso 
de haberse inscrito por INTERNET, o recibo sellado de pago de “LA DEPENDENCIA”. De no 
presentar este documento no podrá admitirse su participación. 
 
En este rubro se anexa el recibo de las bases, que en esta caso fue adquirido por medio de 
comprante con un costo de $ 1,500.00 ( Mil Quinientos Pesos 00/100 M.N.) 
 
2).-Manifestación escrita de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus condiciones 
ambientales; estar conforme de ajustarse a las leyes y reglamentos aplicables, a los términos de las 
bases de licitación, sus anexos y las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado; al modelo 
de contrato, los proyectos arquitectónicos y de ingeniería; el haber considerado las normas de 
calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construcción que la 
dependencia les hubiere proporcionado, así como haber considerado en la integración de la 
proposición, los materiales y equipos de instalación permanente que, en su caso, le proporcionará la 
propia convocante y el programa de suministro correspondiente. 
 

FORMA E-3 a 
(EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA) 

 
 

MANIFESTACIÓN DE CONOCER EL SITIO DE LOS TRABAJOS 
 

 
Me refiero a la Licitación No..  
 
, para manifestar a usted que esta empresa conoce el sitio de ejecución de los trabajos, y por ello ha juzgado y tomado en 

cuenta debidamente las características climáticas, topográficas, geológicas y disponibilidad de la mano de obra de la 

región, así como las condiciones generales y especiales del lugar donde se llevará a cabo la obra objeto de la citada 

licitación. 

(Agregar párrafo sobre la  junta de aclaraciones y consideración de modificaciones a las bases) 

 
 
 
 
 

A t e n t a m e n t e  
 

firma 
___________________________ 

 
 

Nombre y cargo del signatario  
nombre de la empresa 
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3).- Descripción de la planeación integral de ”EL LICITANTE” para realizar los trabajos, 
explicando en forma detallada y desglosada como ejecutará la obra de acuerdo al 
procedimiento constructivo propuesto, especificando el control de calidad que llevará a 
cabo en cada etapa del proceso constructivo, tomando en consideración la capacidad y 
recursos que considera para la ejecución de la obra. (No copiar lo descrito en los Trabajos 
por Ejecutar, de estas bases, aspecto que de darse, será  motivo de descalificación) 
 

DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL PARA LA EJECUCION DE LOS 
TRABAJOS 
 

Morelia Michoacán, a 15 de Febrero del 2007. 
 
 
 
DIRECTOR GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS 
P R E S E N T E. 
 
 
 

ME REFIERO A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 00009066-001-07 
RELATIVA A: LOS TRABAJOS DE CONSERVACIÓN PERIÓDICA MEDIANTE LA 
RECUPERACIÓN DEL PAVIMENTO Y CARPETA ASFÁLTICA CON CONCRETO ASFÁLTICO 
CON POLÍMEROS, DEL KM. 125+000 AL 142+000, DEL TRAMO:  URUAPAN- ARTEAGA, DE 
LA CARRETERA:  URUAPAN- PLAYA AZUL, CON UNA LONGITUD DE 17.0 KMS, EN EL 
ESTADO DE MICHOACÁN 

 
 
EN LA EJECUCIÓN DE TODOS LOS CONCEPTOS DE OBRA REGIRÁN, EN LO CONDUCENTE 
AL CONTENIDO DE LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES, LAS NORMAS DE 
PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS Y EN LO QUE PROCEDA, LO 
DISPUESTO EN LAS NORMAS PARA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES Y DE CALIDAD DE 
MATERIALES QUE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES TIENE EN 
VIGOR. 

 
EN ESTE PROYECTO SE CONTEMPLA REALIZAR LA CONSERVACIÓN PERIÓDICA MEDIANTE 
LA RECUPERACION DEL CAMINO, CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO Y EL 
SEÑALAMIENTO DE ALINEAMIENTO HORIZONTAL. 
 
1.- PRELIMINARES: 
 
LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INICIARÍAN CON EL 
TRASLADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, SIMULTÁNEAMENTE CON 
EL PERSONAL DE CONTROL DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD, BRIGADAS DE 
TOPOGRAFÍA, EL SEÑALAMIENTO CORRESPONDIENTE PARA LA PROTECCIÓN DURANTE 
LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y LA OBTENCIÓN DE LAS AUTORIZACIONES POR PARTE DE 
LAS DEPENDENCIAS RELACIONADAS CON ESTA (SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y 
RECURSOS NATURALES, COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, ETC.) 
 
 
 
2.- ESTRATEGIA DE LOS TRABAJOS POR EJECUTAR: 
 
SE INICIARAN LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A ESTA ASIGNACION, EN UN FRENTE 
DE TRABAJO, ESTE FRENTE INICIARA DEL KM. 125+000 AL KM. 142+000, MISMO EN EL 
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CUAL SE DESIGNARAN PARA SU ATENCIÓN, UN SUPERINTENDENTE, UN RESIDENTE DE 
OBRA, UN SOBRESTANTE, UNA BRIGADA TOPOGRÁFICA Y EL PERSONAL DE CONTROL Y 
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD RESPECTIVO. 
 
DE ACUERDO CON LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, Y PARA 
GARANTIZAR EL CORRECTO Y PERMANENTE FLUJO VEHICULAR SE PROCEDERÁ A 
RECUPERAR LA CARPETA POR ALAS Y DE SER NECESARIO Y DONDE EL TERRENO LO 
PERMITA SE CONSTRUIRÁN CAMINOS DE DESVIACIÓN. 
 
DERIVADO DE LOS RECURSOS DE LA ASIGNACIÓN PARA EL PRESENTE EJERCICIO, ESTOS 
NOS PERMITIRÁN CONSTRUIR UNA META OPERATIVA AL 100% CON UNA LONGITUD 
TOTAL DE 17.0 KM .   
 
 
3.- DISPOSITIVOS PARA LA PROTECCIÓN DE OBRAS: 

 
EN PRINCIPIO, PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, SE PROCEDERÁ A 
COLOCAR EL SEÑALAMIENTO PREVENTIVO, RESTRICTIVO,  INFORMATIVO, SEÑALES 
CANALIZADORAS Y DISPOSITIVOS LUMINOSOS, CORRESPONDIENTES PARA  PROTECCIÓN 
DE LA OBRA. 
 

 
4.- VIGILANCIA Y CUMPLIMIENTO A LAS CONDICIONES AMBIENTALES: 
 
SE LLEVARA A CABO LA VIGILANCIA Y CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES 
AMBIENTALES, DE COMÚN ACUERDO CON UN ASESOR EN LA MATERIA POR PARTE DE LA 
EMPRESA, LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Y LA SEMARNAT, 
ESTO EN LO CONDUCENTE A LA INSTALACIÓN DE LA PLANTA DE ASFALTOS Y DÁNDOLE 
SEGUIMIENTO A LAS AUTORIZACIONES CORRESPONDIENTES. INICIALMENTE SE 
EFECTUARA UN RECORRIDO PREVIO IDENTIFICANDO EL SITIO DONDE SE LLEVARÁN A 
CABO LOS TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RELATIVOS, PARA POSTERIORMENTE PODER 
INGRESAR EL EQUIPO A INICIAR CON LOS TRABAJOS EN EL CADENAMIENTO 
MENCIONADO.  
 
5.- PAVIMENTOS: 

 
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTA ESTRUCTURA SE INSTALARA UNA PLANTA DE 
CONCRETO ASFÁLTICO EN LAS INMEDIACIONES DE EL BANCO DE MATERIAL, MISMA QUE 
CUMPLIRÁ CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES PARA EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE, 
Y A UNA DISTANCIA QUE NOS PERMITA COLOCAR EL CONCRETO ANTES DE QUE BAJE LA 
TEMPERATURA A LOS LIMITES PERMITIDOS POR LAS ESPECIFICACIONES. 
 
5.1.- RECUPERACIÓN: 
 
PREVIO AL INICIO DE ESTOS TRABAJOS QUE SE DESARROLLARAN POR ALAS SE DEBERA 
SEÑALAR PERFECTAMENTE EL CAMINO PARA PREVENIR A LOS VEHICULOS 
CIRCULANTES, ESTOS TRABAJOS SE DESARROLLARTAN EN UN CORTE DE 10 CM.  Y SE 
ACAMELLONARAN POR ALAS PARA UN POSTERIOR MEZCLADO Y ENRIQUECIMIENTO CON 
ASFALTO HASTA LLEVARLO A UN CONTENIDO NECESARIO  EL CUAL NOS GARANTIZE LA 
RESISTENCIA DE 4 KG/CM2. POR EL METODO DE COMPRESION SIN CONFINAR DE 
ACUERDO A LO SOLICITADO, ANTES DE VOLVER A CONFORMAR LA BASE NEGRA 
RECUPERADA SE COMPACTARA LA SUPERFICIE  
 
DESCUBIERTA, POSTERIORMENTE SE COMPACTARA HASTA EL 95% DEL PROYECTO, SE 
TENDRA ESPECIAL CUIDADO EN TENER UN FLUJO VEHICULAR CONTINUO DE SER 
POSIBLE EN AMBOS SENTIDOS. 
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5.2.- CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO 
 
INICIALMENTE (PREVIO BARRIDO), SE APLICARA  UN RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN 
CATIÓNICA DE ROMPIMIENTO RÁPIDO A RAZÓN DE 0.6 LT/M2, ASÍ PROSEGUIR CON EL 
EXTENDIDO DEL MATERIAL ASFALTICO (CEMENTO AC-20 MODIFICADO CON POLIMEROS) 
CON UNA DOSIFICACIÓN APROXIMADA DE 100 KG/M3 DE MATERIAL PÉTREO SECO Y 
SUELTO, LA MEZCLA SERÁ ELABORADA EN PLANTA Y EN CALIENTE Y EL TENDIDO SE 
EFECTUARA COMPACTÁNDOLA AL 95% DE SU PESO VOLUMÉTRICO DETERMINÁNDOLO 
EN LA PRUEBA MARSHAL. DADO QUE SE UTILIZARA CEMENTO ASFÁLTICO AC-20 CON 
POLIMEROS (SEGÚN ANEXO 1 DE LA JUNTA DE ACLARACIONES), LA MEZCLA DEBERÁ 
REALIZARSE A UNA TEMPERATURA DE ENTRE 140ª C Y 165ª C. LA MEZCLA AL MOMENTO 
DE COLOCARLA EN LA PAVIMENTADORA, DEBERÁ TENER UNA TEMPERATURA NO MENOR 
A 135ª C. LA COMPACTACIÓN SE EFECTUARA INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE TENDIDA LA 
MEZCLA Y ANTES DE QUE SU TEMPERATURA BAJE A MENOS DE 130ª C.   SE TENDERA 
CON EXTENDEDORA Y SE COMPACTARA CON VIBROCOMPACTADOR TANDEM Y 
COMPACTADOR NEUMÁTICO, TENIENDO CUIDANDO DURANTE LA CONSTRUCCIÓN LAS 
TEMPERATURAS Y LAS JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO PARA 
FORMAR LA CAPA DE CARPETA EL ESPESOR NECESARIO PARA CUMPLIR CON EL 
ESPESOR SOLICITADO, UTILIZANDO MATERIAL PROCEDENTE DEL BANCO DE PRÉSTAMO 
PROPUESTO POR ESTA EMPRESA, CUYA UBICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS SE 
ENCUENTRAN EN EL CUADRO DE BANCOS. 
 
LAS PRUEBAS DE LABORATORIO MÍNIMAS A LAS QUE SE SOMETERÁ EL MATERIAL 
PÉTREO DEL BANCO PROPUESTO POR ESTA EMPRESA,  SON LAS SIGUIENTES: 

 
- PRUEBA DE GRANULOMETRÍA 
- OBTENCIÓN DEL PESO VOLUMÉTRICO SUELTO 
- OBTENCIÓN DEL COEFICIENTE DE ABUNDAMIENTO 
- PRUEBA DE EQUIVALENTE DE ARENA 
- PRUEBA DE PLASTICIDAD 
- PRUEBA DE AFINIDAD 
- MUESTREOS GENERALES DEL BANCO PARA DETERMINAR ÉL O LOS FRENTES A 

ATACAR PARA LA OBTENCIÓN DEL MATERIAL PÉTREO. 
- PRUEBA DE DESGASTE DE LOS ÁNGELES. 
 
PARA CONTROLAR ADECUADAMENTE LA CALIDAD DEL RIEGO DE LIGA, SE PRACTICARÁN 
MÍNIMO LAS PRUEBAS DE LABORATORIO QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN: 

 
 

TIPO DE PRUEBA FINALIDAD OBSERVACIÓN 
(PERIODICIDAD) 

CONTENIDO DE CEMENTO 
ASFÁLTICO 

 UNA PRUEBA DIARIA 

DETERMINACIÓN DEL 
CONTENIDO ÓPTIMO DE 
ASFALTO 

 UNA PRUEBA POR CADA 
AUTO TANQUE QUE 
LLEGUE A OBRA 

LA PLANCHADA DE LA CARPETA SERÁ CUIDADA POR EL LABORATORIO DE CAMPO Y 
TENIENDO ESPECIAL CUIDADO EN DEJAR PERFECTAMENTE NIVELADAS LAS JUNTAS DE 
CONSTRUCCIÓN. 
 
CABE MENCIONAR QUE ESTA EMPRESA TENDRÁ SU LABORATORIO DE CAMPO CON EL 
PERSONAL, EQUIPO Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA CONTROLAR 
ADECUADAMENTE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y DE LA OBRA 
EJECUTADA, DE ACUERDO CON LO QUE CORRESPONDA EN LO INDICADO  EN LAS 
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ESPECIFICACIONES DE LAS NORMAS DE CALIDAD, MUESTREO Y PRUEBAS DE LA 
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES. 
 
PREVIO AL INICIO DE LOS TRABAJOS SE TOMARÁN LAS MEDIDAS NECESARIAS CON 
OBJETO SEÑALAR PERFECTAMENTE LOS TRAMOS EN LOS QUE SE ESTARÁ TRABAJANDO 
Y SE EXTREMARÁN LAS PRECAUCIONES, PARA PREVENIR Y EVITAR ACCIDENTES DE 
CUALQUIER NATURALEZA, YA SEA POR MOTIVO DE LAS OBRAS, POR LOS MOVIMIENTOS 
DE MAQUINARIA Y EQUIPO O POR ABASTECIMIENTO DE LOS MATERIALES. 
 
LA UBICACIÓN DE LOS BANCOS DE PRÉSTAMO OBSERVADOS Y PROPUESTOS EN LA 
ELABORACIÓN DE LOS CONCEPTOS DE OBRA, PARA CONSTRUIR LA DIVERSAS CAPAS DE 
LA ESTRUCTURA DEL CAMINO, ASÍ COMO BANCOS DE AGUA, CUMPLEN CON LAS 
ESPECIFICACIONES DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES .  
 
EL EQUIPO PROPUESTO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A 
LOS PAVIMENTOS  SERÁ POR FRENTE: 

 
     BARREDORA 
     CARGADOR FRONTAL 
     PAVIMENTADORA 
     PETROLIZADORA 

                         PLANTA DE ASFALTO 
                         MOTOCONFORMADORA 
                         TRITURADORA 

PAVIMENTADORA 
                         VIBROCOMPACTADOR 
                         COMPACTADOR NEUMÁTICO 
                         CAMIÓN PIPA 
                         CAMIONES DE VOLTEO 
  RECUPERADORA DE ASFALTO 
  CAMIONETA PICK UP 
  CAMIONETA REDILAS 3 TON. 
  GENERADOR PARA PLANA DE TRITURACION Y DE ASFALTO  
 
9.- SEÑALAMIENTO 
 
EL SEÑALAMIENTO VERTICAL Y HORIZONTAL SE COLOCARA DE ACUERDO A LAS NORMAS 
VIGENTES DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES. 

CAMIONETA REDILAS 3 TON. 
PINTARRAYAS 

 
A  T  E  N  T  A  M  E  N  T  E  

 
EMPRESA 

REPRESENTANTE  LEGAL 
 

4).-Currículum de cada uno de los profesionales técnicos que serán responsables de la dirección, 
administración y ejecución de las obras, los que deberán tener experiencia en obras con 
características técnicas y magnitud similares, según lo establecido en la Base Quinta, inciso 1. El 
curriculum del técnico que será su representante permanente en el tramo, demostrará suficiente 
experiencia en obras de la índole de la que se llevará a cabo, de acuerdo a la Base Décima 
Segunda, inciso d) que haya tenido como mínimo a su cargo un tramo de carretera en operación 
con longitud no menor a ochenta kilómetros. 
 
5).- Relación de los contratos en los últimos cinco años de trabajos similares a los de  esta 
licitación, que haya celebrado tanto en la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal, así 
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como con particulares, de obras sobre la superficie de rodamiento en carretera, con presencia de 
tránsito y sin interrumpirlo, anexando copia de las carátulas o documento sintetizador similar, 
anotando en dicha relación el número  que identifique el contrato, el objeto del contrato, período de 
ejecución de la obra, su importe en pesos, contratante con la que fue suscrito, el nombre, domicilio y 
teléfono de la oficina y persona que tuvo a cargo el control de los trabajos, importes ejercidos o por 
ejercer y las fechas previstas de terminaciones, según el caso, a fin de que “LA DEPENDENCIA” 
pueda obtener, si lo requiere, información adicional y constatarla. 
 
6).- Manifestación escrita en la que se señale que no subcontratará ninguna parte de los trabajos..- 
EN ESTE CASO SE REALIZA UN ESCRITO QUE NO SE SUBCONTRATARA NINGUNA PARTE 
DE LA OBRA 
 
7).-Declaración fiscal o balance general auditado, en términos que establece la Base Quinta, inciso 
3. PARA ESTE TIPO DE OBRA SE REQUIER UN CAPITAL CONTABLE COMO MINIMO DE $ 
8’000,000.00 
 
8).--Relación detallada del equipo y personal indicando cargos y categorías que pretende emplear 
para el control de calidad de la obra “N· CAL·1·01·/00.- Libro: CAL. CONTROL Y 
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD PARTE: 1. CONTROL DE CALIDAD TITULO: 01. Ejecución del 
Control de Calidad durante la Construcción y Conservación”  
 
9).-Relación de maquinaria y equipo de construcción, Según se establece en la Base Quinta, 
inciso 5 y Décima Segunda, inciso w) (Forma E-4) 
 

CANTIDAD DESCRIPCION Y CAPACIDAD MINIMA 

1 Recuperadora Cat. R 250 ó similar 

1 Pavimentadora autopropulsada 

1 Planta de trituración 

1 Petrolizadora 

2 Motoconformadoras de 120 a 148 HP, con barra niveladora y 
rasgadores, o equivalente. 

2 Cargador Frontales 

1 Barredora autopropulsada 

1 Compactador liso vibratorio (tandem) 

1 Compactador Neumático  

1 Planta para elaboración de concreto asfáltico, con tres tolvas 

1 Camioneta Pick Up, o equivalente,  

1 Camión redilas de 3 ton, o equivalente,  

2 Generador para la planta de trituración y la planta de asfalto. 
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10).-Convenio privado de asociación (Nota: Este convenio no aplicará para los casos en que los 
licitantes participen de manera individual) 
 

11).-Relación de bancos de materiales propuestos por “EL LICITANTE”, que cumpla con 
las características y calidades señaladas en las especificaciones de “LA DEPENDENCIA” 
para la construcción de terrecerías y pavimentos; indicando claramente, de cada banco, el 
volumen a extraer, la capa en que será utilizado y la distancia de acarreo del banco. Si “EL 
LICITANTE” propone adquirir los materiales deberá de indicarlo mencionando el 
proveedor, además  los datos anteriormente citados 
EL BANCO QUE SE UTILIZARA PARA LA CARPETA ES EL MARQUEZ, UBICADO EN EL KM 

126+300 DESVIACION DERECHA A 300 MTS. 
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V.- ELABORACION DE PROPUESTA ECONÓMICA 
 

 
12).-Carta de proposición firmada  en papel membretado por la empresa (Forma E-3). 
LA PROPUESTA ES DE. $ 12’804,969.00 ( DOCE MILLONES OCHOSCIENTOS CUATRO MIL 

NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.) MAS EL IMPUESTO AL VALOR 

AGREGADO $1’920,745.35 ( UN MILLON NOVECIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS 

CUARENTA Y CINCO PESOS 35/100 M.N.) DANDO UN  TOTAL DE LA PROPOSICION DE: $ 

14’725.714.35 (CATORCE MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS 

CATORCE PESOS 35/100 M.N.) 

 

13).- Catálogo de conceptos, conteniendo descripción, unidades de medición, cantidades 
de trabajo, precios unitarios con número y letra e importes por partida, subpartida, 
concepto y del total de la proposición. (Forma E-7). Este documento formará el 
presupuesto de la obra que servirá para formalizar el contrato correspondiente  
 
14).-Análisis del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo, describiendo el concepto 

a desarrollar, su unidad de medida y cantidad, determinados y estructurados con costos directos, 

indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales, donde se incluirán los 

materiales a utilizar con sus correspondientes consumos y costos, y de mano de obra, 

maquinaria y equipo de construcción con sus correspondientes rendimientos y costos, 

estructurados de acuerdo con lo previsto en la “LEY”, el  “REGLAMENTO” y en las presentes 

Bases de licitación 

 

En caso de que las matrices de los precios unitarios estén integradas con BÁSICOS 
O AUXILIARES, obligatoriamente deberán presentarse éstos. De no ser así será 
motivo para desechar la proposición. 

 
15.-Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición, agrupado por 
materiales más significativos y equipo de instalación permanente, mano de obra, 
maquinaria y equipo de construcción, con la descripción y especificaciones técnicas de 
cada uno de ellos, indicando las cantidades a utilizar, sus respectivas unidades de 
medición y sus importes. 
  
16.-Análisis, cálculo e integración del factor de salario real, conforme a lo previsto en los 
artículos 160 y 161 del “REGLAMENTO”, anexando el tabulador de salarios base de mano 
de obra por jornada diurna de ocho horas e integración de los salarios. 
 
17.-Análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de 
construcción, debiendo considerar éstos, para efectos de evaluación, costos y 
rendimientos de máquinas y equipos nuevos. 
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18.-Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, identificando los 
correspondientes a los de administración de oficinas de campo y los de oficinas centrales. 
 
 
19.-Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento, tomando en cuenta los 
gastos que realizará “EL CONTRATISTA” en la ejecución de los trabajos, los anticipos que 
se otorguen, que las estimaciones por trabajos ejecutados se cubrirán en un término no 
mayor de veinte (20) días naturales a partir de la fecha en que se hubieren autorizado por 
(señalar el cargo del servidor público) y el indicador económico que se aplicará. 
 
20.-Utilidad proposición por “EL LICITANTE”. 
 

21.-Relación y análisis de los costos unitarios básicos de los materiales que se requieran 
para la ejecución de los trabajos.  
 
22.- Programa mensuales de ejecución general de los trabajos conforme al catálogo de 
conceptos con sus erogaciones, calendarizado y cuantificado, dividido en partidas y 
subpartidas, y expresado en cantidades de trabajo y pesos, del total de los conceptos de 
trabajo, utilizando preferentemente diagramas de barras, o bien, redes de 
actividades con ruta crítica. (Forma E-6). 
 
23.-Programas mensuales,  de erogaciones a costo directo cuantificados y 
calendarizados, en partidas y subpartidas de utilización, expresados en pesos, 
considerando inicialmente, en su caso, el monto asignado para el primer ejercicio fiscal, la 
fecha de iniciación y el plazo para la conclusión de la obra, indicados en los apartados de 
la Base Novena, de utilización para los siguientes rubros: 
 

a).-De la mano de obra, expresado en jornadas identificando categorías e importe en 
pesos. ANEXO- Forma E – 6.a 

 
b).-De la maquinaria y equipo de construcción requerido, identificando su tipo y 

características, en horas efectivas de utilización y su correspondiente importe 
expresado en pesos. ANEXO- Forma E – 6.b 

 
c).-De los materiales y equipos de instalación permanente expresados en unidades 

convencionales y volúmenes requeridos y pesos. ANEXO- Forma E – 6.c 
 
SE ANEXA TODA LA DOCUMENTACION EN LAS SIGUIENTES HOJAS. 
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PROCDEMIENTO CONSTRUCTIVO DE LA RECUPERACION 
 

II.- PAVIMENTOS 
 

A.- De manera previa en toda la longitud de los hombros del camino existente, se 
procederá a la limpieza de estos retirando la capa de material vegetal donde así 
sea necesario, utilizando para ambos casos la Motoconformadora. De conformidad 
con lo que se establece en la Normas N-CSV-CAR-3.02.001/00 de la Normativa 
Para la Infraestructura del Transporte. 
 
B.- La  Rehabilitación del pavimento se llevará a cabo de acuerdo al siguiente orden  
constructivo. 
 
1.- Recuperación del pavimento existente, estabilizando la base.. 
2.- Construcción de carpeta de concreto asfáltico. 
 
Se colocará el señalamiento indicado en la especificación particular E.P.1, antes de 
iniciar los trabajos de la rehabilitación del pavimento,  que es necesario para  su 
alto volumen de tránsito, característico de este tramo. 

 
C.- Recuperación del pavimento existente. 
 
En el ancho del pavimento asfáltico existente, con el equipo adecuado de 
recuperación de pavimentos, se procederá a recuperar el espesor necesario de las 
capas superiores del pavimento (conformados por la carpeta y parte de la base 
hidráulica actuales), para que resulten diez (10)  centímetros de espesor compactos 
al noventa y cinco por ciento (95%) del peso volumétrico seco máximo respecto a la 
prueba AASHTO modificada.    
 
 C.1.- Estabilización de la Base.  
  
Para la estabilización de esta capa se utilizará emulsión asfáltica cuyas 
características físicas y químicas sean afines al material pétreo para garantizar la 
afinidad pétreo-asfalto, en una dosificación de 60 a 80 litros por metro cúbico de 
material pétreo y en base al diseñó que el laboratorio del contratista determine por 
el método de compresión sin confinar, para una resistencia mínima de 4 Kg./cm2, la 
cual será verificado por el laboratorio de calidad de la secretaria de comunicaciones 
y Transportes, a fin de conformar  una base asfáltica.  Dicha proporción de 
emulsión deberá ser controlada cada por la contratista a través de pruebas de 
laboratorio de acuerdo a las características de los materiales de la recuperación. 
 
D.-Los Trabajos correspondientes a la construcción de la Recuperación en Frió de 
Pavimento Recuperado, deberá cumplir con lo establecido en las Normas N-.CSV-
.CAR.4.02.001/03, N-CSV-CAR.4.02.005/03, N. CMT.4.05.001/00 y N-
CMT.4.0.05.001/05 de la Normativa para la Infraestructura del Transporte, 
debiendo contemplar en sus análisis de Precios Unitarios: el remezclado en el lugar  
el material recuperado con material asfáltico; como la adquisición del asfalto, 
transporte, almacenamiento, mano de obra, equipo y lo necesario para el mezclado 
con el asfalto    
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E.-riego de protección con producto asfáltico y arena. 
 
 Una vez  terminada la compactación de la  base asfáltica en todo el ancho, se 
procederá a realizar el riego de protección con producto asfáltico, el cual, será a 
base  de una aplicación de arena fina, con un riego de liga previo, este, deberá 
quedar uniformemente distribuido en la superficie por trazar, la aplicación de 
producto asfáltico se realizara  en lo estipulado en los trabajos por ejecutar. Las 
dosificaciones aproximadas son:  cinco (5.0) lt/m2  de arena y cero punto siete (0.7) 
lt/mt2 de producto asfáltico ( emulsión de rompimiento asfáltico) el inciso G DE LA 
NORMA N- CSV-CAR-3-02-001/04 DE LA NORMATIVA PARA INFRACTURA 
DEL TRANSPORTE. 
  
F.- Una vez terminado el riego de protección en la capa de base estabilizada, se 
deberá colocar vialeta provisional en el centro del camino este se realizará 
conforme se tenga el avances del ancho completo del camino, esto con la finalidad 
de mejorar las condiciones de seguridad del usuario. 

 
DEFINICIÓN: Es el conjunto de actividades que se realizan para desintegrar  la 

carpeta asfáltica y parte o la totalidad del material de base o 
subbase, por medios mecánicos en frío; premezclar en el lugar 
el material recuperado con materiales pétreos nuevos 
modificados o estabilizados con materiales asfálticos, cemento 
Pórtland, cal u otros. 

 
EJECUCIÓN:   Se procederá a la recuperación del pavimento existente de tal 

forma que resulten diez (10)  centímetros de espesor 
compactos,  de acuerdo la se homogenizará el producto de 
estas capas incorporando agua para obtener la humedad 
adecuada para el mezclado y el material asfáltico a fin de 
conformar una “base negra”, que posteriormente se 
compactará al 95 % de su peso volumétrico máximo; y que 
cumplirá con las calidades de materiales y las especificaciones 
de esta Dependencia. 

 
                          La dosificación de la Emulsión Asfáltica para la estabilización 

será aproximadamente de 80 litros por metro cúbico de 
material pétreo, en base al diseño que el laboratorio del 
contratista determine por el método de compresión sin confinar, 
obteniéndose como mínimo una resistencia de 4 Kg/cm2, del 
tal forma que se cumpla con las normas para mezclas 
asfálticas en frío de esta Dependencia. 

 
                           Se cuidará el cumplir con los espesores y grados de 

compactación verificándolos mediante un estricto control 
topográfico y calas de control.  Todo lo anterior de acuerdo con 
las Normas N-.CSV-CAR.4.02.001/03 y N-CSV-.02.005/03 
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(Subbases y Bases Estabilizadas), de la Normativa del Instituto 
Mexicano del transporte 

 
 
 

MEDICIÓN: Se considerará como unidad  el metro cúbico compacto, con 
aproximación a la unidad. 

 
BASE DE PAGO: La base asfáltica con material recuperado estabilizada con 

emulsión y   compactada al noventa y cinco por ciento (95%) 
del peso volumétrico seco máximo respecto a la prueba 
AASHTO modificada. por unidad de obra terminada, se pagará  
a los precios fijados en el contrato para el metro cúbico 
compacto, para el banco o bancos elegidos por el contratista y 
aprobados por la Dependencia. 

 
                            Este precio unitario incluye lo que corresponda por:  la 

maquinaria y equipo necesarios para el corte en frío, 
disgregado y eliminación a mano del sobre tamaño del material 
recuperado del pavimento existente, en el espesor fijado en el 
proyecto; adquisición, carga, acarreo e incorporación de la 
Emulsiones Asfálticas y del producto químico (aditivo, si es 
necesario) para la elaboración de la base negra; adquisición, 
bombeo, acarreo, incorporación de agua; operación de 
mezclado,  tendido y compactación 

                         al grado fijado; reducción de volumen por compactación ; 
afinamiento para  dar el acabado superficial; carga y acarreo 
desde el banco hasta el sitio de la obra y los tiempos de los 
vehículos empleados en los transportes durante las cargas y 
las descargas. Y la aplicación del riego de liga, riego de 
protección con arena (poreo), proceso de tendido, adquisición 
de asfalto, y todo lo relacionado con este proceso, así como la  
colocación de violeta provisional  

                          Todo lo relacionado con las Normas N-CSV-CAR.4.02.001/03 
y  N-CSV-CAR.4.02.005/03 (Subbases y Bases Estabilizadas, 
por unidad de obra terminada), de la Normativa del Instituto 
Mexicano del Transporte.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                 
A L B U M     F O T O G R A F I C O 

 
 

OBRA: CONSERVACION PERIODICA MEDIANTE LA RECUPERACION DEL PAVIMENTO Y CARPETA ASFALTICA CON POLIMEROS, DEL KM 125+000 AL KM 142+000, DEL TRAMO: URUAPAN 
ARTEAGA, DE LA CARRETERA: URUAPAN – PLAYA AZUL, CON UNA LONGITUD DE 17.0 KMS. EN EL ESTADO DE MICHOACAN.                                                                                                                                 
                                                                                                                                       
 

RECUPERACION DEL PAVIMENTO AL 95% DE SU P.V.S.M. DE 10 CENTIMETROS DE ESPESOR KM. 128+600 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            
 
 
                            A N T E S                                                                                D U R A N T E                                                                        D E S P U E S 
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A L B U M     F O T O G R A F I C O 

 
 

OBRA: CONSERVACION PERIODICA MEDIANTE LA RECUPERACION DEL PAVIMENTO Y CARPETA ASFALTICA CON POLIMEROS, DEL KM 125+000 AL KM 142+000, DEL TRAMO: URUAPAN 
ARTEAGA, DE LA CARRETERA: URUAPAN – PLAYA AZUL, CON UNA LONGITUD DE 17.0 KMS. EN EL ESTADO DE MICHOACAN.                                                                                                                                
                                                                                                                                       
 

RECUPERACION DEL PAVIMENTO AL 95% DE SU P.V.S.M. DE 10 CENTIMETROS DE ESPESOR KM. 133+500 
 
 
  
 

        
 
 
                                       A N T E S                                                                                D U R A N T E                                                                              D E S P U E S 
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A L B U M     F O T O G R A F I C O 

 
 

OBRA: CONSERVACION PERIODICA MEDIANTE LA RECUPERACION DEL PAVIMENTO Y CARPETA ASFALTICA CON POLIMEROS, DEL KM 125+000 AL KM 142+000, DEL TRAMO: URUAPAN 
ARTEAGA, DE LA CARRETERA: URUAPAN – PLAYA AZUL, CON UNA LONGITUD DE 17.0 KMS. EN EL ESTADO DE MICHOACAN.                                                                                                                                
                                                                                                                                       
 

RECUPERACION DEL PAVIMENTO AL 95% DE SU P.V.S.M. DE 10 CENTIMETROS DE ESPESOR KM. 129+700 
 
 
  
 

        
 
 
                                       A N T E S                                                                                D U R A N T E                                                                              D E S P U E S 
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A L B U M     F O T O G R A F I C O 
 
 

OBRA: CONSERVACION PERIODICA MEDIANTE LA RECUPERACION DEL PAVIMENTO Y CARPETA ASFALTICA CON POLIMEROS, DEL KM 125+000 AL KM 142+000, DEL TRAMO: URUAPAN 
ARTEAGA, DE LA CARRETERA: URUAPAN – PLAYA AZUL, CON UNA LONGITUD DE 17.0 KMS. EN EL ESTADO DE MICHOACAN.                                                                                                                                
                                                                                                                                       
 

RECUPERACION DEL PAVIMENTO AL 95% DE SU P.V.S.M. DE 10 CENTIMETROS DE ESPESOR KM. 134+100 
 
 
  
 

         
 
 
                                       A N T E S                                                                                D U R A N T E                                                                              D E S P U E S 
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A L B U M     F O T O G R A F I C O 
 
 

OBRA: CONSERVACION PERIODICA MEDIANTE LA RECUPERACION DEL PAVIMENTO Y CARPETA ASFALTICA CON POLIMEROS, DEL KM 125+000 AL KM 142+000, DEL TRAMO: URUAPAN 
ARTEAGA, DE LA CARRETERA: URUAPAN – PLAYA AZUL, CON UNA LONGITUD DE 17.0 KMS. EN EL ESTADO DE MICHOACAN.                                                                                                                                
                                                                                                                                       
 

RECUPERACION DEL PAVIMENTO AL 95% DE SU P.V.S.M. DE 10 CENTIMETROS DE ESPESOR KM. 135+100 
 
 
  
 

       
 
 
                                       A N T E S                                                                                D U R A N T E                                                                              D E S P U E S 
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A L B U M     F O T O G R A F I C O 

 
 

OBRA: CONSERVACION PERIODICA MEDIANTE LA RECUPERACION DEL PAVIMENTO Y CARPETA ASFALTICA CON POLIMEROS, DEL KM 125+000 AL KM 142+000, DEL TRAMO: URUAPAN 
ARTEAGA, DE LA CARRETERA: URUAPAN – PLAYA AZUL, CON UNA LONGITUD DE 17.0 KMS. EN EL ESTADO DE MICHOACAN.                                                                                                                                 
                                                                                                                                       
 

RECUPERACION DEL PAVIMENTO AL 95% DE SU P.V.S.M. DE 10 CENTIMETROS DE ESPESOR KM. 138+200 
 
 
  
 

       
 
 
                                       A N T E S                                                                                D U R A N T E                                                                              D E S P U E S 
 
 
 



VI. PROCDEMIENTO CONSTRUCTIVO DE LA CARPETA 
2.- Carpeta asfáltica con  en caliente modificada con polímeros. 

 
A.- En todo el ancho existente de la corona previamente barrido de la superficie 
renivelada, se aplicará un riego de liga con emulsión catiónica de rompimiento 
rápido, con la dosificación que determine  el laboratorio de la empresa en base a la 
textura que presente la carpeta existente. 
 
B.- Una vez que el producto asfáltico del riego de liga tenga la consistencia 
adecuada, con la finalidad de protegerlo, se deberá “porear” con mezcla asfáltica 
para la carpeta, el tramo por tratar en todo el ancho de la corona y posteriormente, 
con Pavimentadora autopropulsada, se tendera la carpeta de concreto asfáltico con 
asfalto modificado  con polímeros de 5.0 (Cinco) centímetros de espesor compacto, 
del km. 17+000 al km. 36+000 y del km. 37+000 al km. 40+000, debiéndose incluir 
durante este proceso los paraderos, entronques, accesos a calles y poblaciones 
contemplando lo correspondiente a la zona federal (derecho de vía). Se compactara 
con el equipo adecuado hasta incrementar el peso específico de la mezcla al 95 % 
de su P.V.S.M., los cuales no afecten la textura final de la capa, la cual deberá ser 
uniforme y homogénea; terminada la carpeta sé construirán los reductores de 
velocidad en el sitio que existían con anterioridad y/o los a que indique la 
dependencia; el concreto  asfáltico deberá elaborase utilizando producto asfáltico 
AC-20 modificado con polímeros y material pétreo con tamaño máximo de 
diecinueve (19.0) mm. con tratamiento de trituración y cribado, procedente del 
banco elegido por el contratista y que cumpla el pétreo con una Densidad mínima 
de 2.4 , como se establece en la Norma N-CSV-CAR.3.02.002/00. la dosificación 
del AC-20 modificado con polímero será de acuerdo al diseño realizado por el 
laboratorio de la empresa y el proveedor, el cual será  revisado por la Dependencia. 
 
 
C.-Tendida y compactada la carpeta de 5.0 centímetros de espesor, deberá 
colocar vialeta provisional en el centro del camino, esta se colocara conforme se 
tenga el avance del ancho completo del camino, esto con la finalidad de mejorar las 
condiciones de seguridad del usuario y operación de operación del camino. 
 
D.-Terminada la carpeta asfáltica, se repondrán los reductores de velocidad 
existentes. 
 
 E.- ASFALTO AC-20 MODIFICADO CON POLIMEROS: 
 

Para la elección del tipo de modificador, la empresa en conjunto con el proveedor 
del polímero, realizara el estudio para el Diseño del tipo de polímero a emplear para 
la modificación del asfalto AC-20, (que solo se utilizara en la capa de carpeta) 
tomando en consideración la alta intensidad del trafico pesado, el clima, las 
características de los materiales pétreos a emplear y las propiedades del asfáltico 
AC-20 por mejorar ( Viscosidad, Ductilidad, Penetración, ....etc.), el Diseño de la 
mezcla asfáltica con el asfalto modificado será entregado para ser revisado y 
aprobado por la Dependencia, previo al inicio de los trabajos de elaboración del 
concreto asfáltico para la construcción de la carpeta. 
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Los materiales asfálticos modificados, dependiendo del tipo de modificador 
empleado cumplirán en general, con los requisitos de calidad que se indican a 
continuación; sin embargo podrán existir variaciones si el proyectista así lo 
considera en su diseño. 

 
Cementos asfálticos modificados 

En cemento asfáltico 
• Viscosidad Saybolt-Furol a 135° C 
• Penetración: 
• A 25°C, 100g, 5 s 
• A 4° C, 200 g, 60 s 
• Punto de inflamación Cleveland 
• Punto de reblandecimiento 
• Separación, diferencia anillo y esferas 
• Recuperación elástica por torsión a 25° C 

En el residuo de la película delgada 
• Perdida por calentamiento a 163° C 
• Incremento en temperatura anillo y esfera 

 
En el caso de que el asfalto modificado con polímero presente problemas de 
estabilidad o de separación, se deberá utilizar un agente  estabilizador o 
antiseparador recomendado por el fabricante del modificador. 
 
En caso de que el material asfáltico modificado no cumpla con lo señalado en la 
Fracción anterior, se corroborará la deficiencia de calidad realizando las pruebas 
necesarias, en muestra obtenidas como se establece en el Manual 
M.MMP.4.05.001, Muestreo de Material Asfáltico y mediante los procedimientos de 
prueba contenidos en los Manuales que se señalan en la Cláusula C. De esta 
Norma, que verifique que las características indicadas en la Tabla 5 cumplan con 
los valores establecidos en esta Norma o los fijados especialmente para el 
proyecto, entregando a la Secretaria los resultados de dichas pruebas. Será 
motivo de rechazo si persiste la discrepancia o no conformidad. 
 
TABLA 5.- Características de calidad que se deben revisar en los materiales 
asfálticos modificados para su aceptación en caso de discrepancias. 
 

En cemento asfáltico: 
• Viscosidad rotacional Brookfield a 135 C ó tipo Haake a 177° C, 

según su caso 
• Resistencia , a 25 C 

En el residuo de la película delgada: 
*Ductilidad a 4 C y 5 cm./min. 
*Penetración a 4° C, 200 g, 60 s 
*Recuperación elástica en ductilómetro a 25° C 
*Módulo reologico de corte dinámico a 76° C 
* Angulo fase (&), a 76°C 

 
En cualquier momento la Secretaria puede verificar que el material asfáltico 
suministrado cumpla con cualquier de los requisitos de calidad establecidos en esta 
Norma, siendo motivo de rechazo el incumplimiento de cualquiera de ellos. 
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F.- Los Trabajos correspondientes a la construcción de la Renivelacion y de la 
carpeta asfáltica con asfalto modificado con polímeros, deberá cumplir con lo 
establecido en las Normas N.CSV.CAR.3.02.001/00, N.CTR.CAR.3.02.005/04, 
N.CTR.CAR.1.04.006/00, CMT-4.04./04,  N-CMT-4.05.001/00 y N-
CMT.4.0.05.002/00 de la Normativa para la Infraestructura del Transporte, debiendo 
contemplar en sus análisis de Precios Unitarios: el flete del material pétreo tratado 
del banco a la planta de elaboración de la mezcla asfáltica y de ésta, al lugar de 
aplicación; lo correspondiente al polímero para modificar el producto asfáltico, que 
se empleara solo en la carpeta: como la adquisición, transporte, almacenamiento, 
mano de obra, equipo y lo necesario para el mezclado con el asfalto para ser 
modificado.    

 
N-CSV-CAR-3-02-005/04.- CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO MODIFICADA 
CON POLÍMEROS  P.U.O.T. 
 

 
 EJECUCION:      Para la ejecución de la carpeta asfáltica con mezcla en 

caliente con asfalto AC-20 con polímeros, el material 
pétreo  se le dará tratamiento de trituración y cribado para 
un tamaño máximo de 19.0 mm a finos, el cual, deberá 
cumplir con una densidad mínima de 2.4  se seguirá en 
general en todo lo que corresponda, con lo señalado en la 
norma N.CSV.CAR.3.02.005 de la Normativa para la 
Infraestructura del Transporte de la Secretaria de 
Comunicaciones y  Transportes.  
Se deberá elaborar la mezcla asfáltica en caliente con la 
temperatura adecuada para su correcto mezclado tal como 
lo indique el laboratorio de la empresa de acuerdo al 
polímetro utilizado, indicando la tempera a la cual se deberá 
compactar en el tendido de la mezcla asfáltica. 

 
 
MEDICION:        La medición del concreto asfáltico para este proyecto se llevará a 

cabo tomando como unidad el metro cúbico, redondeado a un 
decimal 

 
 

BASE DE PAGO: El pago por unidad de obra terminada de concreto asfáltico, 
compactado al noventa y cinco por ciento (95%) para la 
construcción de la carpeta asfáltica, con mezcla en caliente 
con asfalto AC-20 con polímero, se hará al precio fijado en el 
contrato para el metro cúbico, de la mezcla del banco o bancos 
elegidos por el contratista; este precio incluye lo que 
corresponde para cada trabajo específico, las regalías por 
derechos de explotación de bancos, la adquisición, flete, 
calentamiento, bombeo de la emulsión para el riego de liga y 
aplicación; adquisición, flete, calentamiento, bombeo e 
incorporación del Cemento Asfáltico AC-20 en la elaboración de 
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la mezcla asfáltica en caliente; y colocación de violeta 
provisional, así como su retiro posterior  y  lo señalado en la 
norma  N.CSV.CAR.3.02.005  de la Normativa para la 
Infraestructura del Transporte de esta Secretaria y además 
incluye lo que corresponda a la adquisición flete bombeo 
incorporación mezclado del polímero con el asfalto AC-20 y 
todo lo necesario para la modificación del producto  asfáltico.  

 
 
 

DEFINICION 
 

Los materiales asfálticos modificados son el producto de la disolución o 
incorporación en el asfalto, de un polímero o de hule molido de 
neumático, que son sustancias estables en tiempo y a cambio de 
temperatura, que se le añaden al material asfáltico para modificar sus 
propiedades físicas y reológícas y disminuir su susceptibilidad a la 
temperatura y a la humedad, así como la oxidación, los modificadores 
producen una actividad superficial iónica, que incrementa la adherencia 
en la interfase entre el material pétreo y el material asfáltico, 
conservándolo aun en presencia del agua. También aumentan la 
resistencia de las mezclas asfálticas a la variaciones de temperatura. 
Estos modificadores por lo general se aplican directamente al material 
asfáltico, antes de mezclarlo con el material pétreo. Los principales 
modificadores utilizados  en los materiales asfálticos son: 
 
B:!   POLÍMERO TIPO I 
 
Es un modificador de asfalto que mejora el comportamiento de mezcla 
asfáltica tanto a altas como bajas temperaturas. Es fabricado con base 
en bloques de estireno, en polímeros elastroméricos radiales de tipo 
bibloque o tribloque, mediante configuraciones como Estireno-
Butadieno-Estireno (SBS) o Estireno-Butadieno (SB), entre otras. Se 
utiliza en mezclas asfálticas para carpetas delgadas y carpetas 
estructurales de pavimentos con elevado índices de transito y de 
vehículos pesados, en climas frío y cálidos, así como para elaborar 
emulsiones que se utilicen en tratamientos superficiales. 
 
B.2      POLIMERO TIPO II 
 
Es un modificador de asfáltico que mejora el comportamiento de 
mezclas asfálticas a bajas temperaturas. Es fabricado con base en 
polímeros elastoméricos lineales, mediante una configuración de 
caucho de Estireno, Butadieno-Látex o Neopreno-Látex. Se utiliza en 
todo tipo de mezcla asfáltica para pavimentos en los que se requiera 
mejorar su comportamiento de servicio, en climas fríos y templados, así 
como para elaborar emulsiones que se utilicen en tratamiento 
superficiales. 
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Esta Norma se complementa con las siguientes: 
 
    NORMAS Y MANUAL                           DESIGNACION  
 Calidad de Materiales Asfálticos           N-CMT.4.05.001 
Muestreo de Materiales Asfálticos         M-MMP.4.05.001 
Viscosidad Saybolt-Furol en Mat. Asf.   M-MMP.4.05.004 
Viscosidad Rotacional Brookfield en 
Material Asfáltico                                    M-MMP.4.05.005 
Penetración de Cem.  y Residuo Asf   M-MMP.4.05.006 
Punto de Inflamación Cleveland en  
Cemento Asfálticos                                M-MMP.4.05.007 
Punto de Reblandecimiento en  
Cemento Asfálticos                                M-MMP.4.05.009 
Cemento Asfáltico                                  M-MMP.4.05.010 
Ductilidad de Cem. y Residuo Asf.        M-MMP.4.05.011 
Destilación de Emulsión Asf..                M-MMP.4.05.012 
Asentamiento de Emulsión Asf.             M-MMP.4.05.013 
Retenido en la Malla N° 20 Y  N° 60 
En Emulsiones Asfálticas                       M-MMP.4.05.014 
Cubrimiento del agregado en 
Emulsiones Asfálticas                            M-MMP.4.05.015 
Miscibilidad con Cemento Pórtland 
En emulsiones Asfálticas                       M-MMP.4.05.016 
Carga Eléctrica de las Partículas de 
Emulsiones Asfálticas                               M-MMP4.05.017 
Demulsibilidad en Emulsiones Asf.        M-MMP.4.05.018 
Índice de Ruptura de Emulsiones 
Asfálticas Cationicas                              M-MMP.4.05.019 
Separación, Diferencia Anillo y Esfera 
 en Cemento Asfáltico Modificado         M-MMP.4.05.022 
Resilencia en Cem. Asf. Modificado      M-MMP.4.05.023 
Recuperación Elástica por torsión en 
Cemento asfalto  Modificado                  M-MMP.4.05.024 
Módulo Reologico de Corte Dinámico    M-MMP.4.05.025 
Recuperación Elástica en Ductilómetro  M-MMP4.05.026 
 

REQUISITOS 
DE CALIDAD 

 

 

 

 

 

 

El empleo de los modificados está condicionado al análisis de las 
ventajas que se obtengan de ellos para mejorar el comportamiento 
mecánico y la duración de los trabajos de pavimentación en cada caso 
específico y de acuerdo con las condiciones climáticas, de tránsito, la 
rigidez de la estructura del pavimento, la disponibilidad de los 
materiales, el periodo de vida útil considerando en el diseño, la 
estrategia de mantenimiento y el costo de operación de los vehículos, 
entre otros. Su uso depende de la evaluación económica de su 
aplicación, en comparación con otras opciones. Corresponde al 
proyectista la selección del tipo de modificador a emplear y su 
dosificación, para cumplir con los parámetros de comportamiento 
deseado. 
Los materiales asfálticos modificados, dependiendo del tipo de 
modificador empleado cumplirán en general, con los requisitos de 
calidad que se indican a continuación; sin embargo, podrán existir 
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variaciones si el proyectista así lo considera en su diseño. 
 
 
Las emulsiones elaboradas con asfalto AC-5 modificado con polímero 
tipo I ó II, cumplirán con las características establecidas en la tabla 3 de 
esta Norma. 
En el caso de que el asfalto modificado con polímero presente 
problemas de estabilidad o de separación, se deberá utilizar un agente  
estabilizador o antiseparador recomendado por el fabricante del 
modificador. 

 
TABLA .- Características de calidad que se deben revisar en los materiales asfálticos 

modificados para su aceptación en caso de discrepancias. 
 

Cementos asfálticos modificados 
En cemento asfáltico 

• Viscosidad Saybolt-Furol a 135° C 
• Penetración: 
• A 25°C, 100g, 5 s 
• A 4° C, 200 g, 60 s 
• Punto de inflamación Cleveland 
• Punto de reblandecimiento 
• Resistencia , a 25 C  
• Ductilidad a 4 C y 5 cm/min  
• Separación, diferencia anillo y esferas 
• Recuperación elástica por torsión a 25° C 

En el residuo de la película delgada 
• Perdida por calentamiento a 163° C 
• Módulo reologico de corte dinámico a 76° C 
• Angulo fase (&), a 76°C  
• Incremento en temperatura anillo y esfera 

 

G.4. En caso de que el material asfáltico modificado no cumple con lo 
señalado en la Fracción anterior, se corroborará la deficiencia de 
calidad realizando las pruebas necesarias, en muestra obtenidas 
como se establece en el Manual M.MMP.4.05.001, Muestreo de 
Material Asfáltico y mediante los procedimientos de prueba 
contenidos en los Manuales que se señalan en la Cláusula C. De 
esta Norma, que verifique que las características indicadas en la 
Tabla 5 cumpla con los valores establecidos en esta Norma o los 
fijados especialmente para el proyecto, entregando a la Secretaria 
los resultados de dichas pruebas. Será motivo de rechazo si 
persiste la discrepancia o no conformidad. 

 
G.5. En cualquier momento la Secretaria puede verificar que el material 

asfáltico suministrado cumpla con cualquier de los requisitos de 
calidad establecidos en esta Norma, siendo motivo de rechazo el 
incumplimiento de cualquiera de ellos. 



A L B U M     F O T O G R A F I C O 
 

OBRA: CONSERVACION PERIODICA MEDIANTE LA RECUPERACION DEL PAVIMENTO Y CARPETA ASFALTICA CON POLIMEROS, DEL KM 125+000 AL KM 142+000, DEL 
TRAMO: URUAPAN ARTEAGA, DE LA CARRETERA: URUAPAN – PLAYA AZUL, CON UNA LONGITUD DE 17.0 KMS. EN EL ESTADO DE MICHOACAN.                                                                              
 
 

MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN CARPETA DE 5 (CINCO) CENTIMETROS DE ESPESOR COMPACTADA AL 95% CON ASFALTO MODIFICADO 
CON POLIMEROS        KM. 125+000 

 
 
 
 
 
 

                  
 
 
                          A N T E S                                                                     D U R A N T E                                                                      D E S P U E S 
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A L B U M     F O T O G R A F I C O 

 
OBRA: CONSERVACION PERIODICA MEDIANTE LA RECUPERACION DEL PAVIMENTO Y CARPETA ASFALTICA CON POLIMEROS, DEL KM 125+000 AL KM 142+000, DEL 
TRAMO: URUAPAN ARTEAGA, DE LA CARRETERA: URUAPAN – PLAYA AZUL, CON UNA LONGITUD DE 17.0 KMS. EN EL ESTADO DE MICHOACAN.                                                                              
                                  
                                                                                                      
 

MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN CARPETA DE 5 (CINCO) CENTIMETROS DE ESPESOR COMPACTADA AL 95% CON ASFALTO MODIFICADO 
CON POLIMEROS        KM. 125+600 

 

        
 
 
                       A N T E S                                                                       D U R A N T E                                                                    D E S P U E S 
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A L B U M     F O T O G R A F I C O 

 
OBRA: CONSERVACION PERIODICA MEDIANTE LA RECUPERACION DEL PAVIMENTO Y CARPETA ASFALTICA CON POLIMEROS, DEL KM 125+000 AL KM 142+000, DEL 
TRAMO: URUAPAN ARTEAGA, DE LA CARRETERA: URUAPAN – PLAYA AZUL, CON UNA LONGITUD DE 17.0 KMS. EN EL ESTADO DE MICHOACAN.                                                                              
                                                                                      
 

MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN CARPETA DE 5 (CINCO) CENTIMETROS DE ESPESOR COMPACTADA AL 95% CON ASFALTO MODIFICADO 
CON POLIMEROS        KM. 126+200 

 

       
 
 
                     A N T E S                                                                         D U R A N T E                                                                    D E S P U E S 
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A L B U M     F O T O G R A F I C O 
 
 

OBRA: CONSERVACION PERIODICA MEDIANTE LA RECUPERACION DEL PAVIMENTO Y CARPETA ASFALTICA CON POLIMEROS, DEL KM 125+000 AL KM 142+000, DEL 
TRAMO: URUAPAN ARTEAGA, DE LA CARRETERA: URUAPAN – PLAYA AZUL, CON UNA LONGITUD DE 17.0 KMS. EN EL ESTADO DE MICHOACAN.                                                                              
 
                                                                                                                                       
 

MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN CARPETA DE 5 (CINCO) CENTIMETROS DE ESPESOR COMPACTADA AL 95% CON ASFALTO MODIFICADO 
CON POLIMEROS        KM. 126+300 

 

           
 
 
                         A N T E S                                                                      D U R A N T E                                                                    D E S P U E S 
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A L B U M     F O T O G R A F I C O 
 

OBRA: CONSERVACION PERIODICA MEDIANTE LA RECUPERACION DEL PAVIMENTO Y CARPETA ASFALTICA CON POLIMEROS, DEL KM 125+000 AL KM 142+000, DEL 
TRAMO: URUAPAN ARTEAGA, DE LA CARRETERA: URUAPAN – PLAYA AZUL, CON UNA LONGITUD DE 17.0 KMS. EN EL ESTADO DE MICHOACAN.                                                                              
 
                                                                                                                                       
 

MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN CARPETA DE 5 (CINCO) CENTIMETROS DE ESPESOR COMPACTADA AL 95% CON ASFALTO MODIFICADO 
CON POLIMEROS        KM. 127+900 

 

          
 
 
                    A N T E S                                                                            D U R A N T E                                                               D E S P U E S 
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A L B U M     F O T O G R A F I C O 

 
OBRA: CONSERVACION PERIODICA MEDIANTE LA RECUPERACION DEL PAVIMENTO Y CARPETA ASFALTICA CON POLIMEROS, DEL KM 125+000 AL KM 142+000, DEL 
TRAMO: URUAPAN ARTEAGA, DE LA CARRETERA: URUAPAN – PLAYA AZUL, CON UNA LONGITUD DE 17.0 KMS. EN EL ESTADO DE MICHOACAN.                                                                              
 
 
                                                                                                                                       
 

MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN CARPETA DE 5 (CINCO) CENTIMETROS DE ESPESOR COMPACTADA AL 95% CON ASFALTO MODIFICADO 
CON POLIMEROS        KM. 131+200 

        
 
 
                  A N T E S                                                                          D U R A N T E                                                             D E S P U E S 
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A L B U M     F O T O G R A F I C O 
 

OBRA: CONSERVACION PERIODICA MEDIANTE LA RECUPERACION DEL PAVIMENTO Y CARPETA ASFALTICA CON POLIMEROS, DEL KM 125+000 AL KM 142+000, DEL 
TRAMO: URUAPAN ARTEAGA, DE LA CARRETERA: URUAPAN – PLAYA AZUL, CON UNA LONGITUD DE 17.0 KMS. EN EL ESTADO DE MICHOACAN.                                                                              
 
 
                                                                                                                                       
 
MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN CARPETA DE 5 (CINCO) CENTIMETROS DE ESPESOR COMPACTADA AL 95% CON ASFALTO MODIFICADO 

CON POLIMEROS    
 

                                
 



VII.- SEÑALAMIENTOS Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD. 
 

III.- SEÑALAMIENTO 
 

a) Se aplicara Pintura de Trafico para el pintado de las rayas central de color 
amarillo y separadoras de los acotamientos de color blanco de ancho de 
15.0 centímetros de un acuerdo a lo indicado en las normas 
N.CSV.CAR.2.05.001/01 fracción D. También se pintaran los reductores de 
velocidad recién construidos, conforme a lo indicado por la Dependencia.  
 
El tipo y clase de pintura de tráfico y micro esfera a emplearse, será la 
que cumpla con las Normas de Calidad de los materiales vigentes de 
La Dependencia, conforme a lo indicado en la Norma N-CMT-5-01-
001/05 y Capítulo 4.01.04.012.  Para la aplicación de la Pintura y 
Micro esfera deberá de cumplir con lo estipulado en el Libro CSV 
Conservación, Capítulo N-CSV-CAR-2.05.001/01 y  N-CSV-CAR-
4.05.001/02. 
 

b) Vialetas, se colocaran con una separación de 15.0 metros en curvas y de 30 metros 
en tangente, deberán ser de sección trapecial en ambos sentidos, de base cuadrada o 
rectangular, con una superficie de contacto del orden de cien (100), centímetros 
cuadrados, deben tener textura liga, sin protuberancia en las aristas y no deben 
sobresalir más de dos (2) centímetros del nivel del pavimento. Las vialetas y demás 
materiales que se utilicen para su instalación cumplirán con lo establecido en las 
Normas N-CSV-CAR-4.05.001/02 N.CMT.5.04, así como en las demás Normas aplicables 
del libro CMT. 

 

El precio unitario, conforme a lo indicado en la cláusula F de la Norma N.LEG.3 
(Ejecución de Obras), incluye lo que corresponde por: 
  

 Valor de adquisición de vialetas y botones, así como los adhesivos y demás 
materiales necesarios para su instalación, carga, transporte y descarga de las 
vialetas y de todos los materiales hasta el sitio de su instalación y cargo por 
almacenamiento. 

 
 Ubicación, premarcado e instalación de las vialetas. 

 
 Los tiempos de los vehículos empleados en los transportes de todos los 

materiales durante las cargas y las descargas. 
 

 La conservación de las vialetas hasta que hayan sido recibidos por la 
Secretaría. 

 
 Y todo lo necesario para la correcta ejecución de este concepto. 
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Tanto en las marcas en el pavimento como en la colocación de las vialetas se 
deberá considerar en los Precios Unitarios lo siguiente: 

 
 Suministro y aplicación de los materiales necesarios para la ejecución de las 

marcas en el pavimento y la colocación de la vialeta. 
 

 Los tiempos de los vehículos empleados en el transporte de todos lo materiales 
durante las cargas y las descargas. 

 
 La conservación de las marcas hasta que hayan sido recibidas por la 

Secretaría. 
 

 Limpieza de la superficie con barredora autopropulsada previo al pintado del 
señalamiento horizontal, de marcas en el pavimento y de la colocación de la 
vialeta. 

 
 Y todo lo necesario para la correcta ejecución de éste concepto. 

 

N-CSV-CAR-2-05-001/01.-  PINTURA PARA MARCAS EN PAVIMENTO P.U.O.T. 
 

(SEÑALAMIENTO HORIZONTAL) 
 

 
 
EJECUCIÓN:   El tipo y clase de pintura de tráfico y micro esfera a emplearse, será la que 

cumpla con las Normas de Calidad de los materiales vigentes de La 
Dependencia, conforme a lo indicado en la Norma N-CSV-CAR-2-05-
001/01 de la Normativa del Instituto Mexicano del Transporte 

 
MEDICION:      Cuando la aplicación o colocación de marcas se contraten a precios 

unitario y sea ejecutada conforme a lo indicado en esta Norma N-CSV-
CAR-2-05-001/01, A SATISFACCIÓN DE LA Secretaría, se medirá 
según lo señalado en la cláusula E de la Norma N-LEG.3, (ejecución de 
Obras), para determinar un avance por la cantidad de trabajo realizado 
para efecto de pago, de la siguiente manera:  

 
APLICACIÓN DE PINTURA Y MICROESFERA PARA RAYA CENTRAL 
LATERAL, SEPARADORAS, ETC. La raya se medirán tomando como 
unidad el metro lineal de raya terminada por un ancho de 15 cm. Como 
mínimo según tipo y con aproximación a un décimo(0.1) 

  
BASE DE PAGO: Cuando la aplicación o colocación de marcas se contrate a precios 

unitario y sea medida de acuerdo con lo indicado en la Cláusula 1 de la 
Norma N-CSV-CAR.2-05.001/01, se pagará al precio fijado en el 
contrato, para el metro lineal de raya, el símbolo o la leyenda terminada, 
según su tipo. conforme a lo indicado en la Cláusula F de la Norma N-
LEG.3 (Cláusula de Obras) incluyen lo que corresponda por: 
Valor de adquisición de la pintura, micro esfera; carga, transporte y 
descarga en el sitio de aplicación y cargo por almacenamiento. 
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Limpieza de la superficie con barredora remolcada o autopropulsada, 
donde se aplicarán las marcas. 
 
Ubicación y premarcado o delineado de las marcas. 
 
La aplicación de la pintura será de un ancho de o.15 m. 
 
Los tiempos de los vehículos empleados en el transporte de todos lo 
materiales durante las cargas y las descargas. 

N-CSV-CAR-4-05.001/02.-   VIALETAS P.U.O.T. 
  
 
MATERIALES: La vialetas son dispositivos que contienen elementos retroreflejantes, 

dispuestos de tal forma que al incidir en ellos la luz provenientes de los 
faros de los vehículos se refleja hacia los ojos del conductor en forma 
de un haz luminoso. La superficie de cada cara retroreflejante tenga 
como mínimo veinte (20) centímetros cuadrados, se colocan sobre la 
superficie de rodamiento o sobre estructuras con el fin de incrementar la 
visibilidad de las marcas durante la noche y en condiciones climáticas 
adversas, estos elementos que se colocan sobre el pavimento, cuya 
clasificación se muestra en la tabla 5 de la Norma N-CSV-CAR-4-
05.001/02, deben de ser de sección trapecial en ambos vehículos, de 
base cuadrada o rectangular, con una superficie de contacto del orden 
de cien (100) centímetros cuadrados, deben tener textura liga, sin 
protuberancia en las aristas y no deben sobresalir más de dos (2) 
centímetros del nivel pavimentos. Las vialetas y demás materiales que 
se utilicen para su instalación cumplirán con lo establecido en las 
Normas N- CMT-5.04,así como en las demás Normas aplicables del 
CMT.  

 
EJECUCION:      Para la instalación de vialetas, se considerara lo señalado en la cláusula 

D, de la Norma LEG.3 (Ejecución de Obras), así como lo indicado en las 
cláusulas F y G de la Norma N-CSV-CAR-4-05.001/02 de la Normativa de 
la Infraestructura del Transporte 

 
MEDICION: Cuando la instalación de vialetas se contrate a precio unitario y sea 

ejecutada conforme a lo indicado en esta Norma, a satisfacción de la 
Secretaría, se medirá por pza. de Vialeta colocada; o como lo señala la 
cláusula E de la Norma N.LEG.3 (Ejecución de Obras)  

 
BASE DE PAGO:  Cuando la instalación de violeta p .u .o .t. de acuerdo con lo indicado de 

la norma N-CSV-CAR-4-05.001/02, se pagara al precio fijado en el 
contrato para la vialeta terminada, según su tipo., conforme a lo 
indicado en la cláusula F de la Norma N. LEG.3 (Ejecución de Obras), 
incluye lo que corresponde por: Valor de adquisición de vialetas, así 
como los adhesivos y demás materiales necesarios para su instalación, 
carga, transporte y descarga de las vialetas y de todos los materiales 
hasta el sitio de su instalación y cargo por almacenamiento, limpieza de 
la superficie donde se  
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instalaran las vialetas, Ubicación, premarcado e instalación de las 
violetas las cuales serán colocadas cada 15 metros en rayas laterales 
así como central y todo lo necesario para la correcta ejecución de este 
concepto.  

 
E.P. 1.- DISPOSITIVOS DE PROTECCION DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS 

 
Durante la ejecución de las obras objeto del concurso y hasta que estas le sean 
recibidas, el Contratista estará obligado a sujetarse a las disposiciones de seguridad 
contenidas en el Capítulo Sexto del Manual de Dispositivos para el Control del Tránsito 
en Calles y Carreteras, edición 1986 de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, en la inteligencia de que no se le autorizará iniciación de ninguna clase de 
trabajos hasta que haya colocado a satisfacción de esta Dependencia, las señales y 
dispositivos de protección respectivos en la forma y condiciones indicadas en dicho 
Capítulo, sujetándose como mínimo, a lo establecido en el proyecto y Norma 
N.LEG.3/00 (ejecución de Obras). 
 
La elaboración, colocación y mantenimiento de las señales y dispositivos de protección, 
así como los bandereros, serán a cargo del Contratista y por lo tanto su costo deberá 
considerarlo en los precios unitarios de diversos conceptos de obra, conforme a lo 
señalado en los trabajos por ejecutar. 
 
Además, el Contratista estará obligado a extremar las precauciones para prevenir y 
evitar al tránsito accidentes de cualquier naturaleza, ya sea con motivo de las obras o 
por los movimientos de su maquinaria, equipo, o abastecimiento de materiales. Todo de 
acuerdo a la Norma N.CSV.CAR.2.05.011/01 (Instalación de Señalamiento y 
dispositivos para protección en obras de Conservación). 

 
 
 

Lote de señalamiento y dispositivos de protección de obra; tanto su elaboración, 
colocación y mantenimiento serán considerados dentro del costo indirecto y constará como 
mínimo de lo siguiente: 
 

 
 
 
 
 
 
 

SEÑALES RESTRICTIVAS 

 

VELOCIDAD 30 Km/hr SR 6 piezas    86 X 86 cm. 

MÁXIMA SR 6 piezas         30 X 86 cm. 
NO REBASE SR 4 piezas         86 X 86 cm. 
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SEÑALES PREVENTIVAS 

 

DOBLE SENTIDO DPP 2 piezas 86 X 86 cm. 

REDUCCION DE CARRIL DPP 2 piezas 86 X 86 cm. 

A 400 mts  2 piezas 35 X 122 cm. 

A 300 mts  2 piezas 35 X 122 cm. 

HOMBRES TRABAJANDO DPP 2 piezas 86 X 86 cm. 

INDICADORES DE 
OBSTÁCULOS IO 26 piezas 30 X 122 cm. 

INDICADORES DE 
ALINEAMIENTO, POSTES 
FANTASMAS 

 14 piezas  

 

SEÑALES DE DESTELLO Y LUMINOSAS 

 
• 12  DESTELLADORES   EN   BARRERA   VERTICAL   DE   ENCAUZAMIENTO  

TIPO MSI-3495 O SIMILAR (ANEXO) 

 

SEÑALES VARIAS 
 
 

• CONOS DE PLASTICO COLOR NARANJA  20 piezas 
• BANDEREROS (EQUIPADOS CON RADIO)   2 PERSONAS 

 
 
 
 
 

E.P. 2.- LETREROS INFORMATIVOS DE LA OBRA 
 

El Contratista queda obligado a colocar en cada uno de los dos lugares que le 
indique la Dependencia, del tramo objeto de los trabajos un "Letrero Informativo de la 
Obra" de dos punto cuarenta y cuatro (2.44) por cuatro punto ochenta y ocho (4.88) 
metros con la leyenda que oportunamente se proporcione se anexa copia. 

 
La elaboración y colocación de estos dos (2) letreros será por cuenta del Contratista 
y su costo deberá considerarlo en los indirectos de la obra. 
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E l G ob ierno  de l C am bio  C um ple

en 22 .0  km . de esta  carre tera

R ealiza  C onservación  P eriód ica
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CONCLUSIONES 
 

Son dos conclusiones en si, una en el trabajo laboral, profesional y ético, referente a que se le dio 

un mejoramiento del 100 %  a la carretera principal de la ciudad de Nueva Italia, ya que en la 

actualidad cuenta con un afluencia vehicular muy importante todavía,  a pesar que a unos cuantos 

km. Se encuentra la autopista que va rumbo a Uruapan y Lázaro Cárdenas, en lo económico es una 

fuerte inversión, pero comparado con otro método constructivo esta en relación 1:4 

 

En lo personal me siento satisfecho, por haber contribuido en una infraestructura importante en el 

estado de Michoacán, y haber aplicado conocimientos, que enseñan en la Facultad de Ingeniería 

Civil, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 

 

La otra conclusión es:  Este trabajo que entregó como tesis a la Facultad de Ingeniería Civil sea  de 

gran utilidad en forma de consulta a Estudiantes, Profesores, Contratistas, Arquitectos e Ingenieros 

Civiles ya que este tipo de trabajos que se realizaron no son muy comunes en el Estado de 

Michoacán. 

 

Además al entregar la elaboración del concurso en la parte económica, podrán consultar la 

elaboración de las tarjetas unitarias de los conceptos muy poco comunes, y será una guía para 

realizar un concurso de recursos económicos  Federales 
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