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RESUMEN

Construccion, Espacios Educativos.

El Gobierno Federal a través del Consejo Nacional de Fomento Educativo,
implementd los programas compensatorios por medio de los cuales se dio

apoyo a los Estados con mayor grado de marginacion en la educacién basica.

En el Estado de Michoacan el Consejo Nacional de Fomento Educativo a
través de su Delegacion y la Unidad Coordinadora Estatal, a partir del afio
1994, emprendié una serie de acciones, con diversos programas, con la
finalidad de atender la demanda de necesidades y fomentar la calidad en la
educacion béasica, esta meta concentra sus esfuerzos en las zonas con mas
alto grado de marginacion, donde se pretende lograr que un mayor nimero de
nifios y jévenes de las zonas rurales mas marginadas y dispersas del Estado,
tengan acceso a una educacién de calidad, la cual requiere acciones
concretas que fortalezcan su educacion y esto sera posible cuando se cuente

con los espacios dignos para tal fin.

Y para ello se atendié el aspecto referente a infraestructura educativa con la
construccion 'y rehabilitacion de espacios, como son: almacenes de
distribucion, oficinas de supervision, centros de desarrollo profesional para
maestros, aulas, servicios sanitarios, cisterna, fosa séptica, pozo de absorcion,
patios civicos deportivos, astas bandera y cercos perimetrales. Cabe sefialar
gque las adquisiciones para llevar a efecto estas obras se realizaron en los
Municipios cabecera de estas comunidades generando asi una derrama

econdmica de manera local.
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I.- INTRODUCCION

La educacion es un proceso formativo mediante el cual la persona desarrolla su
capacidad intelectual y fisica.

La educacion es el arte de aprender (Educacion, s.f.).

La educacién académica es, sin duda, el cimiente para el desarrollo progresivo
de sociedades mas justas, equitativas y democraticas. La inclusion educativa a
los sectores mas vulnerables de la poblacion es fundamental para elevar la

calidad de vida de las comunidades y fomentar su sano crecimiento.

Con el tiempo, se ha demostrado la necesidad de incorporar a los nifios desde
temprana edad a los proyectos educativos, porque responden, cada vez mas,a
la amplia conciencia social y su formacién en las instituciones educativas, que
les permite apreciar la importancia de la higiene, la salud, el cuidado y estimula
su desarrollo cognitivo, social, fisico y emocional.

No obstante y, mas alla de las teorias educativas, esta nuestra realidad.

En México, las carencias en la educacion inicialcomienzan con la falta de
espacios destinados para este fin. La construccién de escuelas publicas en
comunidades alejadas de los centros urbanos representa un reto para el
Estado.

Desde la perspectiva del desarrollo humano y social del pais, uno de los
problemas mas graves que enfrenta nuestro sistema de ensefianza, es la
existencia de desigualdades de distinta naturaleza, que conspiran contra uno
de los principios que sustentan la escuela en una sociedad democratica: el de

la igualdad de oportunidades para las generaciones en formacion.

Sobre esta cuestidn gira un reciente informe del Centro de Implementacién de
Politicas Publicas para la Equidad y el Crecimiento(CIPPEC), referido al
estado de la Educacion Inicial, investigacion a cargo de Alejandro Vera y Pablo

Bezem (Lanacion.com, 2009). Este estudio pone de relieve que dentro de la
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poblacién escolar comprendida entre los 3 y los 5 afios, 687,356 nifios estan
matriculados en las salas de 5 afios, 452,475 en las de 4 afios y 225,078 en las
de 3 afos. Quedan, sin embargo, alrededor de 260,000 nifios de 4 afios sin

poder escolarizarse por falta de vacantes.

Corresponde sefialar que la anterior ley federal de educacién ya habia fijado la
obligatoriedad de la ensefianza inicial a partir de los 5 afios. La actual ley de
educaciéon mantuvo esa edad y condicion, pero ademas establecid que el
Estado Nacional y las distintas jurisdicciones "tienen la obligacion
deuniversalizar los servicios educativos para los nifios y nifias de 4 afos de
edad". Es decir, la universalidad no alcanzada constituye una obligacion legal

incumplida.

Es importante apreciar el beneficio que reporta la escolarizaciéon temprana en
dos sentidos: por una parte, en lo que concierne a la formacion social infantil;
por la otra, en lo referente al llamado "aprestamiento" facilitador para el

posterior aprendizaje en el nivel primario.

No poder contar con este aporte de la escolarizacion es de por si una
desventaja, cuyo efecto negativo se agrava cuando los nifiosde 4 afios que
carecen de la posibilidad de asistir a las aulas, pertenecen a familias que
viven en la pobreza;porque lo que ocurre es que no existen suficientes
Jardines de Nifios en las areas donde mas se requiere, tal como lo demuestran

las estadisticas del informe del CIPPECarriba mencionado.

Légicamente, las diferencias iniciales pesan en el proceso de aprendizaje
posterior y, por lo tanto, es todavia mas injusto que los chicos que mas
necesitan de la educacion para salir de la marginacién social, no encuentren su

lugar en una escuela adecuada a su edad.

La clave del problema reside en la cuestién del financiamiento educativo. La
creacion de nuevos establecimientos para la ensefianza inicial depende de la
inversibn a cargo de cada gobierno estatal. Los recursos de algunas

jurisdicciones son magros Yy la distribucion de fondos que llega por el camino de
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la coparticipacion federal se sabe que es inequitativa. Este es el critico punto a

corregir.

En 2002, la UNESCO celebré que el nimero de jardines en nuestro pais habia
crecido en un 256% en un lapso de veinte afios. Ese indice, tan claramente
positivo, debe constituir un estimulo mas para promover la extension de la

educacion inicial, especialmente alli donde mas se le requiere.

En Michoacan, pese a ser el Estado donde se fundd, en el afio de 1540, la
primera casa de estudios mayores en el continente americano(Colegio de San
Nicolas), el rezago en la Educacién Inicial y Basica es un factor preocupante
particularmente en los municipios mas pobres. como Churumuco, Tumbiscatio,

Aquila, Tzitzio, Tuzantla, Susupuato y Tiquicheo.

Considerando la importancia y trascendencia de la educacidon inicial,
comprendida entre los O y 6 afios de edad, cuando los nifios sientan sus bases
afectivas y cognitivas, fundamentales para vincularse con la sociedad y
necesarios para su sobrevivencia, su desarrollo y aprendizaje, el Gobierno
Federal crea por decreto presidencial, el 9 de septiembre de 1971, el Consejo
Nacional de Fomento Educativo (CONAFE).
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II.- CONSEJO NACIONAL DE FOMENTO EDUCATIVO

La historia del CONAFE va ligada a la de la Secretaria de Educacion Publica.

En el afio de 1843 se creo la Secretaria de Instrucciéon Publica e Industria,

modificandose en 1861 a la Secretaria de Justicia e Instruccion Publica.

En la Ley del 16 de mayo de 1905 quedd establecida como Secretaria de
Instruccion Puablica y Bellas Artes, pasando a ser, el 25 de septiembre de 1917,
el Departamento Universitario y de Bellas Artes, hasta que, el 28 de septiembre
de 1921, fue nombrada Secretaria de Educacién Publica (SEP), elaborando
primero un proyecto de ley para crearla, el cual en noviembre de 1920 se
presentd ante la Camara de Diputados, quedando aprobado por decreto el 28
de septiembre de 1921; posteriormente, el 03 de octubre del mismo afio,quedo

registrado en el Diario Oficial de la Federacion.

Actualmente la SEP se encarga de la educacién en todos sus niveles, asi como
de sus contenidos, programas y calendarios. Ademas se encarga de la
manutencién de la cultura y sus centros de exhibiciébn organizando y

desarrollando la educacion artistica en los diferentes planteles.

Otra de las funciones es la de crear y mantener escuelas de todas clases que
funcionen en la Republica Mexicana, dependientes de la federacion,
exceptuadas las que por ley estén adscritas a otras dependencias del gobierno

federal.
ANTECEDENTES DEL CONAFE

Mediante decreto expedido por el entonces presidente de la Republica, Luis
Echeverria Alvarez, el 10 de septiembre de 1971 se crea el Consejo Nacional
de Fomento Educativo (CONAFE) como un organismo descentralizado de

interés publico, con personalidad juridica y patrimonio propio.
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Este organismo, tendria la finalidad de allegarse recursos complementarios,
econdmicos y técnicos, nacionales o extranjeros que puedan aplicarse al mejor

desarrollo de la educacion.

El CONAFE estaba integrado por una Junta Administrativa formada por el
Secretario de Educacién Pdblica, el Director General del organismo y
representantes de las Secretarias de Hacienda y Crédito Publico y del
Patrimonio Nacional, del Banco de México, S.A., de la Confederacion de
Cémaras Industriales y de la Asociacion de Banqueros de México, siendo esta
Junta Administrativa la autoridad suprema del Consejo. En aquel entonces el

secretario de Educacion Publica era Victor Bravo Ahuja.

El cometido inicial del CONAFE era el de fomentar nuevas fuentes financieras,
en la perspectiva de contar con mas recursos econémicos y técnicos para un
Sistema Educativo Nacional en permanente expansion. Al paso del tiempo fue
reorientando su ambito de competencia hacia dos grandes vertientes: la
Educacion Comunitaria y los Programas Compensatorios, mismas que se

convirtieron en la misiéon esencial del CONAFE.

La educacidon comunitaria se implement6 a partir de 1973 con la misiéon de
atender con educacion basica a las poblaciones mas pobres,marginadas,

dispersas y aisladas del pais.

Los programas compensatorios le fueron encomendados al CONAFEen el afio
de 1992 como parte de una politica educativa de equidad orientada
principalmente a las comunidades rurales, indigenasy urbano marginales, con

la intencién de abatir el rezago educativo.
Los principales programas que el CONAFE apoy6 en esa época fueron:

« Rehabilitacion de mobiliario y equipo.

« Cursos comunitarios.

o Libros de texto para la educacion abierta.
o Crédito educacional.

« Seminarios sobre generacion de recursos para la educacién superior.
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o Una loteria para allegarse fondos, denominada Prondsticos Deportivos.

« El Manual del Instructor Comunitario. Primaria para todos los nifios.

o Programa Editorial como Colibri y Cémo hacer mejor.

o Programa Educacion para Todos.

o Programa de Educacion Media para Instructores.

« Salas de Cultura.

o Educacion preescolar en el medio rural.

« Madres jardineras o preescolar urbano

o El 11-14: centros de educacion bésica intensiva en zonas urbanas

marginadas.

Afios mas tarde, el 11 de febrero de 1982, siendo presidente de la Republica
José Lopez Portillo, se modifica la estructura y el objetivo del CONAFE, y se

especifica que:

“El CONAFE es un organismo publico descentralizado, con personalidad
juridica y patrimonio propios, que tiene por objeto allegarse recursos
complementarios, econdmicos y técnicos, nacionales o extranjeros para
aplicarlos al mejor desarrollo de la educacion en el pais, asi como a la difusion
de la cultura mexicana en el exterior.”

Publicado en el Diario Oficial de la Federacion, el 11 de febrero de 1982, por

decreto presidencial de fecha 9 de septiembre de 1971, en el articulo primero.

En el afio 1973 se implantd la primaria comunitaria de modo experimental en el
estado de Guerrero; posteriormente se extendid a todos los estados de la
Republica, lo que obligb al CONAFE a crear Delegaciones Estatales que

garantizaran la cobertura nacional.

Para el cumplimiento de su Mision el CONAFE cuenta con Unidades

Administrativas establecidas en todos los Estados de la Republica.

La institucion, con el paso del tiempo, se ha eficientado y ha ido “madurando”

en una enriguecedora e inteligente vision de coordinacion con las autoridades
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educativas estatales, municipales y padres de familia, para combatir el grave
rezago educativo, que al afectar a millones de mexicanos, lacera los sentidos
de quienes vemos en la educacién el camino a nuevos estatus de vida, por lo
tanto, como resumen,se puede definir que el Consejo Nacional de Fomento
Educativo es un organismo del Gobierno Federal dedicado a generar
condiciones de equidad educativa en el pais, prestando servicios educativos en
comunidades de marcada desventaja social.

En la mayor parte de los estados opera con éxito: Preescolar, Primaria y

Secundaria Comunitaria.

Desde su creacién, el CONAFE evolucioné desde una pequefia institucion, a
cargo de la ejecucién de varios programas en las zonas rurales y aisladas del

pais, hasta una organizacion compleja y consolidada.

EL CONAFE EN MICHOACAN.

Es una Unidad Administrativa creada en 1974 para brindar educacion basica
con calidad y equidad en las comunidades rurales del estado de Michoacan,
con modalidades y programas educativos operados en el marco de la
educacion comunitaria. Asimismo, se fomenta la educacién de los alumnos y
figuras docentes con apoyos econémicos que les permitan continuar con sus

estudios.

La Delegacién del CONAFE en el Estado de Michoacan esta considerada una
de las tres Unidades Administrativas que en la actualidad proporcionan el
mayor nimero de servicios educativos a nivel nacional, ya que cuenta con una
cobertura aceptable en primaria y tiene retos importantes que cumplir en
preescolar y secundaria, se le reconoce como una opcion valida para llevar la
educacién basica a las localidades en desventaja y contribuir, en la medida de
sus posibilidades, al abatimiento del rezago educativo en nuestra entidad.

Es interés de la Delegacion Michoacan proporcionar servicios educativos de

calidad con la asistencia de docentes mas competentes y comprometidos con
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el quehacer institucional, proveer con oportunidad los materiales y equipos
necesarios para la correcta operacion de sus programas e incorporar en la
mejora de todos sus procesos a la totalidad de quienes colaboran en el
Consejo.

Para lograr su cometido, la Delegaciéndel CONAFE en Michoacan, disefia el
“Sistema de Gestion de la Calidad” de acuerdo y en cumplimiento con los
requisitos de la norma 1SO-9001:2000. Con la correcta aplicacion de esta
norma se mejora el desempefio y se cumple con eficacia las necesidades de

los beneficiarios.

VISION:

“En la delegacién Michoacdn se entiende claramente que cumplir con la
satisfaccion del beneficiario permitird materializar su objeto de creacion y
contribuird a la formacion de alumnos y figuras docentes competentes
mejorando su nivel de vida y un mejor desarrollo de nuestro Estado”.

Ser una Unidad Administrativa sélida, con capital humano e infraestructura
suficientes y adecuados que contribuyan a atender y resolver los factores que
causan el rezago educativo en las comunidades rurales del Estado; asi como
atender a través de la operacion eficaz y eficiente de los programas y
modalidades definidos en el marco de la educacién comunitaria la demanda
total de servicios de educacién basica, con la finalidad de formar alumnos y
figuras docentes competentes, contribuyendo a mejorar su nivel de vida y un
mejor desarrollo del Estado (CONAFE, 2009).

La Entidad Federativa presenta como objetivos: proponer, disefiar, desarrollar,
implantar, investigar y evaluar, programas, modalidades y proyectos de
EDUCACION COMUNITARIA, desde los &mbitos formativo, intercultural,
ambiental y de progreso comunitario.

Los procesos educativos incluyen la Educaciéon Inicial y Basica entre la
poblacién rural, indigena, migrante, y de zonas urbano marginadas, incluyendo

en sus concepciones la formacion de personal docente.
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El modelo de Educacion inicial tiene como tarea principal favorecer el
desarrollo integral de los nifios y nifias de 0 a 4 afios de edad involucrando en
la formacién y orientacién a los padres de familia, agentes educativos y, en
general, a los miembros de las comunidades, y con apego absoluto y respeto a

la diversidad cultural y de género.

LA UNIDAD DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DEL CONAFE.

Los programas compensatorios son un conjunto de acciones encaminadas a
contrarrestar y corregir las desigualdades producidas por el sistema educativo,
la politica social y la econdmica. Pretenden atender de manera integral los
factores (internos y externos) que generan rezago educativo y asegurar que un
mayor nimero de nifios y jovenes de las zonas rurales mas marginadas y

dispersas del pais tengan acceso a una educacion de calidad.

En cumplimiento al articulo 34 de la Ley General de Educacién, el Gobierno
Federal realiza, a través del Consejo Nacional de Fomento Educativo
(CONAFE), acciones compensatorias cuya finalidad es asegurar que la
poblacién en edad escolar tenga la posibilidad de ejercer plenamente su
derecho a la educacién, bajo condiciones de equidad e igualdad de
oportunidades, que permitan no sélo su acceso sino también la permanencia y

terminacién de su educacién basica.

Los Programas Compensatorios, organizados y operados por el CONAFE, a
través de la Unidad de Programas Compensatorios (UPC), representan un
instrumento privilegiado e indispensable para la redistribucion del gasto publico
en materia de equidad educativa. Los recursos provenientes del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) y del Banco Internacional de
Reconstruccion y Fomento (BIRF) han permitido al Gobierno Mexicano
financiar apoyos tendientes a mejorar la oferta y fortalecer la demanda

educativa en las poblaciones méas desfavorecidas del pais.
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En los ultimos catorce afios se han disefiado y operado cinco Programas
Compensatorios orientados a revertir los efectos del rezago educativo en el

medio rural e indigena:

o 1992-1996-PARE(Programa para Abatir el Rezago Educativo)

e 1993-1997-PRODEI (Proyecto para el Desarrollo de la Educacion Inicial)

o 1994-2001 —PAREB (Programa para Abatir el Rezago en la Educacion
Basica)

e 1995-2001- PIARE(Programa Integral para Abatir el Rezago Educativo)

o 1998-2007-PAREIB(Programa para Abatir el Rezago en Educacion
Inicial y Bésica).

El origen de cada uno de estos programas obedece a las condiciones
particulares de cada Entidad Federativa, con el propdsito de otorgar una mejor
oferta educativa a las poblaciones rurales e indigenas con carencias y
limitaciones econdmicas y sociales mas acentuadas. Aquellas donde el rezago
educativo se manifiesta como producto de condiciones adversas como son:
extrema marginacion social, escasa o nula inversiébn en infraestructura,
carencia de insumos educativos indispensables para apoyar los procesos de
ensefianza y aprendizaje, el predominio de escuelas con organizacién
incompleta y unitarias, asi como la existencia de un trabajo docente
caracterizado por el ausentismo y una excesiva rotaciéon, no por falta de
voluntad de los docentes, sino por la carencia de estimulos, capacitacion,

actualizacién pedagdgica y de un eficaz proceso de supervision.

Actualmente, los Programas Compensatorios apoyan a los servicios de
educacion inicial no escolarizada y al sistema de educacion basica (preescolar,
primaria y secundaria en su modalidad telesecundaria) de los 31 estados de la

Republica.

VERTIENTE DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DEL CONAFE
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El articulo 30. de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos
establece que toda persona tiene derecho a recibir educaciéon. En este sentido,
la Ley General de Educacién es explicita al dar a las autoridades educativas
estatales responsabilidad para generar condiciones que favorezcan el ejercicio
total de este derecho y considera acciones compensatorias, mediante las
cuales el Poder Ejecutivo apoya con recursos adicionales a los gobiernos de
las entidades federativas destinados a escuelas en condiciones de mayor

desventaja educativa (Lanacion.com, 2009).

Por su parte, el Programa Nacional de Educaciéon 2001-2006 sostiene que “los
problemas de equidad son consustanciales al funcionamiento y la estructura
del propio sistema educativo...”El sistema, en su funcionamiento inercial, ha
sido un factor para sostener la injusticia en educacion: los mejores recursos —
econdmicos, humanos y materiales— se concentran en las regiones de facil
acceso, al igual que los servicios de mas calidad; la atencién en el aula se
dirige, preferentemente, a los alumnos que presentan mejor disposicion al
aprendizaje; y el sistema, en general, responde a los grupos con mayor
capacidad de gestion, en detrimento de la calidad de la ensefianza que reciben

los sectores marginados de la sociedad.”

El compromiso con la cobertura universal de los servicios de educacion basica
no es suficiente para resolver los problemas de rezago, puesto que al asegurar
el acceso de la poblacién a las escuelas que ofrecen servicios con niveles
altamente contrastantes de calidad, se contribuye a reforzar las desigualdades
sociales. De aqui que la equidad implique necesariamente la aplicacion de
sistemas de discriminacion positiva en la calidad de las escuelas que atienden
a los grupos en situacion de desventaja socioecondmica, cultural, linglistica y

con necesidades especiales.

El principio de equidad hace imprescindible adoptar y reforzar medidas
destinadas al mejoramiento de la calidad de las instituciones educativas,
brindando una atencién preferencial a las que se ubican en zonas rurales y

urbano-marginales. Es en este contexto que el gobierno mexicano asume la
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responsabilidad de promover programas compensatorios en la educacion
basica, con una orientacién tal que permita atenderdiferenciadamente a las
poblaciones vulnerables y con ello igualar las oportunidades educativas y

garantizar su derecho a la educacion.

Una de las estrategias implantadas por el Gobierno Federal a través del
CONAFE es la vertiente de los Programas Compensatorios, con los que se
pretende fortalecer la oferta educativa y coadyuvar a abatir las causas del
rezago, con objeto de mejorar las oportunidades de acceso, permanencia y
éxito de los nifios en los servicios de educacion inicial no escolarizada y basica.
La politica del Gobierno Federal precisa continuar respaldando las regiones
con mayor desventaja educativa y social de acuerdo a su capacidad financiera,

hasta que sus indicadores educativos mejoren en forma consistente.

La experiencia obtenida por el CONAFE al operar el PARE, abri6 la posibilidad
de negociar un nuevo crédito con el Banco Mundial, lo que permiti6 ampliar la

compensacion educativa a diez entidades federativas mas.

El PAREB (1994-2001) incluy6 a 10 estados que se encontraban por debajo de
la media educativa nacional: Campeche, Durango, Guanajuato, Jalisco,

Michoacan, Puebla, San Luis Potosi, Tabasco, Veracruz y Yucatan.

Ante la conclusion de los ciclos operativos de los dos programas originales, se
negocio que los cuatro estados donde operaba el PARE y los 10 del PRODEI
fuesen incorporados a las acciones del PAREB, con el propésito de consolidar
y extender los beneficios educativos por un plazo mayor, por lo que, a partir de
1997, se expandieron las acciones compensatorias del PAREB a los estados
de Chiapas, Estado de México (s6lo para el caso educacion inicial) Guerrero,

Hidalgo y Oaxaca.

Los tres programas anteriores de compensacion educativa permitieron al

CONAFE adquirir la experiencia necesaria para incrementar sustancialmente
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sus acciones. En 1995 se decidié formular el Programa Integral para Abatir el
Rezago Educativo (PIARE 1995-2001), que a diferencia de los anteriores fue
financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Este nuevo
programa no s6lo incorpor6 la educacion inicial y la primaria regular sino
también la educacién comunitaria, en los niveles de preescolar y primaria, asi

como la alfabetizaciéon de adultos.

Con el respaldo del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, en
el periodo comprendido de 1993 a 2006, fueron puestos en operacion cinco
programas compensatorios orientados a revertir los efectos del rezago en la

educacion basica del medio rural e indigena, los cuales son:
1).El Proyecto para el Desarrollo de la Educacion Inicial (PRODEI 1993/1997).
I).- Programa para Abatir el Rezago Educativo (PARE 1991/1996);

ll).- Programa para Abatir el Rezago en Educacion Basica (PAREB
1994/1999);

IV).-Programa Integral para Abatir el Rezago Educativo (PIARE 1995/2000); y

V).- Programa para Abatir el Rezago en Educacion Inicial y Basica (PAREIB
1998/2006)

En el afio de 1993, un equipo interdisciplinario de la Subsecretaria de
Planeacioén de la Secretaria de Educacion en el Estado elabord un diagnéstico
de la situacion socioeconémica y educativa del Estado y formul6 la propuesta
estatal para la creacion de la Unidad Coordinadora Estatal de Acciones
Compensatorias (UCE) y fue aprobada el 25 de abril de 1994 con la firma del
Convenio de Coordinacion SEP-CONAFE-Gobierno del Estado. Desde

entonces la UCE ha operado en nuestra entidad los siguientes programas

comEensatorios del CONAFE:
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*Programa para Abatir el Rezago en Educacion Basica (PAREB), de 1994 a
1998.

*Programa para Abatir el Rezago en Educacion Inicial y Basica fase | (PAREIB
), de 1998 a 2001.

*Programa para Abatir el Rezago en Educacion Inicial y Bésica fase Il (PAREIB
1), de 2001 a 2004.

*Programa para Abatir el Rezago en Educacion Inicial y Basica fase lll
(PAREIB 1lI), de 2004 a 2007.

*Programa de Acciones Compensatorias para Abatir el Rezago Educativo en
Educacioén Inicial y Basica (PACAREIB), de 2007 a 2009.
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.- U.C.E. - PROGRAMA PARA ABATIR EL REZAGO EN LA
EDUCACION INICIAL Y BASICA (P.A.R.E.I.B))

En 1998 se cred el Programa para Abatir el Rezago en Educacion Inicial y
Basica, Fase 1 (PAREIB-1), también con financiamiento del Banco Mundial y
con el que inicio el proceso de unificacion de losProgramas Compensatorios.
Este nuevo programa dio continuidad a las acciones del PARE y PIARE, pero
ademas incorporo el objetivo de ampliar y mejorar la eficacia y calidad de la
escuela secundaria rural.

Con este programa se atendieron por primera vez todos los niveles de la
educacion basica en las 31 entidades del pais, al incorporar preescolar y

secundaria en zonas rurales y urbanomarginadas.

El PAREIB Fase 2, opera mediante la asignacion de insumos especificos a
través de dos componentes:

Componente A. “Mejoramiento de la Calidad en Educacion Inicial y Basica”, a
través de las acciones compensatorias de: material didactico, capacitacion,
obras civiles, apoyos a la gestién escolar, reconocimiento al desempefio
docente (Redes) y fortalecimiento a la supervisién escolar.

Componente B. “Fortalecimiento de la capacidad de Gestién Institucional”, a
travées de las acciones de fortalecimiento de la capacidad de gestion
institucional federal y estatal.

Finalmente la tercera Fase del PAREIB se implementd a partir de 2004, y se
caracteriz6 por intensificar los apoyos a las escuelas de preescolar, a la vez
que se sigui6 manteniendo los otorgados a escuelas primarias y

telesecundarias.

A diferencia de los programas compensatorios que operaron desde 1991 hasta
el 2000, con el PAREIB se pretende apoyar la necesaria continuidad de las
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nifias y los nifios en la educacion inicial y basica, buscando que permanezcan

en la escuela y que concluyan con éxito la educacion basica.

Durante los ultimos cinco afios estos programas beneficiaron a cerca de 5
millones de nifios y nifias y alrededor de 45 mil centros escolares; de los que se

atendieron a la totalidad de las escuelas primarias indigenas.

UNIDAD COORDINADORA ESTATAL(U.C.E.)

Unidad Coordinadora Estatal:

En el afio de 1993, en Michoacan, un equipo interdisciplinario de la sub-
secretaria de planeacion de la SEE, elabordé un diagnostico de la situacion
socio-econémica y educativa del estado y formul6 la propuesta estatal para la
creacién de la Unidad Coordinadora Estatal (U.C.E.) del Programa para
Abatir el Rezago en Educacién Basica (PAREB) misma que finalmente fue
aprobada el 25 de abril de 1994 con la firma del convenio de colaboracién SEP-
CONAFE-Gobierno del Estado.

Unidad Administrativa que funciona de enlace entre la Federacion (CONAFE) y
los Gobiernos Estatales, estd integrada dentro de la estructura de las
Secretarias de Educacion Estatales (SEE’s) o equivalentes, con su respectivo
personal técnico y recursos necesarios para la adecuada administracién y
operacion de las Acciones Compensatorias correspondientes a los niveles
educativos de preescolar, primaria y secundaria (en su modalidad de

telesecundaria) de las Acciones Compensatorias.

En 1998con la implementacion del PAREIB(Programa para Abatir el Rezago en
Educacién Inicial y Basica)la Unidad Coordinadora Estatal se propuso trabajar
para reducir y superar las disparidades regionales y, para tal fin, se focalizo el

universo de atenciéon en las regiones naturales en las que estadividido el
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estado (segun clasificacion del INEGI), a saber: Bajio, Ciénega de Zacapu,

costa, Lago de Cuitzeo, Meseta Purépecha,

LaUnidad Coordinadora Estatal,

esta conformadabasicamente por: la

Coordinacion General, Secretaria Técnica, Delegacion Administrativa del

Gobierno del Estado,

coordinaciones:

Administracion

y Finanzas vy

las siguientes

- Coordinacién de Infraestructura Educativa y Equipamiento

- Coordinacion de Recursos Didacticos

- Coordinacion de Incentivos al Desempefio Docente y Apoyos a la Supervision

- Coordinacioén de Fortalecimiento Institucional

- Asesoria a los Consejos Técnicos Escolares

COORDINACION GENERAL
SECRETARIA DELEGACION
TECNICA ADMINISTRATIVA
FORTALECIMIENTO ADMINISTRACION
INSTITUCIONAL Y FINANZAS
INFRAESTRUCTURA INCENTIVOS AL DESEMPENO ASESORIA A LOS CONSEJOS
EDUCATIVA'Y EQUIPAMIENTO DOCENTE Y APOYOS A LA TECNICOS ESCOLARES

SUPERVISION

ORGANIGRAMA DE LA U.C.E. - PAREIB Il EN MICHOACAN

Facultad de Ingenieria
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Acciones que realizan los componentes de la U.C.E.

Coordinacion General

Coordinar las acciones entre la U.C.E., U.P.C.,Areas técnicas de la SEE,
las areas normativas de la SEP y otras que participan en el Programa
Integrar y adecuar la planeacién y gestion al interior de la Unidad
Coordinadora.

Vigilar la observancia y la aplicacion de las normas técnicas y juridicas
de acuerdo a los convenios de coordinacién para ejecutar el Programa
Vigilar y coadyuvar al funcionamiento correcto de los sistemas de
informacion y monitoreo para la evaluacion del Programa.

Facilitar, coordinar y apoyar en las revisiones anuales y de medio

término, asi como las auditorias necesarias.

Secretaria Técnica

Apoyar a la Coordinacién General en las gestiones con areas del sector
y otras instancias estatales asi como en la integracion de reportes le los
otros componentes de la UCE., facilitar la comunicacién entre los
Coordinadores de componente, asesorar al Coordinador General en la
elaboracion del Programa anual de trabajo, informar a la Coordinacion
General sobre los problemas detectados que interfieran con la correcta
operacion del Programa, dar seguimiento a las actividades relacionadas
con el Programa,

Coordinar las actividades de evaluacion, recabar, revisar y enviar los
informes mensuales de cada componente a la U.P.C., preparar la
informacion referente al Programa para los informes del Gobernador,
Facilitarla informacion referente al Programa para la comparecencia del

Secretario de Educacion ante el Congreso del Estado.
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e Coordinacion de Administraciéon y Finanzas.

Es el componente que se encarga de mantener los registros y contabilidad
de los recursos asignados para la operacién de los diversos Componentes
conforme a la normatividad establecida, realiza las compras y lleva el
control del inventario de insumos, realiza la administracion de los recursos

humanos y lleva el control inventariado de bienes inmuebles de la U.C.E.

e Apoyo ala Gestidén Escolar (AGE)

Se otorgan recursos econdémicos a las Asociaciones de Padres de Familia con
el propésito de fomentar su participacion en torno a las actividades de la
escuela, asi como la capacitacion para que utilicen estos recursos en la
compra de materiales didacticos y consumibles o para apoyar las labores de
mantenimiento preventivo y correctivo menor de la escuela.

El AGE tiene como objetivo orientar las responsabilidades de las asociaciones
de padres de familia en colaboraciobn con los maestros para mejorar las

condiciones fisicas de la escuela donde asisten sus hijos a clases.

e Capacitacion y Asesoria a los Consejos Técnicos Escolares

Se brinda asesoria técnico pedagdgica in situ a los Consejos Técnicos
Escolares (personal docente y directivo ) de las escuelas de educacion primaria
seleccionadas, dando prioridad a las que cuentan con grupos multigrado
(unitarias, bidocentes y tridocentes) e indigenas del universo atendido por las
acciones compensatorias.

Ademas, se capacita a las Asociaciones de Padres de Familia con la intencién
de que realicen funciones de gestion, operacién y control de los recursos

otorgados por las acciones compensatorias.
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¢ Incentivos al Desempefio Docente

El Incentivo al Desempefio Docente es un estimulo econémico que se asigna a
la escuela y tiene como propésito disminuir la alta rotacion y el elevado
ausentismo de los maestros. Se asigna de manera prioritaria a las escuelas
primarias de organizacion multigrado y en segundo lugar a las escuelas de seis
0 mas docentes de acuerdo con los criterios de focalizacién definidos por las
reglas de operacion. El reconocimiento se otorga a docentes con grupo que no
perciban la compensacién de arraigo rural E3 (0 su equivalente estatal AC3) y

gue no cuenten con doble plaza.

e Recursos Didacticos

Esta accion comprende dos tipos de apoyos: Utiles escolares y auxiliares

didacticos.

Utiles escolares: Tiene por objeto dotar con un paquete basico de Utiles
escolares a todos los alumnos de las escuelas primarias seleccionadas y de
todas las escuelas telesecundarias que se ubican en localidades que por su
condicién de marginacién socioecondmica se convierten en un factor de riesgo

potencial para la desercién escolar.

Auxiliares Didacticos: Su objetivo es dotar con un paquete de auxiliares
didacticos a las escuelas de los niveles de preescolar, primaria Yy
telesecundaria seleccionadas, conforme a los criterios de prioridad
establecidos. Se bhusca reforzar la practica didactico-pedagégica de los
docentes, en provecho del desempefio escolar de las alumnas y alumnos de

los niveles educativos mencionados.
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e Apoyos ala Supervision

Es un estimulo econémico que se otorga trimestralmente a supervisores
escolares y jefes de sector de educacién primariapara impulsar las
accionesde supervision en las escuelasen condiciones de marginacion

extrema y de dificil acceso.

e Infraestructura Educativa

Esta Coordinacion tiene las siguientes lineas de accidén: construccion,
rehabilitacion y equipamiento de espacios educativos (aulas, servicios
sanitarios, letrinas, andadores, patio civico deportivos, cercos perimetrales,
astas bandera, cisternas, fosas sépticas, pozos de absorcibn y anexos)
construccion y equipamiento de almacenes regionales y espacios de
supervision (Jefaturas de Sector y Supervisiones Escolares de Primaria
General e Indigena), construccién de centros de Desarrollo Profesional de
Maestros (CEDEPROM)

Con estas acciones se apoyan a los niveles educativos de Preescolar,

Primaria y Secundaria (en su modalidad de Telesecundaria):

SELECCION Y FOCALIZACION DE LA POBLACION BENEFICIARIA.

La metodologia empleada por los Programas Compensatorios considera una
combinacion de indicadores de pobreza y de desempefio educativo que
permite identificar las escuelas publicas que presentan mayor desventaja
comparativa con el resto de las escuelas del pais. Este indice de desventaja
combina indicadores de marginalidad (pobreza), el numero de la poblacién

escolar, la razon alumno/maestro, y las tasas de desercidn, reprobacion y
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repitencia. Dicho indice permite ubicar el lugar de desventaja que ocupa la

escuela con respecto a las otras,

Una vez focalizadas las escuelas y ubicadas en el lugar correspondiente por
orden de prioridad, se elaboraeluniverso de atencidn, por nivel educativo, con
base en los criterios de prioridad para la atencion compensatoria establecidos
por el Gobierno Federal y la SEP. De igual manera, se considera prioritaria la
atencién a todas las escuelas (rurales y urbanas), generales e indigenas
ubicadas en los 476 municipios de las 250 microrregiones de atencion

prioritaria para el gobierno federal.

Facultad de Ingenieria Pagina 25



Construccioén y/o rehabilitacién de espacios educativos en los municipios con mayor rezago educativo en el Estado de
Michoacéan

IV.-COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA

El componente de Infraestructura, tiene la finalidad de realizar acciones
encaminadas a la construccion y/o rehabilitacion de espacios educativos, con el
propdsito de garantizar areas de estudio dignas y adecuadas para la
ensefianza escolar, asi mismo tiene la responsabilidad de vigilar la adecuada
ejecucion del P.G.O. cuidando la correcta aplicacion de los recursos

presupuestales autorizados.

Otra de sus tareas es la de asesorar a la Entidad Ejecutora sobre la operacién
del Programa, asi como informar por escrito las acciones de construccion y/o
rehabilitacién programadas, a cada uno de los Directores y las Asociaciones de
Padres de Familia, (A.P.F.’s) de los planteles escolares beneficiados.

Para este propoésito, se opera bajo los lineamientos establecidos en el manual

de operacion vigente del Consejo Nacional de Fomento Educativo.

Lineas de accion:

v" Construcciéon, rehabilitacion y equipamiento de espacios educativos
(Aulas, servicios sanitarios, letrinas, andadores, plazas civicas, cercos
perimetrales, astas banderas, cisternas, fosas sépticas, pozos de
absorcién y anexos).

v/ Construccién y equipamiento de almacenes regionales.

v Construccién y equipamiento de espacios de supervision (jefaturas de
sector y supervisiones escolares de primaria general e indigena).

v' Construccion de Centros de Desarrollo Profesional de Maestros
(CEDEPROM).
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ORGANIGRAMA
DEL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA

COORDINADOR GENERAL
DE LA U.C.E.

COORDINADOR DE

INFRAESTRUCTURA
AREA DE CONTROL DE ] [ AREA DE CONTROL
MATERIALES J L DE MANO DE OBRA
EQUIPO DE INFORMATICA
SUPERVISION

EQUIPO DE

AUXILIARES

R/

% Coordinador de Infraestructura.- Su funciéon es la de coordinar las
acciones referentes a la ejecucion del programa general de obras desde

la conformacion del mismo hasta su finiquito.

< Area del control de materiales.- Es el area que se encarga de llevar el
control de los materiales que se emplean en la ejecucion de los trabajos,
realiza labores como: elaborar el cuadro comparativo de proveedores,
verificar la facturacion y en coordinacién con la supervision y la
coordinacién de administracion y finanzas, liberar el recurso para el

pago de los mismos.
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0.0

Area del control de mano de obra.- Area encargada de controlar el
recurso para el pago de la mano de obra necesaria para realizar los
trabajos, realiza funciones como: revisar y verificar los formatos para el
pago de mano de obra, los cuales deben ir de acuerdo a la obra
programada, revisar y tramitar las listas de raya recopiladas por la
supervision, tramitar ante la Coordinacion de Administracion y Finanzas

el pago respectivo de mano de obra para la Entidad Ejecutora.

Equipo de supervision.- Es el personal encargado de supervisar el
proceso ejecutivo de los trabajos en campo, asi como verificar la
correcta aplicacion de las normas de calidad y especificaciones técnicas
y ambientales en la construccion y rehabilitacion de las obras

programadas.

El equipo de supervisores lo conforman personas con el perfil de:
Ingenieros, Arquitectos o carrera afin a la construccion; capacitados para
llevar a cabo dichas labores de acuerdo a la programacion y

calendarizacion de visitas que al efecto se elabore.

Funciones del equipo de supervision:

Realizar visita a los municipios considerados en el Universo de Atencion
del CONAFE

Visitar las escuelas con probabilidad de atencién, recopilando la
informacion estadistica del plantel asi como de las necesidades de
construccion y/o rehabilitacion necesaria para la conformacién del
programa general de obras.

Conjuntar la informacién recopilada de las escuelas visitadas y elaborar
los nimeros generadores, el catalogo para pago de mano de obra y el

clasificador por objeto del gasto de las obras a ejecutar.
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- Verificar que la propiedad del terreno donde se encuentre el plantel con
probabilidades de atencién, esté garantizada por medio de su Titulo de
propiedad o Acta de Donacién a nombre de la Secretaria de Educacion.

- Verificar que el procedimiento de adquisicion de materiales sea de
acuerdo a la normatividad vigente del CONAFE.

- Verificar que el procedimiento para el pago de mano de obra sea de
acuerdo a la normatividad vigente del CONAFE.

- Verificar que las obras se construyan de acuerdo al proyecto y
especificaciones técnicas aprobadas y autorizadas por la Entidad
Normativa Estatal.

- Verificar que las obras se ejecuten con la orientacion y ubicacion
indicadas por la Entidad Normativa.

- Reuvisar, verificar y validar los avances fisicos de las obras.

- Elaborar reporte fotografico y bitacora de obra de acuerdo a lo
observado durante la visita de supervision.

- Recopilar, revisar y entregar al departamento correspondiente la
documentaciéon comprobatoria (facturacion vy listas de raya) de las obras
en proceso.

- Conformar los expedientes técnicos de las obras de acuerdo al avance
fisico y financiero de los trabajos.

- Realizar el finiquito de los trabajos, mediante la conciliacion del avance
fisico con la comprobacién del gasto y conjuntamente con la Direccion
del Plantel, el Coordinador General de la U.C.E., La Entidad Ejecutora y
La Entidad Normativa, llevar a cabo el acto protocolario de la firma del

acta de entrega-recepcion.

< Informatica.- Sistematiza e incorpora al sistema de informacion del
componente los datos generados durante el desarrollo de las obras para
su proceso y posterior envio a la U.P.C. (Unidad Programas
Compensatorios) del CONAFE.
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% Equipo de auxiliares.- Este personal es de apoyo general a las areas

antes mencionadas.

En el Estado de Michoacan, a partir de 1995, se ha logrado abatir en gran
cantidad el rezago en materia de infraestructura educativa en las zonas de alto
grado de marginacion como son los municipios de: Aquila, Tzitzio, Churumuco,
Susupuato, etc. donde el CONAFE a través del PAREIB atendié escuelas, con
la construccién de aulas didacticas (nuevas y por sustitucion), sanitarios (de 2,
4 y 6 muebles), patios civico deportivos, astas bandera, cercos perimetrales y

la rehabilitacion de diferentes espacios educativos.

Con el proposito de fortalecer el sistema educativo en Michoacan, con obras de
infraestructura apropiadas para desarrollar las funciones docentes, de
supervision, de distribucion de materiales didacticos, y de capacitacion de
maestros, el Programa a través de su Componente de Infraestructura,
desarrollo a lo largo de sus primeros 13 afios de vida las acciones que se

describen a continuacion;

En el afio de 1995, el PAREB, inicio la construccién de espacios educativos en

el Estado,
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PROGRAMA GENERAL DE OBRA 1995

CONSTRUCCION
ESPACIOS EDUCATIVOS OBRA EXTERIOR
g .
MUNICIPIO ol . 2 g § %
|2 E| =z 818|225
s|ElElEls|eld|3|R|=|¢2
2155|8222 [2]|2]|2/58
ARIO s | 2
CARACUARO 6| 4
HUETAMO 2 | 2
LA HUACANA 4 |11
MADERO 1] 1
SAN LUCAS 2 | 2
TACAMBARO 2 | 2
TURICATO 4 | 4
TOTAL 26 | 18] 1

Con el programa de 1996, se beneficié a 403 escuelas de 42 municipios
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PROGRAMA GENERAL DE OBRA 1996

CONSTRUCCION
ESPACIOS EDUCATIVOS OBRA EXTERIOR
<< g
MUNICIPIO o | 2 g g %
AGUILILLA 10 | 10
APATZINGAN 14 | 3 1
AQUILA 15 [ 9
ARIO 9
ARTEAGA 11 [ 12 | 2
BUENA VISTA 3 3
CARACUARO 15 | 14
CHERAN 12 6
CHILHOTA 7 2
CHINICUILA 5 7
COALCOMAN 10 [ 10 | 1
CONTEPEC 6 23
EPITACIO HUERTA 6 1 2
HIDALGO 14 | 3 5
HUETAMO 24 | 9 6
LA HUACANA 15 | 8 4
LAZARO CARDENAS 6 | 2 2
LOS REVES 9 2 5
MADERO 14 | 13 | 1
MARAVATIO 24 | 4 | 4
MARCOS CASTELLANOS 2 2
MORELIA 11 2
NAHUATZEN 2
NOCUPETARO 3 4
NUEVO URECHO 5 2
PAJACUARAN 3
PARACHO 5 1
PARACUARO 12 | 1 ] 10
SALVADOR ESCALANTE 12 9
SAN LUCAS 12 | 1 | 14
SENGUIO 7 2 3
SUSUPUATO 1 2
TACAMBARO 26 | 15 | 5
TANCITARO 10 | 3 2
TEPALCATEPEC 8 3 2
TIQUICHEO 8 5 3
TLALPUJAHUA 8 2 7
TURICATO 6 6
TUZANTLA 10 | 7
TZITZ10 12
URUAPAN 9 6
ZAMORA 6
TOTAL 417 171) 131

En 1997 se beneficiaron a 138 escuelas de 41 municipios.
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Michoacén

PROGRAMA GENERAL DE OBRA 1997

MUNICIPIO

CONSTRUCCION

ESPACIOS EDUCATIVOS

OBRA EXTERIOR

LETRINA

SANITARIO
CISTERNA
FOSA
POZO

ANDADORES

ANEXOS

PLAZA CIVICA
ASTA BANDERA
CERCO PERIM.

ACUITZIO

AGUILILLA

APATZINGAN

APORO

AQUILA

BUENAVISTA

CARACUARO

CHARAPAN

CHERAN

COAHUAYANA

CONTPEC

ERONGARICUARO

HUANIQUEO

HUETAMO

HUIRAMBA

JUAREZ

JUNGAPEO

LAGUNILLAS

wlnv|w[nvs v N|w w]k s ]|o |~ o |[& v |AULAS

LOS REYES

N
IS

MARAVATIO

MORELIA

MUGICA

NAHUATZEN

NOCUPETARO

PARACHO

PENJAMILLO

PERIBAN

SAN LUCAS

SANTA ANA MAYA

TANCITARO

TANGAMANDAPIO

TANGANCICUARO

TEPALCATEPEC

TIQUICHEO

TLALPUJAHUA

TUZANTLA

TZINTZUNTZAN

TZITZIO

URUAPAN

VILLAMAR

WlhrWWIN|A M|l ]JO|INV]|W WO |[R|lO|W W IOT|N|O

ZITAUARO

N
IS

TOTAL

182
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Michoacén

En el ejercicio correspondiente a 1998, se atendieron a 176

municipios del Estado.

PROGRAMA GENERAL DE OBRA 1998

escuelas de 40

MUNICIPIO

CONSTRUCCION

ESPACIOS EDUCATIVOS

OBRA EXTERIOR

LETRINA

FOSA
POZO

ANDADORES

ANEXOS

PLAZA CIVICA
ASTA BANDERA
CERCO PERIM.

APATZINGAN

1 | SANITARIO
CISTERNA

APORO

ARIO

CARACUARO

CHARAPAN

CHILCHOTA

CHURUMUCO

COAHUAYANA

COENEO

CONTEPEC

HUANIQUEO

N B [N|w|w]o [N w|w ]~ [o | AULAS

HUETAMO

[y
[

10

IRIMBO

N

JIMENEZ

JUAREZ

JANGAPEO

LA HUACANA

LAZARO CARDENAS

MARAVATIO

NAHUATZEN

NOCUPETARO

NUEVO URECHO

PARACHO

QUIROGA

NP~ IN[RlwlN W

SAN LUCAS

SANT ANA MAYA

SENGUIO

SUSUPUATO

TACAMBARO

TANCITARO

TANGANCICUARO

TEPALCATEPEC

TIQUICEO

TLALPUJAHUA

TURICATO

W [WIN[WIN|WIA |-

TUXPAN

TUZANTLA

TZINTZUNTZAN

Rk IN[O|RWIRIN|W

VENUSTIANO CARRANZA

VILLAMAR

NP NN

1

TOTAL

137

0

94

En el afio de 1999, por primera vez el programa realizo obras de rehabilitacion

en el Estado, sumado un total de 247 obras de este tipo. También en este afio,
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se empezd a atender el nivel de Telesecundaria con obra de Infraestructura

Educativa. En total

se atendieron a 302 escuelas en 52 municipios.

PROGRAMA GENERAL DE OBRA 1999

MUNICIPIO

CONSTRUCCION

REHABILITACION

ESPACIOS EDUCATIVOS

OBRA EXTERIOR

AULAS
LETRINA
SANITARIO
CISTERNA

PLAZA CIVICA
ASTA BANDERA
CERCO PERIM

LETRINA

SANITARIO
ANEXOS

ASTA BANDERA
CERCO PERIM.

AcCUITZIO

APATZINGAN

w
[

AQUILA

a

ARIO

BUENAVISTA

CARACUARO

w

CHARO

~N
kRN~

N

CHERAN

w[ww]g [ |~ ]o[»]AULAS

CHILCHOTA

[

CHURUMUCO

COAHUAYANA

COALCOMAN

CONTEPEC

EPITACIO HUERTA

ERONGARICUARO

GABRIL ZAMORA

HIDALGO

LA HUACANA

HUETAMO

JIMENEZ

JUAREZ

JUNGAPEO

LAGUNILLAS

-

LAZARO CARDENAS

MADERO

MARAVATIO

MUGICA

15

NAHUATZEN

NOCUPETARO

wlr|slulu|s|w]r|Nv|R[NIN|w R [NN]S o w]un|w
Rl wN

NUEVO URECHO

PANINDICUARO

IS

PARACHO

[

PARACUARO

[
a

[

PATZCUARO

=
o
w

QUIROGA

~N

[N L= k-1 [V, B I N}

SALVADOR ESCALANTE

~N
N

SAN LUCAS

SENGUIO

N

SUSUPUATO

TACAMBARO

TANCITARO

TIQUICHEO

TLALPUJAHUA

mlnjnlo | |o

wln|r|n

Ol |Ww]|-

TOCUMBO

[N

TURICATO

TUXPAN

TUZANTLA

TZINTZUNTZAN

TZITZIO

URUAPAN

ZINAPECUARO

ZITACUARO

o|lwlr|rlw|w]|r
(=

WO |- |Ww

TOTAL

199 0 61

209

35
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Construccioén y/o rehabilitacién de espacios educativos en los municipios con mayor rezago educativo en el Estado de

Michoacén

Con el ejercicio del afio 2000, se atendieron un total de 325 escuelas en 58

municipios

del

Estado.

PROGRANIA GENERAL DE OBRA 2000

MUNICIPIO

CONSTRUCCION

REHABILITACION

ESPACIOS EDUCATIVOS

LETRINA
SANITARIO
CISTERNA

AULAS

LETRINA

ANEXOS

ASTA BANDERA
CERCO PERIM.
PLAZA CIVICA

ANGAMACUTIRO

APATZINGAN

N [N [AULAS

AQUILA

= [~ |+~ [ SANITARIO

ARTEAGA

BUENAVISTA

N

CARACUARO

w
N

CHARO

CHERAN

CHILCHOTA

NIN|D N[O IN (W

CHINICUILA

CHURINTZIO

CHURUMUCO

R
R
N|R|[r ]+

COAHUAYANA

COALCOMAN

COENEO

RiRr|WIN|fw

CONTEPEC

COTUA

EPITACIO HUERTA

GABRIEL ZAMORA

AINIA[R[D|-

HIDALGO

16

HUANIQUEO

N

HUETAMO

IS

IRIMBO

RlO|RIN|O R |RIW W[, ]|w

JOSE SIXTO VERDUZCO

LA PIEDAD

N

LAZARO CARDENAS

H

MARAVATIO

w
[

MORELIA

MUGICA

w
[

NOCUPETARO

N

PANINDICUARO

w

PARACUARO

PATZCUAFRO

N

QUERENDARO

QUIROGA

10

SALVADOR ESCALANTE

w

SAN LUCAS

SANTA ANA MAYA

SUSUPUATO

Wk fwlk|w|w|w
RIN[R[=]>

TACAMBARO

TANCITARO

TANGANCICUARO

TARIMBARO

TEPALCATEPEC

WIWIN |-

TIQUICHEO

TLALPUJAHUA

RrId|Dd|OIN|N

TOCUMBO

TUMBISCATIO

TURICATO

NRNME

TUXPAN

TUZANTLA

rlo|Nn([r

TZITZIO

VILLAMAR

YURECUARO

ZACAPU

ZINAPECUARO

QIN|W |
NP [IN|JWN

ZIRACUARETIRO

13

»
N
N

ZITACUARO

TOTAL

163 72

227

a7 2| 2
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Michoacén

En el afio fiscal del

2001, el

programa construyo con dos fuentes

presupuestales, uno del PAREB y otro del PAREIB, atendiendo un total de 194

escuelas en 22 municipios del estado.

PROGRAMA GENERAL DE OBRA 2001

CONSTRUCCION REHABILITACION
ESPACIOS EDUCATIVOS
<t .
MUNICIPIO o) - o g % g
S|lelzs|s5leg|2|s|s|lag|s|2[=2]&
2 ] &5 ] z (E[S|Z2|2|8|2]|6
AQUILA 3 1 10 2 3
CARACUARO 1 1 1|1
g COAHUAYANA 4 2 2
< [coALcoman 4 1 5 1 1] 2]1
o [cHINICUILA 2 1 5 1 2
& [cHURUMUCO 2 7 1
g HUETAMO 1 21 1 2
2 [NAHUATZEN 1 14
& |TANCITARO 5
ZIRACUARETIRO 10 2 1 3
SUB TOTAL 10 8 81 9 K
AQUILA 3 1 1
CARACUARO 1 1 1 1] 1]1
CHERAN 15 1
CHURUMUCO 6 2 2 | 2
COAHUAYANA 3 1
_  |maDERO 2 5 9 1|5
@  [MORELIA 1
€  [NAHUATZEN 1 4 1 3
o [NocupeTARO 5 2 1 |11 1 2 (3
2 [NUEVO PARANGARICTIRO 1 3 10 2 1
2 [PARACHO 5 2 28 1 3 1]3
2 [susupuaTO 3 5 311
& [TANCITARO 3 1 13 3 1 5
TINANBATO 1 1 23 3 2
TIQUICHEO 3 2 2 1 2
TURICATO 6 1 14 1
TUZANTLA 3 3 8 1 2 | 2
TZITZIO 2 1 6 1 3 | 3
ZIRACUARETIRO 3 2 1|21
SUB TOTAL 40 27 1 | 158 18 21 [ 23] 17
TOTAL GLOBAL | s0 | | 35 | 1 | 239] 27| | [26[31]24
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Michoacén

Con el presupuesto de afio 2002, se beneficiaron a 147 escuelas en 6

municipios, atendiendo prioritariamente a los municipios de Churumuco,

Huetamo, Nocupetaro y Tiquicheo, ademas se atendieron 2 preescolares

indigenas del municipio de Quiroga y una primaria indigena del municipio de

Tzintzuntzan, estos dos Ultimos municipios se atendieron con recursos

obtenidos de economias logradas durante el desarrollo del PGO.

PROGRAMA GENERAL DE OBRA 2002

CONSTRUCCION REHABILITACION
ESPACIOS EDUCATIVOS OBRA EXT.
< | & T £ls |«
MUNICIPIO 9 <| S|4 % i % g
Ol « = m} 2> [z |w <) Z|w | =2
K 818la|3(2|ala|2|El8|3]5]3
SlElE|ElsI|5|2|8|8|c|2|8|E|2|a|c|2]8
2 |2|F|c|R|2|Z|Z|s |2 |2|8|=|=]|F|2|2]|8]|=
CHURUMUCO 6 |2[15]4[2]2]19 163 [4]9 23(11)14 16
HUETAMO 4 7l1]1]1]8 9 5)41 3
NOCUPETARO 1]2]7]1[1]1]59 9 14]9]25[2]5 4
QUIROGA 1 3 2 |1 2|11 3
TIQUICHEO 5 |1(18|4]2]|3]18 197 [3[% 11)1915 8
TZINTZUNTZAN 1 1 1]1]4]1 1 1
17 [5(48] 10| 6|7 |58 2 | 5415 /24|274| 3 [45]24{19) 0 |29
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Michoacén

Con el Programa General de Obras del afio 2003, se beneficié con

infraestructura educativa a tres municipios de muy alta marginacién y a cinco

con la construccién de centros de maestros.

PROGRAMA GENERAL DE OBRA 2003

CONSTRUCCION REHABILITACION
ESPACIOS EDUCATIVOS OBRA EXT.
<< g .
MUNICIPIO S S - a s § g % o % g
AHEHHARHEHE BB EREE
A HHHEHE B HEH B HHEEHEE
< — %) % O s a < < (@] a 2 O < — (%) < Q O a
AQUILA 145 1824 [17] 1945 1243940154 38|14 4219
APATZINGAN 1
CHERAN 1
CHURUMUCO 2 1/4|s5]5]s5]s 3|5 [3]10 13
LOS REYES 1
TZINTZUNTZAN 1 1 1 14 3
TZITZI0 1]1 34332 olofss|sle7|1f19]l7]1[3]n
ZITACUARO
17| 6 | 1 |25[34|25]28]70 5 |36|60|51]245] 1 [60]27] 5 | 6|33
MUNICIPIO LOCALIDAD
AQUILA EL DUIN
APATZINGAN APATZINGAN
CHERAN CHERAN
LOS REYES LOS REYES
ZITACUARO ZITACUARO

Facultad de Ingenieria
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Michoacén

En al afio de 2004, se dio inicio al PAREIB Fase lll, y se atendieron 9

municipios de muy alta y alta marginacion

PROGRAMA GENERAL DE OBRA 2004

CONSTRUCCION REHABILITACION
ESPACIOS EDUCATIVOS BRA EX]
< . ]
MUNICIPIO ot S E % % S
9|« = > |z |W 9 o>
AR REAHEEIBEREE
SIE|z|2|B(8|2|2(3|5le||Elz|2|8|8(8]|¢
|[s|[F|c|2|a|z|z|a|2|o|=z|[=|F|2|2|8]|=a]|0
ALVARO OBREGON 1]1f1]1]a 1 6 1
CHILCHOTA 1 1)1 6 121 1
CHURUMUCO 2 2222 2 2|2 1
HUETAMO 22 (s |s5[6]|6]10 9 [12]10]61 941
LA HUACANA 2 22 |22[20] 2020 13243 |41 s|4al1]2
NAHUATZEN 1 6 1]1f1]1
SAN LUCAS 1111 1)1
TMBISCATIO 3 5|6 6|09 419 ]4|17 5|1 4
TZITZI0 9|2 (101 f12]12]20 9 [18]14]38 12]19/3[3]10
18| 4 |46 |48 |49 |49 64 37|66 [32]177[ 0 |33 [31] 7|7 |3
Con el recurso del PGO del 2005, se atendieron 10 municipios de muy alto
grado de marginacion
PROGRAMA GENERAL DE OBRA 2005
CONSTRUCCION REHABILITACION
ESPACIOS EDUCATIVOS OBRAEXT.
Z O <[ < . [9S
MUNICIPIO E 9 i é § E % g % §
12« (3|22 8 g N e =
BEHEBE AR EHHABRREHEEE
|32 |aflolc]lael<|2]= 2 Ol < |wv | << 2 ol2]a|o0
AQUILA 1 27|15 [8]|4al2[8]|5|u][6]5 1 2
ARTEAGA tlafa]af2fa]s|s|a]1fs][2]1a]3 3 (1
CARACUARO 2 1 2 3 (1 1]2fw0]3]3]2]2 2
CHURUUCO 16 1lef7]4aa]ss 99 ]2fs{4]6]3 3
NOCUPETARO 2 12[3]3]3]s 1]6|6(34]6[8]2 8
SUSUPATO 4 22624921 ]|ul6[26]9]8 9
TIQUICHEO 3 3[24faf4]o|3]4a]6|8[37]5|3[2]1]1]1]2
TUMISCATIO 4 1243|371 [2]9]3][38]6]2 4
TUZANTLA 2 3[1]6|2[2]8]4 7056|775 1 2
1211210 1 1 1] 1 1
TOTAL 35| 2 [13]18[41]20]30 74|16 21[63]49]215{49]50| 9 [5]1[34]3
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Al cierre del PAREIB - Fase lll, con el PGO del afio 2006, se atendieron 19
municipios de muy alta y alta marginacién como los son; Aquila, Ario de
Rosales, Arteaga, Caracuaro, Charo, Chinicuila, Churumuco, Coalcoman,
Gabriel Zamora, La Huacana, Juarez, Nocupetaro, Nuevo Urecho, Susupuato,

Tiquicheo, Tumbiscatio, Turicato, Tuzantla y Uruapan.

PROGRAMA GENERAL DE OBRA 2006

CONSTRUCCION REHABILITACION
ESPACIOS EDUCATIVOS  |OBRAEXT.
<< .
MUNICIPIO o |S|5|2 2|8
S|« x| = |z |@ ] S| =
AHHARHEHHHAEBERHE
s|z|B|8|8|2|2|Els(3(z|2|5(8]|2
2 |F|(oc||2|x|a|2|6|[=2|F|=|[2]|S8]|=
AQUILA 3| 2]af[3]a]ls3[ala]ls3]s]2
ARIO DE ROSALES 2lalalalalels]le6]lalo]ls]af[a]1
ARTEAGA 3 1 2 1732
CARACUARO 4] 1 2
CHARO 3{2]a]a]s3]als|2f122]{3]e]2]2]s
CHINICHILA s{3]|s|3]a|ls|[3[s][s]7]2]1 2
CHURUMUCO 8|lals|ala]l7[s]7]s5]1]2]a4 2
COALCOMAN 4 4 ala1]s]2]17]5s5]2 4
GABRIEL ZAMORA 1 1 211
LA HUACANA 2 1 1 4 1
JUAREZ 1 1 l1fafa]lafa]2
NOCUPETARO 22222 ]s5[2]2]2]13 9 |3 3
NUEVO URECHO slal2f22]2]2]2]1]1
SUSUPUATO 1 [1]1 s[2]3[3]27]als]2 5
TIQUICHEO 1 1 21 2]2]12]a]s5]1 2
TUMBISCATIO al1]l1l1f1]a 4 3
TURICATO sfala]alals3]af[s][a1]aa]al]s 3
TUZANTLA 2
URUAPAN 1111 ]3[1
TOTAL 49 | 2433|2123 |57 |30 49|33 [140]38[48| 9| 3 |27

Con el Programa General de Obra del ejercicio fiscal 2008 se construyeron y

rehabilitaron en el Estado los siguientes espacios educativos:

Tipo de Obra Construccion | Rehabilitacién
Aulas 5 198
Sanitarios 62 41

Obra Exterior:
cerco perimetral, andador, plaza civicay 83 36

asta bandera
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Michoacén

En lo referente al componente de Sistema de Distribucién, se construyeron 5

almacenes

regionales en

localidades estratégicamente definidas por el

programa para facilitar el acopio y la distribucion de equipo, mobiliario y

material educativo.

ALMACENES REGIONALES CONSTRUIDOS POR EL PAREB

No CONCECUTIVO |No ALMACEN SEDE ANO DE CONSTRUCCION
1 14 TACAMBARO 1995
2 4 APATZINGAN 1995
3 11 LAZARO CARDENAS 1995
4 10 HUETAMO 1998
5 6 ZACAPU 2000

En el transcurso de cuatro afos, de 1997 al 2000, el programa construy-

orehabilito y equipo a 6 oficinas para jefaturas de sector, 85 supervisiones

escolares, dando prioridad a las Supervisiones que por su ubicacion atienden

de manera estratégica a las cadenas operativas y de asesoriaque apoyan

principalmente a escuelas beneficiadas con los Programas Compensatorios.
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Michoacén

ESPACIOS DE SUPERVISION CONSTRUIDOS DURANTE 1998

MUNICIPIO LOCALIDAD No. DE SUP. OBSERVACIONES
ACUITZIO ACUITZIO 47
AQUILA HUAHUA 191
AQUILA AQUILA JS. 1 modulo para sector 01 ind.
AQUILA AQUILA 101 ysupervision
AQUILA FARO DE BUCERIAS 103 modulo para supervisiones
AQUILA FARO DE BUCERIAS 102 102 y 103
ARIO ARIO 12
ARIO ARIO 146
ARIO ARIO 232
BUENAVISTA BUENAVISTA 92
BUENAVISTA CARRILLO PUERTO 188
CHARAPAN OCUMICHO
CHAVINDA CHAVINDA 154
CHILCHOTA CHILCHOTA 63 modulo para supervisiones
CHILCHOTA CHILCHOTA 206 063 y 509
CHINICUILA VILLA VICTORIA 20
ERONGARICUARO ERONGARICUARO 20
HUANIQEO HUANIQUEO 107
HUETAMO HUETAMO 178
IRIMBO IRIMBO 130
IXTLAN IXTLAN 149
JUNGAPEO JUNGAPEO 75
MORELIA MORELIA 61
NAHUATZEN NAHUATZEN 257
NOCUPETARO NOCUPETARO 142
OCAMPO OCAMPO 33
PAJACUARAN PAJACUARAN 102
PARACUARO PARACUARO 127
PARACUARO ANTUNEZ 224
PATZCUARO PATZCUARO 301 modulo para supervisiones
PATZCUARO PATZCUARO J.5.08 513 sector 03 ind.
SAN LUCAS RIVA PALACIO 131
SALVADOR ESCALANTE [ZIRAHUEN 233
SENGUIO SENGUIO 108
SUSUPUATO SUSUPUATO 171
TANGANCICUARO TANGANCICUARO 152 modulo para supervisiones
TANGANCICUARO TANGANCICUARO 46 046y 511
TANHUATO TANHUATO 56
TIQUICEO LIMON DE PAPATZINGAN 168
TLALPUJAHUA TLALPUJAHUA 231 modulo para supervisiones
TLALPUJAHUA TLALPUJAHUA 55 055y 231
TLAZAZALCA TLAZAZALCA 144
TURICATO TURICATO 68
TZINTZUNTZAN TZINTZUNTZAN 137
VENUSTANO CARRANZA|[VENUSTIANO CARRANZA 35

Jefaturas de sector
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ESPACIOS DE SUPERVISION CONSTRUIDOS DURANTE 1999

MUNICIPIO LOCALIDAD No. DE SUP. OBSERVACIONES
CONTEPEC BUENAVISTA 194
HIDALGO SAN ANTONIO VILLALONG. 194
TACAMBARO TACAMBARO 262
TACAMBARO TACAMBARO 180
TIMBISCATIO TUMBISCATIO 124
TURICATO TURICATO 145
TURICATO ZARATE 203
TUXPAN TUXPAN 43 Modulo para supervision
TUXPAN TUXPAN 205 43 ysector 30
TUXPAN TUXPAN J.S. 30

ESPACIOS DE SUPERVISION CONSTRUIDOS DURANTE 2000

MUNICIPIO LOCALIDAD No. DE SUP. OBSERVACIONES
GABRIEL ZAMORA GABRIEL ZAMORA 153
HIDALGO HIDALGO 237
PANINDICUARO PANINDICUARO 253
TANCITARO TANCITARO 197
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V.-JUSTIFICACION Y APROBACION DE RECURSOS

Conforme a la metodologia de focalizacion, el CONAFE define el Universo de

Atencion.

Los gobiernos de los Estados a través de las Secretarias de Educacion o su
equivalente y de las Unidades Coordinadoras Estatales de los Programas
Compensatorios (UCE’s), pueden solicitar al CONAFE adecuaciones a dicho

Universo; siempre que éstas estén justificadas.

El CONAFE revisa y atiende las propuestas presentadas; desde luego
considerando las prioridades de atencién y la disponibilidad

presupuestal.

Realizada la revision, y en su caso, las modificaciones propuestas, el CONAFE
informa a los Gobiernos Estatales la cobertura, metas y presupuesto autorizado
para cada uno de ellos. Es importante sefialar que las metas autorizadas a
cada entidad federativa estaran asociadas a los recursos presupuestales

asignados.

Para cada una de las acciones compensatorias se elaboraran procedimientos
de operacion especificos, cuyos criterios y lineamientos permitirdn establecer
las prioridades de atencién. Estos procedimientos asumen criterios tales como
caracteristicas de la poblacién (mestiza o indigena), de la localidad (rural o
urbana marginada), escuelas de educacion primaria (general e indigena), de
organizacién multigrado, escuelas de educacion secundaria, en su modalidad

de Telesecundaria y poblacion del grupo de edad de 0 a 4 afos.

Las Secretarias de Educacién Estatales o su equivalente (SEPE’s), a través de
las UCFE’s, elaboraran un diagnéstico y presentaran al CONAFE una propuesta
para atender las necesidades de infraestructura educativa en las escuelas

focalizadas por el programa.
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Sobre esta base recibiran recursos para:

e Escuelas que por su densidad escolar, reflejan insuficiencia de aulas o
necesidades de sustitucidon, servicios sanitarios y anexos, 0 que
requieran mantenimiento (preventivo o correctivo), parcial o integralde
espacios educativos, que por su uso y el transcurso del tiempo se han
deteriorado. (Las aulas que se construyen son de 6.00 X 8.60 m. para
primaria y secundaria y de 6.00 X 6.00 m. para preescolar. Los servicios
sanitarios pueden comprender 2, 4, 6 u 8 muebles).

e Construccion y rehabilitacion de almacenes de distribucion en
localidades estratégicas que faciliten el acopio y la distribucion de
equipo, mobiliario y material educativo, los cuales se construyen en 1, 2
0 3 médulos. Cada médulo cuenta con dimensiones de 8.00 X 12.00 m.

e Construccion y rehabilitacion de Centros de Desarrollo Profesional para
Maestros (CEDEPROM).

e Construccion, rehabilitacién y equipamiento de oficinas para jefaturas de
sector y/o supervisiones escolares, con el propdsito de incrementar su
eficiencia y facilitar el desempefio de sus labores administrativas,
técnico-pedagdgicas y de vinculacion con los docentes, conforme a las

disponibilidades presupuestales y a las prioridades de las SEPE’s.

La construccion, rehabilitacion y equipamiento de las Jefaturas de Sector y de
Supervisién Escolar se sujetaran a los criterios de racionalidad del gasto, por lo
que tendran prioridad aquellas que por su ubicacion atiendan, de manera
estratégica, a las cadenas operativas y de asesoria y que apoyen
principalmente a escuelas beneficiadas con los Programas Compensatorios;
refuercen las tareas de capacitacion y asesoria técnico-pedagdgicas de los
docentes y promuevan una estrecha vinculacion con los maestros en los

consejos.

El modelo de operacién de esta accion tiene como sustento la construccion y
rehabilitacibn mediante la modalidad de Administracion Directa con la
participaciébn comunitaria, a través de los H. Ayuntamientos, las Asociaciones

de Padres de Familia, los Consejos Escolares de Participacion Socialy las
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Dependencias u Organismos Estatales facultados para la construccién de
espacios educativos, procurando aplicar modelos arquitecténicos y de
equipamiento de acuerdo al entorno, e impulsando la participacién social en
acciones de contraloria; lo que permite una mayor vigilancia durante los

procesos de ejecucion de las obras.

En este esquema, tanto los sistemas educativos estatales como las
autoridades municipales y las propias comunidades beneficiadas se fortalecen
con la participacion de la Entidad Normativa Estatal, quien es la responsable de

la supervision de la ejecucion y de la seguridad estructural de las obras.

La adquisicién de mobiliario escolar para alumno, maestro, supervisor de zona
y jefe de sector, se realiza a través de procesos de licitacion publica, y son
recibidos directamente del proveedor o proveedores de acuerdo con las
especificaciones técnicas, calendario, matriz de distribucion y volumen de

adquisicion (meta) establecidos en las bases de licitacion correspondientes.

La Unidad Coordinadora Estatal, en base a la validacion de las escuelas
enlistadas, elabora un diagnostico a fin de identificar a las de mayor necesidad
de infraestructura educativa, aquellas que reflejan insuficiencia de servicios o

que requieran una atencién integral en sus espacios.

Con base en este diagndstico, se elabora la propuesta del Programa General

de Obras (P.G.0O.) del ejercicio fiscal vigente.

Este P.G.O o propuesta de construccién y/o rehabilitacion, se envia al Comité
de Planeacién para el Desarrollo Estatal (COPLADE)para su analisis y
aprobacion parcial, posteriormente se envia a oficinas centrales del CONAFE

para su verificacion y aprobacion definitiva.

Los recursos autorizados para la ejecucion de las obras, deben ser autorizados
mediante un oficio de inversion de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico
para el PAREIBy especificamente para la ejecucion del Programa General de

Obras, este recurso no podra transferirse ni ejercerse a otros conceptos o

Facultad de Ingenieria Pagina 49



Construccioén y/o rehabilitacién de espacios educativos en los municipios con mayor rezago educativo en el Estado de
Michoacéan

propdsitos y se debera cuidar su programacion, gasto y comprobacion por

componente.

Dentro del presupuesto autorizado, se contemplan los recursos para obra civil,

mobiliario y gastos de operacion segun el caso.

En el rubro de obra civil se consideran los costos directos relativos a materiales

y mano de obra.

Las obras civiles tienen como propodsito mejorar las condiciones fisicas de los
espacios educativos: aulas, sanitarios, letrinas, laboratorios, talleres y anexos
(direccion y biblioteca), obras exteriores (cerco perimetral, patio de usos
multiples), almacenes de distribucion y Centros de Maestros.

Opera en aquellas escuelas que por su poblacion escolar, reflejan insuficiencia
de aulas, servicios sanitarios y anexos, 0 que requieran mantenimiento
(preventivo o correctivo), y para la rehabilitacion integralde espacios

educativos, que por su uso y el transcurso del tiempo se han deteriorado.

La radicacion de los recursos financieros a la U.C.E., para el inicio de las obras,
sera gestionada por el CONAFE ante las instancias financieras y se realizara
mediante la ministraciéon de un anticipo del 60% de la inversion autorizada, el
40% del presupuesto restante se ministrara en parcialidades una vez que la
U.C.E. presente los informes y controles correspondientes ante la Direccion de

Administracion y Finanzas y a la Direccién de Programas Compensatorios.

A continuacion, se anexan fotografias de algunas de las obras que se han

construido en Estado de Michoacan.
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AULA DIDACTICA.
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SERVICIO SANITARIO
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CISTERNA

FOSA SEPTICA
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POZO DE ABSORCION

PATIO CIVICO DEPORTIVO
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ASTA BANDERA

CERCO PERIMETRAL
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ANDADOR

CENTRO DE MAESTROS

CEDEPROM_

£
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VI. EJECUCION Y SUPERVISION DE LA OBRA

El esquema de operacion del Programa General de Obas (PGO), tiene como
sustento la construccion mediante la modalidad de Administracion Directa con
la participacién comunitaria, a través de los H. Ayuntamientos, las Asociaciones
de Padres de Familia, Consejos Escolares de Participacion Socialy los
Organismos Constructores Estatales, aplicando modelos arquitecténicos y de
equipamiento escolar de acuerdo al entorno regional, el empleo de materiales
de construccion existentes en las propias regiones y propiciar la participacion
social en acciones de contraloria, lo que permite una mayor vigilancia durante
los procesos de ejecucién de las obras, en las que intervienen, tanto los
Sistemas Educativos Estatales, como las Autoridades Municipales y las propias
comunidades participantes; este esquema se fortalece con la participaciéon de
la Entidad Normativa Estatal, quien es la responsable de la seguridad

estructural de las obras.

Una vez autorizado el PGO del ejercicio fiscal en curso y con la finalidad de
llevar acabo la ejecucién de lo programado, la Secretaria de Educacion en el
Estado a través de las Unidades Coordinadoras, acuerdan con la Entidad
Normativa Estatal y con las Entidades Ejecutoras la realizacién de los procesos

para dar inicio a las obras programadas.

La UCE suscribe el convenio de colaboracion con la Entidad Normativa
(Coordinacion de Espacios Educativos u Obras Publicas del Estado) y con la
Entidad Ejecutora (Ayuntamiento Municipal o la Asociacion de Padres de
Familia).

Las obras se construyen de acuerdo a las especificaciones técnicas que
originalmente establecié el CAPFCE(mismas que siguen vigentes)y conforme

a los procedimientos que dicta el CONAFE.
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En nuestro Estado, el cumplimiento de la norma es supervisado y avalado por
la Coordinacién General de Espacios Educativos en su calidad de Entidad
Normativa, quien es responsable de supervisar la ejecucion y la seguridad

estructural de las obras.

El CONAFE elabora y emite los lineamientos y procedimientos de operacion y
adquisicion de materiales, en materia de infraestructura, para la construccion,
rehabilitacién y equipamiento, de conformidad con las normas juridico-

administrativas.

Estos lineamientos quedan establecidos en el manual de operacion vigente, el
cual nos indica que la documentacion técnico-administrativa requerida para el
inicio de las obras, debe de estar integrada en un expediente técnico para cada

una de las escuelas programadas.

La integracion del expediente técnico se conforma con la siguiente

documentacién:

- CEDULA DE INFORMACION BASICA

- DOCUMENTO QUE GARANTICE LA PROPIEDAD, EL USO Y DESTINO DEL PREDIO
- CONVENIO DE COLABORACION CON LA ENTIDAD NORMATIVA
- CONVENIO DE COLABORACION CON LA ENTIDAD EJECUTORA
- DICTAMEN TECNICO

- LINEAMIENTOS AMBIENTALES

- PLANOS DE LAS OBRAS(PROYECTO)

- NUMEROS GENERADORES

- CATALOGO DE CONCEPTOS PARA EL PAGO DE MANO DE OBRA
- CLASIFICADOR POR OBJETO DE GASTO

- PRESUPUESTO DE OBRA

- CRONOGRAMA DE EJECUCION

- COTIZACIONES Y CUADRO COMPARATIVO PARA LA COMPRA DE MATERIALES.

Facultad de Ingenieria Pagina 58



Construccioén y/o rehabilitacién de espacios educativos en los municipios con mayor rezago educativo en el Estado de
Michoacéan

Durante el proceso ejecutivo de la obra, se anexan al expediente los

siguientes documentos:

- APORTACIONES DE LA COMUNIDAD

- LISTADE RAYA PARA EL PAGO DE MANO DE OBRA

- COPIA DE LAS FACTURAS DE LOS GASTOS EFECTUADOS POR COMPRA DE
MATERIALES

- BITACORA DE OBRA

- INFORME DE AVANCE FiSICO (REPORTE FOTOGRAFICO)

- ACTA DE ENTREGA-RECEPCION.

- OFICIOS VARIOS
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FORMATOS DE LA DOCUMENTACION TECNICO-ADMINISTRATIVA

e CEDULA DE INFORMACION BASICA.-

Formato que se emplea para establecer los datos estadisticos dela escuela a

validar para su probable atencion.

‘ . ‘ F.0.6.9.2.1.016
) CONSEJO NACIONAL DE FOMENTO EDUCATIVO
B ‘ B UNIDAD COORDINADORA ESTATAL
|

CEDULA DE INFORMACION

ESTADO | [PROGRAMA: P.ARE.ILB | FECHA DE LLENADO! 7 7 |
Antes de llenar la cédula consulte las instrucciones contenidas en el reverso de esta hoja.
| (1) DATOS GENERALES DEL CENTRO DE TRABAJO | | (2) DATOS ESTADISTICOS |
NOMBRE DEL CENTRO DE TRABAJO! LOCALIDAD GRADO 1° 20 3 4 5° 6° | Total
ALUMNOS
CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO: MUNICIPIO: GRUPOS
I MAESTROS
DOMICILIO: ZONA ESCOLAR:  SECTOR ESCOLAR:
INFORMACION COMPLEMENTARIA:
- No. DE MAESTROS CON DOBLE PLAZA ¢EL DIRECTOR TIENE GRUPO A CARGO?
- MAESTROS QUE LABORAN EN TURNO VESP. 5':' NDl:l
DATOS DE LA LOCALIDAD :
- POBLACION TOTAL
- POBLACION EN EDAD ESCOLAR PREESCOLAR
- POBLACION EN EDAD ESCOLAR PRIMARIA
- POBLACION EN EDAD ESCOLAR SECUNDARIA
(3) EXISTENCIA DE ESPACIOS EDUCATIVOS | | (4) TIPO DE CONSTRUCCION
ESTADO Fisico MATERIAL ADOBE MADERA
DESCRIPCION BUENO REGULAR MALO TOTAL CANT. CANT. CANT.
AULAS OTROS (ESPECIFIQUE) TOTAL
DIRECCION CANT. CANT.
SERVICIOS SANITARIOS
LETRINAS (5) ORGANISMO CONSTRUCTOR
BODEGA LAS AULAS FUERON CAPFCE GOB. EDO
CONSTRUIDAS POR
COOPERATIVA CANT. CANT.
ESPACIOS DEPORTIVOS AYUNTAMIENTO OTROS (ESPECIFIQUE)
OTROS ** CANT. CANT.

* ESPECIFIQUE ESPACIOS DEPORTIVOS :

** ESPECIFIQUE OTROS ANEXOS :

INDIQUE SI EN ESTE ANO LE CONSTRUYEN ESPACIOS EDUCATIVOS :
AULAS ANEXOS ESPECIFIQUE
ORGANISMO QUE CONSTRUYE : SELLO DE LA ESCUELA

| (6) SERVICIOS PUBLICOS

AGUA Luz TELEFONO [ CORREO DRENAJE
|EN LA COMUNIDAD
|EN LA ESCUELA NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR
Vo. Bo.
OBSERVACIONES: SELLO DE LA SUPERVISION ESCOLAR

NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR ESCOLAR
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e CEDULA DE INFORMACION BASICA(SEGUNDA HOJA)

(7 ) LOCALIZACION DE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS EXISTENTES

Con b R i

(8) CROQUIS DE ACCESO A LA LOCALIDAD

ELABORO @
NOMERE Y FIRMA
SIMBOLOGIA

@ CABECERA MUNICIPAL
E] CABECERA DE ZONA

O LOCALIDADES CERCANAS
=== CARRETERA NACIONAL
—— TERRACERIA

" BRECHA

CAMINO DE HERRADURA

NOTA: LAS DISTANCIAS Y TIEMPOS SE ANOTARAN EN EL CROQUIS

INSTRUCTIVO DE LLENADO

ESPECIFICAR CON CLARIDAD LOS DATOS GENERALES.

ANOTAR LOS DATOS ESTADISTICOS.

(3) EXISTENCIA DE ESPACIOS EDUCATIVOS.

ANOTAR CON NUMERO, LA CANTIDAD DE AULAS Y/O ANEXOS EXISTENTES SEGUN EL ESTADO FISICO DE CADA UNO.

EN EL CASO DE AULAS EN ESTADO FISICO MALO, CONSIDERAR TAMBIEN LAS AULAS DE ADOBE Y/O PROVISIONALES CONSTRUIDAS POR LA
COMUNIDAD, HACIENDO LA ACLARACION CORRESPONDIENTE EN EL RENGLON DE OBSERVACIOINES.

INDICAR LA CANTIDAD DE AULAS (CON NUMERO) CONSIDERANDO EL MATERIAL CON QUE FUERON CONSTRUIDAS.

REGISTRAR EL NUMERO DE AULAS SEGUN EL ORGANISMO CONSTRUCTOR.

ESCRIBIR "SI" O "NO", SI SE CUENTA CON EL SERVICIO PUBLICO QUE SE INDICA O SE CARECE DE EL RESPECTIVAMENTE.

DISTRIBUCION DE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS EXISTENTES:

ELABORAR UN CROQUIS SENCILLO DEL TERRENO DE LA ESCUELA CON MEDIDAS, UBICANDO LOS ESPACIOS CONSTRUIDOS EN EL MISMO
(AULAS, DIRECCION, CANCHAS, SERVICIOS SANITARIOS, ETC.) CON SUS CORRESPONDIENTES DIMENSIIONES.

(8) CROQUIS DE ACCESO A LA LOCALIDAD:

INDICAR EN EL CROQUIS LA LOCALIZACION DE LA COMUNIDAD, TOMANDO COMO REFERENCIAS LA CABECERA MUNICIPAL, CABECERA DE
ZONA, SE MARCARAN LAS VIAS DE ACCEOS DE ACUERDO A LA SIMBOLOGIA Y SOBRE LAS LINEAS CORRESPONDIENTES LOS KILOMETROS
Y TIEMPOS APROXIMADOS, UBICAR TAMBIEN EL ALMACEN DE LIBROS MAS CERCANO A LA LOCALIDAD.

N -

~N oo

NOTA IMPORTANTE : EN CASO DE TENER LOS CROQUIS (O PLANOS) ELABORADOS EN HOJAS INDEPENDIENTES, ANEXAR UNA COPIA AL
PRESENTE DOCUMENTO.
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DOCUMENTO QUE GARANTICE LA PROPIEDAD, USO Y DESTINO DEL
PREDIO.

Escritura, acta de donacién o documento donde se indique que el terreno del

plantel por atender,esta a nombre de la Secretaria de Educacion

e CONVENIO CON LA ENTIDAD NORMATIVA.-

CONVENIO CON LA ENTIDAD EJECUTORA.-
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CONVENIO DE COLABORACION PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA
GENERAL DE OBRAS CONTEMPLADD EN EL PROGRAMA PARA ABATIR EL
AEZAGO EN EDUCACION INICIAL ¥ BASICA FASE I, EN LO SUCESIVO “EL
PAREIB 111", QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE LA UNIDAD COORDINADORA
ESTATAL DE “EL PAREIB 11i” EN EL ESTADO DE MICHQACAN, EN ADELANTE
“LA UCE", REPRESENTADA POR SU COQRDINADOR GENERAL C. MTRO.
HERMINIO GARCIA RUEDA, Y POR LA OTRA, EL H. AYUNTAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES EN ADELANTE “EL AYUNTAMIENTO",
REPRESENTADO POR SU PRESIDENTE MUNICIPAL MARTIN CARDONA
MENDOZA, A EJECUTARSE EN LA ESCUELA ESC TELESECUNDARIA ESTV16
0355 CON C.C.T. I6ETVO355W DE LA LOCALIDAD TIPITARILLO DE
CONFORMIDAD COK LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y
CLAUSULAS:

ANTECEDENTES

1. EL GOBIERNO MEXICANG HA RECIBIDO UN PRESTAMO DEL BANCO
INTERNACIONAL BE RECONSTRUCCION Y DESARROLLD, PARA SUFRAGAR
PARCIALMENTE EL COSTO DEL PROGRAMA PARA ABATIR EL REZAGO EN
EDUCACION INICIAL ¥ BASICA FASE WM. PARTE DE LOS RECUASOS DE ESTE
PRESTAMO SE DESTINARAN FPARA LA EJECUCIGN DE LOS PROGAAMAS
GENERALES DE OBRA DE CARACTER NACIONAL.

2. EN EL ACUERDO NACIONAL PARA LA MODERNIZACION DE LA EDUCACION
BASICA SE ESTABLECE FL COMPROMISO DEL GOBIERNO FEDERAL DE ESJERCER
LA FUNCION COMPENSATORIA, PARA LO CUAL SE DESTINARAN MAYORES
RECUASOS A AQUELLAS ENTIDADES CON LIMITACIONES Y CARENCIAS MAS
ACUSADAS, DISERARA Y EJECUTARA PROGRAMAS ESPECIALES PARA ELEVAR
LOS NIVELES EDUCATIVOS EN LAS ZONAS DESFAYORECIDAS O E£N ACUELLAS
CUYA SITUACION EDUCATIVA ES CRITICA, ASI COMC PARA MEJOBAR LA
EFICIENCIA TERMINAL EN (A EDUCACION BASICA Y REDUCIR EL
ANALFADETISMO EN LAS ZONAS Y ENTRE LOS GRUPOS DE MAYOR REZAGO
EDYCATIVO.

3. W LA LEY GENERAL DE EDUCACION, EN SU CAPITULO SEGUNDO, BELATIVO AL
FEDERALISMO EDUCATIVO, DISPONE QUE EL EJECUTIVO FEDERAL Y EL
GOBIERNO DE CADA ENTIDAD FEDERATIVA TOMARAN EN CUENTA EL CARACTEA
PRIORITARIO DE LA EDUCACION PUBLICA PARA LOS FINES DEL DESARBOLLOC
NACIONAL Y QUE EN TODO TIEMPC PROCURARAN FORTALEGER LAS FUENTES DE
FINANCIAMIENTO A LA TABEA EDUCATIVA Y DESTINAR RECURSOS
PRESUPUESTARIOS CRECIENTES, EN TERMINOS REALES, PARA LA EDUCACIGN
PUBLICA,

4,’ DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DEL ARTICULO 34 DE tA LEY
MENCIONADA, EL EJECUTIVO FEDERAL LLEVARA A CABC FPROGRAMAS
COMPENSATORIOS, FOR VIRTUD DE LOS CUALES APOYE CON RECURSOS
ESPECIFICOS A LOS GOBIERNOS DE LDS ESTADOS CON MAYORES REZAGOS
EDUCATIVOS, PREVIA CELESRACION DE CONVENIOS EN LOS QUE SE
ESTABLEZCAN LAS PROPORCIONES DE FINANCIAMIENTO Y LAS ACCIONES
ESPECIFICAS QUE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS LOCALES DEBAN REALIZAR
PARA REDUCIR Y SUPERAR DICHOS REZAGDS.
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Convenio b CoLABORACION/PROGRAMA GENERAL DE OBRAS/"EL PAREIB I11"/PAGINA 2

5 % EL IMPULSO A LA FEDERALIZACION EDUCATIVA CONTEMPLA
FUNDAMENTALMENTE UNA REDISTRIBUCION DE LA FUNCION EDUCATIVA, QUE
TOME COMO EJE AL MUNICIPIO Y COMUNIDADES, ASI COMO A LOS ACTORES
SOCIALES DEL SECTOR PRIVADO VINCULADOS CON EL SECTOR EDUCATIVO.

» MOTIVOS POR LOS CUALES LAS PARTES CELEBRANTES TIENEN INTERES EN
DESARROLLAR ESTRATEGIAS PARA LA PROMOCION DE ACCIONES EDUCATIVAS
INTEGRALES QUE PARTAN DESDE LA LOCALIZACION DEL TERRENO Y
CONSTRUCCION DEL ESPACIO EDUCATIVO O TECNICO ADMINISTRATIVO Y
CONDUZCAN, CADA VEZ EN MAYOR GRADO A MEJORAR LOS SERVICIOS
EDUCATIVOS.

DECLARACIONES

I. ™ DE“LAUCE".

.1 ® QuE LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, CON LA PARTICIPACION DE EL
CoNseJO NACIONAL DE FOMENTO Ebpucativo, “EL CONAFE", Y EL
EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL EsTADO DE MICHOACAN, SE HAN
COORDINADO PARA LA EJECUCION DE “EL PAREIB IlI”, EN EL ESTADO DE
MICHOACAN.

1.2 W QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA ESTRUCTURA DE LA SECRETARIA DE DE
EDUCACION EN EL ESTADO DE MICHOACAN, Y QUE TIENE A SU CARGO LA
COORDINACION Y EJECUCION DE “EL PAREIB Ill”, Y ES LA ENCARGADA DE
DAR SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES INHERENTES A DICHO PROGRAMA.

1.3 ® QuE su COORDINADOR EN EL ESTADO DE MICHOACAN, MTRO. HERMINIO
GARCIA RUEDA, POR ACUERDO DEL C. SECRETARIO DE EDUCACION EN EL
ESTADO, TIENE LA FACULTAD PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO.

.4 W QuUE SENALA COMO DOMICILIO LEGAL PARA OIR NOTIFICACIONES Y RECIBIR

DOCUMENTOS EL UBICADO EN LA CALLE DR. IGNACIO CHAVEZ NO. 358. DEL
FRACC. AMELINAS, EN LA CIUDAD DE MORELIA, ESTADO DE M! Al
C.P. 58290.

1. ® DE“EL AYUNTAMIENTO"

1.1 ® QUE DE CONFORMIDAD CON EL PRIMER PARRAFO DE LA FRACCION Il DEL
ARTICULO 115 DE LA CONSTITUCION FEDERAL ESTA INVESTIDO DE
PERSONALIDAD JURIDICA Y MANEJA SU PROPIO PATRIMONIO.

1.2 ® QUE EN EL MARCO DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION TIENE INTERES EN UNIR

SUS ESFUERZOS CON LOS DE “LA UCE" PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA
GENERAL DE 0BRAS DE “EL PAREIB IlI”, EN EL ESTADO DE MICHOACAN.

/)”_-
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I3 ™ QuE LA REFRESENTACION DE "EL AYUNTAMIENTO” pEL MUNICIFIO DE ARIO
DE ROSALES, PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES DE ESTE CONVENIO, ESTA
A CARGO DE S5U PRESIDENTE MumiCiPaL, MARTIN CARDONA MENDOZA,
QUIEN POR ACUERDO DE CABILDO TIENE LAS FACULTACES SUFICIENTES PARA
SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO.

11,4 % QUE SENALA COMO DOMICILIO LEGAL PARA OiR NOTIFICACIGNES Y RECIBIR
DOCUMENTOS EL PALAGIO MUNICIPAL DE ARIO DE ROSALES,_EN EL ESTADO
DE MICHDACAN.

» CoN BASE EN LO ANTERIOR, LAS PARTES MANIFIESTAN QUE ES SU VOLUNTAD
CELEBRAR EL PRESENTE CONVENIO DE COLABORACION, SUJETANDOSE & LAS
SHGUIENTES!

CLAUSULAS

PRIMERA.- EL OBJETO DEL PRESENTE CONVENIO £S ESTABLECER LAS BASES ¥
UBLIGACIONES DE CGLABORACION ENTRE “LA UCE” v "EL AYUNTAMIENTO” PARA
LA CONSTRUCCION DE 1 CERCO PERIMETRAL Y/QO REHABILITACION DE LOS
ESPACIOS EDUCATIVOS (O TECNICO-ADMINISTRATIVOS), EN ADELANTE “EL ESPACIO
EDUCATIVO O TECNICO ADMINISTRATIVO", CONFORME A LOS LINEAMIENTOS
ESTABLECIDOS POR “EL PAREIB IN”, ¥ OE CONFORMIOAD CON EL PROGRAMA
GENERAL DE OBRAS AUTORIZADRO.

SEGUNDA.- “EL AYUNTAMIENTO” se 0BLIGA A CONSTRUIR “EL ESPACIO
EDUCATIVO O TECNICO ADMINISTRATIVO" EN EL INMUEBLE QUE SE LOCALIZA EN:
TIRITARILLO, DEL MUNICIPIC DE ARIO DE ROSALES “LA SECRETARIA®
REGULARIZARA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE MEDIANTE LA FORMALIZACIGON
DEL CONTRATO DE DONACION GUE CORRESFONDA.

TERCERA.- LA INVERSION TOTAL PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DE ESTE
CONVENIQ, SE FIJA EN LA CANTIDAD DE $78646,199998999997- - - - - ceaavievaan
“d\, - -+ +«[SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS

20/100 M.N.) v SERA MINISTRADA POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DE “EL CONAFE" a “LA UCE”, PREVIA ENTREGA QUE HAGA “LA UCE” DEL
PROGRAMA GENERAL DE OBRAS VALIDADO A LA DIRECCION DE QOPERACION Y
SEGUIMIENTO DE LA DIRECCION DE LA UNIDAD CE PROGRAMAS COMPENSATORIOS “LA
UPC", QUIEN MINISTRARA PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS HASTA UN B0% DE LA
INVERSION AUTORIZADA FARA LA CONSTRUCCION (Y/O REHABILITACIGN) DE “EL
ESPACIO EDUCATIVO G TECNICO ADMINISTRATIVQ"”.

LAS SUBSECUENTES MINISTRACIONES SE ENTREGARAN DE CONFORMIDAD CON EL

AVANCE FiSICO DE LA CONSTRUCCION {Y¥/0 REHABILITACION) DE “EL ESPACIO

EDUCATIVO Q TECNICO ADMINISTRATIVO® ¥ PREVIA COMPROBACIGN DE LOS
CURSOS FINANCIERDS MINISTRADOS,

ESTOS RECURSOS SON DE CARACTER FEDERAL Y PROCEDENTES DE CREDITO EXTERNQ

~
POR LO CUAL SERAN AUDITABLES POR LAS DIVERSAS INSTANCIAS FISCALIZADORAS.
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CUARTA,- EL IMPORTE ESTIPULADO EN LA CLAUSULA TERCERA NO INCLUYE EL YALOR
DEL TERRENO EN QUE SE CONSTRUIRA “EL ESPACIO EDUCATIVO O TECNICO
ADMINISTRATIVG™.

QUINTA.- “EL ESPACIO EDUCATIVO O TECHICO ADMINISTRATIVO” SE
CONSTRUIRA (Y/O REHABILITARA} DE ACUERDO AL PROGRAMA GENERAL DE OBRAS
AUTORIZADQ, CON BASE EN LA VALIDACIAN DEL PROYECTO EJECUTIVA Y BAJO LA
SUPERVISION TECNICA DE LA HACION GENERAL DE ESPA EDUCATIVOS DE

8T OE MICHOACAN, EN ADELANTE “LA NORMATIVA®, TENIENDO EN CUENTA LOS
LINEAMIENTDS AMBIENTALES Y LAS ESPECIFICACIGNES TECNICAS APROBADAS POR “EL
CONAFE™, A TRAYES DE LA DIRECCION DE OPERACION Y SEQUIMIENTO OE “LA UPC”,
Y EN APEGO A LA NORNATIVIDAD ESTABLECIDA POR EL ORGANISMO FINANCIERQ
INTERNACIONAL EN ESTE CASO EL BANCO MUNDIAL {(BM} QUIEN ES EL QUE OTORGA EL
PRESTAMO CON QUE SE REALIZA EL PROGRAMA GENERAL DE OBRAS.

SEXTA.- “LA UCE” 0BSERVARA Y DARA A CONOCER A LAS ENTIDADES NORMATIVAS Y
EJEcuTORAS LOS LIMEAMIENTOS AMBIENTALES DE CONSTRUCCION Y
SUPERVISION DE OBRAS CIVILES ACORDADOS AN EL BANCO MUNDJAL, MiBN0S
QUE FORMAN FARTE DEL MANUAL DE OPERACION PARA LA CONSTRUCCION Y
REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVODS Y TECNICO-
ADMINISTRATIVOS, Y QUE TAMBIEN FORMAN PARTE DE ESTE CONVENIO COMO
ANEXQ 1.

SEPTIMA.- “EL AYUNTAMIENTO” ADQUIRIRA LOS WATERIALES IDONEOS PARA LA
CONSTRUCCION [Y/O REHABILITACION) DE “EL ESPACIO EDUCATIVO Q TECNICO
ADMINISTRATIVO" PREFERENTEMENTE DE LOS EXISTENTES EN LA LOCALIDAD Y
CUBRIRA EL PAGD DE MANQ DE OBRA.

OCTAVA.- “LA UCE", EN COORDINACION CON “LA NORMATIVA”", VALIDARA EL
AVANCE FISICO DE LA CONSTRUCCION {¥/0 REHABILITACION} DE “EL ESPACIO
EDUCATIVO O TECNICO ADMINISTRATIVO™. “LA UCE” REVISARA LOS GASTOS
QUE HAYA REALIZADO “EL AYUNTAMIENTO” POR CONCEPTO DE PAGO DE MANQ DE
OBRA, MATERIALES Y EQUIPO Y LC INFORMARA A LA DIRECCION DE OPERACION Y
SEGVIMIENTO DE “LA UPC™.

NOVENA.- LOS TRABAJOS DE SUPERVISION TECNICA, LOS REALIZARA PERSONAL DE
“LA UCE" ¥ SUPERVISORES DE “LA NORMATIVA", E570S ULTIMOS BSERAN LOS
AESPONSABLES DE LA CALIDAD ¥ SEGURIDAD DE LA GBRA EJECUTADA.

DECIMA.- LOS TRABAJGS DE CONSTRUCGION (¥/D REHABILITACIGN) DE “EL ESPACIO
EDUCATIVO Q TECNICO ADMIRIGTRATIVO™ SE REALIZARAN, GONTRATANDO LA
MANO UE OBRA DEL PEASONAL CALIFICADD Y ADQUIRIENDOG LGS MATERIALES DE
CONSTRUCCION NEGESARIOS PARA LA MISMA.

DECIMA PRIMERA.- “LA UCE", Y “EL AYUNTAMIENTO" € OBLIGAN A EJECUTAR
Y FINIQUITAR EL 100% DE “EL ESPACIO EDUCATIVO 0 TECNICO
ADMINISTRATIVO™ A MAS TARDAR EL Dia 31 DE DICIEMRRE DEL ARG EN CURSO.

DECIMA SEGUNDA.- ADEMAS DE LAS OBLIGAGIONES SENALADAS EN LAS CLAUSULAS
ANTERIORES, LAS PARTES SE COMPROMETEN A LO $IGUIENTE:

UCE":

T VERIFICAR QUE EL INMUESLE DONADQ ESTE LIBRE DE GRAVAMENES E

IRREGULARIDADES TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS.
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2.- PROFPORCIONAR A “EL AYUNTAMIENTO” LOS RECURSOS QUE LE HAYAN SIDO
MINISTRADOS PARA LA CONSTRUCCION [Y/0 REHABILITACION) DE “EL
ESPACIO EDUCATIVO O TECNICO ADMINISTRATIVO".

3.- DaR, EN COORDINACIGN CON "LA NOARMATIVA™, LA CAPACITACION
ADMINISTRATIVA Y LA ASESORIA TECNICA A “EL AYUNTAMIENTO" cox
RESPECTO A LA PLANEACION Y CONSTRUCCION {Y/Q REHABILITACION) OE “EL
ESPACIO EDUCATIVO O TECNICQ ADMINISTRATIVC”.

4,- REALIZAR ACCIONES CONJUNTAS CON “LA NORAMATIVAY Y “EL
AYUNTAMIENTO™ PARA LA EJECUCION DEL OBJETO DEL PRESENTE
CONVENIG.

“EL AYUNTAMIENTO":

1.- CONSTRUIR Y/O REHABILITAR "EL ESPACIO EDUCATIVO O TECNICQ
ADMINISTRATIVO™.

2. UTILIZAR LA MANO DE OBRA QUE SE REQUIERA DE LA LOCALIDADR O
LOCALIDADES MAS CERCANAS PARA LA CONSTRUCCION {Y/O REHABILITACION)
bE “EL ESPACIO EDUCATIVO O TECNICO ADMINISTRATIVO™.

3.- VIGILAR LOS AVANCES DE LA CONSTRUCCION (¥/D REHABILITACIGN} OE “EL
ESPACIO EDUCATIVO O T NIST .
4.- GESTIONAR ANTE LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES LOS PERMISOS DE

CONSTRUCCION Y USO DE SUELD CONFORME A LA LEGISLACION LOCAL,

5.- ComPROBAR ANTE “LA UCE", A LA CONCLUSION DE LA CONSTRUCCION (Y/0
AEHABILITACIONY DE “EL ESPACIO EDUCATIVO ©  TECNICO
ADMINISTRATIVO" EL TOTAL DE LOS AECUASOS EJERCIDOS,

B.- FIAMAR, A LA CONCLUSION DE LA CONSTRUCCIGN {Y/C REHABILITACION) “EL
ESPACIO EDUCATIVO Q TECNICO_ADMINISTRATIVO" EL ACTA DE
ENTREGA-RECEPCION CORRESPONDIENTE.

DECIMA TERCERA.+ UNA VEZ TERMINADA LA CONSTRUCCION (Y/O REHABILITACION} ¥

ENTREGADO “EL ESPACIO EDUCATIVO O TECNICO-ADMINISTRATIVQ®, “EL

AYUNTAMIENTO" EN COORDINACION CON LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS Y LA

COMUNIDAD ASUMER LA OBLIGACION DE MANTENER, CONSERVAR Y VIGILAR LA

ADECUADA OPERACION Y USO DEL INMUEBLE Y DEL MOBILIARIO QDE RECIBE Y A

REALIZAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR LA CONTINUVIDAD DE LA
¥ PRESTACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS.

DECIMA CUARTA.- “LA UCE”", Y “EL AYUNTAMIENTO" SE OBLIGAN A REALIZAR
EN FORMA COCRDINADA LAS ACCIONES, PAOMOCIONES Y TRAMITES NECESARICS PARA
QUE LA POBLACION DE LA COMUNIDAD BENEFICIADA CON LA CONSTRUCCION [Y/C
REHABILITACION] DE “EL ESPACIO EDUCATIVC O TECNICO ADMINISTRATIVO”
PARTICIPE EN EL CUIBADC Y MANTENIMIENTO DEL MISMO.

ECIMA QUINTA.- CONCLUIDA LA CONSTRUGCION (¥/O REHABILITACION) DE “EL
SPACIO EDUCATIVO O TECNICO ADMINISTRATIVO™, ¥ EN EL SUPUESTO DE QUE
“EL AYUNTAMIENTO” CUENTE CON AHORRO DE LO PRESUPUESTADO, DEBERA
EINTEGRARLO A “LA UCE", LA CUAL PODRA SOLICITAR A “EL CONAFE”, DENTROQ DE
- LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS, LA APLICACION DE LOS RECURSOS SOBRANTES FARA LAS
OBRAS QUE GUARDEN VINCULACION CON LOS OBJETIVOS Y CRITERIOS DEL PROGRAMA
GENERAL DE OBRAS DE “EL PARE|B 11",
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DECIMA SEXTA.- En CASO DE INCUMPLINIENTO DE LOS GOMPROMISOS A GARGO DE
“EL AYUNTAMIENTO", LO3 FONDO5S NO EJERCIDOS SERAN OBLIGATORIAMEMTE
REINTEGRADOS A “LA UGE”, LA CUAL 8E RESERVA EL DERECHO DE SUSPENDER O
RESCINDIR EL PRESENTE CONVENID, Y RETOMAR LA INICIACION O T!auluncléu DE LA
CD“SI“IC":rIn" {yio EEEAQILITACIQN] DE "EL ESPACIO EDUCATIVO Q_CB_I_Q_Q
ADMINISTRATIVD".

DECIMA SEPTIMA.- "EL AYUNTAMIENTO" SERA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIERTO
DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS OF LAS DISPDSICIONES LEGALES Y DEMAS
ORDENAMIENTOS EN WATERIA DE TAABAJO Y SEQURIDAD SOCIAL RESPECTO BEL
PERSOMAL DEPEMDIENTE O CON LOS SUBALTERNOS QUE SE REQUIEAAN PARA LA
COMETRUCCIAN {¥/O REHABILITACION) DE “EL ESPACIO EDUCATIVO Q TECNICO-
ADMINISTRATIVO*, PCR LO QUE SE CBLIGA A RESPONDER DE TODAS LAS
RECLAMACIONES QUE, EN BU CASU, 5US TRABAJADORES LLEGAREN A PRESENTAR EN SU
CONTRA, LISERANDO A LAS DEMAS PARTES DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD A ESTE
RESPECTO.

DECIMA OCTAVA.- EL PRESENTE CONVENIO INICIARA SV VIGENGIA EL DEA DE SU
FIRMA Y CONCLUIRA EN EL MOMENTO EN QUE “EL ESPACIO EDUCATIVO

° EBSTE TOTALMENTE CONBTRUIDO {¥/O REWABILITADO), A

ABMINISTRATIVO
SATISFACCION DE LAS PARTES.

DECIMA NOVENA.- EN LOS ASPECTOS WO PREVISTOS SOBRE INTERPRETACION,
BJECUCION Y CUNPLIMIENTO DEL FRESENTE CONVENIO, “LA UCE” Y “EL
AYUNTAMIENTO” ESTAN DE ACYERDO EN QUE LA NORMATIVIDAD APLICABLE SERA LA
SIGUIENTE: LD3 LINEAMIENTOS AWBIENTALES DE CONATRUCCION ¥ SUPERVISION OE
OBAAS CIVILES ACORDADOS CON EL BANCO MUNDIAL CONTENIDOS EM EL ANEXO 1 DEL
CONVENID, Y LOS LINZAMIENTOS Y ESPECIFICACIONER TECNICAS APROBADAS POR “EL
CONAFE", a TRAVES DE LA DIRECCION DE OPERACION Y SEGUIMIENTO DE LA UNIDAD
OF PROGRAWAS COMFENSATORIOS Y ACEPTAROS POR EL BANCO MUNDIAL,

VIGESIMA.- EL PRESENTE CONYENIO ES PRODUCTQ DE LA BUENA FE, POR LD GUE LAS
PARTES ACUERDAN EXPRESAMENTE RESOLVER EN AMIGABLE COMPOSICION CUALGUIER
CONTROVERSIA QUE SE SUSCITE SOBRE 5U INTEAPRETACION O CUMFLIMIENTO,
CBLIGANDOSE A INSTRUMENTAR LAS ACCIONES QUE SEAN NECESARIAS PARA SU
TERMINACION SATISFACTORIA. EN CASO DE GUE LAS PARTES NO PUEDAN SOLVENTAR
LA DIFERENCIA EN AMIGABLE COMFQSICION, ESTAN DE ACUERDO EN SOMETERSE A LA

JURISOICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETEMTES PARA OUE SE DICTE LA AESOLUCION
QUE CORRESPONDA,

LO ANTERIOR, SIN PERJUICIO OE LA RESPONSABILIDAD CIVIL O PENAL, EN QUE
nlaniu INCURRIA LOS SERVIDORES PUSLICOS FEDERALES, ESTATALES O
UNICIPALES.

=
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®  PREVIA LECTURA DEL CONTENIDO DEL PRESENTE CONVENIO DE
COLABORACION, LAS PARTES ACEPTAN QUEDAR OBLIGADAS EN TODOS SUS
TERMINOS Y CONDICIONES, LOS CUALES SE CONSTITUYEN EN LA EXPRESION
COMPLETA DE SU VOLUNTAD Y LO FIRMAN DE CONFORMIDAD EN CUATRO
EJEMPLARES ORIGINALES, EN LA CluDAD DE MORELIA, EN EL ESTADO DE
MlgggAgm, A LOS VEINTIT 1

e OR “EL AYUNTAMIENTO"

H.AYUNTA AENTD Lousvv;@

ARIO DE ROSALES, MICH.
PRESIDENCIA NUNICIPM

2EMERTIN CARDONA MENDO

ARIA DE EDUCACION
'%RHE A - AN
LAS RUBRICAS Y FIRMAS QUE ANTECEDEN, connesvou:n AL couvulg%qg,gp ?E‘W#MDO‘?-\
CELEBRADO EN SIETE FOJAS UT)XES ENTRE LA UNIDAD COORDINADORA ESTAT. P

“LA UCE", v EL H. AYUNJAMIENTO DEL MuNiciPioDe ARIO DE ROSALES EIB

MicHoAcAN
.- CONSTE.

MTRO. HERMINIO 3)\ 9
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ANEXO 1

LINEAMIENTOS AMBIENTALES DE CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRAS CIVILES
PARA LA MINIMIZAGION DE IMPACTOS AMBIENTALES DURANTE LA CONSTRUCCION f
REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA,

Introduccion.- Las obras de infraestructura educativa financiadas por el proyects, cumplen bos criterics de
disefio satisfactorios para el Banco Mundial.

A continuacidn, se describen las especificaciones ambientales de construccin, las cuales complementan los
crfterios de diserio y fienen coma fin miligar o prevanir impactos ambientales producte de la construccién de
infraestruciura educativa, a ser financiadas con recursos provenientes del Préstamo det Banco Mundial.
Estas especificaciones formardn parte inlegrante de los convenios de colaboracion para ta canstruccion de
abras civites que celebren |a UCE y fas eniidades ejecutoras de las abras. En todo caso deberan cumplir las
especificaciones ambientales previsias en este Manval,

2. Aspectos Generales de Profeccién Amblental

2.1 Genevales - El objelivo de la aplicacion de las especiicaciones ambientales ourante fa consliuccion de las
abras de infraestructura educativa financiadas por e proyeclo es €l de prevenir cambiwos ambientales

signfficativos negatives a consecusncia de la consituecian o rehabilitacion de escuelas y ofras instalaciones

educativas. El Supervisor de la obra debera dar fe de la aplicacidn satisfacloria de estas espacificaciones.
I, 2.2 Monitorea Ambiental de fas obras civiles.- La construccion de las obras civiles definidas en los Canvenios
g de Colaboracian debera ser ejecufada de acuerdo oon las especificaciones de calidad de obra {Criterios de

Disefio) y aspectlicacicnes ambientales, a salisfaccion del CONAFE, que tendrd accesa libre para inspeocion
durante la ejecucion de las otras.

2.3 Responsabiligad def Ejpcutor.- EI Ejecutor esta obligado a consiruir ias obras civites de acuerdo cen los
planos de disefio y especificaciones técnicas y ambientales elaboradas per e CONAFE y de acuerdo con las
instrucciones que €l Superviser ke indique durante la construceion de la obra.

Cuando ks trabajos sean realizades en zonas de peligro potencial para bs operarios o los vecinos resulten

afectacos por ta construceitn de las obras, como es el caso de zanas de deslizamiento, derrumbe, remotian

de escombros, o dreas sensibles, el Ejecutor debers adoptar las medidas necesarias para la sequridad de sus

operarios y de las demds personas potencialmenle afectadas, incluyendc la comunicacion y rofulacion
~—gecesaria,

Ourante la época de invierne, el Ejecutor deberd evitar que la erosidn de suelos producto de escurrimientas
superficiales afecten et area de influercia de sus frentes de Yabajo, asi mismo. debera dejar dichas areas
bien compactadas y los rellenos de material ejecutados a satisfaccidn del Supervisor. El ejecutor deberd
tambien cuidar que la ejecucion de las obras reduzcan al minime la erosion de los suelos, taludes de corle o
rekeno.
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Mientras la UCE no reciba de forma definitiva |as obras tealizadas por el Ejecutor, Bste sera responsable de
proveer y dispenes de las medidas de seguridad necesarias para provanir o contrarrestar los dafios que las
lluvias, vieato, o polve puedan ocasionar a la obra ¢ a los equipos instalados y su entorno, proveyendo
intlusive de la vigilancia necesaria migntras s¢ efectila la entrega - recepeion,

ANEXO 1

LINEAMIENTOS AMBIENTALES DE CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRAS CIVILES
PARA LA MINIMIZACION DE IMPACTOS AMBIENTALES DURANTE LA CONSTRUCCION /
REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA,

Serd responsabilidad del Ejecutof la reparacidn del cualquier dario atrbuible a ta realizacion de las obras 0 2
consecuencia de éstas.

2.4 Transporfe de Materiales - El fransparte de materiales para fa obra debera ser programado y realizado de
tal manera que se eviten dafios a los caminos, calles y carreteras, a ios servicios pGblicos, a las
construcciones existentes, cultivos o a cualquier ora tipo de bien plblico o privado. Los castos de transporle
por este concepla deberan estar incluidos en ios respectivas costos determinades para ka obra.

El Ejeculor sera responsable de la remocian de restos de concrets, rocas, restos de vegelacin, sin derecho a
pago adicional pues el precio de la actividad debera estar incluido en los costos determinados de la obra.

3. Espacificaciones Ambientates

3.1- Controf de fa contammacin de cuerpos receptorss de agua- Et Ejecutor debera proteger los

escuriimientos superficiales, sublerraneos o cualquier cuerpo receptor de agua que se encuentre dentro del
area de influencia de la obra, contra derrames accidenlales de aceftes, carburantes o de! transporte de
materiales de construceion, o deseches de las obras. En caso de ocurir escurrimienios accidentales o
premeditados, el Ejecutor debera informar al Supervisor y deberd tomar las medidas necesarias para
contrarestar la conlaminacin ocasionada.

e

El Ejecutor deberd calocar sedimenladores de aguas de lavado de agregados y def fraguado del concreta,
trampas de aceites y grasas, o cualquier otro tipo de dispositivo apropiado para proteger aguas abajo de las
fuentes de produccion de esla agua, recalectdndolas antes que sean vertidas en los cuerpos receptores
finales.

El Ejeculor na podra descargar lodos ¢ materiales de remocidn de escombras en cuerpos receptores de agua;
lnicamente se podran descargar este lipo de maleriales en areas secas, na inundables.

El Ejecutor debera manlener resguardado de Tarma segura cualquier elemento txizo eliminanda la posibdidad
2 que estos puedan inlerceptar o ser conducidos a las redes naiurales de drenaje superficial o subtemanen.

Para la conslruceion de sanitarios y de fosas sépticas, el Ejecutor solicitara al Supervisor ia aptobacion del
sitio, tomando en cuenta la proteccion de cuerpos receplores de agua.

Ei Ejecutor no podra verler combustibles o lubricantes ni en &l suslo ni en bs curses de agua exislentes.
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En los costos determinados de la obra se incluirén las medidas necesarias definidas, por lo tantc no seran
medidas 0 pagadas duranie la construccion de las obras.

ANEXO 1

LINEAMIENTOS AMBIENTALES DE CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRAS GIVILES
PARA LA MINIMIZACION DE IMPACYOS AMBIENTALES DURANTE LA CONSTRUCCION !
REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.

3.2-Confrol de Ja confaminacion de! aire.-E) ejeculor serd responsable de controlar fa calidad de las
emanaciones, olores ¥ humos refacionados con su maquinatia y equipe, asf como cen el pokve, quema, y Uso
de pecductos quimicos ibxicos y voldtiles. Los cperadores deberdn manterer las tapaderas de los
contenedores de cambustibles, quimicas y pinturas, bien cefrades en zenas aisladas.

Asi misma, s Ejeculor serd responsable del mantenimienta adecuade de su maquinara a base de
catburantes a fin de conlsalar la emanacion de gases, olores o humas.

El Ejecator no padra quemar a cielo abierto ningdn tipo de desperdicios, arboles o arbustos, llantas, cauchos,
plasticos o cualquier ot producto peligroso a la salud humana. Estes debersn ser depositados en el relleno
sanitario identificado durante ia etapa del diserio y autorizado debidamente por el Superviscr da ta obra.

(I\ \ Para evitar la ganeracion de polvo, el Ejecutor debera rociar agua sobre las suelas superficiates expuestos af
lrafico vehicular o peatonal, evilande Ta generacidn de charcos o lodes. Asi mismo, de ser necesario, debera
A colocar lanas para mantener cubierlos los materiales de construgcion.

I En los costos determinados ds la obra se incluiran las medidas necesarias definidas, por lo tanto no seran
medidas o pagadas durante la construccion de las obras,

I 3.3.-Satud Qeupacional e higiens laboral.- E) Ejecutor debera adoptar las medidas de segusidad ocupacional
necesarias en cada uno de sus frentes de trabajo, a forma de proteger a su personal y a los estudiantes de
las escuelas.

El Ejecutor debers oblener pemiso de las autoridades educativas locales para el uso de instalaciones
antaras adecuadas para dispaskcidn de excretas por parte de ios ¥abajadores.

4.- Butaleros.- El Ejeculor debera asegurarse que el area utilizada disponga de un dreraje adecuade que
impida [z erositn de suelos. Anles te iniciar los trabajos de deposicion de materiales, el Ejecutor debera
relirar basuras depositadas en el sitic de la obra, asi como cansiruir los canales de drenaje en bos sitios
apropiados qus el Supervisor idenlifique.

3.5 Materiates de Construccion - Ef uso de materiales de construccion disponibles en |a reqion donde se
ejecufe |a obra dehen tener prioritad con relacion a uso de materiales de otras regiones.
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Son excluidos los siguientes materiales de construccion:
pintura con plomo, asbestos, y madera en regiones donde
sea escasa.
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o  NUMEROS GENERADORES.

Formato en élque se generan las cantidades de los conceptos que formaran
posteriormente el presupuesto general de los trabajos de construccién o

rehabilitacion.
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o CATALOGO DE CONCEPTOS PARA PAGO DE MANO DE OBRA

En este formato, se establecen las cantidades generadas para aplicarles el
costo unitario de mano de obra por concepto.

Hoja_1 _de_ 1.
F.0.6.9.2.1.019
l‘ l] ll %] '.‘ l) CONSEJO NACIONAL DE FOMENTO EDUCATIVO
» » UNIDAD COORDINADORA ESTATAL
P.A.R.E.LB.

CATALOGO DE CONCEPTOS PARA PAGO DE MANO DE OBRA

PROGRAMA GENERAL DE OBRAS 200__

ESTADO : ESCUELA :
MUNICIPIO : €./ Tz
LOCALIDAD : OBRA:
CLAVE CONCEPTO UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. IMPORTE
CIMENTACION
SUBTOTAL
-RESUMEN-
1. CIMENTACION
IL ESTRUCTURA
1I. ALBANILERIA
IV. CANCELERIA
V. INSTALACION ELECTRICA
V. INSTALACION SANITARIA
V. INSTALACION HIDRAULICA
VL. ACABADOS
I TOTAL i
COORDINADOR DE
EJECUTOR SUPERVISOR DE OBRAS DE LA UCE INFRAESTRUCTURA DE LA UCE
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e CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

Formato donde se establece el costo por unidad de los materiales a utilizar en
la obra. Este formato se divide en capitulos y partidas.

En su hoja de resumen se establece el costo total de la obra

F.0.6.9.2.1.020
- CATAT) ) CONSEJO NACIONAL DE FOMENTO EDUCATIVO
l » '] '] q ] ' ‘ v UNIDAD COORDINADORA ESTATAL
PROGRAMA PARA ABATIR EL REZAGO EN EDUCACION INICIAL Y BASICA

PROGRAMA GENERAL DE OBRAS 200__
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

OBRA:
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO
ESTADO : ESCUELA
MUNICIPIO : CC.T.

LOCALIDAD :

[PARTIDA 1202 [HONORARIOS Y COMISIONES | ]

DESCRIPCION U [ CANT. | P.U. IMPORTE|
CONTRATACION DE PERSONAL POR OBRA DETERMINADA ]
CATALOGO DE CONCEPTO POR PAGO DE

MANO DE OBRA
[PARTIDA 2301 [REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES I =i
DESCRIPCION [ U | CANT. | P.U. | IMPORTE]
HERRAMIENTA MENOR
[PARTIDA 2401 [MATERIALES DE CONSTRUCCION. [ ]
DESCRIPCION [ U | CANT. | P.U. | IMPORTE|
ACEROS
AGLUTINANTES ]
AGREGADOS ]
MADERA PARA CIMBRA 1
PINTURAS 1

IIMP:E:R_MEABIUZANTES T ]
|
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CLASIFICADOR SEGUNDA HOJA.
F.0.6.9.2.1.020
h ) a » CONSEJO NACIONAL DE FOMENTO EDUCATIVO
l » l) '] (] ' l} UNIDAD COORDINADORA ESTATAL

PROGRAMA PARA ABATIR EL REZAGO EN EDUCACION INICIAL Y BASICA

PROGRAMA GENERAL DE OBRAS 200__
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

OBRA:
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO
ESTADO : ESCUELA
MUNICIPIO : CCT.

LOCALIDAD :

CAPITULO 2000

[PARTIDA 2402 [ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS | |

DESCRIPCION | U | CANT. | P.U. IMPORTE]
PUERTAS Y VENTANAS DE HERRERIA |

[PARTIDA 2404 [MATERIAL ELECTRICO | |
l DESCRIPCION [ U [ CANT. [ P.U. IMPORTE]
MATERIAL ELECTRICO |

[PARTIDA 2601 [COMBUSTIBLES | |

DESCRIPCION | U | CANT. | P.U. IMPORTE]|
COMBUSTIBLE |

Diesel Its
PARTIDA 3402 [FLETES Y MANIOBRAS | |
DESCRIPCION | UJ CANT. | P.U. IMPORTE]
FLETES Y MANIOBRAS ]

FLETES flete

- ALIZAR PA| A FORM| IFICADOR VIGENTE.
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CLASIFIADOR HOJA DE RESUMEN

F.0.6.9,2.1.020
" '] ' ' ‘] " ‘) CONSEJO NACIONAL DE FOMENTO EDUCATIVO
» C » UNIDAD COORDINADORA ESTATAL
PROGRAMA PARA ABATIR EL REZAGO EN EDUCACION INICIAL Y BASICA

PROGRAMA GENERAL DE OBRAS 200___
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

OBRA:
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO
ESTADO : ESCUELA
MUNICIPIO : CCT.

LOCALIDAD :

RESUMEN

[PARTIDA_1202 HONORARIOS Y COMISIONES |

[ SUMA |

CAPITULO 2000

[PARTIDA 2301 REFACCIONES; ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES I

[PARTIDA 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION |

[PARTIDA 2402 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS ]

PARTIDA 2404 MATERIAL ELECTRICO

[PARTIDA 2601 COMBUSTIBLE 1

SUMA |

CAPITULO 3000

[PARTIDA 3402 FLETES Y MANIOBRAS |

| SUMA ]

SUBTOTAL(COSTODIRECTO) |

GASTOSDEOPERACION[ |

RESPONSABLE DE LA SUPERVISOR DE OBRAS CORDINADOR DE INFRAESTRUCTURA
ENTIDAD EJECUTORA DE LA UCE DE LA UCE

(NOMBRE Y FIRMA) (NOMBRE Y FIRMA) (NOMBRE Y FIRMA)
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e PRESUPUESTO DE OBRA

En este formato se indica el costo de materiales, mano de obra, maquinariay

equipo, por partidas, obteniendo asi el costo total directo de la obra.

F.0.6.9.2.1.021
TOTAL A COSTO DIRECTO
COORDINADOR DE
INFRAESTRUCTURA
(NOMBRE Y FIRMA)
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CRONOGRAMA DE EJECUCION.
Formato donde se establecen el tiempo estimado y el tiempo real para

la ejecucién de la obra.
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APORTACIONES DE LA COMUNIDAD
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LISTA DE RAYA PARA EL PAGO DE LA MANO DE OBRA
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o BITACORA DE LA OBRA

DONTEESFD> NACIOWAML. IR FOVRMID
EODUCA I
UMEOAD CODMEMAMD MMA EZIATAL

[geTA-F2 P A
racvia

ESTAaPe:

S—
HERICIPIS:

C.C.T.

HOHPRE PE LA ESCEELS

CECHA

DCLZZCRIPCION DCL CONCCPRPTO

C RO

a u

1 2

AVAHCEPISICORLAPECHA X

OPIERVACIOHES Y/ O RECOHEHDRACIONES:

CJCCUTaOR

ROMO R Y MRS,

AIRREZRDOLAULL
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o INFORME DE AVANCE FISICO (REPORTE FOTOGRAFICO)

CONSEJONACIONAL DE FOMENTOEDUCATIVO
THIDAD CODEDINADORA ESTATAL EX MICHDACAN

ACCIONES COMPENSATORIAS - PO, 1008

EEFOETE FOTOCRATFICD
AMTSICTFID: LOCALIDAT:
EXCTELA: CC.T.;
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® ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

HOJA No. 1

UNIDAD COORDINADORA ESTATAL

ll l) l] ;]' ‘ CONSEID NAGIONAL DE FOMENTO EDUCATIV
»
PROGRAMA PARA ABATIR EL REZAGO EN EDUCACION INICICAL Y BASICA

F.0.6.9.2.1.027

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION

] NUMERO DE 0BRA E=—=—=|

ESPECIFICAMENTE A LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

ESTADO:|
MUNICIPIO
LOCALIDAD
CLAVE DEC.T. FECHA DE INICIO
NOMBRE ESCUELA [ FECHA DE TERMINACION
EN A LAS HORAS , DEL DIA DEL MES DE DE SE

REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y
RECIBIR LAS ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA QUE EN SEGUIDA SE MENCIONAN, SEGUN DESCRIPCION Y ANEXOS EN SU CASO.

LA INVERSION SE REALIZO CON RECURSOS AUTORIZADOS AL CONSEJO NACIONAL DE FOMENTO EDUCATIVO POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO, CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA PARA ABATIR EL REZAGO EN EDUCACION INICIAL Y BASICA (PARE.LB) Y DESTINADOS

CABAJO EJECUTADO:

CONSTRUCCION

D N P W

Cantidad | [ | | 1

REHABILITACION

Dmrlpclbnl l [ r I

Cantidad [ [ | | |

\_

VS

FIPO DE ESTRUCTURA:

ADICIONALMENTE SE ENTREGA LO SIGUIENTE:

REDES EXTERIORES, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES : INDICAR EN SU CASO EN ANEXO.

S
i

L

INVERSION TOTAL

L
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ACTA DE ENTREGA-RECEPCION SEGUNDA HOJA

\LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS GESTIONARAN, EN SU CASO, LA INSTALACION DE LOS SERVICIOS FALTANTES ANTE LAS AUTORIDADES COMPET! ENEE

HOJA No. 2
» ATAT)) CONSEJO NACIONAL DE FOMENTO EDUCATIVO
» ( > UNIDAD COORDINADORA ESTATAL
PROGRAMA PARA ABATIR EL REZAGO EN EDUCACION INICICAL Y BASICA
F.0.6.9.21.027
ACTA DE ENTREGA - RECEPCION
ESTADO; | NUMERO DE OBRA [ |
— ——— — — — — —  —  —
™
SERVICIOS MUNICIPALES EXISTENTES :
AGUA: DRENAJE: ELECTRIFICACION :

AUTORIZACION ESCRITA DE LA ENTIDAD NORMATIVA DEL PROYECTO.

.

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LAS INSTALACIONES DEL INMUEBLE ESCOLAR CON EL FIN DE
VERIFICAR LA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CONVENIDOS, CONSTATANDO QUE NO
HAY TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR, FIRMANDO LOS PARTICIPANTES AL CALCE PARA CONSTANCIA.

SE DETERMINA QUE ES AL GOBIERNO DEL ESTADO, A LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS DE LA ENTIDAD, Y A LA COMUNIDAD, A
QUIENES COMPETE EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACION Y ADECUADA OPERACION DEL INMUEBLE ESCOLAR, Y AL
MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA

2

e ) A
ENTREGA....: RECIBE POR LA ESCUELA :
NOMBRE: NOMBRE:
SEWQ
CARGO: CARGO:
FIRMA: FIRMA:
L L o
7 =) ™
POR LA UNIDAD COORDINADORA ESTATAL POR LA ENTIDAD NORMATIVA :
NOMBRE: NOMBRE:
SEULO
CARGO: CARGO:
FIRMA: FIRMA:
& 2 J
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AULA DIDACTICA TIPO, de 6.00 x 8.60 m

DESCRIPCION DE LA CONSTRUCCION.

Para la construccion de un aula didactica, lo primero que hay que considerar es
si se requiere, esto se establece después de analizar las necesidades del
plantel, el nUmero de alumnos(se consideran mas-menos 25 alumnos por aula)
y de espacios existentes 0 si sera por sustitucién de alguna que por el paso del
tiempo o algin fendbmeno natural, esté en malas condiciones y presente un

riesgo su uso.

Si es escuela de nueva creacion, o si se va a realizar obra por primera vez, se
debe verificar si el terreno cuenta con el documento que garantice la propiedad

a nombre de la Secretaria de Educacion.

Una vez establecida la necesidad de construccion, se analiza si el plantel
cuenta con el espacio requerido, esto en base a las especificaciones emitidas

por la Entidad Normativa referentes a la ubicacion y orientacion.

Posteriormente y después de contar con la documentacidon necesaria para
realizar la obra (convenios, acta de donacién del terreno, planos ejecutivos,
generadores, catadlogo de conceptos para pago de mano de obra, clasificador
por objeto del gasto, etc.) se firma el convenio con la Entidad Ejecutora(H.
Ayuntamiento o la asociacion de padres de familia)y se le informa a la direccién
del plantel sobre la obra programada para organizar conjuntamente la

ejecucion de los trabajos.

Cabe mencionar que uno de los lineamientos que establece el manual de
operacion del CONAFE, indica que la derrama econdémica derivada de la
construccion de los espacios educativos, se quede en la comunidad.

Inicio de los trabajos: una vez que se autoriza el arranque de las obras, se

procede a la construccion de las mismas.
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CONSTRUCCION DE UN AULA.

Se establece el lugar mas apropiado de acuerdo a las especificaciones

dictadas por la entidad normativa.

Se realiza la limpieza y despalme del area, aproximadamente 8.00 x 10.00 m.

comominimo,dando la orientacién de norte sur.

Se lleva a cabo el trazo estableciendo los puntos de referencia y medidas para
muros, colocando puentes que nos serviran como auxiliares para establecer

ejes y niveles.

Se procede con la excavacion para la cimentacién dando la profundidad
requerida de acuerdo al tipo de terreno. Posteriormente se realiza la plantilla de
concreto simple de aproximadamente 6 cms. de espesor, la cual cumple la

funcién de evitar que el concreto de la zapata se contamine.

Posteriormente se habilita el acero de refuerzo utilizando los didmetros y

separaciones de varilla indicados en el plano estructural.

Facultad de Ingenieria Pagina 90



Construccioén y/o rehabilitacién de espacios educativos en los municipios con mayor rezago educativo en el Estado de
Michoacéan

VIl CONCLUSION

Se destaca la importancia de que el Gobierno Federal da la posibilidad a través
del CONAFE, para la construccion de los espacios adecuados a la

incorporacion de nifios para acceder a la educacion basica.

Se constatd la cobertura del Gobierno Federal a través del Consejo Nacional
de Fomento Educativo y en particular a los Estados con mayor marginacion en
la educacién basica, tales como: Oaxaca, Michoacan, Hidalgo, Guerrero y

Chiapas entre otros.

Una de las cuestiones importantes es la de construir con recursos de la region
originando una derrama econdmica y generando empleos en cada uno de los
municipios atendidos.

Retomando el éxito de estos programas a partir del afio 2000 se implementaron

en todos los Estados de la Republica.

Como ya se ha mencionado los programas compensatorios han cambiado de
nombre, enfoque, lineas de accién y criterios operativos. EI cambio de nombre
responde a los convenios establecidos entre el gobierno mexicano y los

organismos financieros internacionales.

Se llega a la conclusion de que el trabajo y el esfuerzo realizado por el
CONAFE a nivel Federal no llegan a concluirse por las politicas practicadas en
algunos Estados, esto se da por la falta de seguimiento y vigilancia a los

recursos financieros ministrados a cada uno de los Estados de la Republica.

Facultad de Ingenieria Pagina 91



Construccioén y/o rehabilitacién de espacios educativos en los municipios con mayor rezago educativo en el Estado de
Michoacéan

Bibliografia

Educacion(s.f.),de http:www.ecured.cu/index.php/educacion

Lanacion.com  opinion (26 de  noviembre de  2009), de  http:
www.lanacion.com.ar/1204202-carencias-en-la-eduacacion-inicial

Publicado en Edicion impresa Editorial 11

CONAFE (2009), de http: www.conafe.gob.mx/delegaciones/mich/paginas/default.aspx

Libros
Estrategias sistémicas de atencion a la desercién, la reprobacion y la sobreedad en

escuelas de contextos desfavorecidos. Caso México Silvia L. Conde

*La teoria educativa de Carl R. Rogers; alcances y limitaciones
Por: Flavio Mota Enciso

Fuente: Revista "Academia”

*Teorias de la Educacion

Dra. Zoila Libertad Garcia Santos

*CONAFE Federal.
*CONAFE Michoacan
Av. Francisco I. Madero Oriente #4525 (Carretera a Charo, Km. 1.5), Col. Ciudad

Industrial, C.P. 58200, Morelia Mich. México Apartado Postal 99 Suc. "I"

*PAREIB Michoacan 13 afios Memoria 1994 2007

Facultad de Ingenieria Pagina 92


http://www.ecured.cu/index.php/educacion
http://www.conafe.gob.mx/delegaciones/mich/paginas/default.aspx

Construccioén y/o rehabilitacién de espacios educativos en los municipios con mayor rezago educativo en el Estado de
Michoacéan

Paginas

*difusion@conafemichoacan.org
*Secretaria de Educacion Publica (SEP)

http://www.funcionpublica.gob.mx/scagp/dgorcs/reglas/2002/r11_educacion/completos/ro_progr
amasconpensatorios_2002.htm#M_1_

Facultad de Ingenieria

Pagina 93



	PORTADA TESIS
	TESIS 15 de octubre final

